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Datos generales: 
 

Período a que corresponde el informe                                            A 

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a 
mejorar?  

SI NO 

Porcentaje de ejecución  
FÍSICA PRESUPUESTAL 

67.86% 41.98% 

 
Datos del supervisor/interventor:  
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR OSCAR ENRIQUE POLO MEZA 

NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA  N/A 

DEPENDENCIA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

CARGO ASESOR APOYO LOGISTICO 

LOCALIDAD NIVEL CENTRAL 

APOYO A LA SUPERVISIÓN LESLY KATHERINE MORENO SALAMANCA 

 
Datos del contrato supervisado:  
 

NUMERO DE CONTRATO 9135-2025 

FECHA DE CONTRATO  14/07/2025 

FECHA APROBACIÓN DE POLIZA 17/07/2025 

CONTRATISTA SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGIA 
SAS 

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 900230588 

PROYECTO 7946 - Fortalecimiento de la Gestión Pública 
Institucional en Bogotá D.C. 

VALOR   
129.180.738 

PLAZ 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 O HASTA EL 
AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO QUE 
OCURRA PRIMERO.  

FECHA ACTA DE INICIO 21/07/2025 

FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL 
CONTRATO 

31/12/2025 

ADICION N/A 

PRORROGA N/A 

SUSPENSIÓN N/A 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 7946 - Fortalecimiento de la Gestión Pública 
Institucional en Bogotá D.C. 

 
OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE 
REPUESTOS NUEVOS Y LA CALIBRACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN TALLA Y PESO 
DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLOS POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE 
RESPONSABLE 

 
Bitácora de actividades:  

 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1 26 1 31 1 
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Registrados en grado de 
cumplimiento de las obligaciones.  

Registrados en grado de 
cumplimiento de las obligaciones.  

Registrados en grado de 
cumplimiento de las obligaciones.  

 
 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO  
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 129.180.738 

ADICIONES:  N/A 

REDUCCIONES:  N/A 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $ 54.230.000 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $ 58.733.888 

VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE 
APLIQUE) 

N.A.  

AMORTIZACIÓN:  N/A 

1.  

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo 
al plan del manejo de inversión del mismo.  

SI:_X_ NO APLICA: ____ 

 

 CONCEPTO VALOR A PAGAR 

COSTO FIJO  
PRESTACION DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y/O CORRECTIVO INCLUIDO EL 
SUMINISTRO DE REPUESTOS 
NUEVOS Y LA CALIBRACION 
PARA LOS EQUIPOS DE 
MEDICION PESO Y 
TEMPERATURA DE PROPIEDAD 
DE LA SDIS Y AQUELLOS POR 
LOS QUE LLEGARE A SER 
LEGALMENTE RESPONSABLE 
PARA EL MES DE ENERO 2026 

$ 16.216.850 
 

COSTO VARIABLE   

COSTO DE REALIZACIÓN   

OTROS   

 
 

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO  
 

 
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 

 
1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:  

  
En el presente periodo el contratista ha aportado todos los soportes del cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el contrato. A continuación, se registran datos cualitativos de la ejecución:  
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- En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero del 2026 se presentó la atención en 15 

sedes en los cuales se ejecutaron, 55 servicios de mantenimiento, 55 calibraciones, 5   

conceptos de baja y 31 equipos no en sede. 

- En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2025 no se presentó la atención 

en las unidades. 

- En el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2025 se presentó la atención en 

15 sedes en los cuales se ejecutaron, 48 servicios de mantenimiento, 47 calibraciones, 5   

conceptos de baja y 14 equipos no en sede. 

- En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre del 2025 se presentó la atención en 40 

sedes en los cuales se ejecutaron, 68 servicios de mantenimiento, 64 calibraciones y 17   

conceptos de baja y 28 equipos no en sede. 

- En el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre del 2025 se presentó la atención en 

38 sedes en los cuales se ejecutaron, 66 servicios de mantenimiento, 64 calibraciones y 18 

conceptos de baja. 

- En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto del 2025 se presentó la atención en 12 

sedes en los cuales se ejecutaron, 13 servicios de mantenimiento, 12 calibraciones y 4 

conceptos de baja. 

- En el periodo comprendido entre el 21 al 31 de julio del 2025 se presentó la atención en 17 

sedes en los cuales se ejecutaron, 34 servicios de mantenimiento, 33 calibraciones y 9 

conceptos de baja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:  
 
2.1 OBLIGACIONES GENERALES 
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 OBLIGACIÓN ESTADO 
OBSERVACIÓN 

 

1 Conocer a cabalidad el estudio previo, 
anexo técnico, invitación pública, la 
comunicación de aceptación de la oferta, 
adendas y demás documentos a fin de 
ejecutar el mismo con eficiencia y 
eficacia. 

 
 

SATISFACTORIO 

Durante el proceso de selección No. 
SDIS-SMC-008-2025 la 
representante legal estipula que 
conoce los documentos del proceso 
con la firma de la carta de 
presentación.  

2 Suscribir oportunamente el acta de inicio 
y el acta liquidación de la comunicación 
de aceptación de la oferta y las 
modificaciones si las hubiera 
conjuntamente con el supervisor del 
mismo. 

 
SATISFACTORIO 

El acta de inicio fue suscrita el 21 de 
julio del 2025 una vez fueron 
aprobadas las pólizas 
 

3 Suscribir dentro de los cinco días (5) 
siguientes a su notificación el acta 
liquidación. 

NO APLICA No aplica aún ya que el contrato está 
en ejecución. 

4 Dar cumplimiento a sus obligaciones 
frente al sistema de seguridad social 
integral y parafiscales para lo cual deberá 
realizar los aportes a que se refiere el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo 
relacionado con los subsistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las cajas de compensación 
familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar 
a ello, de conformidad con las normas y 
reglamentos que rigen la materia. Este 
documento de pago de parafiscales 
deberá allegarse dentro de los 5 primeros 
días hábiles de cada mes. 

 
 
 
 
 
 

SATISFACTORIO 

El contratista presenta las respectivas 
planillas de pago de seguridad social 
del personal técnico, actualizado y 
adjunto. 
 

 Numero de planilla 27100544 y valor 
cancelado $5.960.000 con fecha del 
17-02-2026 

 

5 Asumir el pago de salarios, honorarios, 
prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral del personal que contrate 
para la ejecución de la comunicación de 
aceptación de la oferta. 

 
 

SATISFACTORIO 
 

La contratista adjunta el certificado de 
pago de salarios y honorarios el cual 
se adjunta en los anexos del presente 
pago, con fecha del 04 de febrero 
del 2026, firmado por el 
representante legal. 

6 Asumir el pago de los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de 
cualquier género que establezcan las 
leyes colombianas y demás erogaciones 
necesarias para la ejecución de la 
comunicación de aceptación de la oferta. 
Es entendido que todos estos gastos han 
sido estimados por el contratista al 
momento de presentación de la oferta. 

 
 
 

SATISFACTORIO 
 

Adjunta factura electrónica en el cual 
se evidencia el valor referente al IVA 
y adjunta carta de pago de impuestos 
y gravámenes firmada por el 
representante legal  

7 Mantener vigentes las garantías exigidas 
por el tiempo pactado en la comunicación 
de aceptación de la oferta, así como de 
las modificaciones que se presenten en la 
ejecución del mismo. 

 
 
 

SATISFACTORIO 
 

Las garantías están vigentes a la 
fecha. Tal como se puede validar en 
el SECOP 2.
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8 Suministrar al supervisor de la 
comunicación de aceptación de la oferta 
toda la información que le sea solicitada 
para verificar el correcto y oportuno 
cumplimiento de las obligaciones que 
contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 
5º de la Ley 80 de 1993. 

 
 

SATISFACTORIO 
 

Aporta informe de ejecución del 11 de 
febrero del 2026 en donde se reporta 
la información requerida por el 
supervisor para verificación de las 
obligaciones. 

9 Presentar los informes sobre la ejecución 
de la comunicación de aceptación de la 
oferta que le sean solicitados por el 
supervisor del mismo. 

 
SATISFACTORIO 

 

Aporta el informe de ejecución del 
mes de enero del 2026. 

10 Presentar oportunamente las facturas, 
los soportes correspondientes y demás 
documentos necesarios para el pago. 

 
SATISFACTORIO 

 

El contratista envió documentos 
solicitados y factura del periodo de 
enero del 2026 de manera oportuna. 

11 Responder ante las autoridades 
competentes por los actos u omisiones 
que ejecute en desarrollo de la 
comunicación de aceptación de la oferta, 
cuando en ellos se cause perjuicio a la 
administración o a terceros en los 
términos del artículo 52 de la Ley 80 de 
1993 

 
 

NO APLICA 
 

No se ha presentado perjuicio a la 
administración o a terceros.   
 

12 Pagar a la Secretaría todas las sumas y 
costos que la misma deba asumir, por 
razón de la acción que contra ella inicien 
terceros que hayan sufrido daños por 
causa del contratista durante la ejecución 
de la comunicación de aceptación de la 
oferta. 

 
NO APLICA 

 

Al momento no se ha presentado 
ningún caso relacionado con esta 
obligación. 

13 Reparar los daños e indemnizar los 
perjuicios que cause a la Secretaría por 
el incumplimiento de la comunicación de 
aceptación de la oferta u omisión de 
alguna de sus obligaciones. 

 
NO APLICA 

 

Al momento no se ha presentado 
ningún caso relacionado con esta 
obligación. 
 

14 Acatar y aplicar de manera diligente las 
observaciones y recomendaciones 
impartidas por el Supervisor del contrato. 

 
 

SATISFACTORIO 
 

El contratista acata cada observación 
definida en las reuniones llevadas a 
cabo de manera presencial o virtual. 
Soporte de esto es la fecha de 
radicación de los informes. 
 

15 Cubrir la totalidad de los gastos de la 
prestación del servicio, tales como 
salarios, honorarios, transporte, equipos, 
insumos, y todos los costos derivados 
objeto de contratación. 

 
 

SATISFACTORIO 
 

El contratista cubre la totalidad de 
gastos adicionales en la prestación del 
servicio sin cobrar por estos servicios 
a la SDIS, esto se valida en el valor del 
consolidado donde se cobra los 
valores aceptados en la oferta,  
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16 Asumir todos los costos en que incurra la 
SDIS para resolver una acción judicial o 
reclamación interpuesta por Terceros y 
por la cual deba responder o le sea 
imputable AL CONTRATISTA. Se 
consideran imputables al contratista 
todas las acciones y omisiones de su 
personal y proveedores, así como del 
personal al servicio de estos últimos. Por 
lo anterior la SECRETARÍA, procederá a 
notificarle a la mayor brevedad para que 
EL  CONTRATISTA adopte bajo su 
propia costa todas las medidas 
necesarias para resolver el conflicto y 
evitar perjuicios a LA SECRETARÍA. Si 
EL CONTRATISTA no logra resolver la 
controversia en el plazo que fije LA 
SECRETARÍA, la misma podrá hacerla 
directamente y EL CONTRATISTA 
pagara a la SDIS en los términos 
previstos en esta cláusula 

 
 
 
 
 
 
 

NO APLICA 
 

Al momento no se ha presentado el 
caso de que la SDIS incurra en 
costos de acciones judiciales o 
reclamaciones interpuestas por 
terceros por los cuales deba 
responder el contratista. 

17 Atender las reuniones que el Supervisor 
del contrato convoque, con el fin de 
verificar el desarrollo del contrato y 
elaborar las actas que documenten el 
estado del mismo. 

 
NO APLICA 

 

Durante el mes de enero no se 
realizan reuniones con el contratista. 

18 Asistir a todas las reuniones que se 
celebren en el sitio de ejecución de las 
actividades o en las instalaciones de la 
SDIS, relacionadas con las actividades 
objeto del contrato, así como elaborar y 
suscribir las actas correspondientes. 

 
 

NO APLICA 
 

Durante el mes de enero no se 
realizan reuniones con el contratista. 
 
 
 

19 Entregar, cuando el Supervisor del 
contrato lo requiera, el estado de la 
vigencia de las garantías del contrato 

 
 

SATISFACTORIO 
 

A la fecha se encuentran las garantías 
iniciales vigentes tal como se puede 
validar en SECOP 2.  

 
20 Contar con la disponibilidad de recursos 

de personal, materiales, elementos de 
protección personal y equipos, de 
acuerdo con las especificaciones del 
contrato, la invitación, la oferta 
presentada y la aceptación de la oferta; 
en aplicación de la Ley 52 de 1993 por 
medio de la cual se aprueban el Convenio 
de la OIT 167 de 1988. 

 
 
 

SATISFACTORIO 
 

El contratista dispone de los 
materiales, certificaciones, repuestos 
y dotación adecuada para cumplir con 
la prestación del servicio de acuerdo 
con la oferta presentada. 
Aporta certificación de entrega de 
EPPS al personal.  
 

21 Establecer los controles y las medidas 
necesarias en el manejo de la seguridad, 
sanidad y el orden en ellos, además velar 
por las buenas condiciones de aseo y 
seguridad dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 55 de la Ley 962 
de 2005 en lo referente a las condiciones 
de higiene y seguridad. 

 
SATISFACTORIO 

 

Se recibe registro fotográfico por parte 
del contratista en el cual evidencia que 
el trabajo prestado queda en buenas 
condiciones, registro que se puede 
evidenciar en el informe de ejecución.  

22 Incluir y contemplar en el valor de la 
oferta todos los gastos, costos, derechos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones 

 
 

SATISFACTORIO 

En el consolidado de los servicios 
prestados se puede evidenciar que los 
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2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  

relacionadas con el cumplimiento del 
objeto del presente contrato 

 precios concuerdan con la oferta 
económica. 

23 Se consideran imputables al contratista 
todas las acciones y omisiones de su 
personal y proveedores, así como del 
personal al servicio de estos últimos. En 
caso de que se intente una acción o se 
presente una reclamación contra LA 
SECRETARÍA por la cual deba responder 
EL CONTRATISTA, aquella procederá a 
notificarle a la mayor brevedad para que 
EL CONTRATISTA adopte bajo su propia 
costa todas las medidas necesarias para 
resolver el conflicto y evitar perjuicios a 
LA SECRETARÍA. Si EL CONTRATISTA 
no logra resolver la controversia en el 
plazo que fije LA SECRETARÍA, la misma 
podrá hacerla directamente y EL 
CONTRATISTA asumirá todos los costos 
en que se incurra por tal motivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO APLICA 

Al momento no se ha presentado el 
caso de considerarse acciones 
imputables al contratista. 
 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

 
SATISFACTORIO 

 

El contratista cumple con las 
obligaciones generales del contrato 

9135-2025. 

N
o
 

O
B
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A
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 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

1 Efectuar el servicio objeto de la 
comunicación de aceptación de la oferta, 
en los sitios donde se requiera, previa 
orden enviada por la supervisión de la 
comunicación de aceptación de la oferta, 
en los tiempos establecidos en el 
numeral 2.6 TIEMPO DE RESPUESTA 
Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO del 
anexo técnico y en el periodo 
comprendido entre el acta de inicio y la 
terminación del contrato 

 
 
 
 
 

SATISFACTORIO 
 

El contratista ha prestado el servicio 
objeto del contrato, como se puede 
validar en los soportes recibidos, los 
tiempos se han cumplido a 
satisfacción. 
 

2 Prestar el servicio de calibración y 
mantenimiento incluido el suministro de 
repuestos nuevos de acuerdo con las 
necesidades de la Entidad y teniendo en 
cuenta la programación acordada con el 
supervisor de la comunicación de 
aceptación de la oferta y dentro del plazo 
máximo establecido. (Numeral 2.3 Plazo 
de ejecución). 

 
SATISFACTORIO 

 

El contratista ha prestado el servicio 
de calibración y mantenimiento, como 
se puede validar en los soportes 
recibidos, los tiempos se han 
cumplido a satisfacción teniendo en 
cuenta las programaciones.   
 

3 Cumplir durante la ejecución de la 
comunicación de aceptación de la oferta 
con todos los ofrecimientos realizados 
en la propuesta y el Estudio Previo, 

 
 
 

SATISFACTORIO 

El contratista ha prestado el servicio 
objeto del contrato, como se puede 
validar en los soportes recibidos, 
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Anexo Técnico e Invitación Pública en 
igual o mejor calidad a la ofrecida en la 
misma 

 teniendo en cuenta la Propuesta, 
Estudio Previo y Anexo Técnico.    
 

4 Prestar el servicio de calibración y 
mantenimiento, de conformidad con los 
precios ofrecidos en la propuesta, en 
igual o mejor calidad a la ofrecida en la 
misma. 

 
 

SATISFACTORIO 
 

Se adjunta consolidado con 
descripción, numero de ITEM y valor 
para validar que cada precio cobrado 
esté según la oferta económica 
aprobada. Se adjunta oferta 
económica aprobada en los anexos.   
 

5 Programar y prestar únicamente los 
servicios solicitados y autorizados 
previamente por la supervisión de la 
comunicación de aceptación de la oferta. 
En caso de realizar otros servicios no 
autorizados previamente por la 
supervisión de la comunicación de 
aceptación de la oferta los mismos no 
tendrán ningún pago por concepto de 
mantenimiento preventivo o correctivo ni 
por repuestos instalados. 

 
 
 
 
 
 

SATISFACTORIO 
 

Cada servicio prestado ha sido 
solicitado por medio de correo 
electrónico de la supervisión según la 
validación realizada al consolidado. 
 

6 Mantener actualizada la dirección 
comercial durante la vigencia de la 
comunicación de aceptación de la oferta 
y hasta la liquidación del mismo. 

 
 

SATISFACTORIO 
 

El contratista mantiene la dirección 
comercial. Información que se puede 
validar en la factura y en los 
documentos asociados como RUT y 
la existencia y representación legal. 
 

7 Mantener los documentos actualizados y 
vigentes del recurso humano durante la 
ejecución de la comunicación de 
aceptación de la oferta conforme a la 
normatividad vigente. 

 
 
 

SATISFACTORIO 
 

El contratista aportó las hojas de vida 
del personal, con el perfil solicitado, 
las cuales fueron adjuntadas en el 
primer pago. 

8 Garantizar que todo el personal que 
disponga para la prestación del servicio 
esté afiliado a seguridad social (salud, 
pensión, ARL y parafiscales) y no 
presenten mora en sus cotizaciones, sin 
importar el tipo de vinculación laboral o 
contractual con el contratista 

 
 
 
 

SATISFACTORIO 
 

El contratista envía planilla junto con 
la certificación del pago de seguridad 
social. La certificación está firmada 
por el representante legal con fecha 
del 4 de febrero del 2026.  
 

9 Garantizar sin costo adicional para la 
Entidad, que el/la coordinador/a cuente 
con los equipos de oficina y elementos 
de papelería para la adecuada ejecución 
de sus funciones. Sin perjuicio de lo 
anterior, se requiere que el contratista 
cuente con scanner y una impresora sin 
costo adicional para la Entidad. 

 
 
 
 

SATISFACTORIO 
 

El contratista envía certificación 
dando cumplimiento a esta 
obligación, certificando que tiene las 
herramientas y elementos de oficina 
necesarios para la ejecución del 
contrato en cuanto a papelería. 

10 Garantizar que el comportamiento del 
personal que contrate o vincule para la 
prestación del servicio, se ajuste a los 
buenos modales, el decoro y el respeto 
con los usuarios, contratistas y 
funcionarios de la SDIS 

 
 
 

SATISFACTORIO 
 

No se reciben llamados de atención 
por parte de los supervisores de las 
unidades operativas con respecto al 
comportamiento del contratista. 
 

11 Dotar al personal técnico de elementos 
de seguridad y protección industrial y de 
los elementos de bioseguridad, y 
garantizar la correcta utilización de los 

 
 
 
 

El contratista envía certificación de 
esta obligación firmada por el 
representante legal certificando la 
entrega de epp´s.  
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mismos, de conformidad con las 
especificaciones en materia de 
seguridad y salud, de conformidad con la 
normatividad vigente en la materia 
durante la prestación de los servicios de 
mantenimiento contratados. 

 
SATISFACTORIO 

 

 

12 Contar con las herramientas y equipos 
de trabajo suficientes para el 
cumplimiento del objeto contractual. 

 
 

SATISFACTORIO 
 

Cumple, tanto la entrega oportuna de 
soportes y la calidad de la prestación 
del servicio refleja el cumplimiento 
de esta obligación. 

 

13 Contar con el transporte y medios de 
comunicaciones suficientes, y 
necesarios para la adecuada ejecución 
de la comunicación de aceptación de la 
oferta, teniendo en cuenta que las 
unidades operativas se encuentran 
ubicadas en todas las localidades de la 
ciudad de Bogotá. 

 
 
 
 

SATISFACTORIO 
 

El contratista cumple con el medio de 
transporte necesario para la 
prestación del servicio, el contratista 
cuenta con vehículos propios.   
 

14 Contar con el recurso humano idóneo, 
calificado y suficiente acorde a lo 
solicitado en el anexo técnico, para 
garantizar la excelente ejecución de la 
comunicación de aceptación de la oferta. 

 
 

SATISFACTORIO 
 
 

El contratista aportó las hojas de vida 
del personal, con el perfil solicitado, 
las cuales se adjuntan en los anexos 
del primer pago. 
 

15 Colocar señalización preventiva y 
restrictiva de circulación en las áreas 
donde se realicen los mantenimientos. 

 
SATISFACTORIO 

 

El contratista coloca señalización 
necesaria en las áreas donde 
realizan los mantenimientos, lo cual 
se valida en las fotos del informe de 
ejecución  

16 Mantener la garantía técnica ofrecida 
para cada uno de los trabajos realizados 
en visitas de inspección e intervención y 
repuestos nuevos, contada a partir de la 
fecha de prestación del servicio o 
instalación de los repuestos. 

 
 
 

NO APLICA 

Durante el mes en mención no fue 
necesarios solicitar garantías por lo 
cual no se realizan intervenciones por 
garantía. 

17 Cambiar, sin costo adicional, los 
elementos y/o repuestos que resulten 
defectuosos por mala calidad de los 
materiales o por el proceso de 
fabricación, o que no se ajustan a las 
características técnicas requeridas 
señaladas en los estudios previos, y/o 
anexo técnico, y/o invitación pública, por 
otros de igual o mejor calidad, en un 
término no mayor a cinco (5) días 
calendario durante la ejecución de la 
comunicación de aceptación de la oferta 
y durante el lapso de la garantía, una vez 
sea solicitado y verificado por el 
supervisor de la comunicación de 
aceptación de la oferta. 

 
 
 
 
 

NO APLICA 

Durante el mes en mención no fue 
necesarios solicitar cambio de 
repuestos defectuoso por lo cual no 
se realizan intervenciones por 
garantía, 
 
 

18 Presentar antes de cada pago la factura, 
informe de ejecución, certificado de 
recibo a satisfacción expedido por el 
supervisor de la comunicación de 
aceptación de la oferta y certificación del 
pago al Sistema Integral de Seguridad 

 
 
 
 

SATISFACTORIO 
 

El contratista envía informe de 
ejecución, soportes firmados por los 
encargados de las unidades y 
certificaciones del pago de seguridad 
social. 
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2.3 OBLIGACIONES AMBIENTALES  

 
OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

OBSERVACIÓN 
 

1 Comunicar las buenas prácticas 
ambientales establecidas en los programas 
del Plan Institucional de Gestión Ambiental 
– PIGA al personal que participe en el 
desarrollo del presente contrato, con el fin 
de que se realicen cuando se encuentre en 
las instalaciones de la SDIS. 

 
 
 
SATISFACTORIO 
 

El contratista aporta certificación de 
capacitación al personal sobre las 
buenas practica ambientales, se 
realiza la reunión de PIGA el día 13 
de agosto se adjunta acta de 
reunión, soportes presentados en 
primer pago.  

2 Presentar los documentos que demuestren 
la gestión integral que el proveedor da a los 
residuos peligrosos, cuando estos se 
generen durante la ejecución del contrato, 
de acuerdo con la normatividad legal 
vigente. (pilas, baterías, envases de aceites 
lubricantes, dispositivos eléctricos y/o 
electrónicos) 

 
 
 
SATISFACTORIO 
 

Se adjuntan plantilla Respel que 
demuestren la gestión integral de 
los residuos peligrosos, cuando 
estos se generen durante la 
ejecución del contrato,  

3 Tomar las medidas necesarias para evitar 
la contaminación ambiental durante sus 
operaciones. (No dejar sustancias en las 
áreas de trabajo con materiales nocivos 
para la flora, fauna, salud humana o 
animal). 

 
 
SATISFACTORIO 
 

El contratista aporta certificado 
donde declara que no tienen 
manipulación de sustancias que 
puedan tener alguna afectación. 

Social y Parafiscales, expedido por el 
revisor fiscal o representante legal 
(según sea el caso). 

19 El contratista se compromete 
expresamente a cumplir con lo 
establecido en la Resolución 1677 de 
mayo 16 de 2008 “por la cual se señalan 
las actividades consideradas como 
peores formas de trabajo infantil y se 
establece la clasificación de actividades 
peligrosas y condiciones de trabajo 
nocivas para la salud e integridad física  
o psicológica de las personas menores 
de 18 años de edad.”; proferido por el 
Ministerio de Protección Social. 

 
 
 
 
 
 
 

SATISFACTORIO 
 

El contratista aportó hojas de vida en 
las cuales se puede evidenciar que el 
personal es mayor de edad, dichas 
fueron aportadas en primer pago. 

20 Las demás inherentes al objeto y la 
naturaleza de la comunicación de 
aceptación de la oferta y aquellas 
indicadas en las condiciones especiales 
de la comunicación de aceptación de la 
oferta y por el supervisor para el cabal 
cumplimiento del objeto del mismo. 

 
 
 
 

SATISFACTORIO 
 

Se aporta certificación de equipos 
intervenidos y soportes de 
calibración.   
 

21 El contratista al inicio de la aceptación de 
la comunicación deberá entregar la 
documentación del recurso humano 
requerida en el numeral 2.11 RECURSO 
HUMANO. 

 
 
 

SATISFACTORIO 
 

El contratista aportó copias de hojas 
de vida en la cual se certifica esta 
obligación, las cuales fueron 
apartados en el primer pago. 
 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

SATISFACTORIO El contratista cumple con las 
obligaciones ambientales del contrato 

9135-2025. 
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4 Etiquetar los productos químicos que se  
utilicen en la ejecución del contrato de  
acuerdo con el artículo 7 del Decreto 1496 
del 2018 y además normatividad vigente 

 
SATISFACTORIO 
 

El contratista aporta certificado 
donde declara que no tienen 
manipulación de sustancias. 
 

5 Realizar la entrega de los elementos y/o 
productos que requieren empaque y/o 
embalaje en materiales reciclables 
diferentes a los plásticos de un solo uso 
establecidos en el artículo 3 del Acuerdo 
808 de 2021. 

 
 
SATISFACTORIO 
 

Adjunta certificado referente a esta 
obligación. 
 

6 Entregar el(los) informe(s) y la 
documentación relacionada con la 
ejecución del contrato de manera digital de 
acuerdo con los lineamientos de gestión 
documental, la supervisión del contrato y en 
cumplimiento de la Política Cero papel de la 
SECRETARÍA DISTRITAL 
DEINTEGRACIÓN SOCIAL. En caso de 
presentarse observaciones sobre los 
informes o documentación suministrada se 
deberán entregar los documentos 
ajustados en un plazo no mayor a los cinco 
(5) días calendario posterior a la a la 
notificación. 
 

 
 
 
 
 
SATISFACTORIO 
 

Se adjunta informes y la 
documentación relacionada con la 
ejecución del contrato de manera 
digital de acuerdo con los 
lineamientos de gestión 
documental, la supervisión del 
contrato y en cumplimiento de la 
política cero papeles. 
 

 
 
 
2.4 OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
 
 

No 
OBL
IGA
CIÓ
NE
S 

 
 
OBLIGACIÓN 

 
 
ESTADO 

 
 
OBSERVACION 

 
 
 
 
1 

Ejercer el autocontrol y aplicar las directrices 
establecidas en el Sistema de Gestión de la 
Secretaría Distrital de Integración Social, de 
conformidad con los requisitos del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y 
sus políticas de gestión y desempeño, 
actualizado mediante Decreto Nacional 1499 
de 2017, en todas las acciones relacionadas 
con el objeto del contrato, según las 
orientaciones específicas del supervisor. 

 
 
 
 
 
SATISFACTORI
O 
 

El contratista en su gestión deja 
ver que actúa de manera ética, 
profesional y responsable, sin 
necesidad de supervisión 
constante. Lee y comprende los 
documentos del Sistema de 
Gestión que aplican a tu labor  

 
 
 
2.5 OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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No 
OB
LIG
ACI
ÓN
ES 

 
 
OBLIGACIÓN 

 
 
ESTADO 

 
 
OBSERVACION 

1 Certificado de reporte ante el Ministerio 
de Trabajo o Administradora de Riesgos 
Laborales (ARL) de la implementación 
de su Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la 
Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de 
cumplimiento superior al 85%) 

 
 
 
SATISFACTORIO 
 

El contratista aporta certificado de 
afiliación, y resultados de 
calificación de estándares mínimos 
superando el 85% solicitado, el cual 
se adjuntan en el primer pago.  

2 Registro de indicadores mininos de 
seguridad y salud en el trabajo 
(Frecuencia de accidentalidad, 
severidad de accidentalidad, proporción 
de accidentes de trabajo mortales, 
prevalencia de la enfermedad laboral, 
incidencia de la enfermedad laboral, 
ausentismo por causa medica). 

 
 
 
SATISFACTORIO 
 

El contratista aporta Estándares 
mínimos SGSST con fecha de 5 de 
agosto de 2024 la cual se encuentra 
vigente al inicio del contrato el cual 
se adjuntan en el primer pago. 

3 Plan anual de trabajo y seguridad y salud 
en el trabajo para la vigencia del contrato 
firmado y aprobado por el representante 
legal y el encargado del SGSST. 

 
 
SATISFACTORIO 
 

El contratista aporta el plan de 
trabajo anual sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, el 
cual se adjuntan en el primer pago. 

4 Matriz de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos 
para las tareas y a ejecutar en el 
desarrollo del objeto contractual. 

 
 
SATISFACTORIO 
 

El contratista aporta la matriz de 
identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y 
determinación de controles 
Servihoy, el cual se adjuntan en el 
primer pago. 

5 Matriz de elementos de protección 
personal, alineados con las tareas a 
ejecutar dentro del objeto contractual. 

 
SATISFACTORIO 
 

El contratista aporta matriz de 
elementos y equipos de protección 
personal, el cual se adjuntan en el 
primer pago. 

 
 
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
 

N
o
 O

B
L

IG
A

C
IÓ

N
E

S
 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

1 Cancelar el valor del contrato 
en la forma y términos 
establecidos en el Estudio 
previo, y/o Anexo Técnico, y/o 
invitación pública 

 
SATISFACTORIO 
 

La SDIS gestiona y realizara los pagos 
cumpliendo los acuerdos establecidos, 
estos pagos se realizarán una vez la 
verificación de cumplimiento la 
supervisión y se pueden validar en la 
plataforma de Secop II 

2 Permitir el desarrollo y la 
ejecución del contrato por parte 
del CONTRATISTA. 

 
SATISFACTORIO 
 

La ejecución se realiza en conjunto con 
la supervisión logrando una ejecución 
efectiva para los requerimientos que las 
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3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:  
 
- Cumplir con los estipulado en el acta de inicio de contrato y recomendaciones que puedan sufrir de mejoría 

durante la ejecución del contrato. 

 

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE 
O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:  
 
Ninguna 

 
5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:  
 
ENERO DEL 2026 N° DE PLANILLA 27100544 SERVIHOY 

 

ITEM PERIODO DE PAGO 
AÑO – MES 

FECHA DE PAGO 
ANO – MES – DÍA 

VALOR 

SALUD  2026-02 17-02-2026 $901.900 

PENSIÓN 2026-01 17-02-2026 $3.606.600 

ARL 2026-01 17-02-2026    $549.600 

PARAFISCALES  2026-01 17-02-2026 $ 901.900 

 
ENERO DEL 2026 N° DE PLANILLA 51794783 SERVIHOY 

 

ITEM PERIODO DE PAGO 
AÑO – MES 

FECHA DE PAGO 
ANO – MES – DÍA 

VALOR 

SALUD  2026-02 17-02-2026 $124.100 

PENSIÓN 2026-01 17-02-2026 $496.400 

ARL 2026-01 17-02-2026    $16.300 

PARAFISCALES  2026-01 17-02-2026 $ 124.100 

 
 
6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:  

SDIS requieran. 

3 Asumir los riesgos que 
correspondan, de conformidad 
con lo establecido en el 
numeral 
10 “ESTIMACION DE 
RIESGOS Y FORMA DE 
MITIGARLOS del estudio 
previo. 

 
 
NO APLICA 

Durante la ejecución del contrato no se 
ha presentado riesgos previsibles que 
afecte el equilibrio económico del 
contrato.   
 

4 Las demás que correspondan, 
para el cumplimiento del objeto 
contratado y de acuerdo con la 
naturaleza del mismo. 

 
SATISFACTORIO 
 

La SDIS mediante la supervisión, tiene 
disposición para atender cualquier 
requerimiento que requiera el contratista 
para la debida ejecución del contrato.   
 

Concepto general del cumplimiento 
de las obligaciones 

 
SATISFACTORIO 
 

La SDIS mediante la supervisión cumple 
satisfactoriamente con las obligaciones 
de la entidad en el marco del contrato 
9135-2025 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
21

7-
17

12
03

-b
60

c1
4-

83
72

84
41

20
26

-0
2-

17
T

18
:1

8:
11

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

13
 d

e 
27



 
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 

  
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 

INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 14 de 22 

 

   

 

 
Garantizar la confianza en los equipos de medición peso y temperatura de la Secretaría Distrital de 
Integración Social, mediante la óptima prestación del servicio de intervención que incluye las actividades 
propias del mantenimiento y calibración, esto permite un pesaje preciso de alimentos y personas 
participantes de los diferentes proyectos. 

 
7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:  
 

Ninguno 

 

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI               NO             (En caso afirmativo indique el nivel de 
cumplimiento):  
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? 
 

SI  NO  

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: 
- Planilla pago de seguridad social. 
- Carta de pagos de seguridad social y parafiscal. 
- Consolidado de servicios. 
- Soportes de mantenimientos prestados. 
- Informe de ejecución se servicios prestados por parte del 

contratista. 
 

 
10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?  
 

SI 
X 

NO 

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE 
INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO 

 
 
11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE 
ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:  
 
INFORME del 1 al 31 de enero del 2026 se presentó atención en mantenimiento a CINCUENTA Y CINCO (55) 
equipos y calibración a CINCUENTA Y CINCO (55) equipos. Adicional, el proveedor da concepto de baja a 
CERO (0) equipos y se realizan Cinco (5) equipos y cero (0) garantías de servicios. 
 
INFORME del 1 al 31 de diciembre del 2025 se presentó atención en mantenimiento a CERO (0) equipos y  
calibración a cero (0) equipos. Adicional, el proveedor da concepto de baja a CERO (0) equipos y se realizan  
cero (0) garantías de servicios. 
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INFORME del 1 al 30 de noviembre del 2025 se presentó atención en mantenimiento a CUARENTA Y OCHO 
(48) equipos y calibración a CUARENTA Y SIETE (47) equipos. Adicional, el proveedor da concepto de baja a 
CINCO (5) equipos y se realizan cero (0) garantías de servicios. 
 
INFORME del 1 al 31 de octubre del 2025 se presentó atención en mantenimiento a SESENTA Y OCHO (68) 
equipos y calibración a SESENTA Y CUATRO (64) equipos. Adicional, el proveedor da concepto de baja a 
DIECISIETE (17) equipos y se realizan cero (0) garantías de servicios. 
 
INFORME del 1 al 30 de septiembre del 2025 se presentó atención en mantenimiento a SESENTA Y SEIS (66) 
equipos y calibración a SESENTA Y CUATRO (64) equipos. Adicional, el proveedor da concepto de baja a 
DIECIOCHO (18) equipos y se realizan cero (0) garantías de servicios. 
 
INFORME del 1 al 31 de agosto del 2025 se presentó atención en mantenimiento a TRECE (13) equipos y 
calibración a DOCE (12) equipos. Adicional, el proveedor da concepto de baja a CUATRO (4) equipos y se 
realizan cero (0) garantías de servicios. 
 
 
INFORME del 21 al 31 de Julio del 2025 se presentó atención en mantenimiento a TREINTA Y CUATRO (34) 
equipos y calibración a TREINTA Y TRES (33) equipos. Adicional, el proveedor da concepto de baja a NUEVE 
(9) equipos y se realizan cero (0) garantías de servicios. 
 

Tabla: Ejecución presupuestal a través del tiempo. 

  RADICADO SERVICIOS 
VALOR A 
PAGAR 

VALOR 
EJECUTADO 

EJECUCION 
PRESUPUESTA 

PAGO 1 SEPTIEMBRE 21 AL 31 DE JULIO  $8.000.000  $8.000.000 6.19% 

PAGO 2 SEPTIEMBRE 1 AL 31 DE AGOSTO $2.935.000 $10.935.000 8.46% 

PAGO 3 OCTUBRE 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE $15.515.000 $ 26,450,000 20.48% 

PAGO 4 NOVIEMBRE 1 AL 31 DE OCTUBRE $ 16,025,000 $ 42,475,000 32.88% 

PAGO 5 DICIEMBRE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE $ 11,755,000 $ 54,230,000 41.98% 

PAGO 6  ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE $ 11,755,000 $ 54,230,000 41.98% 

PAGO 7 DICIEMBRE 1 AL 30 ENERO 2026 $16,216,850 $ 70,446,850 54.53% 

 
Tabla: Afectación por fuente y CRP. 

     10535-2025  10536-2025 

  RADICADO AFECTAR DISPONIBLE AFECTAR DISPONIBLE 

PAGO 1 JULIO  $5.162.000   $0  $ 2,838,000 $ 121,180,738 

PAGO 2 AGOSTO $0 $0 $ 2.935.000 $ 118.245.738 

PAGO 3 SEPTIEMBRE $0 $0 $ 15.515.000 $ 102,730,738 

PAGO 4 OCTUBRE $0 $0 $ 16,025,000 $ 86,705,738 

PAGO 5 NOVIEMBRE $0 $0 $11.755.000 $ 74,950,738 

PAGO 6    DICIEMBRE $0 $0 $ 0 $ 74,950,738 

PAGO 7 ENERO $0 $0 $ 16.216.850  $ 58,733,888 

 
 
 
12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:  
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- En la orden de la unidad Centro día las acacias, se encuentra un ítem corregido en observaciones, él se 
corrige con una línea y se relaciona en el mismo párrafo, según la ONAC se pueden relacionar las 
correcciones escritas de esta forma.  

- En centro día Goretti se atiende equipo que no cuenta con placa, se atiende debido a la necesidad a la 
espera que inventarios asigne placa al bien.   

- Para la 2235570 el cual tiene concepto de baja en la unidad centro día Engativá el bosque, se está 
realizando una validación con el are de inventarios en el número de placa, ya que en base 8 
corresponde a un amplificador de guitarra, esto con el fin de aclarar la placa correcta del bien.  

 
13. CONCEPTO DE BAJAS 
 

 

MES 

 

Numero 
Placa 

 

Equipo Intervenido 

 

UNIDAD 
OPERATIVA 

 

Localidad 

 

FECHA DE 
COMPRA 

JULIO 8121902 BALANZA GRAMERA 
1000 GRS ESC 5 GRS 

J.I. EL 
PRINCIPITO (EL 
ISRAELITA-BID)           

BOSA 1/01/2018 

JULIO 

 

2145580 BASCULA MECANICA 
EN ACERO INOXIDABLE 
DE 100 GRS X 5 GR, 
Marca: KENWELL, 
Referencia: EK 4150, 
Serie: NO INFORMA 

J.I. EL 
PRINCIPITO (EL 
ISRAELITA-BID)  

BOSA 1/01/2018 

JULIO 
 

2191193  BALANZA DIGITAL 
RANGER G50KG  
DISPLAY CAPACIDAD 50 
KG CONTROL REMOTO 
Marca: RANGER 
Referencia: G50KG Serie: 
NO INFORMA 

CENTRO AMAR 
BOSA 

BOSA 1/01/2018 

JULIO 
 

2145631 BASCULA MECANICA 
EN ACERO INOXIDABLE 
DE 100 GRS X 5 GR, 
Marca: KENWELL, 
Referencia: EK 4150, 
Serie: NO INFORMA 

J.I. VILLA 
CLEMENCIA                              

BOSA 1/01/2018 

JULIO 
 

2229396 BASCULA 
ELECTRONICA 
INDUSTRIAL CON 
PLATAFORMA TRUMAX  

J.I. SANTANDER    ANTONIO 
NARIÑO 

5/09/2019 

JULIO 
 

2083679 PESA ADULTO CON 
TALLIMET.160 
KL.HEALTH O METER 
REF: 233KG, Marca: 
HEALTH O METER, 
Referencia: 233 

HOGAR 
RENACER           

ENGATIVA 1/01/2018 

JULIO 
 

2083671 PESA ADULTO CON 
TALLIMET.160 
KL.HEALTH O METER | 
PESA ADULTO CON 
TALLIMET.160 
KL.HEALTH O METER 
REF: 233KG, Marca: 
HEALTH O METER, 
Referencia: 233 

HOGAR 
RENACER           

ENGATIVA 1/01/2018 

JULIO 

 

2083671 PESA ADULTO CON 
TALLIMET.160 

HOGAR 
RENACER                                                                                                 

ENGATIVA 1/01/2018 
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KL.HEALTH O METER | 
PESA ADULTO CON 
TALLIMET.160 
KL.HEALTH O METER 
REF: 233KG, Marca: 
HEALTH O METER, 
Referencia: 233 

JULIO 
 

2225033 BASCULA DE RECIBO 
MOVIL 400KG/80 

J.I. VILLA 
CRISTINA 

ENGATIVA 22/02/2019 

AGOSTO 
 

2180559 BASCULA 
ELECTRONICA PESA 
BEBES BBG EBSA-20 44 
LBS Marca: AWG / 
DIGITAL SCALES 
Referencia: NO 
INFORMA Serie: NO 
INFORMA 

J.I. 
MONTEBLANCO                                                                                                                 

USME 1/01/2018 

AGOSTO 2183146 BALANZA GRAMERA 
RANGER FK4150 1000 
GRS X 5 GR Marca: 
RANGER Referencia: 
FK4150 Serie: NO 
INFORMA 

C.A.T. SAN 
CRISTOBAL 

SAN 
CRISTOBA
L 

1/01/2018 

AGOSTO 2183198 BASCULA  
ELECTRONICA PESA 
BEBES 20 KG AWS / 
CISONE SCALE. Marca: 
AWG / DIGITAL SCALES 
Referencia: PESABEBES 
Serie: NO INFORMA 

J.I. EL NEVADO 
(LOS 
CARIÑOSITOS)                                                                                                 

USME 1/01/2018 

AGOSTO 2229426 BASCULA 
ELECTRONICA PESA 
BEBES SECA 354M+ 
CARGADOR 

J.I. NUEVOS 
TIMANQUITOS                                                                                                          

SUBA 9/09/2019 

SEPTIEMBRE 2184455  BASCULA 
ELECTRONICA 30 KG. 
TEXON DIGITAL 
ESCALA. Marca: SILVER 
MAX Referencia: SM101 
Serie: NO INFORMA 

J.I. NUESTRA 
ESPERANZA                                                                                                           

CIUDAD 
BOLIVAR 

1/01/2018 

SEPTIEMBRE 
 

2211397  BALANZA GRAMERA 
CON CAPACIDAD DE 
1000 GRS X 1GR Marca: 
IMANRO®. Referencia: 
IMR2009 Serie: 4414 

J.I. 
ARBORIZADORA 
ALTA                                                                                                           

CIUDAD 
BOLIVAR 

1/01/2018 

SEPTIEMBRE 
 

2180711  BALANZA DIGITAL 
ELECTRONIC CRANE 
SCALE TIPO GANCHO 
50 KG DISPLAY 5 
DÍGITOS Marca: 
RANGER Referencia: 
G50KG Serie: NO 
INFORMA 

J.I. MINUTO DE 
MARIA                                                                                                             

CIUDAD 
BOLIVAR 

1/01/2018 

SEPTIEMBRE 
 

2183103  BALANZA GRAMERA 
RANGER FK4150 1000 
GRS X 5 GR Marca: 
RANGER Referencia: 

JARDIN 
INFANTIL SANTA 
SOFIA 

BARRIOS 
UNIDOS 
TEUSAQUI
LLO 

1/01/2018 
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FK4150 Serie: NO 
INFORMA 

SEPTIEMBRE 
 

2203035  BASCULA METALICA 
BBG Marca: BBG 
Referencia: NO 
INFORMA Serie: NO 
INFORMA 

J.I. PARA NIÑOS 
Y NIÑAS 
ESPERANZA 

LOS 
MARTIRES 

1/01/2018 

SEPTIEMBRE 
 

2180526  BASCULA 
ELECTRONICA PESA 
BEBES BBG EBSA-20 44 
LBS Marca: AWG / 
DIGITAL SCALES 
Referencia: NO 
INFORMA Serie: NO 
INFORMA 

J.I. CHUNIZA (MI 
PEQUEÑO 
REFUGIO)                                                                                                

USME 1/01/2018 

SEPTIEMBRE 
 

2212706 DINAMÓMETROS PARA 
EL PESAJE DE 
RESIDUOS BBG 

J.I. CHUNIZA (MI 
PEQUEÑO 
REFUGIO)                                                                                                

USME 25/01/2018 

SEPTIEMBRE 
 

2180595  BASCULA 
ELECTRONICA PESA 
BEBES BBG EBSA-20 44 
LBS Marca: AWG / 
DIGITAL SCALES 
Referencia: NO 
INFORMA Serie: NO 
INFORMA 

J.I. TENERIFE                                                                                                                    USME 1/01/2018 

SEPTIEMBRE 
 

2229926 BASCULA 
ELECTRONICA PESA 
BEBE SECA 354M + 
CARGADOR  

J.I. MARIA 
MICAELA 

USME 10/10/2019 

SEPTIEMBRE 
 

2180567  BALANZA GRAMERA 
RANGER FK4150 1000 
GRS X 5 GR Marca: 
RANGER Referencia: 
EK4150 Serie: NO 
INFORMA 

JARDIN 
INFANTIL 
OLIVARES 
COLOMBIA 
NUEVO 
ESPERANZA 

USME 1/01/2018 

SEPTIEMBRE 
 

2193552  BASCULA PESA BEBE 
AWS  MDI 20  816188 
Marca: AWS  MDI 20 
Referencia: 816188 Serie: 
NO INFORMA 

J.I. SANTA LUCIA                                                                                                                 TUNJUELIT
O 

1/01/2018 

SEPTIEMBRE 
 

2180543  BASCULA 
ELECTRONICA PESA 
BEBES BBG EBSA-20 44 
LBS Marca: AWG / 
DIGITAL SCALES 
Referencia: NO 
INFORMA Serie: NO 
INFORMA 

J.I. GRAN 
YOMASA (EL 
HOGAR DE MIS 
JUGUETES)                                                                                      

USME 1/01/2018 

SEPTIEMBRE 
 

2193513  BASCULA PESA BEBE 
AWS  MDI 20  816188 
Marca: AWS Referencia: 
MDI 20  816188 Serie: 
NO INFORMA 

J.I. RONDAS Y 
JUEGOS 

TUNJUELIT
O 

1/01/2018 

SEPTIEMBRE 
 

2145623 BASCULA MECANICA 
EN ACERO INOXIDABLE 
DE 100 GRS X 5 GR, 

J.I. PABLO DE 
TARSO                                                                                                              

TUNJUELIT
O 

1/01/2018 
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Marca: KENWELL, 
Referencia: EK 4150, 
Serie: NO INFORMA 

SEPTIEMBRE 
 

2218645 BASCULA SECA JARDIN 
INFANTIL PABLO 
DE TARSO 

BARRIOS 
UNIDOS 
TEUSAQUI
LLO 

25/07/2018 

SEPTIEMBRE 
 

2164797  BALANZA GRAMERA 
RANGER FK4150 1000 
GRS X 5 GR Marca: 
RANGER Referencia: 
FK4150 Serie: NO 
INFORMA 

JARDIN 
INFANTIL ARCO 
IRIS 

SUBA 1/01/2018 

SEPTIEMBRE 
 

2218047 BASCULA 
ELECTRONICA PESA 
BEBES CISONE SCALES 

J.I. AURES SUBA 19/06/2018 

OCTUBRE 2193776  BASCULA 
ELECTRONICA CON 
CAPACIDAD SUPERIOR 
A 30 KG.  TEXON  
PRECIO DIGITAL 
ESCALA. Marca: TEXON 
Referencia: PRECIO 
DIGITAL ESCALA. Serie: 
NO INFORMA 

J.I. EL CARMEN                                                                                                                   TUNJUELIT
O 

1/01/2018 

OCTUBRE 
 

2218400 BASCULA  
ELECTRONICA PESA 
BEBES CISONE SCALES 

J.I. HELVETIA                                                                                                                    SUBA 22/06/2018 

OCTUBRE 
 

2229415 BASCULA 
ELECTRONICA 
INDUSTRIAL CON 
PLATAFORMA TRUMAX 
: IND MULTIFUNCIONAL 
+ PLATAFORMA 
MONOCELDA 

J.I. BOSQUE 
ENCANTADO 

SUBA 6/09/2019 

OCTUBRE 
 

2230747 BASCULA 
ELECTRONICA PESA 
BEBES SECA 354M+ 
CARGADOR 

J.I. SANTA 
MARTHA (BID)                                                                                                          

USME 5/12/2019 

OCTUBRE 
 

2164994  BASCULA INDUSTRIAL 
BBG ELECTRONIC 
PRICE PLATAFORM 60 
X 80 500 KG ACERO 
INOXIDABLE Marca: BBG 
Referencia: NO 
INFORMA Serie: NO 
INFORMA 

CENTRO 
CRECER 
MARTIRES                                                                                                           

LOS 
MARTIRES 

1/01/2018 

OCTUBRE 
 

2197277  BASCULA 
ELECTRONICA CON 
CAPACIDAD SUPERIOR 
A 30 KG  TEXON  
PRECIO DIGITAL 
ESCALA Marca: TEXON 
Referencia: PRECIO 
DIGITAL ESCALA Serie: 
NO INFORMA 

ANALU 
VERBENAL 
QUIBA 

CIUDAD 
BOLIVAR 

1/01/2018 
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OCTUBRE 
 

2177248  BASCULA 
ELECTRONICA PESA 
PERSONAS TEXXON 
150 KG Marca: TEXXON 
Referencia: DIGITAL FAT 
Y WATER MONITOR 
Serie: NO INFORMA 

J.I. VALLE DE 
CAFAM 

USME 1/01/2018 

OCTUBRE 
 

2195990  BASCULA 
ELECTRONICA BBG 
BALANZA LIQUIDADORA 
Marca: BBG Referencia: 
BALANZA LIQUIDADORA 
Serie: NO INFORMA 

J.I. BETANIA                                                                                                                     USME 1/01/2018 

OCTUBRE 
 

2218414 BASCULA  
ELECTRONICA PESA 
BEBES CISONE SCALES 

J. I. JUEGO DE 
COLORES 

SUBA 25/06/2018 

OCTUBRE 
 

2193741  BASCULA 
ELECTRONICA CON 
CAPACIDAD SUPERIOR 
A 30 KG.  TEXON  
PRECIO DIGITAL 
ESCALA. Marca: TEXON 
Referencia: PRECIO 
DIGITAL ESCALA. Serie: 
NO INFORMA 

ACUNAR 
TIBANICA 

BOSA 1/01/2018 

OCTUBRE 
 

2207595  BASCULA 
ELECTRONICA CON 
CAPACIDAD 100 KGS 
Marca: MUNDIAL 
Referencia: NO 
INFORMA Serie: NO 
INFORMA 

ACUNAR 
TIBANICA 

BOSA 1/01/2018 

OCTUBRE 
 

2195076  MESA TIPO 
COMPUTADOR 

J.I. PIO XII                                                                                                                     KENNEDY 1/01/2018 

OCTUBRE 
 

2207754  BASCULA 
ELECTRONICA CON 
CAPACIDAD 100 KGS 
Marca: MUNDIAL 
Referencia: NO 
INFORMA Serie: NO 
INFORMA 

J.I. TORITO 
FELIZ 

BOSA 1/01/2018 

OCTUBRE 
 

2180210  BASCULA INDUSTRIAL 
BBG ELECTRONIC 
PRICE PLATAFORM 60 
X 80 CM 500 KG Marca: 
BBG Referencia: 
ELECTRONIC PRICE 
PLATAFORM Serie: NO 
INFORMA 

J.I. JAIRO 
ANIBAL NIÑO 

KENNEDY 1/01/2018 

OCTUBRE 
 

2183187  BASCULA  
ELECTRONICA PESA 
BEBES 20 KG AWS / 
CISONE SCALE. Marca: 
AWG / DIGITAL SCALES 
Referencia: PESABEBES 
Serie: NO INFORMA 

J.I. MARICHUELA                                                                                                                  USME 1/01/2018 
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OCTUBRE 
 

2145580 BASCULA MECANICA 
EN ACERO INOXIDABLE 
DE 100 GRS X 5 GR, 
Marca: KENWELL, 
Referencia: EK 4150, 
Serie: NO INFORMA 

J.I. EL 
PRINCIPITO (EL 
ISRAELITA-BID)                                                                                            

BOSA 1/01/2018 

NOVIEMBRE 2194744 BASCULA 
ELECTRONICA CON 
CAPACIDAD HASTA 100 
KG MUNDIAL Marca: 
MUNDIAL Referencia: NO 
INFORMA Serie: NO 
INFORMA 

J.I. AMIGUITOS 
POR SIEMPRE 

KENNEDY 1/01/2018 

NOVIEMBRE 218075 BALANZA DIGITAL 
ELECTRONIC CRANE 
SCALE TIPO GANCHO 
50 KG DISPLAY 5 
DÍGITOS Marca: 
RANGER Referencia: 
G50KG Serie: NO 
INFORMA 

J.I. ABEJA MAYA                                                                                                                  BOSA 1/01/2018 

NOVIEMBRE 2199748  BASCULA 
ELECTRONICA PESA 
PERSONAS .MUNDIAL 
Marca: MUNDIAL 
Referencia: NO 
INFORMA Serie: NO 
INFORMA 

J.I. LOS 
BULLICIOSOS 
(CONCEPCION)                                                                                                

BOSA 1/01/2018 

NOVIEMBRE 2165087  BALANZA GRAMERA 
RANGER FK4150 1000 
GRS X 5 GR Marca: 
RANGER Referencia: 
FK4150 Serie: NO 
INFORMA 

J.I. ABSUN 
(SEMILLAS DE 
VIDA) 

BOSA 1/01/2018 

NOVIEMBRE 2145584 BASCULA MECANICA 
EN ACERO INOXIDABLE 
DE 100 GRS X 5 GR, 
Marca: KENWELL, 
Referencia: EK 4150, 
Serie: NO INFORMA 

J.I. ABSUN 
(SEMILLAS DE 
VIDA) 

BOSA 1/01/2018 

ENERO 
2026 

2191217  BALANZA DIGITAL 
RANGER G50KG  
DISPLAY CAPACIDAD 50 
KG CONTROL REMOTO 
Marca: RANGER 
Referencia: G50KG Serie: 
NO INFORMA 

CENTRO DIA 
MARTIRES MI 
REFUGIO 

MARTIRES 1/01/2018  

ENERO 
2026 

2180653  BALANZA DIGITAL 
ELECTRONIC CRANE 
SCALE TIPO GANCHO 
50 KG DISPLAY 5 
DÍGITOS Marca: 
RANGER Referencia: 
G50KG Serie: NO 
INFORMA 

HOGAR DE 
PASO MARTIRES 

MARTIRES 1/01/2018  

ENERO 
2026 

2159421 BASCULA 
ELECTRONICA PESA 

CENTRO DIA 
CIUDAD 

CIUDAD 
BOLIVAR 

1/01/2018  
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PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 

  
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 

INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 22 de 22 

 

   

 

PERSONAS TEXXON 
150 KG Marca: BBG 
Referencia: EBSA-20 
Serie: NO INFORMA 

BOLIVAR / 
CARLOS 
GAVIRIA 

ENERO 
2026 

2235570 BASCULA 
ELECTRONICA PESA 
PERSONA SECA 874 DR 
+ CARGADOR  

CENTRO DIA 
ENGATIVA EL 
BOSQUE 

ENGATIVA 1/01/2018 

 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 17/02/2026 
 
 
 
OSCAR ENRIQUE POLO MEZA____ 
FIRMA DEL SUPERVISOR/ INTERVENTOR 
 
Elaboro: Lesly Katherine Moreno Salamanca 
Reviso: Marcos Miguel González Vollmuth 
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PROCESO GESTION CONTRACTUAL 

FORMATO ACTA DE INICIO 

Código: FOR-GEC-053 

Versión: 0 

Fecha: Memo 
I2023037454 - 01/12/2023 

Página 1 

 

CONTRATO/CONVENIO No 9135 FECHA 14/07/2025 

CLASE DE CONTRATO 

PRESTACION DE SERVICIOS 

OBJETO CONTRACTUAL 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS 
Y LA CALIBRACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN TALLA Y PESO DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y 
AQUELLOS POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE 

CONTRATISTA/ ASOCIADO 

Nombre y/o Razon Social SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGIA SAS . 

C.C. N° 900230588 

PLAZO 

162 DIAS contados a partir de la fecha de inicio de ejecución del contrato indicado en la 
plataforma secop II. 
Nota: La ejecución contractual se estima en meses de 30 días. 

Fecha de Inicio: 21-jul.-25 

 

Fecha de Finalización: 31-dic.-25 

SUPERVISOR -A Y/O INTERVENTOR-A 

Nombre: OSCAR ENRIQUE POLO MEZA 

Dependencia: Asesor de Apoyo Logístico 
 

 

Para Constancia da la anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervienen, en Bogotá, D.C. a los 21/07/2025 

 
  

Firma del -a contratista/asocicado Firma del -a supervisor -a/Intenventor 

Nombre del RL Nombre del RL de la interventoria 
C.C. N°.900230588 C.C. N°.1079912534 

SEVEN - Contratos - Digital Ware 322188 ysuesca 
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

acta de incio 9135-2025.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250721-143958-64e9b3-01984664

Estado: Finalizado

Creación: 2025-07-21 14:39:58

Finalización: 2025-07-21 15:06:34

Firma: Asesor de Apoyo Logistico - SDIS

Oscar Enrique Polo Meza
1079912534
opolo@sdis.gov.co
Asesor apoyo logístico
Sdis

Firma: Ivan Valencia Redondo - Representante legal

Ivan Valencia Redondo
10528947
gerencia@servihoy.com.co
GERENTE
SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGIA S.A.S.
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

acta de incio 9135-2025.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250721-143958-64e9b3-01984664

Estado: Finalizado

Creación: 2025-07-21 14:39:58

Finalización: 2025-07-21 15:06:34

Firma

Ivan Valencia Redondo

gerencia@servihoy.com.co

GERENTE

SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGIA S.A.S.

Aprobado

Env.: 2025-07-21 14:40:13

Lec.: 2025-07-21 14:56:05

Res.: 2025-07-21 14:58:18

IP Res.: 201.244.126.92

Firma

Oscar Enrique Polo Meza

opolo@sdis.gov.co

Asesor apoyo logístico

Sdis

Aprobado

Env.: 2025-07-21 14:58:18

Lec.: 2025-07-21 15:00:01

Res.: 2025-07-21 15:06:34

IP Res.: 190.27.225.68
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

SUPERVISION CTO9135 Pago6

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260217-171203-b60c14-83728441

Estado: Finalizado

Creación: 2026-02-17 17:12:03

Finalización: 2026-02-17 18:18:10

Firma: Asesor apoyo logístico. 

Oscar Enrique Polo Meza
1079912534
opolo@sdis.gov.co
Asesor Apoyo Logístico
Sdis

Revisión: Contratista

Marcos Miguel Gonzalez Vollmuth
1098697601
mmgonzalezv@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Contratista

Lesly Katherine Moreno Salamanca
1013658766
lmorenos@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital De Integración Social
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

SUPERVISION CTO9135 Pago6

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260217-171203-b60c14-83728441

Estado: Finalizado

Creación: 2026-02-17 17:12:03

Finalización: 2026-02-17 18:18:10

Elaboración

Lesly Katherine Moreno Salamanca

lmorenos@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital De Integración Social

Aprobado

Env.: 2026-02-17 17:12:20
Lec.: 2026-02-17 17:13:08
Res.: 2026-02-17 17:13:11
IP Res.: 177.255.60.113
Canal: Email

Revisión

Marcos Miguel Gonzalez Vollmuth

mmgonzalezv@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2026-02-17 17:13:11
Lec.: 2026-02-17 17:29:10
Res.: 2026-02-17 17:29:24
IP Res.: 179.19.137.129
Canal: Email

Firma

Oscar Enrique Polo Meza

opolo@sdis.gov.co

Asesor Apoyo Logístico

Sdis

Aprobado

Env.: 2026-02-17 17:29:24
Lec.: 2026-02-17 18:18:03
Res.: 2026-02-17 18:18:10
IP Res.: 191.156.159.91
Canal: Email
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