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GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y 
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ACTA DE RECIBO CONTRATO 
No. 4162.010.26.1.5255 DE 2025 

 

MAJA01.02.02.18.P09.F02 

VERSIÓN 1 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 

 

01/oct/2019 

  

Contrato Nº 4162.010.26.1.5255-2025 

Fecha del contrato 29 DE NOVIEBRE DEL 2025 

 

Contratista 

SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS 
NIT No. 901.054.393-1 
Representante legal: GLORIA HELEN RAMIREZ PORTILLO 
C.C. 31.923.747 

 

 

Objeto 

REALIZAR LA NUEVA ILUMINACIÓN DEL ESCENARIO 
DEPORTIVO Y RECREATIVO COLISEO MARIANO 
RAMOS UBICADO EN LA CALLE 36 E8NTRE CARRERAS 
50 Y 48, EN LA COMUNA 16 DE LA CIUDAD DE 
SANTIAGO DE CALI 

Valor del Contrato 
CIENTO VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA 
Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES.M/CTE 
($126.662.133 ) incluido AU. 

Fecha de Inicio 05 DE DICIEMBRE DE 2025 

Fecha de terminación 31 DE DICIEMBRE DE 2025 

Numero de RPC 4500393947 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 

 

 

 

 

Prorroga No.1 

PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Obra 
No. 4162.010.26.1.5255-2025 desde el primero (01) de 
enero de 2026 hasta el treinta y uno (31) de enero del 2026. 

 

En consecuencia, de lo anterior MODIFICAR EL PLAZO 
del CONTRATO No 4162.010.26.1.5255-2025, en los 
siguientes términos “PLAZO DE EJECUCIÓN”. El plazo de 
ejecución del presente contrato será́ hasta el 31 de enero 
de 2026, termino durante el cual las partes ejecutaran las 
actividades 
previstas en el objeto y compromisos establecidos. 

Nueva fecha de 
terminación 

31 DE ENERO DE 2026 

Numero de Garantías 
RESPONSABILDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 45-40- 
1001104724 anexo 1, POLIZA DE CUMPLIMIENTO 
ENTIDAD ESTATAL 45-44-101171507 anexo 1, SEGUROS 
DEL ESTADO S.A. 

Fecha de Aprobación de 
Garantías 

09 DE FEBRERO DE 2025 

 

El día Treinta y uno (31) del mes de enero del año 2025, se reunieron las siguientes 
personas: la señora GLORIA HELEN RAMIREZ PORTILLO, en calidad de Representante 
Legal de SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS S.A.S con NIT No. 901.054.393- 
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1-, como contratista, EDGAR ALFREDO MARTIEZ BALANTA, en representación de 
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL-SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN, para dejar constancia del cumplimiento total del contrato en mención. 

 
Después de efectuada la reunión, se concluye finalmente que las obligaciones 
contractuales fueron cumplidas a cabalidad y por cuanto se declara recibo a satisfacción 
por Santiago de Cali Distrito Especial. 

 
 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Santiago de Cali Distrito 
Especial a los treinta y uno (31) días del mes de enero del año 2026. 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

GLORIA HELEN RAMIREZ PORTILLO 
C.C. 31.923.747 
SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS 
S.A.S 
NIT No. 901.054.393-1 

EDGAR ALFREDO MARTIEZ BALANTA 
Supervisor 


