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ACTA DE REINICIO No. 01

CONTRATO No. MSE-MC-045-2025
“PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DE GRUPOS MUSICALES Y
APOYO LOGISTICO PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES

OBJETO CULTURALES Y ARTISTICAS EN EL MARCO DE LA REALIZACION
D}~3L AGUINALDO SAN EDUARDENSE Y FESTIVIDADES DE FIN DE
ANO EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO BOYACA.”

FECHA CONTRATO 23 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE INICIO 24 DE DICIEMBRE DE 2025
FUNDACION SIN LIMITE DE FRONTERAS E.S.A.L

LONTRATISTA R/L ANGEL ROBINSON DURAN VARGAS

IDENTIFICACION DEL | NIT.901329862-4

CONTRATISTA CC No. 1.121.852.013 de Villavicencio

CONTRATANTE MUNICIPIO DE SAN EDUARDO BOYACA

NIT 891.801.282-0
TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL

VALOR-INICIAL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($32.935.200,00 )

PLAZO INICIAL HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025

SUSPENSION NO. 01 30 DE DICIEMBRE DE 2025

En la oficina de Secretaria de Gobierno y Administrativa del Municipio se reunieron el doctor YEISON
ALBEIRO ALFONSO GAITAN, Alcalde Municipal, la Dra. KAROLL XIMENA BENITEZ CANO como
SUPERVISORA delegada y ANGEL ROBINSON DURAN VARGAS representante legal de FUNDACION SIN
LIMITE DE FRONTERAS E.S.A.L en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de
reinicio al contrato de la referencia teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que con fecha 30 de diciembre de 2025, se suspendié por SECOP II, el CONTRATO NO. MSE-MC-
045-2025 desde el dia 31 de diciembre de 2025, estipulando en su articulo segundo que una vez
se reanude el proceso, se verificard el cumplimiento de actividades ejecutadas conforme
especificaciones técnicas.

2. Que una vez revisadas las consideraciones por las cuales se suspendi6 el contrato, se encuentra
que estas ya han sido superadas, por lo cual es procedente el correspondiente reinicio

Teniendo en cuenta lo anterior,
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PRIMERO: Dar reinicio formal para verificar el cumplimiento de actividades del CONTRATO No. MSE-MC-
045-2025 de manera inmediata.

SEGUNDO: E] sefior ANGEL ROBINSON DURAN VARGAS representante legal de FUNDACION SIN

LIMITE DE FRONTERAS E.S.A. debera presentar el informe de actividades de la ejecucién del contrato
| de la referencia, para que posteriormente a la verificacién de cumplimiento de las mismas, se proceda con
la liquidacién inmediata del proceso contractual.

TERCERO: La presente acta de reinicio del contrato no altera el valor, plazo, ni el objeto del contrato.

En constancia se firma en San Eduardo- Boyaca, a los diecisiete (17) dias del mes de febrero del afio Dos
Mil veintiséis (2026) por los que en ella intervinieron.

Por el contratista Por el municipio

i %LV
YEISON ALBEIRO 4#LFONSO GAITAN

FUNDACION SIN LIMITE DE FRONTERAS E.S.A.L
R/L ANGEL ROBINSON DURAN VARGAS Alcalde municipal de San Eduardo

i Vo. Bo.

Por la Supervisora

KAROLL XIMENA BENI NO

Secretaria de Gobierno y Administrativa

CL.483-61 Palacio Municipal Tel.: 311 219 0536
Nit: 891.801.282-0
alcaldia@saneduardo-boyaca.gov.co




