
  
 

 

 
 

 
 
 
 
                                                                                              NIT: 890.984.376-5 

Doctor: 

CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS   

ALCALDE MUNICIPAL DE SAN LUIS 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SP 100-12.05-006 DE 
2026   
 
OBJETO: REPARCHEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON MEZCLA ASFÁLTICA EN 

CALIENTE EN LA VÍA DE INGRESO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN 
LUIS – ANTIOQUIA  

 
CONTRATANTE:    MUNICIPIO DE SAN LUIS 
 
CONTRATISTA:      EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A. E.S.P.  
 
VALOR INICIAL:     $22.451.295 
 
PLAZO:                   1 MES  
 
 
DIANA YASMIN MORALES TORRES, Directora del Departamento Administrativo de Planeación y supervisora 
del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SP 100-12.05-006 DE 2026, que celebró el municipio con 
EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A. E.S.P., portadora del NIT. 900.515.140-9, muy respetuosamente 
solicito la prórroga del contrato en un término de 2 meses, contados a partir del 2 de marzo de los corrientes, 
en atención a la solicitud remitida por el contratista, en la cual manifestó, entre otros:  
 

1. Los tiempos internos requeridos para adelantar el proceso de contratación destinado a la selección 
del contratista que ejecutará el objeto derivado de dichos convenios, los cuales demandan el 
cumplimiento de etapas precontractuales que garantizan los principios de planeación, transparencia y 
selección objetiva. 
 
2. La necesidad de asegurar la adecuada ejecución real de la obra, permitiendo la continuidad técnica, 
administrativa y financiera del proyecto, evitando interrupciones que puedan afectar el cumplimiento 
del objeto contractual y los fines del servicio público involucrado. 

 
Cordialmente, 
 

 

 

 
DIANA YASMIN MORALES TORRES 
Directora Departamento Administrativo de Planeación  
Supervisora  
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OTROSÍ 1 MODIFICATORIO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SP 100-12.05-006 DE 2026 

 
OBJETO: REPARCHEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON MEZCLA ASFÁLTICA EN 

CALIENTE EN LA VÍA DE INGRESO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN 
LUIS – ANTIOQUIA  

    
CONTRATANTE:    MUNICIPIO DE SAN LUIS 
 
CONTRATISTA:     EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A. E.S.P. 
 
VALOR INICIAL:     $22.451.295 
 
PLAZO:                   1 MES  
 
Entre los suscritos: CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS, identificado con la cédula de ciudadanía 70.352.997, 
representante del municipio de San Luis en su calidad de alcalde municipal, por una parte, y por la otra parte, 
EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A. E.S.P. - NIT: 900.515.140-9, se ha convenido MODIFICAR unas 
cláusulas del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SP 100-12.05-006 DE 2026, previa las siguientes 
consideraciones:  
 
1) Que el día 30 de enero de 2026 se firmó el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SP 100-12.05-006 DE 
2026, cuyo objeto es: REPARCHEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 
EN LA VÍA DE INGRESO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS – ANTIOQUIA. 
 
2) Que respecto del plazo el contrato dispuso: El plazo de ejecución del presente contrato será de 1 MES, 
contados a partir del acta de inicio.  
 
3) Que el supervisor del contrato, argumentó en debida forma, derivado de los soportes habidos dentro del 
expediente contractual, la necesidad de prorrogar el presente contrato en un término de 2 meses, contados a 
partir del 2 de marzo de 2026.  

4) Que de acuerdo a lo anterior se hace necesario modificar el contrato de la referencia.  
 
5) Que EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A. E.S.P. - NIT: 900.515.140-9, con la firma del presente 
otrosí, manifiesta de forma expresa, estar de acuerdo con las modificaciones que se realizan al contrato bajo 
las condiciones antes descritas.  
 
6) Que existe la viabilidad legal y la necesidad que se tiene de modificar el presente contrato, lo cual tiene 
sustento en la Constitución Nacional, la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.  
 
Que conforme a los anteriores argumentos las partes,  
 

ACUERDAN: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el presente contrato en un término de 2 meses, contados a partir del 2 de 
marzo de 2026, con fecha de terminación 1 de mayo de 2026, de conformidad con lo expuesto.  
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CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquense las pólizas del contrato si hay lugar a ello, dentro de los 2 días hábiles 
siguientes a la firma del presente documento.   
 
CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN - El presente otrosí se perfecciona con 
la firma de las partes y será publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.  
 
CLÁUSULA CUARTA: Las demás cláusulas y actividades del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SP 100-
12.05-006 DE 2026, no modificadas mediante este documento, continúan vigentes. 
 
Para constancia se firma el presente documento en el municipio de San Luis, por quienes intervinieron, a los 
16 días del mes de febrero de 2026. 
 
 
 
 
 
CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS.                                           ELKIN CHALARCA HOYOS   
ALCALDE MUNICIPAL DE SAN LUIS                                      CONTRATISTA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


