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ESTUDIO PREVIO PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA 

ADICION Y PRORROGA A LA CONTRATACIÓN 

De conformidad a lo dispuesto en el inciso 2° del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los 

contratos que celebren las Entidades Estatales no pueden adicionarse en más del cincuenta por 

ciento (50%) de su valor inicial.   En concordancia con el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 se 

presenta la Justificación requerida para adelantar la adición y prorroga a los contratos relacionados 

en el siguiente cuadro:  

No DE CONTRATO 
FECHA DE 

SUSCRIPCION 

FECHA DE INICIO 

EN LETRAS 

FECHA DE 

TERMINACION 

EN LETRAS 

NOMBRE 

FECHA 

TERMINACIÓN 
NÚMERO 

DE DIAS 

ADICIÓN 

VALOR DIA 

VALOR 

TOTAL 

ADICIÓN 
  DESPUÉS DE 

ADICIÓN 

CO1.PCCNTR.1358171 10 de febrero de 

2020 

10 de febrero de 

2020 

12 de diciembre 

de 2020 

DAN JAUVER 

CARRILLO MESA 

19 de diciembre 

de 2020 

 7   $ 120.000   $840.000  

CO1.PCCNTR.1358173 8 de febrero de 

2020 

10 de febrero de 

2020 

12 de diciembre 

de 2020 

AURA MARIA RIVERA 

ORTEGA 

19 de diciembre 

de 2020 

 7   $ 120.000   $840.000  

CO1.PCCNTR.1358177 10 de febrero de 

2020 

11 de febrero de 

2020 

12 de diciembre 

de 2020 

CESAR AUGUSTO 

VARELA ACOSTA 

30 de diciembre 

de 2020 

 18   $ 120.000   $2.160.000  

CO1.PCCNTR.1358211 8 de febrero de 

2020 

10 de febrero de 

2020 

12 de diciembre 

de 2020 

JANINA UTRIA 

CORONADO 

19 de diciembre 

de 2020 

 7   $ 120.000   $840.000  

CO1.PCCNTR.1368767 13 de febrero de 

2020 

17 de febrero de 

2020 

20 de diciembre 

de 2020 

MAYRA ALEJANDRA 

SALCEDO RODRIGUEZ 

30 de diciembre 

de 2020 

 10   $ 120.000   $1.200.000  

CO1.PCCNTR.1368768 13 de febrero de 

2020 

17 de febrero de 

2020 

20 de diciembre 

de 2020 

HEYDY MARIN 

PICHIMATA 

30 de diciembre 

de 2020 

 10   $ 120.000   $1.200.000  

CO1.PCCNTR.1368771 13 de febrero de 

2020 

17 de febrero de 

2020 

20 de diciembre 

de 2020 

JOSE DE JESUS  SOTO 

GIL 

30 de diciembre 

de 2020 

 10   $ 120.000   $1.200.000  

CO1.PCCNTR.1368774 13 de febrero de 

2020 

17 de febrero de 

2020 

20 de diciembre 

de 2020 

BRAYAN STEVEN 

LOPEZ ACOSTA 

30 de diciembre 

de 2020 

 10   $ 96.667   $966.667  

CO1.PCCNTR.1438116 16 de marzo de 

2020 

16 de marzo de 

2020 

12 de diciembre 

de 2020 

NAYIBE GUTIERREZ 

PECHENE 

20 de diciembre 

de 2020 

 7   $ 120.000   $840.000  

CO1.PCCNTR.1747922 05 de agosto de 

2020 

05 de agosto de 

2020 

16 de Diciembre 

de 2020 

MAURICIO CORREA 

QUINTANA 

19 de diciembre 

de 2020 

 3   $ 120.000   $360.000  

 

1. Justificación de la necesidad de la que se pretende satisfacer  
Que el Centro de Biotecnología Industrial, suscribió los contratos relacionados en el cuadro anterior 

de 2020, para desarrollar la formación profesional correspondiente al programa FORMACION 

REGULAR. 

El supervisor de los contratos JUAN CARLOS OLAVE, Coordinación Academico justificación de 

fecha 01 de DICIEMBRE de 2020, solicita y recomienda adicionar y prorrogar los contratos 

relacionados en el cuadro anterior indicando lo siguiente:  

Teniendo en cuenta las necesidades de formación del Centro y la disponibilidad presupuestal, 

solicito muy comedidamente su gestión para autorizar la adición de tiempo y presupuesto a 10 

instructores que actualmente están contratados por prestación de servicios, desarrollando acciones 

de formación titulada y complementaria regular, cuyos contratos finalizan el 12 y el 16  de 

diciembre de 2020, para lo cual se describe la solicitud de adición a continuación y en el archivo 

adjunto:  
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    No DE CONTRATO  

 FECHA DE 
TERMINACION 

EN LETRAS  

 FECHA DE 
TERMINACION 

ADICION  
 PRORROGA  

 NOMBRE   CEDULA  
 Supervisor 

Nombre  
 VALOR 

MENSUAL  

 TIEMPO 
ADICIÓN 

(DIAS)  

 VALOR 
ADICIÓN  

 FECHA 
FINAL 
DE LA 

ADICIÓN  

CO1.PCCNTR.1358171 
12 de diciembre 

de 2020 
    

DAN JAUVER 
CARRILLO MESA 

14796322 
JUAN CARLOS 
OLAVE TABA 

$3.600.000  
7 $840.000  19-dic 

CO1.PCCNTR.1358173 
12 de diciembre 

de 2020 
    

AURA MARIA 
RIVERA ORTEGA 

29678231 
JUAN CARLOS 
OLAVE TABA 

$3.600.000  
7 $840.000  19-dic 

CO1.PCCNTR.1358177 
12 de diciembre 

de 2020 
    

CESAR AUGUSTO 
VARELA ACOSTA 

7163642 
JUAN CARLOS 
OLAVE TABA 

$3.600.000  
18 $2.160.000  30-dic 

CO1.PCCNTR.1358211 
12 de diciembre 

de 2020 
    

JANINA UTRIA 
CORONADO 

1114818676 
JUAN CARLOS 
OLAVE TABA 

$3.600.000  
7 $840.000  19-dic 

CO1.PCCNTR.1368767 
16 de noviembre 

de 2020 
20 de diciembre 

de 2020 
               34  

MAYRA 
ALEJANDRA 
SALCEDO 
RODRIGUEZ 

38680579 
JUAN CARLOS 
OLAVE TABA 

$3.600.000  

10 $1.200.000  30-dic 

CO1.PCCNTR.1368768 
16 de noviembre 

de 2020 
20 de diciembre 

de 2020 
               34  

HEYDY MARIN 
PICHIMATA 66844542 

JUAN CARLOS 
OLAVE TABA $3.600.000  10 $1.200.000  30-dic 

CO1.PCCNTR.1368771 
16 de noviembre 

de 2020 
20 de diciembre 

de 2020 
              34  

JOSE DE 
JESUS  SOTO GIL 

16767093 
JUAN CARLOS 
OLAVE TABA 

$3.600.000  
10 $1.200.000  30-dic 

CO1.PCCNTR.1368774 
16 de 

septiembre de 
2020 

20 de diciembre 
de 2020 

               94  
BRAYAN STEVEN 
LOPEZ ACOSTA 

1113673105 
JUAN CARLOS 
OLAVE TABA 

$2.900.000  
10 $966.667  30-dic 

CO1.PCCNTR.1438116 
12 de diciembre 

de 2020 
    

NAYIBE 
GUTIERREZ 
PECHENE 

67032374 
JUAN CARLOS 
OLAVE TABA 

$3.600.000  
7 $840.000  19-dic 

CO1.PCCNTR.1747922 
16 de Diciembre 

de 2020 
    

MAURICIO 
CORREA 
QUINTANA 

16551899 JUAN CARLOS 
OLAVE TABA 

$3.600.000  
3 $360.000    

  

La necesidad de adición del contrato se basa en la necesidad de fortalecer algunas actividades de 
formación titulada que están retrasadas por la no presencialidad de la formación debido a la 
cuarentena por efectos de la emergencia sanitaria, además que a la feche de hoy la ejecución de la 
meta de formación complementaria esta en el 90% y se requiere apoyo de diferentes instructores 
en el resto de la vigencia para cumplir su totalidad, de igual forma para cubrir las necesidades de 
formación manifestada por la comunidad y el sector empresarial de la zona de influencia del 
Centro. 
  

Nivel TECNOLOGOS  Formación Complementaria  

Metas  Ejecución   % Cumpl.   Metas  Ejecución  
 % 

Cumpl.   

3.362  2.700  80,3%  47.382  42.645  90%  

  

  
FORMACION VIRTUAL (Incluye 

Bilingüismo)  
PROGRAMA DE BILINGUISMO  

Metas  Ejecución  
 % 

Cumpl.   
Metas  Ejecución   % Cumpl.   

21.836  20.595  94,32%  8.294  5.969  71,97%  

  

Sumado a lo anterior, se identifica la necesidad de atender diferentes solicitudes de formación 
complementaria que el sector empresarial esta demandando, ya que estas  habían sido aplazadas 
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por el aislamiento preventivo obligatorio por causa de la emergencia sanitaria por el Covid – 19, 
vividos durante el segundo y tercer trimestre de la actual vigencia, afectando considerablemente el 
desarrollo de las actividades, ya que a pesar que el Centro adopto nuevas estrategias para ejecutar 
la formación, con el apoyo de Tecnologías de Información y la comunicación, muchos de los 
aprendices presentaron inconvenientes de conectividad a internet, lo cual retraso el logro de los 
resultados de aprendizaje. Por lo anterior se hace necesario contar con mayor disponibilidad de 
tiempo de los instructores durante el resto de la vigencia, la cual será aprovechada para atender 
dichos requerimientos que fueron interrumpidos por la emergencia.  
 

Por las razones expuestas y para cubrir esta necesidad se requiere realizar adición en valor y en 

tiempo de los contratos de acuerdo al cuadro anterior. 

El subdirector (E) del Centro de Formación, está de acuerdo y autoriza la adición a los contratos 

mediante correo electrónico del martes 1/12/2020 6:10 p. m. 

2.        Descripción del objeto a contratar.  

 

No DE CONTRATO NOMBRE OBJETO  

CO1.PCCNTR.1358171 DAN JAUVER CARRILLO 

MESA 

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, para desarrollar la formación profesional 

correspondiente a la red de Ambiental del área tematica de Gestión Ambiental - Sectorial y Urbana en la 

modalidad de Periodos Temporales en el Centro de Biotecnología Industrial del SENA Regional Valle. 

CO1.PCCNTR.1358173 AURA MARIA RIVERA 

ORTEGA 

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, para desarrollar la formación profesional 

correspondiente a la red de Ambiental del área tematica de Gestión Ambiental - Sectorial y Urbana en la 

modalidad de Periodos Temporales en el Centro de Biotecnología Industrial del SENA Regional Valle. 

CO1.PCCNTR.1358177 CESAR AUGUSTO 

VARELA ACOSTA 

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, para desarrollar la formación profesional 

correspondiente a la red de Mecánica Industrial del área tematica de Soldadura en la modalidad de Periodos 

Temporales en el Centro de Biotecnología Industrial del SENA Regional Valle. 

CO1.PCCNTR.1358211 JANINA UTRIA 

CORONADO 

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, para desarrollar la formación profesional 

correspondiente a la red de Actividad Física - Recreación y Deporte del área temática de Recreación en la 

modalidad de Periodos Temporales en el Centro de Biotecnología Industrial del SENA Regional Valle. 

CO1.PCCNTR.1368767 MAYRA ALEJANDRA 

SALCEDO RODRIGUEZ 

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, para desarrollar la formación profesional 

correspondiente a la red de Logística y Gestión de la Producción del área tematica de Seguridad y Salud en el 

Trabajo - Alturas en la modalidad de Periodos Temporales en el Centro de Biotecnología Industrial del SENA 

Regional Valle. 

CO1.PCCNTR.1368768 HEYDY MARIN 

PICHIMATA 

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, para desarrollar la formación profesional 

correspondiente a la red de Logística y Gestión de la Producción del área tematica de Seguridad y Salud en el 

Trabajo - Alturas en la modalidad de Periodos Temporales en el Centro de Biotecnología Industrial del SENA 

Regional Valle. 

CO1.PCCNTR.1368771 JOSE DE JESUS  SOTO 

GIL 

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, para desarrollar la formación profesional 

correspondiente a la red de Logística y Gestión de la Producción del área tematica de Seguridad y Salud en el 

Trabajo - Alturas en la modalidad de Periodos Temporales en el Centro de Biotecnología Industrial del SENA 

Regional Valle. 

CO1.PCCNTR.1368774 BRAYAN STEVEN LOPEZ 

ACOSTA 

Prestar los servicios personales de carácter temporal, para desarrollar la formación profesional 

correspondiente a la red de Infraestructura del área temática de Operación de Maquinaria Pesada para 

excavación y movimiento de tierras en la modalidad de Periodos Temporales en el Centro de Biotecnología 

Industrial del SENA Regional Valle. 
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CO1.PCCNTR.1438116 NAYIBE GUTIERREZ 

PECHENE 

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, para desarrollar la formación profesional 

correspondiente a la red de Ambiental del área tematica de Gestión Ambiental - Sectorial y Urbana en la 

modalidad de Periodos Temporales en el Centro de Biotecnología Industrial del SENA Regional Valle 

CO1.PCCNTR.1747922 MAURICIO CORREA 

QUINTANA 

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, para desarrollar la formación profesional 

correspondiente a la red de Mantenimiento preventivo y correctivo del área temática de  Mantenimiento 

mecánico - Mantenimiento Industrial en la modalidad de Periodos Temporales en el Centro de Biotecnología 

Industrial del SENA Regional Valle 

 

3.         Estado Actual de los Contratos  

 

La adición debe cumplir con las siguientes condiciones técnicas: 

 

No DE CONTRATO   NOMBRE  
Valor actual 

del contrato 

Valor ejecutado 

a la fecha 

Saldo de 

contrato 
Valor adición 

CO1.PCCNTR.1358171 DAN JAUVER CARRILLO MESA  $36.240.000  $ 34.800.000 $ 1.440.000  $840.000  

CO1.PCCNTR.1358173 AURA MARIA RIVERA ORTEGA  $36.240.000  $ 34.800.000 $ 1.440.000  $840.000  

CO1.PCCNTR.1358177 CESAR AUGUSTO VARELA ACOSTA  $36.240.000  $ 34.800.000 $ 1.440.000  $2.160.000  

CO1.PCCNTR.1358211 JANINA UTRIA CORONADO  $36.360.000  $ 34.920.000 $ 1.440.000  $840.000  

CO1.PCCNTR.1368767 MAYRA ALEJANDRA SALCEDO RODRIGUEZ  $36.480.000  $ 34.080.000  $ 2.400.000   $1.200.000  

CO1.PCCNTR.1368768 HEYDY MARIN PICHIMATA  $36.480.000  $ 34.080.000  $ 2.400.000   $1.200.000  

CO1.PCCNTR.1368771 JOSE DE JESUS  SOTO GIL  $36.480.000  $ 34.080.000  $ 2.400.000   $1.200.000  

CO1.PCCNTR.1368774 BRAYAN STEVEN LOPEZ ACOSTA  $29.386.666 $ 27.453.333 $ 1.933.333  $966.667  

CO1.PCCNTR.1438116 NAYIBE GUTIERREZ PECHENE  $32.040.000  $ 30.600.000  $ 1.440.000  $840.000  

CO1.PCCNTR.1747922 MAURICIO CORREA QUINTANA  $15.840.000  $ 13.920.000  $ 1.920.000  $360.000  

 

Con fundamento a lo estipulado en el inciso 2° del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, 

y en consideración a que el contrato se encuentra vigente y cuenta con presupuesto es viable 

adicionar el valor del contrato. 

 

4. Fundamento legal: 
 

El fundamento legal está contenido en el inciso 2° del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, 

que permite la prorroga y adición de los contratos.  

4.1 Lugar de Ejecución:  

El lugar de ejecución del presente contrato será la ciudad de Palmira, Centro de Biotecnología 

Industrial, el área de cobertura y sus sedes. 

4.2 Plazo de ejecución en la adición y prorroga:  

El plazo del contrato se prorroga en  

 

 



                                                                                                                        
 

 

5 
 

G
TH

-F
-0

7
5

 V
.0

4 

No DE CONTRATO NOMBRE 
NÚMERO DE DIAS 

ADICIÓN 

FECHA TERMINACIÓN 

  DESPUÉS DE ADICIÓN 

CO1.PCCNTR.1358171 DAN JAUVER CARRILLO MESA 7 19 de diciembre de 2020 

CO1.PCCNTR.1358173 AURA MARIA RIVERA ORTEGA 7 19 de diciembre de 2020 

CO1.PCCNTR.1358177 CESAR AUGUSTO VARELA ACOSTA 18 30 de diciembre de 2020 

CO1.PCCNTR.1358211 JANINA UTRIA CORONADO 7 19 de diciembre de 2020 

CO1.PCCNTR.1368767 MAYRA ALEJANDRA SALCEDO RODRIGUEZ 10 30 de diciembre de 2020 

CO1.PCCNTR.1368768 HEYDY MARIN PICHIMATA 10 30 de diciembre de 2020 

CO1.PCCNTR.1368771 JOSE DE JESUS  SOTO GIL 10 30 de diciembre de 2020 

CO1.PCCNTR.1368774 BRAYAN STEVEN LOPEZ ACOSTA 10 30 de diciembre de 2020 

CO1.PCCNTR.1438116 NAYIBE GUTIERREZ PECHENE 7 20 de diciembre de 2020 

CO1.PCCNTR.1747922 MAURICIO CORREA QUINTANA 3 19 de diciembre de 2020 

 

4.3 Valor del contrato más adición: 
 

El valor total del contrato es la suma  

No DE CONTRATO   NOMBRE  

VALOR TOTAL 

DEL 

CONTRATO 

CON ADICION  

VALOR EN LETRAS 

CO1.PCCNTR.1358171 DAN JAUVER CARRILLO MESA  $37.080.000  TREINTA Y SIETE MILLONES  OCHENTA MIL  PESOS  M/Cte. 

CO1.PCCNTR.1358173 AURA MARIA RIVERA ORTEGA  $37.080.000  TREINTA Y SIETE MILLONES  OCHENTA MIL  PESOS  M/Cte. 

CO1.PCCNTR.1358177 CESAR AUGUSTO VARELA ACOSTA  $38.400.000  TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS  MIL  PESOS  

M/Cte. 

CO1.PCCNTR.1358211 JANINA UTRIA CORONADO  $37.200.000  TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS  MIL  PESOS  

M/Cte. 

CO1.PCCNTR.1368767 MAYRA ALEJANDRA SALCEDO 

RODRIGUEZ 

 $37.680.000  TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL  

PESOS  M/Cte. 

CO1.PCCNTR.1368768 HEYDY MARIN PICHIMATA  $37.680.000  TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL  

PESOS  M/Cte. 

CO1.PCCNTR.1368771 JOSE DE JESUS  SOTO GIL  $37.680.000  TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL  

PESOS  M/Cte. 

CO1.PCCNTR.1368774 BRAYAN STEVEN LOPEZ ACOSTA  $30.353.333  TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  M/Cte. 

CO1.PCCNTR.1438116 NAYIBE GUTIERREZ PECHENE  $32.880.000  TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL  

PESOS  M/Cte. 

CO1.PCCNTR.1747922 MAURICIO CORREA QUINTANA  $16.200.000  DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS  MIL  PESOS  M/Cte. 

 

5.        Cobertura de garantías que deben ser adicionadas por el contratista:  

Se contemplan las mismas garantías que se exigieron en el contrato inicial. Se deberá exigir la 

ampliación en el valor y en tiempo de la fecha y la vigencia de cobertura de las pólizas. 



                                                                                                                        
 

 

6 
 

G
TH

-F
-0

7
5

 V
.0

4 

El contratista se obliga a adicionar la Garantía Única a favor del SENA, en lo modificado por la 

adición, en los mismos términos, porcentajes y condiciones estipuladas en la cláusula quinta de los 

contratos relacionados en el anterior cuadro de 2020. 

Por lo anteriormente expuesto, es viable, conveniente y oportuno adelantar la adición y prórroga 

para satisfacer la necesidad aquí determinada. 

Esta Justificación y Análisis de Conveniencia y Oportunidad se elaboraron teniendo en cuenta como 

base el Articulo 25 de la Ley 810 de 1993, y el Decreto 1082 de 2015. 

Dada en, Palmira el 3 de Dicciembre de 2020 

 

ALDEMAR BERMUDEZ MORILLO 

Subdirector de Centro (E) 

Elaboro: DINARY MARTINEZ HERRERA – Responsable de Contratación  

Reviso: JENNIFER SANCHEZ GUENDICA – Apoyo Profesional Gestión Contractual 

Vo.Bo. JUAN CARLOS OLAVE– Supervisor Contrato  


