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CODIGO: 2BS-FR-0019

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

San Jose del Guaviare, 05 de

No. $.2020 -

coronel

CAMILO TORRES PINEDA
Comandante Departamento
San Jose del Guaviare

diciembre de 2020

038790

UPRES - DEGUV 29,25

de Policia Guaviare

Asunto: Informe de supervision contrato No. PN-DEGUV-29-8-20044-20 Mes NOVIEMBRE

1. PRORROGA No.

2. ACLARATORIO No.

3. MODIFICATORIO No.

4. OTROS

INCIO:

TERMINO:

FECHA.

FECHA

FECHA:

7. PLAZO DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS RECIBIDO PENDIENTE POR RECEPCION
. . ERVACIONE
5. OBJETO 6, CONTRATISTA EJECUCION 15. OBSERVACIONES
8. DESCRIPCION 9. CANTIDAD 10. VALOR 11. CANTIDAD 12. VALOR 13. CANTIDAD 14. VALOR
Vigencia 0,00%
incio: 30/10/2020 10 meses 10 meses 11.000.000 10 11.000.000
termino: 31/08/2021
SUMINISTRO DE LENTES Y
MONTURAS PARA LOS
USUARIOS DEL SUBSISTEMA .
DE SALUD DE LA POLICIA SALUD VISION SAS  [Adicion:
NACIONAL DEPARTAMENTO Inicio:
DE POLICIA GUAVIARE
termino:
VALOR TOTAL 11.000.000 0
SI X 17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplié con lo establecido en las clausulas y especificaciones técnicas del contrato,
en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato
16. EI contratista cumplid con lo establecido con las ctausulas contractuales?
18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicacién oficial
NO. No, del mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de tas obligaciones pactadas en el
contrato
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