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ACTA No:
Fecha: 12 DE FEBRERO DE 2026 Lugar: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Y
TRANSICION ENERGETICA

Hora inicio: 9:30am Hora final: 10:15am

s SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Y
DEPENDENCIA U OFICINA QUE CONVOCA: TRANSICION ENERGETICA

TEMA / ASUNTO

VERIFICACION DE LA INFORMACION CATASTRAL Y CARTOGRAFICA DEL PREDIO LA ARGENTINA, DEL
CUAL EMANA EL CONTRATO 0908-25 Y 0909-25.

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 9:30 a. m. del dia jueves 12 de febrero de 2026, el Secretario Distrital de Ambiente y Transicién
Energética, Dr. Rafael Leonardo Granados Cardenas, dio apertura a la reunién con la participacién de su equipo
de trabajo, un representante de la Direccién de Catastro Multipropésito, delegados de la empresa Contratista
CONYSER S.A.S. y de la Interventoria Unién Temporal Medio Ambiente 2025.

La reunién se desarrollé con el prop6sito de ejercer seguimiento, control y vigilancia a la ejecucién contractual,
asi como analizar las circunstancias que dieron lugar a la suspensién del contrato y definir acciones para dar
una solucién, en atencién a las acciones desarrolladas el pasado 4 de febrero de 2026, mediante la cual se
adquirié el compromiso de realizar una mesa técnica con la Direccién de Catastro Multipropésito, con el fin de
revisar la informacién catastral y definir los linderos colindantes del predio denominado “La Argentina”.

En este contexto, El Contratista expuso las problematicas presentadas con los predios colindantes La Suizay La
Morelia. Asimismo, indic6 que se realizé la consulta catastral de las matriculas comrespondientes a dichos
predios y que, a partir de esta revision, se evidencié que la cartografia presentada en el marco del proyecto
presenta pequenas variaciones frente a la cartografia registrada en Catastro, especificamente en la delimitacion
de los linderos.

No obstante, se dio lectura a la escritura publica suscrita para la adquisicién del bien inmueble, verificandose
que el nimero de hectéreas consignado en dicha escritura coincide con el registrado en la cartografia catastral
presentada en la reunién por el representante de la dependencia de Catastro Municipal, la cual se encuentra
debidamente soportada en los registros catastrales.

Posteriormente la funcionaria delegada de la Direccién de Catastro Multipropésito intervino verificando la
informacion contenida en sus bases de datos respecto del predio denominado “La Argentina”, identificado con
nimero predial 680810001000000090153000000000 y folio de matricula inmobiliaria No. 303-51701. Dicha
informacion fue contrastada con la Escritura Publica No. 2.520, mediante la cual el Distrito de Barrancabermeja
adquiri6 el bien inmueble. Como resultado de la verificacién, se confirmé que, si bien el Distrito cuenta con la
escritura publica que acredita la propiedad, aun se encuentra pendiente la actualizacion y registro ante Catastro,
requisito necesario para formalizar plenamente la titularidad en el sistema catastral.

Al respecto, la funcionaria explico a la Secretaria el procedimiento correspondiente para adelantar dicha
formalizacion, indicando que debia remitirse un correo electrénico adjuntando la escritura publica y los demas
documentos requeridos, con el fin de actualizar la informacién predial y evitar inconsistencias o confusiones en
los registros oficiales.

Asimismo, al superponer la cartografia suministrada por la Direccién de Catastro Multipropésito, las partes
evidenciaron una diferencia menor en los linderos de los predios, en el drea donde se ubica una ronda hidrica.
Frente a esta situacion, la funcionaria de Catastro indicd que la cartografia que reposa en sus bases de datos
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constituye la cartografia oficial y debe adoptarse como referencia para la verificacién y andlisis técnico.
Seguidamente, la Interventoria manifesté la importancia de compartir los documentos cartogréficos y planos en
formato digital, con el fin de superponer esta informacién sobre el plano inicial del proyecto y contrastar de
manera precisa la definicién de los linderos.

Por su parte, el Secretario Distrital de Ambiente y Transicién Energética reiteré que, en cualquier escenario de
mte(vencuén sobre el predio, deberdn respetarse las normas ambientales aplicables a los humedales,
particularmente los diez (10) metros correspondientes a la cota de inundacién y los treinta (30) metros de ronda
hidrica en las @reas identificadas cartograficamente, en observancia del principio ambiental de primacia de la
realidad sobre la forma, privilegiando las condiciones fisicas y naturales del terreno sobre la mera delimitacién
documental o formal.

En consecuencia, se estableci6 que en las zonas donde se identifique presencia de humedales no sera posible
instalar cercas fisicas convencionales. En estos casos, y con el fin de respetar las rondas hidricas, se determiné
que los encerramientos se realizardn de manera interna, delimitando el 4rea mediante un trazado que rodee el
complejo lagunar conforme a la ronda hidrica definida. Adicionalmente, se dispondra una siembra tupida de
arboles alrededor de dicha ronda, como medida de proteccién ambiental, con el propdsito de evitar futuras
intervenciones que puedan generar afectaciones o dafios a la fuente hidrica.

Se dej6 constancia expresa de que en dichas 4reas no seré juridicamente viable la instalacién de cerramientos,
debiendo ajustarse el disefio técnico del proyecto a las determinantes ambientales vigentes. En consecuencia, el
Contratista, en coordinacién y bajo la supervisién de la Interventoria, debera presentar el trazado interno
definitivo del cerramiento, el cual debera respetar la delimitacion de la ronda hidrica y las 4reas ambientalmente
protegidas.

Asi mismo, se precisé que la consolidacién de la ronda boscosa perimetral quedara sujeta a los didlogos y
acuerdos que se adelanten con los propietarios colindantes, teniendo en cuenta que la delimitacién entre las
fincas La Suiza y La Morelia fue el motivo que dio lugar a la suspensién del contrato. Una vez se logre la
definicién concertada de dichos linderos, se podra proceder con el ajuste final del disefio y las condiciones
necesarias para el reinicio de las actividades contractuales.

Siendo de mayor importancia abordar de manera prioritaria la situacion social con los propietarios y ocupantes
de los predios colindantes, quienes actualmente intervienen o restringen el acceso a las areas del predio con las
que se colindan a la propiedad “La Argentina”. En este sentido, El Contratista sefialo la necesidad de adelantar
un proceso de socializacién y concertacion que permita resolver los conflictos existentes, con el fin de evitar
afectaciones al reinicio de las actividades.

En relacién con la proximidad de la fecha prevista para la reanudacién del contrato, el Contratista y la
Interventoria manifestaron que, dado que a la fecha no ha sido posible adelantar los acercamientos formales con
los propietarios de los predios colindantes en razén a que estos son administrados por terceros, 10 que ha
dificultado la gestion directa y la concertacién de reuniones, resulta técnica y administrativamente procedente
prorrogar la suspension del contrato.

Lo anterior, con el fin de contar con el tiempo necesario para adelantar los procesos de didlogo y concertacion
requeridos, asi como para dar solucién integral a las problematicas sociales y técnicas identificadas,
garantizando que el reinicio de las actividades contractuales se realice bajo condiciones viables y juridicamente
seguras.

Al respecto, la Interventoria sefialé que, una vez se cuente con la informacién oficial suministrada por la
Direccién de Catastro Multipropésito, sera posible verificar y validar técnicamente la propuesta de modificacion
del trazado presentada por el contratista, asi como precisar la delimitacion de los linderos del predio.

Por su parte, la Secretaria indicé que adelantar4 las acciones necesarias para la socializacién con los
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propietarios y ocupantes de los predios colindantes, con el fin de mitigar los conflictos existentes y facilitar el
acceso al area de intervencion. Igualmente, manifesté que gestionara, de ser necesario, acompafamiento
institucional para garantizar el ingreso al predio.

Asimismo, la Direccién de Catastro Multipropésito se comprometié a remitir un certificado plano predial de la
propiedad finca “La Argentina”, debidamente georreferenciado, con la identificacién de sus linderos y
coordenadas.

En consecuencia, las entidades participantes sefialaron que se adelantaran las acciones correspondientes
orientadas a resolver las situaciones identificadas, con el propésito de generar las condiciones necesarias para
el reinicio del contrato una vez dichas problematicas hayan sido superadas.

1. Se constaté que, aunque el DISTRITO DE BARRANCABERMEJA cuenta con la Escritura Publica No.
2.520 mediante la cual adquiri6 el predio denominado “La Argentina”, actualmente se encuentra
pendiente la actualizacién y formalizacién de la informacién ante la Direccién de Catastro Multipropdsito,
lo cual genera inconsistencias técnicas en la titularidad del inmueble.

2. Se ratificé que el proyecto debera ajustarse estrictamente a las determinantes ambientales aplicables,
especialmente en lo relacionado con la proteccién de humedales, respetando la cota de inundacién de
diez (10) metros y la ronda hidrica de treinta (30) metros, bajo el principio de primacia de la realidad
sobre la forma. En consecuencia, no sera viable la instalacién de cerramientos en zonas con presencia
de humedal.

En atencién a lo anterior, se determiné que el cerramiento del predio se ejecutara mediante un trazado
interno que delimite y excluya las dreas correspondientes a humedales y su respectiva ronda hidrica,
garantizando la proteccion efectiva de estas zonas de especial importancia ambiental. Asi mismo, en los
bajos asociados a los humedales se implementara un proceso de reforestacion con especies nativas,
con el propésito de consolidar una franja de proteccién natural que actie como barrera ambiental,
evitando futuras intervenciones de terceros en el area destinada a conservacion.

3. El contratista, en coordinacién con la interventoria, debera presentar propuesta técnica ajustada del
trazado del cerramiento, conforme a las restricciones ambientales y a la delimitacion real del predio, una
vez la oficina de Direccién de Catastro Multipropdsito remita la documentacién necesaria para iniciar con
el proceso.

4. En virtud de las situaciones técnicas, prediales y operativas expuestas, y con el propésito de garantizar
la proteccién del interés publico, la seguridad juridica del proyecto y el cumplimiento de las normas
ambientales vigentes, se procede a prorrogar la suspension de los contratos de obra e interventoria por
el término de un (1) mes minimo o el tiempo que resulte necesario para superar las circunstancias que
dieron lugar a la medida, dejando constancia de que dicha decision se adopta como mecanismo
preventivo para asegurar la adecuada ejecucién contractual.

La Direccién de Catastro se compromete a remitir un certificado
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de plano predial del predio la argentina, donde se encuentra
georreferenciado junto con los linderos y coordenadas en
formato digital con el fin de superponer esta informacién sobre
el plano inicial del proyecto y contrastar de manera precisa la
definicién de los linderos.

Direccion de Catastro y Multipropdsito

Oficiar a la Direccién de Catastro Multipropdsito manifestando
que actuando dentro del marco del contrato 4102-23 realizamos
la compraventa del inmueble “La Argentina”, por lo tanto,
solicitamos realizar el cambio de propietario de dicho inmueble y
se emita su respectivo certificado de catastro y hacienda.

Secretaria Distrital de Ambiente y Transicién
Energética

Evaluada la situacién juridica en coordinacién con la
Interventorfa, se concluye que resulta procedente la prérroga de
la suspensién contractual solicitada por el Contratista, por un
término minimo de un (1) mes o por el tiempo adicional que
resulte necesario para superar las circunstancias técnicas,
prediales y operativas que dieron lugar a la medida, previo
seguimiento y verificacién de las condiciones que permitan el
reinicio del contrato.

Secretaria Distrital de Ambiente y Transicién
Energética

Gestionar, de ser necesario, acompanamiento institucional para
garantizar el acceso al predio frente a los conflictos con vecinos

Secretaria Distrital de Ambiente y Transicién

colindantes Energética
Presentar propuesta ajustada del trazado del cerramiento,
excluyendo las dreas con presencia de humedales y demés Contratista CONYSER

restricciones ambientales identificadas

Verificar y validar técnicamente la propuesta de modificacién del
trazado presentada por el contratista.

Interventoria UNION TEMPORAL MEDIO
AMBIENTE 2025
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