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NUMERO DE INFORME: 2Y FINAL
FECHA DEL INFORME: 30 DE DICIEMBRE DEL 2025
SUPERVISORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

| 1. INFORMACION GENERAL CONTRATO

CONTRATISTA:
NIT
NUMERO DE CONTRATO:

OBJETO:

VALOR CONTRACTUAL:

DURACION:

C. D. PRESUPUESTAL:
C. C. PRESUPUESTAL:

FECHA DE ACTA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION DEL
CONTRATO:

RUBRO PRESUPUESTAL

BUENOS AIRES SERVICENTRO SA S
901156904-1

CSU-MU-480-2025

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA GARANTIZAR EL
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA
AMARILLA DESTINADA A LAS ACTIVIDADES DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE URRAO, ANTIOQUIA

TREINTA'Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
M.L. ($39.800.000)

HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO, Y EN TODO
CASO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

00884 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025
01645 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

25 DE NOVIEMBRE DE 2025

HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, EN TODO CASC SIN
EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
2.3.2.02.02.006

| 2. VERIFICACIONES DE LA SUPERVISION |

Segun lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Articulo 83. Supervision e interventoria contractual. La
supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico que,
sobre el cumplimiento del objeto del contrato CSU-MU-480-2025, cuyo objeto es “ADQUISICION
DE COMBUSTIBLE PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA
MAQUINARIA AMARILLA DESTINADA A LAS ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE URRAO, ANTIOQUIA", por tal razén se procede a presentar el
respectivo informe, segun los siguientes items:

29 COMPONENTE TECNICO:

Se validé el informe presentado por el contratista, y se verifico la realizaciéon efectiva de las
actividades y/o productos avanzados del periodo supervisado, estando acorde con el plan de

ejecucion contractual pactado.

Se presenta la siguiente relacion de suministro de combustible.
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FACTURA BAS 23810

"MUNICIPIO DE URRAO CONTRATO CSU-MU480-2025 OBRAS PUBLICAS

: ‘ ~ GASOLINA : ACPM |
FECHA  |REMISION > : VALOR TOTAL PLACA
T TP |CANTIDAD [VALOR  [CANTIDAD |VALOR =
21/15/2025 43426 1530,780| 20.348.658,54 | 20.348.658,54 |MAQUINARIA

T g S

FACTURA N° BAS 23811

#

Teléfono: (604) 850 2300

Centro Administrativo Cacique Toné

NIT: 890.907.515-4 E mail: alcaldia@urrao-antioquia.gov.co o E
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MUNICIPIO DE URRAO CONTRATO CSU-MU480-2025 OBRAS PUBLICAS

GASOLINA ACPM LY .
= REMRION CANTIDAD [VALOR CANTIDAD |VALOR 'VAL9RT°TM st
18/12/2025 | 45552 22,811]  300.945,52 300.945,52 [TRACTOR
18/12/2025 | 45561 26,52]  349.878,36 650.823,88 [TMA952
18/12/2025 | 43417 16,985  224.083,11 874.906,99 |NIVELADORA
18/12/2025 | 43418 10,192]  134.463,06 |  1.009.370,04 |0IQ010
18/212/025 43421 9,771 128.908,80 1.138.278,85 |VIBRO
19/12/2025 45574 23,26 306.869,18 1.445.148,03 |VIBRO
19/12/2025 | 45584 17,345  228.832,59 | 1.673.980,61 |RETRO
19/12/2025 43416 24,208 319.376,14 1.993.356,76 |TMAS952
20/12/2025 45590 16,985 224.083,11 2.217.439,86 |MAQUINARIA
21/12/2025 | 43423 9,938  131.112,03|  2.348.551,90 |0IQ010

REMISIONES FACTURA BAS 23811

B
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Buenesairecurao@gmall com
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2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

Durante la ejecucion del contrato se ha efectuado el reporte nimero dos (02) y el mismo nimero de
informes de recibo a satisfaccion, que se describen a continuacion:

a) Modificaciones y/o alteraciones del contrato se tienen lo siquiente:

o Suspensiones V reinicios: Durante el contrato no se realizaron suspensiones.

« Modificaciones u otrosi: Durante el contrato no se realizaron suspensiones.

« Requerimientos, planes de mejoramiento: Durante el contrato no se formularon requerimientos al
contratista respecto de algun tema.

b)Estado dei plazo del contrato
De conformidad con el inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance
asi:

- Fecha inicial: 25 de noviembre del 2025
- Porcentaje de Ejecucion: 100%

Teléfono: (604) 850 2300
E mail: alcaldia@urrac-antioquia.gov.co
www.urrao- antioquia.gov .co
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La fecha prevista para la terminacién: Hasta agotar presupuesto sin superar el 31
de diciembre del 2025.

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

a) Manejo de Recursos

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta corriente Bancolombia No.
36293921430 a nombre de Buenos Aires Servicentro S.A.S.

b) La ejecucion financiera del contrato se encuentra en las siquientes condiciones:

Porcentaje de
PAGO NO. No. de Factura Valor Cobrado en el periodo | Ejecucién por el
periodo

BAS - 23427 30/11/2025
: BAS - 23746 18/12/2025 $17.102.745,55 42.9%

BAS- 23811 21/12/2025 ;
2 BAS — 23810 21/12/2025 $22.697.144,47 99.9%

9.800. 00 %
Valor autorizado acumulado $39.799.890,02 99.9%
Saldo del contrato pendiente por ejecutar $109,98 01%
Saldo a liberar $109,98 01%

Con el presente informe se autorizara el pago o desembolso en cuantia de VEINTIDOS MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON
CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/L. (522.697.144,47).

COMPONENTE LEGAL: Cumplié con el pago de la seguridad social en (salud pension y riesgos
laborales). Dando, segun lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley
1562 de 2012. El contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral,

mediante la planilla No. 82017522 conforme a la informacién contenida en el documento qgue se
relaciona y adjunta a la cuenta de cobro y se valida con el acta de pago correspondiente.

Hasta el momento el contratista no ha reportado novedades o cambios que impliquen que se
encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir
legalmente con la ejecucion del contrato.

a. Multas o Sanciones: En el presente contrato no han existido multas ni sanciones.

b. Garantias: De conformidad con el analisis de riesgo, naturaleza y objeto del contrato no se
hace necesario la exigencia de garantias, de acuerdo al Articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de
2015.

| CONCLUSIONES |

Centro Administrativo Cacique Toné Teléfono: (604) 850 2300
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El suscrito supervisor del presente contrato, actuando seguin designacion del Municipio de Urrao -
Antioquia, certifica que el contratista me ha entregado el correspondiente informe de ejecucion de
actividades, soportado en el cobro de la factura N° BAS 23810, BAS 23811; el cual ha sido analizado
y por tanto hago constar que he recibido las actividades ejecutadas por la misma, las cuales se
realizaron durante el periodo mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

DOCUMENTOS ANEXOS
. Factura N° BAS 23810, BAS 23811
. Informe de supervision
. Recibo de satisfaccion
. Pago de seguridad social contratista
. Autorizaciéon de pago
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MARIA IrMILA URREGO MUNOZ
Secretaria de Obras Publicas
Supervisora
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