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NUMERO DEL CONTRATO (1): 719 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO (2):

Celebrar un contrato de Encargo Fiduciario para recaudar,
administrar y pagar los recursos del Fondo de Solidaridad
Pensional en los términos establecidos en la Ley 100 de
1993, la Ley 797 de 2003, el Decreto 1833 de 2016,
articulo 164 de la Ley 1450 de 2011, articulo

215 de la Ley 1955 de 2019, y demas normas y
reglamentos que las complementen, adicionen,
modifiquen o sustituyan, asi como efectuar los procesos
de sustanciacién de actos administrativos, liquidacién y
pago mensual de la Prestacion Humanitaria Periodica
para las victimas del conflicto armado de que trata el
Decreto 600 de 2017 y aquellas que la modifiquen o

sustituyan.

PERIODO REPORTADO (3):

01 al 30 de Noviembre 2025

OBLIGACION (4):

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS Y/O PRODUCTOS
ENTREGADOS EN CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO (5)

EVIDENCIAS
ADJUNTAS (6)

Cumplir con todas las obligaciones
legales y reglamentarias sobre el
funcionamiento del Fondo de Solidaridad
Pensional en los términos establecidos
en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de
2003, el Decreto 1833 de 2016, articulo
164 de la Ley 1450 de 2011, articulo 215
de la Ley 1955 de 2019, y de la
Prestacion Humanitaria Periddica para
las victimas del conflicto armado de que
trata el Decreto 600 de 2017 demas
normas y reglamentos que las
complementen adicionen, modifiquen o
sustituyan. +B4:C7

Componente operativo: Durante el mes de
noviembre de 2025 y durante la ejecutoria
contractual, se verifica la obligacion mediante
las siguientes actividades relacionadas con la
obligacién, tanto mensuales como
programadas segun planes de trabajo:

Se verifican los soportes relacionados con
las resoluciones emitidas por el Ministerio del
Trabajo en su parte resolutiva, para efectos
de liquidar los reconocimientos de los nuevos
beneficiarios del Prestacion Humanitaria
Periodica para cada una de las néminas
certificadas.

Se verifica la obligacién mediante la
certificacion de las nominas programadas,
desde el cruce de bases de datos
parametrizados segun normativa vigente y la
verificacion documental segun nuevas
resoluciones expedidas.

Informe de Auditoria e
Interventoria mes de
noviembre de 2025,

Cumplimiento de las
obligaciones en cabeza
del Consorcio Fondo de
solidaridad Pensional
2022 matriz de
obligaciones C-719 DE
2022

Verificacion Informe de
gestion y anexos
noviembre de 2025, del
Consorcio Fondo de
solidaridad Pensional
2022

Anexos del informe de
Auditoria e Interventoria.
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Se verifica la gestion realizada por el
Administrador Fiduciario a través del portal
Transaccional y demas canales dispuestos,
de donde se verifica que los ingresos de
nuevos beneficiarios cumplan con la
normativa y requisitos.

Se realiza prueba de recorrido al Manual de
procedimiento V-7: V-7- Tema "Gestion de
Afiliaciones PSAP" capitulo 3.1

Se verifica la gestion de las obligaciones
tecnoldgicas y el anexo.

Componente juridico: se evalué el
cumplimiento de las actividades relacionadas
con la gestion juridica, constatando la
integridad de la informacion reportada en el
informe de gestién, contra muestras
selectivas tomadas sobre los expedientes de
cada una de las actividades desplegadas en
el componente juridico. De lo anterior, se
elaboran los respectivos informes integrales
y son presentados al ordenador del gasto
incluyendo las matrices de obligaciones,
indicadores de gestion, seguimiento al plan
de trabajo.

Disponer dentro de toda la vigencia del
contrato de la infraestructura necesaria
administrativa, financiera, técnica,
tecnoldgica, operativa y de recurso
humano, que garantice la continuidad en
la administracion y coordinacion del
encargo fiduciario del Fondo de
Solidaridad Pensional de los programas a
cargo del Ministerio y del proceso de
sustanciacion y elaboracion de los
proyectos de actos administrativos que
resuelven las solicitudes de
reconocimiento de la Prestacion
Humanitaria Periédica para Victimas del

En el mes de noviembre de 2025, se verifica
la obligacion mediante las actividades
principales que se indican a continuacion en
los diferentes componentes, evidenciando
cumplimiento razonable:

Componente Operativo:

Se certifican las néminas presentadas por el
Administrador Fiduciario recibiendo los
soportes y bases respectivas, y los
solicitados por esta Interventoria

Se verifica cumplimiento plan de trabajo
segun archivo del Administrador Fiduciario.
Se verifica informacion relacionada con

Informe de Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025, Seguimiento
obligaciones y
auditorias.

Anexo:

Certificaciones de
ndmina realizadas por la
Interventoria- noviembre
de 2025
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Conflicto Armado y del pago de las
Pensiones de Invalidez para Victimas de
la Violencia de la Ley 418 de 1997
reconocidas por Colpensiones y de las
Prestaciones Humanitarias Periédicas
reconocidas por el Ministerio del Trabajo
con los recursos del Presupuesto
General de la Nacién conforme con lo
ordenado por el Decreto 600 de 2017,
para dar cumplimiento integral a todas y
cada una de las obligaciones derivadas
del contrato fiduciario, desde su inicio.

matriz de riesgos y control(es) definidos en el
C-719 de 2022.

Se verifica informe de gestion del mes de
noviembre de 2025 en su componente
operativo.

Se verifica la informacién relacionada con la
actividad a través del portal transaccional,
segun informe de gestion.

Seguimiento a balance de programas de Ex
madres y PSAP.

Se contintia con los seguimientos a los
diferentes temas que ha generado
situaciones particulares como: Cupos y
cobertura programas, convenio Minsalud y
obligacién O.C.I.

Se adelanta prueba de recorrido al Manual
de procedimiento a: V-7- Tema "Gestion de
Afiliaciones PSAP" capitulo 3.1.

Verificacion informacion entidades pagadoras
en bases de las néminas de Ex madres.

Componente Tecnologia:

Se evidencia disponibilidad de: Tecnologia,
Equipo de trabajo, canales virtuales
dispuestos para soportar la operacion,
actividades desarrolladas a través de
terceros que apoyan la ejecucion del
contrato.

Componente Juridico: Se corrobora la
adecuada y oportuna atencion de acciones
constitucionales, el ejercicio de la defensa
judicial de la entidad. El desarrollo de la
proyeccion de actos administrativos PHP.,
asi como la atencion y tramite de objeciones
en el marco del PSAP y los requerimientos
judiciales.

Plan de Trabajo
noviembre de 2025

Garantizar la disponibilidad y dedicacion
de todos los profesionales del equipo de
trabajo durante la ejecucion del contrato,
con la dedicacién, la formacién y la
experiencia solicitada, para atender y
cumplir con todas y cada una de las

"El Consorcio Fondo de Solidaridad
Pensional 2022 remite informacion
relacionada con los soportes del equipo de
trabajo dispuesto para la ejecucion del

contrato.

Certificacion del
personal emitida por el
administrador fiduciario.
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obligaciones del contrato, planes,
programas y cronogramas, con el
personal presentado con su oferta. Sélo
en el evento de presentar fuerza mayor o
caso fortuito debidamente comprobado,
el Ministerio autorizara el reemplazo
previo la evaluacion y verificacion de que
se cumple con el perfil y los requisitos
contenidos en el pliego de condiciones y
con la misma experiencia y/o adicional
del que se va a reemplazar, de
condiciones iguales o superiores al
puntaje obtenido en la calificacion de la
experiencia adicional de los pliegos de
condiciones. LA FIDUCIARIA no podra
realizar el cambio antes de recibir la
autorizacion del interventor y del
Ministerio. En todo caso el Ministerio se
reservara el derecho de aceptar o no los
candidatos y, si lo considera necesario,
podra solicitar al contratista el reemplazo
de cualquier integrante que haga parte
del equipo de trabajo.

El Encargo Fiduciario informa que cuenta con
un Equipo de responsables conformado por
cuatro (4) profesionales los cuales fueron
evaluados en la oferta.

Un Equipo de apoyo conformado por cinco
(5) profesionales (Profesional PSAP).

Un Equipo basico de sistemas conformado
por tres (3) profesionales.

Realizar los pagos que determine el
Ordenador del Gasto del Fondo y que se
encuentren previstos en los contratos,
atendiendo la prelacién de pagos
establecida y una vez se cumplan los
requisitos que se sefialen en el mismo.

Mediante la certificacion de néminas, se
verifican los subsidios programados y el
cumplimiento de requisitos. Para el mes de
noviembre de 2025 se certifican las
siguientes néminas:

01. Némina PSAP agosto 2025

02. Némina PHP noviembre 2025.

03. Reintegro Presupuestal PSAP junio 2025.
04. Némina Tutelas 501 noviembre 2025.
05. Reintegro Presupuestal EMC-EMS
septiembre 2025.

06. Némina Ex madres noviembre 2025.

07. Némina PSAP 502 Compensacion
noviembre 2025.

08. Némina PSAP 503 noviembre 2025.

09. Comisiones Fiduciarias octubre 2025. En
curso

10. Reintegros varios Recursos PHP. En

Informe de Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025,

Numeral 5.3/ Productos
9,3y 9.4)

Anexo:

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4.
Certificaciones de
ndmina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.
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curso.
11. Némina PSAP 504 noviembre 2025.
12. Némina Tutelas 505 noviembre 2025.
13. Némina 506 Temporalidad-fallecidos
noviembre 2025.

14. Nomina Tutelas 507 noviembre 2025.

Némina PHP Radicado 202512199-EN-000,
202513737-EN-000, fechado 05 de
noviembre de 2025, para 309 beneficiarios
activos por valor de $439.861.500.

Para el mes de noviembre de 2025 y durante
la ejecutoria contractual, se verifican los
entregables definidos en el plan de trabajo,
mediante los archivos que se entregan con
cada némina para la respectiva certificacion,
la informacion incluida en los oficios de
solicitud de certificacion y los informes de
gestion mensuales.

Desde el mes de junio de 2025 y hasta el
mes de noviembre de 2025, se adelanta
seguimiento a los cruces aplicados con
RUAF y PILA-PENSION dado el vencimiento
del convenio con Minsalud, evento que ha
afectado la programacién, certificacion y
pago de las néminas. Se avanza con el
nuevo convenio con Minsalud. Los cruces
objeto de seguimiento se han continuado
realizando a través de un acuerdo de
colaboracién entre el Consorcio FSP con el
Minsalud.

Desarrollar e implementar los cambios
que se contemplen en las normas que
regulen la operacion del Fondo de
Solidaridad Pensional de los programas a
cargo del Ministerio y Prestacion
Humanitaria Periédica para las victimas
del conflicto armado

Componente Operativo: Para el mes de
noviembre de 2025, se dio curso a la
certificacion de las néminas de tutelas
mediante las cuales se verifica el
cumplimiento a los ordenamientos judiciales
y conforme a la normativa vigente del
programa PSAP..

Respuesta del Ministerio
de Trabajo mediante
Oficio radicado No.
08SE202423000000017
171

(Informe de Interventoria
Integral numeral 5.1.3
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La obligacion se verifica del mismo modo,
mediante la certificacion de la némina de
PHP de noviembre de 2025, de la cual se
verifican los soportes resolutivos con los
cuales se otorga el reconocimiento al
beneficiario y los fallos de tutelas que se
relacionan.

En el mes de noviembre de 2025, se certificd
la némina de Ex madres cumpliendo con los
aspectos normativos para la administracion
del programa.

Se adelanta prueba de recorrido a Manual de
procedimientos segun Ultima version V-7, al
proceso: "Gestion de Afiliaciones PSAP"
capitulo 3.1

Componente Juridico: El administrador
fiduciario solicitd al Ministerio de Trabajo,
mediante oficio No. 202403394 - EN- 000 del
26 de marzo del 2024 emitir las instrucciones
para dar cumplimiento a la sentencia SL138
del 2024 en relacién sobre la nueva
interpretacién referente al calculo de las
semanas de cotizacién en su aplicacion al
Programa PSAP, Mediante Oficio radicado
No. 08SE202423000000017171 se indico
que, en relacién con el limite temporal del
PSAP, el célculo se continuaré haciendo en
periodos de 30 dias con afios de 360 dias.
(Reportado en reunion de comité coordinador
realizada el 16 de abril del 2024, y remitido
por correo el 25 de julio del 2024)

Componente juridico,
hoja 173)

Informe de Auditoria e
Interventoria noviembre
2025

Capitulo VI Anexos;
Anexo N.° 4.
Certificaciones de
némina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.

Garantizar desde el inicio del contrato, la
continuidad de la operacién integral del
Fondo de Solidaridad Pensional y
Prestaciéon Humanitaria Periodica para
las victimas del conflicto armado de
acuerdo con los procesos y

Para el mes de noviembre de 2025, a fin de
verificar la el cumplimiento de la obligacion y
durante la ejecucion contractual, se realiza
seguimiento a las principales actividades
adelantadas por el Consorcio FSP en sus
diferentes componentes segun siguiente

Informe de Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025,

Numeral 5.3/ Productos
9,3y 9.4)
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procedimientos establecidos por el
Ministerio del Trabajo, sin perjuicio de la
revision y actualizacién que se requiera
con base en nuevos desarrollos
normativos, reglamentarios y/o
tecnologicos, y del proceso de empalme
con el antiguo administrador. Desde la
suscripcion del acta de inicio, todas las
actividades, obligaciones y operatividad
del encargo fiduciario sera de
responsabilidad exclusiva del
adjudicatario del proceso de seleccion,
con independencia del proceso de
empalme con el anterior administrador
fiduciario.

resumen:

Se verifica la continuidad de la operacién,
mediante la programacién de las néminas y
gestion de los programas PSAP, EMC y EMS
y PHP.

Asi mismo se viene adelantando la
verificacion documental de los manuales de
procedimientos evidenciando razonabilidad.
Al corte de noviembre de 2025, se adelanta
prueba de recorrido a Manual de
procedimientos segun Ultima version V-7, al
proceso: "Gestion de Afiliaciones PSAP"
capitulo 3.1.

Durante la ejecucion del contrato, se ha
verificado la disponibilidad del recurso
humano en los diferentes componentes.

Componente Tecnologia: Se evidencia
disponibilidad de:

Tecnologia, Equipo de trabajo, canales
virtuales dispuestos para soportar la
operacion, actividades desarrolladas a través
de terceros que apoyan la ejecucion del
contrato.

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4.
Certificaciones de
ndmina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.

Capitulo Il INFORME DE
AUDITORIA INTEGRAL

Acompafiar por dos (2) mes al Ministerio
en el proceso de empalme con el nuevo
administrador fiduciario que se
seleccione para el recaudo,
administracién y pago de los recursos del
Fondo una vez venza el plazo pactado,
con el fin de garantizar la continuidad de
la operacién integral del Fondo. En este
caso el administrador fiduciario debe
garantizar la entrega integral de la
informacion y de la operacién del Fondo,
del sistema de informacién en lo
relacionado con los aplicativos, bases de
datos y demas elementos recibidos y
adquiridos durante la ejecucién del
contrato y a cargo de este, asi como los

Obligacién cumplida dentro de los dos
primeros meses de ejecucion contractual.

Observaciones matrices
de obligaciones C-719
de 2022.
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Procesos en curso,

ademas de toda la documentacién y
archivos historicos y actuales, tanto
fisicos como en medio magnético, y
demas informacién relacionada con la
operacion del Fondo de conformidad con
lo sefialado en la Ley 594 de 2000. Los
dos meses a que se refiere la presente
clausula, no generaran erogacion
adicional a las ya canceladas en
ejecucion del contrato.

Elaborar y gestionar de manera efectiva
los planes de mejoramiento tendientes a
subsanar hallazgos y/o observaciones
encontradas por la firma auditora e
interventora del Contrato de Encargo
Fiduciario, entes de control y demas
instancias administrativas y de control,
reportando mensualmente los avances
logrados. La aplicacion de los planes de
mejoramiento debera ajustarse a los
cronogramas definidos.

Componente Financiero: Plan de
mejoramiento Multas y sanciones 31/12/2025
Componente portafolio y financiero: Se
genera plan de mejoramiento como
resultado de la Auditoria financiera 2024
realizada por la CGR notificado mediante
informe final CGR-CDST No. 3 de junio de
2025, donde se relaciona el Hallazgo No. 2.
Saldos Contables de los TES y CDT-FSP
Subestimacion en la subcuenta contable
122102001 CDT por $84.010.000 en el
Fondo de Solidaridad Pensional - FSP para
la vigencia 2024.

Se suscribe plan con dos acciones de mejora
(informe y concepto) donde se define la
fecha de inicio para el 01/08/2025 y fecha
final 15/01/2026.

El dia 21/08/2025 el Consorcio FSP 2022
radicé informe del Hallazgo No. 2. "Saldos
Contables de los TES y CDT-FSP2" en
cumplimiento del Plan de Mejoramiento
suscrito con la Contraloria General de la
Republica con
CONSECUTIVO:7702098702025-06-18 en
respuesta del INFORME DE AUDITORIA
FINANCIERA MINISTERIO DEL TRABAJO
VIGENCIA 2024.

Observaciones Matriz de
obligaciones noviembre
de 2025.

Informe de Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025,

Plan de mejoramiento
suscrito con la
Contraloria e informe
como accion de mejora.
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Componente Juridico En el mes no se
requirié plan de mejoramiento (Informe de
auditoria integral).

Para el componente operativo no, se ha
implementado ningln plan de mejoramiento.
No obstante se adelantan los siguientes
seguimientos sobre hechos que
contractualmente no son de competencia
directa del Consorcio FSP, y que han sido
debidamente informados al Ministerio del
Trabajo tanto en los comités de Supervision
como Coordinador:

1. Problema de c6digo de barras de los
talonarios para pago PSAP, el cual es
competencia de Colpensiones y que el
Consorcio ha venido gestionando e
informando tanto el Ministerio del Trabajo
como a la Interventoria.

2. Finalizacion del convenio con Minsalud
para los cruces de las ndminas, el cual esta
en proceso de renovacion. Se han
adelantado acciones entre las partes, las
cuales han permitido avanzar con la
liberacion de las néminas para su pago. Se
contintia haciendo el seguimiento al proceso
de cruce de bases de datos principalmente.

3. Se contintia con el seguimiento a la
cobertura de los programas PSAP y Ex
madres, situacion que se ha sido
debidamente informada al Ministerio del
Trabajo en los comités Coordinador y de
Supervisién y en los informes que se han
presentado mensualmente, entendiendo que
el programa de Ex madres es competencia
directa del ICBF y del Ministerio del Trabajo.
Se esta a |a espera de definir las acciones a
seguir conforme las siete propuestas
presentadas por parte del Consorcio FSP al
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Ministerio, principalmente con el
cumplimiento de requisitos para los ingresos
y especialmente el SISBEN. Se contintia con
el seguimiento permanente. En el comité
Coordinador de mayo de 2025, se indico por
Ministerio que, se esta evaluando el
programa de Ex madres dada la reforma
laboral. y demas situaciones con el ICBF,
con el fin de tomar decisiones en relacion
con la competencia total de su
administracion.

4. Seguimiento a las acciones sobre el
programa PSAP para mejorar la inclusion de
beneficiarios, evento que segin manifesto el
Ministerio del Trabajo, depende de la reforma
pensional.

Componente de Tecnologia: Para este
componente mensualmente se ejecuta
auditorias a los diferentes procesos de TI,
donde se emite un informe con fortalezas y
oportunidades de mejoral del cual se realiza
seguimiento hasta su subsanacion. La
informacién detallada se puede apreciar en la
obligacion Especifica 14.

Componente Operativo: Se adelantan los
seguimientos a los siguientes temas, que
aunque no son de la competencia del
Consorcio FSP:

1.Se continlia haciendo seguimiento a los
balances de cupos de los programas PSAP y
Ex madres Comunitarias, evento que ha sido
permanentemente presentando al Ministerio
del Trabajo mediante los comités de
Coordinacién y de Supervision. Se aclara
que en el caso de los cupos vacios de Ex
madres la obligacién de su gestion esté en
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cabeza del ICBF, tal como lo contempla el
manual operativo, evento que se hace critico
por las ampliaciones de cupos.

2. Finalizacién del convenio con Minsalud
para los cruces de las ndminas, el cual esta
en proceso de renovacion. Se han
adelantado acciones entre las partes, las
cuales han permitido avanzar con la
liberacion de las néminas para su pago. Se
contintia haciendo el seguimiento.

3. Se continlia haciendo seguimiento a la
obligacion relacionada con O.C.l, dado que
para el afio 2025 continia con un
cumplimiento parcial, dada la posicién de
esta area de no entregar la informacion
contractualmente requerida .aduciendo su

independencia.
Componente Operativo: Informe de Auditoria e
Interventoria noviembre
Mediante la certificacion de néminas, se de 2025,
verifican los subsidios programados y el Numeral 5.3/ Productos
cumplimiento de requisitos. Para el mes de (9,3y9.4)
. . . noviembre de 2025 se certifican las Anexo:
Verificar de acuerdo con las instrucciones | . . -
del Ministerio del Trabaio. que los siguientes néminas: CAPITULO VIII-
0, que 01. N6mina PSAP agosto 2025 ANEXOS/ Anexo N.2 4.
recursos del Fondo de Solidaridad . . .
. L o 02. Némina PHP noviembre 2025. Certificaciones de
Pensional y Prestacion Humanitaria . I - .
o - . 03. Reintegro Presupuestal PSAP junio 2025. | némina realizadas por la
Periodica para las victimas del conflicto - ) .
armado se destinen de acuerdo con lo 04. Némina Tutelas 501 noviembre 2025. Interventoria. —
i 05. Reintegro Presupuestal EMC-EMS noviembre de 2025.
sefialado en la Ley 100 de 1993, la Ley .
septiembre 2025.

797 de 2003, el Decreto 1833 de 2016,
articulo 164 de la Ley 1450 de 2011,
articulo 215 de la Ley 1955 de 2019, y el
Decreto 600 de 2017, y demas normas
que adicionen, sustituyan, complementen
o0 deroguen.

06. Némina Ex madres noviembre 2025.
07. Némina PSAP 502 Compensacion
noviembre 2025.

08. Némina PSAP 503 noviembre 2025.
09. Comisiones Fiduciarias octubre 2025. En
curso

10. Reintegros varios Recursos PHP. En
Ccurso.

11. Nomina PSAP 504 noviembre 2025.
12. Némina Tutelas 505 noviembre 2025.
13. Némina 506 Temporalidad-fallecidos
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14. Némina Tutelas 507 noviembre 2025.

Némina PHP Radicado 202512199-EN-000,
202513737-EN-000, fechado 05 de
noviembre de 2025, para 309 beneficiarios
activos por valor de $439.861.500.

Para el mes de noviembre de 2025 y durante
la ejecutoria contractual, se verifican los
entregables definidos en el plan de trabajo,
mediante los archivos que se entregan con
cada némina para la respectiva certificacion,
la informacion incluida en los oficios de
solicitud de certificacion y los informes de
gestion mensuales.

Desde el mes de junio de 2025 y hasta el
mes de noviembre de 2025, se adelanta
seguimiento a los cruces aplicados con
RUAF y PILA-PENSION dado el vencimiento
del convenio con Minsalud, evento que ha
afectado la programacién, certificacion y
pago de las néminas. Se avanza con el
nuevo convenio con Minsalud. Los cruces
objeto de seguimiento se han continuado
realizando a través de un acuerdo de
colaboracién entre el Consorcio FSP con el
Minsalud.

Realizar la optimizacién e
implementacion a los procesos de
operacion del Fondo, respecto de las
mejoras que se han evidenciado en las
auditorias realizadas al Fondo de
Solidaridad Pensional y Prestacién
Humanitaria Periddica para las victimas
del conflicto armado, de acuerdo con el
anexo entregado por la Fiduciaria que
administro el portafolio.

Desde el mes de junio y hasta el mes de
noviembre de 2025, se realiza seguimiento a
los siguientes eventos asociados al
componente operativo, que aunque no son
contractualmente competencia del Consorcio
FSP, afectan los procesos que se relacionan:

Balance de cupos en los programas y
seguimiento a fallecidos y seguimiento a
controles. Para los dos programas, se
adelantan acciones con la competencia tanto
del Mintrabajo como del ICBF.

Informe de Auditoria e
Interventoria mes de
noviembre de 2025.

Observaciones
actividades matriz de
obligaciones
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Seguimiento cruces de bases con PILA-
PENSION y con RUAF para las néminas
programadas y que son objeto de
certificacion y pago, evento que se genero
por el vencimiento del convenio con
Minsalud. Se trabaja en el nuevo convenio
por parte del Mintrabajo.

Para el mes de noviembre de 2025, y dado
que no se ha dado cumplimiento a la
obligacién conforme la posicién de negativa
que sobre el particular tiene el area de
Control Interno, se adelanté una reunion con
la gerencia del Consorcio FSP, con el fin de
evaluar las acciones a que haya lugar para
que la obligacién se cumpla en su totalidad.
De lo anterior, se define elaborar un
cronograma de Auditoria por parte del
Consorcio FSP, recogiendo las actividades
de auditoria que se han adelantado para el
afio 2025 y que se puntualizaron sobre
procesos relacionados con servicio al cliente.
Este sera cronograma seré verificado y
aprobado por la Interventoria una vez sea
entregado por parte del Consorcio FSP, y se
ajustard la calificacién de cumplimiento
global de la obligacion.

En el informe de Auditoria e Interventoria se
incluye el resultado de los seguimientos.

Mediante el seguimiento de los componentes
tecnoldgico y operativo, se proyecta hacer el
seguimiento al posible necesidad de
desarrollar de un aplicativo para la gestion de
la némina PHP dado que actualmente se
realiza en Excel. Una vez se obtengan
avances se incluiran en los informes
respectivos.

Se ha realizado seguimiento a la matriz de
riesgos y se han implementado mejoras de
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ajuste en su estructura, inclusién de riesgos y
sus respectivos controles.

Rendir la informacion y las cuentas que
le requiera el Ministerio, o quien haga sus
veces 0 la Superintendencia Financiera
de Colombia y demas entes de control.

Para el mes de noviembre de 2025, no se
recibieron solicitudes de entrega de
informacion a Entes de Control. Sin embargo,
se dio cumplimiento a la presentacion
mensual del informe de gestion en el cual se
refleja toda la informacion integral inherente
al desarrollo del contrato.

Se verifica adicionalmente, el informe de
gestion mensual para el periodo reportado, el
cual se incluye en el informe de Auditoria e
Interventoria.

Informe de Auditoria e
Interventoria mes de
noviembre de 2025.

Observaciones
actividades matriz de
obligaciones

Contar con la informacion actualizada en
todos y cada uno de los mddulos del
aplicativo que conforman el sistema de
informacion del Fondo de Solidaridad
Pensional y Prestacion Humanitaria
Periddica para las victimas del conflicto
armado.

Durante el periodo de andlisis, se realiza de
informacién presentada en componente
tecnoldgico y fue presentado una
disponibilidad de servicio, lo cual a nivel de
infraestructura lo cual garantiza la
disponibilidad la disponibilidad tecnolégica; la
documentacion presentada evidencia que se
realiza actualizacion de datos en el sistema
de informacién mediante afiliaciones,
suspensiones, retiros y actualizacion de
datos, néminas y pagos, segun lo indicado
en las acciones adelantadas, de igual forma
indica que los mddulos del aplicativo permite
el registro, suspension, retiro y actualizacién
de datos.

informe de gestién mes
noviembre de 2025
Pagina(s): 373

Elaborar en un término méximo de un (1)
mes a partir del perfeccionamiento del
contrato, una (1) matriz de riesgos, que
contenga los riesgos que afecten cada
uno de los procesos de la operacion del
Fondo de Solidaridad Pensional y
Prestacion Humanitaria Periddica para
las victimas del conflicto armado (de
gestion administrativa, financieros,
juridicos, recurso humano, e informaticos

Hasta el mes de noviembre de 2025, la
obligacién ha sido cumplida dentro de los
tiempos estipulados en el contrato, en
relacion con la elaboracion y presentacion de
una matriz de riesgos, la cual ha venido
presentando ajustes procedentes de su
revision periddica y las observaciones que la
Interventoria ha presentado.

Asi mismo, se presentan las siguientes

"informe de Auditoria e
Interventoria del mes de
noviembre de 2025,
Capitulo: 5.1
(PRODUCTO0 9.1)
EVALUACION
INFORMES
CONSORCIO FONDO
DE SOLIDARIDAD
PENSIONAL 202
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y tecnolégicos) proponiendo los controles | situaciones a tener en cuenta para el
que prevengan y mitiguen los riesgos y respectivo seguimiento y que hacen parte de | Informe de Auditoria e

reportar mensualmente su seguimiento la dinamica de revision periodica y ajustes tal | Interventoria Cépituloll,
en el informe de Gestion, evaluando como lo contempla la obligacion objeto de seguimiento a
trimestralmente su actualizacién, verificacion: obligaciones y
entregando evidencia del cumplimiento Auditorias.

de la misma. Para el mes de noviembre de 2025, Se

adelanta actividad de verificacion a manuales | Observaciones Matriz de
de procedimientos segun ultima versién V-7- | obligaciones noviembre

Tema "Gestion de Afiliaciones PSAP" de 2025.
capitulo 3.1, evidenciando cumplimiento
razonable. Se obtienen las evidencias Requerimientos mes

respectivas y se levanta acta, las cuales se noviembre de 2025
anexan al informe del periodo evaluado. Esta
actualizacion de los manuales, se realiza con
la revision de controles por parte del area
encargada una vez evaluados los controles
en vigencia.

Componente Tecnologia, riesgos revisados:
RFSP24 Favorable

RFSP25 No favorable

RFSP26 Dos controles uno favorable/ otro
no favorable

RFSP36 Favorable

RFSP37 Dos controles uno favorable/ otro
no favorable

RFSP39 Favorable

RFSP40 No favorable

El Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional
2022 realiz6 actualizacion de la matriz de
riesgos y entrego la version 6 el dia
31/07/2025 mediante oficio 202210083-EN-
006, Para el componente de portafolio se
elimino el control FSP5 asociado al proceso
Gestion Administracién de Portafolio de
Inversion ya que esta consolidado en el
riesgo FSP3 que hace parte de la Gestion de
Riesgos de Fiduagraria. los riesgos y
controles asociados al portafolio se revisan
de manera mensual con los soportes de
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ejecucion allegados en el informe de
gestion.

Informar al Ministerio del Trabajo cada
vez que este lo requiera, sobre los
procesos, procedimientos, soporte

El Encargo Fiduciario 719 de 2022 cumple
con esta obligacion incorporando en sus
informes mensuales toda la informacion

Informe de gestion
mensual noviembre de

o . L referente a la evaluacion de los riesgos, las 2025y anexos
tecnoldgico, criterios para la evaluacion " e
. iy politicas adoptadas para la administracién
de riesgos y politicas adoptadas por el . . .
. o del portafolio, cupos, nivel de riesgo, compra
administrador fiduciario para la . . . .
. ., . de titulos, venta titulos, tipo de operaciones,
administracion del portafolio, entre otros, o .
. . L variacion del portafolio mes a mes,
cupos, niveles de riesgo, concentracion, e . )
e . . calificacion de las inversiones,
rotacion, tipo de titulos, tipo de - - .
. . procedimientos de valoracion del portafolio,
operaciones, agentes y procedimientos . .
g . informes de alertas tempranas y gestion del
de valoracion del portafolio . .
riesgo del portafolio.
Durante el periodo motivo de andlisis, se SIFl.pdf

Implementar por parte del administrador
fiduciario, el software para el manejo y
control de la contabilidad del Fondo de
Solidaridad Pensional y Prestacion
Humanitaria Periodica para las victimas
del conflicto armado.

evidencia un cumplimiento razonable a lo
establecido contractualmente respecto al
software implementado por parte del
Administrador Fiduciario llamado SIFl para la
contabilidad del Fondo de Solidaridad
Pensional y prestacion humanitaria acorde a
lo establecido contractualmente.

informe de gestién mes
noviembre 2025
Pagina(s): 375

Implementar las Normas Financieras
Internacionales de Informacion
Financiera (NIIF) de acuerdo con lo
estipulado en la Resolucién 533 de 2015,
instructivo 002 de 2015 de la Contaduria
General de la Nacién y demas normas y
reglamentos que las complementen,
adicionen, modifiquen o sustituyan.

Auditoria a los estados financieros del mes
de noviembre de 2025 se verifico que cumple
razonablemente con implementar las Normas
Financieras Internacionales de Informacién
Financiera (NIIF) de acuerdo con lo
estipulado en la Resolucién 533 de 2015,
instructivo 002 de 2015 de la Contaduria
General de la Nacién y demas normas y
reglamentos que las complementen,
adicionen, modifiquen o sustituyan.

Informe auditoria e
interventoria noviembre
de 2025

Llevar, con base en el Plan General de
Contabilidad Publica y demas normas
expedidas por la Contaduria General de
la Nacion, la contabilidad del Fondo de
Solidaridad Pensional y Prestacion
Humanitaria Periodica para las victimas
del conflicto armado, en forma

Auditoria a los estados financieros del mes
de noviembre de 2025 se verifico que cumple
razonablemente con el Plan General de
Contabilidad Publica, identificando activos,
pasivos, patrimonio, operaciones del fondo,
flujo de ingresos, recursos, pago

Informe auditoria e
interventoria noviembre
de 2025
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independiente, de manera que puedan
identificarse en cualquier tiempo los
activos, los pasivos, el patrimonio y las
operaciones del Fondo y el flujo de
ingresos, recursos, pagos.

Realizar el registro y control de las Se auditaron Estados Financieros con corte
demas operaciones relacionadas con los | 30 de noviembre de 2025, donde se
recursos del Fondo de Solidaridad evidencia el registro y control de los recursos
Pensional y Prestacion Humanitaria del Fondo de Solidaridad Pensional y del

Periddica para las victimas del conflicto Prestaciones Humanitarias Periddicas,
armado, de tal manera que se realice la | verificando el registro del recaudo
afectacion oportuna, tenga correspondiente al mes de noviembre de
permanentemente actualizada la 2025, en las subcuentas de Solidaridad,
informacion presupuestal y contable de Subsistencia y PHP

este, previa elaboracién de los
correspondientes informes financieros y
disponiendo de los soportes que
justifiquen la operacién. Los mismos
deben encontrarse disponibles cuando le
sean requeridos por el Ministerio o el
Interventor y Auditor que sefiale el
Ministerio, dentro de los plazos por ellos
definidos.

Informe de Auditoria a
los estados financieros
con corte 30 de
noviembre de 2025
entregable 3 - Informe
de Auditoria PHP

Garantizar durante toda la vigencia del
contrato un lugar de trabajo para la Firma
Interventora del contrato de Encargo
Fiduciario con 4 puestos apropiados con
conectividad y el mobiliario necesario
para realizar las actividades en
cumplimento de sus funciones de
Interventoria y auditoria, el espacio
mencionado debe contar con las medidas
de seguridad de ingreso respectivas,
tanto a las instalaciones como a la
informacion, se debe garantizar el acceso
a la informacién en modo consulta a los
aplicativos pertinentes. En el evento que
por situaciones excepcionales se limite la
posibilidad de ingreso al sistema, debera
garantizarse que remotamente pueda
cumplirse con la labor a su cargo

Durante la ejecutoria contractual, El encargo
fiduciario ha dispuesto un espacio de trabajo
para la interventoria.

N/A
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Entregar y facilitar el acceso a toda la
informacion del Encargo Fiduciario al
Interventor y Auditor Especializado, para
que pueda realizar la Auditoria a los
estados financieros del Fondo de
Solidaridad Pensional y Prestacion
Humanitaria Periodica para las victimas
del conflicto armado y este pueda
presentar los informes respectivos con
cierre a marzo 31, junio 30, septiembre
30, y diciembre 31 de cada vigencia
hasta la terminacion del contrato de
encargo fiduciario. De igual manera los
Estados Financieros deben presentarse y
publicarse conforme las normas
contables publicas expedidas por la
Contaduria General de la Nacién,
circulares, instructivos, resoluciones y
demés normas vigentes y presentar las
recomendaciones necesarias

Se auditaron Estados Financieros con corte
30 de noviembre de 2025, se solicitaron los
soportes balances a mayor nivel, se llevan
los estados financieros del FSP y PHP de
manera independiente, aplicando las normas
contables de la Contaduria Publica.

Informe de Auditoria a
los estados financieros
con corte 30 de
noviembre de 2025,
Producto 3

Facilitar la informacion y desarrollar un
procedimiento de seguimiento y control a
los recursos del Fondo de Solidaridad
para los procesos de cobro persuasivo
adelantado por el administrador fiduciario
y el proceso de conciliacidn a ejecutar
entre el administrador fiduciario y la
oficina Juridica del Ministerio con relacién
al cobro coactivo y el recaudo de
recursos realizados.

Durante la ejecucion contractual se han
llevado a cabo reuniones entre el
administrador fiduciario y la oficina de cobro
coactivo del Ministerio de Trabajo. En las
cuales se analizan y concilia y depuran los
saldos correspondientes a multas.

Actas de reuniones
entre el administrador
Fiduciario y la oficina de
cobro coactivo del
Mintrabajo, asi como la
depuracion de los
saldos.

Presentar y depurar el reintegro de
recursos a terceros por parte del Fondo
de Solidaridad Pensional y Prestacion
Humanitaria Periddica para las victimas
del conflicto armado, previa verificacion
de los documentos soporte y
reglamentacion aplicable.

Para el mes de noviembre de 2025, no se
certificaron devoluciones de recursos a
terceros.

Observaciones Matriz de
obligaciones noviembre
de 2025.

Implementar mecanismos (instrumentos
archivisticos) para la organizacion,
conservacion y preservacion de la
informacion tanto fisica como magnética,

El administrador fiduciario cumple de manera
mensual con el procedimiento de gestion
documental vigente a la fecha.

Procedimiento de
gestion documental.
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de acuerdo con lo estipulado en la Ley
594 de 2000, Acuerdo 004 de fecha 15
marzo de 2013, Ley 1581 de 2012,
Resolucién 569 de 2016 y deméas normas
que se reglamenten.

Al finalizar el contrato, el Contratista
debera garantizar la entrega de un
negocio en marcha de la magnitud del
Fondo, el portafolio de inversiones
inventariado y a la vista, endosado y con
la tramitacion ante los depésitos
centrales de valores, de los contratos
suscritos, de los archivos fisicos con
tablas de retencion documental, que
contienen los soportes de las
operaciones realizadas, y toda la
informacion, archivos, documentos,
aplicativos, bases de datos, e
informacion histdrica generada durante
su gestion al frente del Encargo
Fiduciario, de conformidad con lo
sefialado en la Ley 594 de 2000.

No aplica para el periodo.

N/A

Las demas que requiera la normatividad
y las exigencias propias de la operacién
del Fondo que tengan relacion con el
objeto del contrato.

En el informe de gestion de interventoria de
noviembre de 2025, se da cuenta del
seguimiento y cumplimiento de la obligacion,
y se adjuntan las evidencias respectivas para
cada una de las obligaciones de acuerdo a
cada componente.

Asi mismo, se anexan al informe de Auditoria
e Interventoria, los requerimientos
especificos requeridos por el ordenador del
gasto.

Mediante la certificacion de las néminas de
PSAP, Ex madres y PHP, se ha verificado la
normativa vigente para la operacién del FSP
y el objetivo contractual, evidenciando
razonabilidad.

Durante el desarrollo del contrato, se ha
asistido a las reuniones convocadas y se ha

Informe Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025,

Capitulo VI Anexos,
Anexo N.° 4.
Certificaciones de
némina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.
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presentado la informacion requerida por el
Ministerio del Trabajo.

Cumplir eficientemente con las
obligaciones generales y especificas que
permitan garantizar la continuidad del
Fondo

Desde el inicio del contrato y para el mes de
noviembre de 2025, El Encargo Fiduciario ha
cumplido razonablemente con las
obligaciones generales y especificas para
cada todos los componentes, cuyas
evidencias se reflejan en el informe de
Interventoria del periodo reportado y los
anexos. En el evento de presentarse un
incumplimiento se reflejara en la calificacién
del periodo y acumulada y se adoptaran las
acciones tendientes a subsanar la situacion.

Al corte de noviembre de 2025, la obligacion
relacionada con la O.C.l, se encuentra
parcialmente cumplida, por lo tanto se hara el
seguimiento, y de proceder, se ajustara el
porcentaje de avance. De las obligaciones
que se correlacionen. La calificacion general
de esta obligacién, se ajustara una vez el
Consorcio FSP haga entrega de las
evidencias. Actualmente la calificacion se
encuentra en el 62,5%.

Informe auditoria e
interventoria noviembre
de 2025

Capitulo VI, Anexos.

Cumplir eficientemente con las
obligaciones financieras, administracion
de portafolios y de inversién de los
recursos del Fondo.

Durante el mes de noviembre de 2025, El
encargo fiduciario dio cumplimiento con las
obligaciones financieras y manejo el
portafolio acorde con las politicas y
necesidades de liquidez para el FSP.

Para el mes de noviembre de 2025 se
evidencia que la subcuenta de subsistencia
tiene 8 titulos con valor de mercado de
69.700.800.000 y la subcuenta de
solidaridad tiene 87 titulos con valor de
mercado de $ 797.643.050.000

Para el cierre del mes de noviembre de 2025
el Portafolio del FSP dentro de su
composicion total registro un 54,57% en
Titulos valores y un 45,43% en el efectivo.

Informe de gestion mes
de noviembre de 2025 y
anexos
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En el analisis del Portafolio del mes de
noviembre de 2025 se pudo evidenciar que el
Valor total del Portafolio sumd $1.604.874
millones que se encuentran registrados en
las dos subcuentas. Subsistencia con un
valor de  $278.335 millones y Solidaridad
con un valor de $1.326.538 millones,
portafolio auditado en un 100%.

Todos los recursos se han invertido conforme
a la politica de inversién y politicas
contables establecidas.

Cumplir eficientemente con las
obligaciones de gestion, administrativas,
financieras, de seguimiento e informes
que permitan transferir oportunamente
los subsidios otorgados a los
beneficiarios de cada subcuenta y el
establecimiento de controles adecuados
para el giro de subsidios de acuerdo con
los parametros legales y/o cuando se
presente solicitud por parte de la
interventoria o del Ministerio.

Componente Operativo:

Mediante la certificacion de néminas, se
verifican los subsidios programados y el
cumplimiento de requisitos. Para el mes de
noviembre de 2025 se certifican las
siguientes néminas:

01. Némina PSAP agosto 2025

02. Némina PHP noviembre 2025.

03. Reintegro Presupuestal PSAP junio 2025.
04. Némina Tutelas 501 noviembre 2025.
05. Reintegro Presupuestal EMC-EMS
septiembre 2025.

06. Némina Ex madres noviembre 2025. No
se libero la certificacion por disposicion de
Mintrabajo, conforme lo manifiesto por el
Consorcio FSP.

07. Némina PSAP 502 Compensacion
noviembre 2025.

08. Nomina PSAP 503 noviembre 2025.

09. Comisiones Fiduciarias octubre 2025. En
curso

10. Reintegros varios Recursos PHP. En
curso.

11. Némina PSAP 504 noviembre 2025.

12. Ndmina Tutelas 505 noviembre 2025.
13. Némina 506 Temporalidad-fallecidos
noviembre 2025.

Informe de Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025,

Numeral 5.3/ Productos
9,3y 9.4)

Anexo:

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4,
Certificaciones de
némina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.
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14. Némina Tutelas 507 noviembre 2025.

Nomina PHP Radicado 202512199-EN-000,
202513737-EN-000, fechado 05 de
noviembre de 2025, para 309 beneficiarios
activos por valor de $439.861.500.

Desde el mes de junio de 2025 y hasta el
mes de noviembre de 2025, se adelanta
seguimiento a los cruces aplicados con
RUAF y PILA-PENSION dado el vencimiento
del convenio con Minsalud, evento que ha
afectado la programacién, certificacion y
pago de las néminas. Se avanza con el
nuevo convenio con Minsalud. Los cruces
objeto de seguimiento se han continuado
realizando a través de un acuerdo de
colaboracién entre el Consorcio FSP con el
Minsalud.

Proveer para uso exclusivo del Fondo, de
la infraestructura tecnoldgica que
garantice la adecuada, eficiente, segura y
oportuna operacion, incluyendo sus
procesos informaticos, administrativos,
técnicos y financieros. EIl administrador
fiduciario debe dimensionar la
infraestructura tecnoldgica a implementar
de conformidad con lo establecido en el
anexo tecnoldgico.

La revision de la informacién documentada
indica que se ha realizado un analisis de
gestion de la capacidad que determina que
no se requiere crecimiento en la plataforma
implementada. Esta evidencia objetiva se
constata en la respuesta proporcionada y en
los anexos remitidos.

Infraestructura Encargo
Fiduciario 719
2025.pdf"

Pagina(s): 373-374

El administrador fiduciario anualmente
debera realizar un analisis de la
capacidad de la infraestructura
tecnoldgica para la ejecucion del
presente contrato, presentando el plan de
implementacion del crecimiento, si es del
caso, mismo que debera estar contenido
en el Plan anual de Trabajo. Los costos
seran asumidos por el administrador
fiduciario.

La revision de la informacién documentada
indica que se ha realizado un analisis de
gestion de la capacidad que determina que
no se requiere crecimiento en la plataforma
implementada. Esta evidencia objetiva se
constata en la respuesta proporcionada y en
los anexos remitidos, especificamente en los
documentos "Infraestructura Tecnoldgica
Encargo 719.pdf", "Infraestructura Encargo
Fiduciario 719 2022 _ 2025.pdf" e
"Infraestructura encargo fiduciario 719 -
2024.pdf". Estos documentos verifican el

Infraestructura Encargo
Fiduciario 719
2025.pdf"

Pagina(s): 374-375
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cumplimiento de lo establecido en el Anexo
tecnoldgico Numeral 2.

Cumplir como minimo con lo indicado en
el Anexo Tecnoldgico que hace parte
integral del contrato.

Se ha verificado la conformidad con la
obligacién 6, la cual forma parte de los
criterios de auditoria y establece el
cumplimiento del Anexo Tecnoldgico del
contrato. El informe de gestion indica que
esta obligacién contractual se desarrolla en
el Numeral 12.5. ANEXO TECNOLOGICO
CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO.
Observaciones: Se ha constatado el
cumplimiento de esta obligacién. La
informacion documentada y la evidencia
objetiva presentadas en el informe de gestion
(Capitulo 1X) detallan como el Consorcio ha
atendido los requisitos del anexo tecnolégico,
incluyendo la implementacién de la
infraestructura.

Infraestructura Encargo
Fiduciario 719
2025.pdf"

Pagina(s): 375

Realizar los procesos de cruce mensual
de la Base de Datos actualizada del
Sistema de Informacién del Fondo de
Solidaridad Pensional necesarios para la
constatacion del cumplimiento de
requisitos conforme la normatividad
vigente de los beneficiarios a los cuales
se le vaya a girar subsidios, para lo cual
debera realizar la gestion administrativa y
operativa de acceso a las Bases de
Datos necesarias, publicas, privadas o
mixtas. El proceso de validacion,
actualizacién y cargue de novedades se
debera realizar en forma automatica en el
sistema de informacion del Fondo de
Solidaridad Pensional, por personal que
cuente con la experiencia.

Componente Operativo:

Mediante la certificacion de néminas, se
verifican los subsidios programados y el
cumplimiento de requisitos. Para el mes de
noviembre de 2025 se certifican las
siguientes néminas:

01. Némina PSAP agosto 2025

02. Némina PHP noviembre 2025.

03. Reintegro Presupuestal PSAP junio 2025.
04. Némina Tutelas 501 noviembre 2025.
05. Reintegro Presupuestal EMC-EMS
septiembre 2025. No se liber6 la certificacion
por disposicion de Mintrabajo, conforme lo
manifiesto por el Consorcio FSP.

06. Némina Ex madres noviembre 2025.

07. Némina PSAP 502 Compensacion
noviembre 2025.

08. Némina PSAP 503 noviembre 2025.

09. Comisiones Fiduciarias octubre 2025. En
curso

10. Reintegros varios Recursos PHP. En
Ccurso.

Informe de Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025,

Numeral 5.3/ Productos
9,3y 9.4)

Anexo:

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4.
Certificaciones de
némina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.
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11. Nomina PSAP 504 noviembre 2025.
12. Némina Tutelas 505 noviembre 2025.
13. Némina 506 Temporalidad-fallecidos
noviembre 2025.

14. Némina Tutelas 507 noviembre 2025.

Némina PHP Radicado 202512199-EN-000,
202513737-EN-000, fechado 05 de
noviembre de 2025, para 309 beneficiarios
activos por valor de $439.861.500.

Desde el mes de junio de 2025 y hasta el
mes de noviembre de 2025, se adelanta
seguimiento a los cruces aplicados con
RUAF y PILA-PENSION dado el vencimiento
del convenio con Minsalud, evento que ha
afectado la programacién, certificacion y
pago de las néminas. Se avanza con el
nuevo convenio con Minsalud. Los cruces
objeto de seguimiento se han continuado
realizando a través de un acuerdo de
colaboracién entre el Consorcio FSP con el
Minsalud.

Plan de seguridad informatica tomando
como minimo la norma 1SO 27001; a
pesar de no ser obligatoria la
implementacion de todos los controles
enumerados en dicho anexo, el

Se han auditado los criterios de auditoria de
la obligacion 8 del Anexo Tecnoldgico,
referente a la elaboracién de un plan de
seguridad informética basado en la norma
ISO 27001. Como evidencia objetiva, el

registrorestore_2025101
5.out
copias_mintrabajo_novie
mbre_2025.docx"

administrador fiduciario debera Consorcio ha proporcionado la informacién Pagina(s):375
argumentar sélidamente la no documentada Informe mensual SI
aplicabilidad de los controles no Septiembre 2025.docx, ubicados en la
implementados para revisién de la firma | subcarpeta E21.
interventora y aprobacion del Ministerio.
Actualizacién Pagina Web: bitdcora Pagina Web

Recibir, administrar, actualizar un (1) sitio
WEB con informacion del Sistema de
Informacion del Fondo de Solidaridad
Pensional que cumpla con por lo menos,
las siguientes caracteristicas:

Durante el mes de noviembre de 2025 la
Auditoria/Interventoria mediante la
verificacidn de los soportes que respaldan el
informe de Gestion, evidencié que el
Consorcio Fondo Solidaridad Pensional
2022, realiz6 13 actividades distribuidas de la
siguiente manera:

noviembre 2025.xIsx

Pagina(s):376-378
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Actividad Cantidad
Despublicacion 0
Publicaciones 18
Total 18

Disponibilidad y acceso a la Pagina Web:

Se garantiza la disponibilidad y accesibilidad
del sitio web
www.fondodesolidaridadpensional.gov.co
para el mes de noviembre al 100%.

Publicar mensualmente toda la
informacion relativa al Fondo de
Solidaridad Pensional de acuerdo con el
nivel de retencion y caracteristicas que
defina el Ministerio del Trabajo.

Durante el mes de noviembre de 2025 la
Auditoria/Interventoria mediante la
verificacion de los soportes que respaldan el
informe de Gestion, evidencio que el
Consorcio Fondo Solidaridad Pensional
2022, realiz6 10 actividades distribuidas de la
siguiente manera:

Disponibilidad y acceso a la Pagina Web:

Se garantiza la disponibilidad y accesibilidad
del sitio web, segun evidencia suministrada
“usages_by_fondodesolidaridad_noviembre
2025.pdf
"www.fondodesolidaridadpensional.gov.co
para el mes de abril al 100%.

Disponibilidad de la Pagina Web

El Administrador Fiduciario, hizo entrega de
las estadisticas de la pagina web del mes de
noviembre de 2025 a esta Interventoria con
sus respectivos anexos. Al revisar el
documento "Comportamiento Resumen-1
octubre” se puede observar cémo fue el
comportamiento en el acceso a la pagina del
Fondo de Solidaridad Pensional.

Mediante el componente operativo, se
verifica la publicacion de actividades de
divulgacién de los programas administrados.

bitacora Pagina Web
noviembre 2025.xIsx

Pagina(s):376-378
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Acceso de todas las personas para que
pueda ser consultada

Durante el mes de noviembre de 2025 la
Auditoria/Interventoria mediante la
verificacidn de los soportes que respaldan el
informe de Gestion, evidencié que el
Consorcio Fondo Solidaridad Pensional
2022, realiz6 16 actividades distribuidas de la
siguiente manera:

Disponibilidad y acceso a la Pagina Web:

Se garantiza la disponibilidad y accesibilidad
del sitio web, segun evidencia suministrada
www.fondodesolidaridadpensional.gov.co
para el mes de noviembre al 100%.

Comportamiento
Resumen-1
noviembre.pdf

Pagina(s):376-378

Actualizacién mensual o cada vez que se
requiera con informacion normativa y
procedimental, de resultados y de
estadisticas; en los plazos previstos por
el Ministerio.

Para el mes de noviembre 2025, El
Administrador Fiduciario reporta informacion
mediante estadisticas y en la bitacora refleja
las publicaciones y actualizaciones.

bitacora Pagina Web
noviembre 2025.xIsx

Pagina(s):376-378

Garantizar disponibilidad y accesibilidad
de la pagina Web como minimo en un
99.7%

Se garantiza la disponibilidad y accesibilidad
del sitio web, segun evidencia suministrada
“usages_by_fondodesolidaridad_noviembre
2025.pdf
"www.fondodesolidaridadpensional.gov.co
para el mes de noviembre al 100%.

bitacora Pagina Web
noviembre 2025.xIsx

Pagina(s):3376-378

Debera estar en capacidad de manejar
durante el dia a dia un minimo de
sesiones concurrentes, las cuales
deberan ser determinadas segun el
analisis de las estadisticas de utilizacion
recopiladas por el administrador
fiduciario, revisadas por la firma auditora
e interventora y con supervision de la
Oficina de Tecnologias de la Informacién
y las Comunicaciones del Ministerio del
Trabajo. Este nimero de sesiones
debera contemplar un porcentaje
adicional que permita soportar picos de
utilizacion y debera permitir el
crecimiento en el tiempo de acuerdo con
la demanda (Anexo tecnoldgico).

Se garantiza la disponibilidad y accesibilidad
del sitio web, segun evidencia suministrada
“usages_by_fondodesolidaridad_noviembre
2025.pdf
"www.fondodesolidaridadpensional.gov.co
para el mes de noviembre al 100%.

bitacora Pagina Web
noviembre 2025.xIsx

Pagina(s):376-378
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Generacion de estadisticas de acceso al
portal web.

la Auditoria/Interventoria evidencia, mediante
las estadisticas de la pagina web
correspondientes al mes de noviembre de
2025, entregadas a esta Interventoria con

bitdcora Pagina Web
noviembre 2025.xlsx

La solucién para proveer debera
contemplar la instalacion y pruebas de
funcionamiento del aplicativo, para
garantizar la operatividad y seguridad
informatica apropiada de los procesos

sus respectivos anexos, que al revisar los Pagina(s):376-378
documentos Anexos Tl noviembre 2025

subcarpeta E16.

No hubo nuevos desarrollos acorde a lo No aplica

manifestado por el FSP y por tanto no se
requirié contemplar la instalacion y pruebas
de funcionamiento del aplicativo, para
garantizar la operatividad y seguridad
informatica apropiada de los procesos

Realizar las pruebas de carga y esfuerzo
y probar el esquema de comunicaciones
y la plataforma de seguridad informatica
(efectuar pruebas de intrusién, analisis
de vulnerabilidades, entre otras).

El Consorcio unificara presentara evidencias
que demuestre la periodicidad de la
realizacion de las pruebas de carga y
esfuerzo, las pruebas del esquema de
comunicaciones de rendimiento, seguridad y
continuidad operativa.

informe de gestién
noviembre 2025.pdf

Pagina(s):378-379

Cumplimiento a requerimientos de la
politica de Gobierno Digital y Manual de
Imagen del Ministerio del Trabajo.

Se realiza revision de la documentacion y fue
atendida la recomendacion de la
interventoria con respecto a independizar la
totalidad de los ambientes en respuesta al
oficio C-720-MTO-424.

Informe de Gestion -
Capitulo IX: Gestion de
Tecnologia

Pagina(s):379

El administrador fiduciario debera realizar
cada afio (1) afio una prueba de Hacking
Etico sobre la plataforma implementada
en la propuesta a partir del primer
semestre del inicio del Contrato de
Encargo Fiduciario, entregando el debido
informe a la firma auditora e Interventora
y al Ministerio del Trabajo. Previamente
se debe acordar la metodologia de las
pruebas a realizar con la interventoria y
la Oficina de Tecnologias de la
Informacién y la Comunicacion.

Para el mes noviembre 2025, de conformidad
con lo sefialado en la clausula descrita del
contrato de concesion, esta obligacion tiene
una frecuencia anual, motivo por el cual para
el periodo evaluado no se hace exigible el
cumplimiento de esta obligacion.

Actividades TI:

En diciembre 2024 el FSP realizé pruebas de
Ethical Hacking a los siguientes activos de
informacion:

La tabla presenta la clasificacion de las
vulnerabilidades identificadas, organizadas
segun su origen (internas, externas o
asociadas a ingenieria social) y su nivel de
severidad (medias o bajas). Esta distribucion

Informe Ethical Hacking

Pagina(s): 379-382
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permite visualizar con claridad el tipo de
amenazas predominantes y su impacto
potencial en la organizacion.

Efectuar los desarrollos de software
necesarios para garantizar que las
operaciones del FONDO DE
SOLIDARIDAD PENSIONAL - FSP - de
acuerdo con los requerimientos del
Ministerio del Trabajo, se realicen por
medios electrnicos y orientados a
servicios en linea. El administrador
fiduciario deberéa presentar el plan para la
prestacion de servicios por medios
electrénicos y en linea. La planeacion de
los desarrollos debera ser incluidos en el
Plan anual de Sistemas de Informacioén,
este sera evaluado y revisado por la
firma Auditora e Interventora y aprobado
por la Oficina de Tecnologias de la
Informacién y la Comunicacion.

Para el mes en proceso de revision no se
presentaron solicitudes de desarrollo
asociadas al componente tecnol6gico
establecidas dentro de los parametros
contractuales.

Informe de gestién
Interventoria de 2025

Pagina(s):382-383

Crear, actualizar y garantizar una
herramienta de software para la
Generacion de Reportes de acuerdo con
la estructura de la base de datos del
FONDO DE SOLIDARIDAD
PENSIONAL.

Durante el periodo analizado, la
Auditoria/Interventoria verificd los soportes
entregados en relacion con esta obligacion,
constatando que el Administrador Fiduciario
cuenta con la herramienta Interactive SQL,
incorporada en el motor de base de datos
SAP ASE, Edge Edition Advanced. Esta
herramienta, segun lo reportado en el
Informe de Gestion de septiembre de 2025,
permite generar reportes de acuerdo con los
requerimientos establecidos, evidenciando
asi el cumplimiento técnico de esta
obligacién.

Informe de gestién
Interventoria noviembre
de 2025

Pagina(s):382-383

Garantizar el suministro de Impresoras
laser, de codigos de barras, u otras
necesarias para el cumplimiento de todas
las actividades relacionadas con el
FONDO DE SOLIDARIDAD
PENSIONAL, para dotar todos los puntos

Durante el periodo motivo de analisis, la
Auditoria/Interventoria realizo la verificacién
de los soportes suministrados acorde a los
requerimientos de la presente obligacién,
evidenciando que para el cumplimiento de
las actividades en los puntos de atencion el
Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional

Informe de gestién
Interventoria noviembre
de 2025

Pagina(s): 383
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de atenci6n al ciudadano que se
presenten en la propuesta.

2022 cuenta con impresoras Multifuncional
KYOCERA ECOSYS M365IDN e impresoras
de codigo de etiquetas ZT230.

UBICACION MARCA MODELO Cantidad

Punto de atencion Bogota KYOCERA

ECOSYS M365IDN 1

ZEBRA ZT230 1

Punto de atencion Medellin KYOCERA
ECOSYS M365IDN 1

ZEBRA ZT230 1

Punto de atencion Cali KYOCERA
ECOSYS M365IDN 1

ZEBRA ZT230 1

Garantizar la continuidad de la operacion
integral del Fondo de Solidaridad
Pensional de acuerdo con los procesos y
procedimientos vigentes, sin perjuicio de
la revision y actualizacién que se
requiera con base en la normatividad y
nuevos desarrollos tecnoldgicos, desde
el inicio del contrato.

El Fondo de Solidaridad Pensional (FSP)
remitié el complemento del Informe de
Prueba de Continuidad Semestre 1 — 2025, y
considerando las observaciones formuladas
por esta interventoria a través del Oficio C-
720-MTO-417, se realizd una revision
integral de la informacién presentada en los
documentos “Informe Prueba de Continuidad
$1-2025-1" y “V1C_Informe Prueba de
Continuidad S1-2025".

El analisis tuvo como proposito verificar la
atencion de las observaciones planteadas, la
correspondencia entre las evidencias
entregadas y las obligaciones contractuales
vigentes, asi como evaluar la trazabilidad
técnica y documental del ejercicio de
simulacion frente a los lineamientos
establecidos en el Plan de Continuidad del
Negocio (PCN).

Informe de Auditoria e
Interventoria del mes de
noviembre 2025,
Pagina(s):383-386

Presentar al MINISTERIO y al interventor
del contrato, para su aprobacion, dentro
de los treinta dias (30) calendarios
siguientes al perfeccionamiento del
Contrato de Encargo Fiduciario, un Plan
de Trabajo para el desarrollo del
contrato, el cual podra ser modificado de
acuerdo con las necesidades del
MINISTERIO y cuyo contenido minimo

Para el mes de noviembre de 2025, se
verificé el cumplimiento del plan de trabajo, el
cual fue presentado por parte del Encargo
Fiduciario radicado niumero 202210085-EN-
001 fechado 27 de diciembre de 2023 y
allegado via e-mail el dia 2 de enero de 2024
a esta Interventoria, cumpliendo con el plazo
establecido. El plan de trabajo en su
contenido se ajusta a los siguientes items

Informa Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025,

Capitulo VI, Anexo N° 5.
Plan de Trabajo octubre
de 2025
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debe incluir: Nombre del Componente
(Administrativo Financiero, Operativo,
Juridico, Tecnoldgico, etc.) Actividad,
Obligacion u obligaciones relacionadas,
Producto Entregable, Unidad de
producto, Periodicidad, Cantidad, Fecha
Entrega y Area o funcionario
Responsable. En todo caso, este plan
debera ser actualizado anualmente y
entregado dentro de los treinta (30) dias
calendarios siguientes al inicio del afio.

minimos requeridos en el contrato, tales
como Nombre del Componente
(Administrativo Financiero, Operativo,
Juridico, Tecnoldgico, etc.) Actividad,
Obligacion u obligaciones relacionadas,
Producto Entregable, Periodicidad, Fecha
Entrega y Area o funcionario Responsable.
En general se emite concepto razonable de
cumplimiento de la obligacién y cuya
evidencia se anexa al informe principal
mediante archivo Excel.

Efectuar, en los siguientes 30 dias de
inicio del contrato, una mesa de trabajo
conjunta con la firma auditora e
interventora y proponer en la misma los
indicadores que se considere, deben ser
establecidos para medir la calidad,
eficiencia, eficacia y efectividad de las
actividades propuestas por el
administrador fiduciario para la ejecucién
del contrato. Este tablero de indicadores
(minimo 5 indicadores) debe ser
presentado en el segundo mes de
operacion del contrato de encargo
fiduciario al Ministerio del trabajo previa
aprobacion en actas con la firma auditora

Para el mes de noviembre de 2025 se
contintia haciendo seguimiento a la
obligacién mediante:

1. Verificacion de la consistencia de los datos
incluidos en cada indicador.

2. Cumplimiento de metas definido en cada
indicador.

3. Presentacidn de observaciones y/o
aclaraciones cuando aplique.

De manera general, se evidencia
razonabilidad y cumplimiento de la
obligacion, de acuerdo con el producto
correspondiente al indicador de gestién, el
cual se anexa al informe mensual de gestién
del Administrador Fiduciario. Dicha actividad
esta aplicando desde el mes de mayo de
2023.

Informe de Auditoria e
Interventoria del mes de
noviembre de 2025,
Capitulo: 5.1
(PRODUCTO0 9.1)
EVALUACION
INFORMES
CONSORCIO FONDO
DE SOLIDARIDAD
PENSIONAL 2022.

CAPITULO I,
seguimiento y Auditoria
de obligaciones

Retrospectiva
Verificacion de
controles.

Garantizar el personal ofrecido, con la
dedicacion, la formacion y la experiencia
solicitada, para atender todas las
obligaciones del contrato. Las personas
presentadas por la entidad fiduciaria
seleccionada, con fundamento en las
cuales fue calificado no pueden ser
cambiadas durante la ejecucion del
contrato salvo por renuncia, despido
justificado y en el evento de presentarse
fuerza mayor o caso fortuito debidamente

Para el mes de noviembre del 2025 para la
ejecucion de las actividades a desarrollar por
parte del administrador fiduciario, se observé
la disponibilidad del equipo de trabajo para
las areas de gestion. (Se constata con la
asistencia a reuniones de trabajo soportadas
mediante actas y/o grabaciones del portal
Teams, asi como atencién de los
requerimientos). Adicionalmente mediante
documento Radicado N°: 202302064-EN-049
emitido el 25 de abril se confirmé la

Reuniones virtuales y
presenciales con las
diferentes dependencias
del Encargo Fiduciario,
asi como las actas y/o
grabaciones de las
mismas.
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comprobado, o inhabilidades,
incompatibilidades o conflicto de interés.
el MINISTERIO autorizara previa la
evaluacion de la hoja de vida, la cual
debe cumplir con los requisitos exigidos
en el pliego de condiciones para el perfil
a reemplazar al funcionario o contratista
que como minimo debera tener un perfil
igual o superior a la del candidato que
ofrecieron y seré reemplazado bien sea
del equipo de responsables a nivel
directivo, equipo de apoyo o equipo
basico de sistemas.

conformacién del equipo de trabajo integrado
por: Un Equipo de responsables conformado
por cuatro (4) profesionales.

- Un Equipo de apoyo conformado por cinco
(5) profesionales (Profesional PSAP).

- Un Equipo basico de sistemas conformado
por tres (3) profesionales

Recaudar los recursos del Fondo de
Solidaridad Pensional y realizar
seguimiento y control del recaudo
conciliando la informacién reportada por
las administradoras con la registrada en
la Planilla Integrada de Liquidacion de
Aportes-PILA.

Revision y andlisis del indicador de recaudo
del mes de noviembre de 2025, Anexo 10
informe de gestién de recaudo del mes de
noviembre de 2025, con corte 30 de
noviembre de 2025, del 93%, se verifica flujo
de caja, informe de recaudo, ejecucion
presupuestal del mismo mes

Informe de auditoria
noviembre de 2025

Disefiar e implementar un Manual de
Procedimientos para la administracion,
recaudo y pago de los recursos del
Fondo, asi como los de la Prestacion
Humanitaria Periodica a Victimas del
Conflicto Armado de tal forma que se
garantice el adecuado cumplimiento de la
normatividad vigente y las obligaciones
contratadas con el Ministerio. Este
Manual debe ser entregado al Ministerio
dentro de los dos (2) meses siguientes al
perfeccionamiento del contrato, sera de
propiedad del Ministerio y deberéa ser
actualizado cada seis meses de
requerirse, 0 cuando sea necesario y
ajustarse si el Ministerio asi lo solicita.
Este Manual debe ser aprobado por la
interventoria

Para el mes de noviembre de 2025, se
contintia verificando el proceso de
programacion de las néminas de PHP,
evidenciando razonabilidad conforme se
encuentra documentado en el manual de
procedimientos.

Asi mismo, se puede observar en la V-6
vigente, que se contemplan manuales de
procedimientos relacionados con los
procesos de programacion y admistrador
de los programas y que han sido
verificados durante la ejecutoria
contractual:

Ex madres

PD-ECS-01 Novedades de Beneficiarios
EMC y EMS V2

PD-ECS-02 Procesamiento de Nomina V2
PD-ECS-03 Aplicacion de Cruces EMC
EMS V4

Informe Auditoria e
Interventoria mes de
noviembre de 2025,
Capitulo Certificacion
néminas, producto 9.4.
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PSAP

PD-ADP-01 Ingreso nuevos beneficiarios
V3

PD-ADP-03 Seguimiento Beneficiarios
PSAP V3

PD-ADP-04 Programacién de némina
PSAP V3

PD-ADP-05 Manejo de Novedades PSAP
V4

PD-ADP-06 Debido proceso susp retiro
ben PSAP V3

PD-ADP-07
Devoluciones_de_subsidios_PSAP V1
PD-ADP-08 Aplicacion de Cruces PSAP V1
PD-ADP-09 Tratamiento de Producto No
Conforme V2

Generacion de pagos, devoluciones y
cierre en el sistema de informacién del
FSP.

Manejo de pagos por operador.

Pago de subsidios.

Programacion y pagos del reconocimiento de
la Prestacion Humanitaria para las Victimas
del Conflicto Armado.

Solucion de inconsistencias en proceso de
pagos.

Pagos Errados.

Manejo de giros.

Controlar y prevenir la realizacion de
giros sin la autorizacion de la ordenacion
del gasto; en el evento que se incumpla
con esta obligacién, se impondra sancion
pecuniaria equivalente al valor de la
proporcion del pago por administracién
mensual, asociada a los subsidios
girados y seran compulsadas copias a la

Desde el inicio de contrato en el mes de
diciembre de 2022, para la verificacién de la
obligacién se ha hecho seguimiento a las
ndminas certificadas por la Interventoria en
su componente tecnoldgico y operativo y
demas cuentas presentadas por el
Administrador Fiduciario, cuyo oficio es
dirigido al Ministerio del Trabajo, previa

Informe auditoria e
interventoria noviembre
de 2025, Capitulo
Auditoria Integral,
Anexo; Certificaciones
ndéminas mes de
noviembre de 2025.
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Superintendencia Financiera, para lo de
su competencia. Para la aplicacion de
esta clausula no se requerira
procedimiento adicional, situacion que se
acepta anticipadamente por parte del
administrador fiduciario

radicacion al contratista. Asi mismo, se
verifica la obligacion mediante la certificacion
de reintegros presupuestales.

Se verifican las Ordenes de pago expedidas
por el Ministerio de Trabajo, con corte 30 de
noviembre de 2025, evidenciando la
ejecucion de los asignados a las néminas
PASP. EMC y EMS.

Restituir al Fondo de Solidaridad
Pensional y/o MINISTERIO el valor de
los subsidios, prestaciones humanitarias
y cualquier otro tipo de pago, mas los
intereses que se causen, que sean
pagados o girados indebidamente, sin el
cumplimiento de los procesos
administrativos establecidos 0 como
consecuencia de errores o
incumplimiento en las obligaciones de la
entidad fiduciaria asociadas a la
aplicacion oportuna de controles de
validacion de los requisitos para ser
beneficiario de los programas, que
conlleven al giro de subsidios o
prestaciones a personas que incumplan
los requisitos. EI monto por restituir sera
calculado desde el momento en que se
realizd el pago o giro indebido y el
Administrador Fiduciario tendra maximo
30 dias calendario para proceder con la
restitucion, vencido este término y con la
firma del contrato, acepta que El
MINISTERIO queda facultado para
aplicar de forma inmediata el
procedimiento de compensacion, sin que
para ello sea requerida la realizacién de
procedimientos de validacién o
verificacién alguna, solo bastara la
certificacion del presunto pago errado por
parte de la Interventoria o cualquier
organismo de control.

Para el mes de noviembre de 2025,
conforme el reporte de fallecidos, no se
evidenciaron casos objeto de reintegro al
FSP

Para el mes de noviembre de 2025 se cierra
retrospectiva afio 2024, sin evidenciar pagos
errados objeto de reintegro al FSP.

Informe de Auditoria e
Interventoria del mes de
noviembre de 2025,
Capitulo: 5.1
(PRODUCTO0 9.1)
EVALUACION
INFORMES
CONSORCIO FONDO
DE SOLIDARIDAD
PENSIONAL 2022.

CAPITULO Il
seguimiento y Auditoria
de obligaciones

Retrospectiva- Anexos
informes por bimestre y
programa.

Verificacion de
controles.
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Realizar cruces retrospectivos del cien
por ciento (100%) de los pagos
acumulados realizados durante la
vigencia del contrato, cada dos meses,
con las Ultimas bases de datos
disponibles y presentar los resultados
obtenidos a la firma interventora, a fin de
que esta proceda con la validacién
respectiva. El proceso desarrollado debe
estar soportado en actas y las fuentes de
informacion, bases de datos y demas
elementos constitutivos de prueba, deben
ser asegurados y conservados en debida
forma, para facilitar su posterior
validacion o consulta.

Al corte del mes de noviembre de 2025,
continda cerrado retrospectiva afio 2024. Se
radican de manera formal de los informes de
resultado al Consorcio FSP por bimestres y
programas. No se identificaron pagos
errados objeto de reintegro al FSP. Se
avanza con la verificacion de la retrospectiva
del afio 2025.

La calificacion de cumplimiento de la
obligacion, se realiza multiplicando cada
bimestre de cruces retrospectivos por 5, para
un acumulado por afio del 30%, lo anterior
teniendo en cuenta que el calculo por mes de
cumplimiento es del 2.5% hasta llegar al 100
en los 40 meses.

Observaciones
actividades.

Implementar mecanismos de control y
seguimiento que permitan garantizar que
no se efectuen pagos, giros o
transferencias en forma indebida y/o
errada, 0 por causas no identificadas por
el MINISTERIO, a personas que no
cumplan los requisitos para ser
beneficiarios de los programas a cargo
del Fondo de Solidaridad o beneficiarios
de la Prestacién Humanitaria Periddica a
Victimas del Conflicto Armado.
Adicionalmente, para el cumplimiento de
esta obligacion el Administrador
Fiduciario debe realizar y presentar un
analisis de riesgos para cada Programa y
los procesos de pago asociados, el cual
debe ser presentado a la firma
Interventora para su respectiva validacion
dentro de los tres (3) meses siguientes al
inicio del contrato

Mediante la certificacion de néminas, se
verifican los subsidios programados y el
cumplimiento de requisitos. Para el mes de
noviembre de 2025 se certifican las
siguientes néminas:

01. Némina PSAP agosto 2025

02. Némina PHP noviembre 2025.

03. Reintegro Presupuestal PSAP junio 2025.
04. Némina Tutelas 501 noviembre 2025.
05. Reintegro Presupuestal EMC-EMS
septiembre 2025.

06. Némina Ex madres noviembre 2025. No
se liberd la certificacion por disposicién de
Mintrabajo, conforme lo manifiesto por el
Consorcio FSP

07. Nomina PSAP 502 Compensacion
noviembre 2025.

08. Némina PSAP 503 noviembre 2025.

09. Comisiones Fiduciarias octubre 2025. En
curso

10. Reintegros varios Recursos PHP. En
curso.

11. Némina PSAP 504 noviembre 2025.

12. Némina Tutelas 505 noviembre 2025.
13. Némina 506 Temporalidad-fallecidos

Informe de Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025,

Numeral 5.3/ Productos
(9,3y9.4)

Anexo:

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4.
Certificaciones de
ndmina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.
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noviembre 2025.
14. Némina Tutelas 507 noviembre 2025.

Nomina PHP Radicado 202512199-EN-000,
202513737-EN-000, fechado 05 de
noviembre de 2025, para 309 beneficiarios
activos por valor de $439.861.500.

Desde el mes de junio de 2025 y hasta el
mes de noviembre de 2025, se adelanta
seguimiento a los cruces aplicados con
RUAF y PILA-PENSION dado el vencimiento
del convenio con Minsalud, evento que ha
afectado la programacién, certificacion y
pago de las néminas. Se avanza con el
nuevo convenio con Minsalud. Los cruces
objeto de seguimiento se han continuado
realizando a través de un acuerdo de
colaboracién entre el Consorcio FSP con el
Minsalud.

Seguimiento a fallecidos.

Implementar por parte del Administrador
Fiduciario los procedimientos que
estimen pertinentes realizar, a fin de
recuperar los recursos del Fondo que
hayan sido pagados erradamente, por
circunstancias ajenas a las
responsabilidades del Administrador
Fiduciario y que impliquen una posible
pérdida de recursos para el Fondo de
Solidaridad.

Al cierre del mes de noviembre de 2025, se
ha culminado con la fase de actualizacion de
manuales de procedimientos V-3, y V-4 y V-5
por parte del Administrador Fiduciario, de los
cuales se hara el seguimiento a los manuales
asociados al procedimiento de realizar la
recuperacion de recursos a los subsidios
pagados erradamente, segun lo contempla la
obligacién.

Observacion matriz de
obligaciones C-719.

Controles para que se incluyan en la
ndémina de los programas a cargo de la
Subcuenta de

Subsistencia de Solidaridad del Fondo la
totalidad de las novedades reportadas
mensualmente bien sea por beneficiarios
0 por las administradoras de pensiones o
el ICBF

En el mes de noviembre de 2025, y conforme
los entregables indicados en el plan de
trabajo, se verifica la obligacion mediante:

Certificacion de Reintegros Presupuestales,
en donde se excluyen beneficiarios previos y
durante el pago, a través de diferentes
fuentes como cruces de bases. De lo

Informe de Auditoria e
Interventoria del mes de
noviembre de 2025,

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4,
Certificaciones de
ndmina realizadas por la
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anterior, se certificaron los siguientes
Reintegros:

Reintegro Presupuestal PSAP junio 2025
Reintegro Presupuestal EMC-EMS
septiembre 2025.

Reintegros varios Recursos PHP. En curso.

La obligacion se verifica anualmente
mediante pruebas de recorrido, pero
mensualmente, se verifican evidencias en
diferentes procesos relacionados.

Interventoria. —
noviembre de 2025

Controles que impidan automaticamente
que las novedades reportadas se
incluyan mas de una vez, o que se
incluyan novedades incompatibles o que
no correspondan a los pagos derivados
del proceso de némina, el pago de los
subsidios y demas pagos con cargo al
Fondo de Solidaridad Pensional

Para el mes de noviembre de 2025, se
verifican los siguientes entregables segun
plan de trabajo para el cumplimiento de la
obligacion:

Verificacion Reporte automatico de los
beneficiarios Activos y Suspendidos EMC -
EMS, segun consta en las bases con las
cuales se cruzan las néminas.

La obligacion se verifica anualmente
mediante pruebas de recorrido, pero
mensualmente, se verifican evidencias en
diferentes procesos relacionados.

Informe de Auditoria e
Interventoria del mes de
noviembre de 2025,

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4,
Certificaciones de
némina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025

Controles para evitar la inclusion en la
némina y pagos a beneficiarios fallecidos

Para el mes de noviembre de 2025, se
verifican los siguientes entregables segun
plan de trabajo para el cumplimiento de la
obligacién:

Verificacion Reporte automatico de los
beneficiarios Activos y Suspendidos EMC -
EMS, segun consta en las bases con las
cuales se cruzan las néminas.

La obligacion se verifica anualmente
mediante pruebas de recorrido, pero
mensualmente, se verifican evidencias en
diferentes procesos relacionados.

Informe de Auditoria e
Interventoria del mes de
noviembre de 2025,

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4.
Certificaciones de
ndmina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025
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Controles para el adecuado pago de los
subsidios a través de terceros;

Pare el mes de noviembre de 2025 y durante
la ejecutoria contractual, se verifica
entregable de reporte de activos y
suspendidos en cada una de las néminas a
certificar por parte de la firma.

Mediante la certificacion de reintegro
presupuestales, durante la ejecutoria
contractual, se verifica la gestién de pagos
de la némina de EMC y EMS.

Se adelanta actividad de verificacion a
manuales de procedimientos segun Ultima
version V-7- Tema "Gestion de Afiliaciones
PSAP" capitulo 3.1, evidenciando
cumplimiento razonable. Se obtienen las
evidencias respectivas y se levanta acta, las
cuales se anexan al informe del periodo
evaluado

Informe de Auditoria e
Interventoria del mes de
noviembre de 2025,

CAPITULO I,
seguimiento y Auditoria

de obligaciones

Controles

Controles de postigo que permitan
verificar la realizacion de los pagos a los
beneficiarios, implementando
mecanismos que minimicen los riesgos
de la suplantacion de los beneficiarios de
los pagos.

Desde el inicio del contrato mediante se
verifica el plan de trabajo para la obligacion
mediante:

Certificacion de nominas se verifica el
cumplimiento de requisitos aplicados los
diferentes filtros indicados en las actividades.
Auditorias de controles tanto de la matriz de
riesgos como los especificos del contrato.
Para noviembre de 2025, se realiza prueba
de recorrido para el proceso Gestidn de
Afiliaciones PSAP" capitulo 3.1.
Certificacion de reintegros presupuestales.

Mediante los procesos indicados
anteriormente, se ha verificado el
cumplimiento de la obligacién y entregable
segun plan de trabajo evidenciando un
cumplimiento razonable, de los cuales se
muestran las evidencias en el informe de
Auditoria e Interventoria mensual.

Informe de Auditoria e
Interventoria del mes de
noviembre de 2025,

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4,
Certificaciones de
némina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025

Controles para verificacion de las
relaciones de pagos realizados a los
beneficiarios

Desde el inicio del contrato mediante se
verifica el plan de trabajo para la obligacion
mediante:

Certificacion de nominas se verifica el

Informe de Auditoria e
Interventoria del mes de
noviembre de 2025,
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cumplimiento de requisitos aplicados los
diferentes filtros indicados en las actividades.
Auditorias de controles tanto de la matriz de
riesgos como los especificos del contrato.
Para noviembre de 2025, se realiza prueba
de recorrido para el proceso Gestion de
Afiliaciones PSAP" capitulo 3.1.

Certificacion de reintegros presupuestales.

Mediante los procesos indicados
anteriormente, se ha verificado el
cumplimiento de la obligacién y entregable
segun plan de trabajo evidenciando un
cumplimiento razonable, de los cuales se
muestran las evidencias en el informe de
Auditoria e Interventoria mensual.

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4.
Certificaciones de
ndmina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025

Controles para la oportuna devolucién
por parte de los Bancos o entidades
contratadas para el pago, a beneficiarios
al Fondo de Solidaridad Pensional de los
subsidios no cobrados.

Desde el inicio del contrato mediante se
verifica el plan de trabajo para la obligacion
mediante:

Certificacion de nominas se verifica el
cumplimiento de requisitos aplicados los
diferentes filtros indicados en las actividades.
Auditorias de controles tanto de la matriz de
riesgos como los especificos del contrato.
Para noviembre de 2025, se realiza prueba
de recorrido para el proceso Gestion de
Afiliaciones PSAP" capitulo 3.1.
Certificacion de reintegros presupuestales.

Mediante los procesos indicados
anteriormente, se ha verificado el
cumplimiento de la obligacién y entregable
segun plan de trabajo evidenciando un
cumplimiento razonable, de los cuales se
muestran las evidencias en el informe de
Auditoria e Interventoria mensual.

Informe de Auditoria e
Interventoria del mes de
noviembre de 2025,

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4.
Certificaciones de
ndmina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025

Controles que permitan determinar la
oportuna solicitud de devolucion de
subsidios al aporte para pension por
parte de las administradoras de
pensiones

Pare el mes de noviembre de 2025 y durante
la ejecutoria contractual, se verifica
entregable de reporte de activos y
suspendidos en cada una de las néminas a
certificar por parte de la firma.

Observaciones de la
obligacién en la matriz
C-719
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Mediante la certificacion de reintegro
presupuestales, durante la ejecutoria
contractual, se verifica la gestién de pagos
de la némina de EMC y EMS.

Durante la ejecutoria contractual, se
adelantan las pruebas de recorrido sobre los
controles aplicados en los programas
administrados, con los cuales se busca
garantizar el riesgo de entregar recursos a
beneficiarios con inhabilidad y/o fallecidos.
Es de resaltar que, no se giran recursos a las
entidades pagadoras, por lo tanto el
seguimiento principal se aplica sobre las
devoluciones a pagos errados. Para el mes
de diciembre de 2025, se realizara prueba de
recorrido a control asociado con los
operadores de pago.

Controles que permitan determinar la
temporalidad del subsidio al aporte en
pension de los diferentes grupos
poblacionales, asi como informar por
escrito minimo con dos (2) meses de
anticipacion a los beneficiarios del retiro
por temporalidad del subsidio,
garantizando el debido proceso.

Pare el mes de noviembre de 2025 y durante
la ejecutoria contractual, se verifica
entregable de reporte de activos y
suspendidos en cada una de las néminas a
certificar por parte de la firma.

Mediante la certificacion de reintegro
presupuestales, durante la ejecutoria
contractual, se verifica la gestion de pagos
de la némina de EMC y EMS.

Durante la ejecutoria contractual, se
adelantan las pruebas de recorrido sobre los
controles aplicados en los programas
administrados, con los cuales se busca
garantizar el riesgo de entregar recursos a
beneficiarios con inhabilidad y/o fallecidos.
Se realiza prueba de recorrido sobre el
control FSP67 y control seguin obligacién del
contrato 7.2.2.12.14

Informe de Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025,

Numeral 5.3/ Productos
(9,3y9.4)

Anexo:

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4,
Certificaciones de
némina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.

Controles que permitan alertar a las
administradoras de pensiones y al
administrador fiduciario en el cuarto mes
de mora consecutivo, el no cobro de
subsidios ya sea por no pago por parte
del

afiliado o por no cobro al Fondo de

Para el mes de noviembre de 2025 y durante
la ejecutoria contractual, se ha hecho
seguimiento a la gestion de temporalidad
mediante el seguimiento a diferentes
procesos que se relacionan con la normativa
de temporalidad. De lo anterior, se verifica:

Informe de Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025,

Numeral 5.3/ Productos
9,3y 9.4)

Anexo:

CAPITULO VIII-




MINISTERIO DEL TRABAJO

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO
INFORME DE GESTION

Cadigo: GF-F-07

Version: 1.0

Fecha: Enero 29 de 2025

Pagina: 40 de 96

Solidaridad Pensional por parte de las
administradoras de pensiones.

Se adelanta actividad de verificacién a
manuales de procedimientos segun Ultima
version V-7- Tema "Gestion de Afiliaciones
PSAP" capitulo 3.1, evidenciando
cumplimiento razonable. Se obtienen las
evidencias respectivas y se levanta acta, las
cuales se anexan al informe del periodo
evaluado.

Certificacion némina 506 Temporalidad-
fallecidos noviembre 2025.

ANEXOS/ Anexo N.° 4.
Certificaciones de
ndmina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.

Controles que permitan alertar por escrito
al beneficiario del subsidio al aporte para
pension en el cuarto mes de mora
consecutivo, el riesgo del retiro del
programa por mora, asi como informar
por escrito minimo con dos meses de
anticipacion, la fecha de retiro por edad o
por semanas maximas de aporte de
acuerdo con el grupo poblacional, dando
cumplimiento siempre al debido

proceso

Para el mes de noviembre de 2025 y durante
la ejecutoria contractual, se ha hecho
seguimiento a la gestion de morosidad desde
la gestion operativa, mediante el seguimiento
a diferentes procesos que se relacionan con
la esta obligacion. De lo anterior, se verifica:

Se adelanta actividad de verificacion a
manuales de procedimientos segun Ultima
version V-7- Tema "Gestion de Afiliaciones
PSAP" capitulo 3.1, evidenciando
cumplimiento razonable. Se obtienen las
evidencias respectivas y se levanta acta, las
cuales se anexan al informe del periodo
evaluado.

Certificacion de néminas, en donde se
incluyen beneficiarios que cumplen con la
normatividad.

En periodos anteriores, se han realizado
pruebas de recorrido relacionadas con la
gestion de morosidad.

Informe de Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025,

Numeral 5.3/ Productos
(9,3y9.4)

Anexo:

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4,
Certificaciones de
némina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.

Controles para que en el mes
inmediatamente siguiente a que el
beneficiario del subsidio al aporte para
pension entre en causal de retiro por
mora, sea suspendido mientras se surte
el debido

proceso para ser retirado del programa

Para el mes de noviembre de 2025 y durante
la ejecutoria contractual, se ha hecho
seguimiento a la gestion de morosidad desde
la gestion operativa, mediante el seguimiento
a diferentes procesos que se relacionan con
la esta obligacion. De lo anterior, se verifica:

Informe de Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025,

Numeral 5.3/ Productos
9,3y 9.4)

Anexo:

CAPITULO VIII-
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Se adelanta actividad de verificacién a
manuales de procedimientos segun Ultima
version V-7- Tema "Gestion de Afiliaciones
PSAP" capitulo 3.1, evidenciando
cumplimiento razonable. Se obtienen las
evidencias respectivas y se levanta acta, las
cuales se anexan al informe del periodo
evaluado.

Certificacion de nominas, en donde se
incluyen beneficiarios que cumplen con la
normatividad.

En periodos anteriores, se han realizado
pruebas de recorrido relacionadas con la
gestion de morosidad.

ANEXOS/ Anexo N.° 4.
Certificaciones de
ndmina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.

Controles para que no sean realizados
dobles pagos de subsidios

Para el mes de noviembre de 2025 y durante
la ejecutoria contractual, se ha hecho
seguimiento a la gestion de morosidad desde
la gestion operativa, mediante el seguimiento
a diferentes procesos que se relacionan con
la esta obligacion. De lo anterior, se verifica:

Se adelanta actividad de verificacion a
manuales de procedimientos segun Ultima
version V-7- Tema "Gestion de Afiliaciones
PSAP" capitulo 3.1, evidenciando
cumplimiento razonable. Se obtienen las
evidencias respectivas y se levanta acta, las
cuales se anexan al informe del periodo
evaluado.

Certificacion de néminas, en donde se
incluyen beneficiarios que cumplen con la
normatividad.

En periodos anteriores, se han realizado
pruebas de recorrido relacionadas con la
gestion de morosidad.

Informe de Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025,

Numeral 5.3/ Productos
9,3y 9.4)

Anexo:

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4,
Certificaciones de
némina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.

Controles que sean necesarios en el
desarrollo del contrato, por nuevas
disposiciones legales o para mejorar la

Durante la ejecutoria contractual, se verifica
la obligacion mediante la certificacién de
néminas, en donde se reflejan los rechazos

Informe de Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025,
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ejecucion de este, asi como aquellos que
sean solicitados por parte del Ministerio
del Trabajo y/o, Comité Directivo y/o
Interventor

de beneficiarios que presentan la condicién
de la obligacién y no son programados. De lo
anterior, para el de noviembre de 2025, se
adelanto actividad de prueba de recorrido al
control del contrato 7.2.2.12.14. Se elabora
informe y se firma acta de la actividad.

Certificaciones de
noéminas

Anexos

Controles para identificar riesgos que
puedan afectar la administracion del
portafolio de inversiones del Fondo de
Solidaridad Pensional, a cargo de la
subcuenta de subsistencia o de
solidaridad

Se solicitd al Ministerio de Trabajo, mediante
oficio No. 202403394 - EN- 000 del 26 de
marzo del 2024 emitir las instrucciones para
dar cumplimiento a la sentencia SL138 del
2024 en relacion sobre la nueva
interpretacion referente al calculo de las
semanas de cotizacion en su aplicacion al
Programa PSAP, Mediante Oficio radicado
No. 08SE202423000000017171 se indicd
que, en relacion con el limite temporal del
PSAP, el célculo se continuara haciendo en
periodos de 30 dias con afios de 360 dias.
(Reportado en reunion de comité coordinador
realizada el 16 de abril del 2024, y remitido
por correo el 25 de julio del 2024).

Componente Operativo:

Durante la ejecutoria de seguimiento
contractual, se verifica entregable
correspondiente al informe de gestion, y
mediante el cual se verifican las actividades
realizadas en cada periodo en los diferentes
componentes en el marco de la normativa
vigente que rigen los programas y la
ejecucion contractual.

Se verifica de igual manera, mediante las
publicaciones en la pagina Web.

Se verifica mediante la certificacion de
néminas, validando el cumplimiento de la
normativa y disposiciones legales.

Respuesta del Ministerio
de Trabajo mediante
Oficio radicado No.
08SE202423000000017
171 (Informe de
Interventoria Integral
numeral 5.1.3
Componente juridico,
hoja 173)

Controles respecto de la informacion
enviada por el ICBF sobre los potenciales
beneficiarios para la verificacién

El Consorcio Fondo de Solidaridad pensional
2022 hizo entrega de la matriz de riesgos
conforme a la clausula séptima del contrato

Matriz de riesgos del
Encargo Fiduciario.
Informe de gestién
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documental del cumplimiento de
requisitos”.

719 de 2022. la cual es objeto de evaluacién
bimestral por parte de la interventoria, la
Ultima actualizacion fue enviada via correo
electronico el dia 17/10/2025.

El administrador fiduciario tiene sus procesos
automatizados y también calcula el VAR
interno y Normativo que define alertas
respecto a perdidas potenciales que puedan
afectar los valores del portafolio. EI VAR se
calcula diariamente y las pruebas de stress y
back testing al portafolio se realizan de
manera mensual, ninguna de estas pruebas
a la fecha ha generado alertas y el nivel de
riesgo es medido y controlado por parte del
administrador fiduciario en su &rea de gestion
de inversiones.

El administrador fiduciario aplica el modelo
SIAR y cuenta con un manual del sistema
integral de administracion de los riesgos bajo
el cumplimiento de la circular 018 de 2021
emitida por la superintendencia Financiera,
en dicho manual presentan los
procedimientos relacionados con la gestion
de los riesgos operacionales, de liquidez y de
mercado.

Asi mismo en la matriz de riesgos define
cuatro riesgos generales y doce controles
asociados los cuales reducen el riesgo de un
perfil extremo y alto a uno residual
moderado alto y moderado. mensualmente
se revisa la ejecucion de los controles para el
portafolio mediante la verificacién de las
evidencias definidas para cada control.

reporte del VAR interno
y normativo.

Pruebas de stress y
back testing

Manuales SIAR

Seguimiento respecto de los bloqueos
recurrentes.

Para el mes de noviembre de 2025, no se
realiza ninglin seguimiento puntual sobre
esta obligacion. No obstante, mediante
procesos conexos y segun entregable, se
verifica de la siguiente manera:

Certificacion de las nominas de Ex madres,
mediante la cual se verifica el cumplimiento
de requisitos por parte de las beneficiarias al
subsidio.

Observaciones de la
obligacién en la matriz
C-719

Informe Auditoria e
Interventoria, capitulo |l
seguimiento
obligaciones y
auditorias.
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Pruebas de recorrido sobre controles para la
aplicacion de novedades y los informes que
sobre el particular se generan.

Anexo 4: Certificacion
noéminas.

Implementar controles relacionados con
la prevencion de lavado de activos,
financiacion del terrorismo y riesgo de
corrupcion.

Para el mes de noviembre de 2025 se
verifica el plan de trabajo conforme
entregable indicado relacionado con:

los cupos del programa.

Reportes de suspensiones. Asi mismo se
verifica mediante:

Certificacion de la nomina del periodo
verificando el cumplimiento de requisitos a
través de los resultados de cruces de bases
de datos y verificacion documental.

Informe de gestion del periodo reportado,
relacionado con el balance de cupos de EMC
y EMS y los demas reportes que se incluyen
en el informe.

Durante el desarrollo del contrato, se han
adelantado pruebas de recorrido sobre la
gestion de bloqueos recurrentes.

Observaciones matrices
de obligaciones

Informe Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025

Contratar una red de servicios financieros
ylo servicios postales de pago o
cualquier otro medio autorizado con
cobertura nacional, departamental y
municipal para garantizar los pagos, giros
o transferencias oportunos a los
beneficiarios de los pagos, giros o
transferencias, en los lugares mas
cercanos a su lugar de residencia, de tal
manera que se garantice la operacion
adecuada y oportuna de cada una de las
subcuentas del Fondo, en cumplimiento
de las obligaciones previstas en las
normas legales y reglamentarias
vigentes, garantizando que las
Instituciones o empresas vigiladas por la
Superintendencia Financiera de
Colombia o las entidades territoriales u
otras empresas con las que se contrate
el pago, giro o transferencia, cuenten con
las seguridad que garanticen el pago a

Se adoptd el tramite de SARLAFT
establecido por Fiduagraria S.A. en su
calidad de representante del Consorcio.
(Indicado en documento Radicado N°:
202302064-EN-030). Acorde con el Radicado
N°: 20240864 1-EN-000 emitido el 2024-08-
28 se reportd detalle de los controles
implementados con el fin de prevenir el
lavado de activos, financiacion del terrorismo
y riesgo de corrupcion en el marco de la
ejecucion de las actividades propias del
contrato de Encargo Fiduciario N° 719 de
2022, haciendo referencia a CONTROL 1:
Por validaciéon de los pliegos en la licitacion.
El Profesional de Recaudo y Cobro
Persuasivo mensualmente revisa las
consignaciones recibidas en las cuentas
bancarias, verificando que el ingreso
corresponda a lo definido en el decreto 1833
de 2016, con el fin de identificar si existen
ingresos de un tercero que no se encuentre

Manual Sarlaft y
diligenciamiento de
formatos y formularios
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beneficiarios reales. Para los Programa a
cargo del del Fondo de Solidaridad
Pensional y cuyo ejecutor es el Ministerio
del Trabajo.

registrado en el histdrico de aportantes y
verificar si corresponde al Fondo de
Solidaridad Pensional. En caso de: "Nuevo
aportante” que no esté creado en el
aplicativo SIFI se solicita su creacién, el area
de impuestos de Fiduagraria valida el
formato de creacion de terceros y realiza el
cruce de listas restrictivas; si corresponde a
"Pago errado" se

informa mediante correo electrénico los
documentos que debe enviar para su
devolucion. Como evidencia se tiene el
formato de creacion de tercero radicado en el
correo electronico al buzén de Fiduagraria
impuestos@fiduagraria.gov.co o correo
electrénico informando del pago errado.
CONTROL 2: Incluido en Gltima actualizacién
realizada. El Jefe de Pagos de la Fabrica de
Pagos de Fiduagraria cada vez se realiza
una solicitud de pago, ingresa a Central de
pagos para validar los pagos aprobados por
el Gerente del Proyecto. Si encuentra la
autorizacion, copia la informacion de los
pagos con el fin de crearlos en el aplicativo
SIFI de Fiduagraria ingresando el nimero de
identificacion del operador de pago para que
el sistema autométicamente realice la
validacion en “Listas restrictivas” y asi
determinar si se puede continuar con el
proceso de pago. En caso de haber similitud
enla

informacion reporta al Profesional de Pagos
del Consorcio la imposibilidad de ejecutar el
pago. La evidencia del control es la
notificacién a través del correo electrénico o
el soporte del pago ejecutado

El area de Control Interno del
Administrador Fiduciario debera
establecer un cronograma de auditoria
orientado a la evaluacion de los controles
establecidos, asi como al seguimiento del
desempefio de estos. El cronograma
propuesto debera ser aprobado por la

Acorde con documento No. 202302064-EN-
047, emitido el 17 de abril del 2024 por el
Consorcio Fondo de Solidaridad 2022, fueron
informados los contratos suscritos en la
vigencia 2023, con operadores de pagos de
giros postales para el pago en efectivo del
valor del subsidio a los beneficiarios del

Documento Radicado
N°: 202302064-EN-047
emitido por la Dra.
Andrea Avila en calidad
de director juridico y
certificaciones suscritas
por la Dra. Aura Marcela
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firma Interventora y el resultado de las
auditorias realizadas, debera ser
documentado y puesto a disposicion de
ésta para lo de su competencia

Programa de subsidio a la Vejez para Ex
madres Comunitarias y Ex Madres Sustitutas
y los pagos que se soliciten de la Prestacion
Humanitaria Periddica para Victimas del
Conflicto Armado, que se encuentra
VIGENTES. Y mediante certificaciones
posteriores se ha informado su vigencia o la
suscripcion de nuevos contratos.

Como parte del proceso de revision se tuvo
acceso a dos certificaciones suscritas por la
Dra. Aura Marcela Mesa Angulo, en calidad
de gerente del consorcio fondo de solidaridad
pensional 2022, en las cuales se detalla la
siguiente informacion:

Contrato No. 006-2023 del 7 de julio de 2023.
Contratista: Matrix Giros y Servicios S.A.S.
NIT. 900.327.256-8

Objeto: Prestar el servicio de pago en
efectivo del valor del subsidio a los
beneficiarios del Programa de subsidio a la
Vejez para Ex madres Comunitarias y Ex
Madres Sustitutas del Fondo de Solidaridad
Pensional, y reglamentado por el Decreto
325 de 2022, y los pagos que se soliciten de
la Prestacion Humanitaria Periédica para
Victimas del Conflicto Armado.

Terminacion: 31 de diciembre del 2025

Contrato No.- 004-2024 del 14 de agosto de
2024

Red Empresarial de Servicios S.A. NIT.
900.084.777-9

Objeto: Prestar el servicio de pago en
efectivo del valor del subsidio a los
beneficiarios del Programa de subsidio a la
Vejez para Ex madres Comunitarias y Ex
Madres Sustitutas del Fondo de Solidaridad
Pensional, y reglamentado por el Decreto
325 de 2022, y los pagos que se soliciten de
la Prestacion Humanitaria Periddica para

Mesa Angulo, en calidad
de gerente del consorcio
fondo de solidaridad
pensional 2022 (Informe
de Interventoria Integral
numeral 5.1.3
Componente juridico,
hoja 178).

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4.
Certificaciones de
némina realizadas por la
Interventoria.
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Victimas del Conflicto Armado.
Terminacion: 31 de diciembre del 2025
Certificaciones emitidas el 18 de febrero del
2025

Componente operativo, se verifica mediante
la informacion generada en las bases de
programacion de néminas de Ex madres, en
donde se informan las entidades dispuestas
para los pagos.

Un contact center de servicio al
ciudadano con capacidad instalada que
permita realizar monitoreo y seguimiento

historico al mismo y que incluya lineas de | para el afio 2025 para ser aprobado por esta

atencion gratuita para acceso nacional,
con capacidad instalada minima para
10.000 llamadas mensuales;

Para el mes de noviembre de 2025, la
obligacién continua de la siguiente manera:
Se recibe oficio con radicado GGE-GER-
202508943-EN-001, de fecha 04 de agosto
de 2025 y de manera extemporanea, dadas
las demoras en recibir la respuesta al
requerimiento con niimero interno C-720-
MTO-418 fechado 14 de julio de 2025, en
donde la O.C.I, manifiesta no estar de
acuerdo con la obligacion objeto de
seguimiento segun contrato C-719, dada su
independencia seguin marco normativo para
las oficinas de control interno, y por tal
motivo no allega el cronograma de Auditoria

Interventoria. Por lo anterior, y hasta su
subsanacion, la obligacién no tendra
porcentaje de avance de cumplimiento. Se
adelantaran acciones tendientes a garantizar
el cumplimiento. De lo anterior, se adelant6
reunion con el Consorcio FSP, en donde se
definié la radicacion de un cronograma
conforme las actividades que se han
adelantado por la OCI, evento que esta
pendiente al cierre del periodo evaluado.

Por lo anterior, y hasta su subsanacién, la
obligacién no tendra porcentaje de avance de
cumplimiento. Se adelantaran acciones
tendientes a garantizar el cumplimiento.

Informe de Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025,

Seguimiento a
obligaciones y auditorias

Pagina Web

El Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional
2022, dispuso la pagina Web e:
https://www.fondodesolidaridadpensional.gov

Informe Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025,
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.co, dando cumplimiento con el contrato de
encargo fiduciario 719 de 2022.

El Administrador Fiduciario, hizo entrega de
las estadisticas de la pagina web del mes de
noviembre de 2025 a esta Interventoria con
sus respectivos anexos. Al revisar el
documento "Comportamiento Resumen-1
noviembre” se puede observar cdmo fue el
comportamiento en el acceso a la pagina del
Fondo de Solidaridad Pensional.

Mediante componente operativo, se verifica
la informacion cargada en la pagina Web
relacionada con las actividades de
divulgacién de los programas administrados.

Anexos Tl 2025
subcarpeta E4
Pagina(s):386-387

Correo electronico

El Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional
2022 dispuso de los siguientes canales
electronicos para la gestion de
comunicaciones relacionadas con el Contrato
de Encargo Fiduciario No. 719 de 2022:

+ Correo para atencion al ciudadano:
atencionalciudadano2@consorciofsp.co

+ Correo para notificaciones judiciales:
notificacionesjudiciales@consorciofsp.co

IT - informe de gestion
noviembre 2025

Pagina(s):389-390

Mensajeria instantanea a través de las
redes sociales

El Consorcio Fondo De Solidaridad
Pensional 2022, dispuso la direccién de la
cuenta de Facebook:
https://www.facebook.com/FSPColombia y la
cuenta de X: https://x.com/fsp_colombia,
para administrar todas las comunicaciones
relacionadas con el contrato de encargo
fiduciario 719 de 2022.

Informe Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025,

Anexos TI noviembre
2025 subcarpeta E4

Pagina(s):390

Correo postal de cobertura nacional.
Estas herramientas deben ser revisadas
y ajustadas de acuerdo con la
normatividad que indica MINTIC
conforme a los tiempos que requieran su
implementacion.

Obligacion verificada en el mes de noviembre
de 2025, con el siguiente resultado: Con
base en informacién allegada por Consorcio
FSP 2022 con radicado N° 202304 142-EN-
032 en respuesta al oficio de Interventoria
con consecutivo C-720-MTO-128 , en donde
informan que la empresa es “Servicios
Postales Nacionales S.AS 4-72"

Observacion matriz de
obligaciones C-719.
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Garantizar la continuidad de la linea de
atencion telefonica 018000 del Fondo de
Solidaridad

El Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional
2022, cuenta con la linea gratuita nacional
018000184333, para la linea de atencion al
ciudadano relacionadas con el contrato de
encargo fiduciario 719 de 2022.

informe de gestion de la
Interventoria de 2025

Anexos Tl noviembre
2025 subcarpeta E4
Pagina(s):391

Los puntos de atencion a los
beneficiarios deberan ser de facil acceso
a la poblacion, con capacidad para
atender personas con impedimentos
fisicos y adultos mayores, por lo que se
requiere

que el punto cumpla con especificaciones
técnicas de accesibilidad, para este tipo
de poblacién

El Consorcio Fondo de solidaridad pensional
2022 cuenta con puntos de atencién de facil
acceso a la poblacion.

Observaciones en matriz
de obligaciones C-719

Sala de espera para atencién al
beneficiario ventilada e iluminada

El Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional
2022 en sus puntos de atencién cuenta con
salas de espera ventiladas e iluminadas.

Observaciones en matriz
de obligaciones C-719

Sistema de turnos

El Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional
2022 en sus puntos de atencion cuenta con
sistema de turnos para organizar y gestionar
la atencion de los beneficiarios.

Observaciones en matriz
de obligaciones C-719

La operacién relacionada, con proceso
de afiliacion y manejos de consulta y
novedades seran ejecutadas a través de
los aplicativos webs desarrollados para el
funcionamiento y operacion del Fondo de
Solidaridad Pensional.

Componente Operativo: Para el mes de
noviembre de 2025 y de manera
permanente, se verifica la informacion
relacionada con la obligacion, mediante el
anexo 21 del informe de gestion del periodo
reportado, a través de las actividades
reportadas en el portal transaccional,
evidenciando cumplimiento de la obligacién.
Para el periodo de noviembre de 2025 se
cuenta con un nimero de 1.270
transacciones de las cuales 1.092
corresponden a solicitudes de vinculacion
con el 86% y las demés a otras novedades
en menor impacto como suspensiones,
reactivaciones y retiros. Se presenta informe
de Interventoria con la informacion verificada
y demas datos estadisticos. No se
evidenciaron situaciones de tipo operativo y/o
administrativo que evidenciaran alguna
situacion particular.

Informe de Auditoria e
Interventoria del mes de
noviembre de 2024,
CAPITULO V-
INFORME

DE INTERVENTORIA
(PRODUCTO N°10).
numeral 5.1.5, reporte
portal transaccional.

Capitulo I, seguimientos
y Auditorias
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Cumplir con todo el marco legal que le
rige segln su naturaleza e informar al
Ministerio e interventor los ajustes
operativos y/o administrativos que se
generen en desarrollo del contrato de
encargo fiduciario

Mediante Componente Operativo se ha
verificado de manera permanente la
obligacién mediante:

La aplicacién de la normativa vigente
relacionada en las néminas de Ex madres,
conforme con los montos y valor de los
subsidios vigentes, segun resolucion 454 de
febrero de 2024 principalmente.

Asi mismo se verifica el cumplimiento
normativo de los beneficiarios del PSAP y de
PHP.

Se verifica la gestién y actualizacion del
manual de procedimientos como también el
informe de gestion en el cual se reportan los
ajustes aplicados..

La aplicacién de controles y procesos
conforme la normativa vigente.

Informe de Auditoria e
Interventoria del mes de
noviembre de 2025,
CAPITULO V-
INFORME

DE INTERVENTORIA
(PRODUCTO N°10).
numeral 5.1.5, reporte
portal transaccional.

Capitulo I, seguimientos
y Auditorias

En caso de que se subcontrate el
desarrollo y operacion del sistema de
informacion del Fondo, el administrador
fiduciario debera presentar al Ministerio e
Interventoria los términos y condiciones
de la subcontratacion del outsourcing
tales como suministro de Hardware, plan
de contingencia y continuidad,
comunicaciones y cualquier otra
subcontratacion que el administrador
fiduciario requiera. Para lo cual debera
allegar copia de los contratos suscritos.
El Ministerio del Trabajo se reserva el
derecho a revisar los subcontratos que
suscriba el Administrador Fiduciario en
desarrollo del objeto del presente
contrato; mediante la firma del contrato el
Administrador Fiduciario del Fondo de
Solidaridad Pensional autoriza
expresamente al MINISTERIO y ala
Interventoria para conocer cualquier

Durante el periodo motivo de analisis, el
Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional
2022, no realiz6 ninguna subcontratacién
adicional a las ya existentes.

N/A
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acuerdo o contrato suscrito con terceros,
que tenga relacion con la Administracién
de los recursos del Fondo de Solidaridad.

Implementar mecanismos de
comunicacion a través de paginas web,
call center, asesoria y atencion
personalizada, correo electronico,
mensajes de texto SMS y/o
videoconferencias, divulgacion en medios
de comunicacién nacionales o locales o
cualquier otro medio que permita
garantizar oportunidad, confiabilidad,
disponibilidad de la informacion del
Fondo de Solidaridad Pensional de
acuerdo con las competencias de los
diferentes actores involucrados en la
ejecucion de los programas del Fondo
ejecutados por el Ministerio del Trabajo

Componente Operativo: Para el mes de
noviembre de 2025 y de manera
permanente, se verifica la informacion
relacionada con la obligacién, mediante el
anexo 21 del informe de gestion del periodo
reportado, a través de las actividades
reportadas en el portal transaccional,
evidenciando cumplimiento de la obligacion.
Para el periodo de noviembre de 2025 se
cuenta con un nimero de 1.270
transacciones de las cuales 1.092
corresponden a solicitudes de vinculacion
con el 86% y las demas a otras novedades
en menor impacto como suspensiones,
reactivaciones y retiros. Se presenta informe
de Interventoria con la informacién verificada
y demés datos estadisticos. No se
evidenciaron situaciones de tipo operativo y/o
administrativo que evidenciaran alguna
situacion particular

Informe de Auditoria e
Interventoria del mes de
noviembre de 2024,
CAPITULO V-
INFORME

DE INTERVENTORIA
(PRODUCTO N°10).
numeral 5.1.5, reporte
portal transaccional.

Capitulo Il, seguimientos
y Auditorias

Efectuar el registro de los derechos
patrimoniales y los demas tramites
legales del software desarrollado por el
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO con
ocasion de la ejecucion del contrato de
Encargo Fiduciario, en favor del Fondo
de Solidaridad Pensional — Ministerio del
Trabajo, ya sea nuevo y/o por
mantenimiento adaptativo, evolutivo,
correctivo, o perfectivo con cargo a sus
recursos. Cumplir con las obligaciones
establecidas en el articulo 2.2.14.1.3 del
Decreto 1833 de 2016, o la norma que la
modifique.

Los aplicativos NELFSP y Portal PSAP
quedaron con los derechos patrimoniales a
nombre del Ministerio de Trabajo, Proceso
que se llevé a cabo en cumplimiento de la
obligacién del Contrato 680 de Fiduagraria
con Ministerio de Trabajo.

A la fecha no se han realizado nuevos
desarrollos.

Nota: Esta obligacion aplica para cuando
exista un nuevo desarrollo por el encargo
fiduciario o al finalizar el contrato 719 de
2022 en caso de que aplique.

Nuevos softwares
desarrollados con
derechos patrimoniales
a nombre del Ministerio
de Salud en caso de que
aplique

ElI ADMINISTRADOR FIDUCIARIO,
garantizara la entrega oportuna de
informacion al MINISTERIO para que
éste pueda responder de forma oportuna
los requerimientos de Organismos de

Con corte al mes de noviembre del 2025, el
administrador fiduciario realiz6 la entrega
formal del informe de gestién mensual
dirigido al Ministerio de Trabajo dentro de los
tiempos asignados, Radicado N°: N°:

(Informe de Gestion
Consorcio Fondo de
solidaridad Pensional
2022 con corte a
noviembre 2025 y
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Control y las solicitudes que la
ciudadania presente sobre el Fondo de
Solidaridad Pensional y demas temas
relacionados con el contrato de encargo
fiduciario.

202310855-EN-026 (Remitido por correo el
15 de diciembre del 2025 a diversas cuentas
bajo el dominio @mintrabajo.gov.co)

anexos, (Informe de
Interventoria Integral
numeral 5.1.3
Componente juridico,
hoja 186)

En el proceso de empalme, el
Administrador Fiduciario saliente
informaréa al Administrador Fiduciario
entrante, respecto de todos los temas
relacionados con el contrato y los
derivados de este, proceso que sera
supervisado por la Firma Auditora e
Interventora, quien certificara de forma
particular el cumplimiento de esta
obligacién. El administrador fiduciario
saliente garantizara que la operacion del
fondo no se afectara y se seguira
haciendo con la misma continuidad y
oportunidad durante los dos meses
siguientes a la terminacién del contrato.

No se adelant6 ninguna actividad puntual
relacionada con la obligacion por parte del
Administrador Fiduciario ni la Interventoria.
No obstante, la obligacion fue cumplida
dentro de los tiempos establecidos
contractualmente siendo los dos meses
siguientes a la terminacion del contrato y del
seguimiento que se ha hecho por parte de la
Interventoria a la ejecutoria contractual
desde el inicio del nuevo contrato, no se ha
evidenciado traumatismos en la operacion

Actas de empalme

El administrador fiduciario saliente
realizara la transferencia de conocimiento
pertinente al Administrador Fiduciario
entrante, teniendo en cuenta que los
procedimiento desarrollados e
implementados son propiedad del Fondo
de Solidaridad Pensional. De esta forma
se garantizara que la operacion del fondo
no se afectard y se seguira haciendo con
la misma continuidad y oportunidad
durante los dos meses siguientes a la
terminacion del contrato.

No se adelanto ninguna actividad puntual
relacionada con la obligacion por parte del
Administrador Fiduciario ni la Interventoria.
No obstante, la obligacion fue cumplida
dentro de los tiempos establecidos
contractualmente dentro de los dos meses
siguientes a la terminacion del contrato y el
seguimiento que se ha hecho por parte de la
Interventoria a la ejecutoria contractual
desde el inicio del nuevo contrato, sin
evidenciar traumatismos en la operacion

Actas de empalme

Ejercer la defensa de los intereses del
Fondo de Solidaridad Pensional cuando
las autoridades judiciales asi lo requieran

Para el mes de noviembre se reportaron
actuaciones de defensa judicial para un (1)
nuevo proceso notificado en el periodo
correspondiente. Se reporté adicionalmente
la atencion de diversas novedades
procesales en el periodo (Informe de Gestion
Consorcio Fondo de solidaridad Pensional
2022 con corte a noviembre 2025 capitulo IV
Gestion Legal numeral 6.2.3.4)

(Informe de Gestion
Consorcio Fondo de
solidaridad Pensional
2022 con corte a
noviembre 2025 capitulo
IV Gestion Legal
numeral 6.2). (Informe
de Interventoria Integral
numeral 5.1.3
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Componente juridico,
hoja 65

Afiliar a los beneficiarios de esta
subcuenta, verificando que los mismos
cumplan los requisitos exigidos para el
efecto, y transferir el subsidio a través de
las administradoras del Sistema General
de Pensiones, conforme a las
disposiciones legales vigentes

Mediante la certificacion de néminas, se
verifican los subsidios programados y el
cumplimiento de requisitos. Para el mes de
noviembre de 2025 se certifican las
siguientes néminas:

No6mina Tutelas 501 noviembre 2025.
Némina PSAP 502 Compensacion noviembre
2025.

Nomina PSAP 503 noviembre 2025.

Nomina PSAP 504 noviembre 2025.

No6mina Tutelas 505 noviembre 2025.
Némina 506 Temporalidad-fallecidos
noviembre 2025

No6mina Tutelas 507 noviembre 2025.

Mediante el informe de gestiéon mensual
suministrador por el Administrador Fiduciario
se verifica la aplicacién de novedades y
bases utilizadas.

Se adelanta actividad de verificacién a
manuales de procedimientos segun Ultima
version V-7- Tema "Gestion de Afiliaciones
PSAP" capitulo 3.1, evidenciando
cumplimiento razonable. Se obtienen las
evidencias respectivas y se levanta acta, las
cuales se anexan al informe del periodo
evaluado

Informe Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025:

Numeral 5.3/ Producto
(9.4)

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4.
Certificaciones de
némina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.

Implementar mecanismos de atencion
virtual para responder a los
requerimientos de los actuales
Beneficiarios del Programa de Subsidio a
Pension y realizar la implementacion de
un sistema de afiliacién virtual que
simplifique los procesos administrativos y
facilite el acceso a los ciudadanos en

De manera mensual se verifica la disposicién
de la pagina web y la actualizacion del
contenido, al igual que se hace seguimiento
a las estadisticas de acceso a la misma.

Componente Operativo: Para el mes de
noviembre de 2025 y de manera
permanente, se verifica la informacion

Pagina del Fondo de
Solidaridad Pensional
actualizada.

Informe Auditoria e
Interventoria.

Evaluacién y
seguimiento informe de
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cumplimiento de la politica de Gobierno
en Linea

relacionada con la obligacion, mediante el
anexo 21 del informe de gestion del periodo
reportado, a través de las actividades
reportadas en el portal transaccional,
evidenciando cumplimiento de la obligacion.
Para el periodo de noviembre de 2025 se
cuenta con un nimero de 1.270
transacciones de las cuales 1.092
corresponden a solicitudes de vinculacién
con el 86% y las demas a otras novedades
en menor impacto como suspensiones,
reactivaciones y retiros. Se presenta informe
de Interventoria con la informacion verificada
y demas datos estadisticos. No se
evidenciaron situaciones de tipo operativo y/o
administrativo que evidenciaran alguna
situacion particular

portal transaccional
incluido en el capitulo 5,
producto 9.1 de
evaluacion de informe
de gestién

Articular con la Administradora

Colombiana de Pensiones Colpensiones,
las solicitudes de atencién personal para
la validacion de aportes e inconsistencias
en los registros de las historias laborales

Mediante la certificacion de néminas, se
verifican los subsidios programados y el
cumplimiento de requisitos. Para el mes de
noviembre de 2025 se certifican las
siguientes néminas:

Nomina Tutelas 501 noviembre 2025.
Nomina PSAP 502 Compensacion noviembre
2025.

Nomina PSAP 503 noviembre 2025.

Nomina PSAP 504 noviembre 2025.

Nomina Tutelas 505 noviembre 2025.
Nomina 506 Temporalidad-fallecidos
noviembre 2025

Nomina Tutelas 507 noviembre 2025.

Mediante el informe de gestion mensual
suministrador por el Administrador Fiduciario
se verifica la aplicacién de novedades y
bases utilizadas.

Informe Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025:

Numeral 5.3/ Producto
(9.4)

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4.
Certificaciones de
ndmina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.

Entregar los talonarios y/o informar los
mecanismos de pago que deberan ser
suministrados por las

Administradoras de Pensiones, para que

Para el mes de noviembre de 2025 no se
adelanté ninguna actividad puntual sobre la
obligacién, dado que fue verificada en otro
periodo anterior con la periodicidad definida,

Observaciones matrices




MINISTERIO DEL TRABAJO

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

FORMATO

INFORME DE GESTION OBLIGACIONES

CONTRACTUALES SECOP i

Cddigo: GC-F-07

Version: 1.0

Fecha: Enero 29 de 2025

Pagina: 55 de 96

los beneficiarios de esta subcuenta
cancelen el aporte que les
corresponde a la administradora de su
eleccién, de acuerdo con la normativa
que se expida para el

efecto

evidenciando razonabilidad en la gestién por
parte del Consorcio FSP y superando la
situacion presentada con los codigos de
barras evento que es de responsabilidad
directa de Colpensiones.

Establecer mecanismos idoneos para
verificar que los recursos del Fondo se
destinen a beneficiarios que cumplan las
condiciones y requisitos para ser
beneficiarios de los subsidios, conforme
lo dispuesto en las normas que regulan el
Fondo de Solidaridad Pensional.

Mediante la certificacion de néminas, se
verifican los subsidios programados y el
cumplimiento de requisitos. Para el mes de
noviembre de 2025 se certifican las
siguientes néminas:

Nomina Tutelas 501 noviembre 2025.
Noémina PSAP 502 Compensacion noviembre
2025.

Nomina PSAP 503 noviembre 2025.

Nomina PSAP 504 noviembre 2025.

Nomina Tutelas 505 noviembre 2025.
Némina 506 Temporalidad-fallecidos
noviembre 2025

Nomina Tutelas 507 noviembre 2025.

Mediante el informe de gestion mensual
suministrador por el Administrador Fiduciario
se verifica la aplicacion de novedades y
bases utilizadas.

Informe Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025:

Numeral 5.3/ Producto
(9.4)

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4.
Certificaciones de
némina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.

Mantener actualizada la base de datos
sobre cada uno de los beneficiarios con
su numero de documento de identidad y
lugar de residencia, con la estructura y
caracteristicas que defina el
MINISTERIO.

Para el mes de octubre de 2025 se hizo
verificacion sobre la traza de logs en los
sistemas de informacion NELFSP, PSAP y
R2P.

Mediante el componente operativo, para el
mes de noviembre de 2025, se verifica la
obligacién mediante las siguientes
actividades:

certificacion de las néminas.

Mediante el informe de gestion mensual
suministrador por el Administrador Fiduciario
se verifica la aplicacién de novedades y
bases utilizadas.

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4,
Certificaciones de
némina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.

Informe Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025:
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Se adelanta actividad de verificacion a
manuales de procedimientos segun Ultima
version V-7- Tema "Gestion de Afiliaciones
PSAP" capitulo 3.1, evidenciando
cumplimiento razonable. Se obtienen las
evidencias respectivas y se levanta acta, las
cuales se anexan al informe del periodo
evaluado

Controlar y hacer exigibles las
devoluciones que deben hacerse por
disposicion del inciso primero del articulo
29 de la Ley 100 de 1993.

Para el mes de noviembre de 2025, desde el
seguimiento operativo, no se identificaron ni
se recibio el reporte de devoluciones de
recursos por pagos errados por
incumplimiento de requisitos.

El valor por concepto de Devoluciones con
Colpensiones a noviembre de 2025 es de
$687.295.447, el cual se encuentra
debidamente conciliado y registrado

Informe Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025. Auditoria
Estados Financieros
producto Il

Realizar los procesos de cruce mensual
de la Base de Datos actualizada del
Sistema de Informacién del Fondo de
Solidaridad Pensional, necesarios para la
constatacion del cumplimiento de
requisitos, conforme la normatividad
vigente, de los beneficiarios a los cuales
se le vaya a girar subsidios, para lo cual
debera realizar la gestion administrativa y
operativa de acceso a las Bases de
Datos necesarias, publicas, privadas o
mixtas

Mediante la certificacion de néminas, se
verifican los subsidios programados y el
cumplimiento de requisitos. . Para el mes de
noviembre de 2025 se certifican las
siguientes néminas:

Nomina Tutelas 501 noviembre 2025.
Noémina PSAP 502 Compensacion noviembre
2025.

Nomina PSAP 503 noviembre 2025.

Nomina PSAP 504 noviembre 2025.

Nomina Tutelas 505 noviembre 2025.
Nomina 506 Temporalidad-fallecidos
noviembre 2025

Nomina Tutelas 507 noviembre 2025.

Mediante el informe de gestion mensual
suministrador por el Administrador Fiduciario
se verifica la aplicacién de novedades y
bases utilizadas.

Informe Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025:

Numeral 5.3/ Producto
(9.4)

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4.
Certificaciones de
ndmina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.
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Los procesos de validacion, actualizacion
y cargue de novedades se deberan
realizar en forma automatica en el
sistema de informacion del Fondo de
Solidaridad Pensional.

Componente Operativo:

Para el mes de noviembre de 2025, no se
realiz actividad formal sobre la obligacion.
No obstante en procesos conexos como
certificacion de néminas y pruebas de
recorrido de otros controles, se ha
evidenciado cumplimiento de la obligacion.

Asi mismo, se verifica la gestién mediante el
informe de gestion mensual.

En las bases entregadas con las néminas, se
identifican los soportes respectivos
originados una vez se aplican las novedades,
conforme los entregables indicados en el
plan de trabajo como:

1. Reporte automatico de los beneficiarios
suspendidos

2. Reporte automatico de Reintegros y
reactivaciones

3. Reporte Cancelados PSAP

4. Reporte Suspendidos Cruces PSAP

Se adelanta actividad de verificacion a
manuales de procedimientos segun Ultima
version V-7- Tema "Gestion de Afiliaciones
PSAP" capitulo 3.1, evidenciando
cumplimiento razonable. Se obtienen las
evidencias respectivas y se levanta acta, las
cuales se anexan al informe del periodo
evaluado

Informe Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025:

Numeral 5.3/ Producto
(9.4)

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4.
Certificaciones de
némina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.

Establecer cruces automaticos, para que
en el momento en que se detecte algun
presunto incumplimiento de requisitos
para ser beneficiario del Programa, se
realice la suspension automatica
preventiva del beneficiario. Para el
levantamiento de la suspensién, se debe
adelantar el debido proceso y general la
novedad de desbloqueo respectiva o
realizar la novedad de retiro.

Componente Operativo:

Para el mes de noviembre de 2025, no se
realiz6 actividad formal sobre la obligacion.
No obstante en procesos conexos como
certificacion de néminas y pruebas de
recorrido de otros controles, se ha
evidenciado cumplimiento de la obligacién.

Asi mismo, se verifica la gestién mediante el
informe de gestién mensual.

Informe Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025:

Numeral 5.3/ Producto
(9.4)

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4.
Certificaciones de
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En las bases entregadas con las néminas, se
identifican los soportes respectivos
originados una vez se aplican las novedades,
conforme los entregables indicados en el
plan de trabajo como:

1. Reporte automatico de los beneficiarios
suspendidos

2. Reporte automatico de Reintegros y
reactivaciones

3. Reporte Cancelados PSAP

4. Reporte Suspendidos Cruces PSAP

Se adelanta actividad de verificacion a
manuales de procedimientos segun Ultima
version V-7- Tema "Gestion de Afiliaciones
PSAP" capitulo 3.1, evidenciando
cumplimiento razonable. Se obtienen las
evidencias respectivas y se levanta acta, las
cuales se anexan al informe del periodo
evaluado

ndmina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.

El Administrador Fiduciario debera
revisar los controles arrojados segun
analisis de matriz de Riesgos SARO, de
aquellos que se consideren viables
automatizar estableciendo para ello un
cronograma de desarrollo e
implementacion, el cual debera ser
validado por la firma auditora e
interventora.

Como parte del seguimiento a la auditoria
realizada el 28 de julio; esta interventoria
mediante oficio C-720-MTC-222 el 12 de julio
de 2024 radico el informe con los resultados
obtenidos frente a las verificaciones
realizadas.

En el desarrollo de sus actividades se
evaluo:

* Proceso de identificacion de riesgos
tecnoldgicos.

* Metodologia utilizada para evaluar y
clasificar los riesgos.

* Implementacién de controles y medidas de
mitigacion.

* Revisién de la actualizacién y
mantenimiento de la matriz de riesgos.

Las oportunidades de mejora fueron
descritas en el informe de junio.

informe de gestién
Interventoria 2025
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Por lo anterior esta, interventoria se
encuentra pendiente de la presentacion del
plan de trabajo, para subsanar las
oportunidades de mejora descritas.

Durante la ejecutoria contractual, el
Consorcio FSP ha evaluado periédicamente
la matriz de riesgos y ha actualizado los
controles que han sido objeto de
seguimiento, conforme reposa en los
informes de Auditoria e Interventoria.

Cumplir con todas las disposiciones
relacionadas con la Subcuenta de
Solidaridad y los Programas establecidos
en el Decreto 1833 de 2016, y demas
normas que lo adicionen, modifiquen o
sustituyan.

En el marco de las actividades vinculadas a
las Subcuenta de Solidaridad y los
Programas establecidos en el Decreto 1833
de 2016 se dio cumplimiento al marco
normativo aplicable a las actividades
relacionadas con la emision de estados
financieros, ingresos, egresos ejecucion
presupuestal, reservas presupuestales, el
recaudo vinculado a la misma. (Informe de
Gestion Consorcio Fondo de solidaridad
Pensional 2022 con corte a noviembre 2025
capitulo 1, 2)

Para el mes reportado no se presentaron
situaciones particulares relacionadas con la
gestion operativa para ninguna de las
subcuentas, evidenciando cumplimiento
razonable. Se verifica la normativa
contemplada en la resolucion 0454 de
febrero de 2024, aplicable a las néminas de
Ex madres, evidenciando cumplimiento
razonable.

(Informe de Gestion
Consorcio Fondo de
solidaridad Pensional
2022 con corte a
noviembre 2025,
capitulo I, 2 y IV Gestion
Legal numeral 6.2)
(Informe de Interventoria
Integral numeral 5.1.3
Componente juridico,
hoja 180)

Suscribir los convenios o contratos que
sean necesarios para alcanzar los
objetivos de la subcuenta, y girar los
recursos conforme lo establecido en las
disposiciones legales vigentes y en el
Contrato de Encargo Fiduciario.

Acorde con documento No. 202302064-EN-
047, emitido el 17 de abril del 2024 por el
Consorcio Fondo de Solidaridad 2022, fueron
informados los contratos suscritos en la
vigencia 2023, con operadores de pagos de
giros postales para el pago en efectivo del
valor del subsidio a los beneficiarios del
Programa de subsidio a la Vejez para Ex
madres Comunitarias y Ex Madres Sustitutas
y los pagos que se soliciten de la Prestacion
Humanitaria Periédica para Victimas del
Conflicto Armado, que se encuentra

Certificacion sobre
contratos vigentes con
operadores de pago.
(Informe de Interventoria
Integral numeral 5.1.3
Componente juridico,
hoja 178)
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VIGENTES. Y mediante certificaciones
posteriores se ha informado su vigencia o la
suscripcién de nuevos contratos.

Como parte del proceso de revision se tuvo
acceso a dos certificaciones suscritas por la
Dra. Aura Marcela Mesa Angulo, en calidad
de gerente del consorcio fondo de solidaridad
pensional 2022, en las cuales se detalla la
siguiente informacion:

Contrato No. 006-2023 del 7 de julio de 2023.
Contratista: Matrix Giros y Servicios S.A.S.
NIT. 900.327.256-8

Objeto: Prestar el servicio de pago en
efectivo del valor del subsidio a los
beneficiarios del Programa de subsidio a la
Vejez para Ex madres Comunitarias y Ex
Madres Sustitutas del Fondo de Solidaridad
Pensional, y reglamentado por el Decreto
325 de 2022, y los pagos que se soliciten de
la Prestacion Humanitaria Periédica para
Victimas del Conflicto Armado.

Terminacion: 31 de diciembre del 2025

Contrato No.- 004-2024 del 14 de agosto de
2024

Red Empresarial de Servicios S.A. NIT.
900.084.777-9

Objeto: Prestar el servicio de pago en
efectivo del valor del subsidio a los
beneficiarios del Programa de subsidio a la
Vejez para Ex madres Comunitarias y Ex
Madres Sustitutas del Fondo de Solidaridad
Pensional, y reglamentado por el Decreto
325 de 2022, y los pagos que se soliciten de
la Prestacion Humanitaria Periédica para
Victimas del Conflicto Armado.
Terminacion: 31 de diciembre del 2025
Certificaciones emitidas el 18 de febrero del
2025

Establecer mecanismos idéneos para
verificar que los recursos del Fondo se
destinen a personas que cumplan las
condiciones y requisitos para ser
beneficiarios de los subsidios, conforme

Durante la ejecutoria contractual, a través del
componente operativo, se verifica la
obligacién segun entregables indicados en el
plan de trabajo a través de la certificacién de
las néminas, de donde se verifican los

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4.
Certificaciones de
ndmina realizadas por la
Interventoria. —
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lo dispuesto en las normas que regulan el | subsidios programados y el cumplimiento de
Fondo de Solidaridad Pensional. requisitos mediante los cruces de bases
conforme procedimiento de cruces y la
verificacion documental.

Se adelanta seguimiento desde el mes de
junio de 2025, a los cruces aplicados con
RUAF y PILA-PENSION dado el vencimiento
del convenio con Minsalud.

noviembre de 2025.

Observaciones matriz de
obligaciones

Para el mes de agosto 2025 se hizo
verificacion sobre la traza de logs en los
sistemas de informacion NELFSP, PSAP y
R2P.

Componente operativo: Para el mes de
noviembre de 2025, se verifica la obligacion
mediante las siguientes actividades:
Mantener actualizada la base de datos
sobre cada uno de los beneficiarios con Certificacion técnica de las ndminas
su numero de documento de identidady | programadas..

lugar de residencia, con la estructura y
caracteristicas que defina el Mediante el informe de gestion mensual
MINISTERIO, suministrador por el Administrador Fiduciario
se verifica la aplicacién de novedades y
bases utilizadas.

Mediante el seguimiento a controles, se
puede identificar que a través del contacto
con el beneficiario, se actualiza la base y
datos basicos, dando cumplimiento a la
obligacién..

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4.
Certificaciones de
némina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.

Informe Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025:

Mediante el componente operativo, para el
mes de noviembre de 2025, se verifica la
obligacién mediante las siguientes
actividades:

Realizar los procesos de cruce mensual
de la Base de Datos actualizada del
Sistema de Informacién del Fondo de
Solidaridad Pensional necesarios para la
constatacion del cumplimiento de
requisitos conforme la normatividad
vigente de los beneficiarios a los cuales
se le vaya a girar subsidios, para lo cual
debera realizar la gestion administrativa y
operativa de acceso a las Bases de

certificacion de las néminas, conforme el
manual de procedimiento de cruces.

Verificacion evidencias segun entregables
del plan de trabajo, como:

Informe de Auditoria e
Interventoria mes de
noviembre de 2025,
Capitulo 5, producto 9.1
y capitulo Il seguimiento
obligaciones y
Auditorias.

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4.
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Datos necesarias, publicas, privadas o
mixtas

1. Reporte automatico de los beneficiarios
suspendidos

2. Reporte automatico de los registros no
procesados

3. Reporte automatico consolidado

Certificaciones de
ndmina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.

Los procesos de validacion, actualizacion
y cargue de novedades se deberan
realizar en forma automatica en el
sistema de informacién del Fondo de
Solidaridad Pensional.

Para Ex madres, se aplica en el sistema
NELFSP, se requiere una validacion previa,
confirmacion de datos, con el fin de
determinar si se aprueba o rechaza la
novedad. En el informe de gestion mensual,
el Administrador Fiduciario presenta los
datos de novedades aplicados para
mantener la base actualizada. Para el mes
de octubre de 2024, se realiz6 validacién de
los manuales de procedimientos
relacionados con la prueba de recorrido a
controles para la aplicacion de novedades
realizada en el mes de septiembre de 2025,
cuyo informe y evidencias se anexan al
informe de Auditoria e Interventoria del
periodo evaluado.

Componente Operativo: como seguimiento
adicional al componente de tecnologia. se
han verificado controles que se correlacionan
con la gestion de novedades. Para el mes
reportado, se realiza prueba de recorrido
conforme el entregable indicado por el
Consorcio FSP 2022 en su plan de trabajo:
Se adelanta actividad de verificacién a
manuales de procedimientos seguln Ultima
version V-7- Tema "Gestion de Afiliaciones
PSAP" capitulo 3.1, evidenciando
cumplimiento razonable. Se obtienen las
evidencias respectivas y se levanta acta, las
cuales se anexan al informe del periodo
evaluado

Informe de Auditoria e
Interventoria mes de
noviembre de 2025,

Seguimiento
obligaciones y
Auditorias.

Celebrar, legalizar y liquidar los contratos
que se requieran con las redes de
bancarias, o la entidad autorizada para
prestar el servicio de giros postales, 0

Acorde con documento No. 202302064-EN-
047, emitido el 17 de abril del 2024 por el
Consorcio Fondo de Solidaridad 2022, fueron
informados los contratos suscritos en la

Certificacion sobre
contratos vigentes con
operadores de pago.
(Informe de Interventoria
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cualquier otro medio autorizado con el vigencia 2023, con operadores de pagos de | Integral numeral 5.1.3
cual Administrador Fiduciario suscriba giros postales para el pago en efectivo del Componente juridico,
convenio para realizar los pagos de los valor del subsidio a los beneficiarios del hoja 178).
subsidios otorgados a través de la Programa de subsidio a la Vejez para Ex
subcuenta de subsistencia, cuyo costo se | madres Comunitarias y Ex Madres Sustitutas | CAPITULO VIII-
imputara al pago mensual por y los pagos que se soliciten de la Prestacion | ANEXOS/ Anexo N.° 4.
administracion. Humanitaria Periédica para Victimas del Certificaciones de

Conflicto Armado, que se encuentra
VIGENTES. Y mediante certificaciones
posteriores se ha informado su vigencia o la
suscripcidn de nuevos contratos.

Como parte del proceso de revision se tuvo
acceso a dos certificaciones suscritas por la
Dra. Aura Marcela Mesa Angulo, en calidad
de gerente del consorcio fondo de solidaridad
pensional 2022, en las cuales se detalla la
siguiente informacion:

Contrato No. 006-2023 del 7 de julio de 2023.
Contratista: Matrix Giros y Servicios S.A.S.
NIT. 900.327.256-8

Objeto: Prestar el servicio de pago en
efectivo del valor del subsidio a los
beneficiarios del Programa de subsidio a la
Vejez para Ex madres Comunitarias y Ex
Madres Sustitutas del Fondo de Solidaridad
Pensional, y reglamentado por el Decreto
325 de 2022, y los pagos que se soliciten de
la Prestacion Humanitaria Periddica para
Victimas del Conflicto Armado.

Terminacion: 31 de diciembre del 2025

Contrato No.- 004-2024 del 14 de agosto de
2024

Red Empresarial de Servicios S.A. NIT.
900.084.777-9

Objeto: Prestar el servicio de pago en
efectivo del valor del subsidio a los
beneficiarios del Programa de subsidio a la
Vejez para Ex madres Comunitarias y Ex
Madres Sustitutas del Fondo de Solidaridad
Pensional, y reglamentado por el Decreto
325 de 2022, y los pagos que se soliciten de

némina realizadas por la
Interventoria.
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la Prestacion Humanitaria Periddica para
Victimas del Conflicto Armado.
Terminacion: 31 de diciembre del 2025
Certificaciones emitidas el 18 de febrero del
2025

Suscribir y administrar los convenios y
contratos en desarrollo del Programa
para lo cual debera

desarrollar entre otras, las siguientes
acciones especificas

Certificacion sobre contratos suscritos No.
006-2023 con la Matrix Giros y Contrato No.-
004-2024 con la Red Empresarial de
Servicios S.A, como operador de Giros
Postales Nacionales. (Suscritas por la Dra.
Aura Marcela Mesa Angulo)

Certificacion sobre
contratos vigentes con
operadores de pago.
(Informe de Interventoria
Integral numeral 5.1.3
Componente juridico,
hoja 178).

Elaborar la minuta del convenio o
contrato a celebrarse

Certificacion sobre contratos suscritos No.
006-2023 con la Matrix Giros y Contrato No.-
004-2024 con la Red Empresarial de
Servicios S.A, como operador de Giros
Postales Nacionales. (Suscritas por la Dra.
Aura Marcela Mesa Angulo)

Certificacion sobre
contratos vigentes con
operadores de pago.
(Informe de Interventoria
Integral numeral 5.1.3
Componente juridico,
hoja 178).

Realizar en coordinacién con el
Ministerio, los tramites presupuestales
que se requieran para la

celebracion y el perfeccionamiento de los
convenios o contratos

El administrador fiduciario hizo entrega de la
ejecucion presupuestal del mes de
noviembre de 2025 Anexo 8. Ejecucion
presupuestal, e informe de gestion del mes
de noviembre de 2025.

Informe Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025. Auditoria
Estados Financieros
producto Il

Liquidar los convenios y contratos
celebrados dentro de los términos legales
establecidos;

Para el mes de octubre no se reportd
terminacion de convenios y/o contratos
susceptibles de ser liquidados.

Certificacion sobre
contratos vigentes con
operadores de pago.
(Informe de Interventoria
Integral numeral 5.1.3
Componente juridico,
hoja 178)

Girar mensualmente, a través de las
redes de establecimientos de crédito,
entidades cooperativas, las empresas de
correo o cualquier otro medio contratado
para tal fin, los subsidios en efectivo para
servicios basicos a cada uno de los
beneficiarios de la subcuenta ubicados
en cada municipio, cuando se trate de
otorgamiento directo de subsidios en
efectivo

Para el mes de noviembre de 2025 se
reporta en el anexo 22.

Las néminas PSAP se encuentran pagadas
al mes de mayo con corte 30 de septiembre
de 2025, de acuerdo con érdenes de pago
emitidas por el Ministerio. Las néminas EMC
EMS, se encuentran pagadas a agosto, y las
néminas PHP con corte a septiembre de

Informe de auditoria a

los estados financieros
del mes de octubre de

2025, Entregable 1l
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2025, informacién verificada en estados
financieros al mismo corte.

Suspender los giros de los subsidios en
efectivo a los beneficiarios, cuando los
beneficiarios sean objeto de bloqueo,
mientras no se haya esclarecido el
motivo del bloqueo y se defina por parte
del ICBF la posibilidad de que en
adelante el beneficiario pueda continuar
recibiendo el subsidio, el giro de este no
se reanudara

Mediante el Componente Operativo, para el
mes de noviembre de 2025, se verifica la
obligacion mediante las siguientes
actividades:

certificacion de las néminas.

Para el mes de noviembre de 2025 y durante
la ejecutoria contractual se verifica el plan de
trabajo para la obligacién mediante las
siguientes actividades:

Se verifica el informe de gestion del periodo
reportado relacionado con la aplicacion de
novedades, las cuales al estar
parametrizadas en el sistema no se permite
el cargue de novedades incompatibles 0 méas
de una vez.

Se verifica el resultado de los cruces de las
ndminas versus bases externas.

Informe de Auditoria e
Interventoria del mes de
noviembre de 2025,
CAPITULO I

Seguimiento
obligaciones y Auditorias

Certificacion néminas
noviembre de 2025

Llevar un registro por terceros,
seguimiento y control permanente de los
mecanismos de giro de los subsidios
para garantizar los Servicios Sociales
Basicos y/o Servicios Sociales
Complementarios de beneficiarios de la
subcuenta, en el sistema de Informacion
del Fondo de Solidaridad Pensional.

Se solicito informe de cuentas por cobrar y
por pagar por tercero con corte 30 de
noviembre de 2025 de las subcuentas de
Solidaridad, Subsistencia y Prestaciones
Humanitarias Periddicas, se realiza analisis
Anexo 6 Informe CXCy CXP 11- 2025xlsx,
los saldos corresponden con los Estados
Financieros del periodo auditado

Informe de Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025

Realizar el control periddico de
supervivencias (controles de fallecidos) y
efectuar el reporte correspondiente.

De manera periddica se hace verificacion con
base en el archivo de Supervivencia que es
recibido de parte del Ministerio de Salud y
que contiene la informacién de fallecidos por
la RNEC; igualmente otro cruce de base para
establecer los fallecidos es con la base de
RUAF ND, base provista por el Ministerio de
salud.

En el mes de noviembre de 2025, se verifica
la obligacion mediante los 16 cruces de

Informe de Auditoria e
Interventoria del mes de
noviembre de 2025,
Capitulo: 5.1
(PRODUCTO0 9.1)
EVALUACION
INFORMES
CONSORCIO FONDO
DE SOLIDARIDAD
PENSIONAL 2022
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bases de datos sobre las néminas
certificadas (incluyendo los mencionados en
el parrafo anterior) evidenciando
cumplimiento de la obligacién desde los
controles aplicados y los retiros de fallecidos
en la fase de programacion y pago de
néminas.

El seguimiento se realiza del mismo modo,
mediante la verificacion del informe de
gestion del Administrador Fiduciario,
relacionado con la gestion a fallecidos segun
consta en el anexo 22 y consignado en el
informe de Auditoria e Interventoria,
evidenciando que no se han presentado
pagos errados.

Capitulo I, seguimientos
y Auditorias mes de
noviembre de 2025.

Informar méximo a los cinco (5) dias
habiles siguientes del recibo del informe
por terceros de devoluciones al ICBF, la
relacion de beneficiarios que no
realizaron cobro para que se realice el
tramite de novedades a que haya lugar
de conformidad con el Manual Operativo

Para el mes de noviembre de 2025, se
verifica la obligacion mediante el componente
operativo a través del informe de gestion del
Consorcio FSP 2022, conforme el entregable
del plan de trabajo relacionado con el informe
de pagos.

Asi mismo, se verifica permanentemente
mediante la certificacion de reintegros

Informe de Auditoria e
Interventoria del mes de
noviembre de 2025,
CAPITULO Il

Seguimiento
obligaciones y Auditorias

Certificacion nominas

del Programa de Subsidio a la vejez para | presupuestales. En el mes de noviembre de | noviembre de 2025
Enmadres Comunitarias y Exmadres 2025, se certifica(n) el(los) siguiente(s)
Sustitutas y presentar un informe de reintegro(s) de esta Subcuenta:
pagos.
Reintegro Presupuestal EMC-EMS
septiembre 2025.
Para el mes de octubre 2025 se hizo CAPITULO VIII-
verificacion sobre la traza de logs en los ANEXOS/ Anexo N.° 4.

Diligenciar y mantener actualizada la
base de datos por terceros, de los
beneficiarios de los proyectos financiados
total o parcialmente con los recursos de
la subcuenta de subsistencia,
concurriendo con lo reportado por el
ICBF en procura de obtener consistencia
en la informacién registrada

sistemas de informacion NELFSP, PSAP y
R2P.

Mediante el componente operativo, para el
mes de noviembre de 2025, se verifica la
obligacién mediante las siguientes
actividades:

Informe de Gestion del periodo.

Certificaciones de
ndmina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.

Informe Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025:
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Certificacion de las néminas segun archivos
suministrados.

Se evidencia la gestién del administrador
fiduciario para efectos de mantener
actualizadas las bases mediante las
novedades que se reflejan en los diferentes
informes y reportes.

Mediante la atencion a beneficiarios se
gestiona la revisién y actualizacion de datos.

El Administrador Fiduciario debera
revisar los controles arrojados segun
andlisis de matriz de Riesgos SARO, de
aquellos que se consideren viables
automatizar, para los cuales realizara un
plan de desarrollo e implementacion.

Como parte del seguimiento en octubre de
2025 actualmente se esta llevando a cabo un
plan de trabajo con la migracién de la matriz
de riesgos a la plataforma PIRANI, logrando
bajar el nivel de criticidad de los riesgos.

En el desarrollo de sus actividades se
evalué:

* Proceso de identificacion de riesgos
tecnoldgicos.

* Metodologia utilizada para evaluar y
clasificar los riesgos.

* Implementacion de controles y medidas de
mitigacion.

* Revision de la actualizacion y
mantenimiento de la matriz de riesgos.
Las oportunidades de mejora fueron
descritas en el informe de abril de 2025.

Componente Operativo: Durante la
ejecutoria contractual, el Consorcio FSP ha
evaluado periédicamente la matriz de riesgos
y ha actualizado los controles que han sido
objeto de seguimiento, conforme reposa en
los informes de Auditoria e Interventoria.
Para el mes de noviembre de 2025, se
realiza prueba de recorrido sobre el siguiente
proceso incluidos los controles que se
relacionan: Para el mes de noviembre de
2025, se verifica el manual de procedimiento

Informe de Auditoria e
Interventoria del mes de
noviembre de 2025,
Capitulo: 5.1
(PRODUCTO0 9.1)
EVALUACION
INFORMES
CONSORCIO FONDO
DE SOLIDARIDAD
PENSIONAL 2022

Capitulo I, seguimientos
y Auditorias mes de
noviembre de 2025.
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para el proceso "Gestion de Afiliaciones
PSAP" capitulo 3.1, evidenciando
cumplimiento razonable. Se obtienen las
evidencias respectivas y se levanta acta, las
cuales se anexan al informe del periodo
evaluado.

Cumplir con todas las disposiciones
relacionadas con la Subcuenta de
Solidaridad y los Programas establecidos
en el Decreto 1833 de 2016, y demas
normas que lo adicionen, modifiquen o
sustituyan.

En el marco de las actividades vinculadas a
la Subcuenta de Subsistencia, se dio
cumplimiento al marco normativo aplicable a
las actividades relacionadas con la emision
de estados financieros, redenciones de
titulos, rentabilidad del portafolio e
inversiones vinculadas a la misma. (Informe
de Gestion Consorcio Fondo de solidaridad
Pensional 2022 con corte a noviembre 2025
capitulo I, Il'y IV Gestion Legal numeral 6.2)

Componente operativo, se verifica la
normativa, mediante la certificacion de las
ndéminas mensuales.

(Informe de Gestion
Consorcio Fondo de
solidaridad Pensional
2022 con corte a
noviembre 2025 capitulo
I, Iy IV Gestién Legal
numeral 6.2) (Informe
de Interventoria Integral
numeral 5.1.3
Componente juridico,
hoja 184

Certificaciones de
noéminas mensuales mes
de noviembre de 2025

Atender de manera oportuna y pertinente
los requerimientos judiciales que se
presente en el marco de la ejecucién del
presente contrato. Asi mismo, apoyar con
los insumos de los requerimientos
judiciales en los que el Ministerio del
Trabajo este vinculado en aras de aportar
a la adecuada defensa judicial en lo
concerniente a la Prestacion Humanitaria
Periddica de las Victimas del Conflicto
Armado, agotando todas las etapas
procesales sin vencimiento de términos

Para el mes de noviembre se reportaron
actividades sobre la atencion de ciento
veintidds (122) requerimientos provenientes
de diferentes Despachos Judiciales y
relacionados con el programa PSAP.
(Informe de Gestién Consorcio Fondo de
solidaridad Pensional 2022 con corte a
noviembre 2025 capitulo IV Gestién Legal
numeral 6.5)

(Informe de Gestion
Consorcio Fondo de
solidaridad Pensional
2022 con corte a
noviembre 2025 capitulo
IV Gestion Legal
numeral 6.5) Soportes
documentales sobre
requerimientos
gestionados. (Informe de
Interventoria Integral
numeral 5.1.3
Componente juridico,
hoja 184)

Implementar un mecanismo de
seguimiento de todos los procesos en los
cuales haga parte y presentar informes
mensuales, de los procesos
desarrollados

Para el mes de noviembre 2025, se
adelantaron actividades de seguimiento
integral a las obligaciones del C-719, cuyo
resultado se incluyen el respectivo informe
de gestion del periodo presentado por el
Administrador Fiduciario y evaluado por esta

(Informe de Gestion
Consorcio Fondo de
solidaridad Pensional
2022 con corte a
noviembre 2025
Anexos
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Interventoria. Asi mismo se presenta la
matriz de seguimiento a obligaciones. El
seguimiento aplica sobre los programas de
Solidaridad, Subsistencia y PHP.

En el informe de Interventoria de cada
periodo objeto de seguimiento, se presentan
las actividades realizadas para cada uno de
los componentes y los anexos respectivos.

Atender, los requerimientos judiciales en
aquellos casos donde sean vinculados al
proceso en razoén a su funcién de
sustanciacion de los actos
administrativos que deba expedir el
Ministerio del Trabajo, asi como aquellas
situaciones relacionadas con el proceso
de administracion y pago de las néminas.

Para el mes de noviembre no se reportaron a
requerimientos judiciales derivados de
vinculacién a procesos en razén de su
funcion de sustanciacion de los actos
administrativos que deba expedir el
Ministerio de Trabajo

N/A dado que no se
recibieron
requerimientos. (Informe
de Interventoria Integral
numeral 5.1.3
Componente juridico,
hoja 185)

Realizar el proceso de sustanciacion y
elaboracion del proyecto de acto
administrativo que resuelve la solicitud de
reconocimiento de la prestacion
humanitaria periodica para victimas del
conflicto armado regulada con el Decreto
600 de 2017, 0 normas que adicionen,
modifiquen o sustituyan. Asi como la
sustanciacion de la etapa de agotamiento
de recursos de la actuacion

Para el mes de noviembre se adelantaron
actividades relacionadas con la proyeccion
de actos administrativos de sustanciacion de
expedientes PHP. Acorde con el reporte
emitido por el Consorcio Fondo de
Solidaridad Pensional 2022, el mes fueron
sustanciados siete (7) expedientes
relacionados con el reconocimiento de PHP.
(Informe de Gestién Consorcio Fondo de
solidaridad Pensional 2022 con corte a
noviembre 2025 capitulo V, numeral 8)

(Informe de Gestion
Consorcio Fondo de
solidaridad Pensional
2022 con corte a
noviembre 2025 capitulo
V, numeral 8)

Anexos y soportes
documentales
requeridos sobre los
expedientes
sustanciados. (Informe
de Interventoria Integral

administrativa. numeral 5.1.3
Componente juridico,
hoja 185)
Durante el mes de noviembre de 2025, se CAPITULO VIII-
verifica el cumplimiento de la obligacion, ANEXOS/ Anexo N.° 4.

Realizar el pago de las prestaciones
reconocidas y de los nuevos
reconocimientos de prestacién
humanitaria periddica que en adelanten
se realicen en el marco de lo regulado en
el Decreto 600 de 2017.

mediante la expedicion de la certificacién de
procedencia técnica, financiera y
Presupuestal, némina PHP, incluyendo
verificacion documental sobre los nuevos
ingresos. Los datos de la ndmina certificada
son:

Némina PHP Radicado 202512199-EN-000,
202513737-EN-000, fechado 05 de

Certificaciones de
némina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.

Observaciones matriz de
obligaciones
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noviembre de 2025, para 309 beneficiarios
activos por valor de $439.861.500.

Asi mismo, mediante la informacién
presentada en el informe de gestion del
periodo reportado, se evidencia el histérico
de pagos PHP la cual es consistente con los
datos generados durante el periodo.

Llevar, con base en el Plan General de
Contabilidad Publica, resolucion 533 de
2015, el instructivo 002 de 2015 y las
demas normas expedidas por la
Contaduria General de la Nacién y el
Sistema Integrado de Informacién
Financiera -SIIF- del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, la
contabilidad de los recursos
administrados para el pago de la
Prestacion Humanitaria Periddica a las
Victimas del Conflicto de forma
independiente, de manera que puedan
identificarse en cualquier tiempo los
beneficiarios, los activos, pasivos y
patrimonio, asi como los pagos, giros o
transferencias y presentar los estados
financieros correspondientes. Los
informes anuales deben ser presentados
con el dictamen del revisor fiscal.

Se realiza auditoria a los estados financieros
del PHP del mes de noviembre de 2025,
identificando que lleva la contabilidad de
acuerdo al Plan General de Contaduria
Publica razonablemente.

Informe de Auditoria a
los estados financieros
con corte 30 de
noviembre de 2025,
Entregable Il - Informe
de Auditoria PHP

Elaborar el procedimiento operativo
dentro de los dos meses siguientes al
inicio del contrato, para efectos de las
actividades de sustanciacion y pago de la
prestacion humanitaria periédica para
victimas del conflicto armado, teniendo
en cuenta tiempos de recepcion,
validacion de la informacion, solicitud de
recursos, manejo presupuestal y demas
aspectos relacionados.

Para el mes de noviembre de 2025 . se tiene
en vigencia la version V-7 del manual de
procedimiento, en donde se incluye
procedimiento para la administracién de
PHP, el cual ha sido verificada con
periodicidad. De lo anterior, se corrobora
principalmente mediante el proceso de
certificacion de la némina PHP de manera
mensual, evidenciando razonabilidad, con
Radicado 202512199-EN-000, 202513737-
EN-000, fechado 05 de noviembre de 2025,
para 309 beneficiarios activos por valor de
$439.861.500.

Certificacion néminas
noviembre de 2025
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Realizar el levantamiento y
documentacion de procesos y
procesamientos asociados al manejo y
generacion de néminas para el pago de
la Prestacion Humanitaria Periodica.

Para el mes de noviembre de 2025 . se tiene
en vigencia la version V-7 del manual de
procedimiento, en donde se incluye
procedimiento para la administracién de
PHP, el cual ha sido verificada con
periodicidad. De lo anterior, se corrobora
principalmente mediante el proceso de
certificacion de la némina PHP de manera
mensual, evidenciando razonabilidad, con
Radicado 202512199-EN-000, 202513737-
EN-000, fechado 05 de noviembre de 2025,
para 309 beneficiarios activos por valor de
$439.861.500.

Certificacion nominas
noviembre de 2025

Digitalizacion de los expedientes de la
Prestacién Humanitaria Periddica del
Decreto 600 de 2017 y remitir el medio
magnético al Ministerio.

Noémina PHP Radicado 202512199-EN-000,
fechado 02 de octubre de 2025, recibido en
la Interventoria el dia 03 de octubre de 2025,
para 311 beneficiarios activos por valor de
$470.390.120.

Observaciones matriz
obligaciones C-719

Adoptar los proceso y procedimientos
respectivos a fin de dar cumplimiento a la
responsabilidades y obligaciones
establecidas en el Reglamento Interno de
Recaudo de Cartera, adoptadas
mediante la Resolucion 2628 de 2020 y
demas normas que la complementen,
modifiquen o sustituyan.

Al cierre del mes de noviembre de 2025, se
ha culminado con la fase de actualizacién de
manuales de procedimientos por parte del
Administrador Fiduciario.

Informe de Auditoria de
interventoria del mes de
noviembre de 2025

Recaudar los recursos del Fondo de
Solidaridad Pensional y realizar
seguimiento y control del recaudo
conciliando la informacién reportada por
las administradoras con la registrada en
la Planilla Integrada de Liquidacion de
Aportes-PILA.

La interventoria verifico los recaudos
correspondientes a los aportes del 0.5%,
(cincuenta por ciento (50%) de los aportes
del uno por ciento (1%), a cargo de los
afiliados al sistema general de pensiones,
cuya base de cotizacion es igual o superior a
cuatro (4) salarios minimos legales
mensuales vigentes).

Asi mismo se verifica el indicador del
recaudo allegado por el administrador
fiduciario en su informe de gestion.

Informe de gestion de
noviembre de 2025.

Responder por las decisiones de

inversién que se tomen con los recursos
del Fondo de Solidaridad Pensional, asi
como por la evaluacién y determinacién

El encargo fiduciario 719 de 2022 ha
cumplido con esta obligacion mediante la
aplicacion de las politicas aprobadas por el
comité directivo a la fecha y la aplicacion de
la normatividad vigente.

Informe de gestion de
noviembre de 2025.
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del riesgo que asume en cada una de las
operaciones de inversion.

Asi mismo el encargo fiduciario calcula
diariamente el VAR normativo y el VAR
interno. Para el mes de septiembre de 2025
al calcular la correlacion del VAR para las
inversiones con un nivel de confianza del
99% se encuentra que el riesgo se sitla
muy por debajo de las alertas definidas, de
igual manera corre las pruebas de stress y
back testing al portafolio de manera mensual.
El encargo fiduciario aplica el sistema
integral de administracion del riesgos (SIAR)
conforme a la circular 018 del 2021 de la
superintendencia financiera, Teniendo en
cuenta tres tipos de riesgos , el riesgo
operacional, el riesgo de liquidez y el riesgo
de mercado.

La Firma interventora verifico que las
inversiones del Consorcio con corte a
noviembre del 2025, sumaron en su conjunto
$1.607.373 millones, con una utilizacion del
46,4% sobre el cupo total aprobado
($3.462.880). La ejecucion del cupo se
encuentra en un 46,4% con un valor para las
inversiones de $ 875.776 millones y para el
efectivo un valor de $§ 731.596 millones.

Asi mismo el administrador fiduciario define
un sistema de alertas como guia para evitar
invertir con emisores cuyos indicadores
financieros presente deterioro en el mercado.

Abstenerse de realizar inversiones en
entidades matrices, subsidiarias o
subordinadas

El encargo fiduciario 719 ha cumplido con
esta obligacion realizando las inversiones en
las entidades permitidas.

Informe de gestion de
noviembre de 2025.

Realizar el analisis y conciliacion del flujo
de los ingresos y gastos de acuerdo con
la asignacion de recursos presupuestales
apropiados en el Decreto de Liquidacion
Vigente para el Fondo de Solidaridad
Pensional y estimar sobre bases
técnicas, la proyeccion de los recursos y
la ejecucion de estos, tomando esta

Se revisa y analiza informe de ejecucion
presupuestal del mes de noviembre de 2025,
comparado con el Anexo 8 Ejecucion
Presupuestal, estados financieros, anexo 10
Recaudo; Anexo 9 Flujo de caja, con corte 30
de noviembre de 2025.

Esta informacién es presentada de Comité
Financiero mensual

Informe de auditoria e
interventoria del mes de
noviembre de 2025.
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informacién como base para la toma de
decisiones sobre el portafolio de
inversiones del Fondo.

Asistir al Ministerio, cuando asi se lo
requiera, en los procesos presupuestales
y formulacion de proyectos y
subproyectos y suministrar con calidad y
oportunidad, dentro de los plazos
previsto la informacion que al respecto se
solicite

En el mes de noviembre de 2025, se asistio
el 28 de noviembre de 2025 a comité de
depuracion de Multas y Sanciones

Esta informacién es presentada de Comité
Financiero mensual

Informe de auditoria e
interventoria del mes de
noviembre de 2025.

Informar al Ministerio con la periodicidad
que éste defina, sobre los procesos,
procedimientos, soporte tecnolégico,
criterios para la evaluacion de riesgos y
politicas adoptadas por el Administrador
Fiduciario para la administracion del
portafolio, entre otros, cupos, niveles de
riesgo, concentracion, rotacion, tipo de
titulos, tipo de operaciones, agentes y
procedimientos de valoracién del
portafolio.

El Encargo Fiduciario 719 de 2022 cumple
con esta obligacion incorporando en su
informe mensual correspondiente al mes de
noviembre de 2025, toda la informacion
referente a la evaluacion de los riesgos, las
politicas adoptadas para la administracion
del portafolio, cupos, nivel de riesgo, compra
de titulos, venta titulos, tipo de operaciones,
agentes y procedimientos de valoracién del
portafolio.

Informe de auditoria e
interventoria del mes de
noviembre de 2025.
Informe de gestion de
noviembre de 2025

Disponer de los soportes y justificacion
de las operaciones realizadas con los
recursos del Fondo de Solidaridad
Pensional y suministrarlos cuando le
sean requeridos por el Ministerio, el
Interventor, la Superintendencia
Financiera de Colombia o cualquier
organismo de control, dentro de los
plazos por ellos definidos

Se solicitaron los respectivos soportes para
realizar la auditoria a los estados financieros
con corte 30 de noviembre de 2025, Estados
Financieros, anexo 6 Informe de CXC y CXP,
Anexo 8 Ejecucién Presupuestal, Anexo 9
Flujo de caja, Anexo 10 Informe de Gestién
de Recaudo

Informe de auditoria e
interventoria del mes de
noviembre de 2025.

Garantizar el 6ptimo funcionamiento,
mantener, actualizar, desarrollar y
modificar, con base en los requerimientos
del Ministerio, de conformidad con sus
necesidades y cambios normativos, el
software e informar al Ministerio las
actualizaciones y su valor econémico,
con el fin de que permita realizar el
registro y control presupuestal y contable
de todas las transacciones del Fondo, las
operaciones de tesoreria, la conciliacién
de cuentas, el portafolio de inversiones y

Para el periodo reportado no se evidencio
requerimientos del Ministerio, ni necesidades
ni cambios normativos que generen ajustes
al software financiero.

No aplica para el reporte
del periodo, ya que en el
mes no se solicitaron
ajustes por MinTrabajo
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las demas operaciones inherentes al
desarrollo del objeto del contrato.

Llevar con base en el Plan General de
Contabilidad Publica, demas normas
expedidas por la Contaduria General de
la Nacion y el Sistema Integrado de
Informacion Financiera -SIIF- del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
la contabilidad del Fondo de Solidaridad
Pensional, por subcuenta y consolidada,
en forma independiente, de manera que
puedan identificarse en cualquier tiempo
los beneficiarios de los subsidios de una
y otra subcuenta, los activos, los pasivos,
el patrimonio y las operaciones del Fondo
y el flujo de ingresos, recursos y pagos,
giros o transferencias de cada
subcuenta, y presentar los estados
financieros correspondientes. Los
anuales con el dictamen del revisor fiscal,
asi mismo la implementacion de la
resolucion 533 de 2015 y el instructivo
002 de 2015 expedidos por la Contaduria
General de la Nacién y las demas
normas que se relacionen con la
implementacion y aplicacion a las
Normas Internacionales de Informacion
Financiera.

Se realiza auditoria a los estados financieros
del Fondo de Solidaridad Pensional del mes
de noviembre de 2025, donde se identifica
que lleva la contabilidad con base en el Plan
General de Contabilidad Publica.

Informe de auditoria e
interventoria del mes de
noviembre de 2025.
Capitulo Auditorias
integrales y seguimiento
obligaciones.

Informe de gestion de
noviembre de 2025

Presentar y sustentar al Ministerio, al
Comité Directivo del Fondo, al Interventor
y auditor, a la Superintendencia
Financiera de Colombia y a los
Organismos de Control, informacion
detallada y precisa sobre cada una de las
transacciones que se realicen, de
conformidad con los informes requeridos
por estas entidades y/o personas.

Se realiza auditoria a los estados financieros
del Fondo de Solidaridad Pensional (FSP)
del mes de noviembre de 2025, donde se
verificd que refleja razonablemente las
Operaciones del FSP

Informe de auditoria a
los estados financieros
con corte 30 de
noviembre de 2025.
Informe Auditoria mes
de noviembre de 2025,
Capitulo Auditorias y
seguimiento
obligaciones.
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Llevar el registro y control individual de
acuerdo con el Catélogo General de
Cuentas de la Contaduria General de la
Nacién de los recursos entregados en
administracion, debidamente
identificados segun su destinacion en
cuentas corrientes o de ahorro o en
inversiones, con el correspondiente
soporte de conciliacidn mensual respecto
de los extractos bancarios o inventario de
inversiones

Se realiza auditoria a los estados financieros
del fondo de Solidaridad Pensional del mes
de noviembre de 2025, donde revisan las
cuentas de Ahorro, conciliaciones bancarias
donde se registran las operaciones del FSP

Informe de Auditoria a
los estados financieros
con corte 30 de
noviembre de 2025.

Llevar el registro y control de los
derechos originados a favor del Fondo,
producto de la gestién de las funciones
de este, tales como saldos de anticipos
aplicados en el cumplimiento de
convenios, contratos o acuerdos
establecidos con recursos del Fondo y
las demas obligaciones a cargo de
terceros originadas a favor de este

Se realiza auditoria a los estados financieros
del FSP del mes de noviembre de 2025 y
Anexo 6 informe de Cuentas por Cobrar y
Cuentas por Pagar del Fondo de Solidaridad
Pensional, donde se idéntica por tercero y a
nivel de documento, coincidente con los
estados financieros al mismo corte

Informe de auditoria a
los estados financieros
con corte 30 de
noviembre de 2025.

Llevar el registro y control por terceros de
las obligaciones del Fondo, producto de
las labores desarrolladas en la gestién
del Fondo, en el sistema de informacién
del Fondo de solidaridad Pensional.

Se realiza auditoria a los estados financieros
del FSP del mes de noviembre de 2025,
donde se reflejan las transacciones
realizadas en el mes de noviembre de 2025.
Registro de la provision de ndminas,
comisiones fiduciarias y honorarios de la
firma interventora del mes auditado.

Informe de auditoria a
los estados financieros
con corte 30 de
noviembre de 2025

Realizar el registro, seguimiento y
evaluacion de los ingresos del Fondo de
Solidaridad Pensional, de acuerdo con
los distintos conceptos, plenamente
identificados para cada una de las
Subcuentas.

Se realiza auditoria a los estados financieros
del FSP del mes de noviembre de 2025, asi
como las cuentas por cobrar y cuenta por
pagar por cada una de las Subcuentas, por
tercero y documento, no se identifican
anticipos, se identificd cuenta reciprocas en
el la Subcuenta Solidaridad y subsistencia.

Informe de Auditoria a
los estados financieros
con corte 30 de
noviembre de 2025.
Entregable Il

Llevar el registro de los gastos
generados con cargo a los recursos del
Fondo, previa identificacion y
clasificacion de estos

Se realiza auditoria a los estados financieros
del FSP del mes de noviembre de 2025,
verificando los gastos del mes de noviembre
de 2025 que corresponden a subsidios,
comisiones fiduciarias, y apoyo seguimiento
y auditoria.

Informe de Auditoria a
los estados financieros
con corte 30 de
noviembre de 2025.
Entregable Il
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Realizar el registro y control de las
demas operaciones relacionadas con el
Fondo, de tal manera que se afecte
oportuna y adecuadamente la
informacion presupuestal y contable del
mismo, previa elaboracién de

los correspondientes informes financieros

Se realiza auditoria a los estados financieros
del FSP del mes de noviembre de 2025, y el
Anexo 8 Ejecucion Presupuestal noviembre
de 2025. Consisten con el anexo 9 Flujo de
Caja, Anexo 10 informe de gestion de
recaudo

Informe de Auditoria a
los estados financieros
con corte 30 de
noviembre de 2025.
Entregable Il

Elaborar los informes de ejecucion
presupuestal relacionados con las
apropiaciones aprobadas en el Decreto
de Liquidacion de Presupuesto y por el
Comité Directivo para los conceptos de
ingresos y gastos del Fondo.

Se realiza auditoria a los estados financieros
del FSP del mes de noviembre de 2025,
informe de ejecucion presupuestal y flujo de
caja, donde se identifican las apropiaciones
para el pago de ndminas PSAP y Madres
Comunitarias

Informe de Auditoria a
los estados financieros
con corte 30 de
noviembre de 2025.
Entregable Il

Suministrar al Ministerio de manera
oportuna la informacién y calculos
necesarios para elaborar el presupuesto
del Fondo de cada vigencia, asi como las
modificaciones y adiciones que resulten
necesarias.

Se recibe ejecucion presupuestal a
noviembre de 2025 Anexo 8 y se comparan
con los estados financieros del FSP del mes
de noviembre de 2025 y Ordenes de Pago
emitidas por Ministerio de Trabajo.

Informe de Auditoria a
los estados financieros
con corte 30 de
noviembre de 2025.
Entregable Il

Disponer de cuentas corrientes o de
ahorros, por subcuentas para efectuar el
recaudo de los ingresos del Fondo de
Solidaridad Pensional y los pagos, giros
o transferencias con cargo a los recursos
del Fondo e informar permanentemente
al Ministerio sobre sus novedades

Se realiza auditoria a los estados financieros
del FSP del mes de noviembre de 2025, se
verifica gestion de recaudo, y pagos de
acuerdo a las Ordenes de Pago emitidas por
el Ministerio, nominas, comisiones
financieras y honorarios de la Firma
Interventora

Informe de Auditoria a
los estados financieros
con corte 30 de
noviembre de 2025.
Entregable Il

Efectuar los pagos, giros o transferencias
con cargo a los recursos del Fondo y
conforme al conjunto de obligaciones y
términos establecidos para cada
subcuenta.

Se realiza auditoria a los estados financieros
del FSP del mes de noviembre de 2025.

Mediante la certificacion de néminas a través
del componente operativo y técnico se
verifica la programacion y pagos de los
recursos cumpliendo con los términos y
normativa, evento que se evidencia en los
soportes radicados ante el ordenador del
gasto y el informe de Auditoria e Interventoria
del periodo reportado.

Se verifica mediante:
La certificacion de Comisiones Fiduciarias,
las cuales al corte del mes de noviembre de

Informe de Auditoria a
los estados financieros
con corte 30 de
noviembre de 2025.
Entregable Il

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4,
Certificaciones de
némina realizadas por la
Interventoria.
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2025, se encuentran certificadas hasta el
mes de septiembre de 2025.

Certificacion de ndminas y otras cuentas:

01. Némina PSAP agosto 2025

02. Némina PHP noviembre 2025.

03. Reintegro Presupuestal PSAP junio 2025.
04. Noémina Tutelas 501 noviembre 2025.
05. Reintegro Presupuestal EMC-EMS
septiembre 2025.

06. Némina Ex madres noviembre 2025.

07. Némina PSAP 502 Compensacion
noviembre 2025.

08. Nomina PSAP 503 noviembre 2025.

09. Comisiones Fiduciarias octubre 2025. En
curso

10. Reintegros varios Recursos PHP. En
curso.

11. Némina PSAP 504 noviembre 2025.

12. Némina Tutelas 505 noviembre 2025.

13. Nomina 506 Temporalidad-fallecidos
noviembre 2025.

14. Némina Tutelas 507 noviembre 2025

Establecer mecanismos de control que
garanticen que los recaudos,
administracion y pagos, giros o
transferencias se realizan en un
ambiente de seguridad.

Se realiza auditoria a los estados financieros
del FSP del mes de noviembre de 2025,
Anexo 8 Ejecucion Presupuestal, Anexo 10
Informe de gestion de recaudo de noviembre
de 2025

Informe de Auditoria a
los estados financieros
con corte 30 de
noviembre de 2025.
Entregable IIl.

Realizar los tramites y efectuar el pago
oportuno de las providencias de tutela,
fallos y sentencias, cuando haya lugar a
ello. En el evento de presentarse casos
en los cuales los hechos por los cuales
se inicio la actuacion judicial
correspondan a error u omision del
Administrador Fiduciario, los pagos que
haya lugar a reconocer al beneficiario
afectado se realizaran con cargo a
recursos del Administrador Fiduciario y
no procedera el pago con recursos del
Fondo de Solidaridad Pensional. El

COMPONENTE OPERATIVO:

Mediante la certificacion de néminas, se
verifican los subsidios programados y el
cumplimiento de requisitos. Para el mes de
noviembre de 2025 se certifican las
siguientes néminas;

Nomina Tutelas 501 noviembre 2025.
Nomina PSAP 502 Compensacion noviembre
2025.

Nomina PSAP 503 noviembre 2025.

Nomina PSAP 504 noviembre 2025.

Informe Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025:

Numeral 5.3/
Producto(s) 9.4)

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4.
Certificaciones de
ndmina realizadas por la
Interventoria. —
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Administrador Fiduciario garantizara la
identificacion de las néminas de los
subsidios programados que
corresponden a fallos y sentencia
judiciales pagados con cargo a recursos
del Administrador Fiduciario.

Nomina Tutelas 505 noviembre 2025.
Nomina 506 Temporalidad-fallecidos
noviembre 2025.

Nomina Tutelas 507 noviembre 2025.

Mediante el informe de gestion mensual
suministrador por el Administrador Fiduciario
se verifica la aplicacién de novedades y
bases utilizadas.

Asi mismo y durante la ejecutoria contractual,
se ha hecho seguimiento a los controles
mediante los cuales se da cumplimiento a la
obligacién, sin evidenciar que se hayan
materializado riesgos que afecten los
recursos del FSP.

noviembre de 2025.

Realizar control y seguimiento a las
entidades que han presentado
inconsistencias en la informacién de
recaudos y comunicar al MINISTERIO
sobre el cumplimiento o incumplimiento
en la remisién de los datos corregidos. El
control y seguimiento comprende todas
las actividades desde (el cargue
automatico) la entrega de informacién por
parte de las Entidades, la remisién de
resultados del cargue por parte del
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO y
entrega de resultados a las Entidades y
al MINISTERIO.

Durante el mes de noviembre de 2025, no se
presentaron casos

Observaciones matrices
de obligaciones C-719
2022

Atender directa y oportunamente las
quejas, reclamos, derechos de peticion o
solicitudes que se presenten por parte de
los distintos beneficiarios de los pagos,
giros o transferencias, de las
reclamaciones, cuentas y recobros, de
los obligados a efectuar aportes o pagos
al Fondo de Solidaridad Pensional o de
los interesados en cualquier tramite ante
el Fondo

Para el mes de octubre se atendieron los
derechos de peticion o solicitudes
presentadas por parte de los beneficiarios de
los pagos, giros o transferencias, de las
reclamaciones, cuentas y recobros, de los
obligados a efectuar aportes o pagos al
Fondo de Solidaridad Pensional o de los
interesados en cualquier tramite ante el
Fondo. En el marco del debido proceso se
report6 el tramite y finalizacion de seis (6)
solicitudes). lgualmente se report6 la gestion

(Informe de Gestion
Consorcio Fondo de
solidaridad Pensional
2022 con corte a
noviembre 2025 capitulo
IV numeral 6.4 y 6.6)
Anexos y soportes
documentales sobre las
objeciones gestionadas
y las peticiones
contestadas. (Informe de
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sobre diez (10) peticiones atendidas por la

Interventoria Integral

Disponer de un sistema de gestion
documental que permita manejar todas
las comunicaciones que reciba y tramite
el Fondo y que garantice al menos las
siguientes actividades:

Direccion Juridica (Informe de Gestion numeral 5.1.3
Consorcio Fondo de solidaridad Pensional Componente juridico,
2022 con corte a noviembre 2025 capitulo IV | hoja 208)

numeral 6.4 y 6.6)

El Encargo Fiduciario cuenta con un manual | manuales de

de procedimientos donde se incluye el
manual de gestién documental cuyo alcance
es la recepcion de la documentacion (externa
e interna), la radicacion en el Sistema de
Gestion Documental y finaliza con la
respectiva respuesta y archivo de la
documentacion mediante el aplicativo
FOREST BPMS.

El Encargo Fiduciario cuenta con un sistema
de gestion documental acorde con esta
obligacion.

procedimientos
Procedimientos gestion
documental

Radicacién de los documentos recibidos
con mecanismos de asignacion
automatico de niimero de ingreso al
sistema

El Encargo Fiduciario cuenta con el sistema
forest BPMS el cual genera un nimero de
radicado de acuerdo a lo definido en el
instructivo de manejo de correspondencia
IN-GDO-02 Manejo de correspondencia en
forest.

manuales de
procedimientos
Procedimientos gestion
documental

Digitalizacion de los documentos
recibidos durante la ejecucion del
contrato

El manejo de la correspondencia interna y
externa se realiza a través del Sistema de
Gestion Documental FOREST, y la
descripcion de este manejo se encuentra en
los siguientes instructivos:

-IN-GDO-01 Lineamiento para la gestién de
correspondencia
- IN-GDO-02 Manejo de Correspondencia en

FOREST
- IN-GDO-03 Manejo de radicacion masiva
en FOREST

manuales de
procedimientos
Procedimientos gestion
documental

Generacion de flujos de trabajo y tiempos
de respuesta.

El manejo de la correspondencia interna y
externa se realiza a través del Sistema de
Gestion Documental FOREST, y la
descripcion de este manejo se encuentra en
los siguientes instructivos:

- IN-GDO-02 Manejo de Correspondencia en

manuales de
procedimientos
Procedimientos gestion
documental
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FOREST
- IN-GDO-03 Manejo de radicacién masiva
en FOREST

Generacion de alarmas para cada
proceso, comunicacion o tramite recibido

El manejo de la correspondencia interna y
externa se realiza a través del Sistema de
Gestion Documental FOREST, y la
descripcion de este manejo se encuentra en
los siguientes instructivos:

- IN-GDO-02 Manejo de Correspondencia en
FOREST

- IN-GDO-03 Manejo de radicacién masiva
en FOREST

manuales de
procedimientos
Procedimientos gestion
documental

Verificacion del estado en el que se
encuentra el tramite;

El encargo fiduciario cuenta con un manual
de procedimiento de gestién documenta cuyo
alcance es la recepcion de la documentacion
(externa e interna), la radicacion en el
Sistema de Gestion Documental y finaliza
con la respectiva respuesta y archivo de la
documentacion mediante el aplicativo
FOREST BPMS.

Para el manejo de la correspondencia interna
y externa se realiza a través del Sistema de
Gestion Documental FOREST, y la
descripcion de este manejo se encuentra en
los siguientes instructivos:

- IN-GDO-02 Manejo de Correspondencia en
FOREST

- IN-GDO-03 Manejo de radicacién masiva
en FOREST

manuales de
procedimientos
Procedimientos gestion
documental

Asignacion, cambios reasignacion de
procesos, tramites o tareas a cada uno
de los participantes en

los flujos de trabajo o en la resolucién de
un tramite

El manejo de la correspondencia interna y
externa se realiza a través del Sistema de
Gestion Documental FOREST, y la
descripcion de este manejo se encuentra en
los siguientes instructivos:

- IN-GDO-02 Manejo de Correspondencia en
FOREST

- IN-GDO-03 Manejo de radicacién masiva
en FOREST

manuales de
procedimientos
Procedimientos gestion
documental
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El manejo de la correspondencia interna y
externa se realiza a través del Sistema de
Gestion Documental FOREST, y la
descripcion de este manejo se encuentra en
los siguientes instructivos:

- IN-GDO-02 Manejo de Correspondencia en

FOREST
- IN-GDO-03 Manejo de radicacién masiva
en FOREST

Manejo y administracion del archivo de
documentos recibidos y enviados

manuales de
procedimientos
Procedimientos gestion
documental

El manejo de la correspondencia interna y
externa se realiza a través del Sistema de
Gestion Documental FOREST, y la
descripcion de este manejo se encuentra en
los siguientes instructivos:

- IN-GDO-02 Manejo de Correspondencia en
FOREST

- IN-GDO-03 Manejo de radicacién masiva
en FOREST

Consulta del estado del tramite, cargas
de trabajo por persona, tipo de tramite,
coordinador y grupo responsable. Este
sistema debera continuar disponible
durante la ejecucién del contrato.

manuales de
procedimientos
Procedimientos gestion
documental

El manejo de la correspondencia interna y
externa se realiza a través del Sistema de
Gestion Documental FOREST, y la
descripcion de este manejo se encuentra en
los siguientes instructivos:

- IN-GDO-02 Manejo de Correspondencia en
FOREST

- IN-GDO-03 Manejo de radicacién masiva
en FOREST

Separacion fisica por programa de la
informacion que se reciba

manuales de
procedimientos
Procedimientos gestion
documental

El manejo de la correspondencia interna y
Recibir y custodiar el archivo historico del | externa se realiza a través del Sistema de

manuales de
procedimientos

Fondo de Solidaridad Pensional, de Gestion Documental FOREST, y la Procedimientos gestion
aproximadamente 29.500 cajas de descripcion de este manejo se encuentraen | documental
referencia X300 con dimensiones 27 cm | los siguientes instructivos:
de alto 31 de ancho y 40 cm de fondo, - IN-GDO-02 Manejo de Correspondencia en
cumpliendo los lineamientos establecidos | FOREST
en la norma de archivo - IN-GDO-03 Manejo de radicacién masiva

en FOREST
Crear, administrar y conservar en forma El encargo fiduciario cuenta con un manual manuales de
clasificada y organizada, con los de procedimiento de gestién documenta cuyo | procedimientos
mecanismos de custodia requeridos alcance es la recepcion de la documentacion | Procedimientos gestion

conforme a la normatividad vigente, los (externa e interna), la radicacion en el
archivos fisicos y en medio magnético, Sistema de Gestion Documental y finaliza

documental
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de toda la correspondencia,
transacciones e informacion relativa a las
operaciones realizadas con los recursos
del Fondo de Solidaridad Pensional, los
cuales son de propiedad del Ministerio.
Esta informacién debe entregarse al
Ministerio, cuando lo solicite y a la
finalizacion del contrato, dentro del
término establecido para el empalme con
el Administrador Fiduciario entrante.

con la respectiva respuesta y archivo de la
documentacion mediante el aplicativo
FOREST BPMS.

Para el manejo de la correspondencia interna
y externa se realiza a través del Sistema de
Gestion Documental FOREST, y la
descripcion de este manejo se encuentra en
los siguientes instructivos:

- IN-GDO-02 Manejo de Correspondencia en
FOREST

- IN-GDO-03 Manejo de radicacién masiva
en FOREST

Suministrar dentro de los términos
establecidos y plazos previstos a la
Interventoria y Auditoria del contrato del
Fondo que el Ministerio defina, la
informacion que cada uno requiera para
desarrollar su labor, presentar los
informes que éstas le exijan de acuerdo
con las actividades y prestar el apoyo
necesario para el cumplimiento de su
funcién de evaluacién y control del
encargo fiduciario. Asi mismo, elaborar
los planes de mejoramiento tendientes a
subsanar observaciones encontradas por
la Interventoria y, Auditoria o entes de
control, reportando periédicamente al
Ministerio los avances logrados

Se verifica el cumplimiento razonable de la
obligacién por parte del administrador
fiduciario ya que el dia 16 de diciembre de
2025 se recibe informe de gestion de
noviembre de 2025 con radicado 202310855-
EN-026.

Se adelanta seguimiento a los tiempos de
respuesta por parte del Administrador
Fiduciario, sobre los requerimientos
radicados por el equipo de la Interventoria
por posibles demoras en este proceso.

Informe Auditoria e
Interventoria mes de
noviembre de 2025,
Capitulo V: Evaluacion
informe de gestién de
noviembre 2025.

Informar de cualquier situacién que
afecte la ejecucion del contrato, asi como
las anomalias o irregularidades
detectadas en relacion con la ejecucién
de sus recursos, segun su competencia
al interventor del contrato, a la secretaria
general y a la Direccion de Pensiones y
Otras Prestaciones del Ministerio o las
dependencias que hagan sus veces,
méaximo dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la fecha en que el
Administrador Fiduciario tenga
conocimiento del hecho.

Para el periodo objeto de seguimiento, no se
evidenciaron situaciones especiales que
afecten la ejecucion del contrato, por lo tanto,
se emite concepto razonable el cumplimiento
de la obligacién. y no se informa al Ministerio
ninguna situacién particular.

Observaciones matrices
de obligaciones C-719
2022
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Informar oportuna y permanentemente a
los beneficiarios, y demas actores, sobre
los puntos de pago donde pueden cobrar
el subsidio, los sitios donde pueden
obtener asesoria e informacion (lineas
telefénicas, direcciones electronicas
otras), la ubicacion de los puntos de
atencion donde puedan suministrar la
informacion a que haya lugar para que se
realicen los tramites que se requieran y
sobre los demés aspectos relevantes de
los programas del Fondo. Dicha
informacion debera efectuarse con
anterioridad a la fecha que la entidad
fiduciaria deba comenzar a realizar los
pagos, asi como durante todo el término
de la ejecucion del contrato.

Durante la ejecutoria contractual, se verifica
la obligacion mediante:

Informacion presentada en las bases de las
ndminas, en donde se informan las entidades
dispuestas para el pago de los subsidios.

Se verifica mediante informacién cargada en
la pagina Web, lineas telefonicas y demas
canales dispuestos para el cumplimiento de
la obligacion.

Informe de Auditoria e
Interventoria del mes de
noviembre de 2025,
CAPITULO II- INFORME
DE AUDITORIA
INTEGRAL,
Seguimiento
obligaciones y
auditorias.

Suministrar al momento de radicacion de
la nébmina a la firma interventora archivo
con las entidades dispuestas para
realizar los pagos respectivos.

Durante la ejecutoria contractual, se verifica
permanentemente la obligacion mediante los
archivos planos suministrados por el
Consorcio FSP. No obstante, para el mes de
noviembre de 2025, no se deja evidencia del
seguimiento a la obligacion, dado que no se
dio tramite a la certificacion de la némina por
disposiciones del Consorcio FSP y del
Mintrabajo y se realizara en el mes de
diciembre de 2025.

Informe de Auditoria e
Interventoria del mes de
noviembre de 2025,
CAPITULO II- INFORME
DE AUDITORIA
INTEGRAL,
Seguimiento
obligaciones y
auditorias.

Informar oportuna y permanentemente al
Ministerio, el nombre de las entidades
obligadas a pagar aportes al Fondo, a los
Departamentos, Distritos, Municipios y
demas responsables de pagos, giros 0
transferencias, las cuentas de recaudo y
los puntos de pago directo, las
modalidades de pago, giro o
transferencias previstas para el efecto,
los sitios donde pueden obtener asesoria
e informacién (lineas telefénicas,
direcciones electrénicas y otras), la
ubicacién de los puntos de atencién
donde puedan suministrar la informacion
a que haya lugar para los distintos

Durante la ejecutoria contractual, se verifica
la obligacion mediante:

Informacion presentada en las bases de las
néminas, en donde se informan las entidades
dispuestas para el pago de los subsidios.

Se verifica mediante informacién cargada en
la pagina Web, lineas telefonicas y demas
canales dispuestos para el cumplimiento de
la obligacion.

Informe de Auditoria e
Interventoria del mes de
noviembre de 2025,
CAPITULO II- INFORME
DE AUDITORIA
INTEGRAL,
Seguimiento
obligaciones y
auditorias.
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tramites inherentes a cada subcuenta y
sobre los demas aspectos relevantes
para el normal funcionamiento del Fondo.

Disponer de una estructura de control
interno, la cual podra estar integrada a la
estructura del Administrador Fiduciario

Durante la ejecutoria contractual, se ha
verificado la disponibilidad de una OCI. De
este seguimiento, se han presentado los
informes respectivos.

Al cierre de noviembre de 2025, la obligacién
continua sin cumplimiento total, dada la
posicién de la O.C.I, de no estar de acuerdo
con la obligacion objeto de seguimiento
segun contrato C-719, dada su
independencia seguin marco normativo para
las oficinas de control interno, y por tal
motivo no allega el cronograma de Auditoria
para el afio 2025 para ser aprobado por esta
Interventoria. Por lo anterior, y hasta su
subsanacion, la obligacién no tendra
porcentaje de avance de cumplimiento. Se
adelantaran acciones tendientes a garantizar
el cumplimiento. Asi mismo en el mes de
octubre de 2025, se adelantd reunién entre la
gerencia del Consorcio FSP y el equipo
interventor, con el fin de evaluar las acciones
para continuar con el cumplimiento de la
obligacién, de donde finalmente, se acuerda
presentar un cronograma por parte del
Consorcio conforme los avances de las
auditorias realizadas por la O.C.I evento que
al cierre del periodo reportado, se encuentra
en pendiente.

Observaciones matrices
de obligaciones C-719
2022

Anexos

Disponer de un revisor fiscal para el
Fondo de Solidaridad Pensional.

Durante la ejecutoria contractual, se verifica
la obligacion mediante el soporte de BDO
allegado por el Administrador Fiduciario, en
el cual se certifica cumplimiento de aportes
parafiscales y que se anexa a las
certificaciones de comisiones fiduciarias
emitidas por la Interventoria.

Informe Auditoria e
Interventoria noviembre
de 2025:

Numeral 5.3/
Producto(s) 9.4)

CAPITULO VIII-
ANEXOS/ Anexo N.° 4.
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Certificaciones de
ndmina realizadas por la
Interventoria. —
noviembre de 2025.

Participar en las reuniones y comités que
determine el Ministerio, igualmente
deberd presentar los informes que le
sean requeridos para cada uno de ellos.

Durante el mes de noviembre de 2025 se
cumplié mediante la asistencia del Encargo
Fiduciario a las reuniones convocadas con el
ministerio de trabajo y la interventoria.

Actas de reuniones e
informes de gestion

Asumir, todos los gastos necesarios para
la ejecucidn del contrato

Se realiza auditoria a los estados financieros
del FSP del mes de noviembre de 2025, se
identifica que el Administrador fiduciario
asume los gastos para la ejecucion del
contrato, que corresponden a subsidios,
comisiones fiduciarias y apoyo, seguimiento
y auditoria

Informe de Auditoria a
los estados Financieros
del mes de noviembre
de 2025.

En el proceso de empalme entre el
administrador fiduciario saliente y
entrante, el administrador fiduciario
saliente garantizard un mes final de
operacion, siendo responsable de la
gestion del fideicomiso hasta la
culminacion del empalme. El nuevo
administrador fiduciario debe iniciar la
gestion de empalme como una fase
preoperativa una vez se firme el contrato,
sometido a la condicion de inicio del pago
por administracion a la transferencia de
recursos a cargo del fiduciario saliente e
inicio de pago de némina.

Durante el inicio de contrato desde el mes de
diciembre de 2022, la obligacion fue
verificada por parte de la Interventoria en sus
diferentes componentes. En relacién con el
seguimiento del componente operativo, se
evidencio cumplimiento en la generacién y
programacion de las néminas evento que no
se vio afectado por la transicién del
empalme.

Actas de empalme.

Presentar a los organismos de control los
informes que éstos le exijan de acuerdo
con sus competencias y prestar el apoyo
necesario para el cumplimiento de sus
funciones. Asi mismo, elaborar los planes
que sefialen las acciones tendientes a
subsanar observaciones encontradas por
los entes de control, reportando
periodicamente al Ministerio y a dichos
organismos los avances logrados

Para el mes de julio de 2025 se suscribe plan
de mejoramiento con la CGR resultado de la
auditoria financiera vigencia 2024 donde se
relaciona el Hallazgo No. 2. Saldos
Contables de los TES y CDT-FSP
Subestimacion en la subcuenta contable
122102001 CDT por $84.010.000 en el
Fondo de Solidaridad Pensional - FSP para
la vigencia 2024.

El dia 21/08/2025 el Consorcio FSP 2022
radicé informe del Hallazgo No. 2. "Saldos
Contables de los TES y CDT-FSP2" en
cumplimiento del Plan de Mejoramiento

Observaciones matrices
de obligaciones C-719
2022
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suscrito con la Contraloria General de la
Republica con
CONSECUTIVO:7702098702025-06-18 en
respuesta del INFORME DE AUDITORIA
FINANCIERA MINISTERIO DEL TRABAJO
VIGENCIA 2024.

Estados Financieros dentro de los diez
(10) primeros dias habiles del mes.

Fiduciaria hizo entrega del informe de gestion
del mes de noviembre de 2025 y sus anexos
el 16 de diciembre 2025, cumpliendo con la
entrega de Estados financieros dentro de los
10 dias habiles del mes.

Informe de Auditoria a
los estados Financieros
del mes de noviembre
de 2025.

Informe de Ejecucién Presupuestal de
ingresos y gastos dentro de los diez (10)
primeros dias habiles del mes.

Fiduciaria hizo entrega del informe de gestion
del mes de noviembre de 2025 y sus anexos
el 16 de diciembre 2025, cumpliendo con la
entrega de Estados financieros dentro de los
10 dias habiles del mes.

Informe de Auditoria a
los estados Financieros
del mes de noviembre
de 2025.

Informe de ingresos por subcuenta
dentro de los diez (10) primeros dias
habiles del mes.

Fiduciaria hizo entrega del informe de gestion
del mes de octubre de 2025 y sus anexos el
16 de diciembre 2025, cumpliendo con la
entrega de Estados financieros dentro de los
10 dias habiles del mes.

Informe de Auditoria a
los estados Financieros
del mes de noviembre
de 2025.

Informe sobre gestion del portafolio debe
incluir, entre otros aspectos,
posicionamiento del portafolio con
respecto al mercado, valoracion del
portafolio a precios de mercado,
rentabilidad y rendimiento, clasificacién
por tipo de inversion, emisor y plazos
(compra y vencimiento) y en general el
detalle discriminado de las inversiones
como reporte detallado del portafolio por
tipo de emisor, valor en riesgo
diversificado — modelo interno, reporte de
valor en riesgo modelo estandar y
rentabilidades, reporte de inversion por
emisor, tipo de inversién, valor en riesgo,
rentabilidad y entidades para manejo de
disponible, movimiento de portafolios,
con indicacion de entradas y salidas,
resumen de portafolio por plazos al

El encargo fiduciario 719 de 2022 cumple
con esta obligacién presentando en su
informe mensual la gestion del portafolio
realizada, incluyendo posicionamiento del
portafolio con respecto al mercado,
valoracion del portafolio a precios de
mercado, rentabilidad y rendimiento,
clasificacion por tipo de inversién, emisor y
plazos (compra y vencimiento) y en general
el detalle discriminado de las inversiones
como reporte detallado del portafolio por tipo
de emisor, valor en riesgo diversificado —
modelo interno, reporte de valor en riesgo
modelo estandar y rentabilidades, reporte de
inversién por emisor, tipo de inversién, valor
en riesgo, rentabilidad y entidades para
manejo de disponible, movimiento de
portafolios, con indicacion de entradas y
salidas, resumen de portafolio por plazos al

Informe de gestién e
informe de auditoria
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vencimiento, portafolio consolidado
utilizacion de cupos de inversion y saldos
y rentabilidad de cuentas de ahorro.
Estos reportes deben ser presentados
mensualmente dentro de los diez (10)
primeros dias habiles del mes siguiente
al reportado, incluyendo el anélisis
correspondiente.

vencimiento, portafolio consolidado
utilizacion de cupos de inversion, saldos y
rentabilidad de cuentas de ahorro.

Presentar informes mensuales, de los
procesos desarrollados, de Prestacion
Humanitaria Periddica.

El 15 de diciembre del 2025, mediante oficio
Radicado N°; 202310855-EN-026, el
Encargo Fiduciario envio del informe de
gestion del Fondo de Solidaridad Pensional
con corte a octubre 2025. El cual hace
referencia a los procesos desarrollados en el
marco de la prestacion humanitaria periddica
en cuanto a los Estados Financieros de la
cuenta de PHP y la sustanciacion de
proyectos de actos administrativos que
resuelven la solicitud de reconocimiento de la
prestacion humanitaria periddica para
victimas del conflicto armado (Informe de
Gestion Consorcio Fondo de solidaridad
Pensional 2022 con corte a noviembre 2025
capitulo V numeral 7 y 8)

Mediante el componente operativo, se
verifica la obligacion, mediante el informe de
gestion mensual radicado por el Consorcio
FSP, de donde se establece la razonabilidad
de la informacion presentada respecto a la
gestion de certificacion de la némina mensual
evidenciando cumplimiento.

(Informe de Gestion
Consorcio Fondo de
solidaridad Pensional
2022 con corte a
noviembre 2025 capitulo
V numeral 7y 8)
Anexos y soportes
documentales
requeridos sobre los
expedientes
sustanciados. (Informe
de Interventoria Integral
numeral 5.1.3
Componente juridico,
hoja 179)

Presentar al Ministerio en medio digital o
magnético de acuerdo con las
especificaciones sefialadas por el
Ministerio, los informes de gestion por
periodos mensuales y anuales. El
informe mensual debe ser presentado
dentro de los primeros diez (10) dias
habiles del mes siguiente al periodo
reportado. Los informes deben incluir,
como minimo, el andlisis comparativo de

Mediante oficio radicado N°: 202310855-EN-
026 remitido via correo electrénico el 16 de
diciembre de 2025, se recibié el informe de
gestion del Fondo de Solidaridad Pensional
con corte a noviembre del 2025. El cual hace
referencia a los procesos desarrollados en el
marco de la prestacién humanitaria periodica
en cuanto a los Estados Financieros de la
cuenta de PHP y la sustanciacion de
proyectos de actos administrativos que

Informe de gestién e
informe de auditoria




MINISTERIO DEL TRABAJO

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO
INFORME DE GESTION

Cadigo: GF-F-07

Version: 1.0

Fecha: Enero 29 de 2025

Pagina: 88 de 96

datos sobre ingresos efectivos,
compromisos, pagos, giros o
transferencias y contingencias, evolucion
de los beneficiarios de subsidios de cada
subcuenta, hechos relevantes,
cumplimiento de obligaciones y demas
estadisticas y aspectos que evidencien la
gestion realizada, mes a mes y respecto
de otras vigencias por subcuenta
procesos, anexando graficos que
permitan visualizar el comportamiento de
la gestion del Fondo de Solidaridad
Pensional.

resuelven la solicitud de reconocimiento de la
prestacion humanitaria periodica para
victimas del conflicto armado.

Asi mismo, mediante la informacién
presentada en el informe de gestion del
periodo reportado, se evidencia el histérico
de pagos PHP la cual es consistente con los
datos generados durante el periodo

Elaborar el Plan de Mejoramiento con las
acciones tendientes a subsanar las
observaciones presentadas por la
interventoria y presentar mensualmente
los avances en el informe de gestion
entregado al Ministerio y a la
interventoria en los plazos que ésta
determine

Para el componente operativo no se han
suscrito planes de mejoramiento. No
obstante, se hace seguimiento al balance de
cupos de los programas administrados y las
acciones adelantadas por el Administrador
Fiduciario. Lo anterior, atendiendo las
acciones que dependen del ICBF y del
ordenador del gasto, mediante las cuales se
puedan mitigar los efectos de la mejoria en el
balance de beneficiarios que ingresan a los
programas.

Se adelanta seguimiento a:

Desde el mes de junio y hasta el mes de
noviembre de 2025, se realiza seguimiento a
los siguientes eventos asociados al
componente operativo, que aunque no son
contractualmente competencia del Consorcio
FSP, afectan los procesos que se relacionan:

Balance de cupos en los programas y
seguimiento a fallecidos y seguimiento a
controles. Para los dos programas, se
adelantan acciones con la competencia tanto
del Mintrabajo como del ICBF.

Observaciones matrices
de obligaciones C-719
2022
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Seguimiento cruces de bases con PILA-
PENSION y con RUAF para las néminas
programadas y que son objeto de
certificacion y pago, evento que se genero
por el vencimiento del convenio con
Minsalud. Se trabaja en el nuevo convenio
por parte del Mintrabajo.

Seguimiento obligacion O.C.l en
cumplimiento parcial al cierre del mes
reportado.

En el informe de Auditoria e Interventoria se
incluye el resultado de los seguimientos.

Analizar, disefiar, implementar y
garantizar la operacion con total
funcionalidad, de una solucién
tecnologica informatica integral que
incluye hardware, software de uso
general, aplicativos misionales, base de
datos, redes, comunicaciones y
seguridad informética, para uso del
Fondo de Solidaridad Pensional y para la
operacion del Sistema de Informacién del
Fondo de Solidaridad Pensional, que
garantice la adecuada, eficiente, segura y
oportuna operacion de todos los
procesos administrativos, de gestion,
técnicos (misionales), financieros e
informaticos; asi como para las demés
obligaciones establecidas en el contrato,
durante el tiempo que dure su ejecucion.

En el informe de gestion correspondiente al
mes de octubre de 2025, el Consorcio Fondo
de Solidaridad Pensional 2022 presentd los
reportes emitidos por los proveedores de
servicios a través de sus sistemas de
monitoreo. La Auditoria/Interventoria realizé
la verificacién de los principales indicadores
de desempefio, tales como la disponibilidad
de canales de comunicacion, uso de CPU y
memoria, tréfico de red, promedio de carga
del sistema y resultados del comando Uptime
en cada uno de los servidores que soportan
el Sistema de Informacién del Fondo de
Solidaridad Pensional.

Informe de interventoria
octubre 2025

Pagina(s):391-396

Adelantar y cumplir la totalidad de los
requerimientos y definiciones contenidas
en el Anexo Tecnoldgico establecido; que
hace parte integral del contrato

Como resultado del proceso de verificacion
efectuado durante el periodo en andlisis, se
evidencié que el Consorcio Fondo de
Solidaridad Pensional 2022 demuestra un
cumplimiento en la mayoria de los items
establecidos en el Anexo Tecnoldgico,
conforme a lo estipulado en las obligaciones
contractuales. No obstante, se identificaron
algunos aspectos que requieren atencién
continua, particularmente en lo relacionado

informe de gestion de
noviembre 2025

Pagina(s):396
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con la documentacion tecnoldgica y
determinados componentes del sistema de
seguridad. Estos elementos, debido a su
naturaleza critica y su impacto potencial en la
operacién del servicio, contintian bajo estricto
seguimiento y evaluacién por parte de la
Auditoria/Interventoria, con el fin de
garantizar su adecuada implementacion y
sostenibilidad en el tiempo.

Realizar las actividades de empalme con
el actual ADMINISTRADOR
FIDUCIARIO, bajo la supervisién de la
Firma Auditora e interventora, con el
acompafiamiento de la Direccion de
Pensiones y tras Prestaciones del
MINISTERIO; recibir el actual Sistema de
Informacién del Fondo de Solidaridad
Pensional con sus respectivas bases de
datos actualizadas, documentacion de
procesos, manuales técnicos, de usuario,
de pruebas, de verificacion de errores,
archivos fisicos y magnéticos e histdricos
de los médulos existentes y de los
tramites en curso. Asi mismo la pagina
publica del Fondo y demés recursos o
actividades que garanticen el
funcionamiento del Sistema de
Informacion y garantizar la continuidad
inmediata de la operacién del Sistema de
Informacion del Fondo desde el inicio del
contrato.

Se realizd la revision del documento titulado
“Acta de Empalme Gestion Sistemas.pdf’, el
cual constituye un registro oficial de la
transferencia de la administracién del Fondo
de Solidaridad Pensional, anteriormente
gestionado por Fiduagraria S.A., al Consorcio
Fondo de Solidaridad 2022.

Informe Auditoria e
Interventoria noviembre
2025

Acta de Entrega Gestion
de Sistemas.pdf

202301717-EN-000
ACTAS DE

EMPALME .pdf

Acta de empalme EMC
EMS Final.pdf

Acta de empalme PSAP
Final.pdf

Pagina(s):396-397

Presentar cuatrimestralmente al
Interventor del Contrato en medio digital
0 magnético de acuerdo con las
especificaciones que se acuerde entre
las partes, un informe relacionado con los
sistemas de informacion, plataforma
tecnoldgica y de comunicaciones del
Fondo. El informe cuatrimestral debe ser
presentado dentro de los primeros ocho

El Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional
2022, mediante radicado No. radicd 100-12-
34 EN -202505194-EN-000 del 31 de agosto
Cuatrimestral a corte 30 de agosto de 2025

Informe cuatrimestral
agosto de 2025
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(8) dias habiles del mes siguiente al
cuatrimestre reportado.

Poner a disposicién del MINISTERIO y El Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional

No aplica para el

de la Auditoria e Interventoria contratada, | 2022, ha puesto a disposicion al Ministerioy | periodo

de manera oportuna la informacién, a la Auditoria/Interventoria la informacion,

bases de datos, software, recursos bases de datos, software, recursos humanos, | Pagina(s):397
humanos, recurso logistico, recurso logistico, procedimientos y

procedimientos y documentacion que documentacién que se ha requerido para el

requiera la entidad para el control control, seguimiento y auditoria del Sistema

seguimiento y auditoria del Sistema de de Informacién.

Informacién del Fondo de Solidaridad

Pensional.

Brindar capacitacién formal en el uso del | Durante el mes de noviembre de 2025, no se | No aplica para el
sistema de informacién y demas registraron solicitudes por parte del Ministerio | periodo
aplicativos requeridos para la operacién que activaran esta obligacion. En

del Fondo de Solidaridad Pensional, a los | consecuencia, no se realizaron actividades Pagina(s):398

funcionarios que defina el Ministerio y a de capacitacion durante el periodo analizado.
los representantes de la firma auditora e
interventora contratada, al inicio del
contrato y en el momento que sea
requerido por el Ministerio

Establecer, implementar y probar una vez | Plan ejecutado en el primer periodo se

por semestre un plan de contingencia y encuentra en andlisis y objeto de

de continuidad del negocio, que permita | observaciones por parte de la Interventoria
seguir operando y garantizando la
disponibilidad, integridad y
confidencialidad de la informacién de los
procesos administrativos, de gestion,
técnicos, financieros e informaticos del
Sistema de Informacién del Fondo de
Solidaridad Pensional. En todo caso, el
alcance a los procesos del Plan de
Contingencia y de Continuidad del
negocio, quedara establecido, con base
en los lineamientos del estandar ISO
22301, en su version vigente. Sin
embargo, la periodicidad definida, El
Ministerio o la Auditoria Interventoria,
pueden pedir pruebas adicionales en
cualquier momento, para verificar la
continuidad del negocio

carpeta Anexos TI 2025
subcarpeta E3

Pagina(s):398
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Mantener actualizada la documentacion
técnica del Sistema de Informacion del

En lo que tiene que ver con los
procedimientos, instructivos, formatos del
componente de tecnologia del FSP se realizé
un plan de trabajo en el ltimo semestre
donde se actualiz6 la documentacién y se
seguira evaluando de acuerdo con las

carpeta Anexos Tl 2025
subcarpeta E14

informe de gestién de la
Interventoria 2025

Fondo de Solidaridad Pensional. Esta necesidades de los procesos y cambios en el | Pagina(s):399-401
deberd ser remitida al MINISTERIO y ala | medio.
empresa Auditora e Interventora, cuando
estos lo requieran, al finalizar el contrato | EI FSP entregé el siguiente enlace donde se
y cuando surja un cambio en el sistema. | almacena la documentacion actualizada.
A su vez debera ser entregada en medio
impreso y magnético segun la estructura | En lo que tiene que ver con la
que defina el MINISTERIO documentacion técnica esta interventoria
continua con la revision técnica de los
manuales de Cruces Automaticos,
documentacion de bases de datos, NELFSP,
Portal PSAP y R2P
Como parte del seguimiento a la ejecucion ANEXO

Garantizar que el software utilizado por el
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO ya sea
nuevo, por mantenimiento adaptativo,
correctivo o perfectivo, sea de propiedad
y uso exclusivo del MINISTERIO, asi
como la informacion, las normas y
procedimientos definidos para su
operacion. Los nuevos desarrollos de
software realizados durante la ejecucién
del contrato deberan ser registrados con
derechos de autor a favor del
MINISTERIO DEL TRABAJO ante la
autoridad competente.

de desarrollos por parte del FSP, esta
interventoria mediante comunicado C-720-
MTO-387 del 30 de abril del 2025 requirid
“Se solicita al FSP informar cuales han sido
los mantenimientos y ajustes realizados a los
aplicativos existentes de la entidad desde el
1 de junio de 2024 a la fecha, de acuerdo
con la metodologia establecida en el
“PDTEC-02 Metodologia de Desarrollo V2”;
esta interventoria, permanece a la espera de
la respuesta correspondiente o en su defecto
volvera a requerir.

Para el mes de septiembre de 2025 no se
presentaron solicitudes de desarrollo
asociadas al componente tecnol6gico
establecidas dentro de los parametros
contractuales.

TECNOLOGICOIT -
informe de gestidn
noviembre 2025.docx

Pagina(s):401-402

Establecer e implementar controles que
garanticen la integridad y calidad de la
informacion que reposa en el sistema de
informacion y demas aplicativos

Como parte de la evaluacién del desempefio
y de las actividades de seguimiento,
medicién, andlisis y evaluacién del SGSI, la
oficina de tecnologia del encargo fiduciario

Anexos TI noviembre
2025 subcarpeta E5

Pagina(s):402-403
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requeridos para la operacion del Fondo
de Solidaridad Pensiona

realiza una verificacién mensual de la calidad
de los datos para asegurar su integridad.
Para el mes en revision, se cumple con los
siguientes criterios aplicados:

* Busqueda de Primer nombre o Primer
Apellido nulo.

* Beneficiarios sin direccion o direccién con
menos de 5 caracteres.

+ Numeros de documento con 9 caracteres.

+ Numeros de documento inferiores a 1000.

* Personas con edad superior a 98 afios.

* Personas como Posibles duplicados, en las
cuales coincide primer nombre, primer
apellido y fecha de nacimiento.

Como evidencia objetiva de estos controles y
sus resultados, se hace entrega de los
siguientes archivos como informacion
documentada.

Las demas a las que se haya obligado en
su oferta con sujecion al pliego de

Para el mes proceso de evaluacion se
presentaron solicitudes de a acuerdo a

Informe de gestion 2025

condiciones de la Licitacion, los anexos comunicado C-720-MTO-424 de 2025 Pagina(s):403
técnicos y tecnoldgicos, y las que le asociadas al componente tecnologico

imponga la Ley y las demas diferentes a las ya establecidas dentro de los

disposiciones vigentes parametros contractuales.

Realizar el mantenimiento, actualizacién, | Durante el mes de noviembre de 2025 el Ninguna

administracion, operacion y ajuste al
sistema de informacion del Fondo de
Solidaridad Pensional y actualizar la
informacion técnica respectiva, de tal
forma que se ajuste a las nuevas
necesidades o lineamientos que defina el
Ministerio y a la normatividad vigente y
cambios normativos durante el periodo
de duracion del contrato.

Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional
2022, mantuvo los sistemas con las
actualizaciones de los meses anteriores, no
requirieron realizar mantenimientos.
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La Auditoria/Interventoria recibié informe de
gestion correspondiente al mes de noviembre
de 2025, por lo tanto, esta
Auditoria/Interventoria realizo la verificacién
de los soportes por cada una de las

ANEXO
TECNOLOGICO T -
informe de gestién
noviembre 2025.docx

obligaciones contractuales establecidas en el | P&gina(s):403
Anexo Tecnoldgico, los cuales corresponden
. . a las actividades desarrolladas durante el
Cumplir con la totalidad de las . .

o . periodo y que se encuentran descritas y
obligaciones contenidas en el anexo .
tecnoldgico, y sus modificaciones si las como anexo dentro def Informe de Gestlgn

. del mes de octubre de 2025. Por lo anterior

hubiere . . .
se evidenci6 que el Consorcio Fondo de
Solidaridad Pensional 2022, cumple
razonablemente en la mayoria de los items
del anexo tecnoldgico quedando puntos
como la documentacion tecnoldgica, y puntos
de seguridad que contintan en estricto
seguimiento por parte de la
Auditoria/Interventoria.

Todos los productos entre otros datos, Las actividades asociadas a la presente No aplica

software, documentacion que se obligacion se llevaran a cabo cuando sea

obtengan del presente contrato son de requerida por el Ministerio de trabajo o al

propiedad del Ministerio del Trabajo; el finalizar el contrato 719 del 2022.

software desarrollado por el

Administrador fiduciario, ya sea nuevo,

por mantenimiento adaptativo, evolutivo,

correctivo o perfectivo, es de propiedad

del Ministerio, asi como las normas y

procedimientos definidos para su

operacion; es decir el cddigo fuente, el

codigo ejecutable, la documentacién,

manuales técnicos, de usuarios y las

bases de datos, el cual debera ser

entregado cuando sea requerido por el

Ministerio y a la finalizacién del contrato.

El sistema de informacién; el Las actividades asociadas a la presente No aplica

administrador fiduciario respondera hasta
de la culpa leve en el cumplimiento de su
gestion.

obligacion se llevaran a cabo cuando sea
requerida por el Ministerio de trabajo o al
finalizar el contrato 719 del 2022.
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El Software especifico desarrollado Las actividades asociadas a la presente No aplica
durante la ejecucion del Contrato, serd obligacion se llevaran a cabo cuando sea
propiedad del Ministerio del Trabajo y requerida por el Ministerio de trabajo o al

podra ser utilizado y actualizado una vez | finalizar el contrato 719 del 2022.
termine el presente Contrato por los
futuros administradores fiduciarios del
Fondo, empresas de desarrollo de
software que contrate el Ministerio,
terceros o entidades que tenga relacion
con el Fondo de Solidaridad Pensional
autorizadas por el Ministerio. De
conformidad con lo establecido en el
anexo tecnoldgico. La responsabilidad
del registro de derechos de autor y
complementarios sera del administrador
fiduciario, quien debera realizar todos los
tramites a favor del Ministerio del Trabajo

FIRMAS RESPONSABLES:

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (7): FIRMA DEL CONTRATISTA (9):

CARLOS ALBERTO PABON MAHECHA AURA MARCELA MESA

Director Interventoria GERENTE

Consorcio Audintegral FSP CONSORCIO FONDO DE SOLIDARIDAD
PENSIONAL 2022

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (3): NOMBRE DEL CONTRATISTA (10):

Nota: Con la firma de este documento el supervisor o interventor certifica el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

Indicaciones para diligenciar el formato — (Este texto no se debe imprimir).

(1)  Registrar el nimero del contrato.
(2) Registrar el objeto del contrato.

(3)  Registrar el periodo reportado. En el caso del primer informe, el periodo que se debe incluir es desde la
fecha de inicio del contrato registrada en el SECOP Il hasta el tltimo dia del mes reportado.

(4) Registrar todas las obligaciones especificas del contrato de acuerdo con el clausulado.
(5)  Registrar las actividades realizadas y/o productos entregados en cumplimiento de las obligaciones del
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(6)  Registrar los nombres de los documentos adjuntos, aportados como evidencia del cumplimiento de las
obligaciones del contrato. Estos documentos, consolidados en un solo archivo en PDF o en una carpeta
comprimida, deben estar publicados en el SECOP I, item 7 “Ejecucion del contrato”, “Documentos de
ejecucion del Contrato”.

(7)  Registrar la firma del supervisor o interventor.

(8)  Registrar el nombre completo del supervisor o interventor.
(9)  Registrar la firma del contratista.

(10)  Registrar el nombre completo del contratista.




