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CODIGO: 2BS-FR-0019

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

@

POLICIA NACIONAL

Teniente

Santiago de Cali

Santiago de Cali, 05 Diciembre de 2020

No. ESPIM-GASIS/ 9.29

GUSTAVO ANDRES NARVAEZ ARTEAGA
JEFE GRUPO CONTRATOS RASES N24

Asunto: Informe de supervision contrato No. 66-7-20621/2019 Noviembre 2020

1. PRORROGA No. 2. ACLARATORIC No. 3. MODIFICATORIO No. 4. 0TROS
INCIO: TERMINO: FECHA: FECHA: FECHA:
7. PLAZO DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADCS RECIBIDO PENDIENTE POR RECEPCION
5. 0OBJETO 6. CONTRATISTA EJECUCION 15. OBSERVACIONES
8. DESCRIPCION 9. CANTIDAD 10. VALOR 11. CANTIDAD 12. VALOR 13. CANTIDAD 14. VALOR
.000. 508, 35.146
PRESTACION DE SERVICIOS Vigencia 4 MESES 265 48.000.000 30 2.508.664 85
DE SALUD DE DIAGNOSTICO
CARDIOVASCULAR Y incio 05/1212019
CONSULTA ESPECIALIZADA
DE CARDIOLOGIA DE termino 04/04/2020
MEDIANA COMPLEJIDAD,
PARA LOS USUARIOS DEL
SUBSISTEMA DE SALUD DE Reduccion: 10.000.000
LA POLICIA NACIONAL EN
LA REGIONAL DE CORAZON Y AORTA SAS
ASEGURAMIENTO N°4 PARA Adicién: 8 MESES Y 25 DIAS 265
PACIENTES [inicio 05/04/2020
INTRAHOSPITALARIOS EN termino 30/12/2020
LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS
HOSPITALIZACION,
CUIDADO INTERMEDIO Y
CUIDADO CRITICO
VALOR TOTAL $ 48.000.000
17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplié con fo blecido en las cl P técnicas del contrato,
‘ SL_X__ en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
16. El contratista cumpli6 con lo b con tas ?
18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicacion oficial
NO. No, del mediante fa cual se informa al ordenador det gasto, el no cumplimiento de las obligac das en et
contrato.
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