
 

Moniquirá, 23 de febrero de 2026 

 

Señores  

ALCALDIA DE MONIQUIRA 

Atn: Ing. Juan Alejandro Torres Cubides 

Secretario de Infraestructura y Medio Ambiente de Moniquirá 

 

OFF. UT-PT-042-2025 

Referencia: Contrato de Interventoría No. 150 de 2025 – Interventoría técnica, administrativa, ambiental 

y financiera al Contrato de Obra No. 153 de 2025 (Construcción del Puente Vehicular El Triunfo, vereda 

Jordán – Moniquirá, Boyacá) 

 

Asunto: Solicitud de prórroga y adición presupuestal al Contrato de Interventoría No. 150 de 2025 

En atención a la Solicitud de Suspensión No. 01 del Contrato de Obra No. 153 de 2025, presentada por el 

contratista mediante oficio ADM-040-CN153/2025 y avalada técnicamente por esta Interventoría, se informa 
que, al autorizarse la suspensión del contrato de obra por el término de un (1) mes calendario, resulta 

técnica y contractualmente procedente suspender en igual término el Contrato de Interventoría No. 
150 de 2025. 

Lo anterior, en el entendido de que la interventoría ejerce funciones de seguimiento, control y vigilancia 
directamente vinculadas a la ejecución material del contrato de obra. En consecuencia, al cesar 

temporalmente las actividades constructivas mientras se surte el trámite de revisión y aprobación del ajuste 
en valor y plazo ante la Sectorial de Planeación y/o Regalías de la Gobernación de Boyacá, no se configuran 
actividades operativas que requieran la permanencia del equipo de interventoría en campo. 

En tal sentido, se solicita formalmente que el Contrato de Interventoría No. 150 de 2025 sea 

suspendido por un (1) mes calendario, contados a partir de la fecha que se determine en el acta de 
suspensión del contrato de obra, garantizando coherencia jurídica y administrativa entre ambos contratos. 

La suspensión paralela permite: 

• Mantener alineación contractual entre obra e interventoría. 

• Preservar el equilibrio económico del contrato de interventoría. 
• Garantizar trazabilidad administrativa durante el trámite del ajuste ante el Sistema General de Regalías. 

Se solicita dejar constancia expresa en el acta correspondiente. 

Atentamente, 

 

 

NASLY DANIELA GALINDO ESPINEL 

Representante Legal 

Nit:901963601 

Unión Temporal Puente Jordán 


