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Fecha Aprobacion; 13/08/2025

FECHA: 20 DE FEBRERO DEL 2026

ASUNTO: ADICION Y PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 027 DEL 29 DE ENERO DE 2026, SUSCRITO
ENTRE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO TERMINAL DE TRANSPORTES DE AGUAZUL “EL GARCERO
DEL LLANO" Y ANDRES FELIPE SOLER CARO.

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRAR A LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE AGUAZUL, BIENES E INSUMOS DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ELEMENTOS DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, RECARGA DE EXTINTORES, DOTACIONES
Y OTROS RELACIONADOS, PARA LA OPERACION DEL TERMINAL. INSUMOS DE SEGURIDAD

VALOR INICIAL: $ 22.246.686,00

PLAZO INICIAL: UN (1) MES

FECHA DE INICIO: 29 de enero del 2026

FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 28 de febrero del 2026

VALOR ADICIONAL No. 01: $2.040.000.

PRESENTE PRORROGA No. 01: CINCO (5) DIAS CALENDARIO.
FECHA DE TERMINACION FINAL: 5 de marzo del 2026

Atendiendo a solicitud del dia 17 de febrero de 2026, y revisada la situacion particular en acta de reunidn del dia 20 de febrero de
2028, se evidencit la necesidad de adicionar y prorrogar el contrato inicial, para satisfacer la necesidad pactada en el contratado, en
la actividad 32, Capacitacion y entrenamiento de brigadista Res 0256. Cantidad 6, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

Conforme al Acta de Inspeccion N° 2024-059 vy a las directrices emitidas por la Superintendencia de Transporte, toda terminal de
pasajeros homologada debe contar con un equipo de brigadistas debidamente capacitado para atender y gestionar eventuales
emergencias e incendios. Para dar cumplimiento a esta exigencia, la Terminal de Transportes requiere contratar la "capacitacion de
personal brigadista" bajo los parametros de la Resolucion 0256 de 2014, expedida por la Direccion Nacional de Bomberos.

Esta capacitacion esta dirigida a un total de seis (6) personas que conformaran la brigada de emergencias de la entidad, con la
siguiente distribucion de roles: un (1) coordinador, un (1) encargado de primeros auxilios, un (1) encargado contra incendios, un (1)
encargado de emergencias y dos (2) auxiliares.

El valor unitario inicial planteado para la capacitacion y certificacion de cada brigadista fue de ciento ochenta mil pesos moneda
corriente ($180.000), que para las seis (6) personas arrojaba un total de un millon ochenta mil pesos moneda corriente ($1.080.000).
Segtn la cotizacion original, este monto cubria todos los costos directos e indirectos del servicio.

Sin embargo, el dia 17 de febrero de 2026, el contratista presenté una solicitud escrita manifestando la imposibilidad de ejecutar el
contrato bajo las condiciones de precios iniciales sin sufrir un grave defrimento patrimonial. El contratista fundamenta su peticion en la
variacion extraordinaria del salario minimo legal mensual vigente fijada mediante el Decreto 1469 de 2025, la cual superé ampliamente
las proyecciones macroecondmicas de todos los sectores, alterando la estructura de costos del servicio.

Al momento de la oferta inicial, los precios del mercado para la vigencia 2026 respecto al servicio de capacitacion y certificacion (segun
la Resolucion 0256 de 2014) no se habian consolidado. Con las nuevas tarifas de la respectiva vigencia, el costo unitario de la
capacitacion ascendié a quinientos veinte mil pesos moneda corriente ($520.000). En consecuencia, el valor total para los seis (6)
cupos asciende a tres millones ciento veinte mil pesos moneda corriente ($3.120.000).

La diferencia entre el valor actualizado ($3.120.000) y el valor inicialmente proyectado ($1.080.000) es de DOS MILLONES
CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.040.000). Esta suma, que incluye los costos directos e indirectos actualizados,
es el valor propuesto por el contratista para restablecer el equilibrio del contrato.
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Se evidencia que esta situacion obedece a factores macroeconomicos externos (Teoria de la imprevision), ajenos a la voluntad del
contratista. Obligar la prestacion del servicio bajo el precio original configuraria un rompimiento del equilibrio econémico y financiero
del contrato, afectando su viabilidad y poniendo en riesgo el cumplimiento normativo de la Terminal ante la Superintendencia de
Transporte.

Es juridicamente viable realizar la adicion del presente contrato durante el periodo de restriccion establecido por la Ley de Garantias
Electorales (Ley 996 de 2005). La prohibicion legal contenida en dicha normativa se circunscribe de manera exclusiva a la celebracion
de nuevos contratos bajo la modalidad de contratacion directa, mas no restringe ni prohibe la modificacion, prorroga o adicion de
contratos estatales que ya se encuentran previamente suscritos y en etapa de ejecucion. En consecuencia, al tratarse de un contrato
vigente, su adicion procede conforme a las necesidades del servicio y no vulnera el régimen de garantias electorales, tal como lo ha
reiterado la Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente en sus conceptos juridicos.( Concepto C-008 de
2022, Concepto 131 de 2017).

Sobre la viabilidad juridica de la modificacion propuesta, es preciso sefialar que el Articulo 40 de la Ley 80 de 1993, modificado por el
Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual sefiala: “La adicion no podra superar el 50% del valor inicial del contrato.” Es decir, el valor
total del confrato luego de la adicion no puede exceder el 150% del valor inicial contratado.

En linea con lo anterior, el articulo 29 y 30 del Manual Contratacion, Acuerdo 005 del 26 de diciembre de 2019, reglamenta que, las
modificaciones solo proceden dentro del periodo de ejecucion del contrato, las modificaciones deberan contar con su correspondiente
justificacion y acompaiiadas de su respectivo certificado de Disponibilidad Presupuestal. En ningun caso podra adicionarse en mas
del cincuenta (50%) de su valor inicial.

Por lo tanto, el TERMINAL DE TRANSPORTES DE AGUAZUL EL GARCERO DEL LLANO E.I.C.E., esta facultada para prorrogar
los plazos de ejecucion de los contratos cuando esto se requiera y adicionar recursos al presupuesto inicial siempre y cuando estos
no excedan en un monto superior al cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, SE CONCEPTUA FAVORABLEMENTE por lo
anterior, PRORROGAR EL CONTRATO POR EL TERMINO DE CINCO DIAS (05) y, ADICIONAR, por valor de DOS MILLONES
CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.040.000), contipuando con la forma de pago inicialmente pactada, los recursos
para la adicion se destinaran del rubro presupuestal 2.1.2.02.02.f0845 Servicios de mantenimiento.

ZENAIDA/BENAVIDES TORRES
Gerente del Terminal de Transporte del Municipio de Aguazul
“EL GARCEROQO DEL LLANQ"E.I.C.E
Nombrada Mediante Decreto No. 02 del 02 de enero de 2024
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