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LUGAR Y FECHA:

SAN JOSE DE CUCUTA, FEBRERO 24 DEL 2026

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS

RUBRO PRESUPUESTAL:

1700 - 2.3.2.02.01.004 productos metalicos, maquinaria‘y equipo.

PROYECTO (si aplica):

4.1.1 GESTION INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMATICO

SUBPROYECTO (si aplica):

No aplica

META RELACIONADA PA! (si | 4.1.1.1 Implementar proyectos de producciéon mas limpia que permita
aplica): mitigar los gases efecto invernadero GEI
TIPO DE GASTO: Funcionamiento (_ ) Inversién ( X)
3 14 EVALUACION DE LICENCIAS
YT
15 SOBRETASA AMBIENTAL
NCIACION 17 | SEGUIMIENTOS
@ 18 TASA POR USO DE AGUA
“- 23 TASA RETRIBUTIVA
24 24 CONTRIBUCIONES | $ 1.993.513.160,00
-0 —"ZOZ( —_— SECTOR ELECTRICO
VALOR TOTAL A CONTRATAR e CONTRATO INICIAL: $4.995.509.448,00

« ADICION 1: $1.993.513.160,00
e VALOR TOTAL: $6.989.022.608,00

OBJETO A CONTRATAR
(ADICION 1 Y PRORROGA 2)

ADICION 1Y PRORROGA 2. AL CONTRATO N°LIC-542-2025, cuyo
objeto contractual es: SUMINISTRO E lNSTALACIQN DE ESTUFAS
ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO
CLIMATICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE
CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER.

DURACION

* INICIAL: CUATRO (4) MESES y/o HASTA EL 31/12/2025
* PRORROGA 1: DOS (2) MESES, HASTA EL 28/02/2026
o PRORROGA 2: TRES (3) MESES, HASTA EL 31/05/2026

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

: La Politica Nacional de Cambio Climatico tiene como objetivo incorporar Ia gestion del cambio
climatico en las decisiones publicas y privadas para avanzar en una senda de desarrollo resilente
al clima y bajo en carbono, que reduzca los riesgos del cambio climatico y permita aprovechar las
oportunidades que esta genera.

En el departamento Norte de Santander la deforestacion viene afectando los ecosistemas vy
generando una alta vulnerabilidad en la poblacién ante los efectos del fendmeno ENSO. En la
zona rural mas del 50% de las familias utiliza la madera como combustible para la coccién de los
alimentos, siendo un factor determinante en la tala indiscriminada de bosques, mas atin cuando
se utilizan fogones tradicionales, siendo el consumo de madera por familia estimado en 20
Kg/dia. Adicionalmente, y dado que generalmente los sistemas de combustion utilizados son de
baja eficiencia, se incrementan los riesgos a la salud de la poblacién, asociados con los altos
niveles de contaminacion intradomiciliaria (por dioxinas y furanos, material particulado y CO,

entre otros).

Con la implementacion del proyecto de suministro e instalacion de las estufas eco eficientes se
estan generado estrategias para minimizar el deterioro de los bosques en razén a la disminucion
del consumo de lefia utilizada en la coccidn de los alimentos, y por ende la tala arboles. Asi
mismo y como valor agregado, se reducen las emisiones de gasés de efecto invernadero - GEIl y
en las enfermedades respiratorias por inhalacion de humo.

El articulo 45 de la Ley 99 de 1993, modificado por el art. 24 de la Ley 1930 de 2018, hace
referencia a las transferencias del sector eléctrico a las Corporaciones auténomas Regionales -
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CAR. La misma norma establece que estos recursos pueden emplearse para la proteccion del
medio ambiente del area donde esté& ubicada la planta y para la conservacién de paramos en las
zonas donde existieren, que para el presente caso corresponde a la cuenca media-alta del rio
Zulia.

La Corporacion a través.del Contrato de Suministro e instalacion No. LIC-542-2025, se encuentra
ejecutando las actividades relacionadas con el “SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS
ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LOS
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE
DE SANTANDER.” que hace parte del Plan de Accién 2024-2028, armonizado con las Lineas,
objetivos y acciones Estratégicas del Plan Estratégico Ambiental Regional — PGAR/PLANEAR,
Proyecto 4.1.1 GESTION INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMATICO, teniendo como meta
relacionada el “Implementar proyectos que mitiguen la generacion de GEI®, la cual se logra
mediante la ejecucién de la actividad 4.1.1.1.1 IMPLEMENTAR PROYECTOS QUE
PROMUEVAN O MITIGUEN LA GENERACION DE GEI; desarrollando una estrategia para
disminuir el deterioro de los bosques a través de estufas ecoeficientes que permitan la reduccion
de consumo de lefia, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, y el indice de
morbilidad por afectacién respiratoria; proyecto que ademas apunta a la reduccion de Gases de
Efecto Invernadero (GEI).

El proyecto se desarrolla en los siguientes municipios:

Municipio No. De
Beneficiarios
Santo Domingo de Silos 40
Mutiscua ] 78
Cucutilla 40
Arboledas 68
Salazar de Las Palmas 70
Durania 70
San Cayetano 60
Total estufas ecoeficientes 426

Tabla 1. Distribucion estufas ecoeficientes por municipio

Imagen 1. Localizacion de las estufas en los municipios
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Las estufas ecoeficientes instaladas, ademas de consumir menos volumen de lefia para la
coccion de alimentos, tienen la caracteristica adicional al contar-con un dispositivo que permitira
convertir la energia térmica en eléctrica, compuesto por una unidad generadora de energla
termoeléctrica y solar, una unidad electrénica acumuladora (4 baterias de litio), un panel solar de
50 W. E! Dispositivo cuenta con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios
cada uno, 2 horas de autonomia destinado a la iluminacién de viviendas rurales, permitiendo
ademas la carga de celulares y radios con conexion puerto USB. (Ver imagenes 2y 3).

R R -

Imagen 3. Tipo de estufa ecoeficiente portatil instalada -
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1.2. Justificacion Técnica y Juridica de la presente adicién y prorroga

e Antecedentes y Necesidad de la Ampliacién de Cobertura: La Corporacion Auténoma
Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR) ha recibido solicitudes formales de los
alcaldes de Mutiscua, Arboledas, Salazar de Las Palmas, Durania y San Cayetano (Radicados
No. 2026-01015-003605-2, 003612-2, 003679-2, 003885-2 y 003765-2), quienes solicitan ampliar
la cobertura del proyecto de estufas ecoeficientes debido a la creciente demanda ciudadana y los
beneficios tangibles observados en la regién.

Impactos Técnicos y Ambientales Justificativos:

v Mitigaciéon de la Deforestacion: Reduccion sustancial del consumo de lefia como
combustible primario.

v Salud Publica: Disminucién de afecciones respiratorias al eliminar la exposicion
intradomiciliaria al humo.

v Accion Climatica: Reduccién de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI),
alineado con la Politica Nacional de Cambio Climatico.

« Estado de Ejecucién y Cronograma Contractual. A la fecha, el Contrato No. LIC-542-2025
presenta el siguiente estado de vigencia:

v Plazo Inicial: Cuatro (4) meses (vencimiento original al 31/12/2025).
v Proérroga No. 1: Dos (2) meses (vencimiento actual al 28/02/2026).
v Acta de Inicio: 19 de septiembre de 2025.

v" Duracién Acumulada: Seis (6) meses.

e Viabilidad Financiera y Desglose de la Adicion: Para satisfacer la demanda técnica en la
cuenca media-alta del rio Zulia, se requiere una adicién presupuestal y la inclusién de nuevos
ftems (estufas moéviles reguladoras de humo) para 170 nuevos beneficiarios.

Concepto Valor (M/CTE)
Valor Contrato Inicial $4.995.509.448,00
Valor Adicién No. 1 (Recursos de inversién $1.993.513.160,00
CORPONOR)

VALOR TOTAL ACTUALIZADO $6.989.022.608,00

¢ Distribucién de Nuevos Beneficiarios (170 unidades): Se instalaran 34 estufas adicionales en
cada uno de los municipios solicitantes (Mutiscua, Arbolgdas, Salazar de Las Palmas, Durania y
San Cayetano), focalizadas en el area aportante de la Planta Térmica de la regién.

e Prorroga en el Tiempo: Debido a la inclusién de nuevas actividades y el incremento de las
cantidades de suministro, se requiere un tiempo adicional de TRES (3) MESES, extendiendo el

plazo total de ejecucion a nueve (9) meses, con fecha proyectada de finalizacion al 31 de mayo
de 2026.

¢ Fundamentacién Juridica. La presente modificacion se ampara en las siguientes disposiciones
del Estatuto General de Contratacion Publica;
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v" Autonomia de la Voluntad (Art. 40 Ley 80 de 1993): Faculta a las partes para incluir las
estipulaciones necesarias para el cumplimiento de los fines estatales, siempre que
respeten el orden publico y los principios de la buena administracion.

v Limite Legal (Paragrafo Art. 40 Ley 80 de 1993): La adicidén propuesta equivale al
39.9% del valor inicial, situandose dentro del limite prohibitivo del 50%.

v Principios de la Funcion Administrativa (Art. 209 C.P. y Art. 3 Ley 80 de 1993): La
adicion busca la eficacia, economia y el cumplimiento de los fines del Estado mediante la
proteccion del medio ambiente.

¥v" Obligacion de Vigilancia (Art. 26 Ley 80 de 1993): Los servidores deben velar por la

correcta ejecucion y la proteccién de los intereses de la entidad y la comunidad.

Garantias Contractuales: Se exigirda al CONTRATISTA la actualizacién y ampliacion de la
Garantia Unica de Cumplimiento, ajustando el valor asegurado y la vigencia de los amparos de
acuerdo con el nuevo monto total y el plazo de ejecucion prorrogado, garantizando la suficiencia
de la cobertura ante la Entidad.

Conclusion: La adicién de recurscs y la prorroga de tiempo son técnicamente procedentes,
juridicamente viables y socialmente necesarias para garantizar la continuidad de las medidas de
mitigacion climatica en la jurisdiccion de CORPONOR.

PROYECTO "SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO ENLOS @- cor onor
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER" @ p

ITEM DESCRIPCION UND CANT INCLUYE IMPUESTOS Y VITOTAL
ADMINISTRACION

1* '|FABRICACION, SUMINISTRO.E INTALACION DE ESTUFA DE LENA ECOEFICIENTE

[SUMRESTRO DE ESTUFA ECOEFICENTE : Dimensién cucrpe de 12 estifa; 0.80 mtde ako x 0.90 do ancha ¥ 0.60 fondo, * 2 phnchas de Neno furdido)
gris reforzada con t fotal de 4 homilas * Homo de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0,30 de alto, elabarado entamina gaNarizada calibrer22 ean panila de|
entrepafio desmontable en la parte Intermedia elaborada en varlia grafll da 85 mm, con puerta abisagrda elabarada enamina CR calibre 16 (1% mm,|
antamborada, * Chasis do la, esfifa elaborada en Angulo da 3 1/4° x 118y borde da ssquina vrticalas en Angulo de 1° ¥ x 1/8”, * Cuerpo de ks estifa|
(rortaly puertas) elaborado en limina Col Rolled calbre 16 (1. A mm). (aterales y pisc) enlamira Col Roled calbre 18, * 1 cavidad para lefero prircipal
bicada en'la parts superior Izquisrda de la ostifa tabbones tipa homo ymortaro ceramico refractario, contienen at]
Irterior parrila lefiers elaborada en vari.ll de hismo e\ndmh de 9 mm yf hierro fundido, con puarta ablsagrada elaborada en bmina CR-caibre. 16,
* 1 bandefa cenicern i el parts infetior deliefloro principslolaborada enlémina gahanizada caibre 22(0.75 mem).

1,1 |Con recipierte clhmdor de agua do 16 cms de akurs, 18 s ancho y 18 tms de fondo contapa, elaborado en Bmina de acer Inoxidable 304 28 uND 170 $ 3697.00000] $ 628.450.000,00
calbre 18 yo de 020X 0,39, * Remarco distanciador de proteccidn al contorro de b superficie
da la estifz condistancia de borda mosa da fondo al extericr de 605 cmis y ancho a bordss extremos de 80 cms, alabarado entuba AN Calbre 18, sujeto
al chasls da distanciadores de 25 mm en varita cuadrada de B mm * Chimenes o butrdn de 2.44 mirs de altwa de 9x9 cm2 elaborado en limina|
caibre 22 ] 33 %33 puntas en diamante desmontable, * Gancho atizador elaborado en varita radonda Bsa de 6.5 mm de 50|

ems de longitud,  Las puertas de lefiero prncipaly hormo tisnen manija sustadora matilca. * Toda 1z estructura plrtada con recubrimisnto martifada color|
mnm o gris, a excepcldnda las pattes que van en limina gaharizada (bandeja cenicetos, homo irterior, bandeja de homo y buitrée), - Pasa Aprox 120Kg,|
* Cada estfa cuerta cnnum placa dkHrﬂv: an acers Irmiﬂable de 15:20 cms, full color, que [ncorpare el logotipo de la Comporacién, mombra dall

mlnclplc
SUMNISTRO DISPOSHIVO TERMOELECTRICO PARA LA GENERADCR DE ENERGVA ELECTRICA - VERSION 19 L] plmr da ks excesos de cabr|
(termosléctrico) producidas en fa recamara da de fa estfz 35 WATTS DE SALIDA; 2. 10
BOMBLLOS LED DE 3 W; 3. 3 HORAS AUTONOMIA APROX; 4. 6 HORAS AUTONOMIA APROX. CON USO RACIONAL 5. 1 RECARGA DE|
12 |DISPOSHIVO POR DIA; 6. 1 PANEL SOLAR DE 50 W: 7. MODULO TERMOLECTRICO DE 1 CELDA; 8, MODULO ACUMULADOR CON 4 BATERIAS| uND 170 s §,187.00000 | $ 881.790.000,00
DE LIMO; 8. CONECTORES; 1. EXTESIONES DE 20 MTRS lsesifa ndid fefa) habra
onargla Termoslectrica que sera acumuada « Ef pane! solar 12 produccion y onergls eloctica cuando la estida no este on)
furclonamierto.

2 TALLERES'DE FUNCIONAMIENTO - ESTUFAS'Y DISPOSITIVOS TERMOELEC

INCLUDO LA REALZACION DOE TALLER-DE FUNCIONAMENTO DE ESTUFAS y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS: Taler' prrm——
24 |mansjo de las estifas y Dispositios Tewrmoelectricas (hekuye transports defprofesional) - ENTREGA DE MANUALES DE USO enfisico ydigital POF, uo 170 s 7464200 | § 1268914000
VDEO TuTORML

23 [INSTALACION DE ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS

31 INSTALACION DE ESTUFAS EN VNENDAS RURALES (NCLUYE MATERWLES, PERSONAL TECNICO, DEPLAZAMENTOS, PARA LA o
4 [ADAPTACION DE ESTUFAS; CHMENEAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS}

"4 I'TRANSPORTE DE ESTUFAS Y MATERIALES A DESTINOS RURALES

17 | 3 23862700 | 3 159.568.590,00

ENTREGA EN CASCOS URBANOS DE MUNCIPIOS DE SANTD DOMIKSO DE SLOS- MUTISCUA - CUCUTRLA - ARBOLEDAS - SALAZAR DE LA
PALMAS - DURANIA - SAN CAYETANC }- CONACCESO ENVIAS CARRETEABLES y acanec hasta|
41 la vivienda del beneflciario- ESTE VALOR ESTA EXENTO DE NA Y SE REALZARA A TRAVES DE TRANSPORTADORES NDEPENDIENTE Y/O| uNo 170 s 66180000 | § 112.508.000,00
COMERCIALES - ESTE VALOR ESTA ESTIMADO CONENVIOS DE 50 UNIDADES POR TURBO - ESTE VALOR INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y]
SEGUROS) - (Elsenclo de transporte de carga y se encuertra exchido de VA, conforme fo establece el Estatito Tribuario Nacional Art, 476, Numeral 8)

5 CONSTRUCCION (MATERIALES Y- MANO DE OBRA)

Reakizar ¢l mortale y rias para ts | las ostfas enal espacio Iddnoo dentro de las v las famitas,
baneficladas, (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS - !rugrl placa maclza en concreto o pise rivelads (rivel 0%, conmiimo;

de ancho de 0,80 metros por.un minimo de largo de 1,10 metro, Espesor |0cm «Asl mismo cuerta con estnxtura de empotre compuesta per dos muwos|
53 liateralos y in murw postarior en mamposter), INCLUYE, Visita ds de fas de la vivianda para fa fondiciond] N 170 $ 1.167.47900 | § 183.471.43000
placa enel plso ymuro de Mano de obra pal 4 e terreno, findicién de placa ymuro de mamposteria; (inckye toda)
costo directo & indlracto)

toraLcostos [3 19935134600
Cuadro 1. Presupuesto adicion LIC 542-2025

Aspectos técnicos de las estufas. Las condiciones técnicas del contrato principal se mantienen
en su totalidad de acuerdo a las establecidas en el contrato de suministro inicial en todos sus
componentes. La presente modificacion se limita a la adicién de recursos y a la prorroga del
plazo para ejecutar una mayor cantidad de unidades (ampliacion de cobertura), sin que ello
implique una alteracién de la esencia, naturaleza o especificaciones técnicas de las estufas
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ecoeficientes y su instalacion, tal como fueron definidas en los estudios previos y el pliego de
condiciones original:

OBJETO:

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL
CAMBIO CLIMATICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE CORPONOR, EN EL

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

" ITEM

CODIGO
UNSPSC

SUMINISTRO

CARACTERISTICAS TECNICAS

ILUSTRACION (IMAGEN)

CANTIDAD

39121000

Generador que
transforma la
energia  caldrica
en energia
eléctrica

- miliamperios en

Dispositivo  termoeléctrico  que
permitira producir energia térmica y
eléctrica, version 1.9, que esta
compuesto por una  unidad
generadora de energla
termoeléctrica, 35 watts de salida,
con una unidad electronica
acumuladora (4 baterfas de litio
18650 de 2400 miliamperios (4800
total) sistema
hibrido de carga solar vy
termoeléctrico- cargador mppt alta
eficiencia, elevador de 38 voltios).
(Ver especificaciones ficha técnica
del "producto, anexa)

CIENTO
SETENTA
(170)

39121700

Bombillos y
extension

Kit compuesto por 10 bombillas tipo
LED de luz blanca, para un voltaje
de 120V, de 3 W de potencia; -con
una exiension de 20 metros
compatibles con bombillas de rosca
E26/E27, rango de tensién de 110
a 240 voltios.

CIENTO
SETENTA
(170)

39121100

Panel solar

Unidad generadora de energla esta
soportada sobre base de aluminio y
esta compuesta por 1 panel solar
de 50 watts con sistema de
refrigeracion inteligente.

CIENTO
SETENTA
(170)

52141500

SUMINISTRO DE ESTUFA
ECOEFICIENTE: Dimensién cuerpo
de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90
de ancho x 0.60 fondo. * 2 planchas
de hierro fundido gris reforzada con
un total de 4 hornillas * Horno de
0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de
alto, elaborado en lamina
galvanizada calibre 22 con parrilla
de entrepafio desmontable en la
parte intermedia elaborada en
varilla grafil de 6.5 mm, con puerta
abisagrada elaborada en lamina
CR calbre 16 (1.4 mm),
entamborada. * Chasis de la estufa
elaborada en Angulo de 3 1/4" x
1/8" de espesor y borde de esquina
verticales en Angulo de 1" % x 1/8".

CIENTO
SETENTA
(170)
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* Cuerpo de la estufa (frontal y
puertas) elaborado en lamina Coll
Rolled calibre 16 (1.4 mm).
(laterales y piso) en lamina Coll
Rolled calibre 18. * 1 cavidad para
lefiero principal ubicado en la parte
superior izquierda de la estufa con
recamara de combustion rodeada
de tablones tipo horno y mortero
ceramico refractario, contienen al
| interior parrilla lefiera elaborada en
varilla de hierro cuadrada de 9 mm
y/ hierro fundido, con puerta
abisagrada elaborada en lamina
CR calibre 16, entamborada. * 1
Estufa ecoeficiente | bandeja cenicera seglin modelo
portatil ubicada en la parte inferior del
lefiero principal elaborada en
lamina galvanizada calibre 22 (0.75
mm). * Con recipiente calentador
de agua de 18 cms de altura, 18
cms ancho y 18 cms de fondo con
tapa, elaborado en l[amina de
| acero inoxidable 304 2B calibre 18 te ;
ylo parrilla asadora con su bandeja | i e, P
portacarbon segiin modelo de 0,20 | © 55 ot e
. X 0,39. * Remarco distanciador de
proteccion al contorno de |Ia
superficie de la estufa con distancia
de borde mesa de fondo al exterior
de 60.5 cms y ancho a bordes
extremos de 90 cms, elaborado en
tubo acero negro calibre 16, sujeto
al chasis de distanciadores de 25
mm en varilla cuadrada de 9 mm *
Chimenea o buitron de 2.44 mtrs de
altura de 9x9 cm2 elaborado en
lamina galvanizada calibre 22 con
capuchén de 33 x 33 puntas en
diamante desmontable. * Gancho |
atizador elaborado en ‘varilla
redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms
de longitud. * Las puertas de lefiero
principal y horno tienen manija
sujetadora metdlica. * Toda la .
estructura pintada con
recubrimiento martillado color negro
' 0 gris, a excepcion de las partes
que van en lamina galvanizada
(bandeja ceniceros, horno interior,
bandeja de horno y buitrén). - Peso
Aprox 120 Kg. - * Cada estufa
cuenta con. una placa distintiva en '
acero inoxidable de 15x20 cms, full
color, que incorpore el logotipo de
'la  Corporacién, nombre del’
municipio y un numero de serie |
consecutivo asignado segun
beneficiario.

e ]
w
g

2. Objeto de la Modificacidn:

2.1.

ADICION N° 1y PRORROGA N° 2 al Contrato No. LIC-542-2025, cuyo objeto contractual
es: “SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA
DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION
DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".
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Duracién y Plazo de Ejecucion. El término para la ejecucion de las actividades se
amplia en TRES (3) MESES adicionales al plazo vigente. El computo total del plazo
contractual es el siguiente:

Plazo Inicial: Cuatro (4) meses.

Prérroga No. 1: Dos (2) meses.

Adicién y Prorroga No. 2: Tres (3) meses.

Duracion Total del Contrato: Nueve (9) meses.

Fecha de Finalizacion Proyectada: 31 de mayo de 2026.

v
v
v
v
v

Fundamentacién de la Prérroga: La prorroga del plazo es juridicamente viable, dado
que el plazo no constituye un elemento esencial del contrato estatal, permitiendo su
modificacion por acuerdo de voluntades si se considera converiiente y necesaria para el
cumplimiento de los fines estatales, sin que se configure una prorroga automatica.

2.3. Analisis Econémico

2.341. Valor Estimado de la Adicion: El valor estimado de la adicién es de MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL
CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($1.993.513.160,00). Estos recursos estan
subordinados a las apropiaciones presupuestales de la vigencia fiscal 2026, bajo
el rubro presupuestal 1700 - 2.3.2.02.01.004, Proyecto 4.1.1 GESTION
INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMATICO.

Limite Legal de la Adicion: Esta adicion presupuestal respeta el limite legal del
cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, tal como lo exige el
paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993.

2.3.2. Modificacion del Monto Total del Contrato: El monto total del contrato se
actualiza a: SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($6.989.022.608,00),
desglosado asi:

v CONTRATO INICIAL: $4.995.509.448,00
v ADICION 1: $1.993.513.160,00
v VALOR TOTAL: $6.989.022.608,00

2.3.3. Responsabilidad por Demoras: Todas las demoras que se presenten por la
omision en la presentacién de los documentos exigidos seran responsabilidad del
CONTRATISTA, quien no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicara en el caso de que
el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas cuentas de cobro a la
entidad encargada del pago.

2.3.4. Forma de Pago: CORPONOR se obliga a pagar al contratista el precio
establecido en la presente adicion, de acuerdo con las condiciones establecidas
en el contrato principal.

3. Soportes Presupuestales y Legales: Esta necesidad esta prevista en el Plan de Adquisiciones
de la vigencia 2026. Los pagos a cargo de CORPONOR estan subordinados a las respectivas
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apropiaciones presupuestales vigentes para el Proyecto 4.1.1 GESTION INTEGRAL DEL
CAMBIO CLIMATICO.

4. Garantias y Permanencia del Contrato: El contratista se obliga a modificar y ampliar las
garantias estipuladas en el contrato No. LIC-542-2025, tanto en presupuesto como en tiempo,
para amparar las obligaciones derivadas de la extension del plazo y el incremento del valor.

Las demas clausulas del contrato principal que no han sido objeto de modificacion expresan en
este documento contintian vigentes y mantendran todo su valor y efectos legales, preservando la
esencia técnica del objeto contractual.

rlds Carvajalino Rodriguez
ficina Gestién de Proyectos

Nombres y Apellidos Cargo Firma
Revisé -
Componente | Eyder Alfonso Rodriguez Asesor Juridico Externo %
Juridico: ]
Revisé -
Componente | Juan Carlos Corzo Pefiaranda | Asesor Financiero Externo W /W
Financiero: !

Luis Carlos Carvajalino

. —
Rédriguez Jefe Oficina Gestién de Proyectos %ﬁ
Elaboré

. » . . . o . 4 /
Profesional Universitario — Oficina Gestién de 4/&1&?@@@
proyectos o
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones
legales y/o técnicas vigentes y por lo tanfo, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.

Javier E Trujillo Camacho
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