Cdéd. FO-GECO0-059

Formato
FO-GECO Solicitud de Modificacion, Adicién,
Ampliacion, Suspension o Reanudacion al

Alcaldia de Medellin

., Contrato de
Version 5 Clencin, Techologia & Innovacion
CONVENIO No. 4600106163 DE 2025
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA
CONTRATANTE: E INNOVACION DE MEDELLIN, SECRETARIA DE
SALUD
NIT: 890.905.211-1

CONTRATISTA:

Corporacién Hospital Infantil Concejo De
Medellin

NIT: 9.00.625.317-7
Convenio de Desempefio para Apoyar la
Sostenibilidad Financiera y Garantizar la
OBJETO:

Oportunidad en los Servicios de Salud de la
Corporacion Hospital Infantil Concejo de Medellin

ADICIONES:

VALOR INICIAL Dos mil quinientos millones de pesos
' ($2.500.000.000), sin IVA

ADICION N°1: No aplica

ADICION N°2: No aplica

VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS |[Dos mil quinientos millones de pesos

($2.500.000.000), sin IVA

DURACION INICIAL:

Dos (2) meses, sin superar la presente vigencia

AMPLIACION N°1

Dos (02) meses.

AMPLIACION N°2

No aplica

DURACION INICIAL MAS
AMPLIACIONES:

Cuatro (04) meses

SUSPENSIONES:

No aplica

FECHA DE INICIO:

Trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco
(2025)

FECHA DE TERMINACION:

Primero (1°) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

OTRAS MODIFICACIONES
REALIZADAS AL CONTRATO A LA
FECHA:

Modificaciéon N°1:
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Ampliacion N°1:

Ampliar el plazo del Convenio por dos (02) meses,
contados a partir del 1° de enero al 1 de marzo de
dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive.

Otrosi No. 01

Modificar la Clausula Sexta “Duracién del
Convenio” eliminando la expresion “sin superar la
presente vigencia para su ejecucion”.

Otrosi No. 02

No aplica

Otrosi No. 03

No aplica

MODIFICACION ACTUAL:

Modificacion N° 2

Ampliar el plazo del Convenio por cuatro (04)
meses, contados a partir del 2 de marzo hasta el
2 de julio de 2026, ambas fechas inclusive.

Suprimir el numeral 11 de los compromisos del
Conveniante, establecido en la Clausula Octava
del Convenio

ANTECEDENTES:

La Corporacion Hospital Infantii Concejo de Medellin en el marco del convenio de
fortalecimiento, cuyo objeto es “Convenio de Desempefio para Apoyar la Sostenibilidad
Financiera y Garantizar la Oportunidad en los Servicios de Salud de la Corporacién
Hospital Infantil Concejo de Medellin”, con el propdsito de cumplir con el pago de las
obligaciones con proveedores de bienes y servicios, mejorar los indicadores de
facturacion, recuperacion de cartera y sostenibilidad operativa, con el fin de garantizar la
continuidad en la prestacion de los servicios de salud.

El dia 13 de noviembre de 2025, se dio inicio al convenio nimero 4600106163; con un
plazo de ejecucion de dos (2) meses y fue ampliado en dos (2) meses, con fecha de
terminacion el primero (1°) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
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En los dos (02) informes de ejecucion presentados hasta la fecha, por parte del Hospital
Infantil Concejo de Medellin, da cuenta que ha aplicado los recursos de acuerdo con las
estipulado en el convenio, cancelando pasivos por valor de mil quinientos noventa y tres
millones seiscientos cuarenta y tres mil doscientos setenta y ocho pesos
($1.593.643.278), que equivalen a un 63.75% del total; adn tiene recursos por ejecutar
por valor de novecientos seis millones trescientos cincuenta y seis mil setecientos
veintidés pesos ($906.356.722).

Los recursos entregados por parte del Distrito al Hospital Infantil, han permitido entre otras
cosas:
- Asegurar los recursos para el sostenimiento de los servicios de la Corporacién

- Disponer de recursos para la consecucion oportuna de insumos hospitalarios y apoyo
logisticos en la prestacion de servicios de salud

- Mejorar los indicadores financieros liquidez y de endeudamiento, generando confianza
en los proveedores de bienes y servicios

- Disminucion de los pasivos de la Corporacién a corto, mediano y largo plazo

- Mantener un stock de medicamentos y/o insumos que nos ayuden a soportar la atencion
sin desabastecimiento

- Prestacion de atencion integral en salud en los diferentes ciclos de vida de la poblacion
pediatrica del departamento de Antioquia

-Aumentar la accesibilidad a los diferentes servicios de salud necesarios para la
promocion y prevencion de la salud fisica y emocional de la poblacién pediatrica.

- Fortalecimiento de la humanizacion en salud impactando de manera positiva la estancia
hospitalaria del nifio y su familia
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Valor del Convenio $2.500.000.000
Adiciones 0
Total valor del contrato mas adiciones $2.500.000.000
Pagos Realizados (Acumulado) al 31 de
diciembre de 2025 $2.500.000.000
Saldo del contrato al 31 de diciembre de
2025 0
Porcentaje de ejecucion financiera 100%
Porcentaje de ejecucion fisica 45%

JUSTIFICACION:

La ampliacién de cuatro (4) meses, del plazo del Convenio de Desempefio es necesaria
para garantizar la continuidad de las acciones de fortalecimiento financiero, operativo y
asistencial desarrolladas por la Corporacion Hospital Infantii Concejo de Medellin
(CHICM) y, el mejoramiento de los indicadores financieros.

El informe técnico y el oficio de solicitud del 25 de febrero de 2025 evidencian que la
institucion ha logrado avances significativos en la prestacién de servicios de salud
pediatrica, mejorando indicadores como oportunidad, integralidad, disponibilidad de
insumos y confianza de proveedores, gracias a la ejecuciéon del convenio de
fortalecimiento financiero. Sin embargo, persisten actividades criticas asociadas al pago
de obligaciones con proveedores, mantenimiento del abastecimiento seguro de
medicamentos e insumos y continuidad de los procesos operativos indispensables para
sostener la capacidad instalada en hospitalizacion, consulta especializada, cirugia y
urgencias. Para evitar desabastecimientos, retrasos operativos o disminucién en la
resolutividad asistencial, resulta indispensable extender el plazo del convenio, para
ejecutar la totalidad de los recursos, garantizando asi la estabilidad de los servicios de
atencion pediatrica del Distrito, en concordancia con los objetivos del Plan de Desarrollo
“Medellin Te Quiere 2024-2027".

La ampliacion permite consolidar los logros alcanzados en el primer periodo de ejecucion,
garantizar la trazabilidad del sistema de indicadores y sostener las estrategias ejecutadas
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en materia de facturacion, recuperacion de cartera, abastecimiento, eficiencia operativa 'y
fortalecimiento institucional, tal como fue previsto en el disefio técnico del convenio

Desde el punto de vista financiero, la ampliacion del convenio es indispensable para
asegurar la ejecucion completa de las actividades de fortalecimiento previstas en el plan
de accion institucional. Aunque el Distrito desembolsé el 100% del convenio y la CHICM
logré mejorar indicadores como liquidez, endeudamiento, equilibrio presupuestal y flujo
de proveedores, persisten obligaciones pendientes derivadas del rezago estructural de
cartera y de la alta concentraciéon de deudas vencidas por parte de las EPS, lo cual
continla impactando la estabilidad financiera de la institucion

La ampliacion del plazo no implica adicion de recursos, pero si garantiza que los recursos
ya transferidos se ejecuten conforme a los compromisos, de manera ordenada, verificable
y transparente. Dado que la CHICM mantiene cuentas por pagar superiores a $5.344
millones y que el recaudo real frente a la facturaciébn alcanza apenas el 75%, la
continuidad temporal del convenio se convierte en un mecanismo esencial para evitar
retrocesos en los avances logrados y para disminuir la presién sobre la liquidez
institucional. Extender el plazo permitir4 concluir el pago de obligaciones mayores a 60
dias, mantener el abastecimiento de suministros esenciales, fortalecer la posicion
financiera del hospital y mitigar riesgos de desabastecimiento, deterioro de indicadores y
aparicion de contingencias juridico-financieras derivadas del incumplimiento de
obligaciones mercantiles

Con base en las consideraciones técnicas, la ampliacion del plazo del Convenio de
Desempefio No. 4600106163 resulta necesaria, procedente y plenamente justificada para
asegurar la continuidad en la mejora los indicadores, garantizar la sostenibilidad operativa
de la Corporacion Hospital Infantil Concejo de Medellin y cumplir con los fines esenciales
del Distrito en materia de acceso, oportunidad y calidad de los servicios publicos de salud.

SOLICITUD:

Se solicita al Comité Interno de Planeacion de la Secretaria de Salud, aprobar la siguiente
necesidad:
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Modificacion N°2

Ampliacién N° 02 Ampliar el plazo del Convenio por cuatro (04) meses, contados a partir
del 2 de marzo hasta el 2 de julio de 2026, ambas fechas inclusive.

Suprimir el numeral 11 de los compromisos del conveniante, establecido en la Clausula
Octava del Convenio, toda vez que, la revision se realiza de manera posterior.

La presente solicitud fue aprobada en el CIP N° 05 de la Secretaria de salud, del 27 de
febrero de 2026.

ANEXOS:

N N N N N N N RN

ANENEN

Oficio de solicitud de modificacion enviado por la Corporacion Hospital Infantil
Concejo de Medellin.

Cédula de Ciudadania del Representante Legal Dra. Olga Mejia

Certificado de antecedentes disciplinarios Entidad

Certificado de antecedentes disciplinarios Representante legal

Certificado de responsabilidad fiscal Entidad

Certificado de responsabilidad fiscal Representante legal

RUT Corporacion Hospital Infantil actualizado

Resolucién nombramiento Representante Legal

Resolucion o Acta 82 de Posesion Dra Olga Mejia

Acta 82 de Posesion Representante legal

Antecedentes Policia Nacional de Colombia

certificado REDAM

Consulta de Inhabilidades de delitos sexuales cometidos contra menores de 18
afos (Ley 1918 de 2018) de la delegada para contratar

Consulta RNMC

Certificado de paz y salvo en seguridad social y parafiscales

Fotocopia Cedula Revisoria Fiscal
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v Tarjeta profesional revisor fiscal
v' Certificado junta Central de Contadores revisor principal

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los veintisiete (27) dias del mes
de febrero, del afio dos mil veintiséis (2026)

Atentamente,

Julio César Arcila Averjdaro
Supervisor
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