REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.RA.

OTROSI No. 2 DE MODIFICACION AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CV0013 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA'Y EL MUNICIPIO DE BARANOA

Entre los suscritos a saber: JESUS LEON INSIGNARES, mayor de edad y vecino de esta
ciudad, identificado con cédula de ciudadania a No. 72.286.811, quien actua en nombre y
representacion de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO, como
Director General, en uso de las atribuciones que le confiere el numeral 5° del articulo 29 de
la Ley 99 de 1993 en concordancia con el literal C del numeral 3° del articulo 11 de la Ley
80 de 1993, quien en adelante se denominara LA CORPORACION, por una parte, y por la
otra, y por la otra EDINSON JOSE PALMA JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadania
numero 72.019.957 de Baranoa, en su calidad de Alcalde municipal de acuerdo al acta de
posesion suscrita el dia 30 de diciembre de 2023 ante el notario unico de Baranoa,
debidamente facultado para actuar en nombre y representacion del MUNICIPIO DE
BARANOA, entidad territorial, identificada con NIT 890.112.371-8, quien para el efecto del
presente convenio se denominara EL MUNICIPIO, hemos decidido celebrar el presente
OTROSI al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CV0013 DE 2025, previa las siguientes
CONSIDERACIONES: i) Que en fecha 9 de julio de 2025, la Corporacion celebro el
Convenio Interadministrativo No. CV0013 de 2025 con el Municipio de Baranoa, cuyo
objeto es “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y
FINANCIEROS PARA REALIZAR LAS OBRAS D E MITIGACION Y PROTECCION
EN EL ARROYO CIEN PESOS EN BARANOA, DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO; ii) Que iniciada la ejecucion del convenio y en fechas 26 y 27 de febrero de
2026, mediante radicado No. ENT-BAQ-002054-2026 y correo electronico, el Municipio
solicitd una segunda prorroga al plazo de duracién del mismo, indicando lo siguiente: 4...)
Por medio del presente, y, teniendo en cuenta los aspectos contemplados por el Secretario
de Planeaciéon Municipal de Baranoa, Supervisor del Contrato de Obra No. LP-005-2025,
que tiene como objeto “REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION Y PROTECCION EN EL
ARROYO CIEN PESOS EN BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO’, se solicita
comedidamente prorroga del plazo inicialmente pactado, toda vez que factores externos,
ajenos a la voluntad del ejecutor del contrato de obra derivado del Convenio CV0013, han
incidido en los atrasos presentados en la ejecucion del contrato referenciado. De acuerdo
con el Ideam, una situacion de lluvias atipicas y vientos fuertes que han obedecido a un
frente frio proveniente del hemisferio norte y con la influencia de una oscilaciéon de Madden-
Julian (MJO) en su fase convectiva, la cual tiende a intensificar o favorecer las lluvias, ha
impactado en el centro y occidente del mar Caribe, durante los meses de enero y febrero,
lo que ha generado alteraciones del clima seco tipico de esta época. El impacto principal
se ha centrado en el incremento de lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado, lo que ha
generado que el arranque de este afio 2026 estuviera marcado por un comportamiento
climatico fuera de lo comun en buena parte del pais, con especial incidencia en la region
Caribe, donde las lluvias superaron los registros histéricos habituales para los meses de
enero y febrero. Durante los dos primeros meses del se ha evidenciado un aumento
significativo de las precipitaciones, generando impactos visibles en zonas urbanas y rurales.
Ademas, el Ideam explicé que este comportamiento atipico encendio las alertas tempranas,
no por tratarse de un evento extremo aislado, sino por la convergencia de varios factores
atmosféricos que alteraron el régimen normal de lluvias en el norte del pais. Uno de los
principales detonantes del incremento de las precipitaciones fue el ingreso de grandes
volumenes de humedad desde la Amazonia, especialmente desde la zona de confluencia
del Atlantico Sur. Esta masa de aire humedo logré desplazarse hacia el norte del territorio
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colombiano, alcanzando con fuerza la regiéon Caribe. A este fenébmeno se sumoé
la interaccién entre la Baja de Panama y la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), un
sistema clave en la regulacién del clima tropical. Segun el Ideam, esta interaccién tuvo
mayor influencia durante la primera semana de enero, intensificando la nubosidad y
favoreciendo lluvias persistentes en varios departamentos caribefios. Este escenario
atmosférico rompié con el comportamiento estacional tipico, ya que la ZCIT suele ubicarse
mas al sur durante este periodo. Su presencia mas activa en latitudes cercanas al Caribe
colombiano explicé, en parte, la frecuencia e intensidad de los episodios de lluvia
registrados al inicio del afio. Otro factor determinante fue la disminucién en la intensidad de
los vientos alisios durante la primera quincena de enero. Estos vientos, que normalmente
ayudan a dispersar la humedad y a mantener condiciones mas secas en el Caribe, se
presentaron mas débiles de lo habitual, permitiendo la acumulacion de vapor de agua en la
atmoésfera. El Ideam aclaré que, si bien no se ha configurado oficialmente el fenémeno de
La Nifa, si se han identificado condiciones oceanicas y atmosféricas similares, capaces de
generar un leve aumento de las precipitaciones en distintas regiones del pais. Estas
sefiales, aunque moderadas, contribuyeron al comportamiento lluvioso observado. En el
caso del Caribe, esta combinacién de humedad persistente y vientos menos intensos
favoreci6 lluvias continuas, algunas de ellas acompariadas de tormentas eléctricas, lo que
genero afectaciones puntuales en drenajes urbanos, vias terciarias y zonas rurales
vulnerables. A este complejo panorama climatico se sumé el paso de la Onda Madden-
Julian (OMJ) en su fase convectiva durante los primeros dias de 2026. Este fenémeno, de
escala planetaria, se caracteriza por modular la formacion de nubosidad y lluvias intensas
en regiones tropicales, incluido el norte de Sudamérica. Segtn los reportes técnicos, la OMJ
actué como un reforzador de las precipitaciones, potenciando los efectos de la humedad
amazonica y de los sistemas atmosféricos presentes. Su influencia fue clave para explicar
por qué las lluvias se mantuvieron durante varios dias consecutivos en la regién Caribe.
Este tipo de ondas no generan lluvias por si solas, pero siamplifican condiciones
favorables cuando coinciden con otros factores, como ocurrié en este inicio de afio, dando
lugar a acumulados de precipitacién superiores a los normales para enero. Febrero no fue
la excepcién, durante este mes se han presentado dos frentes frios mas, que no solo han
intensificado las lluvias en el pais, sino que también ha alterado la nubosidad, los vientos,
el oleaje e incluso las temperaturas, las cuales han estado a la baja. Estos frentes frios en
Colombia estarian relacionados con la condicién climatica de Estados Unidos. En contexto,
el hemisferio norte esta en invierno en este momento, por lo que estas masas de aire frio
en algunos casos alcanzan a descender hasta la zona tropical. Estas masas de aire frio
que se originan en Norteamérica y se desplazan hacia el sur alcanzan zonas de América
del Sur como Colombia, lo que origina que cuando estas corrientes de aire frio interactian
con el aire calido y humedo propio de la zona tropical, generan esos cambios bruscos ya
descritos anteriormente. De acuerdo con el mas reciente reporte de la Unidad Nacional para
la Gestion del Riesgo de Desastres (Ungrd), de mediados de febrero, en total son 17 los
departamentos y 111 los municipios afectados por las lluvias. Segun las cuentas de la
entidad, se trata de uno de los periodos de lluvia con las consecuencias mas potentes en
la historia reciente, pues se cuenta una afectacion de 254.531 personas, de 94.431 familias.
De otro lado, la Ungrd ha establecido que, hay 18.282 viviendas averiadas y 4.099
destruidas. Ademas, hay afectacion total en 183 vias, 16 puentes peatonales y 29 puentes
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vehiculares. La entidad pone de presente que la emergencia se detalla en distintos
eventos. Se han registrado 66 movimientos en masa, 57 inundaciones, 16 crecientes
subitas, siete vendavales y otros casos de erosion costera y fluvial. El paso de estos frentes
frios, que vienen desde Centro y Norteamérica estan dejando una tragedia por ola invernal
inédita en la historia reciente del pais, solo comparada con el rompimiento de muros de
contencién y desbordamiento del canal del Dique en noviembre del afio 2010, que dejo
miles de damnificados en el Caribe. Aunado en lo anterior es preciso mencionar que durante
la ejecucion del contrato, las actividades realizadas sobre el Arroyo Cien Pesos, en el cual
no se han podido realizar avances significativos en este periodo, debido a las inundaciones
presentadas en el mismo, toda vez que para colocar las estructuras de proteccion de
erosion tipo gaviones, se requiere el cauce del cuerpo de agua completamente seco (...)",
iii) Que de acuerdo a lo anterior y conforme a lo analizado por la supervisién del convenio,
resulta viable efectuar la modificacion solicitada a fin de ampliar su plazo; iv) Que, para el
presente otrosi, se cuenta con analisis de conveniencia suscrito por el supervisor del mismo
y por la Jefatura de la Oficina Asesora de Planeacion. En atencion a lo narrado, se acuerda
entre LA CORPORACION Y EL MUNICIPIO: PRIMERO - MODIFICAR el Plazo del
Convenio Interadministrativo No. CV0013 de 2025, para ampliarlo en dos (2) meses mas.
SEGUNDA - GARANTIAS: En virtud de la modificacién efectuada, EL MUNICIPIO. Se
compromete a realizar el ajuste de las garantias constituidas en favor de la Corporacion,
atendiendo a la ampliacion del plazo pactada. TERCERA — ANEXOS: Forman parte integral
del presente otrosi y obligan juridicamente a las partes los siguientes documentos: 1)
Solicitud y su alcance presentada por EL MUNICIPIO y 2) Analisis de conveniencia firmado
por la supervision Designada.

Para constancia se firma a los 27 dias del mes de febrero de 2026.
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Proyecto: Patricia Olivares Bolivar, Asesora Juridica Externa S
Revisd: Ulises Buelvas- Profesional Especializado de la Oficina Asesora Juridica



