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FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATOS – ORDENES

SELECCIONE LA
MODIFICACIÓN
REQUERIDA DEL

CONTRATO DE BIENES /
SERVICIOS:

PRÓRROGA  X ADICIÓN  

PRÓRROGA Y
ADICIÓN

SUSPENSIÓN  

MODIFICACI
ÓN DE

ALGUNA
OBLIGACIÓN

  ¿POR
CUÁL?

 

Nota: Marque con una X el tipo de modificación

DATOS DEL CONTRATO
NOMBRE / RAZÓN

SOCIAL DEL
CONTRATISTA:

ALMAGRARIO S.A.S

IDENTIFICAC
IÓN No.

NIT.:   899999049-1

C.C.:    

No. DE
CONTRATO/O

RDEN:

 CTO 419
DE 2025

FECHA
FIRMA DEL
CONTRATO

/
ORDEN:

24/12/2025

OBJETO DEL CONTRATO/ORDEN

Prestar  los  servicios  de  transporte,  almacenamiento,  custodia  y  vigilancia  de  los
elementos de juegos de suerte y azar sobre los cuales se adopte medida cautelar de
acuerdo con el procedimiento de decomiso y destrucción que adelanta Coljuegos en el
marco del control a las operaciones ilegales.

PLAZO DE EJECUCIÓN: FECHA DE
INICIO:

 24/12/2
025

FECHA
TERMINAC

IÓN:

28/02/2026

VALOR TOTAL NÚMER
O

Valor inicial del Contrato: $ 100.000.000
Adición $ 50.000.000

LETRAS CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS

DATOS DE LA MODIFICACIÓN REQUERIDA
(se diligencian sólo los campos que den lugar)

PLAZO DE LA PRÓRROGA VALOR DE LA PLAZO SUSPENSIÓN

Solicitud De Modificación De Contratos – Ordenes
Fecha: 2026-02-23 11:19:48
Radicado: 20260047503
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ADICIÓN
2 MES N/A N/A

INICIO TERMINAC
IÓN

LETRA REINICIO TERMINACI
ÓN

01/03/2026 30/04/2026 N/A  N/A  N/A

OBLIGACIÓN (S) MODIFICADA (si requiere)

1. CLÁUSULA SEGUNDA PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato
será hasta el 31 de diciembre de 2025 y se contará a partir del cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, esto es a partir de la expedición

del Registro Presupuestal y aprobación de la garantía única por parte de la
Empresa en SECOP II.

2.  PRIMERA PRORROGAR: la fecha terminación del contrato, por el tiempo de un
(01) mes y veintiocho (28) días, es decir a partir del 01 de enero hasta el 28 de

febrero de 2026.

JUSTIFICACIONES DE LA MODIFICACIÓN REQUERIDA

SOLICITADA
POR:

(Marque con
X quien

solicita la
modificación)

:

POR EL
SUPERVIS

OR DEL
CONTRAT

O

X
  POR EL CONTRATISTA  

DESCRIBA LOS MOTIVOS QUE LLEVARON SOLICITAR LA MODIFICACIÓN
(técnicos, jurídicos y/o financieros)

Técnicos:

En las acciones de control que se adelantan a nivel nacional por parte de la Gerencia, se
realiza el retiro como medida cautelar de los elementos de juegos de suerte y azar
(EJSA), que presuntamente operan de manera ilegal; los cuales después de ser sellados
e identificados durante el proceso de retiro deben ser transportados y almacenados en la
ciudad de Bogotá bajo la custodia de Coljuegos.

Que,  dentro  de  las  actividades  programadas  por  la  Gerencia,  el  transporte  de  los
elementos generados en las acciones de control constituye un insumo esencial para
garantizar la seguridad, integridad y adecuada custodia de los bienes relacionados con

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
22

3-
11

25
00

-b
28

4a
5-

26
62

85
69

20
26

-0
2-

23
T

11
:5

3:
57

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

2 
de

 7



Ver. 3
Fecha: 16/06/2025

Código : CAG-FR-014

Página 3 de 5

juegos de suerte y azar (JSA). Dicho transporte resulta indispensable para el traslado de
estos elementos hacia las bodegas destinadas para su almacenamiento provisional, en
cumplimiento de los procedimientos internos y del marco normativo aplicable.

Que la necesidad de la continuidad del servicio se encuentra plenamente acreditada, toda
vez  que  las  estadísticas  de  utilización  evidencian  un  incremento  constante  en  la
frecuencia y volumen de los operativos, lo cual corresponde con la programación y los
cronogramas establecidos para la ejecución de las acciones de control, conforme a los
procedimientos de decomiso y destrucción de elementos que adelanta esta Gerencia en
el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre actividades de
juegos de azar que operan al margen de la ley.

Que, en consecuencia, el uso del transporte especializado es requerido de forma continua
en cada uno de los procedimientos operativos, en tanto constituye un componente
fundamental  para  el  retiro  oportuno,  seguro  y  eficaz  de  los  elementos  de  JSA
provenientes de establecimientos que operan de manera ilegal  a nivel  nacional.  La
disponibilidad y adecuado funcionamiento de este servicio garantiza la continuidad y
efectividad de las acciones de control estatal, asegurando la cadena de custodia, la
observancia  de  los  protocolos  institucionales  y  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
administrativas orientadas a la protección del monopolio rentístico de juegos de suerte y
azar.

Por lo cual, se  hace necesario prorroga de servicios de transporte, almacenamiento,
custodia y vigilancia de los EJSA sobre los cuales ha recaído medidas cautelares para
atacar  la  operación  ilegal  de  los  mismos,  en  cumplimiento  del  procedimiento
administrativo sancionatorio que adelanta en este caso la Entidad.

Jurídicos: 

El artículo 27 del Acuerdo Nro. 01 del 22 de mayo de 2019, “Por el cual se adopta el
Manual de Contratación de la Empresa Industrial y Comercial del Estado – Administración
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar”, especifica que:

“Los contratos podrán adicionarse, prorrogarse, modificarse, suspenderse o
cederse, pero en ningún caso podrá alterarse su naturaleza o esencia. En caso
de requerirse alguna modificación permitida durante la ejecución, esta deberá
estar debidamente motivada y justificada, y tanto la modificación como su
justificación deberán constar por escrito.”

Decreto 1451 de 2015 numerales 6º y 7º del artículo 11 del mismo, los cuales son del
siguiente tenor literal: 
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“Artículo  11.  La  Vicepresidencia  de  Operaciones  cumplirá  las  siguientes
funciones: 

(…) 
6. Diseñar y elaborar el plan anual para combatir la operación ilegal de los
juegos de suerte y azar y someterlo a aprobación de la Presidencia. 
7. Coordinar y ejecutar, con las entidades y autoridades competentes, el plan
anual para combatir la operación ilegal de los juegos de suerte y azar. 
(…)”

Artículo 5 numeral 7 del Decreto 4142 de 2011, modificado por el artículo 2 numeral 8 del
Decreto 1451 de 2015, es una de las funciones de Coljuegos la de  “Adelantar las
acciones para controlar y combatir la operación ilegal de los juegos de suerte y
azar”.

Financieros: 

En consecuencia, se necesita la prórroga, toda vez que se debe garantizar la prestación
del servicio de acuerdo con la dinámica de las acciones de control dispuestos durante la
ejecución del contrato y cumplir con las metas establecidas.

La presente prorroga cuenta con la debida autorización con aras de cumplir con los
objetivos y proyectos propios de la Gerencia, se debe tener en cuenta que no se podrá
exceder el cincuenta por cierto (50%) del valor del contrato, expresado en salarios
mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

MODIFICA
CIÓN

CUENTA
BANCARI

A

S
I

  N
O

 
x

NÚM
ERO
DE

CUEN
TA

  BANCO   CORRIE
NTE

 

  AHORR
OS

 

DESCRIBA LAS RAZONES DE LA NO GENERACIÓN DEL VALOR (sólo si la
modificación es prórroga o modificación de obligaciones)

N/A

JUSTIFIQUE LOS CÁLCULOS QUE SE REALIZARON PARA LA ADICIÓN DEL
CONTRATO (si el caso aplica)
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N/A

INDIQUE SI EL CONTRATO HA TENIDO OTRAS MODIFICACIONES Y
ESPECIFIQUE LOS DATOS CORRESPONDIENTES

Si se ha tenido modificaciones:

PRIMERA PRORROGAR: la fecha terminación del contrato, por el tiempo de un (01) mes y
veintiocho (28) días, es decir a partir del 01 de enero hasta el 28 de febrero de 2026.

 SEGUNDA ADICIONAR: el valor del contrato, por CINCUENTA MILLONES DE PESOS
M/CTE ($50.000.000).

SUPERVISOR

Firma:

Nombre: MARIANA ESTEFANÍA DEVIA HINCAPIÉ      -    SERGIO ANDRÉS GAMBOA

Cargo:   PROFESIONAL ESPECIALIZADA 1                        PROFESIONAL 1

Fecha
Solicitud: 23 de febrero de 2026

Elaboró
(Nombre
y Cargo):

Maira Alejandra Nieto Peña
Técnico 2

Autorizó
(Nombre
y Cargo):

Susan Andrea Porras Gutiérrez
Gerente Control a las Operaciones Ilegales

Número Folios: Tres (03)
Anexo: (Ejemplo

propuesta del
proveedor o

Certificación bancaria )

 

Nombre y número del
contrato / expediente:

CTO 419 DE 2025

Nota: Cuando se modifique la cuenta bancaria se debe anexar la
certificación de la nueva cuenta bancaria debidamente

expedida por la entidad financiera.
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

20260047503

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO

RENTÍSTIC
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260223-112500-b284a5-26628569

Estado: Finalizado

Creación: 2026-02-23 11:25:00

Finalización: 2026-02-23 11:53:56

Firma: Profesional Especializada 1 

Mariana Devia
md@coljuegos.gov.co
NIT: 900505060-5
Profesional Especializado 1
Coljuegos

Firma: Profesional 1 

Sergio Gamboa
sgamboa@coljuegos.gov.co
NIT: 900505060-5
Profesional 1
Coljuegos

Elaboración: Técnico  2  

Maira Nieto
mn@coljuegos.gov.co
NIT: 900505060-5
Asistente 2
coljuegos
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

20260047503

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO

RENTÍSTIC
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260223-112500-b284a5-26628569

Estado: Finalizado

Creación: 2026-02-23 11:25:00

Finalización: 2026-02-23 11:53:56

Elaboración

Maira Nieto

mn@coljuegos.gov.co

Asistente 2

coljuegos

Aprobado

Env.: 2026-02-23 11:25:02

Lec.: 2026-02-23 11:28:27

Res.: 2026-02-23 11:28:31

IP Res.: 190.131.232.131

Firma

Sergio Gamboa

sgamboa@coljuegos.gov.co

Profesional 1

Coljuegos

Aprobado

Env.: 2026-02-23 11:28:31

Lec.: 2026-02-23 11:28:58

Res.: 2026-02-23 11:30:18

IP Res.: 190.131.232.129

Firma

Mariana Devia

md@coljuegos.gov.co

Profesional Especializado 1

Coljuegos

Aprobado

Env.: 2026-02-23 11:30:18

Lec.: 2026-02-23 11:53:50

Res.: 2026-02-23 11:53:56

IP Res.: 181.78.232.98
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