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CONTRATO- No. IPO-005-2026

Entre los suscritos JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL, identificado con la cédula de ciudadania No. 7.160.233 de Tunja-
Boyaca, debidamente facultado y quien actia en calidad de Representante legal de TIERRASUA S.A.S’, identificada con NIT
No. 901.285.377-2, Sociedad de economia mixta debidamente constituida mediante documento privado del 15 de enero de 2019,
inscrita ante la camara de comercio de Tunja el dia 17 de mayo de 2019, bajo el nimero de matricula 171657, ente de caracter
mixto con participacion accionaria mayoritaria del INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA - INFIBOY hoy INSTITUTO DE
FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA - IDEBOY, segun consta en el certificado de composicién accionaria, de conformidad
con lo establecido en el articulo 461 del Codigo de Comercio; quien para los efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATANTE, por una parte y por la otra CDNI INGENIERIA'Y SOLUCIONES S.A.S, con NIT 901.209.686-1, representada
legalmente por ANDRES CAMILO ALARCON GUTIERREZ, identificado con cédula 1.049.614.470 de Tunja, quien para los
efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de acuerdo
con los términos de la INVITACION PUBLICA DE OFERTAS No. RE-IP0-005-2026 y demas documentos soporte del proceso
de seleccion, que se regird el régimen privado de acuerdo con lo determinado en el articulo 97 de la ley 489 de 1998, en
concordancia con lo establecido en los articulos 13 y 14 de la ley 1150 de 2007, asi como en lo regulado en el manual de
contratacion de la entidad, previas las siguientes consideraciones:

Que conforme a lo establecido por los articulos 38 y 68 de la Ley 489 de 1998, las sociedades de economia mixta hacen parte
del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del poder publico; a su vez el Articulo 97 ibidem, sefiala que las
sociedades de economia mixta son "organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales
con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas
de Derecho Privado".

Que la sociedad TIERRASUA S.A.S. es una sociedad de economia mixta, comercial, de orden departamental, con personeria
juridica, autonomia presupuestal y patrimonio propio e independiente de acuerdo con sus estatutos y demas normas que la
reglamentan.

Que el objeto de la Empresa consiste en la planificacion, estudio, proyeccidn, ejecucion, montaje, gestion de compra y venta de
bienes y servicios, inspeccidn y control de calidad, explotacion, direccién, reposicién y mantenimiento, tanto en trabajos de
arquitectura, urbanisticos y obras civiles en general como en instalaciones industriales, ambientales y nuevas tecnologias
energéticas, infraestructura, medio de transporte terrestre, maritimo y aéreo, incluyendo aeropuertos y ferrocarriles, y/o
transporte por cualquier tipo, Igualmente podra gestionar, estructurar, planear, disefiar, ejecutar, operar, suministrar, dotar,
realizar mantenimientos, asesoria, consultoria para proyectos y programas, en areas como arquitectura, obras civiles, transporte,
compra y venta de cualquier tipo de mercancias, asi como la prestacion de servicios de interventoria y consultoria, de cualquier
indole y en general todo tipo de actividades relacionadas de forma directa, indirecta y/o complementaria. De igual forma podra
realizar actividades en el desarrollo integral y la gestion social de las comunidades, abarcando proyectos de infraestructura
publica y privada, incluidos los de seguridad y justicia, la investigacion, desarrollo y explotacidn de nuevas tecnologias. Ademas,
se dedica a la administracién, compra, venta y arrendamiento de equipos y maquinaria amarilla, tanto propios como de terceros,
para la ejecucion y mantenimiento eficiente de proyectos a nivel municipal, departamental, nacional e internacional; Asi mismo
el Desarrollo y Gestion de Programas y Proyectos, de Arquitectura, urbanisticos, Obras Civiles e Infraestructura Publica y
Privada, Consultoria y Asesoria Integral, Administracion, comprar, vender y Arrendamiento de Equipos,
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Que mediante Acto Legislativo No. 005 de 2011 "Por el cual se constituye el Sistema General de Regalias, se modifican los
articulos 360 y 361 de la Constitucion Politica y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalias y Compensaciones",
modificé el articulo 360 de la Constitucion Politica sefialando que "Mediante ofra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinara
la distribucion, objetivos, fines, administracion, ejecucion, control, el uso eficiente y la destinacion de los ingresos provenientes
de la explotacion de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participacion de sus beneficiarios. Este
conjunto de ingresos, asignaciones, drganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalias".

Que mediante la Ley 2056 de 2020 "Por la cual se regula la organizacion y el funcionamiento del Sistema General de Regalias”,
se dictaron las disposiciones relativas a “"La distribucion, objetivos, fines, administracion, ejecucion, control, el uso eficiente y la
destinacion de los ingresos provenientes de la explotacion de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones
de participacion de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, 6rganos, procedimientos y regulaciones
constituye el Sistema General de Regalias"

Que de acuerdo con la normatividad vigente, seran entidades ejecutoras de proyectos de inversion con recursos SGR, segun
el literal b) del articulo 1.2.10.1.2 del Decreto Unico del SGR, las "entidades de naturaleza publica, esquemas asociativos
territoriales, las sefialadas en el paragrafo primero del articulo 84 y el paragrafo primero del articulo 98 de la Ley 2056 de 2020
designadas para la ejecucion de proyectos de inversion financiados con recursos del SGR por las instancias competentes para
su aprobacion, asi como los ejecutores de que trata el articulo 54 de la Ley 2056 de 2020".

En relacion con la naturaleza publica de una entidad, el Departamento Administrativo de la Funcién Publica define las entidades
estatales como aquellas que "Son creadas por la constitucion, la ley, ordenanza o acuerdo, o autorizadas por éstas, que tengan
participacién publica, donde se cumple una funcion administrativa, comercial o industrial", En este sentido, cuando la Ley 2056
de 2020 y el Decreto Unico Reglamentario del SGR hacen mencién a las "entidades de naturaleza publica", ha de entenderse
que se refieren a las entidades estatales.

Que de conformidad con lo anterior la sociedad TIERRASUA S.A.S. cumplié con los requisitos establecidos por el SGR en las
normas antes descritas, para ser tenida en cuenta como Entidad Ejecutora de Proyectos de Inversidn cuya fuente de financiacion
sea el SGR, una vez sean aprobados y viabilizados por las entidades territoriales; por lo anterior la sociedad se encuentra
registrada como ejecutora de proyectos de inversion ante el Departamento Nacional de Planeacion desde diciembre de 2024.

Que, aunado a lo anterior, el Departamento de Boyaca mediante Decreto 1304 del 18 de noviembre de 2025, priorizd y aprobd
el proyecto denominado: MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL QUE COMUNICA LA VEREDA PIEDRA GORDA CON EL
CASCO URBANO DEL MUNCIPIO DE SORA - DEPARTAMENTO DE BOYACA Con BPIN 2025004150048, por un valor total
de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIUN MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA
Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 4.689.021.083,94).

Que asi mismo, el Departamento de Boyaca mediante Decreto No. 1304 del 18 de Noviembre de 2025, designé como entidad
ejecutora del Proyecto de inversion y su interventoria a la Sociedad de Economia Mixta TIERRASUA S.A.S.
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En lo atinente a la necesidad que se pretende satisfacer con la ejecucién del proyecto inversién, se encuentra que actualmente
el municipio de Sora busca desarrollar el proyecto vial mas importante, que tiene como objetivo principal mantener la
comunicacion y transitabilidad en condiciones de seguridad para los usuarios desde el casco urbano del municipio de Sora con
la via principal que comunica con la capital del Departamento de Boyaca.

Sora, siendo un municipio de la provincia centro del departamento de Boyaca, ubicado a un 19 km de Tunja, destaca como un
clave en la produccidn agricola con cultivos predominantes como cebolla, papa alverja, cebada, avena, quinua, lechuga Batavia
principalmente; y la comercializacion agropecuaria, con ganado vacuno, ovino y caprino. Por tanto, la economia del municipio
se desarrolla a través de la venta a compradores de Plaza de mercado de Tunja y Corabastos de Bogot, siendo protagonista
como dispensa agricola, y generando oportunidades de subsistencia y prosperidad a la region.

El proyecto vial Sora — Piedra Gorda tiene como objetivo principal mejorar la infraestructura de transporte en la region,
garantizando una via mas eficiente, segura y moderna para el transito de vehiculos. Esta obra constituye un paso fundamental
en la optimizacién de la conectividad con el casco municipal y en la mejora de la movilidad regional, impactando de manera
positiva el desarrollo econdémico y social de la zona.

Las especificaciones técnicas aqui presentadas detallan los lineamientos, requisitos y caracteristicas de disefio necesarios para
la correcta ejecucion del proyecto. Estas especificaciones contemplan la seleccién de materiales, los procesos constructivos, los
estandares de calidad, los sistemas de drenaje, la seguridad vial, asi como las medidas ambientales y de seguridad en el trabajo.
De este modo, se busca asegurar que el proyecto cumpla con los mas altos estandares de calidad, durabilidad y sostenibilidad,
respetando los tiempos y costos establecidos para su ejecucién.

El disefio y construccion de la nueva carretera Sora — Piedra Gorda se orientan a optimizar la accesibilidad, reducir los tiempos
de viaje y fomentar una circulacion vehicular fluida, beneficiando tanto a los usuarios directos de la via como a las comunidades
circundantes.

Por lo anterior y de acuerdo con la necesidad de brindar a la comunidad del Municipio de Sora una mejor comunicacion,
transitabilidad y seguridad, se hace necesario adelantar la respectiva invitacion publica de ofertas cuyo objeto sera
“MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL QUE COMUNICA LA VEREDA PIEDRA GORDA CON EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”, con el fin de cumplir las metas y objetivos propuestos en el
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: 2022-2026 COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA, PROGRAMA NACIONAL,
INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL, PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL NUESTRO GRAN PLAN ES
BOYACA 2024-2027,ESTRATEGIA TIERRA PARA VIVIR DIGNAMENTE Y SEGURO, PROGRAMA DEPARTAMENTAL
CONECTIVIDAD SEGURA PARA UN BOYACA GRANDE.

Que mediante el Acuerdo No. 002 de 2025, emitido por la Junta Directiva de TIERRA SUA S.A.S. se “Crea El Capitulo
Independiente Del Sistema General De Regalias SGR Dentro Del Presupuesto de Ingresos y Gastos De TIERRASUA SA.Sy
Se Dictan Otras Disposiciones “ y en su articulo segundo se faculté al Gerente de la Entidad para adicionar directamente
mediante Acto Administrativo con cargo al SGR asignados a los proyectos de Inversion e interventorias en los que la Sociedad
sea designada como Entidad Ejecutora”
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Que los recursos asignados para la cofinanciacion del proyecto de inversion en mencidn se encuentran incorporados en capitulo
independiente al presupuesto de la actual vigencia de la TIERRA SUA S.A.S., asi mismo se cuenta con los respetivos certificados
de disponibilidad presupuestal tanto emitidos por el SPGR como por el sistema de la entidad.

Que la presente contratacion se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones de la empresa para la presente vigencia.

Que en este sentido TIERRASUA S.A.S de acuerdo con su designacion como entidad ejecutora del proyecto de inversion
cofinanciado con recursos del Sistema General de Regalias — SGR, conforme al Decreto No. 1304 del 18 de noviembre de
2025, adelantara el proceso contractual, haciendo uso de la modalidad de seleccion denominada INVITACION PUBLICA DE
OFERTAS, que se regira por el derecho privado, conforme a las disposiciones previstas en la ley 489 de 1998, en concordancia
con la excepcidn sefialada en el articulo14 de la ley 1150 de 2007 en razén de sus actividades, Ley 2069 de 2020 y su Decreto
1860 de 2021 y en especial por las disposiciones contenidas en el Manual Interno de Contratacion.

Que el régimen privado que observa la empresa en razon de sus actividades no releva a la empresa de aplicar en el desarrollo
de sus actividades contractuales acorde con su régimen especial, los principios de la funcién administrativa y de la gestion fiscal
de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, por lo tanto, esta observara el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto para la contratacién estatal.

Que la presente contratacién se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones de la empresa para la presente vigencia.

Que la sociedad TIERRASUA S.A.S., adelantd los respectivos estudios previos, estudios de mercado e invitacién con el fin de
realizar la convocatoria de invitacion publica de ofertas RE-IPO-005-2026, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL
QUE COMUNICA LA VEREDA PIEDRA GORDA CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SORA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA por valor de CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE
($4.382.262.694,94) plazo de ejecucion de OCHO (08) MESES

Que dentro del periodo establecido en los términos de referencia de la entidad se recibieron observaciones al contenido del
citado documento, por parte de COINOBRAS S.A.S, las cuales fueron debidamente resueltas por la sociedad el dia 05 de febrero
de 2026.

Que el dia 05 de febrero de 2026 se dio apertura al proceso RE-IPO-005-2026 mediante resolucién No. 20260203 e igualmente
se publicaron los términos definitivos del proceso de la referencia
Que el 11 de febrero de 2026, se emitio adenda 01, mediante la cual se modifico el cronograma del proceso RE-IPO-005-2026,

debido a un error involuntario de digitacion.

Que el dia 16 de febrero de 2026, se realizd el cierre de la invitacion publica de ofertas RE-IPO-005-2026, en la cual se recibi6
la propuesta de CDNI INGENIERIA'Y SOLUCIONES S.A.S
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Que el dia 19 de febrero de 2026 se publico informe de evaluacién preliminar de las propuestas allegadas, mediante la cual se
concluyd que el oferente CUMPLIA con la totalidad de los requisitos exigidos en la invitacion publica de ofertas RE-IPO-005-
2026, sin embargo, se informo a los proponentes que el termino para presentar observaciones y/o subsanaciones serian hasta
el dia 21 de febrero de 2026 a las 06:00 p.m.

Conforme a los resultados de la verificacion de las condiciones juridicas, técnicas y financieras, de la oferta allegada por parte
de CDNI INGENIERIA'Y SOLUCIONES S.A.S, el dia 23 de febrero de 2026, se procedid a emitir informe de evaluacion definitivo
de la propuesta allegada, informe que concluy6 que el oferente cumplia con la totalidad de requisitos exigidos, por lo cual se
encontrd que la propuesta de CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S, se encontraba habilitada, por lo cual, se procedi6 a
realizar la correspondiente ponderacion, obteniendo 98 puntos.

Que atendiendo a la recomendacion efectuada por el Comité evaluador como consecuencia del proceso contractual INVITACION
PUBLICA DE OFERTAS RE-IP0-005-2026, la sociedad TIERRASUA S.A.S., mediante resolucion 20260212 del 23 de febrero
de 2026, adjudicé el precitado proceso al oferente CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S, con NIT 901.209.686-1,
representada legalmente por ANDRES CAMILO ALARCON GUTIERREZ, identificado con cédula 1.049.614.470 de Tunja por
un valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE ($4.381.892.320,26) de acuerdo con
su propuesta economica presentada.

El presente proceso de seleccion se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad presupuestal SPGR 426 del 28
de enero del 2026.

En atencion a lo anterior, las partes obrando bajo el principio de autonomia de la voluntad negocial acuerdan suscribir el presente
contrato, el cual se regira ademas por lo consignado en las siguientes clausulas:

PRIMERA. OBJETO. EI CONTRATISTA se obliga con la Sociedad a ejecutar el “MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL QUE
COMUNICA LA VEREDA PIEDRA GORDA CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SORA EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA”, de acuerdo con los documentos en que sustento el proceso de seleccion Invitacion Publica De Ofertas RE- IPO-
005-2026, y propuesta aceptada por la entidad.

SEGUNDA. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR. Seran las determinadas en el
anexo No. 01 Anexo Técnico del proceso de seleccidn cumpliendo con su alcance y especificaciones técnicas alli definidas y
que forman parte integral del presente contrato.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente Proceso
es de OCHO (08) MESES contados a partir de la suscripcidn del acta de inicio

CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. De acuerdo con la propuesta presentada y aceptada por la entidad, el valor del contrato
que se suscribe es por la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA'Y
DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE ($4.381.892.320,26),
incluido A.l.U. demas impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen, y porcentaje de seguimiento técnico
a la ejecucion de proyectos del SGR, de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas y econdémicas:
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s | o R O s A o P veroamn | Gctemacte e 240 0.00% $3174000 14126200 snsseaaul
DEVOLICION OBRAS EN CONCRETO SMPLE, NGLUVE
49 | 31018 [CARGLE Y RETIRO DE BOBRANTES CONACARREOLBRE | Gobemacite wa 08 0.00% $24477000 $318207.00 $ 500121600
HASTA G KM )
CUNETAS REVEETIOAS EN CONCRETO DE 21 MPA { 3000 PSi) s e . ‘
A0 | A e St e A Qbemacte e 33458 200% 377825000 £1081,9%050 $255, 5403196
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TEM COSTO DIRECTO FALORUNIVANIO. VRTOTAL
EM DESCRPCION FUENTE UNIDAD caNT OIS (%) (NCLUYE FACTOR DE
O03ER VR UNITARIO INCREMENTO ¥ AlL) (COSTO DIRECTO)
ICONSTRUCCION CE FILTROE A CUALCUER PROFUNDDAD,
411 30302 |CON MATERAL FLTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO Cotemacidin M3 4072 0.00% $285.070,00 $ 370591 00 $ 182 660 050, 40|
INCLUYE EXCAVACION NI GEOTEXTIL) [*
EUMINGSTRO £ INSTALACION OE GEQTEXTE NT 2000 PARA
412 | 3130 [SEPARACION SUBRASANTEICAPAS GRANULAREE YIO Qovemacitn we a7e T 200% 1975000 s 2.92850] 1370120765
EUEORENELFLTROS
413 | sox0s [DRENAIEBEN TUEERIAPVC DE £/ PERFORADA INCLUIYE | o) prnisy v 91931 200% 34026000 $6338478 137751 840,01
laravILLA Finay
EUMINETRO FIGURADO Y ARMADO DE ACER0 DE REFUERZO o <
414 M2 50000 P! 420 MPA Gotemacdn Ka 17927 3% 200% 4 7.670 00| £ 017042 § 18025290322
ICONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA . a3
su’; | \amaie: [CSNETAUOCIN DE MEFIOE EN GAMONER LD/ A Gebemacitn M 00 200% $ 3787000 3498580042 220160400
5 CAP. & SERALIZACION Y SEQURIDAD VIAL
SUNMINETRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON
51 30018 |MCROSSFERAS LINEAS CONTINUAS ¥ DISCONTINUAS DE 12 | Gotemacitn w 417000 200% $ 4670 00| $ 618242 $ 16.853.378,00|
ICME EEGUN NORMA INVIAS
SUNINETRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS X pop
52 300.12 MIDRECCONALES ¥ BIDRECCIONALES Gobemaciin UND 3400 200% § 15570 00| £ 2084522 $ 58201550
SUNMINSTRO £ NSTALACION DE SSRAL DE TRANSTTO DS 0.90 - 3
a3 3.00.08 X 113 M. (NFORMATIVAS) SEGUN NORMA INVIAS. Gotemacitn UND 1,00 200% $ E20.510,00 8 1087 96 28 § 536.020.20)
[SONINGTRG € WeTALACION DE S5AL DS TRANGTD
54 30010 |PREVENTIVA REGLANENTARIA O INFORMATIVA DE 80 « 80 Codemacdn UND 2,00 200% $ 391.610,00 $ 5914226 £ 10382 845,20}
ICM.
EUNMINISTRO E INSTALACION OE DELINEADCRES DE CURVA
55 30008 [HORZONTAL DE TAMASIO 0.40M X 050 M. SSGUN NORMA, Gotemacitn UND %600 200% § 368 +50 00 § 482 1668 90 $21.028. 728,00
INVIAS. (INCLUYE POSTE METALICO)
SUMINSTRO £ INSTALACION OE DEFENSAS VIALES TRAMO
[RECTO, CAL 12 2 POSTEE DE 1.50M Y TERWINALES
58 30007 [INCLUYENDO TORNILLERIA, CAPTA- FAROS EN LAMINA Cotemacidn v 52060 200% $ 280,580 00| $ 383,933 08| £ 153770454 08
GALVANIZADA CA 22 EN CINTA REFLECTA GRACO
INGENIERIA SEGUN NCRMA INVIAS
I COSTO DIRECTO 3 3.250.029.500,48 $ 3.250.023.590,48
[ COSTO INDIRECTO S 1.131.862.720,78 2583%
TS s T i WRE
Agministracion 22.00%| § 715.008.500,00
................. ] ——— [ —
Impreistos 3.00%] § 97.500.887,71 A L awrm gc?am COSTO
................. — $ 075008877.14 - ECTOM
\nicad 500%! § 162.501 478,52
T RS R A T HAS pice L e e S
sauros; -puT 3 05.882.882.400 $  B568208240
................. ot s
FLANDE MANESO AMBIENTAL-FMAl § 32531466000 $ 32532146600
................. ] sy
CARACTERZACION VAL § 6.845.000,000 3 8.845.000,00
I SUBTOTAL 3 4.381.862.320.28 100.00%
I TOTAL PRESUPUESTO $ 4.381.892.320,26 100%

QUINTA. FORMA DE PAGO.

La naturaleza del contrato a suscribirse es OBRA, la cual se pacta por el sistema de precios unitarios segin actividades
establecidas como presupuesto oficial para el proceso de seleccion, de acuerdo con las especificaciones generales y particulares
en él establecidas, que se pagaran por unidades de items terminados y recibidos a satisfaccién por la interventoria externa que
contrate la entidad, mediante actas parciales o de recibo final y liquidacion

La entidad contratante cancelara al contratista el valor contratado de la siguiente manera: a. El treinta (30) % del valor del contrato
en calidad de anticipo, previo perfeccionamiento del mismo, la aprobacion de la Garantia unica pactada y la constitucién de un
patrimonio auténomo irrevocable para el manejo del mismo b. La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos
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parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 60% del valor
del contrato. C. El diez (10) % restante del valor del contrato se pagara contra liquidacién del contrato.

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los (30) dias calendario siguientes a la presentacién de la factura y visto bueno
por parte del interventor designado del recibo a satisfaccion de las actividades, acompafiada del acta de recibo parcial o final e
informe técnico, administrativo, ambiental y financiero junto con los soportes del caso y ademas de la certificacion de encontrarse
el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en
el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 aplicable por analogia.

El interventor designado SOLO aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y
que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 1. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, la entidad contratante incluiré la obligacion
de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las
disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del
5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Paragrafo 2. El interventor s6lo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato,
el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo
recibo de factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la
materia y las especificas del proyecto. El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF
y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

ANTICIPO: La Entidad entregaré el Anticipo balo las siguientes condiciones: El Anticipo se tramitara previa firma del Contrato y
la aprobacion de las Garantias exigidas en el Proceso de Contratacidn. La iniciacién de las obras o el cumplimiento da cualquiera
de las Obligaciones contractuales no esta en ningun Caso. a la entrega del Anticipo. La Entidad, a través de la Interventoria,
revisara y aprobara programas de inversion del Anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, el
Contratista constituiré un patrimonio auténomo Irrevocable a nombro del Oblato del Contrato, cuyo beneficiario sea TIERRASUA
S.A.S. el cual ser vigilado por el Interventor.

Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que afecte el Anticipo podra ser efectuado sin la autorizacidn expresa y escrita del
Interventor. quien velara asi porque todo desembolso Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén da acuerdo con el
plan de inversién del Anticipo aprobado. El costo de le comision fiduciaria sera asumido directamente por el Contratista. El
Contratista presentara la respectiva minuta del Contrato de fiducia para aprobado previa del Interventor. Los rendimientos
financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto
se indique.
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Copia de la consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando precisién que se trata de recursos por concepto de
rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el nimero, afio del Contrato y el nombre del Contratista.

Es responsabilidad de la Interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion. Si al momento de liquidarse el patrimonio
autonomo se presentan excedentes de recursos en la cuanta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara
el valor de estos en la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del Contrato de Obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por y el valor por saldos de capital.

El contratista presentara certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion necesaria sobre el patrimonio
auténomo para el giro del Anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:

e El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiara para crear patrimonios autdnomos.

o El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la totalidad
del recurso entregado a titulo de Anticipo.

e Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas. de ahorro
ylo corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado
por el Interventor.

o Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio auténomo, como los excedentes de
esta, silos hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual
debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitira a la fiduciaria el plan de inversién del Anticipo aprobado y le informara sobre la persona
natural o Juridica que actuara como Interventor. Asi mismo. la Entidad Informaré a la fiduciaria sobre las
suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

o Enlos casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral 0 anticipada de este, la fiduciaria reintegrara
ala Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma Indicada por esta, una
vez comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

El Anticipo serd amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o parciales de obra, situacién que debera ser
controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la
relacion que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacién total deberé realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el plazo Inicial del contrato supere los seis (6) meses, situacion que deberéa ser contralada por
la Interventoria) mediante las actas mensuales o parciales de obra

SEXTA. GARANTIAS EXIGIDAS. EI CONTRATISTA para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista
debera presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes contados
a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendré las siguientes caracteristicas:

6.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberé presentar la garantia de cumplimiento en
original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendré las siguientes caracteristicas:

Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:

Caracteristica

Clase (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio auténomo,
(iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ TIERRASUA SAS, identificado con NIT No. 901.285.377-2
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Correcta inversion y buen manejo | Hasta la liquidacion del | Cien (100) % del valor
de anticipo contrato o la amortizacién | entregado a titulo de
del anticipo anticipo.

Cumplimiento general del contrato
y el pago de las multas y la clausula

Duracion del contrato y seis
(6) meses ylo hasta la

Diez (10%) por ciento del
valor total del contrato

penal pecuniaria que se le | liquidacidn de la obra.
Amparos, vigencia Impongan
pares, vig y Pago de salarios, prestaciones | Duracidn del contrato y tres | Diez (10%) por diez del
valores asegurados . ~ .
sociales legales e | (3) afios mas y/o hasta la | valor total del contrato
indemnizaciones laborales del | liquidacion de la obra.

personal que el Contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucién del contrato
Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a
satisfaccion

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Cémara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de la misma.

Cinco (05) afios contados a
partir de la fecha del acta de
recibo definitivo de las obras.

Veinte (20%) por ciento del
valor total del contrato

Tomador
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e Numero y afio del contrato

Informacién o  Objeto del contrato
necesaria dentrode | ¢  Firma del representante legal del Contratista
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que
efectle la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento
de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato
y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo
definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de
construccidn y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO (05) ANOS, contado a partir de la fecha del acta de recibo
definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista no realiza las
reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el
contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras
defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el
buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la ejecucidn de nuevas pruebas a cargo
del contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones.

6.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas:
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Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados TIERRASUA SAS, identificado con NIT No. 901.285.377-2

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Céamara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podré denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razon social,
NIT y porcentaje de participacidén de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unidn temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500)

Valor SMMLYV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLYV.
Vigencia Duracion del contrato
Beneficiarios Terceros afectados y la TIERRASUA SAS, identificado con NIT No. 901.285.377-2
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones
Amparos del Contratista 0 Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesaria dentrode | ¢  Firma del representante legal del Contratista
la pdliza e Encasode no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor
a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida
sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. Este seguro debera constituirse y presentarse para
aprobacién de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la
entidad asegurada no seran admisibles. El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.
El Contratista esté obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones
que efectlie la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del Contrato. El no
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restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

De conformidad con el contenido del articulo 41 del Manual Interno de Contratacién y de acuerdo con lo establecido en la Ley
1474 de 2011, la supervisidon del cumplimiento del objeto contractual estara a cargo del director técnico de la sociedad
TIERRASUA S.A.S., quien garantizara el estricto seguimiento, verificacion y control a la ejecucién contractual.

SEPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. De acuerdo con TIERRASUA S.A.S, corresponde al
Contratista cumplir las siguientes obligaciones generales:

1.

10.
1.

12.

13.
14.
15.
16.

Cefirse a los estudios y disefios y productos de los estudios, disefios y especificaciones técnicas de los proyectos de
inversion objeto del proceso de seleccion y aprobados - viabilizados por el Departamento de Boyaca, con Codigo BPIN
2025004150048

Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el Contrato,
incluyendo sus Anexos Técnicos y su Términos de referencia.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad
competente (cuando aplique intervenciones).

Conocer y dar aplicacion a los Manuales de Contratacion, supervision e Interventoria dispuestos por la entidad en los
asuntos que sean de su competencia.

Colaborar con la EMPRESA en cualquier requerimiento que ella haga y que se necesario para lograr la correcta
ejecucion de las obras

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con la invitacion publica y la Oferta presentada.
Dar a conocer a la EMPRESA cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Elaborar, suscribir y presentar a la interventoria externa del proyecto las respectivas actas que en ejecucion del contrato
deben suscribirse oportunamente (Inicio, suspension, reinicio, Actas parciales de Obra, Actas técnicas de comité etc).
Dichas Actas que se generen en ejecucion de los trabajos deben estar aprobadas por el interventor y/o scon Visto
Bueno del Supervisor del contrato de Interventoria, segun corresponda.

Mantener los precios ofertados fijos e informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo
del contrato.

Ejecutar las actividades de acuerdo con la programacion general aprobada, desde el punto de vista técnico y Financiero.
Oportunamente rendir y elaborar los informes, técnicos, administrativos, financieros, ambientales, sociales, contables,
entre otros que sean requeridos, junto con los respectivos soportes, a la interventoria, a la entidad y demas entidades
a que haya lugar

Acatar las observaciones y recomendaciones que realice la INTERVENTORIA, o la supervision dirigida al adecuado
cumplimiento del objeto de este acto.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actten por fuera de la ley, con el fin de hacer u omitir algin hecho.
Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo, si estuviere obligado a ello.
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar
cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

Garantizar la disponibilidad del personal calificado ofertado para el desarrollo de los trabajos, cualquier cambio que
surja como necesario sélo podra ser adelantado con aprobacién de la interventoria y visto bueno de la supervision
Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.

Suscribir la correspondiente acta de entrega y recibo a satisfaccion de las obras dentro maximo dos meses siguientes
al vencimiento del plazo de ejecucion pactado contractualmente y acta de liquidaciéon del contrato de acuerdo lo
estipulado en el contrato.

El CONTRATISTA seréa responsable ante las autoridades de los actos omisiones en el ejercicio de las actividades que
desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la EMPRESA o a terceros.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la oferta.

Informar a la Entidad Contratante cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los riesgos
existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier
tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a la implementacion del Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en
las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar
el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Cumplir con sus obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones
penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista debe cumplir totalmente el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a las normas
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 y presentado dentro de su propuesta.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce
de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que
el disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.
Incorporar como minimo cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.
Colocar valla con informacion del proyecto segun formato que entregue la entidad, en el lugar que se acte

Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato y facilitar la labor de seguimiento y control que realiza
el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar
el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan
durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad
con los anexos del contrato.
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37. En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucién del contrato, quedara exento
de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacién cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: a.
El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento de su
adquisicion. b. Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. c. El
proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que
estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificacién por condiciones
de mercado, dificultando de manera grave la ejecucion del contrato. PARAGAFO Para estos efectos, las partes deberan
agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente de responsabilidad: a. El Contratista
comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad
dentro de los [dos dias habiles] contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o
documentos, y demés detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento. b. La Entidad Estatal por medio del
supervisor o interventor del contrato informara dentro de los [tres 03 dias] habiles siguientes contados a partir de la
fecha de recibida la comunicacién del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en
este numeral. ¢. En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificara
si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que se encuentre en
el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto. d. En caso de que no sea posible adquirir un bien de
caracteristicas técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA, cumplira las siguientes obligaciones:

1. Cumplir dentro del término establecido en el término de referencia y minuta del contrato con los requisitos de
legalizacion y ejecucidn de contrato.

2. Realizar la revision integral al paquete técnico del proyecto BPIN 2025004150048 denominado “MEJORAMIENTO

DEL TRAMO VIAL QUE COMUNICA LA VEREDA PIEDRA GORDA CON EL CASCO URBANO DEL MUNCIPIO

DE SORA - DEPARTAMENTO DE BOYACA” de acuerdo con los lineamientos que imparta la entidad y/o la

Interventoria, asi como las normas técnicas de construccion aplicables etc., en un plazo no superior a diez (10) dias

calendario contados a partir de la suscripcion del contrato y realizar sugerencias o solicitudes de ajuste.

Coadyubar la labor de socializacion del proyecto a la comunidad en coordinacion con la supervision y la interventoria.

Poner a disposicién para la ejecucion de las obras, la maquinaria exigida en el proceso de seleccion, previo inicio

de la ejecucion de las obras de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Anexo 01. Anexo Técnico

5. Suscrito el contrato de acuerdo dentro de un plazo no mayor a diez (10) dias calendario contado a partir del acta de
inicio, presentar a la interventoria para su aprobacion los siguientes documentos: a. plan de manejo de tréfico
(dispositivos, sefializacion y equipos), b. plan de adaptacion de la guia ambiental, entre otros.

6. El Contratista durante la ejecucién de las obras debera cumplir con las Normas de ensayo de Materiales para
carreteras y especificaciones Generales de la Construccion para carreteras del Instituto Nacional de Vias- Version
2013 adoptadas mediante Resoluciones Nos. 1375 y 1376 del 26 de mayo de 2014 o las que se encuentre vigentes
y demas documentos técnicos entregados por la entidad.

7. El contratista debera llevar una memoria diaria (BITACORA DE OBRA) de todos los acontecimientos, sucesos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el
proyecto, etc., debe permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el

B w

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacé
Email: gerencia@tierrasua.com
Cel. 3168174458




lﬁ ¥ FORMATO ORDEN DE SERVICIOS Version: 00
TIERRASUA’
jConectamos regién! Fecha: 02-12-2024

TIERRASUA S.A.S Cadigo: GJC-FO-07
901.285.377-2

GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION
Pagina 16 de 24

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

cronograma de ejecucion e inversion aprobado, debe firmarse por el director de obra y del Interventor y
adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitacora, los representantes de la entidad
contratante (supervision).

Colocar y mantener la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos
de seguridad y de comunicacion y coordinacion del plan de manejo de transito, actividades que debera cumplir de
conformidad con lo establecido en el Manual de Sefializacion - Dispositivos para la Regulacion del Transito en
Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, y en la Resolucion No. 890 del 12 de marzo de 2012, emanada del
Ministerio de Transporte. Dicha sefializacién es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el
contratista.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras de acuerdo con los estudios y disefios que
forman parte del proyecto viabilizado por el Departamento de Boyaca, asi como con las especificaciones técnicas
pactadas, cantidades de obra efc.

Ejecutar el objeto contractual en el plazo establecido, independientemente de cualquier factor que pueda generarse
en esta etapa.

Acreditar de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007, el
cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales, servicio nacional de aprendizaje SENA, instituto nacional de bienestar familiar, mediante certificacidn
expedida por el por el representante legal o revisor fiscal y soportes segun el caso.

Hacer entrega de las memorias de célculo de cantidades ejecutadas, planos record, planes y programas aprobados
e implementados y toda aquella documentacién técnica que por concepto de ejecucion de las obras forme parte del
proyecto desarrollado.

Desarrollar un programa de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo con las normas vigentes.

El contratista debera realizar todas las pruebas de calidad requeridas a la obra, corregirlas si es el caso, hasta la
suscripcion del acta de recibo a satisfaccidn de las obras contratadas

El contratista debera verificar que, para el inicio de las obras, dicho proyecto cumpla con todas las normas, licencias
y permisos requeridos por las entidades Municipales y Departamentales y Nacionales para la ejecucidn del contrato
Responder por el pago de los impuestos Municipales y Departamentales y Nacionales que cause la legalizacion y
ejecucion del contrato.

Elaborar y presentar los informes técnicos, administrativos, financieros, ambientales entre otros que se requieran
(parciales y final), en los formatos y con la periodicidad que se pacten con la Interventoria y la supervisidn

Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion del proyecto.
Responder por el pago del consumo de servicios publicos utilizados con ocasidn de la ejecucion de la obra y trabajos.
El CONTRATISTA debe cumplir con las afiliaciones del personal al régimen de seguridad social Integral (Salud,
pensiones y riesgos) de acuerdo con la normatividad vigente que norma el asunto, asi como a su programa de salud
ocupacional, asi mismo con los aportes parafiscales.

El Contratista deberé realizar la inclusién de personal perteneciente a la poblacién beneficiaria de los programas de
Prosperidad Social: Familias en Accion, Jovenes en Accion y/o Estrategia Unidos y Mujeres que residan en la zona
de Influencia de la Obra para su respectivo proceso de Seleccion.

El contratista debera cumplir las disposiciones legales sobre contratacion del personal colombiano y extranjero.

El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidacion del contrato y
al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

20.

30.

31.

32.

33.

El Contratista debera mantener a todo el personal que labore en la obra, debidamente identificado con carné,
chaleco o dotacion con el logo de la empresa y suministrar los elementos de proteccién individual incluidos en el
programa de seguridad y salud en el trabajo presentado y aprobado en la propuesta.

El contratista se compromete a realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las areas a intervenir del
proyecto, que lo requieran o solicite el Interventor, prestar toda la seguridad industrial correspondiente necesaria en
los sitios de trabajo y tener toda la sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacién del personal de obra.
Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes y entregar las areas en
perfecto estado de limpieza, hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del Interventor.

El contratista debera cumplir con la normativa vigente relacionada con las areas ambientales, de seguridad y salud
en el trabajo, garantizando la calidad de las obras mediante el Plan de Gestion Integral de Obras que el mismo
realice siguiendo lineamientos del documento.

El contratista gestionara ante las autoridades competentes, los permisos que requiera para la ejecucion de las obras
tales como: cierre temporal de vias, intervencidn del espacio publico, de la ronda del rio y corte 0 poda de arboles,
el costo de dichos permisos correra por cuenta del contratista.

Dar cumplimiento a los dispuesto por la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios y las normas que las
reemplacen, adicionen y complementen relacionadas con el manejo ambiental, en lo que refiere al Impacto
Ambiental de las obras que se desarrollen el contratista debe incluir las actividades, los procedimientos y medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales establecidas por el gobierno
nacional.

Realizar la colocacion de vallas informativas, en cada uno de los sitios donde se adelante la obra, con base en las
especificaciones sefialadas en la normatividad vigente, conforme al disefio entregado por la Gobernacién de Boyaca
Adelantar por su cuenta y riesgo la operacion total de la infraestructura vial, garantizando de manera continua e
ininterrumpida la transitabilidad de los corredores viales afectados con el desarrollo de las obras objeto del proceso.
Participar con caracter obligatorio en los Comités Técnicos de seguimiento contractual, que cite la supervisién y/o
la Interventoria.

El futuro contratista debera pagar en el municipio la obligacion de ICA de acuerdo con el estatuto de renta municipal
donde se ejecuta la obra.

Todas las demas que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto contractual.

NOVENA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE.

el e

Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en la Ley.

Cancelar al CONTRATISTA el valor del presente contrato en las condiciones y oportunidades pactadas.

Hacer entrega del paquete técnico que hace parte del proyecto viabilizado a ejecutarse.

Suministrar al contratista en forma oportuna la informacion por el solicitada, asi como todos aquellos documentos,
informacién e insumos que requiera para el desarrollo la actividad encomendada.

Ejercer la supervision del contrato para exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contractual y
verificar el cumplimiento del mismo.

Cumplir y hacer cumplir las obligaciones pactadas en el presente contrato y en los documentos que dé él forman
parte.

Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos contemplados por la Ley.
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DECIMA. INDEMNIDAD. Sera obligacion del contratista, mantener a la Empresa indemne de cualquier reclamacion, demandas,
acciones, legales o casos que se generen por dafios o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por el
contratista, durante la ejecucion del objeto contratado. En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra la
empresa y que sean responsabilidad del contratista, conforme a lo pactado en este contrato, éste sera notificado, obligandose a
mantener indemne a la empresa y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen

DECIMO PRIMERA. PRORROGA DEL PLAZO: Si las circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito de cualquier
naturaleza que se produzcan, resultan ser tales que dan derecho al contratista a una prérroga del plazo, el interventor y/o
supervisor debera determinar la extension de dicha prérroga, siempre que el contratista dentro de los diez (10) dias calendario
anteriores al vencimiento del contrato le haya entregado los datos completos y pormenorizados que sustenten la solicitud. El
contratista deberd demostrar la situacion de fuerza mayor o caso fortuito, caso en el cual tendra derecho a la ampliacion del
plazo, pero no a indemnizacién alguna ni a variacion de las condiciones iniciales. Lo anterior no exonera al contratista de su
obligacién de constituir y mantener vigentes los seguros y garantias que correspondan segun lo estipulado en el pliego de
condiciones y sera responsable de los dafios que sufra la entidad por no haberlos constituido o mantenido vigente. Una vez
cesen las causales de fuerza mayor o caso fortuito el contratista debera comunicar esta situacion inmediatamente al
supervisor y continuar la ejecucion del contrato presentando la reprogramacion del mismo, donde se trate de recuperar el
mayor tiempo posible

DECIMO SEGUNDA - PERSONAL PARA LA OBRA: Ademas del personal profesional y técnico, el oferente debera emplear
personal idéneo y calificado de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal debera ser
faciimente identificable por la interventoria del contrato. El personal que participe en la obra sera contratado directamente por
EL CONTRATISTA, y TIERRASUA S.A.S no adquiere ninguna responsabilidad de vinculacién de personal laboral,
administrativa, ni de otra indole. El contratista debera mantener informado al interventor del contrato, del personal que tiene
contratado indicando nombre, nimero de cédula y direccidn de residencia. TIERRASUA S.A.S, se reserva el derecho de
exigir al contratista y por escrito, el remplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho a
elevar reclamos por esta causa.

DECIMO TERCERA. - MOVILIZACION, INSTALACIONES TEMPORALES DE MATERIAL Y EQUIPOS: EL CONTRATISTA
suministrara, transportara y movilizara hasta el sitio de las obras, todos los equipos de construccién, materiales, personal e
instrumentos de trabajo necesarios para la ejecucion adecuada y eficiente de la obra. También tendra a su cargo la instalacién
temporal de campamentos para guardar materiales y equipos, asi mismo como la vigilancia y custodia de sus propios
materiales y equipos, con personal apto para el cuidado de sus propios bienes. Todos los trabajos y costos de instalaciones
que se requieren para el servicio de energia, telefonico, radio de comunicaciones del contratista seran por su cuenta y bajo
su responsabilidad. Al finalizar las obras, 0 en cualquier otro momento, cuando lo ordene el supervisor del contrato, el
contratista desmontara todas sus instalaciones, y dejara las areas limpias y con aspecto aceptable, a juicio de la interventoria
del contrato, antes de la entrega y recibo definitivo de las obras. El contratista se sometera a todas las leyes y normas vigentes
en Colombia sobre construccién, mantenimiento, rehabilitacion de campamentos y sera responsable de cualquier perjuicio o
reclamo que provenga de servicios inadecuados o impropios de ellos. La EMPRESA no asumira responsabilidad alguna al
desconocimiento de la normatividad por parte del CONTRATISTA.
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DECIMO CUARTA. - MATERIALES: EL CONTRATISTA se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales
que se requieren para la construccion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar
el avance de los trabajos. Los materiales y demas elementos que el contratista emplee en la ejecucién de las obras que se
le encomiendan, deberan ser de primera calidad en su género y para el fin al que se destine y debe tener un sitio adecuado
para su almacenamiento. En general todos los materiales deben cumplir con las normas técnicas colombianas establecidas
por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). LA ENTIDAD podra rechazar los materiales o elementos si no
los encuentra conforme a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirara del lugar, remplazandolo con material
aprobado y la construccién de la obra defectuosa se corregira satisfactoriamente, todo esto sin que haya lugar a pago extra.
Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de construccion, debera ser reparada por el
contratista a su costo.

DECIMO QUINTA.- EQUIPOS: El contratista debera suministrar y mantener en el sitio de la obra y en cada frente de trabajo
el equipo puesto a punto y en operacién necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-mecanicas
caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra;
por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operacién del equipo considerado en el analisis de los precios unitarios de
la propuesta con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a dafos. La deficiencia en el mantenimiento de los
equipos o los dafios que ellos puedan sufrir no seré causal que exima el cumplimiento de las obligaciones del contratista. El
supervisor del contrato podra hacer retirar del sitio de la obra cualquier equipo o herramienta que, a su juicio, esté defectuoso
0 no recomendable para ser utilizado. El contratista debera reponer con la mayor brevedad el equipo que haya sido retirado
por causa de dafios 0 mantenimiento, con el fin de que no haya ningun retraso en la obra.

DECIMO SEXTA. - AUTOCONTROL DE CALIDAD: El Contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacion
de la misma aplicando buenas practicas de ingenieria para lograr obras en armonia con el entorno natural en el que se
desarrollan, cumpliendo con la programacion de obra, plan de inversiones.

DECIMO SEPTIMA. MAYORES CANTIDADES, ITEMS NO PREVISTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS: a) Mayores
cantidades de obra: El reconocimiento de mayores cantidades de obra por parte de la EMPRESA requiere previamente la
evaluacion técnica y econdmica por parte de la interventoria y por parte de la Direccién Técnica de TIERRASUA S.A.S de su
respectiva aprobacion. Estas mayores cantidades de obra deben ajustarse en los items previstos en la invitacién pablica y a
los precios que para cada uno de ellos esta dispuesto en el contrato. Cuando las mayores cantidades de obra superen el
quince (15%) del valor inicial del Contrato, el reconocimiento por parte de la entidad debera ajustarse a lo dispuesto para el
manejo de recursos del SGR, siempre que con los mismos no se induzca a accionar recursos al contrato; cuando se infiera
que de dicho necesidad sea procedente la accion de recursos debera someterse ademas aprobacion de la Gerencia,
existencia de recursos y tramite del respectivo modificatorio y adicional so pena de NO ser reconocidos por la entidad
CONTRATANTE, Asi como los manuales de Supervision e interventoria. b) Items no previstos: Los items no previstos
deben someterse previamente a la revisién y aprobacion por parte de la interventoria y de la Direccion Técnica atendiendo
las particularidades de la obra objeto del contrato y teniendo como referencia el estudio de mercado y/o la base de precios
unitarios de la Gobernacién de Boyaca. La EMPRESA se reserva el derecho de revisar y/u objetar los precios que considere
conveniente, caso en el cual seran aprobados por el area técnica de la Empresa. La ejecucion de items no previstos requiere
previamente el ajuste al proyecto financiado con recursos del SGR y consecuente modificacion del contrato, so pena de NO
ser reconocidos por la entidad CONTRATANTE. c) Obras Complementarias cuando el CONTRATISTA encuentre
justificada la necesidad de ejecutar obras adicionales o complementarias, requiere previamente la evaluacion técnica y
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economica por parte de la interventoria y por parte de la Direccidn Técnica de TIERRASUA S.A.S de su respectiva aprobacion
y su consecuente ajuste técnico al proyecto y al presente contrato, siempre que las mismas sean autorizadas por la Gerencia
y la Gobernacion de Boyaca y se cuente con los recursos para tal fin, estas requieren modificatorio del contrato.

DECIMO OCTAVA- MULTAS. En virtud del presente Contrato, el CONTRATISTA autoriza a LA EMPRESA para imponerle
multas mediante acto motivado y previo el agotamiento del debido proceso y pactan por autonomia de a voluntad de las
partes que el procedimiento sera el previsto en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011 o norma la modifique o sustituya en
concordancia con lo previsto en el manual de contratacion vigente al momento de su imposicién: en la cuantia que a
continuacién se describe, asi: 1. Incumplir la obligacion de incluir minimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no
calificada de la regién durante la ejecucién del contrato, de conformidad con la obligacion 1 de las “obligaciones generales
del contratista”, causara multas equivalentes a 0.05 SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el
porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacién
indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 2. Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por
cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 3.
Se impondra una multa equivalente a Diez (10) SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad en la Invitacion Publica de ofertas RE- IPO-005 -2026 Asi mismo, cuando el interventor o supervisor,
segun corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este
omita presentarla, se causaran multas equivalentes a [0.05 SMMLV] por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento. Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos
del Contratista, se causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantias, en los
plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de
que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del
contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del
valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio 0 no iniciar la ejecucion en la fecha pactadal, se causara
una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara
en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacé
Email: gerencia@tierrasua.com
Cel. 3168174458




TIERRASUA S.A.S Cadigo: GJC-FO-07
901.285.377-2

lﬁ ¥ FORMATO ORDEN DE SERVICIOS Version: 00
TIERRASUA’
jConectamos regién! Fecha: 02-12-2024

GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION
Pagina 21 de 24

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hard acreedor a una multa equivalente al 1% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se haré acreedor a una multa equivalente al 0,3% del
valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una multa equivalente al
0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al Contratista se le impondra una
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios
o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente
a 0.05 salarios minimos diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el
caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién,
en los términos previstos en el articulo 1600 del Cadigo Civil. Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de
las causales de multa, las partes pactan expresamente que la Entidad Contratante puede descontar el valor de la misma
directamente sin acudir a la jurisdiccion, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista,
sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato. Paragrafo 3. El pago en cualquier
forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas,
no exoneraréa al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demés responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato. Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones
se podran imponer nuevas multas sucesivas en ejecucion del mismo contrato; las pastes pactan que la reincidencia dara
lugar a la terminacién unilateral del contrato por parte de la EMPRESA cuando el contrato se paralice sin justa causa.
Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera aquel que rija
para el momento del incumplimiento del contrato. Paragrafo 6. EI monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada
causal de multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al 10% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio
para efectos de imponer nuevas multas.

DECIMO NOVENA - CLAUSULA PENAL En caso de terminacién unilateral del contrato, declaratoria de incumplimiento
parcial o total del contrato o el mero retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el CONTRATISTA pagara
a LA EMPRESA, a titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total del contrato.
La tasacion de la clausula penal atendera criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La
imposicién de esta pena pecuniaria se considerard como una estimacién anticipada de perjuicios que el CONTRATISTA
cause a LA EMPRESA. El valor pagado como clausula penal no es ébice para demandar, ante el juez del contrato, la
indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal.
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Paragrafo 1: El pago o deduccion de la clausula penal no exonerard al CONTRATISTA, del cumplimiento de sus obligaciones
emanadas del Contrato de Obra. Paragrafo 2: en caso de proceder a la aplicacion de la clausula penal, pactan las partes
bajo el principio de la autonomia de la voluntad negocial que se improndra mediante acto motivado y se agotara el
procedimiento seré el previsto en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011 o norma la modifique o sustituya en concordancia con
lo previsto en el manual de contratacion vigente al momento de su imposicion, el CONTRATISTA autoriza expresamente a
la Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la
Entidad, previo descuento de las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se haré efectivo el amparo de
cumplimiento de la Garantia Unica.

VIGESIMA - DE LA INTERPRETACION UNILATERAL. Las partes obrando bajo el principio de la autonomia de la voluntad
pactan que, si durante la ejecucidn del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretacion de algunas de
sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacién o a la afectacion grave del servicio publico que se pretende
satisfacer con el objeto contratado, la entidad, si no se logra acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente
motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de la diferencia.

VIGESIMA PRIMERA - DE LA MODIFICACION UNILATERAL. Las partes obrando bajo el principio de la autonomia de la
voluntad pactan que, si durante la ejecucion del contrato y para evitar la paralizacion o la afectacion grave del servicio publico
que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al
acuerdo respectivo, la entidad en acto debidamente motivado, lo modificard mediante la supresion o adicién de obras,
trabajos, suministros o servicios.

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en veinte por ciento (20%) o mas del valor inicial, el contratista podra
renunciar a la continuacion de la ejecucidn. En este evento, se ordenara la liquidacion del contrato y la entidad adoptara de
manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminacién del objeto del mismo.

VIGESIMA SEGUNDA - DE LA TERMINACION UNILATERAL. Las partes obrando bajo el principio de la autonomia de la
voluntad pactan que TIERRASUA S.A.S en acto debidamente motivado dispondra la terminacion anticipada del contrato en
los siguientes eventos:

1. Cuando el CONTRATISTA incurra en multas sucesivas que superen en conjunto el 20% sin que sea necesario agotar otros
procedimientos.

2. Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista, si es persona natural, o por disolucién de la persona juridica
del contratista.

3. Por interdiccién judicial o declaracion de quiebra del contratista.

4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el
cumplimiento del contrato.

Sin embargo, en los casos a que se refieren los numerales 20. y 3o. de este articulo podra continuarse la ejecucién con el
garante de la obligacion.
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La iniciacion de trdmite concordatario no dara lugar a la declaratoria de terminacion unilateral. En tal evento la ejecucion se
hara con sujecion a las normas sobre administracion de negocios del deudor en concordato. La entidad dispondra las medidas
de inspeccién, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralizacion
del servicio.

VIGESIMA TERCERA - REPERCUSIONES LABORALES. La sociedad TIERRASUA S.A.S., no adquiere con EL
CONTRATISTA, ninguna vinculacién de caracter laboral ni administrativa; por lo tanto, solo contrae la obligacion de pagar el
precio convenido, ya que EL CONTRATISTA asume todos los gastos que ocasione el cumplimiento de las obligaciones que
por esta INVITACION PUBLICA DE OFERTAS adquiere.

VIGESIMA CUARTA - SUSPENSION TEMPORAL - Por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito e imprevistos
que impidan el normal desarrollo de las actividades para el cumplimiento del objeto del contrato, las partes de comun acuerdo
podran suspender la ejecucion por el término que se considere necesario, para lo cual se suscribira un acta en la que conste
los motivos que dieron lugar a ello y el tiempo estimado de suspension.

VIGESIMA QUINTA: CESION - Las partes no podran ceder los derechos ni obligaciones derivados del CONTRATO, salvo
autorizacién expresa de la otra parte.

VIGESIMA SEXTA - SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA. De conformidad con el contenido del articulo 41 del Manual
Interno de Contratacion y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la supervision del cumplimiento del objeto
contractual estara a cargo del director técnico de la sociedad TIERRASUA S.A.S., quien garantizaréa el estricto seguimiento,
verificacién y control a la ejecucion contractual

VIGESIMA SEPTIMA - LIQUIDACION. Se liquidara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacion, para lo cual,
TIERRASUA S.A.S. y el CONTRATISTA suscribiran un acta en la cual conste detalladamente la liquidacion definitiva de la
ejecucion del contrato, la constancia de recibo a satisfaccion y la certificacion de paz y salvo.

VIGESIMA OCTAVA-. MECANISMOS DE SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS. LAS PARTES acuerdan que, en
el evento de presentarse diferencias y discrepancias debido a la celebracion, ejecucion, desarrollo y terminacién del
CONTRATO, se solucionaran de forma agil y directa para la cual podré acudir a la amigable composicion, transaccién,
arbitramento, conciliacion y cualquier mecanismo de solucion de controversias previsto en la Ley.

En caso de que no puedan resolverse directamente por las partes, acudiran en comun acuerdo a los mecanismos alternativos
de solucion de conflictos, incluida la conciliacién prejudicial o extrajudicial, antes de iniciar cualquier accién judicial.

VIGESIMA NOVENA- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedaran exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su
cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento
de fuerza mayor ocaso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y a la jurisprudencia colombiana.

TRIGESIMA -. MODIFICACION DEL CONTRATO. Cuando hubiere lugar, se celebrara modificacion a través de la suscripcion
de un Otrosi, a fin de modificar o aclarar las clausulas contractuales, o para adicionar en tiempo o valor el contrato inicial.
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TRIGESIMA PRIMERA-. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban
hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

CONTRATANTE

CONTRATISTA

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL

ANDRES CAMILO ALARCON GUTIERREZ

Representante Legal

Representante Legal

TIERRASUA S.A.S.

CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.

Direccién: Calle 19 No. 9-35 piso 10 Tunja.

Direccién: Calle 21 13a Oficina 214b - Tunja

Teléfono: 3168174458

Teléfono: 3223065383

Correo electronico: gerencia@tierrasua.com

Correo electronico:
cdni.ingenieria@gmail.com

TRIGESIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS. Se considera que forman parte integral del presente contrato los siguientes
documentos: Disponibilidad presupuestal, Registro Presupuestal, Estudio Previo, Estudio De Mercado; Formato De Remisidn
De Documentos Y Formato De Propuesta Econdmica presentados por el Contratista.

TRIGESIMA TERCERA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato requiere para su perfeccionamiento
de la firma de las partes, la acreditacion de encontrarse el CONTRATISTA a paz y salvo por concepto de aportes al sistema
de seguridad social integral y la aprobacion de la garantia cuando ésta sea requerida por el CONTRATANTE.

TRIGESIMA CUARTA - DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos las partes acuerdan que el domicilio contractual

es la Ciudad de Tunja (Boyaca).

El presente documento se firma en Tunja, a los veintisiete (27) dias del mes de febrero de 2026.
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R.L. JOHN'ERNEST RERO VILLAMIL R.L S CAMILO ALARCON GUTIERREZ
TIERRASUA S.A.S. CDNI INGENIERIA'Y SOLUCIONES S.A.
CONTRATANTE CONTRATISTA
Nombres y Apellidos

Laura Catherine Rivera Echenique

Cargo -Firma
Dep. Juridico y Contratacion " J

Revis6 |
|

Elaboré Dana Catalina Suesca Rodriguez

Contratista [ E=

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo

presentamos para la firma del remitente.
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