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MODIFICACIÓN 02 

CONTRATO No. 4600105672 DE 2025 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

DEPENDENCIA: 
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y 
SERVICIOS 

CONTRATISTA: CONSORCIO ECOCALERA 

NIT: 901.985.141-5 

OBJETO: 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN 
Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA 
CARRERA 17 #2-161 SECTOR LA CALERA DEL 
BARRIO EL POBLADO. 

VALOR INICIAL: 

TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MILLONES NUEVE MIL CIENTO 
TREINTA PESOS (3.374.009.130) INCLUIDO 
AIU DEL 30%, EQUIVALENTES A 2.370,22 
SMLMV PARA EL AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 2025 

DURACIÓN INICIAL:  
CUATRO (04) MESES, SIN EXCEDER LA 
VIGENCIA 2025. 

DURACIÓN INICIAL MÁS 
AMPLIACIONES:  

CUATRO (4) MESES. 

FECHA DE INICIO: 
TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE DOS 
MIL VEINTICINCO (2025). 

FECHA DE TERMINACIÓN:  
VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTISEIS (2026). 

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES: 

AMPLIACIÓN No.1: POR EL TÉRMINO DE DOS 
(2) MESES, CONTADO A PARTIR DEL 
PRIMERO (1) DE ENERO HASTA EL 
VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTISEIS (2026), AMBAS FECHAS 
INCLUSIVE  

MODIFICACIÓN ACTUAL 1: 

AMPLIACIÓN No.2: POR EL TÉRMINO DE DOS 
(2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO 
CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (1) DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026) HASTA 
EL QUINCE (15) DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTISEIS (2026), AMBAS FECHAS 
INCLUSIVE. 

 
Aprobada mediante acta de Comité Interno de Planeación – CIP de la Secretaría de 
Infraestructura del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Acta 
No. 15 del 18 de febrero de 2026 y Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría 
de Suministros y Servicios del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín, Acta 12 del 25 de febrero de 2026. 

http://www.medellin.gov.co/
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PRIMERO: DURACIÓN. Ampliar el plazo de ejecución del  
Contrato No. 4600105672 DE 2025, POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES Y QUINCE 
(15) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL UNO (1) DE MARZO DE DOS MIL 

VEINTISEIS (2026) HASTA EL QUINCE (15) DE MAYO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026), 
ambas fechas inclusive, de conformidad con los documentos que soportan la presente 
modificación. 
 
SEGUNDO: GARANTÍAS. CONSORCIO ECOCALERA, está en obligación de modificar 
las garantías del contrato No. 4600105672 DE 2025, de conformidad con la finalidad de 
la modificación establecida en el presente documento.  
 
TERCERO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas 
establecidas en el contrato No. 4600105672 DE 2025 
 
CUARTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá 
ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que 
administra la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, 
conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios. 
 
QUINTO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓNAL al contrato No. 
4600105672 DE 2025, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación, b) 
Certificados de los Comités Internos de Planeación, c) Carta de solicitud del Contratista 
d) Carta aval contratista de interventoría 
 

Elaboró: Revisó: Aprobó:  

 
Luisa María Barrera Sosa  
Apoyo Jurídico  
Subsecretaría de Ejecución de la 
contratación  
Secretaría de Suministros y Servicios 
 
 

Claudia Patricia Rojas Benítez 
Directora Técnica 
Secretaría de Suministros y Servicios 
 
José Julián Yepes Piedrahita 
Apoyo Financiero y Contable 
Subsecretaría de Ejecución a la 
Contratación 
 
Ana María Espinosa Duque  
Revisora Jurídica 
Subsecretaría de Ejecución a la 
Contratación 
 
Jersson Rojas Jaramillo 
Revisora Financiera 
Subsecretaría de Ejecución a la 

Contratación 

Juan Diego Suárez Saldarriaga 
Subsecretario de Ejecución de la 
Contratación 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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