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ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 02 
 

 
FECHA ASIGNACIÓN  : N/A 

ASIGNACIÓN No. : N/A 
CONTRATO No.  : 0099-ARC-CBNL01-2025 
CONTRATISTA  : CONSORCIO SANTA CRUZ 
OBJETO DEL CONTRATO : CONTRATAR DE MANERA INTEGRAL LOS SERVICIOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y LA CONSULTORIA PARA 
LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL, 
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y ESTUDIOS DE 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE 
RECREACIÓN DE OFICIALES CLUB NAVAL SANTACRUZ DE 
CASTILLOGRANDE ACUERDO CON LAS CANTIDADES Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS 

VALOR CONTRATADO : CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE ($425.000.000) 
VALOR ASIGNADO  : CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE ($425.000.000) 
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A 
PAGO ANTICIPO : N/A 
PLAZO DE EJECUCIÓN  : 30/diciembre/2025 
 
 

En Cartagena de indias, Base Naval ARC Bolívar a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del 
2025, se reunieron en las instalaciones de la Base Naval ARC Bolívar – Oficina De Ingeniería y Arquitectura 
(OIARQ), la supervisora del contrato Tk García Becerra Mayerly y el representante legal del CONSORCIO 
SANTA CRUZ, el señor Carlos Eduardo Esquivia Escobar con el objeto de decepcionar y/o verificar la 
entrega o prestación parcial de lo siguiente: 
 

1. TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS 
PRESTADOS 

 
ITEM DESCRIPCION CONSTRACTUAL ACTA No. 2 

2 ESTUDIOS PATOLOGÍA ESTRUCTURAL UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNIT VALOR FINAL 
% AVANCE 

DE 
EJECUCION 

2,2 
EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS PARA DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA A 
LA COMPRESIÓN DE DIÁMETRO 2,5" A 4". 

UN 8 $ 234.000,0 $ 1.872.000,0 100% 

2,3 
DETERMINACIÓN DE LA POROSIDAD, DENSIDAD Y ABSORCIÓN DEL 
CONCRETO 

UN 2 $ 414.840,0 $ 829.680,0 100% 

2,5 DETERMINACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE CARBONATACIÓN. UN 8 $ 200.600,0 $ 1.604.800,0 100% 

2,8 DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE CORROSIÓN UN 5 $ 408.120,0 $ 2.040.600,0 100% 

2,9 DETERMINACIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL CONCRETO. UN 2 $ 408.120,0 $ 816.240,0 100% 

2,1 
AUSCULTACIÓN Y REGATAS PARA INSPECCIÓN DIRECTA DE 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUYE REPARACIÓN DEL 
ELEMENTO ESTRUCTURAL. 

UN 0,3 $ 176.400,0 $ 52.880,0 1% 

2,13 

REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN LOS SITIOS 
DONDE SE ELABORARON ENSAYOS DESTRUCTIVOS, INCLUYE 
REPOSICIÓN DE ACERO DE REFUERZO, REPOSICIÓN DE CONCRETO, 
PAÑETE Y PINTURA. 

UN 14 $ 749.880,0 $ 10.498.320,0 100% 

2,14 

REPARACIÓN DE AREAS EN LO SITIOS DONDE SE ELABORARON 
ESTUDIOS DE SUELOS Y PERFORACIONES EXPLORATORIAS, 
INCLUYE RELLENOS, LOSA DE CONTRAPISO O ANDEN EN CONCRETO 
F´C=21MPA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN GRANITO 
ALFA O SIMILAR 

UN 5 $ 674.880,0 $ 3.374.400,0 100% 

2,15 
DETERMINACIÓN DE LA PERMEABILIDAD AL ION CLORURO ASTM 
C1202 

UN 2 
$ 

1.251.480,0 
$ 2.502.960,0 100% 
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          $ 23.591.880,0   

3 INFORMES TÉCNICOS Y DISEÑOS           

3,3 
INFORME FINAL DE ESTUDIOS DE PATOLOGIA ESTRUCTURAL, SEGÚN 
ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS, INCLUYE LEVANTAMIENTO DE DAÑOS 
Y FISURAS (ANEXO B). 

M2 3500 $ 4.600,0 $ 16.100.000,0 100% 

3,4 
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA ACUERDO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

M2 3500 $ 23.650,0 $ 82.775.000,0 100% 

3,5 
DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURA ACUERDO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

M2 3457 $ 27.650,0 $ 95.572.564,5 99% 

          $ 194.447.564,5   

4 ITEMS NO PREVISTOS           

4,3 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REBOTE (CON ESCLERÓMETRO). UN 25,00 $ 80.875,2 $ 2.021.880,0 100% 

          $ 2.021.880,0   

SUBTOTAL     $ 220.061.324,5   

IVA 19 %     $ 41.811.651,7   

TOTAL     $ 261.872.976,16 61,64% 

 
 

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:  
 

 
 

3. BALANCE:  
 

DESCRIPCIÓN VALOR 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 425.000.000,00 

VALOR DE LAS ACTAS $ 361.089.892,56 

VALOR PAGADO ACTAS $ 361.089.892,56 

TOTAL, A PAGAR  $ 261.872.976,16 

SALDO CONTRATO $ 63.910.107,44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA No. FECHA VALOR ACTA AMORTIZACIÓN VALOR PAGADO 

1 6-ago-25 $ 99.216.916,40 $ 0,00 $ 99.216.916,40 

2 19-dic-25 $ 261.872.976,16 $ 0,00 $ 261.872.976,16 

TOTAL   $ 361.089.892,56 $ 0,00 $ 361.089.892,56 
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BALANCE GENERAL DEL PROYECTO 
 

ITEM 
 

DESCRIPCION 
AVANCE DE 
EJECUCION 

ACTA No. 1 ACTA No. 2 

1 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS % VALOR CANTIDAD  VALOR UNIT VALOR FINAL 
% AVANCE 

DE 
EJECUCION 

CANTIDAD  VALOR UNIT VALOR FINAL 
% AVANCE 

DE 
EJECUCION 

1,1 

PERFORACIONES Y/O APIQUES 
EXPLORATORIOS PARA 
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
TIPO DE CIMENTACIÓN DE LAS 
ESTRUCTURAS EXISTENTES SEGÚN 
ANEXO TÉCNICO. PROFUNDIDAD = 1,5 
A 3,0 M O HASTA LLEGAR A LA  
ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN. 
INCLUYE RELLLENO POSTERIOR 
DEBIDAMENTE COMPACTADO Y 
REHABILITACIÓN DE PLACA DE 
CONTRAPISO  Y/O ANDEN. 

100% $ 1.265.000,00 4,6 $ 275.000,00 $ 1.265.000,00 100% 0 $ 275.000,00 $ 0,00 0% 

1,2 

ESTUDIO DE SUELOS, INFORME Y 
CONCEPTO GEOTÉCNICO QUE 
INCLUYE EXTRACCIÓN MUESTRAS 
CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 6 M 
ACUERDO TÍTULO H DE LA NSR-10. 
INCLUYE ENSAYOS DE LABORATORIO 
Y ACTIVIDADES ACUERDO 
REQUISITOS TÍTULO H DE LA NSR-10. 

100% $ 2.580.000,00 12 $ 215.000,00 $ 2.580.000,00 100% 0 $ 215.000,00 $ 0,00 0% 

1,3 

ESTUDIO DE SUELOS QUE INCLUYE 
EXTRACCIÓN MUESTRAS CON 
PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 15M 
ACUERDO TÍTULO H DE LA NSR-10. 
INCLUYE ENSAYOS DE LABORATORIO 
Y ACTIVIDADES ACUERDO 
REQUISITOS TÍTULO H DE LA NSR-10. 

100% $ 10.800.000,00 45 $ 240.000,00 $ 10.800.000,00 100% 0 $ 240.000,00 $ 0,00 0% 

      $ 14.645.000,00     $ 14.645.000,00           

2 
ESTUDIOS PATOLOGÍA 
ESTRUCTURAL 

                    

2,1 

DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN 
RELATIVA DEL REFUERZO Y DEL 
ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO PARA 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

100% $ 6.048.000,00 30 $ 201.600,00 $ 6.048.000,00 100% 0 $ 201.600,00 $ 0,00 0% 

2,2 

EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS PARA 
DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA A 
LA COMPRESIÓN DE DIÁMETRO 2,5" A 
4". 

100% $ 1.872.000,00 0 $ 234.000,00 $ 0,00 0% 8 $ 234.000,00 $ 1.872.000,00 100% 
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2.2 a 

EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS PARA 
DETERMINACIÓN DE MÓDULO DE 
ELASTICIDA DEL CONCRETO DE 
DIÁMETRO 2,5" A 4". 

100% $ 259.000,00 1 $ 259.000,00 $ 259.000,00 100% 0 $ 259.000,00 $ 0,00 0% 

2,3 
DETERMINACIÓN DE LA POROSIDAD, 
DENSIDAD Y ABSORCIÓN DEL 
CONCRETO 

100% $ 829.680,00 0 $ 414.840,00 $ 0,00 0% 2 $ 414.840,00 $ 829.680,00 100% 

2,4 
ENSAYO DE VELOCIDAD DE PULSO 
ULTRASÓNICO 

    0 $ 373.120,00 $ 0,00   0 $ 373.120,00 $ 0,00   

2,5 
DETERMINACIÓN DE LA PROFUNDIDAD 
DE CARBONATACIÓN. 

100% $ 1.604.800,00 0 $ 200.600,00 $ 0,00 0% 8 $ 200.600,00 $ 1.604.800,00 100% 

2,6 
DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA 
APROXIMADA DE CEMENTO 

100% $ 495.080,00 1 $ 495.080,00 $ 495.080,00 100% 0 $ 495.080,00 $ 0,00 0% 

2,7 
DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA 
APROXIMADA DE CLORUROS (3 
PROFUNDIDADES) Y SULFATOS 

100% $ 2.832.960,00 2 $1.416.480,00 $ 2.832.960,00 100% 0 $1.416.480,00 $ 0,00 0% 

2,8 
DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE 
CORROSIÓN 

100% $ 2.040.600,00 0 $ 408.120,00 $ 0,00 0% 5 $ 408.120,00 $ 2.040.600,00 100% 

2,9 
DETERMINACIÓN DE LA RESISTIVIDAD 
DEL CONCRETO. 

100% $ 816.240,00 0,0 $ 408.120,00 $ 0,00 0% 2 $ 408.120,00 $ 816.240,00 100% 

2,1 

AUSCULTACIÓN Y REGATAS PARA 
INSPECCIÓN DIRECTA DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES, INCLUYE 
REPARACIÓN DEL ELEMENTO 
ESTRUCTURAL. 

100% $ 3.528.000,00 19,7 $ 176.400,00 $ 3.475.120,00 99% 0,3 $ 176.400,00 $ 52.880,00 1% 

2,11 

ENSAYOS DE TENSIÓN DE ACERO DE 
REFUERZO DIÁMETRO MAYOR A 1/2" - 
2")(NTC 2289:2015)(NTC 2289:2007)(NTC 
3353:1997) 

100% $ 670.200,00 1 $ 670.200,00 $ 670.200,00 100% 0 $ 670.200,00 $ 0,00 0% 

2,12 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS EN 
ACEROS (NTC 2289:2015) 

100% $ 700.200,00 1 $ 700.200,00 $ 700.200,00 100% 0 $ 700.200,00 $ 0,00 0% 

2,13 

REPARACIÓN DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES EN LOS SITIOS 
DONDE SE ELABORARON ENSAYOS 
DESTRUCTIVOS, INCLUYE 
REPOSICIÓN DE ACERO DE 
REFUERZO, REPOSICIÓN DE 
CONCRETO, PAÑETE Y PINTURA. 

100% $ 10.498.320,00 0 $ 749.880,00 $ 0,00 0% 14 $ 749.880,00 $ 10.498.320,00 100% 

2,14 

REPARACIÓN DE AREAS EN LO SITIOS 
DONDE SE ELABORARON ESTUDIOS 
DE SUELOS Y PERFORACIONES 
EXPLORATORIAS, INCLUYE 
RELLENOS, LOSA DE CONTRAPISO O 
ANDEN EN CONCRETO F´C=21MPA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE EN GRANITO ALFA O 
SIMILAR 

100% $ 3.374.400,00 0 $ 674.880,00 $ 0,00 0% 5 $ 674.880,00 $ 3.374.400,00 100% 
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2,15 
DETERMINACIÓN DE LA 
PERMEABILIDAD AL ION CLORURO 
ASTM C1202 

100% $ 2.502.960,00 0 
$ 

1.251.480,00 
$ 0,00 0% 2 

$ 
1.251.480,00 

$ 2.502.960,00 100% 

      $ 38.072.440,00     $ 14.480.560,00       $ 23.591.880,00   

3 INFORMES TÉCNICOS Y DISEÑOS                     

3,3 

INFORME FINAL DE ESTUDIOS DE 
PATOLOGIA ESTRUCTURAL, SEGÚN 
ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS, 
INCLUYE LEVANTAMIENTO DE DAÑOS 
Y FISURAS (ANEXO B). 

100% $ 16.100.000,00 0 $ 4.600,00 $ 0,00 0% 3500 $ 4.600,00 $ 16.100.000,00 100% 

3,4 
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD 
SÍSMICA ACUERDO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

100% $ 82.775.000,00 0 $ 23.650,00 $ 0,00 0% 3500 $ 23.650,00 $ 82.775.000,00 100% 

3,5 
DISEÑO DE REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURA ACUERDO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

99% $ 95.572.564,50 0 $ 27.650,00 $ 0,00 0% 3457 $ 27.650,00 $ 95.572.564,50 99% 

      
$ 

248.697.564,50 
    $ 54.250.000,00       

$ 
194.447.564,50 

  

4 ITEMS NO PREVISTOS                     

4,3 
DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE 
REBOTE (CON ESCLERÓMETRO). 

100% $ 2.021.880,00 0,00 $ 80.875,20 $ 0,00 0% 25,00 $ 80.875,20 $ 2.021.880,00 100% 

      $ 2.021.880,00     $ 0,00       $ 2.021.880,00   

SUBTOTAL   $303.436.884,50     $ 83.375.560,00       $220.061.324,50   

IVA 19 %   $ 57.653.008,06     $ 15.841.356,40       $ 41.811.651,66   

TOTAL   $361.089.892,56    $ 99.216.916,40      $261.872.976,16  
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1. ANEXO: 
 

 Factura No. 

 RUT  

 Resolución de facturación 

 Certificación de parafiscales  

 Junta de contadores   

 Tarjeta profesional y cedula del contador 

 Planillas parafiscales    

 Pantallazo de aprobación del contrato – SECOP II 

 Copia del contrato con Anexo técnico contractual 

 Acta de posesión de supervisión 

 Copia CRP y CDP 

 Copia de las pólizas y aprobación de las pólizas 

 Certificación bancaria   

 Memorias de cantidades de obra – ANEXO fotográfico  

 Informes de ejecución del Contratista 

 Informe de ejecución de la supervisión 

 
 

OBSERVACIONES:   

 

 
 
En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.  

 
 
 
 
_____________________________            ____________________________ 
TKAICI GARCIA BECERRA MAYERLY        CARLOS EDUARDO ESQUIVIA ESCOBAR 
Supervisor Contrato No.0099-ARC-CBNL-2025   CONSORCIO SANTA CRUZ 

                   
 
 
 








































































