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INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO. 
FECHA SOLICITUD:     20/02/2026 CONVENIO No. 0715 de 2025 FECHA SUSCRIPCIÓN:    06-12-2025 

CONTRATISTA: MAYA ELECTRONICS S.A.S NIT: CC: 901.024.402-1 

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro e instalación de un sistema de alerta temprana comunitario 
SATC para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante eventos de origen natural en el municipio 
de Puracé - Cauca, en el marco de acciones preventivas para la reducción del riesgo de desastres. 

PLAZO INICIAL VALOR INICIAL FECHA DE INICIO                       FECHA TERMINACIÓN INICIAL               
MESES DÍAS 

$ 29.956.764.oo 17 de diciembre de 2025 16 de febrero del 2026. 
2 0 

 
 
 

HISTÓRICO MODIFICACIONES AL CONVENIO.   (ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, ETC.) 

No. 
FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
PRÓRROGA  

SUSPENSIÓN/ 
CESIÓN OTRO 

NUEVA FECHA  
TERMINACIÓN 

PLAZO FINAL 
VALOR ADICIÓN VALOR FINAL 

MESES DÍAS MESES DÍAS MESES DÍAS 

1.    0 8       

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            
 
 
 

DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NÚMERO:        01 

PRÓRROGA  
SUSPENSIÓN/ 

CESIÓN OTRO 
NUEVA FECHA 
TERMINACIÓN 

NUEVO PLAZO 
FINAL VALOR ADICIÓN VALOR FINAL 

MESES DÍAS MESES DÍAS DÍA MES AÑO MESES DÍAS 

    Reinicio.       - - 

0 05           

OBSERVACIONES: 

 
El contrato 0715-2025, cuyo objeto es “Contratar el suministro e instalación de un sistema de alerta temprana 
comunitario SATC para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante eventos de origen natural en el municipio 
de Puracé - Cauca, en el marco de acciones preventivas para la reducción del riesgo de desastres” se suspendió el 
día 16 de febrero del 2026.  
 
La modificación atendía a resultados obtenidos durante la verificación técnica en campo realizada en los sitios 
inicialmente definidos, en la cual se evidenciaron condiciones topográficas y de distribución poblacional que 
limitaban la cobertura y eficacia del sistema de alerta temprana, especialmente en el sector correspondiente a la 
vereda Cristales. 
 
Dichas condiciones impedían garantizar una adecuada propagación de la señal sonora hacia la comunidad 
beneficiaria, afectando el cumplimiento del objeto contractual.  
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Ahora bien, la Corporación Autónoma Regional del Cauca por medio de su equipo técnico adelantó los estudios y 
análisis correspondientes para determinar el lugar más adecuado para instalar los elementos adquiridos. Es así como 
en articulación con la Administración Municipal, se identificó como alternativa viable el sector de la vereda Alto 
Anambio. 
 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA. 

En atención a las circunstancias que dieron lugar a la suspensión del Contrato No. 0715-2025, y una vez adelantadas 
las verificaciones técnicas complementarias por parte del equipo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca – 
CRC, se informa que las causas que motivaron la suspensión han sido superadas, permitiendo jurídicamente y 
técnicamente el reinicio y prorroga de las actividades contractuales. 
 
Durante la visita técnica realizada el 18 de diciembre de 2025, se efectuó evaluación detallada de las condiciones 
topográficas, geográficas, de accesibilidad y distribución poblacional en los sectores inicialmente priorizados, 
identificándose limitaciones técnicas en la vereda Cristales que impedían garantizar la cobertura acústica efectiva 
del sistema, debido a: 
 
− Alta dispersión de viviendas. 
− Configuración rural diseminada. 
− Presencia de lomas, cerros y ondulaciones que generan barreras naturales para la propagación de ondas sonoras. 
− Imposibilidad de asegurar cobertura masiva y simultánea desde un único punto emisor. 
 
Si bien la priorización inicial obedecía a su condición de zona de amenaza alta, conforme a lineamientos de la Oficina 
Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Cauca y la Administración Municipal, desde el punto de vista técnico-
operativo el sistema sonoro no garantizaba el principio de eficacia ni la cobertura colectiva requerida para cumplir 
su finalidad preventiva. 
 
En virtud de lo anterior, y en articulación con la Administración Municipal de Puracé y actores institucionales del 
territorio, se procedió a identificar un sector alternativo que presentase condiciones de amenaza documentadas, 
mayor concentración poblacional, configuración topográfica favorable para la propagación acústica y viabilidad 
operativa y de sostenibilidad. 
 
Como resultado del análisis técnico efectuado, se determinó que la vereda Alto Anambio (2,36717°N - 76,45564°O) 
reúne condiciones óptimas para la instalación del Sistema de Alerta Temprana Comunitario (SATC), toda vez que 
presenta una configuración poblacional más concentrada que favorece la cobertura sonora masiva y simultánea 
desde un punto estratégico de instalación. La morfología del terreno no evidencia barreras topográficas significativas 
que interfieran en la propagación de la señal acústica, permitiendo un radio de audición continuo y técnicamente 
eficiente. 
 
Esta condición territorial optimiza el tiempo de respuesta comunitaria, al facilitar la activación coordinada de los 
protocolos de evacuación y disminuir la exposición ante eventos de origen natural. Asimismo, el sector cuenta con 
condiciones adecuadas de accesibilidad e infraestructura que garantizan la instalación segura, el mantenimiento y 
la sostenibilidad operativa del sistema en el tiempo. 
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En consecuencia, la priorización de este emplazamiento se ajusta al principio de eficacia consagrado en la Ley 1523 
de 2012, asegurando que el Sistema de Alerta Temprana cumpla efectivamente su finalidad preventiva y de 
protección colectiva. 
 
Ahora bien, los recursos con los cuales se financia esta contratación provienen de las transferencias del sector 
eléctrico, específicamente de las Centrales Hidroeléctricas Salvajina y Cedelca. De conformidad con lo establecido 
en el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, dichos recursos deben invertirse en áreas ubicadas dentro de la cuenca 
hidrográfica del río Cauca y en la zona de influencia directa del proyecto. En este sentido, se procede a anexar el 
mapa que sustenta que la vereda seleccionada hace parte del área de influencia de la cuenca Cauca, de tal manera 
que la instalación de la alerta temprana permite prevenir los riesgos de desastres asociados a los sismos, 
emergencias volcánicas, crecientes e inundaciones asociadas a la Cuenca Cauca 
 

 
 
En consonancia con lo anterior, se solicita la prorroga del contrato por un término de cinco (05) días, el cual es el 
plazo necesario para proceder con la instalación en la vereda Alto Anambio, del municipio de Purace, de la alerta 
temprana y sus equipos respectivos.  
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Estas modificaciones son necesarias para dar cumplimiento el objeto contractual, destacando que modificar el lugar 
de ejecución NO implica alterar la esencia y las condiciones originales del contrato, pues el objetivo es fortalecer la 
capacidad de respuesta ante eventos de origen natural en el municipio de Purace   
 
Por lo anterior, se solicita respetuosamente reiniciar y prorrogar el contrato mencionado por un periodo de cinco 
(05) días, contados desde la fecha de terminación del contrato, término necesario y pertinente para adelantar la 
instalación del equipo de alerta temprana, y sus demás elementos de conformidad con las condiciones técnicas 
establecidas inicialmente. 

APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONVENIO. 

NOMBRE Y CARGO SI ES CONTRATISTA FIRMA APROBADO 
Contrato  No.  FECHA INICIO FECHA TERMINA 

MARYANELLA ALVEAR VEGA. 
0715 de 

2025. 
  Original firmado 

 

INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL INTERVENTOR (Sólo si aplica) 

NOMBRE Y CARGO SI ES CONTRATISTA FIRMA APROBADO 
CONTRATO No.  FECHA INICIO FECHA TERMINA 

N.A     

 

VISTO BUENO JEFE DE LA DEPENDENCIA. 
NOMBRE Y CARGO  FECHA FIRMA 

LUIS ANDRÉS SANDOVNIK ROJAS.  Original firmado 

 
 


