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GESTION ADMINISTRATIVA

Cadigo: GA-F-36

ACTA DE COMITE No.1

TIPO DE CONTRATO. PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO No. PATIOS-CONV-INTER-SG-19-2025

OBJETO. COADYUVAR AL MEJORAMIENTO DEL COMPLEJ_O CARCELARIO Y
PENITEI\]CIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE CUCUTA - INCLUYE
PABELLON DE RECLUSION ESPECIAL COCUC EN CUMPLIMIENTO DE
LCS ARTICULOS 17 Y 19 DE LA LEY 65 DE 1993.

VALOR. CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000.00) M/CTE

PLAZC. CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

FECHA DE INICIO. Noviembre 08 de 2025

FECHA DE TERMINACION. Febrero 29 d= 2026

CONTRATISTA. COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE CUCUTA — NORTE DE
SANTANDER

SUPERVISOR. CORONEL (RP) SANDRA YANETH MORA MORALES

En la Secretaria de Gobierno del Municipio de los Patios — Norte de Santander, el 27 de Febrero de 2026 a
las 11:00 AM, se reunieron el Ing. ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO en calidad de Alcalde del
Municipio de los Patios, la Coronel (RP) SANDRA MORA MORALES en calidad de Secretaria del
Despacho de la Secretario de Gobiemo, y TENIENTE (R) RONALD UGARTE MORA en calidad de Director
del Complejo Carcelario y Penitenciario de Cicuta — Norte de Santander para desarrollar el siguiente:

a. Verificacion del Quérum
b. Proposiciones y varios

c. Conclusiones y determinaciones
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a. Verificacion del Quérum

Asistentes:

ING. ALEXT ALLENDE VALENCIA LIZCANO
Alcalde Municipal

CORONEL (RP) SANDRA MORA MORALES
Secretaria de Despacho — Secretaria de Gobierno

TENIENTE (R) RONALD UGARTE MORA
Director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Clicuta — Norte de Santander

Proposiciones y varios:

En aras de garantizar el cumplimiento de dicho Convenio Interadministrativo, mediante la Tienda Virtual
del Estado de Colombiano se realizd la orden de compra de seis (08) radio portatiles conforme a las
especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC”;
Ahora bien, la empresa HAS LTDA, proveedora de Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC, o
Grandes Superficies manifesté una vez recibida la orden de compra gue los pedidos debido a la
temporada de fin de afio, se podian demorar mas de lo normal, por lo que fue necesario en su momento
realizar una suspension para cumplir a cabalidad con la entrega.

Por otra parte, se considera viable llevar a cabo una prorroga en plazo de ejecucion, teniendo
presente que por parte de Almacén no se ha logrado concretar un estudio de precios con los demas items
contenidos en la ficha técnica del Convenio en comento debido a sus especificaciones técnicas.

Enrazdn aloanterior, lasupervisora autoriza laprémoga enplazo de gjecucion hasta el 26 deMarzo del 2026.
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C. Conclusiones y determinaciones

El Alcalde Municipal, aprueba que se realice la prorroga en plazo de ejecucion del Contrato No.
PATIOS-CONV-INTER-SG-18-2025, y solicita que la presente acta sea enviada a la oficina de
juridica de la Alcaldia Municipal para su revision

No siendo otro el motivo de la presente firman los que en ella intervinieron,

D

ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO

Alcalde Municipal _ {
YANETH VIORA MORALES
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CORONEL (RP) S
Supervisora

! h ) !
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TENIENTE (R) RO 'é URERTENERA

Director del Compleje-& io y Penitenciario de Cacuta — Norte de Santander

Contratista
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PRORROGA EN PLAZO DE EJECUCION No. 01 - 2026 AL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PATIOS-CONV-INTER-SG-19-2025 CONTRATISTA: TENIENTE (R} RONALD
UGARTE MORA - Director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Clcuta — Norte de
Santander

Entre los suscritos: ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO, mayor de edad, identificado con la

cedula de ciudadania No 13.741.628 de Bucaramanga, en calidad de Alcalde Municipal, de Los

Patios, cargo para el cual tomo posesién el dia 27 de diciembre de 2023 segun consta en acta de
posesion de la Notaria Unica de Los Patios, actuando en nombre v representacion de la Alcaldia

Municipal con NIT 800044113-5, quien para efectos de este contrato se denominara el MUNICIPIO,
y de la otra TENIENTE (R) RONALD UGARTE MORA - Director del Complejo Carcelario y
Penitenciario de Cucuta — Norte de Santandery quien en adelante se llamara el CONTRATISTA,
hemos decidido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones: 1.) Que en su

calidad de ordenador del gasto el sefior Alcalde Municipal, se encuentra facultado para suscribir los

contratos necesarios y tendientes a lograr los fines y cumplir las funciones de la

Administracion Municipal. 2.) Que, el Municipio y EL. CONTRATISTA, con fecha Noviembre 05 de
2025, firmaron el contrato de prestacién de servicios PATIOS-CONV-INTER-SG-19-2025
cuyo objeto es COADYUVAR AL MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO CARCELARIO Y
PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE CUCUTA - INCLUYE PABELLON DE
RECLUSION ESPECIAL COCUC EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 17 Y 19 DE LA
LEY 65 DE 1993. 3) Que el supervisor del contrato PATIOS-CONV-INTER-SG-1 9-2025, autoriza
la prérroga en ejecucion del contrato en hasta el 26 de Marzo de 2026, toda vez que, se requiere

hacer entrega total de los items contenidos en el convenio en comento. 4. Que segun acta de

comité de fecha veintisiete (27) de Febrero de 2026 se acordd prorrogar en plazo de ejecucion el
Contrato PATIOS-CONV-INTER-SG-19-2025 6. Que en la actualidad el contrato de prestacién de
servicios PATIOS-CONV-INTER-SG-19-2025 se encuentra vigente; por las anteriores razones, se
ha decido firmar el presente OTRO Sl prérroga en plazo de ejecucion, que ademas de regirse por
las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 se regira por las siguientes clausulas: PRIMERA. EI objeto
del presente contrato es prorrogar el plazo del contrato inicial. SEGUNDA: Adicionese el
plazo del Contrato de Prestacion de Servicios No. PATIOS-CONV-INTER-8G-19-2025 hasta el 26

de Marzo de 2026. TERCERA: Las demés cléusulas del contrato PATIOS-CONV-INTER-
$G-19-2025 continGan vigentes y sin modificacidn alguna.
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Reviso. Claudia Moros — Abg Oﬁcin% Jurikica y de Contratacién A1)

Aprobé- Jenathan Andrés Contreras Rolén - Jefe Oficina JYC ,/)/1 /
Elaboro: Carlos Eduardo Vargs Bruno — Abg. Sec Gobierno L{ =
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