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PRORROGA No.1 AL CONTRATO ELECTRONICO No.1346 DE 2025

CONVENIO No. 1346 DE 2025

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TUNJA con Nit. No.891.800.846-1

QUALITY AND EQUIPMENT SAS. / NIT 901.286.485-4 Representante Legal Marielena
Zabala Mufioz identificada con cédula de ciudadania No. 1.014.241.528 y como

CONTRATISTA Representante Suplente Jaime Alejandro Gamba Salas identificado con Cédula de
ciudadania No. 1.018.433.135
LINETH KATHERINE CORONADO VITOLO / SECRETARIA DE SALUD TERRITORIAL
SUPERVISOR ENCARGADA
SAT-040 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
OBJETO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA RED DE FRIO INCLUIDA LA
CALIBRACION DE TERMOMETROS Y TERMOHIGROMETROS DEL PROGRAMA AMPLIADO
DEINMUNIZACIONES - PAI Y DEL PROGRAMA DE ZOONOSIS DEL MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR INICIAL: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($14.870.000)
VALOR TOTAL: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($14.870.000)

El plazo de ejecucion del contrato sera de DOS (02) MESES, contados a partir del acta
PLAZO INICIAL: de inicio, previo perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de
ejecucion, en todo caso sin exceder 31 de diciembre de 2025.

FECHA DE INICIO: ONCE (11) DE DICIEMBRE 2025
PRORROGA No.1: DOS (2) MESES

PLAZO TOTAL: DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS
FECHA DE

TERMINACION VEINTIOCHO (28) ABRIL DE 2026.

Entre los suscritos a saber, LUZ MILA ACEVEDO GALAN, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania
No.1.118.539.282, expedida en Yopal, en su calidad de Directora de la Unidad Especial de Contratacion Estatal,
delegada mediante Decreto No.0281 del ocho (08) de mayo de 2024 en uso de las facultades y funciones contenidas
en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y
representacion del MUNICIPIO DE TUNJA, con NIT 891800846-1, quien para los efectos del presente contrato se
denomina el MUNICIPIO o Contratante, por una parte; y por la otra QUALITY AND EQUIPMENT SAS. / NIT
901.286.485-4 Representante Legal Marielena Zabala Mufioz identificada con cédula de ciudadania No.
1.014.241.528, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, y quien declara que tiene capacidad para
celebrar este contrato, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80
de 1993, 1159 de 2007, 1474 de 2011 y demas normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrar la
presente PRORROGA No.1 AL CONTRATO ELECTRONICO No.1346 DE 2025, previa consideracion de las
partes:

CONSIDERACIONES

1.- El Municipio de Tunja y QUALITY AND EQUIPMENT SAS. / NIT 901.286.485-4 Representante Legal Marielena
Zabala Mufioz identificada con cédulp de ciudadania No. 1.014.241.528, suscribieron el Contrato No.1346 de 2025,
cuyo objeto es: “SAT-040 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA RED DE FRIO INCLUIDA LA CALIBRACION DE TERMOMETROS Y
TERMOHIGROMETROS DEL PROGRAMA AMPLIADO DEINMUNIZACIONES - PAI Y DEL PROGRAMA DE ZOONOSIS
DEL MUNICIPIO DE TUNJA”". 2.- Que, el dia ONCE (11) de diciembre de 2025 se suscribid acta de inicio; una
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vez cumplidos todos los requisitos para su perfeccionamiento. 3.- Que el dia 30 de diciembre de 2025, las partes
suscriben Acta de Suspension No.1 por un término de dos (02) meses. 4.- 5. Que el dia 27 de febrero de 2026
las partes suscriben Acta de Reinicio No.1 al Contrato en mencion, quedando como fecha de terminacion el dia 28
de febrero de 2026. 5.- Que mediante oficio, el contratista solicitd la prérroga No.1 atendiendo a razones técnicas,
operativas y administrativas, toda vez que:

“(..)

Que el contratista manifiesta mediante oficio la necesidad de Prorrogar por DOS (2) MESES el periodo de ejecucion
del contrato No.1346 de 2025, teniendo en cuenta que una vez subsanadas las consideraciones de la suspension
No.1 y ante el Reinicio No.1 se requiere para cumplir con el objeto contractual de ajustar en Cronograma de
actividades:

- Con €l fin de aplicar actividades de tipo Preventivo, correctivo y propias del objeto contractual

- Llevar a cabo actividades de mantenimiento preventivo, visitas programadas a los equipos y cuartos frios

- Revision de los equipos y observaciones que componen la red de frio incluida la calibracion de termometros
y termo higrometros del programa ampliado de inmunizaciones - PAI y del programa de zoonosis del municipio de
Tunja

.)"

6.- Que la Supervision da aval a la solicitud de Prérroga No.1 al Contrato No.1346 de 2025. 7.- Que el contrato se
encuentra vigente y en ejecucién, por lo tanto, es susceptible de la presente modificacién. 8.- En linea con lo
anterior, teniendo en cuenta que el objeto del documento corresponde a la PRORROGA No.1 del plazo de ejecucion
del contrato electronico N°1346 de 2025, se mantendra los fundamentos de la modalidad de seleccion para el
presente proceso contractual, que corresponde a las modalidades contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007 y Decreto 1082 de 2015. De conformidad con lo sefialado en los articulos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993,
se reconoce la presencia de la autonomia de la voluntad en los contratos suscritos por el Estado; en igual sentido,
de acuerdo con el postulado sefialado en la Sentencia C-300 de 2012, y concepto del 13 de agosto de 2009 de la
Sala de Consulta y servicio civil del Consejo de Estado, “La contratacion estatal responde de mdltiples maneras a
ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos
estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes
elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administracién de
variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el
cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. “El Consejo de Estado, en su jurisprudencia ha sefialado
que el plazo es un elemento accidental del contrato — no de su esencia y su naturaleza - y por ello puede ser
materia de modificaciones. Al respecto la Seccidn Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto
de 2005, afirmo:

"Por otra parte, la prorroga del plazo de los contratos tiene el sustento juridico de que el plazo

no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el articulo 1501 del Codigo

Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de ... aquellas

cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente’.

Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en

él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una clausula especial, dado que, si no se pacta,

no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del

contrato en razon a que, en los términos del mismo articulo, ni esencial ni naturalmente le

pertenece a éste, y se le agrega por medio de clausulas especiales, es decir que no es necesario

para la formacion del acto ni se sobreentiende como integrante de €. De consiguiente, no

siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede

modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato.
9.- Con base en lo anteriormente expuesto, se evidencia para la ejecucion del presente Contrato, estan dados los
supuestos facticos, juridicos que amparan la PRORROGA No.1, razén por la cual, la Alcaldia Mayor de Tunja
determina conveniente realizar la presente modificacion. 10.- Que, asi las cosas, que siguiendo los lineamientos del
articulo 40 del Estatuto General de Contratacion, se infiere la posibilidad de adicionar o reformar, de comun acuerdo,
los contratos primitivos en cuanto a trabajos (agregacion o extra, supresion o disminucion), al plazo (tiempo) vy al
precio (valor), por tal razén y por lo anteriormente expuesto, procede la presente modificacién de conformidad a la
solicitud efectuada, la cual se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRORROGUESE el plazo de ejecucion inicial del Contrato electrénico No.1346 de 2025
CLAUSULA PRIMERA. | en DOS (2) MESES, al plazo inicial de conformidad con la parte considerativa de la
— PRORROGA DEL | presente modificacion.

CONTRATO Paragrafo. Modifiquese la CLAUSULA DEL PLAZO DE EJECUCION del COMPLEMENTO
CONTRATO ELECTRONICO No.1346 DE 2025, el cual quedara asi:

“...PLAZO
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El plazo total del contrato incluyendo la presente prorroga sera de DOS (2) MESES Y
VEINTE (20) DIAS, contados a partir de la firma del acta de inicio, los cuales finalizaran
el dia VEINTIOCHO (28) ABRIL DE 2026..."

Forman parte de la presente prérroga, y obliga juridicamente a las partes los documentos

CLAUSULA SEGUNDA.- | due a continuacién se relacionan: a). Formato de modificacion Contractual. b). Las actas
DOCUMENTOS gue, mediante la ejecucion del contrato se redacten y firmen por las partes. c). Estudios
Previos. d.) Oficio del contratista. e.) Oficio de Supervision f). Adjuntos. g.)Todos los
demas documentos relativos al mismo, suscritos y cruzados entre las partes.
CLAUSULA TERCERA.- |3 presente PRORROGA No.1 AL CONTRATO ELECTRONICO No.1346 DE 2025 se
PERFECCIONAMIENT | perfeccionara una vez suscrito por las partes y se apruebe y publique en la plataforma
O Y EJECUCION SECOP II por parte de la Entidad.

CLAUSULA CUARTA-.

EL CONTRATISTA se obliga a ampliar y modificar las garantias, en virtud de la presente
PRORROGA No.1 AL CONTRATO ELECTRONICO No.1346 DE 2025. Para lo cual cargara
en la seccion CONDICIONES las respectivas garantias del contrato dentro del dia habil
siguiente a la suscripcion del presente documento para su aprobacién y publicacion en la
plataforma Secop II.

GARANTIAS
NOTA: El contratista y el supervisor se obligan por correo electrénico notificar a la Unidad
de Contratacion del cargue de las pdlizas y deberan coordinar y gestionar el proceso de
revision y aprobacion de la misma, para que el contrato se legalice previo a su ejecucion
la respectiva aprobacién de las garantias.

CLAUSULA QUINTA.- . ) o

VIGENCIA DE LAS E.n lo fjemas, las clausulas del contrato electronico N0.1346 DE 2025 conservan su

ESTIPULACIONES vigencia y alcance.

CLAUSULA SEXTA. - EL CONTRATISTA acepta de manera inequivoca el contenido del contrato electronico y

FIRMA ELECTRONICA |SUs anexos con la aceptacion de este a través de la plataforma SECOP II

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRONICO No.1346 DE 2025 SE
ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCION ELECTRONICA DE LAS PARTES A TRAVES DEL PORTAL

SECOP II.
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