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Florencia, Caqueta, 13 de febrero de 2026

Sefiores ) )
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Secretaria de Infraestructura

Ciudad

Asunto: Concepto de viabilidad sobre solicitud de suspension temporal del contrato.

Referencia:

Contrato de Obra No. 202500000990
Proceso: DC-IN-LP-021-2025

Contratista: Unién Temporal ERCAR 2025
Contrato de Interventoria No. 20250000102

Respetados sefiores:

En cumplimiento de las funciones de Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera,
Juridica y Ambiental, y una vez analizada la solicitud presentada por el contratista mediante
la cual solicita la suspension temporal del Contrato de Obra No. 202500000990, me permito
emitir el siguiente concepto:

1.

Analisis de la solicitud

Luego de revisar la comunicacién presentada por el contratista y los hechos expuestos,
esta Interventoria evidencia que:

2.

La situacidon descrita impacta directamente el traslado de personal, equipos y
materiales necesarios para el desarrollo de la obra.

Las condiciones climaticas adversas, derivadas de intensas lluvias en la zona, han
limitado la ejecucion técnica segura de las actividades programadas.

Los hechos expuestos son externos a la voluntad del contratista y no configuran
incumplimiento imputable.

Se considera que las circunstancias descritas afectan temporalmente la normal
ejecucion del contrato.

Concepto técnico—administrativo—juridico

Esta Interventoria concluye que:

La suspension solicitada es PROCEDENTE y VIABLE, en razon a que:

Corresponde a circunstancias externas y no atribuibles al contratista.

Se fundamenta en hechos externos y condiciones climaticas que afectan la
seguridad y continuidad de la ejecucion.
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e Permite proteger la integridad del personal y los recursos publicos.
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e Garantiza la adecuada culminacién del objeto contractual en condiciones técnicas
y de seguridad apropiadas.

e La medida solicitada se encuentra conforme a lo previsto en la Clausula Décima
Tercera — Suspension Temporal del Contrato.

3. Recomendacion
En virtud de lo anterior, esta Interventoria recomienda a la Entidad Contratante:

1. Aprobar la suspension temporal del Contrato de Obra No. 202500000990 en los
términos solicitados por el contratista.

2. Suscribir el acta de suspension correspondiente.

3. Adelantar los trdmites administrativos necesarios para formalizar la medida.

Se aclara que el presente concepto constituye recomendacion técnica de la Interventoria,
siendo la decision final competencia exclusiva de la Gobernacién del Caqueta.

1. Solicitud De Suspensidon Contrato De Interventoria

Teniendo en cuenta que el contrato de interventoria es concomitante y depende
directamente de la ejecucion del contrato de obra, se solicita igualmente la suspension del
contrato de interventoria en los mismos términos y durante el mismo periodo autorizado
para la obra.

Atentamente,

(e (G

JOSE MANUEL ARCE FERNANDEZ
JOMA INGENIERIA S.A.S.
Representante Legal

C.C. 18.520.422 de Dosquebradas
M.P. QN205-109608

Correo: jomaingenieriasas@gmail.com
Tel: 322 555 41 02 — 310 408 25 10
Florencia — Caqueta
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