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 San Andrés de Tumaco;   
 

Señora 
RUSMIDIAN CARACAS LEON 
Representante Legal CREACIS S.A.S. 
Proponente contrato No. CO1.PCCNTR.8744005 
Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacifica 
Tumaco 

                                                                                   
Asunto: Respuesta solicitud de prorroga 
 

En atención a la solicitud, radicada en la oficina de Administración de documentos del Centro 
Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica Sede Inguapí la Chiricana, con número 52-1-2026-
000630 del 28 de Febrero de 2026, me permito informarle que se acepta la solicitud de prórroga 
del contrato No. CO1.PCCNTR.8744005 cuyo objeto es: “Compra de Maquinaria Industrial: Compra 
de equipos de agroindustria y Maquinaria Industrial (Equipos y herramienta menor)", por las 
razones motivadas de la petición. 
 

Con base en lo anterior y según lo cual para efectos de la celebración de adiciones o prórrogas se 
debe aplicar lo establecido en la Resolución 2154 de 2024 “Por la cual se establecen unas 
delegaciones en materia de contratación administrativa y se derogan las Resoluciones 02331 de 
2013, 00018 de 2014 y 2386 de 2017” que sobre el particular establece en el parágrafo del artículo 
5 que “no se requerirá autorización previa para las adiciones o prórrogas de los contratos cualquiera 
que sea su objeto” y considerando que se encuentra en ejecución el Contrato No. 
CO1.PCCNTR.8744005 cuyo objeto es: Compra de Maquinaria Industrial: Compra de equipos de 
agroindustria y Maquinaria Industrial (Equipos y herramienta menor)"; se requiere adicionar 
tiempo al plazo de entrega inicial a fin de satisfacer las necesidades brindadas y atención adecuada 
de nuestros aprendices. 
 

La modificación contractual quedará perfeccionada con la aceptación de los términos en la 
plataforma SECOP II y la respectiva modificación de las garantías que hacen parte del proceso 
contractual. 
 

Atentamente, 
 
 

JOSE TIRSO POLO VALLEJO 
Subdirector de Centro (E) 

 
Proyectó: Caterine Arciniegas Portilla – Apoyo Administrativo Gestión Contractual 
Revisó: Leder Fernando Castillo Alegría – Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo 
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