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Señores 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
Atn. Arq. ANGELA LORENA TEJEIRO BUSTAMANTE 

Supervisora del Proyecto 
Carrera 7 No 27 – 18. Piso 18 
 
Bogotá D.C.  

Referencia: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 239 DE 2025 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 255 DE 2025 

 

Asunto: Entrega del INFORME MENSUAL NO. 1 de INTERVENTORÍA dentro del 
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°255 DE 2025  

 
Respetados señores: 
 

En cumplimiento de nuestras funciones contractuales, como interventores del contrato de la referencia, 
por medio de la presente estamos haciendo entrega a usted del INFORME MENSUAL Nº 1 de 
INTERVENTORÍA, que comprende la ejecución de las actividades entre las fechas:  16 al 22 de 
diciembre del 2025. 
 
Sin otro particular, me suscribo. 
 
Cordialmente; 
 
 
 
 
RENE GOMEZ LAVERDE 
C.C. 19.396.948 de Bogotá 
Director de Interventoría 
RGL CONSULTORES S.A.S. 
 

Elaboró: Ing. Sergio Ubaque 

Revisó: Ing. Paola García Herrera 

Aprobó: Arq. René Gómez Laverde 

 

mailto:direccion.administrativa@rgconsultores.co
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 255 DE 2025 

 

 

RGL CONSULTORES S.A.S. 

 
OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 
AMBIENTAL Y CONTABLE, POR LOTES, A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA QUE SUSCRIBA LA 
ENTIDAD CON EL OBJETO DE; REALIZAR LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS-CONSTRUCTIVOS Y LOS 
ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS DE LAS SEDES DE LOS TRIBUNALES EN BOGOTÁ D.C., 
BUCARAMANGA Y BARRANQUILLA, TENIENDO COMO BASE LOS ANTEPROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS PREMIADOS DENTRO DE LOS CONCURSOS PÚBLICOS DE ARQUITECTURA. LOTE 
3: TRIBUNALES DE BUCARAMANGA Y SANTANDER”. 
 

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 239 de 2025 
 

CONSORCIO OAU+MFO 
                                            ANDRÉS JAVIER OYAGA LOEWY 

Representante Legal. 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 1 
 

 
PERIODO DICIEMBRE DE 2025 

 

COPIA CONTROLADA X COPIA NO CONTROLADA  

 
 Nombre Cargo Firma 

REVISÓ Ing. Sergio Ubaque Benavides Profesional en Calidad  

APROBÓ Arq. René Gómez Laverde Director de Interventoría  

 
BOGOTÁ D.C.  DICIEMBRE, 2025 



 

  FORMATO DE INFORME Código: CI-FR-26  
 INFORME DE INTERVENTORIA 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 255 DE 2025 

INFORME MENSUAL 

Elaborado por:  Nathaly García Herrera Aprobado por: René Gómez Laverde Versión: 00 FECHA DE EMISIÓN: 8 de Mayo de 2020 

 
P á g i n a  | 2 

 

 

Bogotá 

Av. Calle 127A No. 7-19 Oficina 412 

e-mail: reneasistente@hotmail.com 

Teléfono: (601) 6509661 

Celular:  315 8407290 

 

 

 
 

ÍNDICE DE MODIFICACIONES 

Número de 
Revisión 

Sección Modificada Fecha Modificación Observaciones 

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  FORMATO DE INFORME Código: CI-FR-26  
 INFORME DE INTERVENTORIA 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 255 DE 2025 

INFORME MENSUAL 

Elaborado por:  Nathaly García Herrera Aprobado por: René Gómez Laverde Versión: 00 FECHA DE EMISIÓN: 8 de Mayo de 2020 

 
P á g i n a  | 3 

 

 

Bogotá 

Av. Calle 127A No. 7-19 Oficina 412 

e-mail: reneasistente@hotmail.com 

Teléfono: (601) 6509661 

Celular:  315 8407290 

 

CONTENIDO 

 
1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................................... 4 
2. ANTECEDENTES ......................................................................................................................................................... 4 
3. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – DISEÑO ......................................................................... 4 

3.1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA ...................................................................................................................... 4 
3.2. CONTRATO DE DISEÑO ..................................................................................................................................... 6 

4. GARANTIAS ................................................................................................................................................................. 7 
5. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO ......................................................................................................................... 8 
6. COMPONENTE ADMINISTRATIVO ............................................................................................................................ 8 

6.1. CONTROL DE PERSONAL .......................................................................................................................................... 8 
6.2. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA – ENVIADA Y RECIBIDA ........................................................................................ 11 
6.3. ACTA DE SUSPENSIÓN ........................................................................................................................................... 11 
6.4. ACTA DE REINICIO (SI APLICA) N.A......................................................................................................................... 12 
6.5. OTRAS ACTAS SUSCRITAS DURANTE EL PERIODO. .................................................................................................... 12 

7. COMPONENTE TÉCNICO ......................................................................................................................................... 13 
7.1. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO .................................................................................................... 14 
7.2. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ..................................................................................................................... 15 

8. COMPONENTE PRESUPUESTAL ............................................................................................................................ 16 
8.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ................................................................................................................................... 16 

9. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO .................................................................................................. 17 
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 17 

 
 
 TABLAS 
 
Tabla 1. Garantías del Consultor .......................................................................................................................................... 7 
Tabla 2. Garantías de Interventoría ...................................................................................................................................... 7 
Tabla 3. Listado de Profesionales Consultor del periodo del ................................................................................................ 9 
Tabla 4. Listado de Profesionales Interventoría del periodo del ......................................................................................... 10 
Tabla 5. Datos del contrato de Consultoría ......................................................................................................................... 13 
Tabla 6. Datos del contrato de Interventoría ....................................................................................................................... 13 
Tabla 7. Personal de la consultoría ..................................................................................................................................... 15 
Tabla 8. Personal de la Interventoría .................................................................................................................................. 16 
Tabla 9. Pagos consultoría e Interventoría ......................................................................................................................... 16 
Tabla 10. Avance según curva S del periodo del Proyecto ................................................................................................ 17 

 
 
 
 
 
  



 

  FORMATO DE INFORME Código: CI-FR-26  
 INFORME DE INTERVENTORIA 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 255 DE 2025 

INFORME MENSUAL 

Elaborado por:  Nathaly García Herrera Aprobado por: René Gómez Laverde Versión: 00 FECHA DE EMISIÓN: 8 de Mayo de 2020 

 
P á g i n a  | 4 

 

 

Bogotá 

Av. Calle 127A No. 7-19 Oficina 412 

e-mail: reneasistente@hotmail.com 

Teléfono: (601) 6509661 

Celular:  315 8407290 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente informe se desarrollan las actividades ejecutadas durante el periodo del mes de diciembre de 

2025, de acuerdo con el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 255 de 2025, relacionando la información 

general del Contrato de Interventoría, el estado de las garantías, resumen de pagos, diagrama de ejecución 

presupuestal, desarrollo de estudios y diseños. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

El presente informe pretende dar cuenta del desarrollo del diseño definitivo para construcción, teniendo en 

cuenta las necesidades y requerimientos del Consejo Superior de la Judicatura, para la construcción del Edificio 

correspondiente a los TRIBUNALES DE BUCARAMANGA Y SANTANDER. El mismo, deberá contemplar el 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL Y DE ESPECIALIDADES TÉCNICAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, EN LA CIUDAD 

DE BUCARAMANGA. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – DISEÑO 

 

3.1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

CONTRATO INTERVENTORÍA No. : 255 DE 2025 

 

OBJETO : “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL 

Y CONTABLE, POR LOTES, A LOS CONTRATOS DE 

CONSULTORÍA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL 

OBJETO DE; REALIZAR LOS DISEÑOS 

ARQUITECTÓNICOS-CONSTRUCTIVOS Y LOS 

ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS DE LAS 

SEDES DE LOS TRIBUNALES EN BOGOTÁ D.C., 

BUCARAMANGA Y BARRANQUILLA, TENIENDO COMO 

BASE LOS ANTEPROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 

PREMIADOS DENTRO DE LOS CONCURSOS PÚBLICOS 
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DE ARQUITECTURA. LOTE 3: TRIBUNALES DE 

BUCARAMANGA Y SANTANDER”. 

 
SUPERVISOR DEL CONTRATO              : ANGELA LORENA TEJEIRO BUSTAMANTE 

CONTRATANTE                                        : CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

REPRESENTANTE LEGAL             : NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO 

DOMICILIO                                                : Carrera 7 No 27 – 18. Piso 18  

NIT            : 830.053.994-4 

CONTRATISTA            : RGL CONSULTORES S.A.S 

REPRESENTANTE LEGAL            : RENE ALEJANDRO GÓMEZ LAVERDE 

DOMICILIO           : Av. Calle 127A # 7-19 oficina 412          

NIT              : 800.093.816-3 

DEPARTAMENTO/MUNICIPIO           : BOGOTÁ, D.C. 

NOMBRE DEL PROYECTO                     : TRIBUNALES DE BUCARAMANGA Y SANTANDER 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN           : 01 de diciembre de 2025 

FECHA DE INICIO                        : 16 de diciembre de 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIA         : 31 de diciembre de 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN  
POR SUSPENSIÓN 1                          : 20 de marzo de 2026 

(acta de suspensión No.1 contrato No. 255 de 2025 del 22 de 
diciembre de 2025, aprobación de suspender el contrato 255 de 
2025, por un periodo de cincuenta y cinco (55) días hábiles, 
contados a partir del 22 de diciembre de 2025 hasta el 11 de marzo 
de 2026.) 

PLAZO                                        : 16 días 

VALOR INICIAL CONTRATO         : $   591.535.646 
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3.2. CONTRATO DE DISEÑO 
 
CONTRATO CONSULTORÍA No.                : 239 DE 2025 
 
OBJETO : “REALIZAR LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS 

CONSTRUCTIVOS Y LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE DE LOS TRIBUNALES DE 
BUCARAMANGA Y SANTANDER TENIENDO COMO BASE EL 
ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PREMIADO DENTRO 
DEL CONCURSO PÚBLICO DE ARQUITECTURA”. 

 
CONTRATANTE                                        : CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

REPRESENTANTE LEGAL             : NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO 

DOMICILIO           : Carrera 7 No 27 – 18. Piso 18  

NIT           : 830.053.994-4 

CONTRATISTA             : CONSORCIO OAU+MFO 

REPRESENTANTE LEGAL            : ANDRÉS JAVIER OYAGA LOEWY 

DOMICILIO            : Carrera 8 No. 80 - 54, oficina 201          

NIT               : 901.998.125-3 

DEPARTAMENTO/MUNICIPIO            : Bogotá  

NOMBRE DEL PROYECTO                       : TRIBUNALES DE BUCARAMANGA Y SANTANDER 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN                        : 6 de noviembre de 2025 

FECHA DE INICIO              : 18 de noviembre de 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL          : 31 de diciembre de 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN 
POR SUSPENSIÓN 1                            : 27 de marzo de 2026 

(acta de suspensión No.1 contrato No. 239 de 2025 del 22 de 
diciembre de 2025, aprobación de suspender el contrato 239 de 
2025, por un periodo de cincuenta y cinco (60) días hábiles, 
contados a partir del 15 de diciembre de 2025 hasta el 11 de marzo 
de 2026.) 

 

PLAZO                             : 1 mes y 14 días 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO            : $ 3.943.570.976 
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4. GARANTIAS  

 

El consultor CONSORCIO OAU+MFO cuenta con las siguientes pólizas vigentes de la empresa SEGUROS 

DEL ESTADO No. 85-44-101141611, dentro de las cuales se encuentra cubierto el presente Contrato de Diseño 

así: 

 

Tabla 1. Garantías del Consultor 

GARANTÍAS CUANTÍA VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $1.183.071.293,00 18/11/2025 AL 12/07/2026 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS $788.714.196,00 18/11/2025 AL 12/01/2029 

PAGOS DE SALARIOS, 

PRESENTACIONES SOCIALES 

LEGALES Y INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

$394.357.098,00 18/11/2025 AL 12/01/2029 

 

El Consultor se encuentra al día con la actualización de las pólizas hasta el acta de inicio del CONTRATO DE 

CONSULTORÍA No. 239 DE 2025. 

 

La Interventoría cuenta con las siguientes pólizas vigentes, dentro de las cuales se encuentra cubierta el 

Contrato de Interventoría; con SEGUROS DEL ESTADO No. 21-44-101486738, dichas Garantías se 

encuentran actualizadas según la firma del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 255 DE 2025. 

 

Tabla 2. Garantías de Interventoría 

GARANTÍAS CUANTÍA VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $118.307.129,20 01/12/2025 al 30/06/2026 

CALIDAD DEL SERVICIO $118.307.129,20 31/12/2025 al 31/12/2030 

SALARIOS DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

LEGALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

$59.153.564,60 01/12/2025 al 31/12/2028 
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5. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO 

 

Durante este periodo, la interventoría adelantó ante la entidad la gestión y trámite de las hojas de vida de los 

profesionales, la formulación y aprobación del Plan de Calidad y el pago del impuesto de timbre. De manera 

complementaria la actualización de las pólizas permitió salvaguardar a la entidad contratante frente a los riesgos 

asociados a incumplimientos, errores u omisiones en la prestación del servicio de interventoría, asegurando la 

adecuada vigilancia integral del contrato principal, la protección de los recursos públicos y el resarcimiento de 

eventuales perjuicios durante la ejecución o con posterioridad a la terminación del contrato. 

 

Igualmente, mediante el Acta de Suspensión No. 1 del Contrato No. 255 de 2025, suscrita el 22 de diciembre 

de 2025, se suspendió temporalmente la interventoría por cincuenta y cinco (55) días hábiles, del 22 de 

diciembre de 2025 al 11 de marzo de 2026, por su conexidad con el Contrato de Consultoría No. 239 de 2025, 

suspendido mientras se tramitan aprobaciones ante autoridades municipales. 

 

Durante el periodo del 18 de noviembre al 15 de diciembre de 2025, la consultoría del Contrato No. 239 de 2025 

consolidó la fase de alistamiento técnico, administrativo y normativo del proyecto, realizando visita al predio y 

mesas de trabajo con la Curaduría Urbana y con Planeación para definir lineamientos del Plan de Implantación 

y la licencia de construcción, así como la entrega de la planimetría del anteproyecto ganador, hojas de vida del 

equipo, cronograma y planes de gestión (Calidad, Riesgo, Socioambiental y SST), productos que fueron 

revisados y avalados por la entidad, habilitando el primer pago y el inicio formal, paralelamente, se iniciaron los 

estudios de la etapa 2 (estudio de suelo, predimensionamiento estructural, anteproyecto arquitectónico ajustado 

y la disponibilidad de servicios públicos), se suscribieron garantías y acta de inicio; sin embargo, por los tiempos 

de revisión de terceros, se gestionó la suspensión por 60 días hábiles, cerrando el periodo con un avance físico 

del 15% frente al 32% programado y una ejecución financiera del 30%. 

 

 

6. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

 

Durante el presente mes, esta interventoría tramito los correspondientes trámites para el primer pago 

correspondiente 30% del contrato y la correspondiente suspensión No. 1, teniendo en cuenta la suspensión 

tramitada por el consultor. 

 

6.1. Control de personal  

 

De acuerdo con la presentación por parte del consultor y la aprobación por parte de la entidad y posteriormente 

la presentación de los profesionales de interventoría y su correspondiente aprobación por la entidad, a 
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continuación, listamos el personal de la consultoría e de la interventoría responsable de la ejecución, desarrollo 

y control del Contrato de Diseño y de Interventoría.  

 

Los profesionales encargados son: 

 

Consultor CONSORCIO OAU+MFO 

 

Tabla 3. Listado de Profesionales Consultor del periodo del  

CARGO NOMBRE OBSERVACIONES 

DIRECTOR DE LA CONUSLTORÍA ARQ. RODRIGO CHAIN RODRIGUEZ 
Aprobado por la 

entidad 

ARQUITECTO COORDINADOR 
ARQ. FRANCISCO MANUEL ANTONIO 

RICARDO MARINO 

Aprobado por la 

entidad 

ARQUITECTO DISEÑADOR I ARQ. JORGE ANDREY FERREIRA PISA 
Aprobado por la 

entidad 

ARQUITECTO DISEÑADOR II ARQ. NICOLAS ENRIQUE PAZ LOPEZ 
Aprobado por la 

entidad 

INGENIERO COORDINADOR ING. DIANA CAROLINA CORREDOR 
Aprobado por la 

entidad 

CONSULTOR DE TRANSPORTE 

VERTICAL 

ING. DIDIER ALEJANDRO ZAPATA OCHOA 
Aprobado por la 

entidad 

ING. JUAN ALBERTO LONDOÑO MESA 
Aprobado por la 

entidad 

ESPECIALISTA GEOTECNISTA ING. ALFONSO URIBE SARDIÑA 
Aprobado por la 

entidad 

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL ING. NICOLÁS PARRA GARCÍA 
Aprobado por la 

entidad 

ESPECIALISTA ELÉCTRICO ING. MIGUEL EDUARDO MORA QUEVEDO 
Aprobado por la 

entidad 

ESPECIALISTA HIDROSANITARIO ING. BERNARDO RODRIGUEZ GUZMAN 
Aprobado por la 

entidad 

ESPECIALISTA HVAC 
ING. ANDRES EDUARDO VELASQUEZ 

LEON 

Aprobado por la 

entidad 

ESPECIALISTA EN ACUSTICA ARQ. DANIEL DUPLAT LAPIDES 
Aprobado por la 

entidad 
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CARGO NOMBRE OBSERVACIONES 

PRODESIONAL EN SEGURIDAD 

HUMANA 
ARQ. JAIME ANDRÉS GARCIA VARGAS 

Aprobado por la 

entidad 

ESPECIALISTA BIOCLIMÁTICO ARQ. MARGARITA MARIA ROMERO ROJAS 
Aprobado por la 

entidad 

LIDEER CERTIFICACIÓN LEED ARQ. MARGARITA MARIA ROMERO ROJAS 
Aprobado por la 

entidad 

ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO Y 

PROGRAMACIÓN 
ING. EDGAR IVAN SANCHEZ MORALES 

Aprobado por la 

entidad 

COORDINACIÓN BIM ARQ. CAMILO ANDRÉS RAMOS MOLINA 
Aprobado por la 

entidad 

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PLAN 

DE IMPLANTACIÓN 
ARQ. JOSE ALEJANDRO GÓMEZ SUÁREZ 

Aprobado por la 

entidad 

ESPECIALISTA AMBIENTAL ING. LORENA RODRIGUEZ RIVERA 
Aprobado por la 

entidad 

 

Interventoría RGL CONSULTORES S.A.S. 

 

Tabla 4. Listado de Profesionales Interventoría del periodo del  

CARGO NOMBRE OBSERVACIONES 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA DE DISEÑO 
ARQ. RENE ALEJANDRO GÓMEZ 

LAVERDE, 

Aprobado por la 

entidad 

INTERVENTOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
ARQ. JUAN PABLO ESPINOSA 

GAMBA 

Aprobado por la 

entidad 

INTERVENTOR ESPECIALISTA ESTRUCTURAL ING. FERNANDO ORTIZ FUENTES 
Aprobado por la 

entidad 

REVISOR INDEPENDIENTE DE DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

ING. NELSON FERNANDO 

RODRÍGUEZ VÁSQUEZ 

Aprobado por la 

entidad 

INTERVENTOR ESPECIALISTA HIDROSANITARIO 
ING. JUAN SEBASTIÁN NAVIA 

ORTIZ 

Aprobado por la 

entidad 

ESPECIALISTA ELÉCTRICO 
ING. GERMÁN CAMARGO 

VALCÁRCEL 

Aprobado por la 

entidad 

INTERVENTOR ESPECIALISTA AIRE 

ACONDICIONADO (HVAC) 

ING. WILSON FERNANDO 

GONZÁLEZ GUAYANA 

Aprobado por la 

entidad 
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CARGO NOMBRE OBSERVACIONES 

INTERVENTOR ESPECIALISTA BIOCLIMÁTICO ARQ. DAVID DELGADO REYES 
Aprobado por la 

entidad 

INTERVENTOR ESPECIALISTA AMBIENTAL 
ING. MARTHA VIVIANA 

RODRÍGUEZ BOCANEGRA 

Aprobado por la 

entidad 

INTERVENTOR PROFESIONAL FORESTAL 
ING. FERNANDO CALIXTO 

CHAVARRO 

Aprobado por la 

entidad 

INTERVENTOR DE TRANSPORTE VERTICAL 
ING. JUAN ALBERTO LONDOÑO 

MESA 

Aprobado por la 

entidad 

INTERVENTOR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 
ING. INGRID PAOLA GARCÍA 

HERRERA 

Aprobado por la 

entidad 

INTERVENTOR ESPECIALISTA EN ACÚSTICA 
ING. ANDRÉS FELIPE PARDO 

VANEGAS 

Aprobado por la 

entidad 

INTERVENTOR PLAN DE IMPLANTACIÓN 
ARQ. ANA MILENA LÓPEZ 

VARGAS 

Aprobado por la 

entidad 

INTERVENTOR ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 

HUMANA 
ARQ. JOHN ALBEIRO RUIZ ROJAS 

Aprobado por la 

entidad 

INTERVENTOR LEED ARQ. MARÍA FERNANDA CORREA 
Aprobado por la 

entidad 

INTERVENTOR COORDINADOR BIM ARQ. ALFREDO AMOROCHO 
Aprobado por la 

entidad 

INTERVENTOR ASESOR EN PRESUPUESTO 
ING. LUIS FELIPE CAÑON 

MARTÍNEZ 

Aprobado por la 

entidad 

 

 

6.2. Relación de correspondencia – Enviada y recibida  

 

Durante este periodo hemos remitido comunicaciones para aclaración de información a la entidad, entrega de 

documentos prerrequisitorios para el acta de inicio a la entidad, el pago N.o1 de la Interventoría y la suspensión 

No. 1, ver Anexo No. 1. 

 

 

6.3. Acta de suspensión 

 
Mediante acta de suspensión No. 1 del Contrato No. 239 de 2025, suscrita el 15 de diciembre de 2025 entre el 
Consejo Superior de la Judicatura y el CONSORCIO OAU+MFO, se formalizó la suspensión temporal del 
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contrato por sesenta (60) días hábiles, contados del 15 de diciembre de 2025 al 11 de marzo de 2026, debido 
a la necesidad de obtener la aprobación del Estudio de Tránsito radicado el 5 de diciembre de 2025 ante la 
Dirección de Tránsito de Bucaramanga (radicado 05DIC2025 PM12:42 006599) y posteriormente, del Plan de 
Implantación ante la Secretaría de Planeación Municipal, trámites indispensables para continuar con los 
estudios y diseños para la futura obtención de la licencia de construcción. La supervisión consideró viable la 
solicitud al evidenciar que los tiempos de revisión (15 días hábiles para tránsito y 45 días hábiles para 
planeación, conforme a la Ley 1755 de 2015 y el Decreto 1077 de 2015) afectan directamente la programación 
contractual; se dejó constancia de que la medida no genera costos adicionales para la entidad y se establecieron 
compromisos de seguimiento, mesas de trabajo y ajuste de programación para reactivar el contrato una vez se 
superen las causales que originaron la suspensión. 

 

De igual forma, con el acta de suspensión No. 1 del Contrato No. 255 de 2025, suscrita el 22 de diciembre de 

2025 entre el Consejo Superior de la Judicatura y RGL CONSULTORES S.A.S., en su calidad de interventor 

del Lote 3 – Tribunales de Bucaramanga y Santander, se formalizó la suspensión temporal del contrato de 

interventoría por cincuenta y cinco (55) días hábiles, contados del 22 de diciembre de 2025 al 11 de marzo de 

2026, en atención a su carácter conexo frente al Contrato de Consultoría No. 239 de 2025, el cual fue 

suspendido mientras se surten los trámites de aprobación del Estudio de Tránsito y del Plan de Implantación 

ante las autoridades municipales. La supervisión consideró jurídicamente procedente la medida, con 

fundamento en la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, al evidenciar que la continuidad 

de la interventoría depende directamente del avance del contrato principal; se dejó constancia de los 

compromisos de seguimiento, mesas de trabajo, ajuste de programación y coordinación para el reinicio, el cual 

podrá anticiparse si se obtienen antes las aprobaciones requeridas. 

 

 

6.4. Acta de reinicio (Si Aplica) N.A. 

 

6.5. Otras actas suscritas durante el periodo.  

 

El 18 de noviembre de 2025 se suscribió el ACTA DE INICIO del CONTRATO DE CONSULTORÍA 239 DE 

2025 celebrado entre el CONSORCIO OAU+MFO y EL CONSEJO SUPERIOR DE LA ADJUDICATURA. 

 

El 16 de diciembre de 2025 se suscribió el ACTA DE INICIO del CONTRATO DE CONSULTORÍA 255 DE 2025 

celebrado entre el RGL CONSULTORES S.A.S. y EL CONSEJO SUPERIOR DE LA ADJUDICATURA. 
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7. COMPONENTE TÉCNICO 

 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de trazabilidad en cuanto a fechas y valores iniciales y 

adicionales del presente Contrato tanto para el Constructor como para la Interventoría. 

 

Tabla 5. Datos del contrato de Consultoría  

CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 239 DE 2025 

CONSULTOR CONSORCIO OAU+MFO 

ACTA Nº 1 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 6 de noviembre de 2025 

FECHA DE INICIO 18 de noviembre de 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 31 de diciembre de 2025 

PLAZO  1 mes y 14 días 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO  $ 3.943.570.976 

VALOR ADICIÓN $    0 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 3.943.570.976 

PRIMER PAGO 30% $ 1.183.071.293,79 

 

Tabla 6. Datos del contrato de Interventoría  

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 255 DE 2025 

CONSULTOR RGL CONSULTORES SAS 

ACTA Nº 1 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 1 de diciembre de 2025 

FECHA DE INICIO 16 de diciembre de 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 31 de diciembre de 2025 

PLAZO  16 días 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO  $ 591.535.646 

VALOR ADICIÓN $    0 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 591.535.646 

PRIMER PAGO 30% $177.460.693,81 
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7.1. Actividades realizadas durante el periodo 

 
Durante el periodo del informe Nº 1 el consultor inició la etapa 1 desarrolló, en articulación permanente con la 

entidad contratante, la fase de alistamiento técnico, administrativo y normativo del proyecto para la Sede de los 

Tribunales de Bucaramanga y Santander. En este marco, la consultoría realizó la visita técnica al predio, 

adelantó mesas de trabajo con Curadurías Urbanas y Secretaría de Planeación para precisar lineamientos del 

Plan de Implantación y condiciones para la licencia de construcción, estructuró y radicó el Estudio de Tránsito 

ante la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, y consolidó los productos correspondientes al Pago No. 1; por 

su parte, la entidad efectuó la revisión técnica, administrativa y contractual de los entregables, participó en las 

mesas de coordinación y validó formalmente la planimetría del anteproyecto ganador, las hojas de vida del 

equipo profesional, el cronograma detallado y los instrumentos de gestión (Plan de Calidad, Plan de Gestión 

del Riesgo, Matriz Ambiental, Plan de Gestión Socioambiental y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo), 

dejando constancia de su aval y conformidad para efectos del trámite financiero y continuidad de la ejecución. 

 

Adicional a ello la entidad presto acompañamiento a los estudios técnicos estratégicos del proyecto, incluyendo 

el estudio de suelos y geotecnia (definición metodológica y programación de exploraciones conforme a la NSR-

10), el predimensionamiento estructural preliminar (definición del sistema estructural y criterios de cargas) y el 

ajuste del anteproyecto arquitectónico (armonización normativa, revisión de áreas y coordinación 

interdisciplinaria). Estas actividades se desarrollaron mediante mesas técnicas que permitieron integrar 

arquitectura y estructura desde una etapa temprana, fortaleciendo el control técnico y la trazabilidad de 

decisiones; no obstante, debido a los tiempos de respuesta de las entidades externas frente al Estudio de 

Tránsito y el posterior trámite del Plan de Implantación, se gestionó la suspensión temporal del contrato, 

registrándose al cierre un avance físico del 15% frente al 32% programado y una ejecución financiera 

acumulada del 30%, evidenciando cumplimiento en los entregables iniciales avalados por la entidad. 

 

Durante este periodo la interventoría tramito y gestiono ante la entidad la presentación de las hojas de vida de 

los profesionales de interventoría, el plan de calidad, la actualización de pólizas y el pago del impuesto de 

timbre. 

 

El Plan de Calidad dentro del contrato de interventoría es una herramienta estratégica de control, aseguramiento 

y mejora continua, que protege a la entidad, fortalece la gestión contractual y respalda técnica y jurídicamente 

las actuaciones del interventor, a partir de la definición de criterios claros de control y verificación, 

estandarizando los procesos de seguimiento y control realizados a la consultoría, garantizando la trazabilidad 

y soporte documental. 
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Se realizo la gestión de las pólizas a partir de la firma del contrato de interventoría que sirven para proteger a 

la Entidad contratante frente a los riesgos derivados del incumplimiento, errores, omisiones o fallas en la 

prestación del servicio de interventoría, garantizando la adecuada vigilancia técnica, administrativa, financiera 

y legal del contrato principal, la protección de los recursos públicos y el resarcimiento de perjuicios que puedan 

generarse durante la ejecución del contrato o con posterioridad a su terminación. 

 

Igualmente, mediante el Acta de Suspensión No. 1 del Contrato No. 255 de 2025, suscrita el 22 de diciembre 

de 2025, se suspendió temporalmente la interventoría por cincuenta y cinco (55) días hábiles, del 22 de 

diciembre de 2025 al 11 de marzo de 2026, por su conexidad con el Contrato de Consultoría No. 239 de 2025, 

suspendido mientras se tramitan aprobaciones ante autoridades municipales. 

 

 

7.2. Control de seguridad industrial 

 
Durante el presente periodo se revisó la documentación de los profesionales contractuales que realizaron 

labores durante este periodo y adicional del personal que reporto el consultor como cumplimiento a la 

CLÁUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: (A. GENERALES), en su numeral 21, 22 y 23, 

personal que se relaciona a continuación, ver Anexo No. 2: 

 

Tabla 7. Personal de la consultoría  

No. PROFESIONAL CARGO 

1 ARQ. RODRIGO CHAIN RODRIGUEZ DIRECTOR DE LA CONUSLTORÍA 

2 
ARQ. FRANCISCO MANUEL ANTONIO RICARDO 

MARINO 
ARQUITECTO COORDINADOR 

3 ARQ. JORGE ANDREY FERREIRA PISA ARQUITECTO DISEÑADOR I 

4 ARQ. NICOLAS ENRIQUE PAZ LOPEZ ARQUITECTO DISEÑADOR II 

5 ING. DIANA CAROLINA CORREDOR INGENIERO COORDINADOR 

6 ING. ALFONSO URIBE SARDIÑA ESPECIALISTA GEOTECNISTA 

7 ING. NICOLÁS PARRA GARCÍA ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 

8 ARQ. JAIME ANDRÉS GARCIA VARGAS PRODESIONAL EN SEGURIDAD HUMANA 

9 ARQ. JOSE ALEJANDRO GÓMEZ SUÁREZ 
PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PLAN DE 

IMPLANTACIÓN 

10 ARQ. CAMILO ANDRES RAMOS MOLINA COORDINADOR BIM 

11 KAREM LARA DIAZ MUJER CABEZA DE HOGAR 
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No. PROFESIONAL CARGO 

12 ISABELLA BORGE ARZUZA 
PROFESIONALES Y/O TÉCNOLOGOS ENTRE (18 Y 28 

AÑOS) 
13 ISABELLA MARLEY RAMIREZ SANZ 

14 ZAIDA USTARIZ CASTAÑEDA 

 

Igualmente, reportamos los profesionales de la interventoría que realizaron actividades durante este periodo, 

relaciona a continuación, ver Anexo No. 3: 

 

Tabla 8. Personal de la Interventoría 

No. PROFESIONAL CARGO 

1 ARQ. RENE ALEJANDO GOMEZ LAVERDE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE DISEÑO 

2 ARQ. JUAN PABLO ESPINOSA GAMBA INTERVENTOR DE DISEÑO ARQUITECTONICO 

 

 

8. COMPONENTE PRESUPUESTAL  

8.1. Ejecución presupuestal  

 
En los siguientes cuadros se muestra un resumen de trazabilidad de ejecución presupuestal del consultor y la 

Interventoría, a partir de los giros realizados por la entidad a la entidad fiduciaria. 

 
 

Tabla 9. Pagos consultoría e Interventoría 

PRESUPUESTO 

CONTRATISTA DE DISEÑO INTERVENTORIA 

Inversión programada acumulada  $ 3.943.570.976 Inversión programada acumulada  $ 591.535.646 

Adición Mejoramiento $     0 Adición Mejoramiento $   0 

Inversión programada total 

acumulada 
$ 1.183.071.293,79 

Inversión programada total 

acumulada 
$177.460.693,81 

Actas Parciales pagadas $ 0 Actas Parciales pagadas $ 0 

Inversión ejecutada acumulada  $ 1.183.071.293,79 Inversión ejecutada acumulada  $177.460.693,81 
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9. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
El Consultor según la programación presentada y aprobada por la entidad a la fecha el consultor lleva 

un porcentaje programado de 32% en relación a un porcentaje de ejecución 15%. 

 

El Consultor a la fecha según informe de la entidad dio inicio las actividades del Proyecto Estructural, 

Estudio de Seguridad Humana, Labores de Levantamiento Topográfico y Desarrollo del Estudio fe 

Transito.  

 

Tabla 10. Avance según curva S del periodo del Proyecto 

% PROGRAMADO % EJECUTADO DIFERENCIA % 

32% 15% 17% 

  

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

10.1. Una vez suscrito el contrato de interventoría No. 255 de 2025, se procedió a estructurar la 
documentación prerrequisitoria para el acta de inicio, que correspondió a la presentación de 
las hojas de vida, el plan de calidad, la actualización de las pólizas y el pago del impuesto de 
timbre. 
 

10.2. En relación al contrato de consultoría 239 de 2025, el mismo cuenta con un acta de inicio del 
18 de noviembre del año en curso la cual se dio una vez la firma consultora CONSORCIO 
OAU+MFO, dio trámite ante de la entidad de los siguientes documentos: 

✓ Planimetría del proyecto premiado 
✓ Hojas de Vida del Equipo de Trabajo 
✓ Cronograma detallado 
✓ Plan de Calidad 
Los mismo una vez presentados a la entidad contratante fueron aprobados y 
posteriormente tramitado el pago No. 1 el pasado 25 de noviembre del año en curso. 

 
10.3. La suspensión temporal del contrato respondió a una condición externa y justificada, asociada 

a los tiempos reglamentarios de revisión y aprobación del Estudio de Tránsito y del Plan de 
Implantación por parte de autoridades competentes, trámites indispensables para continuar 
con el desarrollo de los diseños y la futura licencia de construcción. Desde el punto de vista 
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técnico y contractual, la medida permitió proteger la coherencia de la programación, evitar 
reprocesos y salvaguardar el equilibrio del contrato, manteniendo la vigencia jurídica del 
mismo sin generar sobrecostos para la entidad. La suspensión, articulada con la interventoría, 
garantiza que el reinicio se produzca con condiciones normativas claras y aprobaciones 
habilitantes, asegurando la continuidad técnica del proyecto bajo criterios de legalidad, 
planeación y control. 
 
 

 

Presentó:       

 

 

 

ARQ. RENÉ ALEJANDRO GÓMEZ LAVERDE  
Director de Interventoría       
C.C. 19.396.948 de Bogotá          
 

ING. INGRID PAOLA GARCIA 
Coordinadora Técnica de Interventoría 
C.C.: 1.013.586.680 de Bogotá 
 

   

 

Informe No. 01 del Contrato de Interventoría Nº 255 de 2025 V.0 

Fecha: 22 de diciembre de 2025 
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ANEXO 1 – 
CORRESPONDENCIA 

ENVIADA – DICIEMBRE 
2025 



CÓDIGO CI-FR-26

VERSIÓN 01

FECHA 01-sep.-19

 PROYECTO:

CONSECUTIVO FECHA ENVIADA A OBJETO DEL COMUNICADO FECHA DE ENTREGA RADICADO OBSERVACIONES 

RGL-BUC 001 - 2025 7/11/2025
CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA
Observaciones al proceso precontractual del Concurso de Méritos No. 23 de 2025 – 

Proyecto Sede Judicial Bucaramanga.
7/11/2025

RGL-BUC 002 - 2025 26/11/2025
CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA
Observaciones al CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 255 DE 2025 – Proyecto Sede 

Judicial Bucaramanga.
26/11/2025

RGL-BUC 003 - 2025 28/11/2025
CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA
Observaciones al CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 255 DE 2025 28/11/2025

RGL-BUC 004 - 2025 5/12/2025
CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA
Entrega DOCUMENTOS PRERREEQUISITORIOS para el acta de inicio dentro del 

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 255 DE 2025 
5/12/2025

RGL-BUC 005 - 2025 17/12/2025
CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA
Entrega documentos para tramite del pago No. 1 de interventoría dentro del CONTRATO 

DE CONSULTORÍA No. 255 DE 2025 
17/12/2025

RGL-BUC 006 - 2025
18/12/2025

CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA Solicitud de suspensión del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 255 DE 2025 18/12/2025

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL:  01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

REGISTRO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

Realizar los diseños arquitectónicos-constructivos y los estudios técnicos complementarios de la sede de los Tribunales de Bucaramanga y Santander teniendo como base el 
anteproyecto arquitectónico premiado dentro del Concurso Público de Arquitectura.
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ANEXO 2 – PLANILLAS 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONSORCIO OAU + 
MFO – DICIEMBRE 

2025 







Bogotá, Febrero de 2026

Señores: 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Yo, ANDRES JAVIER OYAGA LOEWY, identificado con CC 72291618, en mi condición de Representante 
Legal de el Consorcio OAU + MFO, declaro bajo la gravedad de juramento, estar a paz y salvo con el pago de 
los aportes parafiscales legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos 
profesionales y cajas de compensación familiar. 

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007.

En constancia, se firma en Bogotá a los nueve (09) días del mes de Febrero del 2026

Cordialmente, 

________________________________________
FIRMA 

ANDRES JAVIER OYAGA LOEWY
C.C. 72.291.618 DE BARRANQUILLA

____________________________________________________________________________________



OAU | OFICINA DE ARQUITECTURA & URBANISMO 

OAU SAS  | nit: 901.368.823-3  | Calle 75 #54-54 Barranquilla  |  info@oau.com.co 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 

789 DE 2002 

El Suscrito Representante Legal  y Revisor Fiscal de la empresa OAU SAS 

 certifican: 

RODRIGO ROBERTO CHAIN RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
72.291.438,en mi condición de representante legal de OAU SAS identificada con el NIT 
901.368.823-3,  e  ISABELLA NEGRETE HERNANDEZ , identificado con Cédula de ciudadanía 
No.1.140.896.078  , y con tarjeta profesional No. 266605-T de la Junta Central de Contadores de 
Colombia, en mi condición de revisor fiscal de la sociedad OAU SAS  bajo la gravedad de 
juramento certificamos  el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar durante los meses de Noviembre y Diciembre del año 2025; 
este pago incluye a personal joven contratado así: 

- Isabella Borge Arzuza cc 1002157484 – 24 años
- Isabella Marley Ramirez cc 1193602182 – 22 años
- Zaida Ustariz Castañeda cc 1032498804 – 27 años

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que 
me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 
que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

En constancia, se firma en    Barranquilla a los Treinta (30) días del mes de Diciembre del 2025 



 
 

1 
 

 
Bogotá, Diciembre de 2025 
 
 
 
 
Yo, ANDRÉS OYAGA LOEWY, identificado en calidad de Representante Legal del 
Consorcio OAU + MFO, identificado con NIT 901.998.125-3, 
 

 
 

CERTIFICO: 
 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, y de lo 
establecido en el Contrato de Consultoría No. 239 de 2025, el Consorcio OAU + MFO ha 
destinado para la ejecución del contrato personal de profesionales y/o tecnólogos cuya edad 
se encuentra entre los dieciocho (18) y los veintiocho (28) años 
 
El personal joven vinculado y asignado a la ejecución del contrato es el siguiente: 
 
Identificación Nombre Edad Cargo 

1002157484 ISABELLA BORGE 
ARZUZA 

24 años ARQUITECTO 
JUNIOR 

1193602182 ISABELLA MARLEY 
RAMIREZ SANZ 

22 años ARQUITECTO 
JUNIOR 

1032498804 ZAIDA USTARIZ 
CASTAÑEDA 

27 años ARQUITECTO 
JUNIOR 

  
 
 
Así mismo, se deja constancia de que el personal relacionado se encuentra debidamente 
vinculado y asignado a la ejecución del contrato mencionado, y que se mantendrá el 
cumplimiento de esta obligación durante toda la vigencia contractual. 
 
 
 
La presente certificación se expide a los 03 días del mes de diciembre de 2025, para ser 
presentada ante la Interventoría del contrato, según corresponda. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
ANDRÉS OYAGA LOEWY 
Representante Legal 
Consorcio OAU + MFO 
NIT 901.998.125-3 
 
 

  

Mobile User



Certificado de Aportes

Se certifica que AGR Y CIA S.A.S identificado(a) con NI 860079918 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIME ANDRES 
GARCIA VARGAS identificado(a) con CC 79778114

Este certificado se expide el día 2026-02-11 a las 02:29.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9495783607 1971777870 E 2025-12-01 EPS EPS001 ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-12 30

9495783607 1971777870 E 2025-12-01 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-11 30

9495783607 1971777870 E 2025-12-01 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2025-11 30

9495783607 1971777870 E 2025-12-01 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2025-11 30

9495783607 1971777870 E 2025-12-01 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2025-11 30

9495783607 1971777870 E 2025-12-01 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2025-11 30

9495783607 1971777870 E 2025-12-01 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-11 30

9495783607 1971777870 E 2025-12-01 CCF CCF22 COLSUBSIDIO COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-11 30

9495783607 1971777870 E 2025-12-01 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-11 30

9495783607 1971777870 E 2025-12-01 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-11 30
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Certificado de Aportes

Se certifica que AGR Y CIA S.A.S identificado(a) con NI 860079918 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIME ANDRES 
GARCIA VARGAS identificado(a) con CC 79778114

Este certificado se expide el día 2026-02-11 a las 02:29.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9496661757 2022493154 E 2025-12-19 EPS EPS001 ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2026-01 28

9496661757 2022493154 E 2025-12-19 EPS EPS001 ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2026-01 2

9496661757 2022493154 E 2025-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-12 28

9496661757 2022493154 E 2025-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-12 2

9496661757 2022493154 E 2025-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2025-12 28

9496661757 2022493154 E 2025-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2025-12 2

9496661757 2022493154 E 2025-12-19 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2025-12 28

9496661757 2022493154 E 2025-12-19 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2025-12 2

9496661757 2022493154 E 2025-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2025-12 28

9496661757 2022493154 E 2025-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2025-12 2

9496661757 2022493154 E 2025-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2025-12 28

9496661757 2022493154 E 2025-12-19 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2025-12 2

9496661757 2022493154 E 2025-12-19 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-12 28

9496661757 2022493154 E 2025-12-19 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-12 2

9496661757 2022493154 E 2025-12-19 CCF CCF22 COLSUBSIDIO COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-12 28

9496661757 2022493154 E 2025-12-19 CCF CCF22 COLSUBSIDIO COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-12 2

9496661757 2022493154 E 2025-12-19 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-12 28

9496661757 2022493154 E 2025-12-19 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-12 2

9496661757 2022493154 E 2025-12-19 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-12 28

9496661757 2022493154 E 2025-12-19 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-12 2
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Certificación de Aportes por Cotizante
Se certifica que ALFONSO URIBE S. Y CIA S.A.S. identificado con NI 830066664 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para ALFONSO
URIBE SARDIÑA identificado con CC 79154597:

Relación de Aportes
Liquidación Pago Administradora Novedades Liquidación AFP

Clave Tipo
Planilla

Periodo Fecha de
pago

No.
Transacción

Subsistema Código Nombre I
N
G

R
E
T

T
D
E

T
A
E

T
D
P

T
A
P

V
S
P

V
S
T

S
L
N

I
G
E

L
M
A

V
A
C

A
V
P

V
C
T

I
R
L

Días Tarifa Aporte FSP FS

9496245727 E 2025/11 2025/12/10 1996610755 ARP 14-7 SEGUROS
BOLIVAR

  X            30 6.96% $845,100 $0 $0

9496245727 E 2025/11 2025/12/10 1996610755 CCF CCF22 COLSUBSIDIO   X            30 4% $485,700 $0 $0
9496245727 E 2025/11 2025/12/10 1996610755 ICBF PAICBF INSTITUTO

COLOMBIANO
DE BIENESTAR
FAMILIAR

  X            30 3% $364,300 $0 $0

9496245727 E 2025/11 2025/12/10 1996610755 SENA PASENA SENA   X            30 2% $242,900 $0 $0
9496245727 E 2025/12 2025/12/10 1996610755 EPS EPS005 SANITAS   X            30 12.5% $1,517,800 $0 $0
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Certificación de Aportes por Cotizante
Se certifica que ALFONSO URIBE S. Y CIA S.A.S. identificado con NI 830066664 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para ALFONSO
URIBE SARDIÑA identificado con CC 79154597:

Relación de Aportes
Liquidación Pago Administradora Novedades Liquidación AFP

Clave Tipo
Planilla

Periodo Fecha de
pago

No.
Transacción

Subsistema Código Nombre I
N
G

R
E
T

T
D
E

T
A
E

T
D
P

T
A
P

V
S
P
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T
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A
V
P

V
C
T

I
R
L

Días Tarifa Aporte FSP FS

9497816829 E 2025/12 2026/01/13 2077990440 ARP 14-7 SEGUROS
BOLIVAR

            X 12 0% $0 $0 $0

9497816829 E 2025/12 2026/01/13 2077990440 ARP 14-7 SEGUROS
BOLIVAR

  X            18 6.96% $507,100 $0 $0

9497816829 E 2025/12 2026/01/13 2077990440 CCF CCF22 COLSUBSIDIO             X 12 4% $292,400 $0 $0
9497816829 E 2025/12 2026/01/13 2077990440 CCF CCF22 COLSUBSIDIO   X            18 4% $438,600 $0 $0
9497816829 E 2026/01 2026/01/13 2077990440 EPS EPS005 SANITAS             X 12 4% $194,300 $0 $0
9497816829 E 2026/01 2026/01/13 2077990440 EPS EPS005 SANITAS   X            18 4% $291,500 $0 $0
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TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 260.000 263.600

Pensión 1 332.800 337.400

Riesgos Laborales 0 0 0

CCF 1 12.500 12.700

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 3 605.300 613.700

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 260.000 0 0 0 0 3.600 0 263.600 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

25-14 Colpensiones 900336004-7 332.800 0 0 0 0 0 4.600 0 337.400 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF24 Compensar Caja 860066942-7 12.500 0 200 12.700 1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 1017221372 JORGE ANDREY FERREIRA PISA dg 46a 16-26 3112969352 anfep07@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-12 2025-12 I 13/01/2026 50263417 $613.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1017221372 FERREIRA PISA JORGE ANDREY 3 0 N 25-14 2.080.000 332.800 0 0 0 0 EPS005 2.080.000 260.000 0 0 CCF24 2.080.000 12.500 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 1017221372 JORGE ANDREY FERREIRA PISA dg 46a 16-26 3112969352 anfep07@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-12 2025-12 I 13/01/2026 50263417 $613.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 260.000 269.100

Pensión 1 332.800 344.400

Riesgos Laborales 0 0 0

CCF 1 12.500 13.000

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 3 605.300 626.500

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 260.000 0 0 0 0 9.100 0 269.100 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

25-14 Colpensiones 900336004-7 332.800 0 0 0 0 0 11.600 0 344.400 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF24 Compensar Caja 860066942-7 12.500 0 500 13.000 1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 1017221372 JORGE ANDREY FERREIRA PISA dg 46a 16-26 3112969352 anfep07@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-11 2025-11 I 11/12/2025 50265274 $626.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1017221372 FERREIRA PISA JORGE ANDREY 3 0 N X 25-14 2.080.000 332.800 0 0 0 0 EPS005 2.080.000 260.000 0 0 CCF24 2.080.000 12.500 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 1017221372 JORGE ANDREY FERREIRA PISA dg 46a 16-26 3112969352 anfep07@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-11 2025-11 I 11/12/2025 50265274 $626.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



CODIGO NOMBRE 
ADMINISTRADORA
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PERIODO NÚMERO DE 
PLANILLA
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E
X

O
N

E
R

A
D

O

14-11 ARL SURA 1            X   0 3 $1,166,000 0.00000 $0 $0 $0 Octubre - 
2025

90973572 04/11/2025 Si

14-11 ARL SURA 1               0 27 $10,494,00
0

0.00522 $54,800 $0 $0 Octubre - 
2025

90973572 04/11/2025 Si

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1            X   0 3 $1,166,000 0.04000 $46,700 $0 $0 Octubre - 
2025

90973572 04/11/2025 Si

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1               0 27 $10,494,00
0

0.04000 $419,800 $0 $0 Octubre - 
2025

90973572 04/11/2025 Si

EPS008 Compensar EPS 1            X   0 3 $1,166,000 0.04000 $46,700 $0 $0 Noviembre - 
2025

90973572 04/11/2025 Si

EPS008 Compensar EPS 1               0 27 $10,494,00
0

0.04000 $419,800 $0 $0 Noviembre - 
2025

90973572 04/11/2025 Si

230301 Porvenir 1            X   0 3 $1,166,000 0.16000 $186,600 $5,900 $5,900 Octubre - 
2025

90973572 04/11/2025 Si

230301 Porvenir 1               0 27 $10,494,00
0

0.16000 $1,679,100 $52,500 $52,500 Octubre - 
2025

90973572 04/11/2025 Si

              

              

La empresa CNI INGENIEROS CONSULTORES SAS, identificada con NI número 900242006, aportó por NICOLAS  
PARRA GARCIA identificado(a) con CC número 79685144 quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de 
aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los 
periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2025 y 11 - 2025 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 18  días del mes Febrerode 2026

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



CODIGO NOMBRE 
ADMINISTRADORA
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14-11 ARL SURA 1               0 30 $11,660,00
0

0.00522 $60,900 $0 $0 Noviembre - 
2025

91817524 01/12/2025 Si

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1               0 30 $11,660,00
0

0.04000 $466,400 $0 $0 Noviembre - 
2025

91817524 01/12/2025 Si

EPS008 Compensar EPS 1               0 30 $11,660,00
0

0.04000 $466,400 $0 $0 Diciembre - 
2025

91817524 01/12/2025 Si

230301 Porvenir 1               0 30 $11,660,00
0

0.16000 $1,865,600 $58,300 $58,300 Noviembre - 
2025

91817524 01/12/2025 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa CNI INGENIEROS CONSULTORES SAS, identificada con NI número 900242006, aportó por NICOLAS  
PARRA GARCIA identificado(a) con CC número 79685144 quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de 
aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los 
periodos de pensión comprendidos entre 11 - 2025 y 12 - 2025 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 18  días del mes Febrerode 2026

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
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14-11 ARL SURA 1               0 30 $8,904,000 0.00522 $46,500 $0 $0 Octubre - 
2025

90973572 04/11/2025 Si

231001 Colfondos 1               0 30 $8,904,000 0.16000 $1,424,700 $44,600 $44,600 Octubre - 
2025

90973572 04/11/2025 Si

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1               0 30 $8,904,000 0.04000 $356,200 $0 $0 Octubre - 
2025

90973572 04/11/2025 Si

EPS008 Compensar EPS 1               0 30 $8,904,000 0.04000 $356,200 $0 $0 Noviembre - 
2025

90973572 04/11/2025 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa CNI INGENIEROS CONSULTORES SAS, identificada con NI número 900242006, aportó por DIANA 
CAROLINA CORREDOR GUTIERREZ identificado(a) con CC número 1070304530 quien se encuentra registrado(a) a la 
fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de 
Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2025 y 11 - 2025 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 18  días del mes Febrerode 2026

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
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IBC TARIFA 
APORTE
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ID
A

R
ID
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S
U

B
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T

E
N

C
IA

PERIODO NÚMERO DE 
PLANILLA

F
E

C
H

A
 D

E
 P

A
G

O

E
X

O
N

E
R

A
D

O

14-11 ARL SURA 1               0 30 $8,904,000 0.00522 $46,500 $0 $0 Noviembre - 
2025

91817524 01/12/2025 Si

231001 Colfondos 1               0 30 $8,904,000 0.16000 $1,424,700 $44,600 $44,600 Noviembre - 
2025

91817524 01/12/2025 Si

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1               0 30 $8,904,000 0.04000 $356,200 $0 $0 Noviembre - 
2025

91817524 01/12/2025 Si

EPS008 Compensar EPS 1               0 30 $8,904,000 0.04000 $356,200 $0 $0 Diciembre - 
2025

91817524 01/12/2025 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa CNI INGENIEROS CONSULTORES SAS, identificada con NI número 900242006, aportó por DIANA 
CAROLINA CORREDOR GUTIERREZ identificado(a) con CC número 1070304530 quien se encuentra registrado(a) a la 
fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de 
Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 11 - 2025 y 12 - 2025 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 18  días del mes Febrerode 2026

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

4

Nº AFILIADOS

6810

ADMIN@OAU.COM.CO

ACT. ECO

BANCOLOMBIA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

NI 901368823

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

OAU SAS3

CLASE

B

CÓDIGO

002

CRA 65 NO 78 23

DIRECCIÓNMUN-DEP

8-1

TELÉFONO

3783845

ARL

ARL SURA - 14-11

PERÍODO PENSIÓN

2025-12-12

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2025-11 TODOS LOS CENTROS2025-12

PERÍODO SALUD PLANILLA

35694528

35694528

REF. DE PAGO (PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

4.539.100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

SUCURSAL

ESTADO PLANILLA

EMAIL

20.500

INTERÉS X MORA

FECHA LÍMITE
PAGO

2025-12-05

TIPO PLANILLA

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

E

Jurídica

IN
G

R
E

T Total

S
ub

. T
ip

o 
C

ot
.NOVEDADESEMPLEADO

ID EMPLEADON.

T
D

E

T
A

P

V
T

E
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A

S
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V
S
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V
S
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E EPSTIR
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V
C
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V
A

C

AFPT

A
V

P

DÍAS

E
P

S

A
F

P

C
C

F

A
R

L

PENSIÓN

CotNOMBRE IBC FNSOL FNSUB Cot

SALUD

IBCNOMBRE NOMBRE CotIBC

CCF RIESGOS

Cot.IBC

PARAF

IBC

SENA

Cot.

ICBF

Cot.

ESAP

Cot.

MIN

Cot.

T
A

E

T
D

P

T
ip

o 
C

ot
.

ARL

TARIFA

Exento de
Parafiscales

SALARIO MODALIDAD DE
SALARIO

Actividad
Económica

0 30 30 30
40.000 40.000 8.000.000

320.000
8.000.000

41.800
8.000.000

320.000 0 0 0 0 0 01 0 2.041.800
COMBARRA
NQUILLA-
CCF06

30
OYAGA LOEWY
ANDRES JAVIER

1.280.0008.000.000 EPS SURA-
EPS010

COLFONDOS-
231001

0,00522 SCC 722916181
8.000.000

F 1711001

0 30 30 30 0 0
5.000.000

200.000
5.000.000

26.100
5.000.000

200.000 0 0 0 0 0 01 0 1.226.100
COMPENSAR
-CCF24

30
PAZ LOPEZ NICOLAS
ENRIQUE

800.000
5.000.000 SANITAS-

EPS005
COLPENSION
ES-25-14

0,00522 SCC 10184931442
5.000.000

F 1711001

X 0 13 13 13 0 0
2.600.000

104.000
2.600.000

13.600
2.600.000

104.000 0 0 0 0 0 01 0 637.600
COMPENSAR
-CCF24

13
RAMOS MOLINA
CAMILO ANDRES

416.000
2.600.000 ALIANSALU

D EPS-EPS001
PROTECCION
-230201

0,00522 SCC 10184933293
6.000.000

F 1711001

0 30 30 30 0 0
2.500.000

100.000
2.500.000

13.100
2.500.000

100.000 0 0 0 0 0 01 0 613.100
COMPENSAR
-CCF24

30
USTARIZ CASTAÑEDA
ZAIDA

400.000
2.500.000 SANITAS-

EPS005
PROTECCION
-230201

0,00522 SCC 10324988044
2.500.000

F 1711001

IBC SALUD IBC CAJASIBC PENSIÓN IBC RIESGOS

18.100.000 18.100.00018.100.00018.100.000

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

4

Nº AFILIADOS

6810

ADMIN@OAU.COM.CO

ACT. ECO

BANCOLOMBIA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

NI 901368823

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

OAU SAS3

CLASE

B

CÓDIGO

002

CRA 65 NO 78 23

DIRECCIÓNMUN-DEP

8-1

TELÉFONO

3783845

ARL

ARL SURA - 14-11

PERÍODO PENSIÓN

2025-12-12

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2025-11 TODOS LOS CENTROS2025-12

PERÍODO SALUD PLANILLA

35694528

35694528

REF. DE PAGO (PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

4.539.100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

SUCURSAL

ESTADO PLANILLA

EMAIL

20.500

INTERÉS X MORA

FECHA LÍMITE
PAGO

2025-12-05

TIPO PLANILLA

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

E

Jurídica

TOTALES IBC

IBC PARAF

0

AFILIADOSCÓDIGO
SALDOS E

INCAPACIDADES
DESCONTADOS

VALOR
LIQUIDADOSUBSISTEMA INTERESES

MORANIT VALOR UPCDV VALOR A PAGAR

4 2.976.000 0 13.300 2.989.3000AFP(Administradoras: 3)
800229739  0 816.000 0230201 3.600 0 819.6002    PROTECCION
800227940  6 1.360.000 0231001 6.100 0 1.366.1001    COLFONDOS
900336004  7 800.000 025-14 3.600 0 803.6001    COLPENSIONES

4 724.000 0 3.400 727.4000EPS(Administradoras: 3)
800251440 6 300.000 0EPS005 1.400 0 301.4002    SANITAS
800088702 2 320.000 0EPS010 1.500 0 321.5001    EPS SURA
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AFILIADOSCÓDIGO
SALDOS E

INCAPACIDADES
DESCONTADOS

VALOR
LIQUIDADOSUBSISTEMA INTERESES

MORANIT VALOR UPCDV VALOR A PAGAR

830113831 0 104.000 0EPS001 500 0 104.5001    ALIANSALUD EPS

4 94.600 0 500 95.1000ARP(Administradoras: 1)
890903790 5 94.600 014-11 500 0 95.1004    ARL SURA

4 724.000 0 3.300 727.3000CCF(Administradoras: 2)
860066942 7 404.000 0CCF24 1.800 0 405.8003    COMPENSAR-CCF
890102002 2 320.000 0CCF06 1.500 0 321.5001    COMBARRANQUILLA

Gran Total 020.500 4.539.1004.518.600 0
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DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

6

Nº AFILIADOS

6810

ADMIN@OAU.COM.CO

ACT. ECO

BANCOLOMBIA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

NI 901368823

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

OAU SAS3

CLASE

B

CÓDIGO

002

CRA 65 NO 78 23

DIRECCIÓNMUN-DEP

8-1

TELÉFONO

3783845

ARL

ARL SURA - 14-11

PERÍODO PENSIÓN

2025-12-12

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2025-11 TODOS LOS CENTROS2025-12

PERÍODO SALUD PLANILLA

35694598

35694598

REF. DE PAGO (PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

5.819.600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

SUCURSAL

ESTADO PLANILLA

EMAIL

26.000

INTERÉS X MORA

FECHA LÍMITE
PAGO

2025-12-05

TIPO PLANILLA

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

E

Jurídica

IN
G

R
E

T Total

S
ub

. T
ip

o 
C

ot
.NOVEDADESEMPLEADO

ID EMPLEADON.

T
D

E

T
A

P

V
T

E

LM
A

S
LN

V
S

T

V
S

P

IG
E EPSTIR
L

V
C

T

V
A

C

AFPT

A
V

P

DÍAS

E
P

S

A
F

P

C
C

F

A
R

L

PENSIÓN

CotNOMBRE IBC FNSOL FNSUB Cot

SALUD

IBCNOMBRE NOMBRE CotIBC

CCF RIESGOS

Cot.IBC

PARAF

IBC

SENA

Cot.

ICBF

Cot.

ESAP

Cot.

MIN

Cot.

T
A

E

T
D

P

T
ip

o 
C

ot
.

ARL

TARIFA

Exento de
Parafiscales

SALARIO MODALIDAD DE
SALARIO

Actividad
Económica

0 30 30 30
40.000 40.000 8.000.000

320.000
8.000.000

41.800
8.000.000

320.000 0 0 0 0 0 01 0 2.041.800
COMPENSAR
-CCF24

30
CHAIN RODRIGUEZ
RODRIGO ROBERTO

1.280.0008.000.000 EPS SURA-
EPS010

PROTECCION
-230201

0,00522 SCC 722914381
8.000.000

F 1711001

0 30 30 30 0 0
1.423.500

57.000
1.423.500

7.500
1.423.500

57.000 0 0 0 0 0 01 0 349.300
COMBARRA
NQUILLA-
CCF06

30
BORGE ARZUZA
ISABELLA

227.800
1.423.500 SANITAS-

EPS005
COLPENSION
ES-25-14

0,00522 SCC 10021574842
1.423.500

F 1711001

0 30 30 30 0 0
3.900.000

156.000
3.900.000

20.400
3.900.000

156.000 0 0 0 0 0 01 0 956.400
COMBARRA
NQUILLA-
CCF06

30
GONZALEZ FLOREZ
GERMAN RAFAEL

624.000
3.900.000

SALUD
TOTAL-
EPS002

PROTECCION
-230201

0,00522 SCC 10444287003
3.900.000

F 1711001

0 30 30 30 0 0
3.300.000

132.000
3.300.000

17.300
3.300.000

132.000 0 0 0 0 0 01 0 809.300
COMBARRA
NQUILLA-
CCF06

30
GUERRA ALVAREZ
LUIS ESTEBAN

528.000
3.300.000 EPS SURA-

EPS010
COLPENSION
ES-25-14

0,00522 SCC 11028786224
3.300.000

F 1711001

0 30 30 30 0 0
5.250.000

210.000
5.250.000

27.500
5.250.000

210.000 0 0 0 0 0 01 0 1.287.500
COMBARRA
NQUILLA-
CCF06

30
DIAZ ACOSTA MARIA
FERNANDA

840.000
5.250.000 EPS SURA-

EPS010
COLPENSION
ES-25-14

0,00522 SCC 11408856525
5.250.000

F 1711001

0 30 30 30 0 0
1.423.500

57.000
1.423.500

7.500
1.423.500

57.000 0 0 0 0 0 01 0 349.300
COMBARRA
NQUILLA-
CCF06

30
RAMIREZ SANZ
ISABELLA MARLEY

227.800
1.423.500 SANITAS-

EPS005
PROTECCION
-230201

0,00522 SCC 11936021826
1.423.500

F 1711001
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IBC SALUD IBC CAJASIBC PENSIÓN IBC RIESGOS

23.297.000 23.297.00023.297.00023.297.000

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

6

Nº AFILIADOS

6810

ADMIN@OAU.COM.CO

ACT. ECO

BANCOLOMBIA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

NI 901368823

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

OAU SAS3

CLASE

B

CÓDIGO

002

CRA 65 NO 78 23

DIRECCIÓNMUN-DEP

8-1

TELÉFONO

3783845

ARL

ARL SURA - 14-11

PERÍODO PENSIÓN

2025-12-12

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2025-11 TODOS LOS CENTROS2025-12

PERÍODO SALUD PLANILLA

35694598

35694598

REF. DE PAGO (PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

5.819.600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

SUCURSAL

ESTADO PLANILLA

EMAIL

26.000

INTERÉS X MORA

FECHA LÍMITE
PAGO

2025-12-05

TIPO PLANILLA

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

E

Jurídica

TOTALES IBC

IBC PARAF

0

AFILIADOSCÓDIGO
SALDOS E

INCAPACIDADES
DESCONTADOS

VALOR
LIQUIDADOSUBSISTEMA INTERESES

MORANIT VALOR UPCDV VALOR A PAGAR

6 3.807.600 0 16.900 3.824.5000AFP(Administradoras: 2)
900336004  7 1.595.800 025-14 7.100 0 1.602.9003    COLPENSIONES
800229739  0 2.211.800 0230201 9.800 0 2.221.6003    PROTECCION

6 932.000 0 4.300 936.3000EPS(Administradoras: 3)
800088702 2 662.000 0EPS010 3.000 0 665.0003    EPS SURA
800130907 4 156.000 0EPS002 700 0 156.7001    SALUD TOTAL
800251440 6 114.000 0EPS005 600 0 114.6002    SANITAS

6 122.000 0 600 122.6000ARP(Administradoras: 1)
890903790 5 122.000 014-11 600 0 122.6006    ARL SURA

6 932.000 0 4.200 936.2000CCF(Administradoras: 2)
860066942 7 320.000 0CCF24 1.500 0 321.5001    COMPENSAR-CCF
890102002 2 612.000 0CCF06 2.700 0 614.7005    COMBARRANQUILLA

Gran Total 026.000 5.819.6005.793.600 0
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DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

4

Nº AFILIADOS

6810

ADMIN@OAU.COM.CO

ACT. ECO

BANCOLOMBIA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

NI 901368823

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

OAU SAS3

CLASE

B

CÓDIGO

002

CRA 65 NO 78 23

DIRECCIÓNMUN-DEP

8-1

TELÉFONO

3783845

ARL

ARL SURA - 14-11

PERÍODO PENSIÓN

2026-01-09

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2025-12 TODOS LOS CENTROS2026-01

PERÍODO SALUD PLANILLA

35945265

35945265

REF. DE PAGO (PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

5.416.100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

SUCURSAL

ESTADO PLANILLA

EMAIL

3.700

INTERÉS X MORA

FECHA LÍMITE
PAGO

2026-01-08

TIPO PLANILLA

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

E

Jurídica

IN
G

R
E

T Total

S
ub

. T
ip

o 
C

ot
.NOVEDADESEMPLEADO

ID EMPLEADON.

T
D

E

T
A

P

V
T
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A
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LN
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S
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S
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E EPSTIR
L
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C
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V
A

C

AFPT

A
V

P

DÍAS

E
P

S

A
F

P

C
C

F

A
R

L

PENSIÓN

CotNOMBRE IBC FNSOL FNSUB Cot

SALUD

IBCNOMBRE NOMBRE CotIBC

CCF RIESGOS

Cot.IBC

PARAF

IBC

SENA

Cot.

ICBF

Cot.

ESAP

Cot.

MIN

Cot.

T
A

E

T
D

P

T
ip

o 
C

ot
.

ARL

TARIFA

Exento de
Parafiscales

SALARIO MODALIDAD DE
SALARIO

Actividad
Económica

0 30 30 30
40.000 40.000 8.000.000

320.000
8.000.000

41.800
8.000.000

320.000 0 0 0 0 0 01 0 2.041.800
COMPENSAR
-CCF24

30
CHAIN RODRIGUEZ
RODRIGO ROBERTO

1.280.0008.000.000 EPS SURA-
EPS010

PROTECCION
-230201

0,00522 SCC 722914381
8.000.000

F 1711001

0 30 30 30 0 0
5.000.000

200.000
5.000.000

26.100
5.000.000

200.000 0 0 0 0 0 01 0 1.226.100
COMPENSAR
-CCF24

30
PAZ LOPEZ NICOLAS
ENRIQUE

800.000
5.000.000 SANITAS-

EPS005
COLPENSION
ES-25-14

0,00522 SCC 10184931442
5.000.000

F 1711001

0 30 30 30
30.000 30.000 6.000.000

240.000
6.000.000

31.400
6.000.000

240.000 0 0 0 0 0 01 0 1.531.400
COMPENSAR
-CCF24

30
RAMOS MOLINA
CAMILO ANDRES

960.000
6.000.000 ALIANSALU

D EPS-EPS001
PROTECCION
-230201

0,00522 SCC 10184933293
6.000.000

F 1711001

0 30 30 30 0 0
2.500.000

100.000
2.500.000

13.100
2.500.000

100.000 0 0 0 0 0 01 0 613.100
COMPENSAR
-CCF24

30
USTARIZ CASTAÑEDA
ZAIDA

400.000
2.500.000 SANITAS-

EPS005
PROTECCION
-230201

0,00522 SCC 10324988044
2.500.000

F 1711001

IBC SALUD IBC CAJASIBC PENSIÓN IBC RIESGOS

21.500.000 21.500.00021.500.00021.500.000

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

4

Nº AFILIADOS

6810

ADMIN@OAU.COM.CO

ACT. ECO

BANCOLOMBIA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

NI 901368823

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

OAU SAS3

CLASE

B

CÓDIGO

002

CRA 65 NO 78 23

DIRECCIÓNMUN-DEP

8-1

TELÉFONO

3783845

ARL

ARL SURA - 14-11

PERÍODO PENSIÓN

2026-01-09

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2025-12 TODOS LOS CENTROS2026-01

PERÍODO SALUD PLANILLA

35945265

35945265

REF. DE PAGO (PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

5.416.100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

SUCURSAL

ESTADO PLANILLA

EMAIL

3.700

INTERÉS X MORA

FECHA LÍMITE
PAGO

2026-01-08

TIPO PLANILLA

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

E

Jurídica

TOTALES IBC

IBC PARAF

0

AFILIADOSCÓDIGO
SALDOS E

INCAPACIDADES
DESCONTADOS

VALOR
LIQUIDADOSUBSISTEMA INTERESES

MORANIT VALOR UPCDV VALOR A PAGAR

4 3.580.000 0 2.400 3.582.4000AFP(Administradoras: 2)
800229739  0 2.780.000 0230201 1.900 0 2.781.9003    PROTECCION
900336004  7 800.000 025-14 500 0 800.5001    COLPENSIONES

4 860.000 0 600 860.6000EPS(Administradoras: 3)
830113831 0 240.000 0EPS001 200 0 240.2001    ALIANSALUD EPS
800088702 2 320.000 0EPS010 200 0 320.2001    EPS SURA
800251440 6 300.000 0EPS005 200 0 300.2002    SANITAS

4 112.400 0 100 112.5000ARP(Administradoras: 1)
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AFILIADOSCÓDIGO
SALDOS E

INCAPACIDADES
DESCONTADOS

VALOR
LIQUIDADOSUBSISTEMA INTERESES

MORANIT VALOR UPCDV VALOR A PAGAR

890903790 5 112.400 014-11 100 0 112.5004    ARL SURA

4 860.000 0 600 860.6000CCF(Administradoras: 1)
860066942 7 860.000 0CCF24 600 0 860.6004    COMPENSAR-CCF

Gran Total 03.700 5.416.1005.412.400 0
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DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

6

Nº AFILIADOS

6810

ADMIN@OAU.COM.CO

ACT. ECO

BANCOLOMBIA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

NI 901368823

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

OAU SAS3

CLASE

B

CÓDIGO

002

CRA 65 NO 78 23

DIRECCIÓNMUN-DEP

8-1

TELÉFONO

3783845

ARL

ARL SURA - 14-11

PERÍODO PENSIÓN

2026-01-09

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2025-12 TODOS LOS CENTROS2026-01

PERÍODO SALUD PLANILLA

35945335

35945335

REF. DE PAGO (PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

5.797.600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

SUCURSAL

ESTADO PLANILLA

EMAIL

4.000

INTERÉS X MORA

FECHA LÍMITE
PAGO

2026-01-08

TIPO PLANILLA

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

E

Jurídica

IN
G

R
E

T Total

S
ub

. T
ip

o 
C

ot
.NOVEDADESEMPLEADO

ID EMPLEADON.

T
D

E

T
A

P

V
T

E

LM
A

S
LN

V
S

T

V
S

P

IG
E EPSTIR
L

V
C

T

V
A

C

AFPT

A
V

P

DÍAS

E
P

S

A
F

P

C
C

F

A
R

L

PENSIÓN

CotNOMBRE IBC FNSOL FNSUB Cot

SALUD

IBCNOMBRE NOMBRE CotIBC

CCF RIESGOS

Cot.IBC

PARAF

IBC

SENA

Cot.

ICBF

Cot.

ESAP

Cot.

MIN

Cot.

T
A

E

T
D

P

T
ip

o 
C

ot
.

ARL

TARIFA

Exento de
Parafiscales

SALARIO MODALIDAD DE
SALARIO

Actividad
Económica

0 30 30 30
40.000 40.000 8.000.000

320.000
8.000.000

41.800
8.000.000

320.000 0 0 0 0 0 01 0 2.041.800
COMBARRA
NQUILLA-
CCF06

30
OYAGA LOEWY
ANDRES JAVIER

1.280.0008.000.000 EPS SURA-
EPS010

COLFONDOS-
231001

0,00522 SCC 722916181
8.000.000

F 1711001

0 30 30 30 0 0
1.423.500

57.000
1.423.500

7.500
1.423.500

57.000 0 0 0 0 0 01 0 349.300
COMBARRA
NQUILLA-
CCF06

30
BORGE ARZUZA
ISABELLA

227.800
1.423.500 SANITAS-

EPS005
COLPENSION
ES-25-14

0,00522 SCC 10021574842
1.423.500

F 1711001

0 30 30 30 0 0
3.900.000

156.000
3.900.000

20.400
3.900.000

156.000 0 0 0 0 0 01 0 956.400
COMBARRA
NQUILLA-
CCF06

30
GONZALEZ FLOREZ
GERMAN RAFAEL

624.000
3.900.000

SALUD
TOTAL-
EPS002

PROTECCION
-230201

0,00522 SCC 10444287003
3.900.000

F 1711001

0 30 30 30 0 0
3.300.000

132.000
3.300.000

17.300
3.300.000

132.000 0 0 0 0 0 01 0 809.300
COMBARRA
NQUILLA-
CCF06

30
GUERRA ALVAREZ
LUIS ESTEBAN

528.000
3.300.000 EPS SURA-

EPS010
COLPENSION
ES-25-14

0,00522 SCC 11028786224
3.300.000

F 1711001

0 30 30 30 0 0
5.250.000

210.000
5.250.000

27.500
5.250.000

210.000 0 0 0 0 0 01 0 1.287.500
COMBARRA
NQUILLA-
CCF06

30
DIAZ ACOSTA MARIA
FERNANDA

840.000
5.250.000 EPS SURA-

EPS010
COLPENSION
ES-25-14

0,00522 SCC 11408856525
5.250.000

F 1711001

0 30 30 30 0 0
1.423.500

57.000
1.423.500

7.500
1.423.500

57.000 0 0 0 0 0 01 0 349.300
COMBARRA
NQUILLA-
CCF06

30
RAMIREZ SANZ
ISABELLA MARLEY

227.800
1.423.500 SANITAS-

EPS005
PROTECCION
-230201

0,00522 SCC 11936021826
1.423.500

F 1711001

Página 1   2026-02-11



IBC SALUD IBC CAJASIBC PENSIÓN IBC RIESGOS

23.297.000 23.297.00023.297.00023.297.000

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

6

Nº AFILIADOS

6810

ADMIN@OAU.COM.CO

ACT. ECO

BANCOLOMBIA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

NI 901368823

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

OAU SAS3

CLASE

B

CÓDIGO

002

CRA 65 NO 78 23

DIRECCIÓNMUN-DEP

8-1

TELÉFONO

3783845

ARL

ARL SURA - 14-11

PERÍODO PENSIÓN

2026-01-09

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2025-12 TODOS LOS CENTROS2026-01

PERÍODO SALUD PLANILLA

35945335

35945335

REF. DE PAGO (PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

5.797.600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

SUCURSAL

ESTADO PLANILLA

EMAIL

4.000

INTERÉS X MORA

FECHA LÍMITE
PAGO

2026-01-08

TIPO PLANILLA

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

E

Jurídica

TOTALES IBC

IBC PARAF

0

AFILIADOSCÓDIGO
SALDOS E

INCAPACIDADES
DESCONTADOS

VALOR
LIQUIDADOSUBSISTEMA INTERESES

MORANIT VALOR UPCDV VALOR A PAGAR

6 3.807.600 0 2.600 3.810.2000AFP(Administradoras: 3)
800227940  6 1.360.000 0231001 1.000 0 1.361.0001    COLFONDOS
800229739  0 851.800 0230201 600 0 852.4002    PROTECCION
900336004  7 1.595.800 025-14 1.000 0 1.596.8003    COLPENSIONES

6 932.000 0 700 932.7000EPS(Administradoras: 3)
800251440 6 114.000 0EPS005 100 0 114.1002    SANITAS
800130907 4 156.000 0EPS002 100 0 156.1001    SALUD TOTAL
800088702 2 662.000 0EPS010 500 0 662.5003    EPS SURA

6 122.000 0 100 122.1000ARP(Administradoras: 1)
890903790 5 122.000 014-11 100 0 122.1006    ARL SURA

6 932.000 0 600 932.6000CCF(Administradoras: 1)
890102002 2 932.000 0CCF06 600 0 932.6006    COMBARRANQUILLA

Gran Total 04.000 5.797.6005.793.600 0

Página 2   2026-02-11



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CÉDULA DE CIUDADANÍA 91481193
JOSE ALEJANDRO GOMEZ SUAREZ

BUCARAMANGA SANTANDER
CARRERA 27 A NO. 42 - 16 6342237

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Actividades reguladoras y facilitadoras de la act

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7994971489 I-INDEPENDIENTES
diciembre 2025 diciembre 2025

0
2025/12/11 1998258464

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

25-14 25-14 COLPENSIONES 1 $ 1.059.800 $ 0 $ 0 $ 33.200 $ 33.200 $ 0 $ 0 $ 1.126.200 $ 0 $ 1.126.200
SUBTOTALES: $ 1.126.200 $ 0 $ 1.126.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 828.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 828.000 $ 0 $ 0 $ 828.000
SUBTOTALES: $ 828.000 $ 0 $ 0 $ 828.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 34.600 $ 34.600 $ 0 $ 0 $ 34.600
SUBTOTALES: $ 34.600 $ 0 $ 0 $ 34.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº
IDENTIFICA

CIÓN
NOMBRES

TIPO
COTIZANTE

SUBTIPO
COTIZANTE

SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
91481193

GOMEZ
SUAREZ
JOSE
ALEJANDRO

INDEPENDIE
NTE
CONTRATO
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS

$ 1.423.500 01-30 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
6.623.500

$ 1.059.800 $ 33.200 $ 33.200 $ 0 $ 0 $ 1.126.200EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
6.623.500

$ 828.000 $ 0 $ 828.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
6.623.500

91481193 $ 34.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.988.800

2025/12/10 9:35 PM USUARIO: SOI CC91481193 1PÁGINA 1 DE



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CÉDULA DE CIUDADANÍA 91481193
JOSE ALEJANDRO GOMEZ SUAREZ

BUCARAMANGA SANTANDER
CARRERA 27 A NO. 42 - 16 6342237

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Actividades reguladoras y facilitadoras de la act

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7991039451 I-INDEPENDIENTES
noviembre 2025 noviembre 2025

0
2025/11/12 1922305789

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

25-14 25-14 COLPENSIONES 1 $ 1.059.800 $ 0 $ 0 $ 33.200 $ 33.200 $ 0 $ 0 $ 1.126.200 $ 0 $ 1.126.200
SUBTOTALES: $ 1.126.200 $ 0 $ 1.126.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 828.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 828.000 $ 0 $ 0 $ 828.000
SUBTOTALES: $ 828.000 $ 0 $ 0 $ 828.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 34.600 $ 34.600 $ 0 $ 0 $ 34.600
SUBTOTALES: $ 34.600 $ 0 $ 0 $ 34.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº
IDENTIFICA

CIÓN
NOMBRES

TIPO
COTIZANTE

SUBTIPO
COTIZANTE

SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
91481193

GOMEZ
SUAREZ
JOSE
ALEJANDRO

INDEPENDIE
NTE
CONTRATO
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS

$ 1.423.500 01-30 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
6.623.500

$ 1.059.800 $ 33.200 $ 33.200 $ 0 $ 0 $ 1.126.200EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
6.623.500

$ 828.000 $ 0 $ 828.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
6.623.500

91481193 $ 34.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.988.800

2025/11/11 8:43 PM USUARIO: SOI CC91481193 1PÁGINA 1 DE



SOLEDAD

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

CC1129533572

PAGADO 30/01/2026

Fecha creación reporte: 2026-01-30, 12:04:58 PM Numéro Planilla:

diciembre de 2025 diciembre de 2025

1079182926

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

KAREM LARA DIAZ

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CR 43 #43 - 33 URBANIZACION EL PARQUE

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

INDEPENDIENTE 6053527360

 Dirección

ATLANTICO

 Identificación

 Tipo Persona

1

NATURAL

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o

rr
ec

ci
o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

ARL SURA ARP

PAGOSIMPLE

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

0,522 $ 7.500 (NIN-CC) NINGUNA CCF $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1129533572 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.423.500 $ 227.800 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.423.500 $ 178.000 $ 1.423.500KAREM LARA DIAZ 3030 03057 0 $ 413.300

$ 413.300

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 2.600 $ 415.900

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 1.423.500 $ 1.423.500 $ 1.423.500 $ 0 $ 227.800 $ 178.000 $ 7.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!
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Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Certificado de Aportes

Se certifica que FRANCISCO MANUEL ANTONIO RICARDO MARINO identificado(a) con CC 72292599 realizó los 
siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DEB DESIGN ENGINEERING AND BUILDING CONSULTING S A S NI 901097479

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2025-12 2026-01 10055919 9498543390 E 2026-01-26             X     

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP PROTECCION 7 16% $2,800,000 $448,000

AFP PROTECCION 23 16% $9,200,000 $1,472,000

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 7  $2,800,000 $14,000

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 23  $9,200,000 $46,000

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 7  $2,800,000 $14,000

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 23  $9,200,000 $46,000

ARL COLMENA 7 0% $2,800,000 $0

ARL COLMENA 23 0.522% $9,200,000 $48,100

CCF COMBARRANQUILLA 7 4% $2,800,000 $112,000

CCF COMBARRANQUILLA 23 4% $9,200,000 $368,000

EPS EPS SURA (ANTES 
SUSALUD) 7 4% $2,800,000 $112,000

EPS EPS SURA (ANTES 
SUSALUD) 23 4% $9,200,000 $368,000

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2025-11 2025-12 2030309902 9496773411 E 2025-12-23                  

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP PROTECCION 30 16% $12,000,000 $1,920,000

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 30  $12,000,000 $60,000

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 30  $12,000,000 $60,000

ARL COLMENA 30 0.522% $12,000,000 $62,700

CCF COMBARRANQUILLA 30 4% $12,000,000 $480,000

EPS EPS SURA (ANTES 
SUSALUD) 30 4% $12,000,000 $480,000

Este certificado se expide el día 2026-02-11 a las 04:08.
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ANEXO 3 – PLANILLAS 
SEGURIDAD SOCIAL 

RGL CONSULTORES – 
DICIEMBRE 2025 



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 901637231
RGL CONSULTORES SAS

BOGOTA DISTRITO CAPITAL BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
CALLE 127 # 14 - 54 OFICINA 211 7177012

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades de arquitectura e ingeniería y otras

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7997856834 E-EMPLEADOS
diciembre 2025 enero 2026

0
2025/12/23 2031845665

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

230301 230301-PORVENIR 1 $ 481.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 481.800 $ 0 $ 481.800
231001 231001-COLFONDOS 1 $ 952.100 $ 0 $ 0 $ 29.800 $ 29.800 $ 0 $ 0 $ 1.011.700 $ 0 $ 1.011.700
25-14 25-14 COLPENSIONES 1 $ 700.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 700.800 $ 0 $ 700.800
230201 230201- PROTECCION 1 $ 871.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 871.200 $ 0 $ 871.200
230901 230901-SKANDIA OBLIGATORIO 1 $ 720.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 720.000 $ 0 $ 720.000
SUBTOTALES: $ 3.785.500 $ 0 $ 3.785.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS008 EPS008-COMPENSAR 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 475.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 475.700 $ 0 $ 0 $ 475.700
EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 217.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 217.800 $ 0 $ 0 $ 217.800
EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 295.100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 295.100 $ 0 $ 0 $ 295.100
SUBTOTALES: $ 988.600 $ 0 $ 0 $ 988.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-11 14-11 - ARL SURA 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.720.000 $ 1.720.000 $ 0 $ 0 $ 1.720.000
SUBTOTALES: $ 1.720.000 $ 0 $ 0 $ 1.720.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF24 CCF24-COMPENSAR 6 $ 988.600 $ 0 $ 988.600
SUBTOTALES: $ 988.600 $ 0 $ 988.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº
IDENTIFICA

CIÓN
NOMBRES

TIPO
COTIZANTE

SUBTIPO
COTIZANTE

SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO
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SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
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R
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A
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R
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U
T

A
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IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1013586680

GARCIA
HERRERA
INGRID
PAOLA

DEPEND $ 5.950.120 FIJO 231001-
COLFOND
OS

30 $
5.950.120

$ 952.100 $ 29.800 $ 29.800 $ 0 $ 0 $ 1.011.700EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
5.950.120

$ 238.100 $ 0 $ 238.10014-11 -
ARL SURA

30 $
5.950.120

000000001 $
414.200

30 $
5.950.120

CCF24-
COMPENS
AR

$
238.100

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

2 CC
1013586681

GARCIA
HERRERA
INGRID
NATHALY

DEPEND $ 5.444.833 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
5.444.833

$ 871.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 871.200EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
5.444.833

$ 217.800 $ 0 $ 217.80014-11 -
ARL SURA

30 $
5.444.833

000000001 $
379.000

30 $
5.444.833

CCF24-
COMPENS
AR

$
217.800

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

3 CC
1018456520

CAÑON
MARTINEZ
LUIS FELIPE

DEPEND $ 4.380.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
4.380.000

$ 700.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 700.800EPS008-
COMPENS
AR

30 $
4.380.000

$ 175.200 $ 0 $ 175.20014-11 -
ARL SURA

30 $
4.380.000

000000004 $
304.900

30 $
4.380.000

CCF24-
COMPENS
AR

$
175.200

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

4 CC
1033749854

UBAQUE
BENAVIDES
SERGIO
MAURICIO

DEPEND $ 3.011.250 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
3.011.250

$ 481.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 481.800EPS008-
COMPENS
AR

30 $
3.011.250

$ 120.500 $ 0 $ 120.50014-11 -
ARL SURA

30 $
3.011.250

000000001 $
209.600

30 $
3.011.250

CCF24-
COMPENS
AR

$
120.500

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

5 CC
19396948

GOMEZ
LAVERDE
RENE
ALEJANDRO

DEPEND NO OBLIG
COT PENS
EDAD

$ 1.423.500 FIJO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-11 -
ARL SURA

30 $
1.423.500

000000001 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF24-
COMPENS
AR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI $ 0 $ 0

6 CC
80038625

ESPINOSA
GAMBA
JUAN PABLO

DEPEND $ 4.500.000 FIJO 230901-
SKANDIA
OBLIGATO
RIO

30 $
4.500.000

$ 720.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 720.000EPS008-
COMPENS
AR

30 $
4.500.000

$ 180.000 $ 0 $ 180.00014-11 -
ARL SURA

30 $
4.500.000

000000004 $
313.200

30 $
4.500.000

CCF24-
COMPENS
AR

$
180.000

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.482.700

2025/12/23 11:57 AM USUARIO: SOI CC1013586681 1PÁGINA 1 DE

PARAFISCALES 
RGL CONSULTORES SAS

rgl-c
Resaltado

rgl-c
Resaltado


