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MODIFICACIÓN No. 01 

CONTRATO No. 4600106254 DE 2025 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONTRATISTA: ALIANZA MUNDIAL S.A.S. 

NIT: 900.153.859-0 

OBJETO: 

“PP – OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE 
ENCUENTRO Y ESPARCIMIENTO (PARQUES) 
DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO” 

VALOR INICIAL: 

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 
($2.783.329.289) M/L, INCLUIDO EL A.I.U DE 
41.44% EQUIVALENTES A 1.955 SMLMV PARA EL 
AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 2025.  

DURACIÓN INICIAL:  
TRES (03) MESES, SIN EXCEDER LA VIGENCIA 
2025. 

DURACIÓN INICIAL MÁS 
AMPLIACIONES:  

DIEZ Y NUEVE (19) DÍAS. 

FECHA DE INICIO: 
ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTICINCO (2025).  

FECHA DE TERMINACIÓN:  
TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTICINCO (2025) 

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES: 

SUSPENSIÓN No.01:  
 
A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DEL ACTA DE 
SUSPENSIÓN EN SECOP II Y HASTA QUE SE 
SUPERE LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A 
LA SUSPENSIÓN. 
 
LA SUSPENSIÓN FUE APROBADA EN LA 
PLATAFORMA SECOP II EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2025. 
 
REANUDACIÓN:  
 
A PARTIR DEL DÍA DOS (02) DE MARZO DE DOS 
MIL VEINTISÉIS 2026. 

MODIFICACIÓN ACTUAL 1: 

AMPLIACIÓN No.1:  
 
POR EL TÉRMINO DE DOS MESES (02) MESES Y 
SIETE (7) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A 
PARTIR DEL DÍA CUATRO (04) DE MARZO DE 
DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL DÍA ONCE 
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(11) DE MAYO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026), 
AMBAS FECHAS INCLUSIVE. 

 
Acta de Comité Interno de Planeación – CIP de la Secretaría de Infraestructura del Distrito 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Acta No. 10 del 2 de febrero de 2026 y 
Comité Interno de Planeación – CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Acta 11 del 24 de febrero de 2026. 
 
PRIMERO: DURACIÓN. Ampliar el plazo de ejecución del  
Contrato No. 4600106254 de 2025, por el término de dos meses (02) meses y siete (7) 
días calendario, contados a partir del día cuatro (04) de marzo de dos mil veintiséis hasta 
el día once (11) de mayo de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive, de 
conformidad con los documentos que soportan la presente modificación. 
 
SEGUNDO: GARANTÍAS. ALIANZA MUNDIAL S.A.S., deberá modificar las garantías del 
contrato No. 4600106254 de 2025, de conformidad con lo establecido en el presente 
documento.  
 
TERCERO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas 
establecidas en el contrato No. 4600106254 de 2025. 
 
CUARTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá 
ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que 
administra la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, 
conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios. 
 
QUINTO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓNAL al contrato 
No.4600106254 de 2025, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación, b) 
Certificados de los Comités Internos de Planeación, c) Carta de solicitud del Contratista 
d) Carta aval contratista de interventoría, d) cronograma. 
 

Elaboró: Revisó: Aprobó:  

 
Luisa María Barrera Sosa  
Apoyo Jurídico  
Subsecretaría de Ejecución de la 
contratación  
Secretaría de Suministros y Servicios 
 
 

Claudia Patricia Rojas Benítez 
Directora Técnica 
Secretaría de Suministros y Servicios 
 
José Julián Yepes Piedrahita 
Apoyo Financiero y Contable 
Subsecretaría de Ejecución de la 
Contratación 
 
Ana María Espinosa Duque  
Revisora Jurídica 
Subsecretaría de Ejecución de la 
Contratación 
 
Jersson Rojas Jaramillo 
Revisora Financiera 
Subsecretaría de Ejecución de la 
Contratación 

Juan Diego Suárez Saldarriaga 
Subsecretario de Ejecución de la 
Contratación 
Secretaría de Suministros y Servicios 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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