
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE

ACTIVIDAD FECHA DE 
EJECUCIÓN RESPONSABLE EJECUTADO REGISTRO FOTOGRAFICO 

PINTURA DE 
FRENTERO DE 

LA CASA 3

01 DE 
NOVIEMBRE 

MARIO 
RODRIGUEZ HECHO

PINTURA DE 
HABITACIONE

S CASA 1

03 DE 
NOVIEMBRE 

MARIO 
RODRIGUEZ HECHO

SOLDADURA 
DE LA 

BARANDA DE 
OFICINAS 
SEGUNDO 

PISO

07 DE 
NOVIEMBRE 

MARIO 
RODRIGUEZ HECHO

AJUSTE DE 10 DE MARIO HECHO



PUERTA DE 
OFICINA DE 
ARCHIVO 

NOVIEMBRE RODRIGUEZ 

RESANE DE 
LOS FILOS DE 
LAS PAREDES 

DE LA 
OFICINA DE 

FISIOTERAPIA 

10 DE 
NOVIEMBRE

MARIO 
RODRIGUEZ HECHO

ADECUACION 
DE LA 

PUERTA QUE 
SE INSTALA 

EN TERAPIAS 
ALTERNATIVA

S 

10 DE 
NOVIEMBRE 

MARIO 
RODRIGUEZ HECHO

INSTALACION 
DE LA 

PUERTA DEL 
POLIFUNCION

AL DE 
TERAPIAS 

ALTERNATIVA
S

10 DE 
NOVIEMBRE

MARIO 
RODRIGUEZ 

HECHO



APLICACIÓN 
DE ESTUCO 

EN LOS FILOS 
DE LAS 

PAREDES DE 
COORDINACI

ON 

10 DE 
NOVIEMBRE

MARIO 
RODRIGUEZ HECHO

MANTENIMIE
NTO PARA 

INSTALACION 
DE NUEVAS 
REJILLAS DE 

VENTLACION 
DE COCINA

10 DE 
NOVIEMBRE 

MARIO 
RODRIGUEZ HECHO 

CAMBIO E 
INSTALACION 

DE ANJEO 
PARA COCINA

11 DE 
NOVIEMBRE

MARIO 
RODRIGUEZ HECHO

CAMBIO DE 11 DE MARIO HECHO



BALDOSAS 
DAÑADAS EN 
EL COMEDOR 

NOVIEMBRE RODRIGUEZ 

INSTALACION 
DE REJILLAS 

DE 
VENTILACION 

EN COCINA

11 DE 
NOVIEMBRE 

MARIO 
RODRIGUEZ HECHO 

SOLDADURA 
DE CAMAS DE 

CASA 1

12 DE 
NOVIEMBRE

MARIO 
RODRIGUEZ HECHO 

SOLDADURA 
Y AJUSTE DE 
CAMAS DE 

CASA 1 

18 DE 
NOVIEMBRE

MARIO 
RODRIGUEZ 

HECHO 



SOLDADURA 
DE 

BARANDAS 
DESOLDADAS 
DE PASILLOS

18 DE 
NOVIEMBRE

MARIO 
RODRIGUEZ HECHO 

CORTE Y 
ARREGLO DE 

LAS 
BARANDAS 

DE LOS 
PASILLOS DE 
LA CONCHA

19 DE 
NOVIEMBRE 

MARIO 
RODRIGUEZ HECHO 

PINTURA DE 
TECHOS DE 
BAÑOS DE 
HOMBRES

21 DE 
NOVIEMBRE 

MARIO 
RODRIGUEZ 

HECHO 



MANTENIMIN
ETO DE LAS 

CORREAS DE 
LA LAVADORA 
INDUSTRIAL 

21 DE 
NOVIEMBRE 

MARIO 
RODRIGUEZ HECHO 

MANTENIMIE
NTO Y 

RESANE DE 
LOS ANCLAJES 

DE LOS 
BAÑOS DE 

CASA 1

21 DE 
NOVIEMBRE 

MARIO 
RODRIGUEZ HECHO 

APLICACIÓN 
DE 

IMPERMEABIL
IZANTE EN LA 

PARED DE 
BAÑO DE 

COORDINACI
ON

24 DE 
NOVIEMBRE 

MARIO 
RODRIGUEZ HECHO 

SOLDADURA 
Y ARREGLO 

DE CAMAS DE 

24 DE 
NOVIEMBRE 

MARIO 
RODRIGUEZ 

HECHO 



CASA 1 Y 2

SOLSADURA Y 
ARREGLO  DE 

CAMAS DE 
CASA 

24 DE 
NOVIEMBRE 

MARIO 
RODRIGUEZ HECHO

SOLSADURA Y 
ARREGLO  DE 
CAMAROTE 

26 DE 
NOVIEMBRE 

MARIO 
RODRIGUEZ HECHO


