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ACTA DE COMITE No 001 CONTRATO DE PRESTACIONES SOCIALES
No. 483 DE 2025

INFORMACION GENERAL
CONTRATISTA: | CLAUDIA PATRICIA FERNANDEZ BENITEZ
IDENTIFICADO No.CC 52.028.672 expedida en Bogota D.C.

ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPIO DE TAME NIT.800.102.801-3

“FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LA GARANTIA PLENA DE
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBIQ+ Y SOBRE IDENTIDADES DE

OBJETO: GENERO Y ORIENTACIONES SEXUALES EN EL MUNICIPIO DE TAME,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

VALOR: DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000,00)

PLAZO: VEINTIOCHO {28) DIAS

FIRMA DEL CONTRATOQ: DOS (02) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA DE INICIO: CUATRO (04) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025,

FECHA DE TERMINACION TREINTA Y UN (31) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

1. OBJETIVO

1. Concertar |a realizacion de la reduccion del plazo del Contrato

2. AGENDA DEL DIA

- Justificacion de la Modificacion
- Conclusiones

3. DESARROLLO

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los cuatro {04) dias del mes diciembre de 2025, se reunieron
las siguientes personas: el Sefior(a) MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, Secretaria de Bienestar Social y
Supervisor(a); y por parte el Sefior(a): CLAUDIA PATRICIA FERNANDEZ BENITEZ identificado(a) con cédula de
ciudadania No. 52.028.672 expedida en Bogota D.C., en calidad de Contratista, con el fin de tratar el tema de realizar
una modficacién en el plazo establecido inicialmente para el Contrato de Prestacion de Servicios No. 483 -2025.

La Supervisora informa al contratista que, iniciaimente, para el presente proceso de contratacion se habia previsto
un plazo de ejecucion de actividades de un (01) mes; sin embargo, debido a circunstancias internas de esta
dependencia, se presentaron retrasos en el cronograma de contratacion, lo que ocasion6 que dicho plazo se
extendiera mas alla del 31 de diciembre de 2025.

Esta situacién configura una infraccion al principio de anualidad, conforme al cual la entidad debe planear sus
procesos de contratacion de manera que los compromisos contractuales se atiendan dentro de la respectiva
vigencia fiscal, comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. En ese sentido, la regla general establece
que la ejecucion no exceda la vigencia fiscal en la cual se suscribe e! corespondiente contrato.

La Supervisora continda con su intervencion y manifiesta que, con fundamento en lo anteriormente expuesto, la
reduccion del plazo inicialmente establecido resulta necesaria y se constituye en la Gnica alternativa viable para
garantizar la continuidad de las actividades contractuales, evitando asi la configuracion de una infraccion a las
prohibiciones previstas en |a normativa vigente en relacion con las vigencias fiscales y el principio de anualidad.
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La Contratista interviene y manifiesta que la modificacion del plazo no genera afectacion alguna para el desarrollo
integral y adecuado de las actividades contempladas en el contrato; en consecuencia, expresa su aceptacion de
continuar la ejecucion bajo las condiciones inicialmente pactadas y reitera su compromiso de dar cumplimiento a
los fines previstos en el Contrato de Prestacion de Servicios No. 483-2025.

En consideracion a Io expuesto anteriormente, el contrato contara con un término de veintiocho (28) dias para la
gjecucion total de las actividades, plazo que finalizara el dia treinta y uno {31} de diciembre de 2025.

PLAZO: VEINTIOCHO (28) DIAS

FIRMA DEL CONTRATO: DOS (02) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA DE INICIO: CUATRO (04) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION | TREINTA Y UN (31) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025,

Por lo anterior, la Secretaria de Bienestar Social procedera a gestionar el tramite correspondiente de modificacion
al Contrato de Prestacion de Servicios No. 483-2025.

4. CONCLUSIONES

1. Las partes, de com(in acuerdo, aceptan la realizacion de la reduccion del plazo del contrato.

Para constancia de la presente acta se firma en el Municipio de Tame a ios cuatro (04) dias del mes diciembre de
2025 por quienes en ella intervinieron, de conformidad con las obligaciones y funciones designadas.
N
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MARGERY iPERANZA ORRO LAMUS |A PATRICIA FERNAND
Secretaria de Bienestar Social Contratista
Supervisora
Accion Nombres y Apellides Camgo Firma
Proyectd gg&Az'ij STIVEN  RUBIO | s poqado de Apoyo CPS-319-2025 "

) MARGERY ESPERANZA . . .
Aprobd: ZORRO LAMUS Secretaria de Bienestar Social |
Los armiba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a lag normas y
disposiciones legales vigentes, y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firna.
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Tame, 03 de diciembre de 2025

Sefiores:
CLAUDIA PATRICIA FERNANDEZ BENITEZ
Contratista

Asunto: Citacidon a Comité Técnico
Cordial saludo,

. En mi calidad de Secretaria de Bienestar Social y supervisora del Contrato de Prestacion de Servicios No. 483-2025.
, cuyo objeto es el “FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LA GARANTIA PLENA DE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS LGTBIQ+ Y SOBRE IDENTIDADES DE GENERO Y ORIENTACIONES SEXUALES EN EL
MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", me permito solicitarle amablemente acudir a esta
dependencia para llevar a cabo comité técnico el dia 04 de diciembre de 2025 a las 08:00 a.m.

Atentamente,

MAR%@ ERANZA ZORRO LAMUS
Secrétaria de Bienestar Social
Supervisora
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OTROSI No. 01 MODIFICATORIO
AL CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 483 DE 2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAME
NIT. 800.102.801-3
CONTRATISTA: CLAUDIA PATRICIA FERNANDEZ BENITEZ
CcC 52.028.672 expedida en Bogota DC.
DIRECCION: CL 13 29 06 BRR VERGEL/ claudiapfer71@gmail.com ,
FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LA GARANTIA PLENA
OBJETO: DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBIQ+ Y SOBRE
' IDENTIDADES DE GENERO Y ORIENTACIONES SEXUALES EN EL
MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
PLAZO: UN (01) MES
o VALOR: DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000,00)
FECHA FIRMA DEL
CONTRATO: 02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 04 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION
INIGIAL: 03 DE ENERO DE 2026
OTROSI No. 01
MODIFICATORIO 04 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO SEGUN OTROSI .
No. 01 MODIFICATORI0 | YEINTIOCHO (28) DIAS .
NUEVA FECOHA DE
TERMINACION SEGUN
OTROSI No. 01: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
MODIFICATORIO

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, Mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadania No. 52.717.252
de Bogota, Secretaria de Bienestar Social Actuando en Calidad de Alcalde delegada del Municipic de Tame
Departamento de Arauca, Segin consta en la resolucion 1584 del 4 de diciembre de 2025, en el ejercicio de las

. atribuciones que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015,
quien para efectos del presente contrato se denominara el MUNICIPIO DE TAME (CONTRATANTE) por una parte y
por la otra CLAUDIA PATRICIA FERNANDEZ BENITEZ identificada con cédula de ciudadania No. 52.028.672, se
ha convenido celebrar el presente OTROSI NO. 01 MODIFICATORIC al CONTRATO DE CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS N. 483 DE 2025, previas las siguientes consideraciones:

1. Que, el municipio de Tame celebro el CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.
483 DE 2025, el cual se suscribié el 02 de diciembre de 2025, cuyo objeto corresponde a: “FORMULACION
DE LA POLITICA PUBLICA PARA LA GARANTIA PLENA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
LGTBIQ+ Y SOBRE IDENTIDADES DE GENERO Y ORIENTACIONES SEXUALES EN EL MUNICIPIO DE
TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

2. Que, la Ley permite bajo la autonomia de la voluntad de las partes, realizar acuerdos que no contrarien
las disposiciones previstas en las normas que rigen la contratacion publica.
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3. Que expresa la Ley 80 de 1993 en su articulo 14 io siguiente; “DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS
ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el cumplimiento de
los fines de la contratacion, las entidades estatales al celebrar un contrato: 10. Tendran la direccién general y la
responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecucion del contrato. En consecuencia, con el exclusivo
objeto de evitar la paralizacion o la afectacién grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata,
continua y adecuada prestacién, podran, en los casos previstos en el numeral 2o. de este articulo, interpretar los
documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado {...).

4. Que indica la Corte Constitucional en la Sentencia C-300 del 25 de abril de 2012 que durante la ejecucion de un
contrato estatal puede devenir muchas condiciones en su ejecucion, lo cual no indica que el mismo deba
obligatoriamente sufrir como consecuencia gravosa el impedimento de su continuidad que genere el
incumplimiento del objeto contractual; en consecuencia, ante estas situaciones, la Ley y la Jurisprudencia,
permiten adecuar mediante modificacion, las condiciones que hagan posible |a efectiva prestacion del servicio,
en los siguientes téminos de la Alta Corte: Debido a la incapacidad que existe de prever y redactar una
consecuencia contractual para todas y cada uno de las posibles variables y contingencias que pueden surgir en
el desarrollo del objeto, lo que impone un limite a las clausulas contractuales efectivamente redactadas. Por ello
adquiere especial relevancia la posibilidad de renegociar y modificar los contratos con el fin, entre ofros, (i) de
recuperar el equilibrio econémico, en los eventos en los que se materializan obstaculos no previsibles,
extraordinarios y no imputables al contratista, o (ii) de adecuar la prestacion del servicio a las nuevas exigencias

de calidad (...)

5. Adicionalmente la Corte Constitucional en la Sentencia C-300 de 2012 da a conocer el fundamento legal para
realizar la modificaciones a los contratos estatales expresando; “Asi lo prevén por ejemplo los articuios 14 y 16
de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de comln acuerdo o de >
forma unilateral, para (...) evitar ia paralizacion o la afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion (...) La contratacion estatal responde de miltiples maneras
a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos
estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del
mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administracion de variar, dadas
ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento
de! objeto y de los fines generales del Estado.”

6. Agrega el Consejo de Estado en expediente 43764 de 2016 que las modificaciones realizadas a contratos
estatales no pueden afectar la esencia y naturaleza de} objeto contractual, de lo contrario estaria vuinerando los
principios de la Contratacion Estatal, expresando lo siguiente: “Vale la pena agregar que con este tipo de acuerdos
sobre modificaciones contractuales no se puede terminar trocando el objeto del contrato, ... pues de lo contrario,
mutando el objeto del contrato inicialmente adjudicado, se burlaria el principio de la seleccion objetiva y de libre

concurrencia de los oferentes.”

7. Ademas, ha manifestado el Consejo de Estado, que es necesario el cumplimiento de unos requisitos al momento
de realizar modificaciones, infiriendo que al cumplirse ostentarian la legalidad y posterior viabilidad de realizar la
modificacion, asi: “De modo que, para verificar la legalidad de un acuerdo que contiene una modificacion del
contrato inicial es preciso, a la luz de las normas generales de contratacion plblica contenidas en la ley 80 de
1993, verificar los siguientes aspectos: i) que el contrato adicional o modificatorio conste por escrito, en la medida
que si es requisito de existencia del contrato estatal que se eleve a escrito de conformidad con el articulo 40
ibidem, esa misma exigencia se hace extensible al acuerdo modificatorio, ii) se suscriba la convencion dentro del
plazo o vigencia del contrato, toda vez que un contrato cuyo plazo o condicion ha operado, no es susceptible de
ser adicionado, circunstancia en la que habria fugar a adelantar un nuevo proceso licitatorio o de seleccion de
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contratista, iii) que no se adicione —por regla general- en més all del cincuenta (50} por ciento de su valor inicial,
expresado en salarios minimos mensuales legales vigentes, iv) que el objeto del contrato principal no se haya
agotado, es decir, que todavia exista y sea viable su ejecucion, y v) que no se altere el contenido del objeto inicial
por uno nuevo, so pena de que el contrato adicional quede afectado de nulidad.{...)

En concordancia con io establecido por el Estatuto Contractual, ia Honorable Corte Constitucional manifiesta ia
importancia de la realizacion de modificatorios, para cumplir con los fines del Estado, expresando: “Por regla
general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras
de la realizacion de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Asi lo prevén por ejemplo los articulos 14
y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de comin acuerdo o
de forma unilateral, para “{...) evitar la paralizacién o la afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion.”

El dia 03 de diciembre de 2025 la Secretaria de Bienestar Social como parte Supervisora del contrato, remitié
oficio de citacion a comité al contratista a realizarse el dia 04 de diciembre de 2025, con el fin de analizar y definir
la modificacién al tiempo de ejecucion del Contrato de Prestacion de Servicios N. 483 de 2025, a fin de ajustar el
plazo contractual para garantizar la correcta ejecucion de las actividades.

El 04 de diciembre de 2025 a las 8:00 AM se dio inicio a realizar el comité técnico No. 01 donde La Supervisora
informa al contratista que, inicialmente, para el presente proceso de contratacion se habia previsto un plazo de
ejecucion de actividades de un (01) mes; sin embargo, debido a circunstancias internas de esta dependencia, se
presentaron retrasos en el cronograma de contratacion, io que ocasioné gue dicho plazo se extendiera mas alla
del 31 de diciembre de 2025.

a. Durante el analisis efectuado por el equipo técnico y juridico, se identifico que las fechas
establecidas para la terminacion inicial del Contrato de Prestacion de Servicios N. 483 de 2025 no
se encuentran ajustadas acorde a la vigencia 2025. La Dra. MARGERY ESPERANZA ZORRO
LAMUS aclara que, con respecto a los lineamientos del principio de anualidad presupuestal, decreto
111 de 1996 en su articulo 89 establece que las apropiaciones presupuestales aprobadas para ser
ejecutas o comprometidas para la respectiva vigencia fiscal, después del 31 de diciembre de cada
afio las autorizaciones expiran y por consiguiente no podran comprometerse, adicionarse,
transferirse ni contracreditarse, en razon a lo anterior, la CLAUSULA SEGUNDA del Contrato de
Prestacion de Servicios N. 483 de 2025: PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO -
VIGENCIA TECNICA DE LAS POLIZAS establece: ... (El plazo del respectivo contrato sera de UN
(01) MES, contados a partir de |a fecha del cumplimiento de los requisitos de ejecucion y en ningan
caso podra superar el Treinta y Uno (31) de diciembre de 2025.) ... En atencion a lo anterior.

b. Esta situacion configura una infraccion al principio de anualidad, conforme al cual la entidad debe
planear sus procesos de contratacion de manera que fos compromisos contractuales se atiendan
dentro de la respectiva vigencia fiscal, comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. En ese
sentido, la regla general establece que la ejecucion no exceda la vigencia fiscal en la cual se
suscribe el correspondiente contrato.

c. La supervisora continia con su intervencion y manifiesta que, con fundamento en lo
anteriormente expuesto, la reduccion del plazo iniciaimente establecido resulta necesaria y se
constituye en la Gnica alternativa viable para garantizar la continuidad de las actividades
contractuales, evitando asi la configuracion de una infraccion a las prohibiciones previstas en
la normativa vigente en relacion con las vigencias fiscales y el principio de anualidad.
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d. Llacontratista interviene y manifiesta que la modificacion del plazo no genera afectacién alguna
para el desarrollo integral y adecuado de las actividades contempladas e el contrato; en
consecuencia, expresa su aceptacion de continuar fa ejecucion bajo las condiciones
inicialmente pactadas y reitera su compromiso de dar cumplimiento a los fines previstos en el
Contrato de Prestacion de Servicios N. 483 de 2025.

e. Enconsideracion a lo expuesto anteriormente, el contrato contara con un término de veintiocho
(28) dias para la ejecucion total de las actividades, plazo que finalizara el treinta y uno (31) de

diciembre de 2025.
PLAZO: VEINTIOCHO (28) DIAS
FIRMA DEL CONTRATO: 02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 04 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

f. Enconsecuencia, la modificacion del plazo contractual del Contrato de Prestacidn de Servicios
N. 483 de 2025 busca garantizar una ejecucion eficiente, ordenada y transparente, en la que la
obra se desarrolle dentro de un marco temporal equivalente a VEINTIOCHO (28) DIAS.

g. De esta manera, la medida propuesta no implica alteraciones en el objeto, valor o alcance de!
contrato, sino unicamente un ajuste temporal necesario que favorece la correcta ejecucion y
control de los recursos piblicos, en concordancia con los principios de economia, eficiencia y
responsabilidad que rigen la contratacion estatal.

11. Que en el acta de comité no. 01 se dejo constancia de que las partes ratifican su compromiso con la correcta
ejecucion del contrato y con la implementacion de las medidas necesarias para garantizar el cumpiimiento de los

objetivos propuestos.

12. En virtud de lo expuesto, y de conformidad con los anteriores considerandos, este acuerdo es procedente y en
consecuencia las partes acuerdan celebrar la presente minuta que se rige por las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - APROBAR el presente OTROSI No. 01 MODIFICATORIO al Contrato de Prestacion de
Servicios N. 483 de 2025, cuyo objeto es; “FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LA GARANTIA
PLENA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBIQ+ Y SOBRE IDENTIDADES DE GENERO Y
ORIENTACIONES SEXUALES EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

CLAUSULA SEGUNDA. - MODIFICAR- en consecuencia, para todos los efectos el plazo establecido para el Contrato
de Prestacién de Servicios N. 483 de 2025, el cual correspondera a VEINTIOCHO (28) DIAS, por lo tanto, la
CLAUSULA SEGUNDA PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO - VIGENCIA TECNICA DE LAS

POLIZAS del presente contrato quedara de la siguiente manera:

2. PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO - VIGENCIA TECNICA DE LAS POLIZAS
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El piazo del respectivo contrato seré de VEINTIOCHO (28) DIAS, contados a partir de fa fecha del cumplimiento de los requisitos
de gjecucion y en ningdn caso podra superar el Treinta y Uno (31} de diciembre de 2025.

CLAUSULA TERCERA- Las demas clausulas del Contrato de Prestacion de Servicios N. 483 de 2025, que no han
sido objeto de modificacion en el presente OTROSI MODIFICATORIO contindan vigentes en los mismos témninos y
condiciones; adicional a ello el contratista se compromete a efectuar |a actualizacion de poélizas vigentes segiin se
requieran.

CLAUSULA CUARTA. - Forma parte integral del presente Otrosi No. 01 Modificatorio, el Acta de comité no. 01 de
fecha 04 de diciembre de 2025 y sus anexos.

CLAUSULA QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - La presente modificacion de valor se perfecmona
con la firma de las partes.

Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo
que, en consecuencia, se obligan en todos sus ordenes y manifestaciones.

Para constancia se firma en Tame - Arauca a los cuatro (04) dias del mes de diciembre de 2025.

ey (i
NZA ZORRO LAMUS c%g%m ERNANDEZ ggﬁ%z '

MAR RY ES
Secrgtaria de Bienestar Social C.C: 52.028.672 expedida en Bogota D.C
Con funciones de alcalde delegada Contratista

Segin resolucion nimera 1584 del 04/12/2025

Accion Nombres y apellidos Cargo Ei
Proyecto: Ménica Estrada Gaitan CPS-256-2025 ] "
Revis6 y Aprobég; Lenny Lumey Hernandez Garcés Jefe Oficina Asesora Juridica [

Los amiba firmantes deciaramos que hemos revisado el documento ¥ lo encontramos ajustado a las nogta

disposiciones legales vigentes, y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.







