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OTROSÍ No. 01 MODIFICACIÓN AL CONVENIO SOLIDARIO 011-2026 

CONTRATO N°: CONVENIO SOLIDARIO 011-2026 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA 

NIT 890.907.569-1 

CONTRATISTA: ASOCOMUNAL DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA 

NIT: 811020968 

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZAR DE ADECUACIONES Y 
MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN COMUNITARIO DE LA 
VEREDA LA ALDEA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA” 

VALOR INICIAL CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
CUATROSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/C ($ 49.999.483.08) de 
Moneda Corriente. 

PLAZO INICIAL: El plazo de ejecución del Convenio será de un (01) mes, contados a partir del 
inicio de ejecución en Secop II 

Entre los suscritos, por una parte, LEON ESNAIDER QUIROZ OSORIO, mayor y vecino de esta ciudad, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.039.287.845, en su calidad de Secretario de Infraestructura, según Decreto de 
Nombramiento No. 015 del 01 de enero de 2024 y Acta de Posesión No. 009 del 2 de enero de 2024, facultado por 
el Decreto de Delegación número 025 del 01 de enero de 2024, expedido por el Alcalde de Municipio, y facultado 
por la Constitución Política, Leyes 136 de 1994, Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás 
normas concordantes en la materia, quien en adelante y para todos los efectos se denominará el MUNICIPIO y de 
la otra parte el señor BRAYAM ANIBAL GUZMAN AGUINAGA, mayor de edad, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1022097613, que en adelante se llamará EL CONTRATISTA, han convenido celebrar el presente 
OTROSÍ No. 01 que contempla prorroga N°1 AL CONVENIO SOLIDARIO 011-2026, que se regirá por las cláusulas 
que aquí se expresan, previas las siguientes, 

CONSIDERACIONES: 

Que previo a la elaboración del presente Otrosí, el supervisor del convenio, el secretario de Infraestructura realizó 
documento de justificación para realizar Otrosí 1, con el fin de prorrogar su plazo, justificación que hace parte integral 
del presente Otrosí. 

Que la Honorable Corte Constitucional ha precisado mediante Sentencia C–300 de 2012, que: 

[…] Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad 
y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 
14 y 16 de la Ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o 
de forma unilateral, para “(…)  evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y 
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros.  

Con respecto a lo anterior establece la ley 80 de 1993: 

Artículo 3.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar 
contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua 
y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.  

Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que 
puedan verse afectados por la ejecución del contrato.  

En virtud de lo anteriormente expuesto las partes 
ACUERDAN: 
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PRIMERA: PRORROGA. prorrogar al contrato el plazo de contrato en un (01) mes. Como consecuencia de lo anterior 
se modificará la cláusula cuarta del CONVENIO SOLIDARIO 011-2026, la cual quedará de la siguiente así: 

“CLAUSULA CUARTA. PLAZO DEL CONTRATO. PLAZO DEL CONVENIO El plazo de ejecución del Convenio 
será de dos (2) meses, contados a partir del inicio de ejecución en Secop II” 

   SEGUNDA.   MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS. LA OAC, deberá ampliar el valor de la garantía otorgada y/o ampliar 
su vigencia según sea el caso. 

TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, ANTICORRUPCIÓN / LISTA CLINTON. LA OAC, para la 
suscripción de la presente modificación y Prórroga del contrato, afirma bajo juramento que no se halla incurso en 
ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades o conflictos de interés y demás prohibiciones para contratar 
previstas en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones 
vigentes sobre la materia y que, si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9 ibidem, 
modificado por el artículo 6 de la Ley 2014 de 2019. Asimismo, EL CONTRATISTA, bajo la gravedad de juramento, 
manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Están 
incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina 
de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna 
otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación ni el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

CUARTA: LA OAC manifiesta que acepta el presente otrosí al contrato de manera voluntaria, libre, transparente, sin 
recibir ningún tipo de ayuda ni beneficios por parte de algún funcionario público o de terceras personas. 

QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente otrosí N° 01 al contrato se perfecciona con la firma 
de las partes y se publicará en la plataforma SECOP II 

SEXTA: RATIFICACIÓN. En lo demás, las partes ratifican que continúan sometidas a las condiciones inicialmente 
establecidas. 

SEPTIMA: DOCUMENTOS. Forman parte integrante del presente documento los siguientes: 1). Justificación de la 
Modificación - concepto presentado por el Supervisor del contrato, 2). Certificado de Contraloría General de la 
República: Boletín de responsables fiscales del contratista. 3). Certificado de Procuraduría General de la Nación: 
Antecedentes disciplinarios vigentes del contratista. 4). Certificado de Policía Nacional de Colombia: Antecedentes 
judiciales vigentes 5). Certificado de medidas correctivas.  

Para constancia, se firma la presente justificación el día 04 de MARZO de 2026 

____________________________________ 
LEON ESNAIDER QUIROZ OSORIO        BRAYAM ANIBAL GUZMAN AGUINAGA     
Secretario General y Servicios Administrativos     Contratista 
Contratante 


