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SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL

FECHA DE SOLICITUD | 04 |05 | 2020 |

1. TIPO DE MODIFICACION

Marque con SOLICITUD
una X
Adicidon de valor
X Prorroga del plazo de ejecucién
Modificacion, Aclaracion o Correccidn
Suspension
Cesion
Terminacion
Liberacién de recursos

2. INFORMACION SOBRE EL CONTRATO O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACION

X TIPO
- Fecha de Fecha de
& X | Contrato Namero Fech_a d.e’: acta de I?Iazo _d’e - terminacidn de la
suscripcion | . .7 - ejecucion - -
/|__iniciacién |/ , ejecucién
Convenio 705009 31-12-2018 14-01-2019 |1 12 meses ’ 13-01-2020 -
Contratista Asociacién Cooperativa de Recicladores de Bogota - ARB

Subdirector de Bienes y Servicios y el Profesionai Universitario 219-09 de la
Subdireccion de Bienes y Servicios, y/o quien designe el Secretario Distrital
de Salud — Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud
Celebrar un acuerdo de corresponsabilidad con una empresa de reciclaje, para
realizar la gestién integral de los residuos sélidos aprovechables de caracter
Objeto no peligroso, generados en las instalaciones donde funciona la Secretaria
Distrital de Salud y sus sedes en custodia, desde su clasificacion, recoleccion,
transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposicién final.

Supervisor/
Interventor

Valor inicial del
contrato o
‘convenio

El presente acuerdo de corresponsabilidad no genera erogacion presupuestal
para alguna de las partes.

-~ 3. MODIFICACIONES ANTERIORES: Prérroga No. 1 del plazo del Acuerdo de Corresponsabilidad
g No. 705009 del 2018 por un término de cinco (5) meses, contados a partir del 14 de enero de 2020
y hasta el 13 de junio de 2020.

4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: Se esta dando cumplimiento de estas.
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OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECIFICAS:

El contratista dio cumplimiento al contrato dando alcance al objeto y las especificaciones técnicas
establecidas, realiz6 la recoleccion del material aprovechable, el material es pesado in situ y registrado
en la planilla de recepcion de material en cada recoleccion, bajo la supervisién de un profesional de
apoyo PIGA de la Subdireccién de Bienes y Servicios. Para el informe parcial de supervision del primer
trimestre del afio 2020 el contrato se encontraba en un 83% de ejecucion.

5. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

La Asociacion de Recicladores de Bogota - ARB, ha venido prestando désde el 14 de enero de 2019,
el servicio de separacion, clasificacion y recoleccion de los residuos sélidos reciclables para su posterior
disposicion final, generados en las instalaciones de la Secretaria Distrital de Salud y sus sedes en
administracion.

Teniendo en cuenta que la Subdireccién de Bienes y Servicios debe asegurar el adecuado manejo de
los residuos ordinarios no aprovechables y aprovechables que se generan al interior de la entidad y sus
sedes en administracién de forma continua, ha verificado la gestion realizada por la asociacion
recicladora ARB, que para el afio 2019 recupero 46.174 kg de material aprovechable como se presenta
en el siguiente cuadro:

TIPO MATERIAL
APROVECHADO PESO Kg
Papel . 20411
Cartén 12.151 |
Vidio ' 1340
Plastico  4.954
Metales . . 7319
TOTAL i 46.174

Fuente: planillas de fééepcién de material 2019.

El material aprovechable ha sido recogido dos veces por semana, después de ser seleccionado y
organizado por la recicladora de oficio designada por la asociacién para esta labor en el cuarto de
almacenamiento temporal de residuos ordinarios del Centro Distrital de Salud, la actividad de
recuperacion y entrega de material aprovechable se ha ejecutado de manera oportuna, sin generar
traumatismo al manejo integral de residuos ordinarios en la Entidad, se evidencio la necesidad de
prorrogar el Acuerdo de Corresponsabilidad con el fin de continuar y garantizar el servicio de separacion
y recoleccién de los residuos ordinarios aprovechables que se generan en la Entidad sin generar
traumatismo al manejo integral de residuos; el cual debe ser realizado por una asociaciéon capacitada
y autorizada para dicha labor.

Adicionalmente el Subdirector de Bienes y Servicios como Gestor Ambiental de la entidad de acuerdo
con la Resolucién No. 146 de 2019, debe gestionar acciones conducentes a la reduccion de los costos
ambientales producidos por las actividades de la entidad.

La continuidad de este Acuerdo de corresponsabilidad garantiza el cumplimiento de la normatividad
Distrital, en especial lo establecido en el Decreto Distrital No. 400 de 2004, “Por el cual se impuisa el
aprovechamiento eficiente de los residuos sdlidos producidos en las entidades distritales” y la Directiva
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009 de 2006 que establece que el material separado con potencial reciclable debe ser entregado a las
organizaciones de recicladores de oficio, en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Que el contratista ARB, mediante oficio No. 2020ER26270 del 29-04-2020, acepta la prérroga No. 2
del contrato por cinco (5) meses, contados a partir del 14 de junio de 2020 y hasta el 13 de noviembre
de 2020.

Las obligaciones de las partes continlan siendo las mismas establecidas en el acuerdo de
corresponsabilidad No. 705009 del 2018.

Con base en lo anterior se hace necesario la prorroga No. 2 del Acuerdo de Corresponsabilidad No.
705009 del 2018 por un término de cinco (5) meses, contados a partir del 13 de junio de 2020 y hasta
el 13 de noviembre de 2020.

El presente Acuerdo de Corresponsabilidad no genera erogacion presupuestal alguna para ninguna de
las partes.

6. CERTIFICACION:

El firmante en este espacio certifica que considera pertinente el tramite de modificacion contractual,
por lo anterior solicita adelantar el tramite pertinente.

SUPERVISOR/INTERVENTOR
Firma

Qoo Vo .

Nombre: CARLOS FERNANDO MEZA SOLIS

Cargo: Subdirector de Bienes y Servicios

SUPERVISOR/INTERVENTOR
Firma

Ao ddneine Mo B

Nombre: LUZ ADRIANA ANGULO PINEDA

Cargo: Profesional Universitario 219-09

Proyecto: Adrian —F. Parra.






