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Entre los suscritos a saber MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE, mayor de edad identificada con la 
cédula de ciudadanía N°1.110.443.430 expedida en Ibagué, domiciliada en Ibagué - Tolima, en su calidad 
de Gerente del HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA ESE, nombrada 
mediante Decreto No. 0216 del 22 de Marzo de 2024 emanado de la Gobernación del Tolima y 
debidamente posesionado mediante Acta de Posesión de 01 de Abril de 2024, desde el 01 de Abril de 
2024 al 31 de Marzo de 2028, quién para efectos del presente contrato se llamará el CONTRATANTE, 
y de otra parte   NATALIA PATRICIA ORTEGA ZAMORANO, quién es igualmente mayor de edad, vecina 
y residente de la ciudad de Bogota, identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.155.749 de Bogotá, 
debidamente facultada, en nombre y representación Legal de SURGIPLAST LTDA NIT. 830.005.771-4 
matriculado bajo el No.00652343, en la Cámara de Comercio de Bogota y quien para efectos del presente 
contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar la PRORROGA No.001 al 
Contrato de SUMINISTROS N. 20250513 del 16 de junio de 2025, cuyo objeto es: CONTRATAR EL 
SUMIISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ESTERILIZACION EN VIRTUD DEL 
CONTRATO DE COMODATO SUSCRITO ENTRE SURGIPLAST LTDA Y EL HOSPITAL FEDERICO 
LLERAS ACOSTA ESE DE IBAGUE, previas las siguientes consideraciones: 
 
1. Que mediante oficio de fecha 10 de febrero de 2026 y recibido en la oficina de compras el 12 de 

febrero de 2026, suscrito por el Profesional Universitario Area de la Salud Quimico Farmaceutico, en 
calidad de supervisor del contrato N° 20250513 solicita autorización para realizar: 

PRORROGA No.001 Del 19 de febrero de 2026 Hasta 18 de abril de 2026 

Justificación Técnica: 
El Decreto 780 del 6 de mayo de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social y por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, establece en: su Artículo 
2.5.3.10.4 Servicio farmacéutico. “Es el servicio de atención en salud responsable de las actividades, 
procedimientos e intervenciones de carácter técnico, científico y administrativo, relacionados con los 
medicamentos y los dispositivos médicos utilizados en la promoción de la salud y la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad…”, Artículo 2.5.3.10.14 los procesos generales 
y específicos del Servicio Farmacéutico y en el Artículo 2.5.3.10.7 las funciones del servicio farmacéutico, 
ítem 1. “Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los servicios relacionados con los 
medicamentos y dispositivos médicos ofrecidos a los pacientes y a la comunidad en general e ítem 3. 
Seleccionar, adquirir, recepcionar y almacenar, distribuir y dispensar medicamentos y dispositivos 
médicos...”. 
 
El Hospital suscribió el contrato en mención cuyo objeto está plenamente identificado en la información 
general del contrato numeral I de este documento, para la atención oportuna de pacientes en los servicios 
del Hospital y teniendo en cuenta que, el Servicio Farmacéutico como proceso transversal es el 
encargado de gestionar el suministro de los dispositivos médicos, medicamentos, Elementos de 
Protección Especial y Ropa Quirúrgica estéril de forma integral para suplir las necesidades en los 
diferentes servicios de la institución, es prioridad prorrogar el contrato en mención, toda vez que, la 
ejecución del mismo es del 79% porque las entregas son de acuerdo a la necesidad institucional. 
 
2.El plazo de ejecución del contrato se pactó por 8 (OCHO) MESES. 
3.Qué se realizó Acta de inicio desde el 19 de junio de 2025.  
4.Que el contrato inicial fue por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO DE PESOS($235.392.698) 
M/cte.  
5.Que se realizo Adición en Valor No.001 por la suma de ($59.934.255) con fecha de 22/12/2025. 
6. Que teniendo en cuenta lo estipulado en el CAPITULO XII: MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN, Las modificaciones contractuales se configuran como reformas o 
ajustes que se realizan a un contrato durante su ejecución; estas proceden por circunstancias 
sobrevinientes, imprevisibles y fortuitas. En todo caso debe ser solicitada por el supervisor o interventor 
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del contrato, dicho requerimiento será por escrito y dirigido al ordenador del gasto, en este se debe 
presentar justificación técnica de manera clara y precisa, en donde se indiquen las razones o 
fundamentos que dieron origen a la misma. Ahora bien, si la solicitud de modificación es solicitada por el 
contratista, el supervisor debe presentar el respectivo aval a la solicitud. Es indispensable señalar que el 
contrato sobre el cual se haga la modificación debe encontrarse en ejecución, y se debe verificar que la 
modificación requerida no altere la esencia del Contrato ni sea fruto de un incumplimiento por parte del 
contratista. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior; la presente Acta, se regirá por las siguientes estipulaciones: 
PRIMERA: PLAZO DE EJECUCION: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato inicial establecido en 
la Cláusula Sexta del contrato principal, en DOS (2) MESES a partir del 19 de febrero de 2026 al 18 
de abril de 2026. 
 
SEGUNDA: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS: El contratante solicita al contratista ampliar las pólizas 
de garantías presentadas con el contrato inicial, conforme a lo establecido en la, Cláusula 16 – 
Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo EL CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor del 
Hospital una Garantía Única Bancaria o de una Compañía de seguros autorizada para funcionar en el 
país, que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y que tendrá el siguiente 
amparo:  

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento del Contrato.: Para 
precaver los perjuicios que se 
deriven del incumplimiento de las 
obligaciones contractuales incluidas 
las multas y la cláusula penal que se 
pacten en el contrato 

El valor de esta garantía es 
del diez por ciento (10%) del 
valor del contrato 

Durante la ejecución del contrato y 
seis (6) meses más, debiendo 
contarse el término que duren 
expidiendo y presentando la póliza 
a la entidad contratante. (La 
vigencia de los amparos debe iniciar 
con la fecha de suscripción del 
contrato). 

Calidad   y   correcto   funcionamiento   
de   los   bienes: Para precaver las 
eventualidades   que uno o varios 
bienes de los contratos no reúnan las 
especificaciones o calidades exigidas 
para la contratación o que no sean 
aptos para los fines para lo cual 
fueron adquiridos, así como para 
precaver también los vicios de 
fabricación y la calidad de los 
materiales o componentes. 

 

El valor de esta garantía es 
del treinta por ciento (30%) 
del contrato 

Durante la ejecución del contrato y 
dieciocho (18) meses más.  

 
El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la 
ejecución del contrato a favor del HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA, YA QUE LAS PÓLIZAS 
SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, POR LO TANTO SIN LAS PÓLIZAS, NO PODRÁ 
INICIAR CON LA EJECUCIÓN DE LA PRORROGA No.001, YA QUE EL NO CUMPLIMIENTO DE 
ESTA OBLIGACION DEL CONTRATISTA, GENERA PROCESOS DISCIPLINARIOS PARA EL 
SUPERVISOR, QUIEN ES EL RESPONSABLE QUE SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS 
CONTRACTUALES. 
 
TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del contrato principal 
continúan vigentes siempre y cuando no se opongan con lo estipulado en el presente PRORROGA 
No.001 DEL CONTRATO DE  SUMINISTROS N. 20250513 de 16 de junio de 2025. 
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CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: La presente PRORROGA No.001 DEL 
CONTRATO DE  SUMINISTROS N. 20250513 del 16 de junio de 2025, se perfecciona con el acuerdo 
sobre el objeto, se eleve a escrito, se firme por las partes contratantes y se aprueben las pólizas 
ampliadas.  
 
QUINTA: PUBLICACION: La presente PRORROGA No.001 DEL CONTRATO DE  SUMINISTROS N. 
20250513 del 16 de junio de 2025,  se  deberá  publicar en SECOP, Conforme a lo establecido en el 
Articulo: 14 de la Resolución 5185 del 04 de  Diciembre  de 2013, emanada  del Ministerio de Salud y de 
la Protección Social  por medio de la cual se fijan los  lineamientos para que las Empresas Sociales del 
Estado adopten el estatuto de contratación.   
 
SEXTA - DOMICILIO:   Las partes acuerdan como domicilio para todos los efectos legales, la ciudad de 
Ibagué. 
 
Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del Secop II.  
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Identificador Único de la Modificación

ID del contrato en SECOP

Estado

Tipo

¿Requiere reconocimiento del proveedor?

Estado de la fecha

Justificación de la modificación

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

 

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

  FLUJOS DE APROBACIÓN

   

      Aprobar la modificación del contrato  

        Nivel 1 - Con orden  

          Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado  

  .1       PRIMERA REVISIÓN Aprobado John Diego Viana Velasquez John Diego Viana Velasquez
18 horas de tiempo 
transcurrido (12/02/2026 4:17:53 
PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, 
Quito)

 

  .2       SEGUNDA REVISION. Aprobado MICHEL ANN MACHUCA 
PUENTES

MICHEL ANN MACHUCA 
PUENTES

17 horas de tiempo 
transcurrido (12/02/2026 5:40:36 
PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, 
Quito)

 

        Nivel 2 - Con orden  

          Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado  

  .1       Aprobacion Aprobado Martha Johanna Palacios 
Uribe

Martha Johanna Palacios 
Uribe

17 horas de tiempo 
transcurrido (12/02/2026 6:04:16 
PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, 
Quito)

 

Información general

CO1.CTRMOD.21887048  

CO1.PCCNTR.7951768  

Publicado  

Modificar el contrato  

 

13/02/2026 11:16:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

El Hospital suscribió el contrato en mención cuyo objeto está plenamente identificado en la
información general del contrato numeral I de este documento, para la atención oportuna de
pacientes en los servicios del Hospital y teniendo en cuenta que, el Servicio Farmacéutico
como proceso transversal es el encargado de gestionar el suministro de los dispositivos
médicos, medicamentos, Elementos de Protección Especial y Ropa Quirúrgica estéril de forma
integral para suplir las necesidades en los diferentes servicios de la institución, es prioridad
prorrogar el contrato en mención, toda vez que, la ejecución del mismo es del 79% porque las
entregas son de acuerdo a la necesidad institucional.

 

Documentos de la modificación

Archivo Nombre del archivo Detalle

SOLICITUD PRORROGA No.001 SURGIPLAST LTDA.PDF SOLICITUD PRORROGA No.001 SURGIPLAST LTDA.PDF (detalle)
PRORROGA N. 001 CTO 2025-0513 SURGIPLAST LTDA..pdf PRORROGA N. 001 CTO 2025-0513 SURGIPLAST LTDA..pdf (detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.

El documento SOLICITUD PRORROGA No.001 CTO 2025-0513 SURGIPLAST LTDA.PDF de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento PRORROGA N. 001 CTO 2025-0513 SURGIPLAST LTDA..pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 8 hasta 10

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 5 días para terminar (18/02/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 18/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 59
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Reconocido por el proveedor

Reconocido por la Entidad Estatal

Cancelar

CARLOS RAFAEL ORTEGA ZAMORANO 13-02-2026 10:10 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor
Sin cambios…

LUIS ALBERTO 12-02-2026 16:14 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Martha Johanna Palacios Uribe 12-02-2026 18:04 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
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