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1. TIPO DE INFORME 
 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL  

 
Cuota Número _2__ 
  

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 
4146.010.26.1.2398.2025 
Nombre del contratista: ARO SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S 
Documento de identificación del Contratista: 900.246.692 – 8  
Nombre (s) del supervisor (es): STEFFANY LIZZETTE ESCOBAR RINCÓN 
Organismo: SECRETARÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL 

No. Teléfono: 8896332 

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: Prestación 
de servicios que contribuyan a la operación integral del hogar de acogida para mujeres en 
riesgo de feminicidio en el Distrito de Santiago de Cali, en el marco del proyecto BP-
26005433 “Servicio de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en 
género en Santiago de Cali. 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

 
                       15/NOV/2025 
 

 
30/ABR/2026 

 
Modificación al contrato: MODIFICACIÓN ACEPTACIÓN DE OFERTA: No. 1. Mediante la 
cual se modifica: A. Valor Total del Contrato; B. Certificado de Disponibilidad Presupuestal; 
y C. Plazo de Ejecución. La adición propuesta busca garantizar la prestación continua del 
servicio contratado hasta el 30 de abril de 2026 
Suspensión: N/A 
Reanudación: N/A 
Cesión: N/A 
Terminación anticipada: N/A 

 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

Valor inicial del contrato: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS ($142.350.000) 

X  
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Adición: SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE 
($71.175.000). 
Prórroga: Hasta el 30 de abril del 2026. 
Resumen contable y financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
Cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por 
Cancelar 

$213.525.000 $24.250.108 $138.187.390 $51.087.502 
 

 
INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
PERSONA JURÍDICA: ARO SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S. 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 13/feb/2025 
 
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por 
Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley. 
Observaciones al informe contable y financiero: N/A. 

 

5. INFORME TÉCNICO 

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 
 
Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes 
y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra 
y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4146.010.26.1.2398.2025 y que a continuación se 
describen: 
 
1) Cumplir con todas las actividades establecidas dispuestas por la Subsecretaría de 
Equidad de Género, de conformidad con las condiciones señaladas en el documento de 
estudios previos y en el anexo técnico 
 

- El contratista cumplió con todas las actividades establecidas dispuestas por la 
Subsecretaría de Equidad de Género, de conformidad con las condiciones señaladas 
en el documento de estudios previos y en el anexo técnico. 
 
2) Disponer de la totalidad de los elementos y/o insumos requeridos para la realización 
de cada una de las actividades, de conformidad con las condiciones señaladas en los 
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documentos contractuales. 
 
- El contratista dispuso de la totalidad de los elementos y/o insumos requeridos para la 
realización de cada una de las actividades, de conformidad con las condiciones 
señaladas en los documentos contractuales. 
 
3) Garantizar que los suministros de alimentos y aseo, cuenten con fecha de 
vencimiento que permita su consumo y utilización, previniendo así, la generación de 
riesgo alguno a la salud de quienes los consuman y utilicen.  
 
- El contratista garantizó que los suministros de alimentos y aseo, contaran con fecha 
de vencimiento que permitió su consumo y utilización, previniendo así, la generación 
de riesgo alguno a la salud de quienes lo consumieron y utilizaron. 
 

4) Guardar total confidencialidad respecto a la ubicación de la medida de atención – 
hogar de acogida – en donde se realiza la entrega de los suministros contratados en 
beneficio de las mujeres y su núcleo familiar.  
 

- El contratista guardó total confidencialidad respecto a la ubicación de la medida de 
atención – hogar de acogida – en donde se realizó la entrega de los suministros 
contratados en beneficio de las mujeres y su núcleo familiar.  
 
5) Garantizar que las características técnicas de los elementos a entregar, expresadas 
en éste documento, así como las condiciones de calidad e inocuidad de los mismos, 
verificando que sean óptimos para su consumo y utilización; así mismo, asegurarse 
que no se sobrepase la fecha de vencimiento para los productos que aplique.  
 
- El contratista garantizó que las características técnicas de los elementos a entregar, 
expresadas en éste documento, así como las condiciones de calidad e inocuidad de 
los mismos, verificando que fueron óptimos para su consumo y utilización; así mismo, 
se aseguró que no se sobrepasara la fecha de vencimiento para los productos que 
aplicó. 
 
6) Garantizar el cambio, dentro de las 24 horas siguientes al reclamo y/o devolución 
de los suministros que presenten evidentes condiciones de insalubridad, o de 
afectación en su calidad, según las especificaciones detalladas. 
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- El contratista garantizó el cambio, dentro de las 24 horas siguientes al reclamo y/o 
devolución de los suministros que presentaron evidentes condiciones de insalubridad, 
o de afectación en su calidad, según las especificaciones detalladas. 
 
 
7) Garantizar la inmediatez de la entrega de productos alimentarios, aseo y vestuario 
que se requieran, en los casos de atención excepcional en los que no sea posible 
establecer con antelación dicha entrega. 
 
- El contratista garantizó la inmediatez de la entrega de productos alimentarios, aseo y 
vestuario que se requirieron, en los casos de atención excepcional en los que no fue 
posible establecer con antelación dicha entrega. 
 
8) Garantizar que, al momento de entrega de los suministros, los mismos estén 
perfectamente empacados, para así garantizar su protección, duración y calidad.  

 
-El contratista garantizó que, al momento de entrega de los suministros, los mismos 
estuvieran perfectamente empacados y así garantizó su protección, duración y calidad. 

 
 
9) Garantizar que el personal encargado de la entrega de los suministros cumpla con 
los parámetros de salubridad contemplados por la normatividad vigente, respecto de 
la manipulación de los mismos.  
 
-El contratista garantizó que el personal encargado de la entrega de los suministros 
cumpliera con los parámetros de salubridad contemplados por la normatividad vigente, 
respecto de la manipulación de los mismos.  
 
 
10) Entregar oportunamente de acuerdo al requerimiento realizado por el supervisor y 
en las instalaciones que el designe.  
 
- El contratista entregó oportunamente de acuerdo al requerimiento realizado por la 

supervisora y en las instalaciones asignadas.  
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11) Asumir los costos, erogaciones y demás gastos ocasionados por la presente 
contratación incluyendo los gastos de envió y/o desplazamiento donde se entregarán 
los insumos.  
 
- El contratista asumió los costos, erogaciones y demás gastos ocasionados por la 

presente contratación incluyendo los gastos de envió y/o desplazamiento donde se 
entregaron los insumos. 

12) Asumir la responsabilidad del estado de los insumos en el transporte de ellos y 
hasta la entrega formal en el sitio que está definido en este documento, o donde el 
Supervisor del contrato lo designe.  
 
-El contratista asumió la responsabilidad del estado de los insumos en el transporte de 
ellos y hasta la entrega formal en el sitio que está definido en este documento, o donde 
el Supervisor del contrato lo designó. 
 
13) Cumplir con el pago a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y ARL, 
suya y de su personal, así como el pago de los aportes parafiscales a las cajas de 
compensación familiar, SENA, e instituto de bienestar familiar, cuando a ello haya lugar 
de conformidad con lo establecido en la ley 789/02.  
 
- El contratista cumplió con el pago a los sistemas de seguridad social en salud, 
pensión y ARL, suya y de su personal, así como el pago de los aportes parafiscales a 
las cajas de compensación familiar, SENA, e instituto de bienestar familiar, de 
conformidad con lo establecido en la ley 789/02. 
 
14) Entregar los bienes a los precios descritos en la propuesta, no sujetos a 
incrementos bajo ninguna circunstancia durante el tiempo de vigencia del contrato. 
 
- El contratista entregó los bienes a los precios descritos en la propuesta. 
 
 
15) Las demás que por ley o por naturaleza del contrato se entiendan de pleno 
incorporadas. 

 
OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: Se relacionan los anexos en el siguiente 
enlace Drive    
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1co4n5JzlzNr8lg_vdxnPg0az2fB8J5VE  
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6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

No se reportan recomendaciones para este periodo. 
 

7. FIRMAS RESPONSABLES 
 

 
 
 
_____________________________________ 
STEFFANY LIZZETTE ESCOBAR RINCÓN 
Nombre y firma del Supervisor  
 
 
 
_____________________________________ 
DIANA LORENA POLINDARA 
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión 
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali, 27 de febrero de 2026 
 

 


