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ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO RENOVACION E INSTALACION DE LICENCIAMIENTO POR
UN ANO INCLUIDO SOPORTE PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL DE
LA CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA Y BOLSA DE SOPORTE POR OCHO (8) HORAS
A DEMANDA PARA CONFIGURACION. No. 25-0019 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACION SOCIAL DE
CUNDINAMARCA Y FIELD FOOD S.A.S_NIT. 90303384-2

El Ingeniero David Fernando Mayorga Paez identificado con la cédula de ciudadania No. 80.729.803 expedida
en Bogota., en calidad de SUPERVISOR designado por la CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA Y
GAMMA INGENIEROS S.A.S, identificada con Nit. No. 8915017831 y quien para los efectos del presente acta
se denomina EL. CONTRATISTA, nos reunimos con el fin de suscribir el acta de terminacion ANTICIPADA del
contrato de Prestacién de servicios técnicos para el apoyo en la gestién del area de sistemas de la subgerencia
administrativa y financiera de la corporacién social de Cundinamarca para la vigencia 2025. No.25-0019, en
consecuencia, procedemos a dejar constancia de: 1. Objeto, 2. Valor del contrato 3. Valor Adiciones. 4 Valor
ejecutado 5.Término de ejecucién, 6. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 7. Registro Presupuestal. 8.
Fecha de inicio 9. Fecha de terminacién 10. Ejecucion financiera. 11. Cumplimiento de las obligaciones 12. Pagos
realizados al contratista 13. Reevaluacion dei contratista:

1. OBJETO DEL CONTRATO: “RENOVACION E INSTALACION DE LICENCIAMIENTO POR UN ANO
INCLUIDO SOPORTE PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL DE LA
CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA Y BOLSA DE SOPORTE POR OCHO (8) HORAS A
DEMANDA PARA CONFIGURACION.

2. VALOR DEL CONTRATO: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS ($19.903.288) INCLUIDO IVA, retenciones, impuestos de ley, tasas,
contribuciones y demas gastos asociados.

3. VALOR ADICIONES: N/A
4. VALOR EJECUTADO: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS

OCHENTA Y OCHO PESOS ($19.903.288) INCLUIDO IVA, retenciones, impuestos de ley, tasas,
contribuciones y demas gastos asociados.

5. TERMINO DE EJECUCION: UN MES (1)

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) No. No. 01864 del 06 de noviembre del 2025

7. REGISTRO PRESUPUESTAL (RP): No. 01861 del 03 de noviembre del 2025

8. FECHA DE INICIO: 03/12/2025

9. FECHA DE TERMINACION: 16/12/2025
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10. EJECUCION FINANCIERA:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO § 2.658.100
TOTAL VALOR EJECUTADO $ 19.903.288 PORCENTAJE 100%
EJECUTADO
TOTAL VALOR PAGADO $19.903.288 £ Jeggﬁggyxleino 100%
PORCENTAJE
VALOR EJECUTADO ,
PENDIENTE POR PAGAR $0 E"ECUPngg :(EERD IENTE 0%
SALDO A FAVOR DE LA
CORPORACION SOCIAL DE $ 000.000.000 e j;gﬁ?ﬁgﬁ;ggfm 0%
CUNDINAMARCA LIBERADO \

11. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Efectuada la revision al cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA y de la CORPORACION SOCIAL

DE CUNDINAMARCA, se concluye que las partes cumplieron con las obligaciones.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DEL
SUPERVISOR

Obligacion N° 1 Entregar, instalar y poner en Licencia para equipo de
seguridad firewall F200E segun las especificaciones solicitadas.

CUMPLIO

Obligacién N° 2 Garantizar que la licencia sea instalada directamente
en el dispositivo adquirido con por LA CORPORACION SOCIAL
DE CUNDINAMARCA CSC por los ingenieros de sistemas
calificados y designados por el Contratista y que dicha licencia
tenga vigencia por un (01) afio.

CUMPLIO

Obligacién N° 3 Brindar soporte en horario 5x8 o 7x24, por correo
electrénico y telefénicamente durante y después de la instalacion,
en cualquier momento que la Corporacion lo requiera, con un
tiempo maximo de respuesta de 24 horas después de radicada la
solicitud o incidencia.

CUMPLIO

Obligacién N° 4 Corregir errores en programa producto reportadas
por la Entidad, el contratista soportara y dara solucion
directamente a la CSC por los ingenieros de sistemas capacitados.

CUMPLIO

Obligacién N° 5 Garantizar el apoyo al administrador del sistema para
lograr un eficiente manejo del mismo.

CUMPLIO

Obligacién N° 6 Presta el debido soporte técnico tal y como se
encuentra descrito en el numeral 4.3.3 del presente estudio.

CUMPLIO

CUMPLIO

Sedy Adeninislrativi
Cofi WA H005 Bttt S0 Rove g Bumineni Pineielade WP
G Popal 110321 - Tyl AU S1R02%1

{ Sede Gobarnasitn

Gobernacion

L

tver, S oa

dinamareca

T4

© @enoooen ——
©) G gormmes. Qwemisngoecs




Projp""eso de Apoyo Cédigo: CSC-GC-FR-18
CSC Gestion Contractual Versién: 2
e s Fecha: Agosto 15 del 2023
/ CORPORACIIN SOCIAL Acta de Terminacién
i ] Pégina: 3 de 4

Obligacién N° 7 Atender las instrucciones y demas requerimientos
realizados por el supervisor del contrato dentro del marco
establecido para ejecutar el objeto contractual.

12. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

VALOR .
CONCEPTO PAGADO RESOLUCION ORDEN DE PAGO
EN TRAMITE
Cuenta Cobro 1 $ 19.903.288

A las cuentas de cobro o facturas se les anexd Planillas de pago aportadas por EL (LA) CONTRATISTA con la
cual demostro estar al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, ARL y Caja de
Compensacion Familiar, al igual que certificacion de cumplimiento expedido por LA SUPERVISION, las cuéles a
efectos de éste cierre fueron corroboradas con el fin de verificar el cumplimiento de acuerdo al porcentaje legal a
aportar por concepto de éste contrato.

13. REEVALUACION DEL CONTRATISTA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA REEVALUACION: Teniendo en cuenta la siguiente escala de
medicién califique (solo con nimeros enteros):

Excelente: 5 Bueno:4 Regular:3 Malo: 2 No aplica: N A

Excelente: Cumple al 100% el objeto contractual y las obligaciones derivadas del contrato a satisfaccion de la
entidad y entrega valores agregados al que contribuyen a mejorar la calidad de los servicios de la entidad.

Bueno: Cumple al 100% el objeto contractual y las obligaciones derivadas del contrato a satisfaccién de la
entidad.

Regular: No cumple al 100% el objeto contractual y las obligaciones contractuales y es requerido por la entidad
para tal efecto alcanzando su cumplimiento con posterioridad a los requerimientos.

Malo: No cumple el objeto contractual y es objeto de sanciones.

No Aplica: El ITEM no esta contemplado en el objeto contractual ni como parte de las obligaciones del contratista
y por ende no es objeto de evaluacion.

PERIODO A DESDE HASTA e
REVALUAR 26/11/2025 09/12/2025 _ CALIFICACION
ASPECTOS A EVALUAR o

Cumplimiento del objeto del contrato

Calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio
Cumplimiento en los tiempos de entrega del bien, obra o servicio
Personal idéneo .

Atencién a reclamaciones, solicitudes y/o sugerencias

PUNTAJE PROMEDIOQ:
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Efectuada la verificacién al cumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes; en consecuencia,
acordamos:
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PRIMERO: Declarar la terminacion del contrato de Prestacion de servicios profesionales N0.25-0016 El dia
09/12/2025

SEGUNDO: Declarar el cumplimiento de las obligaciones contraidas por las partes.

Se da por terminado el Contrato de Prestacion de servicios profesionales No 25-0016 de fecha 26/11/2025, por
lo que se hace necesario suscribir la presente acta de terminacién y en consecuencia terminar a partir de la fecha,
el cual se rige por lo regulado en las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de
2015 y demas normas que las reglamentan, adicionan o modifican.

En constancia y para todos los efectos legales las partes firmamos la presente acta en la ciudad de Bogota D.C,
en diciembre de 2025.

DAVID FERNANDO MAYORGA PAEZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
N° Contrato 25-0019
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GAMMA INGENIEROS S.A.S
NIT N.° 891501783-1
R/L: GABRIEL DE JESUS MAZO MAYORQUIN
C.C. 10.528.956
E MAIL info@gammaingenieros.com
Direccion CL 166 20-45 BOGOTA
Teléfono 4076000
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