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Calle 44B No. 57A-52. Tel: 601 7020728. Bogotá D.C. 
Cra. 43B No. 85-76 Ofc. 212. Tel: 605 3049278. Barranquilla – Atlántico. 

jbocanegra@daimco.com.co 

Bogotá D.C. 4 de marzo de 2026 
 
Señores  
Instituto Nacional de Vías – INVIAS 
Ing. Omar Edil Gomez Navia 
Supervisor del contrato de interventoría 
Cali, Valle del Cauca 
 
Instituto Nacional De Vias – INVIAS - Sede Principal  
Arq Miller Fajardo Lozano 
Gerente Caminos Comunitarios De La Paz Total 
  
Referencia: Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024. Interventoría 

técnica, administrativa, financiera, Social y ambiental para los convenios o contratos 
suscritos entre  el INVIAS con organismos de acción comunal o comunidades étnicas 
para el mejoramiento  y/o mantenimiento de vías regionales de la zona sur 
occidente en el marco del programa caminos comunitarios de la Paz Total" – Lote 8 
(Departamento del Valle del Cauca). 

 
Asunto:  Viabilidad Solicitud Ampliación No.2 a la suspensión No. 3 Contrato de Obra No. 3879 

de 2024 
 
Respetuoso saludo,  
 
El Consorcio INTER-DA, en su calidad de interventor del Contrato de Obra No. 3879 de 2024, suscrito 
con la CORPORACIÓN AFROCOLOMBIANA DEL PACÍFICO CAR, cuyo objeto es: “Mejoramiento de 
Vías Regionales en la vía Canangua – sector Pelongo, en el municipio de Guacarí del departamento 
del Valle del Cauca, con el fin de promover la garantía de los derechos de los pueblos negros, 
afrocolombianos, raizales y palenqueros, en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz 
Total”, y en ejercicio de las funciones de seguimiento técnico, administrativo, financiero, social y 
ambiental, procede a realizar el presente análisis de viabilidad respecto a la solicitud de ampliación a 
la suspensión presentada por el contratista, con el fin de determinar su viabilidad.  
 
Justificación técnica 
 

• Saturación estructural del terreno: 
Teniendo en cuenta que durante enero y febrero de 2026 se registraron eventos de 
precipitación diaria que alcanzaron valores de hasta 43 mm en un solo día, superando 
ampliamente el promedio histórico reportado (21.88 mm), situación documentada en los 
registros oficiales aportados Asimismo, el comportamiento del Río Guadalajara (Estación El 
Vergel) evidenció incrementos de caudal cercanos al 298% frente al promedio histórico, 
generando incremento de escorrentías superficiales 
 

 

mailto:berakahingenieriasas@yahoo.com


 
 
 

 
  
 

MVV-INVIAS-2024-566 

 
 

Calle 44B No. 57A-52. Tel: 601 7020728. Bogotá D.C. 
Cra. 43B No. 85-76 Ofc. 212. Tel: 605 3049278. Barranquilla – Atlántico. 

jbocanegra@daimco.com.co 

• Condiciones climáticas proyectadas: 
El Informe de Predicción Climática IDEAM – febrero 2026, proyecta para marzo y abril 
incrementos de precipitación entre el 20% y 40% por encima de lo normal en la región Andina 
(Valle del Cauca), con probabilidad residual del 60% de influencia del fenómeno La Niña  

 
 Justificación jurídica 
 Fundamento normativo 
 

• Ley 80 de 1993, art. 40 (inc. 3º): faculta a las partes para pactar cláusulas y condiciones 
necesarias y convenientes en los contratos estatales, siempre que no contraríen la 
Constitución, la ley, el orden público ni los principios de la buena administración. En ese 
marco, la suspensión es una estipulación válida cuando resulte necesaria para proteger el 
interés público y la correcta ejecución contractual.  

 

• Manual de Contratación del INVIAS (Res. 3990 de 2 de noviembre de 2023), num. 4.4.2: prevé 
expresamente la procedencia y el procedimiento para suspender contratos y convenios ante 
fuerza mayor, caso fortuito o razones de interés público, dejando claro que la suspensión del 
convenio conlleva simultáneamente la del contrato de interventoría.  

 

Anexos Lo enunciado.  

Vo.Bo. Ing  José Luis Jimenez – coordinador de interventoría.   

Elaboro Ing Camila Pertuz- Auxiliar de Ingeniería.  

Copia 1. Ing Alba Johana Castillo,, Ing Nixon Jacome. 

Copia 2. ARCHIVO 

 

 
Por tanto, esta solicitud se formula dentro del marco legal, respetando los principios de la contratación 
pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil, y en armonía con el artículo 3 de 
la Ley 80 de 1993, resultando jurídicamente procedente y oportuna. 
 
SOLICITUD 
 
Esta Interventoría considera procedente la ampliación No. 2 de Suspensión No. 03 del contrato de la 
referencia hasta el día 10 de mayo de 2026, o hasta que cesen las condiciones que dieron origen a 
la suspensión, con el propósito de garantizar la calidad técnica del proyecto.
 
Cordialmente, 
 
 
 
José Vicente Bocanegra  
Representante legal  
CONSORCIO INTER DA 

mailto:berakahingenieriasas@yahoo.com


ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 2
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

- Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

CONTRATO DE OBRA No. 3879 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CORPORACION AFROCOLMBIANA DEL PACIFICO CAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3780 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER DA 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2024
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:

DESDE

1 n/a 29/05/20205 29/05/2025
1 1 16/06/2025 16/06/2025
2 n/a 01/11/2025 01/11/2025
3 n/a 30/12/2025 30/12/2025
3 1 10/02/2026 09/02/2026

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/03/2026
Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:

ACTA DE 

SUSPENSIÓN 

No.

PERIODO DE SUSPENSIÓN

VERSIÓN

CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA

(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma 
consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

FECHA  

REANUDACIÓN

16/06/2025

HASTA

15/06/2025

mismas no sean imputables a las partes contratantes.)

02/07/2025
13/11/2025

01/07/2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN1-IN-11-FR-1CÓDIGO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

PÁGINA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad
por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.

3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de obra y
será solidariamente responsable con el Contratista de obra, lo cual refrenda con su firma.

2. El Contratista de obra suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del
contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

(Nombre o razón social del Contratista)

5. En el evento de que los representantes legales del Contratista o del Interventor otorguen poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento
debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la 
presente suspensión)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA CANANGUA SECTOR PELONGO EN EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DE
VALLE DEL CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS,
RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

617,872,426.00$    

12/11/2025

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la
resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

ACTA DE 

AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No.

FECHA DEL ACTA

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no 

Durante el periodo reciente, el Contrato de Obra No. 3879 de 2024 ha permanecido bajo suspensión contractual vigente debido a las condiciones
climáticas adversas registradas en el municipio de influencia 

Las intensas precipitaciones, el incremento de escorrentías y los eventos de desbordamiento en la zona han generado dificultades de acceso a los frentes
de trabajo, riesgos para el personal e imposibilidad técnica de ejecutar actividades de obra vial que requieren condiciones secas para garantizar calidad y
estabilidad.

08/02/2026 09/02/2026
09/03/2026 10/03/2026

Según reportes del IDEAM, las lluvias han superado los promedios habituales, la proyeccion estipula que las lluvias seguiran por encima de los 
volumenes normales durante los meses de marzo y abril afectando la viabilidad técnica del proyecto. En consecuencia, no se han desarrollado
actividades de obra, por lo cual se solicita la Ampliación No. 2 a la Suspensión No. 3, hasta el 10 de mayo, en aras que se restablezcan
condiciones climáticas que permitan la reanudación segura de las actividades.



VERSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN1-IN-11-FR-1CÓDIGO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

PÁGINA

NOTAS:

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 30 de
(Día)

(Día)

(Día)

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Nombre: Luisa Vannesa Anchico Mosquera
Representante Legal
Corporación Afrocolombiana del Pacifico CAR
Cédula N°:  1.114.458.038 de Guacarí

Firma
Nombre: Jose Vicente Bocanegra García 
Representante Legal
Consorcio INTER DA 
Matrícula Profesional No.: 19202-45616 BLV

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el
formato MEPI-MN1-IN-11-FR-3 Acta de Reanudación del Contrato de Obra.

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del contrato no son imputables a las partes
contratantes.

diciembre de 2025

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA:

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los
certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo
contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

(Mes)

(Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo 
correspondiente numeral IV-8.)

Mayo de
(Mes)

La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en 
la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A
RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE;
DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, POR
DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE
MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA,
TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Mayo de 2026
(Mes)

La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada 
en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

(Año)
2026

5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta
de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.

(Año)

1. De conformidad con la documentación allegada y el análisis técnico realizado, esta Interventoría considera viable la ampliación de la suspensión 
solicitada, toda vez que persisten las condiciones climáticas que dieron origen a la suspensión inicial, las cuales continúan afectando la ejecución
normal y segura de las actividades de obra. En consecuencia, se concluye que la ampliación solicitada resulta técnica y contractualmente
procedente, al no ser imputable al contratista y al buscar preservar la correcta ejecución del objeto contractual. 

Nombre: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS 
Subdirectora de Vías Regionales
Matricula Profesional No.: 15202093568 BYC 

Firma
Nombre: Arq Miller Fajardo Lozano
Gerente de Caminos Comunitarios de la Paz Total 
Matricula Profesional No.:25700-71959 CDN

FECHA DE REANUDACIÓN: 11 de

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 12 de



 

 

 

 

 

 

Guacarí, Valle del Cauca 2 de Marzo del 2026 
Oficio 3879-2026 

 
 

Señores 
CONSORCIO INTERDA 
JOSE VICENTE BOCANEGRA 
Representante legal 
CESAR AUGUSTO SANTANA 
Director de interventoría 
narfconsorciointerda@gmail.
com 

 
 
 

 

Referencia: Contrato de Obra No. 3879 de 2024, de objeto “MEJORAMIENTO DE 
VÍAS REGIONALES EN LA VÍA CANANGUA SECTOR PELONGO EN EL 
MUNICIPIO DE GUACARÍ DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA CON EL 
FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.” 

 
Cordial saludo 

 
 
 

 
Aunque los hechos de orden público se han superado, la ejecución es inviable por los 
siguientes motivos técnicos: 

 
 

1. Saturación Crítica de Humedad en los Suelos Los suelos del proyecto presentan 
una saturación extrema derivada de las precipitaciones acumuladas. Durante 
enero de 2026, se registró un pico de 34.4 mm, superando el promedio histórico 
de 21.88 mm. Esta condición se refleja en el comportamiento hidrológico del Río 
Guadalajara (Estación El Vergel), que alcanzó un pico de caudal de 14.83 m³/s, 
valor que representa un 298% de su promedio histórico (3.73 m³/s). Esta 
saturación impide la operación de maquinaria y la compactación de materiales 
granulares bajo estándares de calidad. 

 
 

2. Inestabilidad Atmosférica en Febrero de 2026 Reportes del IDEAM al 25 de febrero 
de 2026 confirman una atmósfera de inestabilidad latente debido a la interacción 
de una vaguada en el Pacífico y sistemas de baja presión. Se registran niveles de 
humedad relativa del 92% y alertas por tormentas con nubes Cumulonimbus de 
desarrollo rápido en el piedemonte de la Cordillera Central, zona de influencia 
directa de la vía Pueblo Nuevo. 

En mi calidad de representa

hasta el 10 de mayo de 2026. 

nte legal de la Corporación Afrocolombiana del Pacífico – 
CORAFROPAC, contratista de la obra, me permito presentar la sustentación técnica 
definitiva en aras de solicitar ampliar la suspensión 

mailto:narfconsorciointerda@gmail.com
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Código estación Nombre estación variable parámetro fechas unidad valor 

PLACER EL DÃa pluviomÃ©trico 01/01/2026 

 

26100690 
 
26100690 

[26100690] 
PLACER EL 
[26100690] 

PRECIPITACION 
 

PRECIPITACION 

(convencional) 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

00:00 
02/01/2026 

00:00 

mm 
 
mm 

3.2 
 

0 

Preliminar 
 
Preliminar 

 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

03/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

6.3 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

04/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

21 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

05/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

30 
 

Preliminar 

 
26100690 

PLACER EL 
[26100690] 

 
PRECIPITACION 

DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

07/01/2026 
00:00 

 
mm 

 
5.8 

 
Preliminar 

 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

08/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

5.7 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

09/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

1 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

10/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

43 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

11/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

22 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

12/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

7.6 
 

Preliminar 

 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

13/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

0 
 

Preliminar 

 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

14/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

0 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

15/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

0 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

16/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

0 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

17/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

0 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

18/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

0 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

19/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

0 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

20/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

30 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

21/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

6.2 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

22/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

0 
 

Preliminar 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

23/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

0 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

24/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

12 
 

Preliminar 

 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

25/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

18 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

26/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

3.8 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

27/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

3.2 
 

Preliminar 

 
26100690 

PLACER EL 
[26100690] 

 
PRECIPITACION 

DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

29/01/2026 
00:00 

 
mm 

 
0 

 
Preliminar 

 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

30/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

0 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

31/01/2026 
00:00 

 

mm 
 

29 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

01/02/2026 
00:00 

 

mm 
 

0 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

02/02/2026 
00:00 

 

mm 
 

2.8 
 

Preliminar 

 
26100690 

PLACER EL 
[26100690] 

 
PRECIPITACION 

DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

04/02/2026 
00:00 

 
mm 

 
0 

 
Preliminar 

 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

05/02/2026 
00:00 

 

mm 
 

0 
 

Preliminar 

 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

06/02/2026 
00:00 

 

mm 
 

0 
 

Preliminar 

 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

07/02/2026 
00:00 

 

mm 
 

2.4 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

08/02/2026 
00:00 

 

mm 
 

0 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

09/02/2026 
00:00 

 

mm 
 

4.2 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

10/02/2026 
00:00 

 

mm 
 

0 
 

Preliminar 

 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

11/02/2026 
00:00 

 

mm 
 

3.2 
 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

12/02/2026 
00:00 

 

mm 
 

43 
 

Preliminar 

 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

13/02/2026 
00:00 

 

mm 

 

0 

 

Preliminar 
 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] 

 

PRECIPITACION 
DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

14/02/2026 
00:00 

 

mm 
 

0 
 

Preliminar 



26100690 
PLACER EL 
[26100690] PRECIPITACION 

DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

15/02/2026 
00:00 mm 4.2 Preliminar 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] PRECIPITACION 

DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

16/02/2026 
00:00 

 

mm 0 Preliminar 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] PRECIPITACION 

DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

17/02/2026 
00:00 

 

mm 0 Preliminar 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] PRECIPITACION 

DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

18/02/2026 
00:00 

 

mm 0 Preliminar 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] PRECIPITACION 

DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

19/02/2026 
00:00 

 

mm 0 Preliminar 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] PRECIPITACION 

DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

20/02/2026 
00:00 

 

mm 0 Preliminar 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] PRECIPITACION 

DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

21/02/2026 
00:00 

 

mm 5.8 Preliminar 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] PRECIPITACION 

DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

22/02/2026 
00:00 

 

mm 20 Preliminar 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] PRECIPITACION 

DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

23/02/2026 
00:00 

 

mm 5.7 Preliminar 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] PRECIPITACION 

DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

25/02/2026 
00:00 mm 0 Preliminar 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] PRECIPITACION 

DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

26/02/2026 
00:00 

 

mm 5.7 Preliminar 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] PRECIPITACION 

DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

27/02/2026 
00:00 

 

mm 0 Preliminar 

26100690 
PLACER EL 
[26100690] PRECIPITACION 

DÃa pluviomÃ©trico 
(convencional) 

28/02/2026 
00:00 

 

mm 0 Preliminar 

3. Predicciones Climáticas (Marzo 2026) El Informe de Predicción Climática publicado
el 17 de febrero de 2026 prevé incrementos de lluvia en la Región Andina (Valle
del Cauca) de entre el 20% y 40% por encima de lo normal. Además, persiste
una probabilidad del 60% de que las condiciones de La Niña mantengan una
influencia residual durante el trimestre actual.



4. Predicciones Climáticas (Abril  2026) El Informe de Predicción Climática publicado el 
18 de febrero de 2026 prevé incrementos de lluvia en toda la  Región Andina (Valle del 
Cauca) de entre el 20% y 40% por encima de lo normal con respecto a los  años anteriores . 
Además, persiste una probabilidad del 70% de que las condiciones de La Niña mantengan 
una influencia residual durante el trimestre actual.

NOTA : Según lo anteriormente expuesto en los meses de marzo y abril las 
condiciones climáticas seguirán en incremento de lluvias, por tal motivo solicitamos 
se nos conceda  ampliación de la suspension al contrato hasta el 10 de mayo de 2026.



ANEXOS DE LA SOLICITUD: 

1. Anexo 1: Link de Reporte Técnico de Caudales (Estación El Vergel) con evidencia
De incremento del 298% (https://portal-hidroclimatologico.cvc.gov.co/)

2. Anexo 2: Link de histórico de Informes Diarios de Condiciones IDEAM con alerta
de vaguada y 92% de humedad (https://portal- 
hidroclimatologico.cvc.gov.co/historico- estado-del-tiempo.html) 

3. Anexo 3: Mapa de anomalías de precipitación y predicción de excesos para marzo
2026.

4. Anexo 5: Formato MEPI-MN1-IN-11-FR-1 diligenciado.

Atentamente, 

JULIETH VIVIANA VALENCIA BUEBANO 
CC. 34.328.694 de Popayán

DIRECTORA DE OBRA
CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR 

https://portal-hidroclimatologico.cvc.gov.co/
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Para referenciar, cítese como: Guerrero, O.J. & Ruiz, J.F., febrero, 2026: Informe de Predicción Climática a corto, 

mediano y largo plazo en Colombia. Grupo de Modelamiento Numérico del Tiempo y el Clima, Subdirección de 

Meteorología – IDEAM. 

RESUMEN 
De acuerdo con el reporte del 12 de febrero de 2026 emitido por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y 
Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés)1, el sistema acoplado océano – atmósfera permaneció consistente con 
condiciones de La Niña y se espera una transición a condiciones neutrales entre febrero y abril de 2026, con un 60% 
de probabilidad. Adicionalmente, hay 56% de probabilidad de persistencia de condiciones neutrales entre junio y 
agosto de 2026. Este diagnóstico se sustenta en lo siguiente: 

➢ Se observaron temperaturas superficiales del mar por debajo de los promedios climatológicos 1991 – 2020 en el 
Océano Pacífico Ecuatorial centro – oriental. 

➢ El valor más reciente del índice Niño 3.4 fue -0,9°C, mientras que los índices más al occidente (Niño-4) y más 
oriente (Niño-1+2) fueron -0,4°C y 0,0°C, respectivamente. 

➢ El índice ecuatorial de temperatura subsuperficial (promediado entre 180°W y 100°W) mostró un incremento 
significativo, reflejando el fortalecimiento y expansión de temperaturas subsuperficiales por encima del promedio 
a través del Océano Pacífico. 

➢ Las anomalías atmosféricas se debilitaron debido a la variabilidad subestacional. 

➢ Las anomalías de vientos del oeste a bajo nivel estuvieron presentes sobre el Océano Pacífico Occidental, y las 

anomalías de vientos del oeste en niveles altos continuaron a través del Pacífico ecuatorial central oriental. 
➢ La convección suprimida fue evidente de forma débil cerca de la línea de cambio de fecha y sobre el Continente 

Marítimo Ecuatorial, con convección reforzada localizada fuera del ecuador. 
➢ Los índices tradicional y ecuatorial de oscilación del sur presentaron valores positivos. 

 
El promedio del ensamble multimodelo norteamericano (NMME), incluyendo el modelo NCEP CFSv2 favorece el inicio 
de condiciones neutrales del ENOS entre febrero y abril de 2026 y su persistencia entre junio y agosto de 2026. Para 
finales de este periodo y posterior, hay una probabilidad entre 50% y 60% de ocurrencia de condiciones de El Niño, 

aunque con incertidumbre considerable del modelo ya que las predicciones que se realizan en esta época del año 
tienden a presentar baja precisión. Con base en lo anterior, se espera que las condiciones climáticas del país durante 
el próximo semestre estén determinadas principalmente por el ciclo estacional propio de la época del año, las 
fluctuaciones asociadas a la oscilación de Madden-Julian y otras ondas ecuatoriales, así como por el tránsito del ENOS 
a condiciones neutrales durante los inicios de 2026. 

En cuanto a la precipitación, en marzo de 2026 se prevé predominancia de condiciones cercanas o superiores a lo 
normal en amplias zonas del país. Se estiman incrementos de precipitación en la región Andina, la Orinoquía y gran 
parte de la región Caribe, con aumentos mayormente destacados en el nororiente de la región Andina. En la región 
Pacífica se esperan condiciones cercanas a la climatología 1991-2020, mientras que en la Amazonía se prevé 
incrementos en la mayor parte de la región. En el archipiélago de San Andrés y Providencia se estiman aumentos de 
la precipitación con respecto a la climatología de referencia 1991-2020 (ver Fig. 2a). 

Para el trimestre de marzo a mayo de 2026 se prevé un comportamiento variable de la precipitación, con predominio 
de condiciones cercanas a lo normal. Se prevén incrementos en la región Andina, la Orinoquía y sectores del Caribe. 
En la región Pacífica y la Amazonía se presentarán contrastes locales entre excesos y déficits, mientras que sobre 
el archipiélago de San Andrés y Providencia se esperan disminuciones de los volúmenes de precipitación durante el 
trimestre. (Para ver la predicción detallada mes a mes, ver la sección 2). 

A más largo plazo, para el trimestre de junio a agosto de 2026, se prevé alta variabilidad de la precipitación, con 
condiciones mayormente cercanas a lo normal, pero con mayor probabilidad de déficits hacia el final del periodo 
(agosto). Estas disminuciones de precipitación se concentrarían principalmente en la región Caribe, el archipiélago 
de San Andrés y Providencia y sectores de la región Andina. 

Respecto a la temperatura media del aire, para el periodo marzo a agosto de 2026 se prevén anomalías positivas de 
temperatura, con incrementos que podrán alcanzar hasta 2 °C, especialmente en julio y agosto de 2026. En marzo 
las condiciones de temperatura muestran incrementos generalizados cercanos a 0,5°C en gran parte del territorio 
nacional, exceptuando regiones como el centro de la Amazonía y el norte de la región Caribe, que tendrán 
comportamientos alineados con los promedios climatológicos 1991 – 2020. (ver Fig. 3). 

 
Finalmente, es importante tener en cuenta que estas predicciones se actualizan mensualmente y son difundidas entre 
los días 16 y 22 de cada mes, en función de la actualización de las predicciones dadas por el Centro de Predicción 
Climática (CPC, por sus siglas en inglés) de la NOAA en su portal2. 

 

 
1 NOAA CPC/NCEP/NWS (2026). EL NIÑO/SOUTHERN OSCILLATION (ENSO) DIAGNOSTIC DISCUSSION. Disponible en: 

https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.pdf 
2
 https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/nmme_monthly.shtml. 

https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.pdf
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/nmme_monthly.shtml


 

 

CONDICIONES ESPERADAS DE OCÉANO- 

ATMÓSFERA 
El Índice Oceánico de El Niño (ONI, por sus siglas en inglés) correspondiente al trimestre noviembre de 2025 - enero 

de 2026 registró un valor de -0.5 °C, ubicándose en el umbral inferior de la condición fría del ENOS en su componente 

oceánica. No obstante, el fenómeno de La Niña se declara oficialmente cuando las anomalías de la temperatura 

superficial del mar en el Océano Pacífico Ecuatorial Central y Oriental se mantienen en valores iguales o inferiores a 

-0.5°C durante al menos cinco trimestres móviles consecutivos. 

Según el consenso oficial del Centro de Predicción Climática de la NOAA (NOAA-CPC), se favorece la persistencia de 

condiciones La Niña en el trimestre enero – marzo de 2026 con una probabilidad cercana al 90% y una transición a 

la fase neutral del ENOS a partir del trimestre febrero – abril de 2026 con una probabilidad cercana al 60%. Se estima 

que la probabilidad de condiciones neutrales se favorezca hasta el trimestre junio – agosto de 2026. 

En coherencia con lo anterior, el ensamble MME de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) proyecta para 

marzo de 2026 temperaturas superficiales del mar en el Pacífico ecuatorial central (región Niño-3.4) cercanas a lo 

normal, mientras que para el periodo de marzo a julio de 2026 se espera una transición progresiva a anomalías 

positivas que podrían estar entre 1°C y 1,5°C hacia agosto. El resto de los océanos mantendrían predominantemente 

anomalías con valores positivos, tal como se muestra en la Figura 1. 
 

Figura 1. Anomalía de la temperatura superficial del mar (K) pronosticada con MME para el periodo comprendido 

entre marzo y agosto de 2026, emitido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 



 

 

PRECIPITACIÓN EN COLOMBIA 

La predicción presentada en esta sección se basa en una reducción de escala dinámico-estadística, utilizando como 

variable explicativa (o potencial predictor) los datos de precipitación del conjunto de modelos globales que integran 

el ensamble norteamericano NMME (de la NOAA). Como variable a explicar (o predictando), se emplean datos de 

precipitación provenientes de fuentes como CHIRPS, ERA5, la Data Library de IRI-Colombia y estaciones 

meteorológicas nacionales. 

 
La predicción climática mensual, con un horizonte de seis meses para el periodo comprendido entre marzo y agosto 

de 2026, se presenta en las Figuras 2a, 2b y 2c. A continuación, se describen los resultados en términos de cambio 

porcentual (y la anomalía) respecto a la climatología de referencia: 

 
Marzo 

San Andrés y Providencia: con respecto a los promedios climatológicos 1991-2020, se prevé incremento en la 
precipitación en porcentajes cercanos al 30%, correspondientes a volúmenes entre 10 y 25 mm. 
Región Caribe: en general, se prevén incrementos en los niveles de precipitación en la totalidad de los 

departamentos, con cambios volumétricos que en general oscilan entre 10 mm y 25 mm, e incrementos más 
destacados al suroccidente del departamento de Bolívar representando aumentos respecto a la climatología 1991- 
2020, hasta del 70%. Lo anterior se confirma por los resultados del modelo probabilístico (Figura 2c), donde hay 
una probabilidad superior al 60% de que la precipitación se presente por encima de lo normal. 
Región Andina: el modelo probabilístico prevé que, en general, la precipitación se presentará por encima de lo 
normal. Este comportamiento se confirma por lo indicado por el modelo determinístico donde se observan 
incrementos de hasta de 70%, correspondiendo a volúmenes de 100 mm por encima del promedio histórico, lo cual 
se refleja de forma más destacada en Norte de Santander. 
Región Pacífica: en general, desde el punto de vista probabilístico, se esperan condiciones cercanas a lo normal. 
El modelo determinístico estima incrementos cercanos al 10% correspondientes a volúmenes entre 25 mm y 100 
mm superiores a la climatología de referencia 1991-2020. Es importante tener en cuenta que esta región se 
caracteriza climatológicamente por sus altos niveles de precipitación. 
Orinoquía: en una parte destacada de la región se proyecta mayor probabilidad de que la precipitación presente 
un comportamiento por encima de lo normal, lo cual concuerda con el modelo determinístico, donde se estiman 
cambios porcentuales hasta del 60% (75 mm), lo cual es más destacado en el departamento de Arauca. Para el 
occidente de Meta se espera que la precipitación exhiba un comportamiento cercano a los promedios climatológicos 
1991-2020. 
Amazonía: el modelo probabilístico estima que la precipitación tendrá un comportamiento cercano a lo normal en el 

departamento de Amazonas, mientras que en los demás departamentos se estima que esta se presente por encima de 

lo normal. No obstante, los cambios porcentuales de las variaciones descritas oscilan alrededor de 20%, por encima 

de los registros históricos representando aumentos entre 25 mm y 50 mm. De lo anterior, se exceptúa el centro de 

Putumayo, donde se proyectan déficits en focos puntuales con reducciones en volumen hasta de 150 mm. 

 
Abril 

 
San Andrés y Providencia: se esperan condiciones deficitarias de precipitación con un cambio porcentual entre 
20% y 30%, representando déficits entre 10 mm y 25 mm. 
Región Caribe: de acuerdo con el modelo probabilístico, se esperan condiciones cercanas lo normal en gran parte 
de la región. Las anomalías pueden presentar variaciones (excesos y déficits) del orden de 25 mm y cambios 
porcentuales predominantemente cercanos a ±10%. Como excepción, se esperan mayores variaciones en La 
Guajira; sin embargo, es importante tener en cuenta que, en términos climatológicos, los niveles de precipitación 
en este departamento son relativamente bajos. 
Región Andina: en general, se espera que la precipitación presente un comportamiento cercano a las normales 
climatológicas, con cambios porcentuales (exceso y déficit) que no superan el 20% o los 50 mm en términos 
absolutos. 
Región Pacífica: en general se prevén condiciones cercanas a los promedios climatológicos 1991-2020. Los 
cambios más destacados se esperan en el Valle del Cauca, con variaciones porcentuales hasta de 30%. Si bien, en 
términos absolutos, se esperan anomalías positivas notables en el municipio Buenaventura, es importante destacar 
que esta región se caracteriza por sus altos niveles de precipitación con respecto a la climatología. 

Orinoquía: se estima que la precipitación en la región tendrá un comportamiento cercano a los promedios 
climatológicos 1991-2020, con cambios porcentuales que predominantemente se encuentran cercanos al ±10% 
(exceso y déficit), correspondiendo a variaciones volumétricas cercanas a los ±25 mm. 
Amazonía: probabilísticamente, para el centro de la región se espera que la precipitación presente un 

comportamiento por debajo de lo normal, particularmente en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Vaupés. Los 

cambios porcentuales en general no superan el 20% o 50 mm, con zonas puntuales del suroccidente de Caquetá, 

norte de Vaupés y nororiente de Amazonas, donde los déficits pueden alcanzar el 50% o hasta 150 mm. Como 



 

 

excepción, se destaca el departamento de Putumayo, con incrementos porcentuales de precipitación entre 30% y 

50% y aumentos en volumen, hasta de 150 mm. 

 
Mayo 

 
San Andrés y Providencia: para esta región se proyectan condiciones mixtas, con déficits en la isla de San 

Andrés, cercanos al 40% o disminuciones entre 25 mm y 50 mm. Para la isla de Providencia se esperan condiciones 
mixtas de incrementos y déficits de precipitación cercanos a 40% o 50 mm en volumen. Esta tendencia se confirma 
con lo indicado por el modelo probabilístico. 
Región Caribe: el modelo probabilístico proyecta condiciones cercanas a lo normal, con excepción del norte del 
Cesar y sur de La Guajira, donde hay una probabilidad destacada de que la precipitación se presente por encima 
de lo normal, con cambios porcentuales superiores a 50%, lo que equivale a incrementos en volumen de hasta 150 
mm. Para las demás zonas de esta región, se esperan cambios volumétricos hasta de ±50 mm (excesos y déficits). 
Región Andina: se proyecta que, en general, en esta región la precipitación tendrá un comportamiento cercano a 
los promedios climatológicos 1991 – 2020, con cambios porcentuales que predominantemente favorecen a cambios 
entre ±10% y ±15%, representando variaciones volumétricas (positivas y negativas) entre ±25 mm y ±75 mm; 
este último en áreas puntuales. 
Región Pacífica: se esperan incrementos de la precipitación con respecto a las condiciones climatológicas en el 
litoral de Nariño y del sur del Valle del Cauca, con cambios porcentuales hasta del 60% y volúmenes hasta los 400 
mm, lo cual corresponde a la climatología de la zona caracterizada por altas precipitaciones. Por otra parte, se 
proyectan condiciones deficitarias en un área destacada del departamento del Chocó, entre el 20% y el 30%, 
equivalente a volúmenes de hasta 200 mm. 

Orinoquía: en esta región se proyectan cambios mixtos de incremento y disminución de los volúmenes de 
precipitación con cambios porcentuales que, en general, no superan el ±30%. Los excesos de precipitación respecto 
a las normales climatológicas se prevén en el centro y sur de la región con cambios volumétricos hasta de 150 mm, 
mientras que los déficits se estiman principalmente al oeste de Casanare y este de Vichada con disminuciones entre 
25 mm y 150 mm. 
Amazonía: el modelo probabilístico estima que la precipitación estará por encima de lo normal, particularmente 
en Guaviare, Caquetá, Putumayo y Amazonas. En términos porcentuales, se espera que estos incrementos se 
encontrarán por lo general alrededor del 20%, correspondiendo a volúmenes hasta de 150 mm. En cuanto a déficits, 
estos se encuentran en el Vaupés y en el Trapecio Amazónico, con cambios entre el 20% y el 40%, representando 
disminuciones entre 100 mm y 150 mm en los volúmenes de precipitación. 

 

 

Es importante tener en cuenta que, a más largo plazo, particularmente para el trimestre de junio a agosto de 

2026, las predicciones suelen presentar mayores niveles de incertidumbre. Por ello, deben considerarse como una 

referencia preliminar y no como una proyección definitiva. 

 
Las predicciones se actualizan mensualmente, ya que tanto las condiciones iniciales como los forzantes utilizados por 

los modelos globales cambian mes a mes, lo que permite ajustar las proyecciones nacionales en función de dichos 

cambios. 

 

 

Junio 

San Andrés y Providencia: se estiman condiciones deficitarias, cercanas al 20% con cambios volumétricos entre 

25 mm y 50 mm. 

Región Caribe: se estima una mayor probabilidad de que la precipitación se presente por encima de lo normal en 

el norte de La Guajira con aumentos entre 10 mm y 25 mm, mientras que en los demás departamentos se esperan 

predominantemente déficits de precipitación con cambios porcentuales entre 20% y 30% con respecto a los 

promedios históricos, lo cual se encuentra asociado a disminuciones entre 25 mm y 75 mm. Se estiman incrementos 

de precipitación en zonas puntuales que corresponden al sur de Sucre y centro de Bolívar con cambios porcentuales 

entre 10% y 20%, cercanos a los 25 mm. 

Región Andina: se estiman condiciones cercanas a lo normal en gran parte de la región con cambios porcentuales 

generalmente inferiores a 20%. Se proyectan incrementos que predominan en la parte central de la región (Boyacá, 

Cundinamarca, Huila) y déficits en Santander. 

Región Pacífica: en esta región se estiman condiciones ligeramente por encima de lo normal, con cambios 

porcentuales cercanos al 20% e incrementos que, en términos absolutos son cercanos a los 100 mm; para analizar 

este último valor es importante tener en cuenta que la Región Pacífica colombiana se destaca climatológicamente por 

su alta pluviosidad. 

Orinoquía: para esta región se estiman condiciones predominantemente cercanas a lo normal, con cambios 

porcentuales que, en términos absolutos, se encuentran próximos a ±10%, lo que corresponde a variaciones 

volumétricas del orden de los ±50 mm. Se resalta que, relativamente, se espera una leve condición deficitaria en el 



 

 

centro y oeste de Casanare y centro de Arauca, mientras que las demás zonas exhiben comportamientos de leve 

incremento. 

Amazonía: para la región se prevé que la precipitación tendrá un comportamiento cercano a lo normal, con cambios 

porcentuales que, en términos absolutos, se encuentran predominantemente cercanos al ±10%, y en términos 

volumétricos entre ±50 mm y ±75 mm. Los incrementos de precipitación se destacan en Caquetá, Putumayo, 

occidente de Amazonas y centro de Vaupés, mientras que los déficits se concentran en el centro sur de Guaviare, 

centro de Amazonas y extremo sur del Trapecio Amazónico. En el departamento de Guainía, en general se esperan 

condiciones cercanas a la climatología. 

 
Julio 

San Andrés y Providencia: se proyectan déficits de precipitación en el archipiélago con cambios porcentuales 

cercanos al 50%, y volúmenes entre 50 mm y 75 mm, lo cual se confirma por lo indicado por el modelo probabilístico. 

Región Caribe: de manera predominante se estiman condiciones deficitarias de precipitación en gran parte de la 

región, con reducciones entre el 10% y el 70%, correspondiendo a cambios volumétricos entre 10 mm y 100 mm; 

las regiones que presentan mayores cambios son el norte de Magdalena, norte de Cesar, Atlántico y sur de Bolívar. 

Aunque el cambio porcentual más notorio ocurre en la Alta Guajira, esta reducción se encuentra cercana a los 10 

mm, teniendo en cuenta las características climatológicas de este departamento, con bajos niveles de precipitación. 

Región Andina: el modelo probabilístico proyecta condiciones por debajo de los normal en gran parte de esta región, 

con cambios porcentuales hasta de 70%, lo que corresponde a disminuciones en el volumen de precipitación cercanas 

a los 75 mm, con excepción de Norte de Santander, donde pueden llegar a ser de 150 mm. 

Región Pacífica: de forma general, se prevén condiciones cercanas a los promedios climatológicos en el área aledaña 

al Océano Pacífico, mientras que, hacia el interior de la región, especialmente en Valle del Cauca y Cauca, se esperan 

condiciones deficitarias con cambios porcentuales entre 30% y 50%, asociados a volúmenes entre 50 mm y 75 mm. 

Por otro lado, se esperan incrementos entre el 10% y 20% de la precipitación en la zona costera del Valle del Cauca, 

municipio de Buenaventura, que corresponden a variaciones en volumen superiores a 200 mm en sectores de alta 

pluviosidad de acuerdo con la climatología. 

Orinoquía: se prevé que la precipitación tendrá un comportamiento variable respecto a los promedios climatológicos 

1991 – 2020, con cambios porcentuales que generalmente se encuentran entre ±10% y ±20% (excesos y déficits), 

representando variaciones volumétricas generales hasta de ±75 mm. Se prevén reducciones en los departamentos 

de Arauca y Casanare, así como en el centro y occidente de Meta y oriente de Vichada, mientras que los incrementos 

se estiman en el centro, particularmente en la región limítrofe entre Meta y Vichada. 

Amazonía: el modelo probabilístico indica que la precipitación presentará un comportamiento por encima de lo 

normal en el sur de la región, particularmente en los departamentos de Amazonas, Putumayo y Caquetá con cambios 

porcentuales entre 20% y 30%, y volúmenes hasta de 150 mm, exceptuando el centro de Putumayo, donde se prevé 

que los volúmenes tendrán un aumento significativo cercano al 80%, correspondiendo a aumentos de volumen hasta 

de 400 mm. Por otro lado, los déficits de precipitación se estiman principalmente en el oriente de Guaviare y occidente 

de Vaupés, con cambios porcentuales cercanos a 40% (150 mm). En Guainía se esperan condiciones cercanas a los 

promedios climatológicos. 

 

Agosto 

San Andrés y Providencia: se prevén condiciones deficitarias de la precipitación con cambios porcentuales entre 

50% y 60%, o volúmenes entre 75 mm y 100 mm, lo cual se confirma por lo indicado por el modelo probabilístico. 

Región Caribe: en gran parte de la región se esperan condiciones deficitarias de precipitación, con cambios 

porcentuales entre 20% y 80%, donde las variaciones relativas más destacadas se ubican en La Guajira. En términos 

volumétricos, las disminuciones se estiman entre 10 mm y 50 mm. Por otro lado, algunas áreas puntuales presentan 

incrementos en los volúmenes de precipitación como el límite entre los departamentos de Cesar y Magdalena y el 

norte de Bolívar con incrementos que, en general, se encuentran en los 25 mm, correspondiendo a 10%. 

Región Andina: se prevén condiciones deficitarias en el centro y sur de la región, particularmente los departamentos 

de Boyacá, Cundinamarca, el Distrito Capital, Tolima, Huila y oriente de Cauca y Valle del Cauca, así como en Norte 

de Santander, con cambios porcentuales entre 30% y 50% y variaciones volumétricas entre 25 mm y 50 mm. Para 

las demás zonas se esperan condiciones cercanas a los promedios climatológicos. 

Región Pacífica: el modelo probabilístico estima, en general, condiciones cercanas a lo normal en el occidente de 

Valle del Cauca, Cauca y Nariño, mientras que se prevén condiciones deficitarias en Chocó, con cambios 

disminuciones entre 10% y 30%, correspondiendo a reducciones de hasta de 200 mm en los volúmenes de 

precipitación. 

Orinoquía: se proyectan condiciones deficitarias principalmente en el centro y este del departamento de Vichada, 

así como en el departamento de Arauca, con cambios porcentuales hasta de 40% o 150 mm. Para la zona central de 

la región (límites entre Meta, Vichada y Casanare) se esperan condiciones cercanas a los promedios climatológicos. 

Amazonía: de forma predominante, para esta región se espera un comportamiento cercano a los promedios 

climatológicos 1991 – 2020, con cambios porcentuales que generalmente se encuentran, en términos absolutos, 



 

 

cercanos al ±10%. En perspectiva local, se esperan déficits puntuales y más destacados en el norte de Vaupés, 

extremos occidental y oriental de Amazonas, con disminuciones cercanos a 50% representando déficits de hasta 150 

mm. 



 

 

 
 

Figura 2a. Pronóstico del cambio de porcentaje (%) de la precipitación con respecto a la climatología de referencia 

1991-2020 para el período comprendido entre marzo y agosto de 2026. 



 

 
 

 
 

Figura 2b. Pronóstico de la anomalía de la precipitación (mm) con respecto a la climatología de referencia 1991- 

2020 para el período comprendido entre marzo y agosto de 2026. 



 

 

 
 

Figura 2c. Pronóstico de la de la condición más probable (%) con respecto a la climatología de referencia 1991-2020 para el 

período comprendido entre marzo y agosto de 2026. (Tonalidades Cafés-Amarillos: Probabilidad de que la precipitación se presente 

por debajo de lo normal. Verdes-Azules: Probabilidad de que la precipitación se presente por encima de lo normal. Blanco: 

Probabilidad de que la precipitación se presente cercano a lo normal). 



 

 

TEMPERATURA MEDIA DEL AIRE EN 

COLOMBIA 
Con base en la reducción de escala dinámico-estadística realizada por el IDEAM, que utiliza como variable explicativa 

(o potencial predictor) los datos de temperatura media en superficie del conjunto de modelos globales del ensamble 

norteamericano NMME (de la NOAA), y como variable a explicar (o predictando) los datos de temperatura del aire 

provenientes de fuentes como la Data Library – Colombia y estaciones meteorológicas nacionales, se estima que para 

el próximo semestre (marzo de 2026 a agosto de 2026) se presenten anomalías positivas de temperatura las cuales 

se proyecta que se incrementarán con el transcurrir de los meses, llegando hasta 2°C en agosto. Para marzo de 

2026, las condiciones de temperatura muestran incrementos generalizados cercanos a 0,5°C en gran parte del 

territorio nacional, exceptuando regiones como el centro de la Amazonía y el norte de la región Caribe, que tendrá 

comportamiento alineados con los promedios climatológicos 1991 – 2020 (ver Fig. 3). 
 

Figura 3. Pronóstico de la anomalía de la temperatura media (°C) para el período comprendido entre marzo y 

agosto de 2026. 
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