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N° contrato 
 
4600019072 de 2026 
 

Tipo contractual CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Contratante 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

Contratista 
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.) 
NIT 890.929.122-8 

Objeto 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA EJECUTAR 
OBRAS DE INTERVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA 
CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO NO. 
2026070000460 DE 2026. 

Valor 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($1.255.306.487), IVA 
INCLUIDO DEL DIECINUEVE POR CIENTO (19%) Y UN FACTOR 
MULTIPLICADOR DE UNO COMA NOVENTA Y SEIS (1,96). 

Plazo 

El plazo para la ejecución de las obras objeto de este contrato está estimado en 
OCHO (8) MESES, contados a partir de la certificación del inicio de actividades, 
sin superar el 31 de diciembre de 2026. 
Parágrafo: Atendiendo a la naturaleza del presente Contrato, el plazo será 
entendido conforme lo anterior, sin perjuicio de la fecha en se suscriba el Acta 
de Inicio; documento en el cual se deberá certificar por la Interventoría, la 
correspondiente fecha de inicio de las actividades. 

 

Entre los suscritos, LUIS HORACIO GALLÓN ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía N° 
15.530.100, obrando en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaría de Infraestructura Física 
del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, nombrado mediante Decreto N° D 2024070000001 del 01 
de enero de 2024, facultado para efectos contractuales por el Decreto de Delegación N° 
2025070000089 de 2025 y Decretos Departamentales No. 2026070000460, 2026060041119 y 
2026070000620 de 2026, y actuando en representación del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, con 
NIT N° 890.900.286-0, quien para efectos del presente documento, se denominará EL 
CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la señora ISABEL CRISTINA ARREDONDO VÉLEZ 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 43.870.043, en calidad de representante legal de la 
empresa ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.), en adelante el 
“Contratista”, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Decreto departamental No. 2026070000460 del 06 de febrero de 2026, la 
Entidad declara la situación de Calamidad Pública en el Departamento de Antioquia. 

II. Que mediante Decreto departamental No. 2026060041119 del 06 de febrero de 2026, la 
Entidad declara la situación de Urgencia Manifiesta con el fin de atender y mitigar la 
situación de emergencia derivada de los eventos hidrometeorológicos ocurridos en el 
Departamento de Antioquia. 

III. Que mediante Decreto departamental No. 2026070000620 del 12 de febrero de 2026, se 
delega en el Secretario de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, la 
ordenación del gasto del FDGRD, respecto de las acciones específicas de respuesta, 
rehabilitación reconstrucción en materia de infraestructura vial, previstas en el Plan de 
Acción Específico en el marco de la Declaratoria de Calamidad Pública. 



 

 

IV. Que mediante Resolución No. 2026060044928 del 05 de marzo de 2026, la Entidad Justifica 
la Contratación Directa del Proceso Contractual Estudio Previo número 17052. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Anexo Glosario Interventoría. Los términos definidos son utilizados en 
singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con 
mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 
del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su 
significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se 
pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA EJECUTAR 
OBRAS DE INTERVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA 
MEDIANTE EL DECRETO NO. 2026070000460 DE 2026.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación del Estudio Previo No. 17054, 
los cuales hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, en su propuesta técnica 
y económica, el Anexo Técnico y el contrato de obra al cual se ejercerá la interventoría, junto con los 
Documentos Previos correspondientes.  
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz de Riesgos y aceptados con la presentación de 
la propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo para la ejecución de las obras objeto de este contrato está estimado en OCHO (8) MESES, 
contados a partir de la certificación del inicio de actividades, sin superar el 31 de diciembre de 2026. 
 



 

 

Parágrafo: Atendiendo a la naturaleza del presente Contrato, el plazo será entendido conforme lo 
anterior, sin perjuicio de la fecha en se suscriba el Acta de Inicio; documento en el cual se deberá 
certificar por la Interventoría, la correspondiente fecha de inicio de las actividades. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($1.255.306.487), 
IVA INCLUIDO DEL DIECINUEVE POR CIENTO (19%) Y UN FACTOR MULTIPLICADOR DE UNO 
COMA NOVENTA Y SEIS (1,96), equivalentes a 716,9 SMMLV para el año de suscripción del 
contrato 2026. 
 
Parágrafo 1: El costo de las garantías exigidas (pólizas de seguro) contenidas en el presupuesto 
oficial en la partida ‘Provisión para el pago de primas de garantías’, será reconocido a través de 
reembolso que se realizará previa presentación de la factura electrónica de venta o documento 
equivalente aprobada por la Supervisión del contrato, sin que sea superado el valor estimado para 
dicho rubro. 
 
Parágrafo 2: El costo de los gastos de alojamiento, transporte y alimentación que se encuentran en 
los presupuestos oficiales de cada grupo de interventoría, en el apartado “Costos estimados” también 
serán reconocidos únicamente según el costo real y contra factura.  
 
El valor del Contrato incluye los tributos y contribuciones especiales señalados en los Documentos 
Previos del proceso, entre los cuales se deben considerar los siguientes: 
 
Estampillas, Impuestos, Tasas, Contribuciones 
 
Es obligación del CONTRATISTA considerar en su propuesta todos los tributos (impuestos, tasas, 
gravámenes, contribuciones y demás, cuando la Ley lo señale), y los que estén dentro de los 
elementos de la obligación tributaria, los cuales serán cancelados directamente por el sujeto pasivo 
y/o deducible por las entidades del Estado. 
 
Es deber del CONTRATISTA informarse y dimensionar las distintas cargas fiscales de las cuales 
pueda ser responsable, y que deben contemplar para ser incluidas en su oferta, y el Departamento 
de Antioquia no aceptará reclamación alguna por estos conceptos, entre los cuales se debe 
considerar: 
 
Nota: Gravamen a los movimientos financieros (GMF) 50% del 4/1000. Conforme lo señalado en 
el segundo inciso del artículo 115 del Estatuto Tributario Nacional será deducible el cincuenta por 
ciento (50%) del GMF, a saber: 
 

[…] En el caso del gravamen a los movimientos financieros será deducible el cincuenta por ciento 
(50%) que haya sido efectivamente pagado por los contribuyentes durante el respectivo año 
gravable, independientemente que tenga o no relación de causalidad con la actividad económica 
del contribuyente, siempre que se encuentre debidamente certificado por el agente retenedor. […] 

 



 

 

Entre los tributos deducibles al Contratista, por parte del Departamento de Antioquia, a manera de 
enunciado, y sin perjuicio del deber que tiene el CONTRATISTA de informarse al respecto, se tienen 
los siguientes: 
 

Estampilla Pro-Desarrollo: El Departamento de Antioquia aplicará la retención del 0.60% por 
concepto de la estampilla "PRODESARROLLO", al momento de la elaboración de la orden de 
pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de 
diciembre de 2020. 
 
Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: El Departamento aplicará la retención del 2% 
por concepto de la estampilla "PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR", al momento de la 
elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la 
Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020, 
 
Estampilla Pro-Hospitales Públicos: El Departamento de Antioquia aplicará la retención del 1% 
por concepto de la estampilla "PROHOSPITALES PÚBLICOS", al momento de la elaboración de 
la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 
16 de diciembre de 2020. 
 
Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: El Departamento de Antioquia 
aplicará la retención del 0.40% por concepto de la estampilla “POLITECNICO COLOMBIANO 
JAIME ISAZA CADAVID", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y 
adiciones suscritas, conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020. 
 
Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado (I.U.E): El Departamento de 
Antioquia aplicará la retención del 0.40% por concepto de la estampilla "PRO-DESARROLLO 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO", al momento de la elaboración de la orden de 
pago de los contratos y adiciones suscritas de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de 
diciembre de 2020. 
 
Pro Institución Universitaria Digital de Antioquia IU – Digital (0.4%): El Departamento aplicará 
la retención del 0.4% por concepto de la “PRO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE 
ANTIOQUIA IU – DIGITAL”, del valor total de la cuenta u orden de pago proveniente de contratos, 
pedidos y facturas de conformidad con la Ordenanza 20 del 26 de agosto de 2022. 
 
Tasa Pro Deporte y Recreación: El Departamento aplicará la retención del 2,5% por concepto 
de la “TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN”, al momento de la elaboración de la orden de 
pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de 
diciembre de 2020 y la Ordenanza 33 del 07 de noviembre de 2024. 
 
Retención en la Fuente por Renta: Para efectos de la retención en la fuente por renta, el 
Departamento de Antioquia procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en 
caso de que no haya lugar a ello, el CONTRATISTA deberá indicar la norma que lo excluye o le 
otorga la exención. La retención en la fuente por renta, que corresponde al pago anticipado del 
Impuesto de Renta, no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos porque 
no se entiende como un impuesto sino un pago anticipado de la renta. 

 



 

 

El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 

 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
Banco de proyectos (DAGRAN): 
 
Nombre: Reducción del Riesgo 
BPIN/BPID: 2024003050050 
Elemento PEP: 22-0408 
Vigente hasta: 04 de mayo de 2026 
Rubro presupuestal: 2320202005/424C/0-DG1010/C45031/220408 FSPJ_DGRD 

Ordenanza 58/2016 
ImplementaciónProcesDeReducciónRiesgoDeDesastres 

Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP:  3500057199 del 23/02/2026 
Registro Presupuestal de Compromiso - RPC: 4500066758 del 04/03/2026 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El Departamento de Antioquia, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización 
del contrato, pagará mensualmente el valor de este, mediante el reembolso de los costos directos 
de sueldos del personal autorizado y efectivamente empleado, afectados por el Factor 
Multiplicador, más el reembolso, de otros costos directos ocasionados previa presentación de la 
respectiva acta de costos, con el visto bueno del Supervisor del proyecto designado por la Secretaría 
de Infraestructura Física. 
 
Para la aprobación de las actas de pago, el supervisor deberá exigir al contratista interventor que 
anexe a dichas actas lo siguiente: i) Costos de personal: los documentos requeridos por el supervisor 
que demuestren el respectivo pago de los salarios y demás conceptos al personal contratado por el 
interventor, los cuales deberán corresponder al valor que figura en la oferta económica; ii) Otros 
costos directos y Costos estimados: los documentos requeridos por el supervisor que demuestren el 
pago de dichos costos a precios de mercado los cuales se reconocerán a través de reembolso que, 
se realizará previa presentación de la factura electrónica de venta o documento equivalente 
aprobada por el Supervisor del contrato, hasta por el valor establecido en el formulario de la oferta 
económica. Todo lo anterior, sin perjuicio de lo indicado por la Entidad en los numerales contenidos 
al pie del presupuesto oficial. 
 



 

 

La entidad cancelará al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo 
con la ejecución del mismo hasta el 95% de su valor. El 5% restante del valor del contrato se pagará 
una vez finalizada la ejecución del contrato. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
Los pagos a realizar deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el Interventor en 
el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada la 
supervisión designada. 
 
La Entidad podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de interventoría 
según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la Interventoría. 
 
El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Las actas de pago deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la dirección 
responsable de la ejecución del contrato dentro de los primeros diez (10) días calendario siguiente 
al mes en el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades. Una vez aprobada el acta 
por el supervisor del contrato y previo requerimiento de la Dirección Administrativa y Financiera de 
la Secretaría de Infraestructura Física, dependencia encargada de la elaboración del recibo a 
satisfacción, El CONTRATISTA presentará la respectiva factura de venta electrónica o documento 
equivalente, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos establecidos en los artículos 1.6.1.4.12 
del Decreto 1625 de 2016 y 617 del Estatuto Tributario Nacional. La fecha de la factura debe 
corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del 
bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Supervisor 
designado o funcionario responsable. 
 
En caso de que el contratista esté obligado a expedir factura electrónica, como requisito necesario 
para el pago, debe dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución N° 042 
del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, y 
demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.  
 
Nota: La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con la 
normatividad legal vigente sobre la materia. 
 
El DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a 
la presentación de la factura, con el previo visto bueno por parte del supervisor designado al contrato, 
acta de recibo a satisfacción de las actividades y certificación de encontrarse el interventor al día en 
el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado 
en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la planificación 



 

 

financiera de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia, de acuerdo con el programa 
anual mensualizado de caja - PAC. 
 
Las actas de pago deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la Dirección 
responsable de la supervisión del contrato. 
 
Parágrafo 1: El Supervisor solo aprobará el pago final de aquellos costos que sean comprobables y 
el Interventor haya soportado en debida forma de acuerdo con los numerales registrados al pie del 
presupuesto oficial. Para causar el pago final del contrato, el Interventor deberá acreditar que se 
encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya 
utilizado en la ejecución del contrato. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.  
 
Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha límite para entregar 
cuentas en la Secretaría de infraestructura Física es el día 10 de cada mes o el día hábil anterior en 
caso de no ser día laboral. 
 
Parágrafo 2: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación 
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
Parágrafo 3: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
Parágrafo 4: El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES 
 
1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripción del 

acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las actas que se 
produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidación. 

2. Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato. 
3. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato. 
4. Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera. 
5. Coordinar conjuntamente, la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos que se 

consideren necesarios en cumplimiento del objeto. 
6. Propender por el logro de los productos pactados. 
7. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante ejecución y liquidación del 

contrato; entre otras. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en los Documentos del Proceso y de las establecidas en los Estudios y 
Documentos Previos, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 



 

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación. 
2. Desarrollar el objeto del contrato y su alcance en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación. 
3. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos, 
de conformidad con los documentos del proceso y los anexos técnicos.  

4. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con 
la Entidad. 

5. Dar a conocer a la entidad los posibles actos de corrupción en la ejecución del contrato, así 
como cualquier reclamación o circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el 
objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

6. Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de presentar propuesta, celebrar el contrato o 
durante su ejecución, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor 
o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato. 

7. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, suministrando y reportando 
la información que se solicite y atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen. 

8. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
9. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de personal local durante la 

ejecución del contrato. 
10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a la 

gestión ambiental, la Seguridad y Salud en el trabajo y la Seguridad Industrial, tomando todas 
aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres, así como dotar a su personal y 
asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), y atender las 
acciones y suministrar los informes y evidencias de gestión que deban presentarse y que le 
sean exigidos de conformidad con los anexos del contrato. 

12. Cumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social respecto del personal a su cargo, 
y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

13. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 
parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago 
o abono en cuenta de acuerdo con la forma de pago. 

14. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de costo 
independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de 
la Ley 2195 de 2022. 

15. Revisar, solicitar ajustes y garantizar la implementación del documento PMA, bajo los 
lineamientos contenidos en La Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia. 

 



 

 

CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 
Obligaciones Técnicas 
 
1. Verificar de manera permanente que el contratista de obra cumpla con sus obligaciones y realice 

las obras y trabajos contratados en estricto cumplimiento de las normas y especificaciones 
técnicas definidas y que las mismas cumplan con criterios de calidad. Para el efecto, deberá 
revisar y analizar en forma completa y detallada el alcance obligacional del contrato de obra y 
normatividad técnica aplicable para el contrato de obra. 

2. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad en materia de 
seguridad y salud en el trabajo y en lo relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Ley 
1562 de 2015, Resolución No. 0312 de 2019, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 
No. 1072 de 2015, entre otras), así como de la verificación de implementación de un programa 
de salud y seguridad en el trabajo para el contrato de obra y del cumplimiento al Manual para 
contratistas en materia de SST del Departamento de Antioquia. 

3. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad ambiental vigente 
y en especial a lo estipulado en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, la Resolución No. 
472 de 2017 y las normas que los modifiquen, complementen o adicionen que rijan durante la 
vigencia del contrato de obra. 

4. Velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en los permisos 
ambientales otorgados para la ejecución del contrato de obra, en caso de ser requeridos y al 
terminar las obras, deberá entregar a la interventoría un informe detallado del cumplimiento de 
cada una de las obligaciones ambientales, adjuntando los respectivos soportes, con el fin de 
solicitar el cierre del expediente ante la Autoridad Ambiental. El incumplimiento de la normativa 
ambiental no será imputable a la entidad contratante, siendo el contratista como ejecutor de las 
obras, el único responsable de posibles multas o sanciones. 

5. Verificar que las personas que conforman el equipo del contratista de obra cumplan las 
condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en 
condiciones equivalentes o superiores según perfil requerido, cuando fuere necesario. 

6. Verificar que el contratista de obra disponga de los materiales e insumos, recursos logísticos, 
herramientas, equipos y maquinaria necesarios para desarrollar el contrato de obra dentro de 
la oportunidad y con la calidad establecidos. 

7. Verificar los certificados de calidad, de origen y legalidad de los materiales empleados para la 
construcción de la obra por parte del contratista de obra. 

8. Verificar y medir en campo las cantidades ejecutadas por el contratista de obra y constatar todas 
las operaciones aritméticas que soportan las obras realmente ejecutadas. 

9. Controlar el avance del contrato de obra con base en el cronograma de ejecución aprobado y 
recomendar a la entidad contratante los ajustes a que haya lugar 

10. Emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los métodos utilizados por el contratista 
de obra en la ejecución del contrato y respecto a la revisión y/o calibración de los diseños, 
cuando proceda, antes de ser sometidos a la aprobación de la entidad para su aprobación. 

11. Verificar que el contratista de obra mantenga el personal en condición de discapacidad según 
lo establecido en el Decreto 392 de 2018, cuando a ello haya lugar. 

12. Verificar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido por el contratista de obra dentro del 
proceso de contratación en los plazos acordados con la Entidad Estatal. 

13. Elaborar y presentar conjuntamente con el contratista de obra la relación de las obras objeto de 
seguimiento poscontractual en el formato definido por la Entidad Estatal. 



 

 

14. Realizar la revisión oportuna y emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los estudios 
de suelos y recomendación de cimentación para estructuras de contención definidas en el 
documento "Obras de drenaje y protección para carreteras de la secretaria de infraestructura 
física de la Gobernación de Antioquia", así como respecto de los estudios y diseños específicos 
entregados y/o ajustes a los mismos realizados y presentados por el Contratista de Obra, 
necesarios para la correcta ejecución de las Obras. 

15. Verificar que el contratista de Obra cumpla con la señalización preventiva e informativa 
requerida, según norma INVIAS, tanto en las vías con frentes de obra activos como en el resto 
de las vías que no se estén interviniendo y que presenten sitios con riesgo de accidentalidad 
(pérdidas de banca, derrumbes, obstáculos en la vía, entre otros). 

16. Presentar a la Entidad, el listado consolidado de obras ejecutadas, así como el consolidado de 
vías mantenidas. 

17. Diligenciar y llevar actualizado un diario de obra o bitácora, el cual deberá diligenciarse sin 
tachones y/o enmendaduras de los acontecimientos, sucesos y decisiones durante la ejecución 
del contrato y en el marco de las labores de vigilancia y seguimiento al contrato de obra. Así 
mismo, deberá registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y demás 
acontecimientos. Deberá foliarse y firmarse por los Residentes de Obra e Interventoría, así 
como por el Supervisor cuando éste visite el proyecto. 

18. Elaborar, conjuntamente con el Contratista, las actas de vecindad antes de iniciar cualquier 
actividad que lo requiera; las cuales deben contar con un registro fotográfico a color y con una 
resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles, detallando el estado actual y funcional del predio, 
para su posterior comparación al término de la obra. Dicho documento se suscribirá por los 
propietarios, poseedores o inquilinos, interventor y contratista de obra. Al finalizar la ejecución 
del proyecto deberá realizarse su respectivo cierre. 

19. Verificar de manera periódica los imprevistos que efectivamente se causen durante la ejecución 
del contrato de obra, los cuales deberán estar debidamente acreditados por el contratista de 
obra, así como efectuar los descuentos respectivos por los imprevistos que no se causen en las 
respectivas actas de pago o al momento de la liquidación del contrato de obra. 

20. Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en el territorio colombiano en materia 
de Seguridad y salud en el trabajo, incluye los aspectos relacionados con pandemias y 
enfermedades endémicas, además de los eventos catastróficos de todo tipo. 

21. Suministrar las evidencias de gestión, así como los respectivos informes de la misma en materia 
de seguridad y salud en el trabajo a la interventoría y entidad contratante cuando sea solicitado 
en virtud de exigencia técnica. 

22. Realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente la 
revisión, ajuste y/o elaboración de los estudios y diseños que ejecute el contratista de obra, en 
todo caso se entiende que el contratista asume toda la responsabilidad de los resultados los 
estudios y diseños revisados, ajustados y/o elaborados, así como la implementación de los 
mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, 
resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y 
vigilancia por el interventor. El interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las 
eventuales modificaciones que proponga el contratista de obra, para consideración de la entidad 
contratante. Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista 
pretenda efectuar a los estudios y diseños aprobados, deberán ser tramitadas por el contratista 
de obra para aprobación de la entidad, previo concepto de la interventoría, sin que ello se 
constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto, situación que será parte del 
seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la interventoría. 



 

 

23. Elaborar, conjuntamente con el Contratista, las actas de vecindad antes de iniciar cualquier 
actividad que lo requiera; las cuales deben contar con un registro fotográfico a color y con una 
resolución mínima de 300 ppp, detallando el estado actual y funcional del predio, para su 
posterior comparación al término de la obra. Dicho documento se suscribirá por los propietarios, 
poseedores o inquilinos, interventor y contratista de obra. Al finalizar la ejecución del proyecto 
deberá realizarse su respectivo cierre. 

24. Elaborar y presentar a la entidad contratante el informe de interventoría ambiental (mensual y 
final), que contiene entre otros las evidencias del seguimiento al a implementación del PMA, se 
debe presentar de manera individual, aparte del informe técnico de avance mensual, del Informe 
Social y del Informe SST, a más tardar dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada 
mes y contar con las especificaciones contenidas en la circular K2017090000506 de 2017 
“Pautas para la entrega de documentación en el archivo de gestión de contratos de la SIF”. 

 
Obligaciones Financieras y Contables 

 
1. Vigilar y verificar el cumplimiento del programa de trabajo e inversión presentado por el 

contratista de obra, adoptando controles que eviten sobrecostos, así como el desarrollo de 
actividades que en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios. En caso de 
requerirse modificaciones a dicho programa durante la ejecución del contrato de obra, deberá 
revisar y avalar dichas modificaciones previo a su trámite de aprobación ante la Entidad 
Contratante. 

2. Llevar un control de la ejecución financiera del contrato de obra, así como de las operaciones y 
gastos efectuados con cargo a los recursos del mismo. 

3. Verificar que las cantidades, actividades u obras extras o adicionales requeridas en el contrato 
de obra cuenten con la respectiva autorización de la Entidad Contratante, así como el respaldo 
presupuestal de manera previa a su ejecución. En el evento en que se requiera una adición al 
valor del contrato de obra, adelantará junto con el contratista de obra, los trámites respectivos 
con la debida antelación a fin de solicitar ante la Entidad Contratante, la suscripción de las 
adiciones o modificaciones que se requieran. 

4. Verificar que el contratista de obra esté registrado en la oficina de industria y comercio del 
Municipio donde desarrolle sus actividades contractuales. 

5. Verificar que el contratista de obra dé cumplimiento a sus obligaciones tributarias. 
6. Revisar y aprobar el Plan de Inversión del Anticipo presentado por el contratista de obra, el cual 

estará sujeto a las observaciones que formule la Entidad Contratante. En caso de que se 
requieran modificaciones a dicho plan, deberá contarse con autorización previa y escrita por 
parte de la Entidad Contratante. 

7. Efectuar seguimiento al cumplimiento del Plan de Inversión del Anticipo presentado por el 
contratista de obra, verificando la entrega de los recursos pactados por este concepto, su 
adecuada amortización y autorizando de manera previa, las instrucciones de pago que el 
contratista de obra le ordene a la Entidad Fiduciaria donde se encuentren dichos recursos, de 
conformidad con lo ordenado en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás 
previsiones legales y contractuales, así como mantener informada a la Entidad Estatal respecto 
de cada autorización otorgada. 

8. Revisar y validar la procedencia y causación de los reajustes económicos estimados en el 
contrato de obra, verificando la correcta aplicación de la fórmula de reajuste, así como de los 
demás reajustes estimados. 

9. Revisar y conceptuar de manera oportuna sobre las distintas solicitudes o reclamaciones 
económicas que se presenten durante la ejecución del contrato de obra. 



 

 

10. Presentar a la Entidad, dentro de los primeros diez (10) días calendario de cada mes, las actas 
para el pago. Dichas actas de ejecución deben tener por separado el detalle de los recursos de 
los contratos de Obra e Interventoría con los documentos soporte correspondientes de acuerdo 
con la lista de chequeo o formatos o requisitos que establezca la Entidad Contratante. Para las 
actas del Contrato de Obra, el Interventor debe presentar a la Entidad los informes que sean 
exigidos en el que se relacionen las actividades ejecutadas y sus cantidades, que serán objeto 
de reajuste de precios según la fórmula y condiciones establecidas por la entidad. 

11. Controlar y verificar los rendimientos financieros generados en el contrato, así como exigir al 
contratista el reintegro de los mismos a la Entidad Contratante. 

12. Comunicar veraz y oportunamente a la Entidad Contratante, sobre la liberación de los dineros 
que no serán utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente. 

13. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de costo 
independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de 
la Ley 2195 de 2022. 

 
Obligaciones Administrativas 
 
1. Establecer una metodología de trabajo y seguimiento para realizar la vigilancia y control de las 

obligaciones a cargo del contratista de obra. 
2. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra respecto del pago de honorarios y/o 

salarios, indemnizaciones a que haya lugar, pago de aportes parafiscales, así como respecto 
del cumplimiento a las normas de afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan al contratista de obra. Así mismo, 
deberá certificar la verificación de dichos pagos como requisito para el trámite de cada pago al 
contratista de obra. 

3. Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato de obra esté completo, sea 
actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable, verificando que se encuentre 
toda la documentación relativa a la ejecución del contrato de obra, entre la que se destaca y sin 
limitarse a esta, la siguiente documentación: acta de inicio, cronograma de actividades , 
garantías del contrato, actas aprobatorias y comunicaciones a la aseguradora; actas de 
suspensión y reiniciación; documentos y minutas soporte de prórroga, adición o modificación 
del contrato; documentos soporte de la autorización de trabajos o actividades adicionales; 
informes de seguimiento con sus respectivos anexos, soportes y evidencias de ejecución; 
informes de ejecución periódica del contratista de obra; recibos, soportes y anexos técnicos de 
las autoridades respectivas (administraciones municipales, autoridades ambientales, Empresas 
de Servicios Públicos Domiciliarios, Curadurías y demás, según sea el caso); acta de recibo, 
acta de terminación y de liquidación. 

4. Remitir de manera oportuna a la Entidad Estatal toda la documentación relacionada con la 
ejecución del contrato de obra a fin de dar cumplimiento con los plazos señalados para la 
publicación de dicha documentación en el portal SECOP. 

5. Efectuar seguimiento sobre el estado y tratamiento de los riesgos estimados y asignados en la 
matriz de riesgo del contrato de obra, dejando constancia de dicho seguimiento en el informe 
periódico de seguimiento. 

6. Realizar acompañamiento a la Entidad Estatal, en caso de requerirse en función a su 
responsabilidad, durante las visitas posteriores al recibo y durante las auditorías que realicen 
los distintos órganos de control. 

7. Preparar y entregar los informes y demás información o documentación que soliciten los 
organismos de control. 



 

 

8. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones, de las órdenes e instrucciones que imparta 
al contratista de obra, siempre y cuando estén en concordancia con la normatividad legal vigente 
y sin modificar en ningún momento el contrato de obra. 

9. Realizar y presentar a la Entidad Estatal los siguientes informes de seguimiento además de los 
específicos que sean requeridos por la entidad contratante: 

9.1. Informe semanal de seguimiento, el cual deberá ser presentado cada ocho (8) días calendario 
en el formato establecido por la entidad. El informe semanal deberá incluir un seguimiento bajo 
utilización de la metodología curva “S”, así como un registro fotográfico cuyas imágenes se 
obtengan desde el mismo punto de referencia con resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles, y 
evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido. El registro fotográfico deberá 
hacer mención expresa al punto de intervención y a la fecha en que fue obtenido el registro, 
siguiendo los lineamientos del Manual de Identidad, filosofía e imagen visual de la Gobernación 
de Antioquia. 

9.2. Informe y acta de seguimiento parcial con sus respectivos anexos, soportes y evidencias, dentro 
de los diez (10) primeros días calendario de cada mes o cada que la Entidad Estatal lo solicite. 
Los informes parciales deberán contener un seguimiento respecto de cada uno de los 
componentes de la obra (financiero, técnico, ambiental, social, PAPSO y SST), en forma 
separada de las actividades de avance de obra y de las actividades realizadas por la 
interventoría. 

9.3. Informe final de seguimiento a la terminación del contrato de obra y al recibo definitivo de la 
misma, el cual contendrá una memoria descriptiva de las acciones realizadas, así como toda la 
información de seguimiento acumulada y demás precisiones que imparta la Entidad Estatal. El 
informe final contendrá además una certificación emitida por la interventoría respecto de cada 
componente (financiero, técnico, ambiental, social, PAPSO y SST), donde se deje constancia 
del cumplimiento y que el contrato se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada uno 
de estos componentes. En igual sentido, se adjuntarán en original y completamente 
diligenciados todos los formatos que, para el efecto, le haya aportado la Entidad Estatal. Así 
mismo, aportará certificación respecto del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecución 
de obra; certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo; paz y salvo de peticiones, quejas 
y reclamos debidamente gestionados y atendidos; paz y salvo de proveedores, comunidad y 
trabajadores; pólizas y garantías actualizadas y aprobadas; paz y salvo por todo concepto en el 
componente ambiental, especialmente lo concerniente a permisos y compensaciones con la 
autoridad ambiental, así como respecto de expedientes ambientales en donde se indique que 
la obra no registra procesos en curso; cierre de permisos; autorizaciones para utilización y/o 
intervención de predio, zonas de depósito, actas de vecindad y entorno, entre otros que sean 
requeridos expedientes ambientales. 

10. Suscribir y presentar conjuntamente con el contratista de obra, cuando se requiera, el acta de 
inicio, las actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prórrogas o modificaciones, 
así como todos los demás documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los 
documentos suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas y de cálculos 
detallados, cuando a ello haya lugar y demás soportes requeridos, debidamente suscritos y 
presentados en medio impreso y digital inalterable. 

11. Realizar conjuntamente con el contratista de obra, la liquidación del contrato de obra, allegando 
todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia, así como 
proyectar el documento de acta de liquidación del contrato de obra. 

12. Trabajar coordinadamente con el Supervisor que la Entidad Estatal designe y suministrar la 
información que le sea solicitada. 



 

 

13. Dar cumplimiento a las directrices, instrucciones y órdenes que se den por parte de la Entidad 
Estatal. 

14. Efectuar visitas técnicas periódicas al lugar de ejecución de obra, así como asistir 
conjuntamente con el contratista de obra y la Entidad Contratante, a reuniones, visitas y demás 
eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto, sin ningún costo adicional 
para la Entidad Estatal. 

15. Identificar oportunamente posibles dificultades y generar alertas tempranas en la ejecución del 
contrato de obra y reportarlo a la Entidad Estatal para la oportuna toma de decisiones. 

16. Tramitar las distintas solicitudes y situaciones que acontezcan durante la ejecución del contrato 
de obra. 

 
Obligaciones jurídicas 
 
1. Efectuar seguimiento sobre el estado y vigencia de las garantías otorgadas por el contratista de 

obra, requiriendo al contratista para su ajuste, actualización o modificación y remitiendo de 
manera oportuna a la Entidad Estatal, los anexos modificatorios para su revisión y aprobación. 

2. Informar a la Compañía aseguradora o garante cualquier situación o modificación que sufra el 
contrato y varíe las condiciones del riesgo asegurado. 

3. Exigir y verificar que el contratista de obra amplíe la vigencia de la garantía de estabilidad y 
calidad de la obra a partir del recibo definitivo de la misma, así como de la garantía de 
cumplimiento conforme a lo pactado en el contrato de obra.  

4. Comunicarle a la Entidad Estatal la ocurrencia de posibles actos de corrupción en la ejecución 
del contrato de obra, así como cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato de obra.  

5. Analizar, conceptuar y ofrecer recomendaciones a la Entidad Estatal respecto de las distintas 
solicitudes para subcontratar, ceder, terminar, suspender, reanudar, modificar, prorrogar o 
adicionar el contrato, así como respecto de las distintas consultas, peticiones o reclamaciones 
que efectúe el contratista de obra, la Entidad Estatal, los entes de control o la comunidad 
respecto de la ejecución del contrato de obra. 

6. Requerir por escrito al contratista de obra por todos los hechos que constituyan un posible 
incumplimiento a sus obligaciones, remitiendo copia de dichos requerimientos a la Compañía 
Aseguradora o al garante y a la Entidad Estatal, así como efectuar un seguimiento al 
cumplimiento de dichos requerimientos. 

7. Informar oportunamente a la Entidad Estatal sobre cualquier posible incumplimiento de las 
obligaciones del contrato de obra que pueda dar lugar al inicio de Procedimientos 
Administrativos Sancionatorios, para lo cual deberá elaborar los informes de seguimiento 
respectivos, así como emitir los conceptos y preparar y presentar la información que le sea 
solicitada para el desarrollo del trámite correspondiente. 

8. Atender las solicitudes de apoyo que le formule la Entidad Estatal en los procesos 
administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la 
ejecución de las obras objeto de la Interventoría y asistir a las audiencias a las que haya lugar. 

9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes durante la ejecución del contrato de obra, como sería el caso 
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero. 

 
CLÁUSULA 12. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 



 

 

El Interventor tiene derecho a:  
 

1. Recibir una remuneración por la ejecución del contrato de Interventoría en los términos pactados 
en la cláusula 8 del presente contrato. 

2. Presentar recomendaciones, solicitudes o reclamaciones a la entidad y recibir oportuna 
respuesta. 

 

CLÁUSULA 13. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 (Forma de pago) de la minuta del contrato.  
3. Realizar actividades de acompañamiento, vigilancia, seguimiento y control de la ejecución 

del contrato, de acuerdo con las especificaciones indicadas en la propuesta, en los 
documentos de soporte, y en el contrato, para lo cual designará la supervisión pertinente.  

4. Verificar que el contratista acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes de 
seguridad social y parafiscal, en los que aplique y cuando a ello haya lugar.  

5. Elaborar la documentación relacionada con la ejecución del Contrato siguiendo los formatos 
establecidos por el Departamento de Antioquia (Actas, informes de seguimiento, pagos, 
entre otras). 

6. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
7. Realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 
8. Adelantar revisiones periódicas de los servicios prestados, para verificar que estos cumplan 

con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de 
responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.  

9. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en 
desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

10. Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato 
las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes.  

11. Efectuar la liquidación del contrato dentro del término previsto para e llo. 
12. Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que 

alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.  
13. Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos mínimos prev istos 

en las normas técnicas colombianas, en su defecto a normas internacionales elaboradas por 
organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los 
acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 

14. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y obligaciones del Manual 
de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia y 
los protocolos de bioseguridad generados por el Departamento.  

15. Realizar las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.  
 
CLÁUSULA 14. RESPONSABILIDAD 

 



 

 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 15. INDEMNIDAD 

 
El Interventor se obliga a mantener indemne a la Entidad frente a cualquier reclamación proveniente 
de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o 
dependientes. 
 
CLÁUSULA 16.  MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a UN (1) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
CINCO POR CIENTO (5%) del valor del contrato. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalización del 
contrato, constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento y de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, en cualquiera de sus riesgos amparados y entrega de éstos y los demás 
documentos necesarios para el inicio del contrato, el UNO POR CIENTO (1%) del valor total del 
contrato, por cada día de mora.  

2. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a ampliar en valor y/o en 
plazo, la garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, en 
cualquiera de sus riesgos amparados, o actualizar dichas garantías en cualquier otro evento que 
lo amerite, el UNO POR CIENTO (1%) del valor del contrato.  

3. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 
al CERO PUNTO TRES POR CIENTO (0.3%) del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso.  

4. Por no otorgar para el inicio del contrato, mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la 
etapa siguiente (en caso de que el contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o 
adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo 
con el contrato o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al UNO POR CIENTO 
(1%) del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento.  

5. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al CERO PUNTO UNO POR 
CIENTO (0.1%) del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de 
atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del supervisor.  



 

 

6. Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al CERO PUNTO DOS POR CIENTO 
(0.2%) del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en 
caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha 
acordada.  

7. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico dentro plazo definido por la entidad, se causará una multa 
equivalente al CERO PUNTO DOS POR CIENTO (0.2%) del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  

8. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
CERO PUNTO DOS POR CIENTO (0.2%) del valor total del contrato.  

9. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
al CERO PUNTO TRES POR CIENTO (0.3%) del valor del contrato, por cada orden incumplida.  

10. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al CERO PUNTO UNO POR CIENTO (0.1%) 
del valor del contrato.  

11. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad mínimas y también con 
todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de la multa 
equivalente al CERO PUNTO UNO POR CIENTO (0.1%) del valor del contrato.  

12. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá 
una multa equivalente a DIEZ (10) salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  

13. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los 
trabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin 
causa justificada o por causas imputables al Contratista, el CERO PUNTO UNO POR CIENTO 
(0.1%) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el TRES POR CIENTO (3%) 
del valor total del mismo.  

14. Por cambios en las especificaciones en la obra, sin previa autorización de la Entidad, el DOS 
POR CIENTO (2%) del valor total del contrato.  

15. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los 
documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, 
según las disposiciones vigentes, el CERO PUNTO TRES POR CIENTO (0.3%) del valor total 
del contrato. En este caso, el Departamento entenderá que el Contratista no tiene voluntad para 
la liquidación de mutuo acuerdo y procederá a la liquidación unilateral. 

16. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar la información 
y resultados diarios, dentro del plazo establecido para el efecto, el CERO PUNTO TRES POR 
CIENTO (0.3%) del valor total del contrato, sin superar el DOS POR CIENTO (2%) del valor total 
del mismo. 

17. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el CERO PUNTO 
UNO POR CIENTO (0.1%) del valor total del contrato. 

18. Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con 
base en los salarios presentados en la propuesta, el CERO PUNTO UNO POR CIENTO (0.1%) 



 

 

del valor del contrato por cada trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, 
sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar y del informe ante el Ministerio del Trabajo. 

19. Se causará multa equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del valor total del contrato, por cada 
día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique 
la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas 
o integrantes del Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.  

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al valor establecido para la garantía de cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagará a la Entidad a título de 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor 
total del contrato. No obstante, la entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la 
indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El 
valor de la pena impuesta se descontará de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su 
defecto, se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía única. 
 



 

 

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 
 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Antioquia identificada con NIT 890.900.286-0 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Equivalente al veinte 
por ciento (20%) del 
valor total del contrato  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato  

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Equivalente al treinta 
por ciento (30%) del 
valor total del contrato. 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo Definitivo 
a satisfacción de los 
servicios por parte de 
la Entidad 

Equivalente al veinte 
por ciento (20%) del 
valor del contrato. 

 

Tomador  
• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no sólo con su sigla, a no 



 

 

Característica Condición 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.  

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se relacionarán claramente los integrantes, su identificación 
y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
18.1. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Departamento de Antioquia identificada con NIT 890.900.286-0 y el Contratista 



 

 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor Cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Departamento de Antioquia identificada con NIT 
890.900.286-0 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. 
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo 
los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 

Información 
necesaria 

dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 



 

 

representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será en los términos y plazos previstos en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato, previa notificación o 
convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo 
o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 



 

 

de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá 
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no 
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones 
nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan 
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de SEIS (6) meses, 
después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única 
para el amparo de Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007. Para este efecto, el interventor deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y 
requerir oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliación de la 
vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliación de la vigencia de 
la garantía también deberá asumirlos el contratista. 
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la subregión del Urabá del 
Departamento de Antioquia, y el domicilio contractual es la ciudad de Medellín - Antioquia. 
 
CLÁUSULA 25. MANIFESTACIÓN 

 
Las Partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y detallada del presente 
documento y sus anexos, por lo que, en consecuencia, se obligan al tenor literal de las órdenes y 
manifestaciones estipuladas en el mismo. 
 
CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Decreto departamental No. 2026070000460 del 06 de febrero de 2026. 
2. Decreto departamental No. 2026060041119 del 06 de febrero de 2026. 
3. Decreto departamental No. 2026070000620 del 12 de febrero de 2026. 
4. INFORME TÉCNICO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA del 19 de 

febrero de 2026 
5. Carpeta con documentos elaborados y recopilados por el DAGRAN (oficios, 

presupuestos, informes técnicos de los municipios afectados. 
6. Estudios y documentos previos. 
7. Anexos, Formatos, Matrices. 
8. Propuesta presentada por el interventor. 



 

 

9. Las Garantías debidamente aprobadas. 
10. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en Medellín - Antioquia, el  
 
Por la Entidad,           Por el Interventor, 


