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JUSTIFICACIÓN OTRO SÍ 
 

Pereira, 05 de marzo de 2026  
 
Doctor 
MAURICIO SALAZAR PELAEZ  
Alcalde del Municipio  
Pereira 
 
 
Asunto: Justificación para la realización de un Otrosí modificatorio al Contrato de 

Arrendamiento No.4278 del 02 de febrero de 2026  
 
La Secretaría de Gestión Administrativa, en el marco de sus funciones y actividades 
principales tiene la obligación de apoyar a todas las dependencias y organismos 
relacionados con la administración municipal, como son los Registradores 
Especiales del Estado Civil de Pereira, con todos los suministros que permitan 
cumplir a cabalidad los diferentes servicios y funciones en aras de satisfacer las 
necesidades requeridas para la realización de las Elecciones.  
 
Teniendo en cuenta que la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante 
Resolución, No.2580 del 05 de marzo de 2025, fija calendario electoral para las 
elecciones de CONGRESO DE LA REPUBLICA que se realizaran el 8 de Marzo de 
2026; y la Resolución No.2581 del 5 de marzo de 2025, por la cual se fija el 
calendario electoral para las Elecciones de PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA (primera vuelta) para el 31 de mayo de 2026 y (segunda vuelta) 
para el 21 de junio de 2026.  
 
Para cubrir la necesidad anteriormente referida, el Municipio requiere la celebración 
del presente CONTRATO DE ARRENDAMIENTO con el fin de poder acceder a lo 
solicitado por la autoridad electoral, lo anterior, dado que el Municipio de Pereira, no 
cuenta con inmuebles aptos que cumplan con las características y requisitos para 
el normal desarrollo del objeto misional y/o contractual, es decir para llevar a cabo 
los escrutinios de las ELECCIONES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA y 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2026-2030.   
 
En este orden de ideas, se suscribió el contrato No. 4278, con CÁMARA DE 
COMERCIO DE PEREIRA, cuyo objeto es ARRENDAMIENTO DEL PABELLON 
CENTRO DE CONVENCIONES DE PEREIRA Y RISARALDA EXPOFUTURO 
PARA REALIZAR LOS ESCRUTINIOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL 
ESTADO CIVIL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA CON OCASION A LAS 
ELECCIONES DE AUTORIDADES NACIONALES (CONGRESO DE LA 
REPUBLICA PRESIDENCIA EN PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA) PERIODO 
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2026-2030 por valor de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 
CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESO M/CTE. 
($1.285.108.982,00, por un plazo de CINCUENTA Y TRES (53) DIAS, cuya acta de 
inicio se suscribió el 23 de febrero de 2026.  
 
Dicho contrato en su CLAUSULA QUINTA – FORMA DE PAGO, quedo de la 
siguiente manera: “El ARRENDATARIO pagará el valor del canon de arrendamiento 
por el término de duración del contrato la suma MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESO 
M/CTE. ($1.285.108.982,00). IVA INCLUIDO. Los cuáles serán cancelados a través 
de 1 PAGO; para lo cual ARRENDADOR expedirá una cuenta de cobro o recibo de 
pago, dirigido a la Secretaría de Hacienda – Tesorería Municipal, y el Municipio de 
Pereira pagará a la cuenta bancaria que el arrendador señale, previo visto bueno de 
aprobación o recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato designado”.  
 
No obstante, el día 05 de marzo de 2026, el contratista envía oficio solicitando la 
modificación en la cláusula quinta del contrato suscrito manifestando lo siguiente:  
 
“JORGE IVÁN RAMÍREZ CADAVID, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.011.808 
de Pereira, en mi calidad de Representante Legal de la CÁMARA DE COMERCIO DE 
PEREIRA y en atención al contrato No.4278 de 2026, suscrito con el Municipio de Pereira, 
cuyo objeto es: “ARRENDAMIENTO DEL PABELLON CENTRO DE CONVENCIONES DE 
PEREIRA Y RISARALDA EXPOFUTURO PARA REALIZAR LOS ESCRUTINIOS DE LA 
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA 
CON OCASION A LAS ELECCIONES DE AUTORIDADES NACIONALES (CONGRESO 
DE LA REPUBLICA PRESIDENCIA EN PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA) PERIODO 
2026-2030”, de manera muy respetuosa, me permito solicitar la modificación o realización 
de un otrosí, al contrato antes mencionado en su clausula quinta, en cuanto a la forma de 
pago.  
 
La presente, obedece a la necesidad de ajustar el esquema financiero del contrato a la 
dinámica operativa propia del proceso electoral, el cual se desarrollará en dos etapas 
claramente diferenciadas: escrutinios de congreso y los escrutinios presidenciales (primera 
y, de ser el caso, segunda vuelta).  
 
Teniendo en cuenta que, cada una de estas etapas implica una preparación logística y 
contractual independiente, se considera conveniente que el pago del contrato se distribuya 
en dos desembolsos correspondientes a cada momento de ejecución, lo cual permitirá 
regular la ejecución financiera con el desarrollo real de las actividades previstas.  
 
Es importante precisar que la modificación solicitada no altera el objeto del contrato, no 
implica incremento del valor pactado ni modifica el plazo en la ejecución inicialmente 
pactada, limitándose exclusivamente a ajustar la modalidad de pago”.  
 
En consecuencia, se hace necesario realizar modificación en cuanto a la forma de 
pago, con el fin de garantizar regular la ejecución financiera con el desarrollo real 
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de las actividades previstas, que se realizara en DOS (2) etapas diferentes, para así 
evitar afectaciones en la dinámica operativa y la ejecución correcta ejecución del 
contrato.  
  
Es importante precisar que, la modificación obedece a un ajuste técnico y formal, 
esta no altera el objeto contractual, no implica un incremento del valor del contrato, 
no modifica las obligaciones esenciales de las partes. 
 
En razón a las consideraciones antes expuestas, se recomienda al señor Alcalde 
realizar el presente Otro Sí. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
DIANA CRISTINA GRISALES CALVO    
Secretaria de Gestión Administrativa   

  
                                         
 
                                        
DIANA MARCELA ZAPATA PINEDA 
Director Bienes Muebles y Recursos Físicos                   

 
 

 Proyectó: VALENTINA GÓMEZ VÉLEZ     
     Abogada Contratista, Secretaria Gestión Administrativa  

 


