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OTRO SI N° 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 064 DE 2025

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 064-2025

CONTRATANTE MUNICIPIO DE GUATAPE

ASOCIADO Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de
Guatapé S.A.S. ESP

NIT 811.037.130-1

OBJETO FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO INTEGRAL DE

LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE
GUATAPE MEDIANTE ESTRATEGIA DE
EDUCACION AMBIENTAL Y ECONOMIA CIRCULAR.

VALOR DEL CONVENIO CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS
INTERADMINISTRATIVO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M.L.
($128.791.600).

APORTE MUNICIPIO CIENTO DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS

NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M.L.
($116.391.600).

APORTE ASOCIADO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
M.L. ($12.400.000)
PLAZO DE EJECUCION CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS, sin
superar el 30 de marzo de 2025.
LUGAR Y FECHA GUATAPE, 10 DE MARZO DE 2026.

Entre los suscritos a saber, MARISOL JARAMILLO DUQUE, identificada con cedula de
ciudadania N° 1.037.237.277, quien actla en nombre y representacion del MUNICIPIO DE
GUATAPE, en su condicién de SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
RURAL, que mediante decreto N° 011 de 2020 adicionado, por el decreto 025 del 03 de
marzo de 2023, se le delegaron funciones y se le da facultades para suscribir contratos a
nombre de la entidad y quien para efectos del presente convenio se llamara EL MUNICIPIO;
y por la otra, MAURICIO ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ, identificado con la cedula
de ciudadania N° 98.512.550, en su condicion de Gerente de La Empresa de Servicios
Publicos Domiciliarios de Guatapé S.A.S. ESP, de acuerdo con el Decreto nimero 058 del
16 de octubre de 2025 y quien para los efectos se denominara EL ASOCIADO, con NIT
811.037.130-1, han decidido modificar el presente convenio de acuerdo con la solicitud
realizada por el supervisor:

El Municipio de Guatapé suscribi6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Numero 064-
2025 con la Empresa de Servicios Publicos de Guatapé cuyo objeto es
“FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL
MUNICIPIO DE GUATAPE MEDIANTE ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL Y
ECONOMIA CIRCULAR?” para dar ejecucion al Convenio Interadministrativo S-CI-575-2025
con CORNARE, convenio que esta en ejecucion y al que se requiere realizar un
modificatorio dada las consideraciones expuestas a continuacion:
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El municipio de Guatapé se caracteriza por su marcada vocacion turistica, recibiendo
permanentemente un alto flujo de visitantes nacionales e internacionales. Esta dinamica
incrementa significativamente la generacion de residuos soélidos, especialmente en el casco
urbano y en las zonas de mayor afluencia turistica, lo que exige la implementacion de
estrategias eficientes, sostenibles y acordes con la imagen ambiental y cultural del territorio.

En Colombia, el manejo integral de los residuos sélidos se ha consolidado como una politica
publica respaldada por un marco normativo orientado a garantizar su adecuada gestion y
la proteccién del ambiente. En este sentido, el articulo 5 de la Ley 142 de 1994 establece
la responsabilidad de los municipios de asegurar la prestacion eficiente de los servicios
publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y energia eléctrica, a través de
empresas oficiales, privadas o mixtas, o directamente por la administracion municipal en
los casos previstos por la ley.

Si bien el municipio de Guatapé ha sido pionero en procesos de manejo integral de residuos
sélidos, persisten algunas dificultades, particularmente en la separacion en la fuente y en
el nivel de conciencia ambiental de algunos sectores de la comunidad, lo que limita el
aprovechamiento efectivo de materiales reciclables. Esta situacion se ve acentuada por el
caracter turistico del municipio, que incrementa considerablemente los volumenes de
residuos generados.

Esta modificacién no modifica el analisis de riesgos inicial.

Asimismo, se ha identificado la necesidad de fortalecer los procesos de sensibilizacion y
capacitacion dirigidos a prestadores de servicios turisticos — hoteles, restaurantes y
establecimientos comerciales—, asi como a actores clave del territorio como instituciones
educativas, comerciantes, el centro dia gerontol6égico, cooperativas, Juntas de Accion
Comunal y la Administracion Municipal, quienes desempefian un papel fundamental en la
consolidacién de buenas practicas ambientales.

De igual manera, aunque el municipio cuenta con una Estacion de Clasificacion y
Aprovechamiento (ECA), esta requiere dotacion de infraestructura, herramientas y
elementos técnicos que permitan optimizar los procesos de separaciéon, almacenamiento y
valorizacién de residuos aprovechables, consolidando asi un sistema eficiente de economia
circular.

Adicionalmente, los recicladores de oficio enfrentan condiciones que requieren
fortalecimiento institucional, capacitacion, dotacion de elementos de proteccion personal y
mayor reconocimiento dentro del sistema de gestion de residuos, con el fin de dignificar su
labor y potenciar el aprovechamiento de materiales.

En atencidn a este contexto, la Administracion Municipal, en articulacion con la Corporacion
Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare (CORNARE), suscribi6 el
convenio cuyo objeto se orienta al fortalecimiento del manejo integral de los residuos sélidos
mediante estrategias de educacion ambiental y economia circular, desarrollando acciones
conjuntas con la Empresa de Servicios Publicos de Guatapé para garantizar no solo la
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adecuada disposicion final, sino también el fortalecimiento de la cultura ciudadana frente al
manejo responsable de los residuos.

No obstante, en el desarrollo del Convenio Interadministrativo N° 614-2025, se hace
necesario solicitar una prérroga de dos (2) meses en el plazo de ejecucién, con el fin de
garantizar el cumplimiento integral de las actividades pactadas y asegurar el logro de los
resultados proyectados.

La necesidad de la ampliacibn no obedece a modificaciones en el objeto ni en las
actividades inicialmente previstas, sino a situaciones externas que han incidido en el
desarrollo normal del cronograma, particularmente:

e Las dinAmicas administrativas propias del inicio de la vigencia fiscal, tales como la
armonizacion presupuestal, expedicion de registros presupuestales, actualizacion
de planes operativos, designacion de supervisidn y reactivacion de procesos
administrativos.

e Las variaciones y fluctuaciones del mercado derivadas del cambio de vigencia, que
han impactado los tiempos de cotizacién, disponibilidad y adquisicién de bienes
requeridos para la ejecucion de algunas actividades.

Estas circunstancias, si bien son normales y recurrentes en la gestion publica, han
generado ajustes en los tiempos inicialmente proyectados, haciendo necesaria la
ampliacion del plazo para garantizar una correcta inversion de los recursos y el
cumplimiento de las condiciones técnicas previstas.

En consecuencia, la prérroga de dos (2) meses mas resulta necesaria, razonable y
proporcional, toda vez que no modifica el objeto ni el valor del convenio, sino que permite
culminar satisfactoriamente las actividades pactadas, asegurar el cumplimiento de los
compromisos adquiridos y garantizar resultados con la calidad y eficiencia requeridas. Por
lo anterior, se concluye que la ampliacion contractual es técnica, administrativa y
financieramente viable, y contribuira a fortalecer el impacto ambiental y social del proyecto
en el municipio de Guatapé.

Esta modificacién no modifica el andlisis de riesgos inicial.

Por lo anterior, esta modificacion se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: MODIFICAR La CLAUSULA CUARTA: en el sentido de prorrogar el convenio
por dos (2) meses, contados desde el 21 de marzo de 2026.

SEGUNDA: MODIFICAR PUBLICACION: Una vez perfeccionado el presente Otrosi,
debera ser publicado en el SECOP por parte de la entidad Estatal.

TERCERA: En lo demas, el presente Otrosi queda sometido a las restantes clausulas
establecidas en los estudios previos y en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 064-
2025.
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Para constancia, se firma en Guatapé a los diez (10) dias del mes de marzo de dos mil
veintiséis (2026).

Proyectd: Wilmar Buriticd/Abogado oficina juridica contratacion.




