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TIPO DE
SEGUIMIENTO NOMBRE SUPERVISOR CEDULA
ADMINISTRATIVO NATALIA NAVARRO 1.036.931.527
(COORDINADOR) ECHEVERRI
APOYO JURIDICO - KAREN GISEL CASTANEDA 1.024.578.107
SUPERVISOR CONTRATISTA SANTIAGO
APOYO ALEXANDER BOTERO 1.036.621.634
CONTABLE/FINANCIE ARBOLEDA
RO - CONTRATISTA
APOYO TECNICO - CARLOS ,MARIO OCHOA 71.703.953
CONTRATISTA VASQUEZ
TIPO DE SUPERVISION B
SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIAY PAZ —
ORGANISMO ASQCIADO GOBERNACION DE ANTIOQUIA

SUPERVISION POR PARTE DEL INDEPORTES ANTIOQUIA - CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION N°25AS122C2256:
TIPO DE
SEGUIMIENTO NOMBRE SUPERVISOR CEDULA
, ERIK JOHAN ASPRILLA
APOYO TECNICO VALENCIA 1.017.250.644
SUPERVISOR | APOYO AMBIENTAL, . .
SOCIAL Y SST. RUBEN DARIO PUPO PEREIRA 73.204.942
APOYO LOGISTICO | JAIME ORLANDO MAZO LOAIZA 71.186.331
‘ CLARA SOFIA QUINTERO
APOYO JURIDICO AGUIRRE 1.001.137.933
BT INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO |
aeenf ONTRATO NUMERO 25AS122C2537
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FECHA DE
CONVENIO X || SUSCRIPCION 23/10/2025
OBJETO: “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN
ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION,
AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN
EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LINEA DE
INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA —
TESCC, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO — ANTIOQUIA.”
IDENTIFICACION DEL PROCESO
EN SECOP 25AS122C2537
NOMBRE MUNICIPIO DE CHIGORODO
ASOCIADO NIT 890.980.998-8
La inversion de este proyecto tiene un valor total de
TRES MIL NOVECIENTOS ONCE MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L
($3.911.734.588) los cuales se distribuyen asi:
TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO
MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L
($3.528.132.549), para el proyecto:
‘MANTENIMIENTO Y AJUSTE A CANCHA
SINTETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL
COLISEO UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA
VALOR [$] INICIAL JAIME ORTIZ BENTANCUR EN EL MUNICIPIO DE
CHIGORODO EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA” y TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES
MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TREINTA Y
NUEVE PESOS M/L ($383.602.039), para el
proyecto: “MEJORAMIENTO DE CANCHA
POLIDEPORTIVA GUAYABAL EN EL MUNICIPIO
DE CHIGORODO”, para la ejecucion de la
respectiva obra, los cuales seran aportados por la
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz en el marco
de las Actas de Incorporacion N°1 y N°2, valor total
bocumento Fimadh. incluido impuestos, tasas y contribuciones
. o | @
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VALOR ADICIONADO

N/A

PORCENTAJE
ADICIONADO

N/A

VALOR ACTUAL CON
ADICIONES

La inversion de este proyecto tiene un valor total de
TRES MIL NOVECIENTOS ONCE MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L
($3.911.734.588) los cuales se distribuyen asi:
TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO
MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L
($3.528.132.549), para el proyecto:
‘MANTENIMIENTO Y AJUSTE A CANCHA
SINTETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL
COLISEO UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA
JAIME ORTIZ BENTANCUR EN EL MUNICIPIO DE
CHIGORODO EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA” y TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES
MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TREINTA Y
NUEVE PESOS M/L ($383.602.039), para el
proyecto: “MEJORAMIENTO DE CANCHA
POLIDEPORTIVA GUAYABAL EN EL MUNICIPIO
DE CHIGORODO”, para la ejecucion de la
respectiva obra, los cuales seran aportados por la
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz en el marco
de las Actas de Incorporacion N°1 y N°2, valor total
incluido impuestos, tasas y contribuciones

P ot Fprrt
Documento Firmadt
Digitalmente: # 202l 19

INICIAL

El término de duracion del presente Convenio
Interadministrativo sera de doce (12) meses
contados a partir de la suscripcién del acta de inicio,
sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de
2026.

Paragrafo 1: El plazo establecido para ejecutar la
obra en el proyecto “MANTENIMIENTO Y AJUSTE
A CANCHA SINTETICA Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS AL COLISEO UBICADO
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EN LA UNIDAD DEPORTIVA JAIME ORTIZ
BENTANCUR EN EL MUNICIPIO DE
CHIGORODO EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA”, sera de ocho (08) meses y para el
proyecto “MEJORAMIENTO DE CANCHA
POLIDEPORTIVA GUAYABAL EN EL MUNICIPIO
DE CHIGORODO?” sera de Cuatro (4) meses.

Paragrafo 2: Durante el plazo establecido se
contemplan los procesos de contratacién por parte
del municipio ejecutor y la liquidacién del/los
contratos(s) derivado(s).

INICIO 04/11/2025
TERMINACION INICIAL |03/11/2026
PRORROGAS N/A
SUSPENSIONES N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 03/11/2026

De conformidad a lo dispuesto en el Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, para la supervision del
Convenio Interadministrativo, se debera asignar un supervisor por parte de cada una de las
entidades que suscriben el mismo, lo anterior, a fin de hacer seguimiento a la ejecucion
contractual

La Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, celebr6 con
INDEPORTES ANTIOQUIA Convenio interadministrativo de Asociacion N°25AS122C2256,
cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para el apoyo en el diagnéstico y
supervision de los negocios juridicos suscritos por el Departamento de Antioquia, destinados a
la construccién, adecuacion, mejoramiento y/o mantenimiento de escenarios deportivos
enmarcado en la implementacion de los proyectos derivados de la Linea de inversiéon V de la
Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana - TESCC denominada: Convivencia:
placas polideportivas, mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024”

De acuerdo a lo anterior y en concordancia con el Manual de Supervisién e Interventoria,
adoptado por el Decreto 2018070001630 del 15 de junio de 2018, en el marco del presente
Convenio interadministrativo, la supervision aplicable es la Supervision tipo B, 2. Supervision

paraimente: # 202002000l egiada, es decir, encargada de realizar el seguimiento técnico, juridico, contable y financiero
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del convenio, asegurando asi el cumplimiento integral de los objetivos del proyecto.

El Departamento de Antioquia - Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz designa los roles
establecidos para la supervision y seguimiento del Convenio, e INDEPORTES ANTIOQUIA a
su vez designd los respectivos apoyos a la supervisién, mediante oficio con radicado N°
202603000480 del 5 de febrero de 2026, quienes deberan presentar informes de seguimiento
de forma periddica, los primeros 5 dias habiles del mes, de conformidad con el Manual de
Supervisidon del Departamento; donde se realice la supervision técnica, juridica, financiera y de
seguimiento administrativo para la debida ejecuciéon y cabal cumplimiento del objeto y
obligaciones convenidas.

Los supervisores ejerceran el control y vigilancia de la ejecucion del Convenio, exigiendo a las
partes el cumplimiento idéneo y oportuno del mismo, igualmente, verificaran el cumplimiento del
Convenio, de acuerdo con los roles y obligaciones que les corresponden a las partes en el
mismo.

Por otra parte, la interventoria sera ejercida por quien designe el DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA. Esta figura garantizara la idoneidad técnica, la transparencia en la gestion y el
control eficaz de los recursos publicos, asegurando el cumplimiento de los fines del Estado y los
principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad que rigen la contratacion estatal.

De conformidad con los términos del Manual de Supervision adoptado por la entidad, en
concordancia con el Estatuto General de la Contratacién Publica consignado en la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, y demas leyes que regulen la materia, el Decreto 1082 de 2015 en su
Articulo 2.2.1.1.1.2.1. el Departamento de Antioquia, como entidad publica administrativa, tiene
la obligacion de vigilar permanentemente la adecuada y correcta ejecucion de todos sus objetos
contractuales a través de la supervision e interventoria, segun corresponda; en virtud del articulo
83 de la Ley 1474 de 2011, lo que en todo caso pretende “proteger la moralidad administrativa,
prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y tutelar la transparencia de la actividad
contractual’.

De conformidad con el citado articulo, la labor de la supervision consistird en el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable y juridico respecto del cumplimiento del contrato.
Esta es ejercida por el personal de la misma entidad, siempre y cuando no se requiera de un
conocimiento especializado.

: Asi las cosas, en el cumplimiento y ejercicio de supervision del objeto contractual, sera debery
Dammene + 20202000 ligacion del supervisor encargado, verificar la ejecucion de las obligaciones/compromisos
descritos en @
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la minuta/aceptacion de oferta, estudios y documentos previos, pliegos de condiciones/invitacion
publica y demas anexos correspondientes.

Para el cabal cumplimiento de las funciones alli detalladas, asi como lo preceptuado en el
articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas vigentes, el supervisor debera:

a) Revisar todo el expediente del convenio hasta la fecha, y alimentar periédicamente la carpeta
fisica con los documentos originales que se vayan generando; velar porque sean publicados
en los diferentes sistemas de informacion requeridos, los documentos y actos administrativos
inherentes al proceso oportunamente; y, adicionalmente, se tendran como obligaciones del
supervisor las siguientes: Certificar el cumplimiento del objeto contratado, dentro de las
condiciones exigidas.

Revisar y aprobar los informes de actividades que deba rendir EL ASOCIADO.

Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse al ASOCIADO.

Levantar y firmar las actas respectivas.

Informar oportunamente al ordenador del gasto del DEPARTAMENTO sobre el cualquier

incumplimiento en que pueda incurrir EL ASOCIADO.

f) Solicitar oportunamente al Ordenador del Gasto del DEPARTAMENTO la modificacion o
terminacion unilateral, siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados.

g) Impartir las 6rdenes y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime
conveniente sobre el desarrollo del contrato. Advirtiendo oportunamente los riesgos que
puedan afectar la correcta ejecucion del contrato y tomar las medidas necesarias para
mitigarlos.

h) Realizar el requerimiento por escrito frente a los posibles incumplimientos que se presenten
en la ejecucién del contrato.

i) Verificar como requisito para cada pago/desembolso, que EL ASOCIADO se encuentre al dia
en el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social en pension, salud y riesgos
laborales, para lo cual se deberan anexar la planilla en donde conste el aporte.

j) Enviar mensualmente los informes y demas documentos originales durante la ejecucion del
contrato al archivo de gestién donde se ubique el expediente contractual fisico, con el fin de
que todos aquellos documentos que corresponden a la ejecucion reposen en la carpeta
original del contrato.

k) Calificar la calidad del servicio, cuando EL ASOCIADO lo solicite y cuando esto aplique.

1) Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecucion contractualmente pactados previo a

la suscripcion del acta de inicio. En contratos de prestacion de servicios profesionales y de

apoyo a la gestion celebrados con personas naturales verificar, ademas: Afiliacion a la ARL
en estado “activo” y registro del contratista en SIGEP Il como asociado al Departamento de

Antioquia.

b
c
d
e

~— ' —
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m)Crear su usuario en el SECOP Il y solicitar acceso a la cuenta del convenio (equipo) cuando
esto sea necesario, para la verificacion de los contratos asociados a su supervision.

n) Subir mensualmente al aplicativo SECORP Il, en el expediente contractual digital respectivo y
previo visto bueno, los informes y anexos que presente EL ASOCIADO en desarrollo de la
ejecucion contractual.

o) Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.

p) Mantener un estricto control sobre la ejecucion del objeto contractual, por cuanto de
conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable y en lo regulado en el Manual de
Supervision e Interventoria del Departamento de Antioquia, el supervisor respondera
disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacién contractual, en
los términos de la Constitucidén y la Ley.

g) Proyectar el acta de liquidacién del contrato en el formato establecido por el Sistema
Integrado de Gestion (SIG) del Departamento de Antioquia si hay lugar a ello.

La entidad ha puesto a disposicion herramientas como: el Manual de Supervision e
Interventoria, Manual de Contratacion y el Comité Orientador en Supervision e Interventoria del
Departamento de Antioquia, en el evento de que se presente cualquier inquietud.

En caso de que el servidor (es) designado (s) se encuentre incurso en alguna de las causales
de inhabilidad, incompatibilidad, prohibicién y/o conflictos de intereses previstas en la
Constitucion o en la Ley para el desempefio de la supervision, debera informarlo al ordenador
del gasto en un plazo maximo de dos (02) dias habiles siguientes a la comunicacién de la
presente designacién, en cuyo caso se dara aplicacion a lo consagrado por los articulos 11y 12
de la ley 1437 de 2011 y en la circular 035 del 15 de enero de 2013

Del mismo modo, es obligacion del supervisor(es) informar, en los términos antes descritos, si
durante la ejecucion del convenio llegase a sobrevenir inhabilidad y/o incompatibilidad y/o
conflicto de intereses y/o prohibiciones.

Para mayor orientacién respecto de las inhabilidades e incompatibilidades y, conflicto de
intereses se debe consultar lo dispuesto en la ley 2013 de 2019, las directrices expedidas por
la Secretaria General del Departamento de Antioquia y el capitulo del Manual de Supervision e
Interventoria del Departamento de Antioquia.

Constituye un deber del supervisor, informar al ordenador del gasto cada vez que se presenten
situaciones que impliquen ausencia temporal en el ejercicio de la supervision, para que se
proceda a designar supervisor suplente.
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que se debe tener en cuenta la responsabilidad que se estd asumiendo con la presente

designacion.

En consecuencia, de todo lo anterior, se designa(n) como supervisor(es) el(los) servidor(es)
publico(s) identificados en el encabezado, con las asignaciones correspondientes, quien(es) a
partir de la fecha de radicacién se encargara(n) de realizar el seguimiento, control y vigilancia al
convenio, hasta el cierre del expediente.

Cordialmente,

BG (R) LUIS EDUARDO MARTINEZ GUZMAN
Secretario de Seguridad, Justicia y Paz

Departamento de Antioquia

NOMBRE FIRMA FECHA
Proyecté y Maria Isabel David Ospina S vCuboat )it 06/03/2026
reviso: Abogada - Contratista PAYtaL (SOt LT
Despacho

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes vy,
por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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