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1. INTRODUCCION

El Fondo de desarrollo de Proyecto de Cundinamarca - FONDECUN y la Defensa Civil Colombiana, suscribieron
el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO NUMERO 038 DE 2025 DEL CONVENIO MARCO
INTERADMINISTRATIVO N° DCC.DGR.CMI-108-2023 - (FONDECUN 25-012) cuyo objeto consiste en
‘REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL Y/O ADMINISTRACION DE FONDOS DEL ESTADO PARA LA
ADQUISICION, ADECUACION Y DOTACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE PUTUMAYO (MOCOA), Y
ADECUACION Y DOTACION DE LAS SEDES META (VILLAVICENCIO) Y TOLIMA (IBAGUE) DE LA
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL”

Por lo anterior, se hizo necesario que el Fondo de desarrollo de Proyecto de Cundinamarca — FONDECUN,
aunara esfuerzos y recursos humanos, técnicos, fisicos y economicos, para realizar la contratacién derivada de
compraventa de los equipos de aires acondicionados requeridos por la Defensa Civil Colombiana.

Mediante el Contrato No. 2025-0821, suscrito entre AIRES Y TEGNOLOGIA SAS. y el Fondo de desarrollo de
Proyecto de Cundinamarca — FONDECUN, para realizar el suministro de los aires acondicionados para las
distintas sedes de la Defensa Civil Colombiana cuyo objeto es “COMPRAVENTA DE AIRES
ACONDICIONADOS DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 038 DE 2025 (FONDECUN 25-012) SUSCRITO ENTRE LA
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA'Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA -
FONDECUN.”.

El valor del contrato a celebrar es por la suma de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA'Y
CINCO MIL SETECIENTOS PESOS ($29.785.700), amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. 20251127 DE 24/11/2025 (Rubro: 2.4.5.02.06-3.0.01_01-1.3.1.1.12— Comercio Y Distribucion; Alojamiento;
Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribucion De
Electricidad, Gas Y Agua) expedido por la profesional universitaria responsable de presupuesto de Fondecun.

Finalmente, el presente informe de supervisién contiene el desarrollo de la ejecucién de la compraventa de los
equipos de aire acondicionados para las sedes de la Defensa Civil.
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2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

INFORMACION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Razon Social | £o\pO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA —FONDECUN
Direccion Av. Carrera 10 No. 28-49 Torre A, Piso 21 | Identificaciéon | NIT 900.258.772-0
Edificio Centro Internacional
Teléfonos 2430328 | 2432806 / 2432812 Ciudad Bogota D.C.
INFORMACION DEL CONTRATISTA
Nombre AIRES Y TEGNOLOGIA SAS. [dentificacion \ NIT. 900.850.151-5
] Direccion Calle 53#45-12 int 1903
Teléfonos 3044564301 Ciudad MEDLLIN
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES
Contrato y/ 2025-0821
Convenio No.
COMPRAVENTA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS SEDES DE LA
Obieto del DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL MARCO DEL CONTRATO
c (intrato INTERADMINISTRATIVO NO. 038 DE 2025 (FONDECUN 25-012) SUSCRITO

ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA'Y EL FONDO DE DESARROLLO DE
PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN.

Valor inicial del

$29.785.700,00 Adicion al Contrato NO APLICA

Contrato
Valor Total del
Contrato $29.785.700,00
Informacion Certificado de disponibilidad presupuesta | Registro Presupuestal No. 20251503
Presupuestal No. 20251127 DE 24/11/2025 DE 03/12/2025
Plazo del HASTA EL VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2025
Contrato
Prérroga Plazo del Contrato con Prérroga N/A
N/A
No. 1 No. 1
Firma Contrato N/A Fecha de Inicio N/A
Fecha de N/A N/A
Terminacion Fecha de Terminacion Final
Inicial
Suspen1s|on No. NIA Prérroga a la Suspension No. 1 N/A
Reinicio No. 1 N/A
Terminacion Fecha de Terminacién
Anticipada NIA Anticipada N/A
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2.2. LOCALIZACION.

La adquisicion y entrega de los aires acondicionados se realiz6 en la bodega de almacenamiento de la Defensa
Civil Colombiana, ubicada en la ciudad de Bogota, en la direccion Cl. 23 #20-36, barrio Samper Mendoza.

llustracion 1 Ubicacion geografica bodega almacenamiento Defensa Civil
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3. ALCANCE DEL CONTRATO FINAL.

El Contrato compraventa No. 2025-0821, suscrito con la empresa Aires y Tecnologia S.A.S., tiene por objeto la
“compraventa de aires acondicionados para las sedes de la Defensa Civil Colombiana, en el marco del Contrato
Interadministrativo No. 038 de 2025 (Fondectn 25-012), suscrito entre la Defensa Civil Colombiana y el Fondo
de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca — Fondecun”.

Dentro del alcance inicial del objeto contractual se contemplaba el suministro de los siguientes equipos: siete
(7) aires acondicionados Mini Split Inverter de 9.000 BTU, 110V, marca Midea; dos (2) aires acondicionados
Mini Split Inverter de 12.000 BTU, 110V, marca Midea; y cuatro (4) aires acondicionados Mini Split Inverter de
24.000 BTU, 220V, marca Midea.

No obstante, el quince (15) de diciembre de 2025, el contratista Aires y Tecnologia S.A.S. inform6 que, de
acuerdo con la comunicacion remitida por Midea México, el modelo de aire acondicionado Mini Split Inverter de
9.000 BTU, 110V marca Midea, ofertado inicialmente, no se encontraba disponible para su comercializacion en
Colombia. Para sustentar lo anterior, el contratista adjunt6 la comunicacién oficial emitida por el fabricante, en
la cual se confirma dicha situacion.

Ante esta circunstancia, el contratista planteo como alternativa el suministro del aire acondicionado Mini Split
Inverter de 12.000 BTU, 110V marca Midea, modelo que si contaba con autorizacién para su comercializacion
en el pais y que mantiene las mismas condiciones de suministro eléctrico, especificamente el mismo voltaje
(110V).

En ese sentido, Aires y Tecnologia S.A.S. propuso el suministro de siete (7) aires acondicionados con capacidad
nominal de 12.000 BTU, en reemplazo de los siete (7) equipos de 9.000 BTU inicialmente previstos. Esta
modificacion representd una mejora técnica en el sistema de climatizacién, al proporcionar una mayor
capacidad de enfriamiento sin generar impactos adicionales en la infraestructura existente ni en el valor del
contrato. De igual manera, dicha variacion no afectd el cronograma de ejecucion, manteniéndose las fechas de
entrega previamente establecidas.

En consideracion a lo anterior, el dieciséis (16) de diciembre de 2025 se suscribié la Modificacién No. 1 al
Contrato compraventa No. 2025-0821, mediante la cual se ajusté el alcance especifico del contrato, quedando
establecido el suministro de nueve (9) aires acondicionados Mini Split Inverter de 12.000 BTU, 110V marca
Midea, y cuatro (4) aires acondicionados Mini Split Inverter de 24.000 BTU, 220V marca Midea.

En la siguiente tabla se presenta el alcance final de la compraventa, conforme a lo establecido tras la suscripcion
del Modificatorio No. 1 del Contrato compraventa No. 2025-0821.

ITEM ACTIVIDAD UNID CANT MARCA

1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 9000 BTU 110V MIDEA UN 0 MIDEA

Caracteristicas:
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ITEM

ACTIVIDAD

UNID CANT MARCA

* Tipo: Mini Split

+ Compresor tecnologia Inverter que permite un ahorro de hasta 60% de energia.
+ Capacidad de refrigeracion: 9000 BTU

+ Corriente 110V.

+ Kit instalacién 3 metros

+ Color principal del producto: Blanco

* Funcién JET

* Indicador de temperatura (°C): si

+ Control Remoto: si

+ Manual de mantenimiento idioma espafiol

+ Garantia del equipo por tres (3) afios en partes y diez (10) afios de garantia en compresor.

+ Filtro HEPA certificado: elimina el 99% de los virus y bacterias en el ambiente.

+ Diagnostico Inteligente: capacidad de detectar hasta 97 posibles errores en etapa temprana
Golden Fin; prolonga la vida del condensador al protegerlo de la corrosion.

+ Control Inteligente: control de voz, analisis de eficiencia desde la APP Midea HI-Care Dual
Filter.

Doble filtro capaz de eliminar del aire polvo, alérgenos, humo, bacterias, entre otros Air Magic:

cuenta con un super ionizador que convierte las bacterias en el aire en moléculas inofensivas

AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 12000 BTU 110V MIDEA
Caracteristicas:

+ Tipo: Mini Split

+ Compresor tecnologia Inverter que permite un ahorro de hasta 60% de energia.
+ Capacidad de refrigeracion: 12000 BTU

+ Corriente 110V.

+ Kit instalacién 3 metros

+ Color principal del producto: Blanco

* Funcién JET

* Indicador de temperatura (°C): si

+ Control Remoto: si

+ Manual de mantenimiento idioma espafiol

+ Garantia del equipo por tres (3) afios en partes y diez (10)

afios de garantia en compresor.

« Filtro HEPA certificado: elimina el 99% de los virus y bacterias en el ambiente.

+ Diagnostico Inteligente: capacidad de detectar hasta 97 posibles errores en etapa temprana
Golden Fin; prolonga la vida del condensador al protegerlo de la corrosion.

+ Control Inteligente: control de voz, andlisis de eficiencia desde la APP Midea HI-Care Dual
Filter.

+ Doble filtro capaz de eliminar del aire polvo, alérgenos, humo, bacterias, entre otros Air
Magic: cuenta con un super ionizador que convierte las bacterias en el aire en moléculas
inofensivas

UN 9 MIDEA

AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 24000 BTU 220V
Caracteristicas:

+ Tipo: Mini Split
+ Aire acondicionado Inverter

UN 4 MIDEA
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ITEM

ACTIVIDAD

UNID

CANT

MARCA

+ Capacidad de refrigeracion (BTU): 24000

+ Corriente 220V.

+ Color principal del producto: Blanco

* Funcién JET

* Indicador de temperatura (°C): si

+ Control Remoto: si

+ Volumen de aire, unidad exterior (ventilador a velocidad nominal): 1600

+ Manual de mantenimiento idioma espafiol

+ Garantia de tres (3) afios en partes y diez (10) afios de garantia del compresor.

+ Compresor tecnologia Inverter que permite un ahorro de hasta 60% de energia.

+ Filtro HEPA certificado: elimina el 99% de los virus y bacterias en el ambiente.

+ Diagnostico Inteligente: capacidad de detectar hasta 97 posibles errores en etapa temprana
Golden Fin; prolonga la vida del condensador al protegerlo de la corrosion.

+ Control Inteligente: control de voz, analisis de eficiencia desde la APP Midea HI-Care Dual
Filter.

+ Doble filtro capaz de eliminar del aire polvo, alérgenos, humo, bacterias, entre otros Air
Magic: cuenta con un super ionizador que convierte las bacterias en el aire en moléculas
inofensivas

4. ENTREGABLES Y APROBACIONES FINALES PARA LA ADQUISICION DE INMUEBLES

El contratista de AIRES Y TEGNOLOGIA SAS.informé dentro de su informe y acta de recibo que cumplié con
la entrega de lo relacionado en la siguiente tabla y se adjuntan a los documentos de liquidacién.

- CUMPLE
ITEM DESCRIPCION ITEM CANTI. S NO % DE OBSERVACIONES
AVANCE
1 AIRE  ACONDICIONADO MINI'| 0 X 100% El contratista informé que, de acuerdo con la

SPLIT INVERTER 9000 BTU 110V
MIDEA

Caracteristicas:

J Tipo: Mini Split
+ Compresor tecnologia Inverter que
permite un ahorro de hasta 60% de
energia.

+ Capacidad de refrigeracion: 9000
BTU

. Corriente 110V.
« Kit instalacién 3  metros
+ Color principal del producto:
Blanco

. Funcién JET
* Indicador de temperatura (°C): si
. Control Remoto: Si

* Manual de mantenimiento idioma

comunicacion remitida por Midea México, el
modelo de aire acondicionado Mini Split
Inverter de 9.000 BTU, 110V, marca Midea,
ofertado inicialmente, no se encontraba
disponible para su comercializacion en
Colombia.

En razén de lo anterior, mediante el
Modificatorio  No. 1 del  Contrato
compraventa No. 2025-0821, se aprob6 el
reemplazo de dichos equipos por aires
acondicionados Mini Split Inverter de 12.000
BTU, 110V, marca Midea, manteniendo las
mismas condiciones de las instalaciones
eléctricas, el mismo costo contractual,
mejorando las condiciones técnicas de los
aires inicialmente previstos y garantizando el
cumplimiento del objeto contractual.
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ITEM

DESCRIPCION iTEM

CANTI.

CUMPLE

Sl

NO

% DE
AVANCE

OBSERVACIONES

espafiol

+ Garantia del equipo por tres (3)
afios en partes y diez (10) afios de
garantia en compresor.
+ Filtro HEPA certificado: elimina el
99% de los virus y bacterias en el
ambiente.

+ Diagnéstico Inteligente: capacidad
de detectar hasta 97 posibles
errores en etapa temprana Golden
Fin; prolonga la vida del
condensador al protegerlo de la
corrosion.

+ Control Inteligente: control de voz,
analisis de eficiencia desde la APP
Midea HI-Care Dual Filter.

Doble filtro capaz de eliminar del
aire polvo, alérgenos, humo,
bacterias, entre otros Air Magic:
cuenta con un sUper ionizador que
convierte las bacterias en el aire en
moléculas inofensivas

AIRE ACONDICIONADO MINI
SPLIT INVERTER 12000 BTU
110V MIDEA

Caracteristicas:

* Tipo: Mini Split

+ Compresor tecnologia Inverter
que permite un ahorro de hasta
60% de energia.

+ Capacidad de refrigeracion:
12000 BTU

+ Corriente 110V.

+ Kit instalacién 3 metros

+ Color principal del producto:
Blanco

* Funcién JET

* Indicador de temperatura (°C): si
+ Control Remoto: si

* Manual de mantenimiento idioma
espafiol

+ Garantia del equipo por tres (3)
afios en partes y diez (10)

afios de garantia en compresor.
+ Filtro HEPA certificado: elimina el
99% de los virus y bacterias en el
ambiente.

+ Diagnéstico Inteligente: capacidad

100%

Los equipos fueron recibidos el diecisiete
(17) de diciembre de 2025 en la bodega de
almacenamiento de la Defensa Civil
Colombiana, ubicada en la Cl. 23 #20-36,
barrio  Samper  Mendoza,  dejando
constancia de su entrega mediante la
suscripcion del acta de recibo a satisfaccion.
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ITEM

DESCRIPCION iTEM

CANTI.

CUMPLE

Sl

NO

% DE
AVANCE

OBSERVACIONES

de detectar hasta 97 posibles
errores en etapa temprana Golden
Fin; prolonga la vida del
condensador al protegerlo de la
corrosion.

+ Control Inteligente: control de voz,
analisis de eficiencia desde la APP
Midea HI-Care  Dual Filter.
* Doble filtro capaz de eliminar del
aire polvo, alérgenos, humo,
bacterias, entre otros Air Magic:
cuenta con un sUper ionizador que
convierte las bacterias en el aire en
moléculas inofensivas

AIRE  ACONDICIONADO  MINI
SPLIT INVERTER 24000 BTU 220V

Caracteristicas:

. Tipo: Mini Split
+ Aire acondicionado Inverter
+ Capacidad de refrigeracion (BTU):
24000

. Corriente 220V.
+ Color principal del producto:
Blanco

. Funcién JET
* Indicador de temperatura (°C): si
. Control Remoto: si

* Volumen de aire, unidad exterior
(ventilador a velocidad nominal):
1600

* Manual de mantenimiento idioma
espafiol

+ Garantia de tres (3) afios en partes
y diez (10) afios de garantia del
compresor.

+ Compresor tecnologia Inverter que
permite un ahorro de hasta 60% de
energia.

+ Filtro HEPA certificado: elimina el
99% de los virus y bacterias en el
ambiente.

+ Diagndstico Inteligente: capacidad
de detectar hasta 97 posibles
errores en etapa temprana Golden
Fin; prolonga la vida del
condensador al protegerlo de la
corrosion.

+ Control Inteligente: control de voz,
analisis de eficiencia desde la APP
Midea  HI-Care Dual Filter.
+ Doble filtro capaz de eliminar del
aire polvo, alérgenos, humo,
bacterias, entre otros Air Magic:

100%

Los equipos fueron recibidos el diecisiete
(17) de diciembre de 2025 en la bodega de
almacenamiento de la Defensa Civil
Colombiana, ubicada en la Cl. 23 #20-36,
barrio  Samper  Mendoza, dejando
constancia de su entrega mediante la
suscripcion del acta de recibo a satisfaccion.
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ITEM

DESCRIPCION iTEM

CUMPLE

CANTI. S NO

% DE
AVANCE

OBSERVACIONES

cuenta con un super ionizador que
convierte las bacterias en el aire en
moléculas inofensivas

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Las obligaciones derivadas del contrato 2025-0821 fueron cumplidas por el contratista en los términos y
condiciones contractuales detallados a continuacion.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON

EL OBJETO CONTRACTUAL
OBLIGACIONES ACTIVIDADES PRODUCTOS PORCENTA
JE DE
(Las estipuladas como (Desarrolladas en el mes (Con respecto a la actividad desarrollada.) | EJECUCION

especificas en la minuta
del contrato)

referente a la obligacion)

(Avance %)

Cumplir con el objeto, su
alcance y especificaciones

El contratista realizé el suministro
de los aires acondicionados tipo

Acta recibo a satisfaccion

técnicas, garantizando la | mini split inverter, de acuerdo con | https://fondecungovco.sharepoint.com/:b:/s/Su | 100%
calidad de los bienes | las  especificaciones  técnicas, | pgerenciaTcnica/lQCShe uuApaQLtGknipoM
entregados. capacidades, marcas y voltajes WUAZX8aHmCaF agTOWGUSKRCrA2e=pmKZx
establecidos en la cotizacion 0
aprobada, garantizando la calidad y | =
el correcto funcionamiento de los
bienes entregados.
Entregar los trece (13) | El contratista efectud la entrega de | Acta recibo a satisfaccion 100%
aires acondicionados en la | los trece (13) aires acondicionados
Bodega del Almacén | en la Bodega del Aimacén General | https://fondecungovco.sharepoint.com/:b:/s/Su
General de la Defensa Civil | de la Defensa Civil Colombiana, | pqerenciaTcnica/lQCShe_uuApgQLtGknlpoM
Colombiana ubicada en la ublcgda en la Calle 23 No. 20-3@, WUAZX8qHmCaFagTOWGUBKRCr42e=pmKZx
calle barrio Samper Mendoza, Bogots,
23 No 20-36 barrié Samper | cumpliendo con las condiciones, 0
Mendoza de cantidades y  especificaciones
Bogots, con las | solicitadas
especificaciones  exigidas
desde la solicitud de
cotizacion.
Garantizar que los bienes | El contratista suministrd equipos | Certificado de distribucion fabricante 100%

entregados cuenten con
estandares de primera
calidad

que cumplen con estandares de
primera calidad, siendo estos
nuevos y originales, y que cuentan
con sus respectivos certificados y
garantias del fabricante.

https://fondecungovco.sharepoint.com/:b:/s/Su

bgerenciaTcnica/lQAhAKIJJymDSZuNdt2Ux3
GSASSaYp_JLInPMeMdOu48Qql?e=XsHGv7
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A

FONDECUN

FONDO DE DESARROLLO DE
PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON
EL OBJETO CONTRACTUAL
OBLIGACIONES ACTIVIDADES PRODUCTOS PORCENTA
JE DE
(Las estipuladas como (Desarrolladas en el mes (Con respecto a la actividad desarrollada.) | EJECUCION
especificas en la minuta referente a la obligacion)
del contrato) (Avance %)
Reponer las cantidades | EI contratista se comprometio | Informe actividades No. 1 100%
que le sean devueltas por | mediante el informe de actividades
no cumplir con las | No.1a que, en caso de presentarse | https://fondecungovco.sharepoint.com/:b:/s/Su
caracteristicas de calidad | alguna no conformidad, realizara la | pgerenciaTcnica/lQDgeyEP4hr1S4Znfq4wans
de los productos. reposicion de los equipos que no TATQLDMxTuLkunZQQ9YQYG-E26=0SDiCc
cumplan con las caracteristicas de
calidad exigidas, sin que ello genere . . e
costo adicional para la entidad. Acta recibo a satisfaccion
https://fondecungovco.sharepoint.com/:b:/s/Su
bgerenciaTcnica/lQCShe_uuApgQLtGknlpoM
WuAZX8gHmCaFaqTOwGu8kRCr4?e=pmKZx
0
Disponer de los recursos | El contratista dispuso del | Remisién equipos 100%
humanos, técnicos y | personal, asi como de los medios
logisticos (incluido | técnicos y logisticos necesarios, | https:/fondecungovco.sharepoint.com/:b:/s/Su
transporte) ~ para el | incluido el transporte, para | pgerenciaTcnica/lQCJHXHGASI9QDSDINOSS
cumplimiento del objeto | garantizar el adecuado 8CPAWSyWyFwJq7y8HD3maYVcad2e=XPUl
contractual. cumplimiento del objeto
contractual y la correcta entrega w
de los bienes.
Mantener los  precios | El contratista respeté y mantuvo los | Orden de Compra 100%
establecidos en la precios  establecidos en la
cotizacion presentada por | cotizacién presentada durante toda | https://fondecungovco.sharepoint.com/:b:/s/Su
el contratista por el término | la ejecucion del contrato, sin que se | pgerenciaTcnica/lQAWNMIZelQOR76wWT Otq
de ejecucion del contrato presentaran variaciones ni costos FaDAYNGfHKBYrQXOUmKZREN2XM?2e=3s0
adicionales.
nvC
Modificatorio No.1
https://fondecungovco.sharepoint.com/:b:/s/Su
bgerenciaTcnica/lQB2V2sS-
3EjRLibvWROUXC3ATVKKIU_ZVXqdRLKfG|T
Q50?e=eQhPg6
Recoger, sin costo | EI contratista se comprometié | Informe actividades No. 1 100%
adicional alguno, los bienes | mediante el informe de actividades
que sean devueltos porno | No.1 asumird, en caso de | https:/fondecungovco.sharepoint.com/:b:/s/Su
cumplir las  condiciones | devolucion por incumplimiento de | pgerenciaTcnica/lQDgeyEP4hr1S4Znfadwan8
técnicas exigidas, en el | las condiciones técnicas, la TATQLDMxTuLkunZQQ9YQYG-E2e=0SDiCc
lugar que recoleccién de los bienes sin costo
le indique la supervision adicional, en el lugar que sea
indicado por la supervision del
contrato.
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FONDECUN

FONDO DE DESARROLLO DE
PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON

EL OBJETO CONTRACTUAL
OBLIGACIONES ACTIVIDADES PRODUCTOS PORCENTA
JE DE
(Las estipuladas como (Desarrolladas en el mes (Con respecto a la actividad desarrollada.) | EJECUCION

especificas en la minuta
del contrato)

referente a la obligacion)

(Avance %)

Acta recibo a satisfaccion

https://fondecungovco.sharepoint.com/:b:/s/Su
bgerenciaTcnica/lQCShc_uuApgQLtGknlpoM
WuAZX8gHmCaFaqTOwGu8kRCr4?e=pmKZx
0

Remplazar a sus expensas | El contratista se comprometio | Informe actividades No. 1 100%
y a entera satisfaccion de | mediante el  informe  de
Fondecun y sin costo | actividades No.1 a reemplazar, a | https://fondecungovco.sharepoint.com/:b:/s/Su
alguno, los bienes que por | su costa y sin ningin cargo | pgerenciaTcnica/lQDgeyEP4hr1S4Znfqdwans
alguna eventualidad de | adicional, los bienes que TATQLDMxTuLkunZQQ9YQYG-E26=0SDiCc
defecto, imperfecto que | presenten defectos de calidad,
resulte mala calidad o | imperfecciones o fallas, dentro de Certificado de distribucion fabricante
defectuoso dentro de los | los tres (3) dias habiles siguientes
tres (3) dias habiles | a la notificacién realizada por )
siguientes al oficio remitido | parte de la supervision del | Dites:/fondecungoveo.sharepoint.com/:b:/s/Su
por la supervision. contrato. bgerenciaTcnica/lQAhAKIJJymDSZuNdt2Ux3
GSASSaYp JLInPMeMdOu48Qql?e=XsHGv7
Garantizar que los aires | El contratista suministrd aires | Certificado garantia fabricante 100%
acondicionados  cuenten | acondicionados que cuentan con
con garantia por dafio de | garantia por parte del fabricante, | https://fondecungovco.sharepoint.com/:b:/s/Su
fabrica o imperfecciones. la cual cubre darios de fabrica 0 | pgerenciaTcnica/lQDp7obiX9wwRamkYdWrk
imperfecciones; dicha garantiafue | gy A c0ukpNMCXViJamvYRsI9RQ?e=cB8Vb
entregada y socializada a la h
entidad junto con la | =
documentacion correspondiente. ) ) .
Acta recibo a satisfaccion
https://fondecungovco.sharepoint.com/:b:/s/Su
bgerenciaTcnica/lQCShe_uuApgQLtGknlpoM
WuAZX8gHmCaFaqTOwGu8kRCr4?e=pmKZx
0
Las demas necesarias o | El contratista atendié | Solicitud de modificacion contractual 100%
requeridas por el | oportunamente las solicitudes,
supervisor en el marco del | requerimientos 'y actividades | https://fondecungovco.sharepoint.com/:b:/s/Su

objeto contractual

adicionales formuladas por el

supervisor del contrato,
necesarias para el adecuado
cumplimiento del objeto

contractual.

bgerenciaTcnica/lQB2V2sS-
3EjRLjbvWROuUXC3ATVKKIU_ZVXqdRLkfG|T
Q50?e=vfgEOM
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6. PAGOS GENERADOS EN OCASION AL CONTRATO.

Los pagos realizados durante la ejecucion del contrato se efectuaron conforme a la forma de pago establecida
contractualmente, la cual contempld “Un (1) dnico pago, una vez se acredite el cumplimiento del 100% de las
obligaciones contractuales, o proporcional a las cantidades efectivamente recibidas a satisfaccion de acuerdo
con el acta que firmara cuando Se realice la entrega, incluido todos los impuestos a que haya lugar. Y una vez
se radiquen la totalidad de los documentos requeridos por FONDECUN para el pago.”:

Orden de pago No. Concepto de Fecha de Valor
pago desembolso
20260388 Cuenta 1 19/022026 $29.785.700

Al momento de emisién del presente informe el balance financiero del contrato es el siguiente:

CONCEPTO VALOR
Valor inicial del Contrato $29.785.700
Valor Adiciones $0
Valor total del contrato $29.785.700
Valor ejecutado $29.785.700
Valor pagos al contratista $29.785.700
Valor pendiente de pago $0
Valor a liberar (saldo no ejecutado) $0

7. GARANTIAS DEL CONTRATO.

El Contrato se encuentra amparado por la pdliza de cumplimiento No. 14-45-101130835 expedida por la
SEGUROS DEL ESTADO S.A anexo No. 1 aprobada el 03 de diciembre de 2025, con los siguientes amparos y
vigencias:

VIGENCIA VALOR
SEGUROS DEL ESTADO S.A AMPARO DESDE HASTA ASEGURADO
No. DE POLIZA - $5.957.140,00
14-45-101130835 Cumplimiento 02/12/2025 20/06/2026
No. ANEXO Salarios y Prestaciones 02/12/2025 20/06/2026 $5.957.140,00
0 Sociales
FECHA EXPEDICION . L 02/12/2025 20/03/2026 $5.957.140,00
02/12/2025 Calidad del servicio

14



.\./O
INFORME FINAL DE SUPERVISION A ,
FONDECUN

FONDO DE DESARROLLO DE
PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

o Finalmente, el diecisiete (17) de diciembre de 2025 se realizé la entrega de los equipos por parte del
contratista en las instalaciones de la Defensa Civil Colombiana, bajo la supervisién de la entidad,
cumpliendo a cabalidad con el alcance y las condiciones establecidas en el contrato

e Se realiz6 la supervision técnica, administrativa y financiera del contrato de compraventa durante la
ejecucion de este y entrega de los equipos.

o Esta supervision certifica mediante el acta de recibo a satisfaccién que EL CONTRATISTA cumplié
con el alcance definido para el contrato compraventa.

¢ Durante la ejecucion y cierre del contrato se realizaron solicitudes por medio de correo electronico para
dejar constancia de los documentos solicitados por parte de esta supervision, lo cual, reposa en el
expediente del contrato.

e El pago realizado al contrato se efectud previa validacién y aprobacion de esta supervision en el
proceso de ejecucion del contrato el cual, reposa en el expediente virtual.

¢ Que ala fecha se autorizd el desembolso del 100% del valor total del contrato, esto de acuerdo con la
forma de pago establecida en el contrato y por tanto se considera procedente suscribir el acta de cierre
del contrato.

¢ De acuerdo con la ejecucién financiera no quedaran saldos por liberar. Es asi, como se recomienda a
la gerencia del contrato, suscribir el acta de cierre del contrato de compraventa de acuerdo con lo
descrito a lo largo del presente.

£. No.1016114111 Bogota
SUPERVISOR CONTRATO 2025-012

10 de marzo de 2026
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