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MÓDULO  

NOMBRE DEL FORMATO 

INFORME DE ACTIVIDADES SEMANALES  
 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública   Pública Clasificada Pública Reservada 
 

 X  



 

2 

GOR-F-012 V03 

 

ENTREGABLES:  
 

→ Actividad 1.  
Se participó en las reuniones diarias del Sprint 1 (Daily Scrum) junto con el equipo del 
proyecto, con el objetivo de revisar avances, identificar bloqueos y coordinar las actividades 
del equipo de diseño en relación con el desarrollo de la plataforma. Estas sesiones 
permitieron alinear el trabajo de interfaz con las prioridades del sprint. 
 
EVIDENCIAS DEL ENTREGABLE 
A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:  
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→ Actividad 2.  
Se participó en diferentes reuniones de levantamiento de requerimientos del módulo de 
formulación, orientadas a comprender los flujos funcionales, necesidades del sistema y 
estructura de la información requerida para el diseño de las interfaces. 
 
EVIDENCIAS DEL ENTREGABLE 
A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:  
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→ Actividad 3.  
Se avanzó en el diseño de las sesiones y pantallas principales del portal, desarrollando 
diferentes versiones de las interfaces para analizar estructura, jerarquía visual y distribución 
de componentes dentro de la plataforma. 
 
EVIDENCIAS DEL ENTREGABLE 
A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:  
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→ Actividad 4. 
Se desarrolló el diseño del dashboard de la aplicación, específicamente enfocado en el perfil 
del emprendedor, estructurando los elementos visuales, áreas de información y 
componentes necesarios para facilitar la interacción del usuario con la plataforma. 
 
EVIDENCIAS DEL ENTREGABLE 
A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:  
 



 

7 

GOR-F-012 V03 

 

 



 

8 

GOR-F-012 V03 

 

 
 
 

→ Actividad 5.  
Se continuó con la creación y ajuste de componentes del sistema de diseño, aplicando 
principios de modularidad y reutilización para asegurar coherencia visual en las diferentes 
interfaces del sistema. 
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EVIDENCIAS DEL ENTREGABLE 
A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:  
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→ Actividad 6.  
Se realizaron ajustes y mejoras al sistema de diseño, incluyendo la actualización de 
variables, estilos y configuraciones visuales necesarias para mantener consistencia entre los 
diferentes módulos de la plataforma. 
 
EVIDENCIAS DEL ENTREGABLE 
A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:  
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→ Actividad 7.  
Se participó en diferentes reuniones de coordinación del equipo de diseño y sesiones de 
trabajo colaborativo, orientadas a revisar avances, validar decisiones de diseño y asegurar 
coherencia entre las interfaces desarrolladas y los requerimientos funcionales del proyecto. 
 
EVIDENCIAS DEL ENTREGABLE 
A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:  
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