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ACTA DE EMPALME DE SUPERVISION CONVENIOS 040-COV2510-42 POR
FINALIZACION DEL PERIODO DE VACACIONES DEL SUPERVISOR
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Desarrollo:
1 Saludo inicial

Se hace reunién para entregar la supervision del convenio 040-COV2510-42 suscrito
con el Municipio de El Bagre, en atencion a la finalizacion del periodo vacacional del
supervisor principal Adolfo Ledn Correa Silvia.

Corantioquia estd comprometida con el tratamiento legal, licito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en nuestra pagina web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorizacion de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

Pagina 1 de 2

©

icontec i icontec

1S0 9001 150 14001 MANAGEMENT
SYSTEM



http://www.corantioquia.gov.co/

Sistema de Gestion Integral (SGI)
Acta
X 4 Cédigo: F-PGI-27, version: 03

CORANTIOQUIA

2 Motivos de la reunién

-De acuerdo con la solicitud realizada por el Municipio del Bagre, se suspendio el
Convenio del 22 de diciembre de 2025 al 22 de enero de 2026 con Acta de
Suspensién No 1, fecha en la cual se debe reanudar automaticamente la ejecucién
del Convenio, hasta el cumplimiento del plazo pactado en la minuta.

3 Discusion y aprobacion

Se encuentra pendiente de evaluacion por la supervision 10 hojas de vida remitidas
por el Municipio, radicadas bajo consecutivo 180-COE2601-1561, las cuales deben
ser revisadas y aprobadas por la supervision principal, adicionalmente se debe
solicitar al Municipio la actualizacion de pélizas del proceso de acuerdo con la
suspension y fecha de reinicio del convenio, asi como el plan de trabajo de
cumplimiento de las actividades pactadas en el mismo.

Atentamente,

ol

KAREN JOHANNA PAZ NINO
Supervisora Suplente
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ADOLFO LEON CORREA SILVA

Supervisor principal
Anexos: N/A

Copia: 040-COV2510-42
Asignacion: N/A

Elaboré: Adolfo Leén Correa Silva
Revisé: Karen Johanna Paz Nifio
Fecha de elaboracion: 2026-01-21

Corantioquia estd comprometida con el tratamiento legal, licito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en nuestra pagina web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorizacion de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

Pagina 2 de 2

©

icontec i icontec

*  CERTIFIED
1S0 9001 150 14001 MANAGEMENT
SYSTEM



http://www.corantioquia.gov.co/

