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CONTRATO No. 4600103556 DE 2025 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Parcial N°11. 11 de Diciembre del 2025 al 31 de 

Enero de 2026  
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 12 de marzo de 2026 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
EDUCACION  

CONTRATISTA:  
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS - ESU 

NIT:   890.984.761-8 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

 MATEO GONZALEZ BENITEZ 
 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

 1.152.435.937 

OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL 
PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO.  

VALOR INICIAL: 

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS SIETE PESOS MONEDA LEGAL. 
($322.677.752.507 M/L) 

ADICIONES: 
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL 
($800.000.000 M/L) 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS MONEDA LEGAL 
($323.477.752.507) 

DURACIÓN INICIAL: 
 
1.080 DIAS (AÑOS 2025, 2026 Y 2027) 
 

AMPLIACIONES:                        
 
SUSPENSIONES: 

NO APLICA 
 
NO APLICA 

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

 1.080 DIAS (AÑOS 2025,2026 Y 2027) 

FECHA DE INICIO: 16 DE ENERO DE 2025 
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FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

 
31 DE DICIEMBRE DE 2027 
 

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600103556 
de 2025,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la 
referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 
de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 
1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los 
siguientes ítems: 

 
1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 

 
 Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 

 
El contratista realizó la administración delegada de los recursos, destinados por la 

Secretaría de Educación para la Gerencia Integral del proyecto de Seguridad de la 

Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín, conforme a la oferta presentada en su propuesta técnico- económica. Así 

mismo, el contratista realizó un proceso de selección y contratación eficiente de los 

servicios de seguridad privada como aliados proveedores para la Empresa Seguridad y 

soluciones Urbanas – ESU SPO 2024-1, quienes prestan los servicios de vigilancia para 

las 416 Instituciones educativas (incluidas 4 sedes no misionales relacionadas así: Vivero 

de Software, Escuela del maestro sede la playa, Guillermo Velez (ICOAM) y Centro de 

Innovación para el maestro – MOVA-), prestó el servicio de acuerdo a lo manifestado en 

el anexo técnico de la propuesta técnico-económica.    

 

De igual forma la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU -, realizó un 

proceso de selección y contratación eficiente del servicio de medios tecnológicos para 

alarmas del Distrito Especial de Medellín quedando como prestadora la empresa 

TELEVIGIA LTDA. 

 
 Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones 

técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas 
tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta 
económica. 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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Conforme con los requerimientos y las especificaciones técnicas del servicio presentados 
en los estudios previos, se concluye que la Empresa para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas – ESU, cumplió a cabalidad con lo contemplado en el contrato, y prestó el 
servicio de vigilancia de acuerdo con los criterios establecidos por la Secretaria de 
Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y se 
recibió a satisfacción los servicios de vigilancia solicitados. En cuanto a la dotación de 
uniformes requerida para el grupo de guardas de seguridad, se cumplió con lo estipulado 
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, además se contó con el 
personal de refuerzo requerido, para todas las eventualidades que se presentaron. Esto 
se encuentra detallado en los informes de gestión entregado por la empresa, igualmente, 
hicieron entrega de la facturación para su revisión y aprobación los cuales se visualizan 
por medio del link compartido por la ESU (share point) al Supervisor del Contrato y 
entregaron informes de seguimiento a siniestros, todo esto reposa en el expediente físico 
y virtual del contrato. Es de anotar que toda esta información se encuentra plasmada en 
los informes   de supervisión en el numeral 1 “INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO”, los 
cuales se encuentran publicados en Secop II. 
 

 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del 
contratante establecidas en el contrato. 

 
Tanto el contratista como el contratante cumplieron a cabalidad con las obligaciones 
establecidas en el contrato, particularmente el contratista cumplió con mantener el 
personal fijo que la supervisión consideró en cada una de las sedes y presentó un informe 
sobre análisis de riesgos realizado a cada Establecimiento Educativo Oficial de la Alcaldía 
del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, que permitió el 
control y análisis permanente de la situación de riesgo de cada puesto donde se prestó el 
servicio, adicionalmente se manifestaron varias alertas tempranas que determinaron 
vulnerabilidades, puntos críticos y recomendaciones a fin de minimizar las situaciones que 
pudieron menoscabar la seguridad e integridad física en los puestos de vigilancia. 
 

 Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.  

Los informes de gestión entregados por el contratista al supervisor del contrato, que se 
encuentra en el expediente contractual y publicado en la plataforma SECOP II, dio cuenta 
del proceso y gestión realizada en el desarrollo del contrato interadministrativo, en estos 
se puede encontrar lo siguiente:  
 

 La tabla e imagen que relaciona el esquema del contrato, discriminado por número de 
sedes, número de servicios activos, número de servicios suspendidos, número de 
guardas asignados al contrato, número de ejecutivos y número de supervisores de 
zona. 

 Las modalidades de servicios.  

 La distribución de turnos prestados.  

 Los empalmes, instalación, desinstalación de servicios de vigilancia en las 
Instituciones Educativas.  

 Actividades de seguimiento al contrato por parte de la ESU.  
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 Actividades relevantes generadas por los técnicos de la ESU.  

 Seguimiento a siniestros.  

 Acciones destacadas y/o condiciones inseguras.  

 Condiciones inseguras.  

 Campañas de seguridad  

 Revistas de supervisión.  

 Visitas y actividades de los ejecutivos de servicios.  

 Gestión Técnica de alarmas.  

 Cuadro de rotación de vigilantes.  
 
Adicionalmente el contratista brindó la asesoría y acompañamiento en la supervisión 
física, técnica y financiera, en el desarrollo de cada uno de los componentes. 

 
 Porcentaje de ejecución física del contrato  

El contratista prestó y ejecutó satisfactoriamente los servicios correspondientes al 100% 
de la operación en la ejecución física del contrato, el cual se desarrolló conforme a las 
especificaciones técnicas pactadas en el contrato.  
 

 Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 
contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:  

 
El contrato está enmarcado en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Medellín Te 
Quiere”, teniendo entre sus propósitos garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS4) de las Naciones Unidas. Es así como la 
Secretaria de Educación, enfatiza sus procesos misionales en mejorar continuamente la 
calidad educativa garantizando que todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos en Medellín tengan acceso a la educación ampliando la cobertura en todos los 
niveles escolares y asegurando la permanencia de las y los estudiantes hasta la 
culminación de sus estudios postsecundarios.  Generando acciones que favorecen la 
educación de calidad, sostenimiento de la cobertura educativa, el mejoramiento de la 
permanencia y la trayectoria educativa de las y los estudiantes del Distrito. 
  
Se centra en disminuir las barreras económicas, sociales y geográficas que impiden el 
acceso y la continuidad educativa, promoviendo prácticas inclusivas y equitativas en el 
sistema educativo, fomentando la participación activa de la ciudadanía en el proceso 
educativo. 
  
El contrato interadministrativo con la ESU para prestar el servicio de vigilancia, desarrolla 

el proyecto 240023 “APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES MEDELLIN”  del 

Plan de Acción de la Secretaría de Educación, donde se garantizan las condiciones de 

seguridad necesarias para prestar el servicio, en los establecimientos educativos oficiales 
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del Distrito, y sedes administrativas de la Secretaría de Educación, además de garantizar 

la seguridad de los bienes muebles ubicados en dichas instituciones. 

 
Los servicios de vigilancia prestados a la secretaría de educación fueron en las siguientes 
modalidades: 
 

 Servicio sin arma (Fijo y Rondero)  

 Servicio canino  

 Servicio tecnológico de monitoreo de alarmas y arriendo dos kits de CCTV. 
 
El servicio de la modalidad sin armas se prestó en los siguientes establecimientos 
educativos y según el esquema que se puede verificar en los anexos de facturación 

 

CONSECUTIVO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

1 I.E. Alvernia  

2 I.E. Campo Valdés  

3 I.E. Camilo Torres Restrepo  

4 I.E. Monseñor Francisco Cristóbal Toro  

5 Sección Escuela Ana de Frank 

6 Sección Escuela Epifanio Mejía 

7 I.E. José Eusebio Caro  

8 I.E. Francisco Miranda  

9 Sección Escuela Julio Arboleda  

10 I.E. Juan de Dios Cook  

11 I.E. El Bosque 

12 I.E. ca Naranjo  

13 Sección Escuela Santa Maria Goretti 

14 I.E. Javiera Londoño Sevilla  

15 I.E. Fe y Alegría Luis Amigó 

16 I.E. San Agustín 

17 I.E. Lorenza Villegas de Santos  

18 Sección Escuela Simona Duque 

19 Sección Escuela Esteban Jaramillo 

20 I.E. San Juan Bosco 

21 I.E. Gilberto Álzate Avendaño   

22 Sección Escuela San Isidro 

23 Sección Escuela Seguros Bolivar 

24 Sección Escuela Carlos E Restrepo  

25 Sección Escuela Carlos Villa Martínez 
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26 I.E José Maria Bravo Márquez  

27 Sección Escuela Porfirio Barba Jacob  

28 I.E. Francisco Luis Hernández Betancur  

29 I.E. Santa Catalina de Siena  

30 I.E. INEM José Félix de Restrepo  

31 Sección Escuela Echavarría Misas  

32 I.E. San Pablo 

33 Sección Escuela Medellín 

34 Sección Escuela Marco Fidel Suárez 

35 I.E. Fe y Alegría Santo Domingo Savio 

36 I.E. Fe y Alegría Segunda Agrupación 

37 I.E. Villa Guadalupe 

38 Sección Escuela Agripina Montes Del Valle  

39 Sección Escuela Graciela Jiménez de Bustamante 

40 I.E. Federico Carrasquilla 

41 Sección Escuela Divina Providencia 

42 I.E. Fe y Alegría Popular 1 

43 Sección Escuela Fe y Alegría Popular 2 

44 I.E. Barrio San Nicolás 

45 I.E. Maria de los Ángeles Cano  

46 I.E. Fe y Alegría Granizal 

47 Sección Escuela Fe y Alegría Granizal  

48 I.E. Antonio Derka - Santo Domingo  

49 Sección Escuela Antonio Derka 

50 Sección Escuela Santo Domingo Savio 

51 Sección Escuela Carpinelo Amapolita 

52 I.E. La Candelaria  

53 Sección Escuela la Esperanza 2 

54 I.E. Nuevo Horizonte Paulo VI  

55 I.E. La Avanzada 

56 I.E. Cristo Rey  

57 Sección Escuela Cristo Rey - Apolo  

58 I.E. José Acevedo y Gómez  

59 Sección Escuela la Colina 

60 Sección Escuela República de Costa Rica 

61 I.E. Santo Ángel 

62 I.E. La Presentación 
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63 I.E. La Salle Campo Amor  

64 I.E. Octavio Calderón Mejia 

65 I.E. Santos Ángeles Custodios 

66 Sección Escuela Juan Pablo II  

67 I.E. Benjamín Herrera 

68 SE Santisima Trinidad 

69 I.E. Barrio Santander  

70 I.E. Kennedy  

71 Sección Escuela Concentración Kennedy 

72 Sección Escuela Carolina Kennedy 

73 Sección Escuela Minerva 

74 I.E. Progresar  

75 I.E. 12 de Octubre  

76 Sección Escuela León de Greiff 

77 I.E. Picachito  

78 I.E. Triunfo Santa Teresa  

79 Sección Escuela El Triunfo 

80 I.E. Juvenil Nuevo Futuro  

81 I.E. Maestro Fernando Botero 

82 Sección Escuela El Pedregal 

83 I.E. Alfredo Cock Arango  

84 I.E. José María Espinosa Prieto -CASD  

85 Sección Escuela Contranal 

86 I.E. La Esperanza  

87 Sección Escuela República de Cuba 

88 Sección Escuela San Francisco de Paula 

89 Sección Escuela Los Comuneros 

90 Sección Escuela San Martin de Porres 

91 I.E. Ciudadela Las Américas  

92 I.E. El Pedregal  

93 Sección Escuela Rafael J. Mejía  

94 I.E. Presbítero Antonio Jose Bernal Londoño  

95 Sección Escuela Toscana 

96 I.E. Manuel José Gómez 

97 Sección Escuela Alejo Pimienta 

98 
I.E Colegio Loyola Para la Ciencia y la Innovación (Tecno 

academia) 

99 I.E. Maestro Pedro Nel Gómez 
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100 Sección Escuela Diego Maria Gomez 

101 I.E. Félix De Bedout Moreno 

102 I.E. República de Uruguay  

103 I.E. Dinamarca  

104 Sección Escuela Ricardo Uribe Escobar 

105 I.E. Sor Juana Inés de La Cruz  

106 Sección Escuela Sor Juana Inés de la  Cruz 

107 I.E. Rodrigo Correa Palacios  

108 I.E. Julio Cesar Garcia  

109 I.E. Jose Asunción Silva  

110 I.E. Diego Echavarria Misas 

111 Sección Escuela Estado de Israel 

112 Sección Escuela Eduardo Uribe Botero 

113 I.E. Maestro Arenas Betancur 

114 Sección Escuela Imperio del Japón 

115 Sección Escuela Municipal Castilla 

116 I.E. Sebastian de Belalcazar 

117 I.E. Maria Montessori 

118 Sección Escuela La Unión 

119 I.E. Alfonso López 

120 Sección Escuela Cardenal Crisanto Luque 

121 Sección Escuela Municipal Kennedy 

122 I.E. Pedro Claver Aguirre 

123 I.E Tricentenario  

124 Sección Escuela Tricentenario  

125 I.E. República de Honduras 

126 Sección Escuela Municipal La Rosa 

127 I.E. Santa Cruz  

128 I.E. Asia Ignaciana  

129 Sección Escuela La Frontera 

130 I.E. Fe y Alegría Jose María Velaz  

131 I.E. Finca la Mesa  

132 Sección Escuela La Francia 

133 Sección Escuela La Isla 

134 Sección Escuela Juan Bautista Montini 

135 I.E. El Playón 

136 I.E. Ciro Mendia  
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137 Sección Escuela Arzobispo Garcia  

138 I.E Santa Teresa 

139 I.E. Manuel Uribe Ángel  

140 Sección Escuela Gerardo David 

141 I.E. Villa del Socorro  

142 Sección Escuela Fidel Antonio Saldarriaga  

143 Sección Escuela Villa Niza  

144 I.E. Pablo Neruda  

145 I.E. El Salvador 

146 Sección Escuela Jose de San Martín 

147 I.E. Loreto Gabriela Gómez Carvajal 

148 Sección Escuela Mercedes Yepes Isaza 

149 I.E. Ana Castrillón  

150 Sección Escuela Divino Salvador 

151 I.E. Miraflores - Luis Eduardo Valencia García  

152 I.E. Asamblea Departamental 

153 Sección Liceo Leon de Greiff 

154 Sección Escuela Alejandro Echavarria 

155 I.E La Milagrosa  

156 Sección Escuela Santo Tomas de Aquino 

157 I.E. Arzobispo Tulio Botero  

158 Sección Escuelas Las Estancias 

159 I.E. Gonzalo Restrepo Jaramillo  

160 Sección Escuela Juan Cancio Restrepo  

161 I.E. Federico Ozanám  

162 I.E. La Pastora 

163 I.E. Merceditas Gómez Martinez 

164 Sección Escuela Nuestra Señora del Rosario 

165 Sección Escuela Eterna Primavera 

166 Sección Escuela Juan Manuel González Arbeláez 

167 I.E. José Manuel Cayzedo 

168 I.E. Luis Carlos Galán Sarmiento  

169 Sección Escuela Niño Jesus De Praga  

170 Sección Escuela Colinas De Enciso  

171 I.E. La Sierra  

172 Sección Escuela Villa Turbay 

173 I.E. Joaquín Vallejo Arbeláez 
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174 Sección Escuela Las Golondrinas  

175 Sección Escuela Altos de la Torre  

176 I.E. Alfonso López Pumarejo  

177 Sección Escuela Julia Agudelo 

178 Sección Escuela Santiago Santamaría 

179 I.E. Caracas 

180 Sección Escuela Beato Hermano Salomón 

181 I.E. Juan de la Cruz Posada 

182 Sección Escuela Agustín Nieto Caballero 

183 Sección Escuela Hipólito Londoño Mesa 

184 I.E. La Libertad 

185 I.E. San Francisco De Asís 

186 I.E. Sol de Oriente  

187 Sección Escuela Beato Domingo Iturrate 

188 I.E. Gabriel Garcia Marquez 

189 Sección Escuela San Vicente de Paul 

190 I.E. Félix Henao Botero 

191 Sección Escuela Miguel de Aguinaga 

192 Sección Escuela República del Perú 

193 I.E Vida Para Todos 

194 Sección Escuela Sor Maria Luisa Courbin 

195 Sección Escuela Hogar Antioquia 

196 I.E. Escuela Normal Superior de Medellín  

197 I.E. Jose Celestino Mutis Portería  

198 I.E. El Pinal 

199 Sección Escuela el Pinal 

200 I.E. Juan de Dios Carvajal 

201 Sección Escuela Francisco Antonio Uribe 

202 Sección Escuela Batallón Girardot 

203 I.E. Santa Elena  

204 C.E. Juan Andres Patiño 

205 C.E. El Cerro 

206 C.E. Piedra Gorda 

207 C.E. Media Luna 

208 C.E. El Placer 

209 C.E. El Plan 

210 C.E. Permanente Mazo 
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211 C.E. Piedras Blancas 

212 I.E. Bello Oriente  

213 I.E. Sección Escuela Bello Oriente 

214 I.E. Manuela Beltrán  

215 Sección Escuela San José 

216 I.E. San Lorenzo De Aburra 

217 Sección Escuela San Lorenzo De Aburra 

218 I.E. Jose Antonio Galán  

219 I.E. Ramón Munera Lopera 

220 Sección Escuela Alto de la Cruz 

221 I.E. Gabriel Restrepo Moreno 

222 Sección Escuela Santa Bernardita 

223 I.E. Fe y Alegría La Cima  

224 Sección Escuela Fe y Alegría No. 3 

225 Sección Escuela la Cima San Jose 

226 I.E. Enrique Olaya Herrera  

227 I.E. Las Nieves  

228 I.E. Republica del Brasil 

229 I.E. Reino de Bélgica  

230 I.E. Montecarlo Guillermo Gaviria Correa 

231 I.E. Hernan Toro Agudelo 

232 Sección Escuela Nuestra Señora de las Nieves 

233 I.E. Jose Roberto Vásquez Barrio Manrique  

234 Sección Escuela Jose Manuel Mora Vásquez 

235 Sección Escuela Baldomero Sanín 

236 I.E. Pedro Luis Villa  

237 Sección Escuela Marco Fidel Suarez 

238 Sección Escuela Versalles 

239 I.E. Rodrigo Lara Bonilla  

240 SE Susanita Diaz 

241 I.E. San Juan Bautista de la Salle  

242 I.E. Rodrigo Arenas Betancur  

243 I.E. Héctor Abad Gomez  

244 Sección Escuela Dario Londoño Cardona  

245 I.E. San Benito  

246 I.E. Luis Lopez de Mesa 

247 I.E. Pascual Bravo  
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248 I.E. Javiera Londoño (centro)  

249 Sección Escuela Luis Alfonso Agudelo 

250 Sección Escuela Antonia Santos  

251 I.E. Tulio Ospina 

252 I.E. Centro Formativo de Antioquia (CEFA) 

253 I.E. Compartir 

254 I.E. Corvide  

255 I.E. Pradito 

256 I.E. Monseñor Victor Wideman  

257 Sección Escuela La Verde 

258 I.E. San José Obrero  

259 Sección Escuela San José 

260 I.E. Coomulsap (Manuel Maria Mallarino) 

261 Sección Escuela Carlos Betancur Betancur  

262 C.E. El Salado 

263 C.E. Yarumalito 

264 C.E. El Astillero 

265 C.E. Potrerito 

266 C.E Quebrada Larga 

267 C.E. Montañita 

268 I.E. Fe y Alegría El Limonar 

269 Sección Escuela Ventanitas 

270 I.E. Manuel J. Betancur  

271 I.E. San Antonio de Prado 

272 Sección Escuela Gustavo Rodas Isaza 

273 I.E. El Limonar  

274 I.E. Angela Restrepo Moreno  

275 Sección Escuela Luis Guillermo Echeverry Abad  

276 I.E. Samuel Barrientos 

277 Sección Escuela Pio XII 

278 Sección Escuela Monseñor Perdomo 

279 I.E Fundadores  

280 Sección Escuela el Socorro 

281 I.E. Blanquizal 

282 I.E. Eduardo Santos 

283 Sección Escuela Pedro J Gómez 

284 I.E. El Corazón  
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285 Sección Escuela El Corazón  

286 I.E. Carlos Vieco Ortiz  

287 Sección Escuela Juan de Dios Aránzazu 

288 Sección Escuela Municipal San Javier 

289 Sección Escuela Veinte de Julio 

290 I.E. Juan XXIII  

291 I.E. Stella Vélez Londoño  

292 Sección Escuela Stella Vélez Londoño 

293 I.E. La Independencia  

294 Sección Escuela Amor al Niño 

295 Sección Escuela Refugio del Niño  

296 I.E. Concejo de Medellín  

297 Sección Escuela Pichincha 

298 Sección Escuela Clodomiro Ramírez 

299 I.E. Lola González  

300 Sección Escuela Santa Lucia 

301 I.E. La Piedad 

302 I.E. Rafael Uribe Uribe 

303 Sección Escuela Rafael Uribe Uribe 

304 I.E. Benedikta Zur Nieden  

305 I.E. Santa Rosa de Lima  

306 Sección Escuela República de Panamá 

307 Sección Escuela la Pradera 

308 I.E. Francisco Antonio Zea 

309 Sección Escuela Pedro de Castro 

310 I.E. Cristóbal Colon 

311 I.E. La América  

312 Sección Escuela Betania 

313 C.E. La Aldea 

314 C.E La Volcana 

315 C.E.  La Frisola 

316 C.E. Luis Mesa Villa 

317 C.E.  La Suiza 

318 C.E.  La Potrera 

319 C.E.  León Arango Paucar 

320 I.E Héctor Rogelio Montoya 

321 Sección Escuela Héctor Rogelio Montoya 
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322 I.E. Presbítero Carlos A. Calderón 

323 C.E. Pedregal Alto 

324 C.E. El Yolombo 

325 C.E. San José de la Montaña 

326 C.E Boquerón  

327 I.E. Lusitania - Paz de Colombia  

328 Sección Escuela el Tirol  

329 I.E. Nuevo Occidente  

330 C.E. Pedregal Bajo 

331 I.E. Nicanor Restrepo Santa Maria  

332 I.E. Loma Hermosa 

333 Sección Escuela San Vicente Ferrer 

334 I.E. Alfonso Upegui Orozco  

335 I.E. San Cristóbal  

336 C.E. Las Playas 

337 C.E. El Patio 

338 C.E. Sagrado Corazón 

339 I.E. Presbítero Juan J. Escobar  

340 Sección Escuela Juan Nepomuceno Morales 

341 I.E. José Horacio Betancur 

342 C.E. Travesías El Morro 

343 C.E. Fabio Zuluaga Orozco 

344 I.E. Jorge Eliecer Gaitán  

345 I.E. Jesús María Valle  

346 Sección Escuela El Picacho 

347 C.E. El Manzanillo  

348 C.E. Maria Paulina Taborda   

349 C.E. Carlos Meza Sanchez 

350 I.E Altavista  

351 I.E. Marina Orth 

352 Sección Escuela Aguas Frías 

353 I.E. Débora Arango  

354 Sección Escuela Mano de Dios 

355 I.E. El Diamante  

356 Sección Escuela El Diamante 

357 I.E. Jesus Rey  

358 I.E. Bello Horizonte 
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359 Sección Escuela San Juan Eudes 

360 I.E. Fe y Alegría San José 

361 I.E. Fe y Alegría Aures  

362 I.E. Villa Flora 

363 I.E. Monseñor Gerardo Valencia Cano 

364 Sección Escuela La Portada 

365 I.E. Villa de la Candelaria 

366 I.E. Rafael García Herreros 

367 I.E. Camilo Mora Carrasquilla  

368 I.E. Ciudad Don Bosco  

369 I.E. Aures  

370 Sección Escuela Aures  

371 I.E. Barrio Olaya Herrera  

372 I.E. San Vicente de Paul  

373 Sección Escuela Alfredo Cook Arango 

374 I.E. Vallejuelos 

375 I.E. Mariscal Robledo  

376 Sección Escuela Conrado Gonzalez Mejia  

377 I.E. Tomás Carrasquilla 

378 I.E. Jorge Robledo 

379 I.E. Santa Margarita  

380 Sección Escuela Santa Margarita 

381 Sección Escuela Pedro Nel Ospina 

382 I.E. Capillas del Rosario  

383 I.E. Alcaldía de Medellín  

384 Sección Escuela Antonio José Restrepo  

385 Sección Escuela Yermo y Parres 

386 I.E. Antonio Ricaurte  

387 I.E. República de Venezuela  

388 I.E. Juan Maria Céspedes  

389 Sección Escuela Las Playas  

390 I.E. Rosalía Suarez 

391 Sección Escuela Municipal Belén  

392 I.E. Jose María Bernal 

393 I.E. Octavio Harry - Jacqueline Kennedy 

394 Sección Jardín Infantil No 1 

395 I.E. San Roberto Belarmino 
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396 I.E. Yermo y Parres 

397 I.E. Sección Escuela Carlos Franco 

398 Sección Escuela Guillermo Valencia  

399 I.E. Horacio Muñoz Suescún  

400 Sección Escuela San Pablo 

401 I.E. Ramón Giraldo Ceballos  

402 I.E. Fátima Nutibara  

403 Sección Escuela Sofía Ospina de Navarro  

404 I.E. Pedro Octavio Amado 

405 I.E. Marco Fidel Suarez  

406 Sección Escuela La Iguana  

407 Sección Escuela Carlos Obando Velasco 

408 Sección Escuela Cuarta Brigada 

409 I.E. Lucrecio Jaramillo Velez 

410 Sección Escuela La Agrupación Colombia 

411 I.E. Mater Dei 

412 Vivero Del Software   

413 Escuela Del Maestro Sede La Playa 

414 Guillermo Vélez (ICOAM)   

415 Centro De Innovación Para El Maestro (MOVA)  

416 Sección Escuela Nuevo Horizonte 2 

 

Instalación de servicios en Confesiones religiosas:  

Dado que el servicio educativo por cobertura contratada finalizó  el 05/12/2025, solicitan la 

instalación del servicio de vigilancia de la siguiente forma: 

 Inicio desde las 6:00 horas del 6/12/2025.  

 Servicio a instalar: 24 horas, lunes – domingo – festivo 
 
Las sedes educativas en donde se instaló el servicio de vigilancia fueron las siguientes: 
 

 Jesús María El Rosal 

 Madre Laura 

 Perpetuo Socorro 

 Santa Juana de Lestonac 

 Madre María Mazarello 
 
Desinstalación de servicios en Confesiones religiosas: 

  Retiro del servicio a las 6:00 horas del 19/01/2026 
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Suspensión de ronderos: 

Para el día 1 de diciembre del presente año, se suspendieron 31 servicios de ronda por el 

receso académico de fin de año, este movimiento se realiza con la autorización de la 

secretaria de educación y Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas –ESU-. 

 

Reinstalación de ronderos: 

Dado el reinicio de las actividades académicas del año 2026, se reinstalan los servicios de 

ronda el 13 de enero de 2026. 

 

 

 Adicionalmente se contó con servicios en la modalidad canina: 

 Institución Educativa Joaquín Vallejo Arbeláez  

 Sección Escuela Casa Rosita.  

 Institución Educativa José María Prieto – CASD- (LOTE) 

Se prestó el servicio de arriendo y monitoreo de KIT de circuito cerrado de televisión: 

 CCTV en la I.E. Federico Carrasquilla. 

 

Se prestó el servicio de monitoreo de alarmas en 199 sedes (198 misionales y 1 no 

misional en la Escuela del Maestro). 

 

Se prestaron los servicios de mantenimientos preventivos y correctivos de las alarmas, 

que se encuentran discriminadas en los anexos de facturación y en el informe presentado 

por el contratista. 

 

Sedes con monitoreo de alarmas: 
 

 MISIONALES 

ITEM NOMBRE 

1 C.E. CARLOS MESA SANCHEZ 

2 C.E. EL ASTILLERO 

3 C.E. EL MANZANILLO 

4 C.E. EL SALADO 

5 C.E. LA ALDEA 

6 C.E. LA POTRERA 

7 C.E. LA SUIZA 

8 C.E. LA VOLCANA 

9 C.E. LUIS MESA VILLA 

10 C.E. MARIA PAULINA TABORDA 

11 C.E. MONTAÑITA 
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12 C.E. POTRERITO 

13 C.E. LA FRISOLA 

14 C.E. LEON ARANGO PAUCAR 

15 IE ALCALDIA DE MEDELLIN 

16 IE ALFONSO MORA NARANJO 

17 IE ALTAVISTA 

18 IE ALVERNIA 

19 IE ANTONIO RICAURTE 

20 IE ASIA IGNACIANA BACHILLERATO 

21 IE ASIA IGNACIANA PRIMARIA 

22 IE AURES 

23 IE BARRIO SAN NICOLAS 

24 IE BLANQUIZAL 

25 IE CAMPO VALDES 

26 IE CAPILLAS DEL ROSARIO 

27 IE CARACAS 

28 IE CENTRO FORMATIVO DE ANTIOQUIA CEFA 

29 IE CONCEJO DE MEDELLIN 

30 IE CRISTOBAL COLON  

31 IE DEBORA ARANGO BLOQUE 1 

32 IE DEBORA ARANGO BLOQUE 7 

33 IE DEBORA ARANGO BLOQUE 8 

34 IE DIEGO ECHAVARRÍA MISAS  

35 IE EL CORAZON  

36 IE EL PEDREGAL 

37 IE EL PINAL 

38 IE EL PLAYON 

39 IE ENRIQUE OLAYA HERRERA 

40 IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN 

41 
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN 
LABORATORIOS 

42 IE FE Y ALEGRIA GRANIZAL 

43 IE FE Y ALEGRIA LA CIMA 

44 IE FE Y ALEGRIA LA CIMA BLOQUE B 

45 IE FE Y ALEGRIA SEGUNDA AGRUPACION TALLERES 

46 IE FELIX DE BEDOUT MORENO  

47 IE FRANCISCO MIRANDA 
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48 IE FUNDADORES   

49 IE GONZALO RESTREPO JARAMILLO 

50 IE HECTOR ROGELIO MONTOYA 

51 IE HORACIO MUÑOZ SUESCUN 

52 IE JAVIERA LONDOÑO (CENTRO) 

53 IE JOSE ACEVEDO Y GOMEZ 

54 IE JOSE ANTONIO GALAN 

55 IE JOSE EUSEBIO CARO 

56 IE JOSE MARIA BERNAL 

57 IE JOSE MARIA BRAVO MARQUEZ 

58 IE JUAN DE DIOS CARVAJAL 

59 IE JUAN MARIA CESPEDES 

60 IE JUAN XXIII 

61 IE LA AMERICA 

62 IE LA AVANZADA 

63 IE LA ESPERANZA 

64 IE LA INDEPENDENCIA 

65 IE LA MILAGROSA 

66 IE LA MILAGROSA BLOQUE B 

67 IE LA SIERRA  

68 IE LIMONAR   

69 IE MAESTRO PEDRO NEL GÓMEZ 

70 IE MANUEL J. BETANCUR 

71 IE MANUEL JOSE GOMEZ  

72 IE MARIA DE LOS ANGELES CANO 

73 IE MARIA MONTESSORI 

74 IE MARINA ORTH 

75 IE MONSEÑOR VICTOR WIEDEMANN 

76 IE NICANOR RESTREPO SANTA MARIA 

77 IE NUEVO HORIZONTE PAULO VI 

78 IE NUEVO HORIZONTE PAULO VI PREESCOLAR 

79 IE NUEVO OCCIDENTE  

80 IE PABLO NERUDA 

81 IE PEDRO CLAVER AGUIRRE  

82 IE PEDRO LUIS VILLA  

83 IE PEDRO LUIS VILLA MEDIATECNICA  



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 20 de 36 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

84 IE PRADITO   

85 IE PROGRESAR 

86 IE RAMON MUNERA LOPERA 

87 IE REPÚBLICA DE HONDURAS 

88 IE REPUBLICA DE VENEZUELA 

89 IE ROSALIA SUAREZ 

90 IE SAN AGUSTIN 

91 IE SAN CRISTOBAL 

92 IE SAN FRANCISCO DE ASIS 

93 IE SAN JUAN BOSCO 

94 IE SAN LORENZO 

95 IE SAN ROBERTO BELARMINO 

96 IE SANTA CRUZ 

97 IE SANTO ANGEL  

98 IE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 

199 IE TULIO OSPINA 

100 INEM JOSE FELIX DE RESTREPO BLOQUE 4 INDUSTRIAL  

101 INEM JOSE FELIX DE RESTREPO BLOQUE 8 ADMINISTRATIVO 

102 INEM JOSE FELIX DE RESTREPO BL 8 CENTRO INFORMATICA  

103 SE RURAL SANTA ELENA 

104 SECCION ESCUELA AGRIPINA MONTES DEL VALLE  

105 SECCIÓN ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO 

106 SECCIÓN ESCUELA ALEJO PIMIENTA 

107 SECCIÓN ESCUELA ALTO DE LA CRUZ 

108 SECCION ESCUELA AMOR AL NIÑO 

109 SECCION ESCUELA ANTONIA SANTOS 

110 SECCION ESCUELA BATALLON GIRARDOT 

111 SECCION ESCUELA BELLO ORIENTE (CEBOGA) 

112 SECCION ESCUELA BETANIA 

113 SECCION ESCUELA CARLOS VILLA MARTINEZ 

114 SECCIÓN ESCUELA CARPINELO AMAPOLITA 

115 SECCION ESCUELA COLINAS DE ENCISO 

116 SECCION ESCUELA CONTRANAL  

117 SECCION ESCUELA DIVINA PROVIDENCIA 

118 SECCIÓN ESCUELA DIVINO SALVADOR 

119 
SEC ESC ECHAVARRIA MISAS (INEM JOSE FELIX DE 
RESTREPO) 
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120 SECCION ESCUELA EDUARDO URIBE BOTERO  

121 SECCION ESCUELA EL PEDREGAL 

122 SECCION ESCUELA EL PINAL 

123 SECCION ESCUELA EL TIROL 

124 SECCION ESCUELA ESTADO DE ISRAEL 

125 SECCION ESCUELA ESTEBAN JARAMILLO 

126 SECCIÓN ESCUELA FE Y ALEGRIA #3 

127 SECCION ESCUELA FE Y ALEGRIA POPULAR 2 

128 SECCION ESCUELA FIDEL ANTONIO SALDARRIAGA  

129 SECCION ESCUELA FRANCISCO ANTONIO URIBE 

130 SECCIÓN ESCUELA GERARDO DAVID 

131 SECCION ESCUELA GRACIELA JIMENEZ DE BUSTAMANTE 

132 SECCION ESCUELA HECTOR ROGELIO MONTOYA 

133 SECCIÓN ESCUELA HOGAR ANTIOQUIA 

134 SECCIÓN ESCUELA JUAN BAUTISTA MONTINI 

135 SECCION ESCUELA JUAN CANCIO RESTREPO 

136 SECCION ESCUELA JUAN PABLO II    (SE RETIRO) 

137 SECCIÓN ESCUELA JULIA AGUDELO 

138 SECCIÓN ESCUELA JULIO ARBOLEDA 

139 SECCION ESCUELA LA AGRUPACION COLOMBIA 

140 SECCIÓN ESCUELA LA CIMA SAN JOSE 

141 SECCION ESCUELA LA COLINA  

142 SECCIÓN ESCUELA LA FRANCIA 

143 SECCION ESCUELA LA FRONTERA 

144 SECCION ESCUELA LA IGUANA 

145 SECCION ESCUELA LA ISLA 

146 SECCION ESCUELA LA UNIÓN  

147 SECCION ESCUELA LA VERDE 

148 SECCION ESCUELA LICEO LEON DE GREIFF 

149 SECCIÓN ESCUELA LOS COMUNEROS 

150 SECCION ESCUELA LUIS GUILLERMO ECHEVERRY ABAD 

151 SECCION ESCUELA MANO DE DIOS 

152 SECCION ESCUELA MARCO FIDEL SUAREZ 1 

153 SECCION ESCUELA MARCO FIDEL SUAREZ 2 

154 SECCIÓN ESCUELA MEDELLÍN 

155 SECCION ESCUELA MERCEDES YEPES ISAZA  
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156 SECCIÓN ESCUELA MIGUEL DE AGUINAGA 

157 SECCIÓN ESCUELA MINERVA  

158 SECCION ESCUELA MUNICIPAL KENNEDY 

159 SECCION ESCUELA MUNICIPAL LA ROSA 

160 SECCION ESCUELA MUNICIPAL SAN JAVIER 

161 
SECCION ESCUELA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 
SECCION ESCUELA VICTOR GOMEZ RESTREPO P1 

162 SECCION ESCUELA NUEVO HORIZONTE 2 

163 SECCION ESCUELA PEDRO DE CASTRO 

164 SECCION ESCUELA PORFIRIO BARBAJACOB 

165 SECCION ESCUELA RAFAEL J. MEJIA 

166 SECCION ESCUELA RAFAEL URIBE URIBE 

167 SECCION ESCUELA REFUGIO DEL NIÑO 

168 SECCION ESCUELA REPUBLICA DE CUBA  

169 SECCION ESCUELA REPUBLICA DE PERU  

170 SECCION ESCUELA SAN JOSE  

171 SECCION ESCUELA SAN PABLO 

172 SECCIÓN ESCUELA SAN VICENTE DE PAUL 

173 SECCIÓN ESCUELA SANTA BERNARDITA 

174 SECCION ESCUELA SANTA MARIA GORETTI  

175 SECCIÓN ESCUELA SANTIAGO SANTAMARÍA 

176 SECCION ESCUELA SEGUROS BOLIVAR 

177 SECCIÓN ESCUELA SIMONA DUQUE 

178 SECCIÓN ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ 

179 SECCIÓN ESCUELA TOSCANA 

180 SECCION ESCUELA VENTANITAS 

181 SECCION ESCUELA VERSALLES  

182 SECCION ESCUELA VILLA TURBAY  

183 
SECCION ESCUELA YERMO Y PARRES (SE RETIRA X 
ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA) 

184 
SECCION ESCUELA SAN LORENZO DE ABURRA (SE RETIRA X 
ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA) 

185 I.E TRIUNFO SANTA TERESA 

186 I.E SEBASTIAN DE BELARCAZAR 

187 I.E FEDERICO OZANAM 

188 I.E CIRO MENDIA 

189 I.E ALFONSO LOPEZ 

190 I.E CIUDAD DON BOSCO 
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191 I.E FRANCISCO ANTONIO ZEA 

 192 I.E HECTOR ABAD GOMEZ 

 193 SECCION ESCUELA IMPERIO DE JAPON 

 194 I.E LA PRESENTACION 

 195 I.E LUIS LOPEZ DE MESA 

 196 I.E OCTAVIO HARRY 

 197 I.E REPUBLICA DE URUGUAY 

 198 I.E ARZOBISPO GARCIA 

 199 SECCION ESCUELA CARDENAL CRISANTO LUQUE 

 
 NO MISIONALES 

 

 
NOMBRE 

 
SECRETARIA DE EDUCACION SEDE LA PLAYA 

 
 
Estadística de siniestros contrato interadministrativo 4600103556 del año 2025 
 

ALIADO 
FECHA 

REPORTE DE 
LA NOVEDAD 

RADICADO 
CLIENTE 

SECRETARIA SEDE DESCRIPCION RESPONSABLE 
ESTADO 

DEL 
PROCESO 

SEGDECOL 9/04/2025 
 202510194302  

 
EDUCACION 

SECC.ESC. LUIS 
ALFONSO 
AGUDELO 

01 TV 32" ALIADO CERRADO 

SEGDECOL  19/04/2025 
 

202510196368  
  

EDUCACION 
SECC.ESC. JULIO 

ARBOLEDA 
TIENDA ESCOLAR ALIADO CERRADO 

SEGURIDAD 
LAS AMERICAS 

25/04/2025 
 

202510247659  
 

EDUCACION 
CENTRO EDU. 
MONTAÑITA 

COMPUTADOR 
PORTATIL 

USUARIO CERRADO 

SEGDECOL 06/05/2025 
 

202510229119  
 

EDUCACION 
I.E SAN JUAN 

BAUTISTA DE LA 
SALLE 

MICROSCOPIO USUARIO CERRADO 

SEGDECOL 14/05/2025 

Se envió correo 
con evidencia 

de 
reconocimiento  

EDUCACION I.E LUSITANIA  
COMPUTADOR 

PORTTATIL 
ALIADO CERRADO 

SEGURIDAD 
LAS AMERICAS 

17/05/2025 
 

202510198782  
 

EDUCACION 
IE JUAN MARIA 

CESPEDES  

 
BICICLETA  

 
USUARIO  

 
CERRADO  

SEGURIDAD 
LAS AMERICAS 

20/05/2025  EDUCACION I.E TULIO OSPINA 
COMPUTADOR 

PORTATIL 
ALIADO 

EN 
PROCESO 

SEGDECOL 11/08/2025  EDUCACION I.E POPULAR 1 
11 

COMPUTADORES  
 ABIERTO 

SEGDECOL 30/08/2025  EDUCACION 
I.E ANTONIO 

DERKA 
HOMICIDIO  CERRADO 

SEGURIDAD 
LAS AMERICAS 

01/09/2025  EDUCACION I.E LA AMERICA 
02 

COMPUTADORES 
ALIADO ABIERTO 

SEGDECOL 02/09/2025  EDUCACION 
S.E ALEJANDRO 

ECHAVARRIA 
01 COMPUTADOR USUARIO ABIERTO 

SEGURIDAD 
LAS AMERICAS 

24/09/2025  EDUCACION 
I.E HORACIO 

MUÑOZ SUESCUN 
02 

COMPUTADORES 
 ABIERTO 
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VC SEGURIDAD 15/09/2025  EDUCACION I.E CASD  
HERRAMIENTAS, 1 
TV Y UN PORTATIL 

 ABIERTO 

VC SEGURIDAD 21/09/2025  EDUCACION I.E CASD 
MOTOR DE 

REFRIGERADOR 
 ABIERTO 

VC SEGURIDAD 26/09/2025  EDUCACION I.E CASD 
18 

COMPUTADORES 
PORTATILES 

 ABIERTO 

SERACIS 26/09/2025  EDUCACION 
SECC.ESC. 
BATALLON 
GIRARDOT 

1 COMPUTADOR 
PORTATIL 

 ABIERTO 

SEGURIDAD 
LAS AMERICAS 

06/10/2025  EDUCACION 
I.E PÉDRO 

OCTAVIO AMADO 
1 COMPUTADOR 

PORTATIL 
 ABIERTO 

SEGURIDAD 
LAS AMERICAS  

07/10/2025  EDUCACION 
I.E SOFIA OSPINA 

DE NAVARRO 

2 
COMPUTADORES 

PORTATILES 
 ABIERTO 

SEGURIDAD 
LAS AMERICAS 

15/10/2025  EDUCACION 
S.E GUSTAVO 
RODAS ISAZA 

1 COMPUTADOR 
PORTATIL 

 ABIERTO 

SEGURIDAD DE 
COLOMBIA 

23/10/2025  EDUCACION 
I.E BELLO 
ORIENTE 

1 TELEVISOR  ABIERTO 

SEGURIDAD 
LAS AMERICAS 

04/10/2025  EDUCACION 
I.E PASCUAL 

BRAVO 

2 
COMPUTADORES 

PORTATIL 
 ABIERTO 

SEGURIDAD 
LAS AMERICAS 

05/11/2025  EDUCACION 
I,.E JAVIERA 
LONDOÑO 
CARDONA  

01 
COMPUTADORES 

PORTATILES 
 CERRADO 

SEGURIDAD DE 
COLOMBIA 

14/11/2025  EDUCACION 
I.E AMAPOLITA 

CARPINELO 
1 COMPUTADOR 

PORTATIL 
 CERRADO 

SEGURIDAD DE 
COLOMBIA 

20/11/2025  EDUCACION I.E PABLO VI 
PAPELERIA DE LA 
INSTITUCION SIN 
IDENTIFICAR 

 CERRADO 

 
Durante este período no se registraron casos de novedad relacionada con 
siniestros. 

 
 

Por parte de la supervisión del contrato se realizaron visitas a las siguientes Instituciones 
Educativas para verificar la prestación y  calidad del servicio. 
 

 
INSTITUCION EDUCATIVA  COMUNA FECHA 

Institución Educativa Dinamarca 05 07/01/2026 

Institución Educativa Montessori 05 07/01/2026 

Institución Educativa Alfredo Cock 06 07/01/2026 

Institución Educativa El Tirol 60 08/01/2026 

Institución Educativa Camilo Mora 07 08/01/2026 

Institución Educativa Conrado González 07 08/01/2026 

Institución Educativa Empresarial  80 08/01/2026 

Institución Educativa Santa Elena 90 15/01/2026 

Sección Escuela Rural Santa Elena 90 15/01/2026 
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 Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de 
impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato:  
 

Descripción Indicador  Valor Retención  

Ind Estampilla para la Justicia Familiar (Recurso Administrar)  $                   1.900.570.610  

Ded. Estampilla para la Justicia Familiar 2% (Honorarios)  $                         48.781.101  

Ded. Estampilla Pro Innovación 1% (Honorarios)  $                         27.041.888  

Ret. Impto renta Honorarios 11%  $                       255.556.232  

Total general  $                   2.231.949.831  

 
2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 

 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral.  

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

04/02/2025 01/08/2024 al 31/01/2025 

Camilo Zapata Wills 
71.738.592 

 
Maria Verónica Lopera Gutiérrez 

1.017.175.607 

03/03/2025 01/09/2024 al 28/02/2025 

Camilo Zapata Wills 
71.738.592 

 
Maria Verónica Lopera Gutiérrez 

1.017.175.607 

03/04/2025 01/10/2024 al 31/03/2025 

Camilo Zapata Wills 
71.738.592 

 
Maria Verónica Lopera Gutiérrez 

1.017.175.607 

05/05/2025 01/11/2024 al 30/04/2025 

Camilo Zapata Wills 
71.738.592 

 
Maria Verónica Lopera Gutiérrez 

1.017.175.607 

03/06/2025 01/12/2024 al 31/05/2025 

Camilo Zapata Wills 
71.738.592 

 
Maria Verónica Lopera Gutiérrez 

1.017.175.607 

09/07/2025 01/01/2025 al 30/06/2025 

Camilo Zapata Wills 
71.738.592 

 
Nathalia Restrepo Caro 

43.594.404 
T.P 61850 
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01/08/2025 01/02/2025 al 31/07/2025 

Camilo Zapata Wills 
71.738.592 

 
Nathalia Restrepo Caro 

43.594.404 
T.P 61850 

01/09/2025 01/03/2025 al 31/08/2025 

Mateo González Benítez 
1.152.435.937 

 
Carlos Alberto Valencia Osorio 

71.273.114 
T.P 149159-T 

02/10/2025 01/04/2025 al 30/09/2025 

Mateo González Benítez 
1.152.435.937 

 
Carlos Alberto Valencia Osorio 

71.273.114 
T.P 149159-T 

04/11/2025 01/05/2025 al 31/10/2025 

Mateo González Benítez 
1.152.435.937 

 
Carlos Alberto Valencia Osorio 

71.273.114 
T.P 149159-T 

01/12/2025 01/06/2025 al 30/11/2025 

Maria Ximena Munera Álzate 
43.973.287 

 
Carlos Alberto Valencia Osorio 

71.273.114 
T.P 149159-T 

05/01/2026 01/07/2025 al 31/12/2025 

Mateo González Benítez 
1.152.435.937 

 
Carlos Alberto Valencia Osorio 

71.273.114 
T.P 149159-T 

02/01/2026 01/08/2025 al 31/01/2026 

Mateo González Benítez 
1.152.435.937 

 
Carlos Alberto Valencia Osorio 

71.273.114 
T.P 149159-T 

 

 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación 

 
En el contrato no se han adquirido elementos o bienes muebles que deban ser objeto de 
marcación. 

 Informe de las modificaciones realizadas al contrato. 
 

A la fecha el contrato no se ha modificado. 
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 Relación de las ausencias temporales o definitivas y re designaciones de 
supervisión 

Durante la ejecución actual del contrato no se han presentado ausencias 
temporales ni definitivas en el personal asignado. Sin embargo, el día 28 de julio 
de 2025 se realizó una re-designación en los apoyos de supervisión, la cual se 
detalla en la siguiente relación: 

Apoyos Componente Novedad 

Patricia Eugenia Pérez 
Velilla 

 

Administrativo, financiero 
y contable 

Sustitución 

 Julián Carmona Caro 
Administrativo, financiero 

y contable 

Ingresa 

Este ajuste se efectuó con el fin de garantizar la continuidad y calidad en la 
supervisión del contrato, sin afectar el desarrollo de las actividades programadas. 

 
El día 16 de enero de 2025, la Secretaría de Educación, designó la Supervisión 
Unipersonal con Apoyos al Contrato No. 4600103556 de 2025 según se detalla a 
continuación:  
 

 
Apoyos Componente 

Patricia Eugenia Pérez Velilla 
 

Administrativo, financiero y contable 

José Hilario Vélez Quintero 
 

Jurídico 

 Julián Carmona Caro Técnico 

 
El día 28 de julio de 2025, la Secretaría de Educación, Modificó la designación 
inicial del día 16 de enero del 2025 con los Apoyos al Contrato No. 4600103556 de 
2025 según se detalla a continuación:  

 
Apoyos Componente Novedad 

Patricia Eugenia Pérez 
Velilla 

 

Administrativo, financiero 
y contable 

Sustitución 

Supervisores Componente 

 Luz Stella Tabares Hincapié Todos 

Javier Andrés Caro Aristizabal Suplente 
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 Julián Carmona Caro 
Administrativo, financiero 

y contable 

Ingresa 

 
 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. 

 
Se describe que durante este periodo de ejecución, el contrato hasta la fecha no ha 
presentado ninguna materialización de riesgo ni la mitigación de los mismos, 
adicionalmente no se ha procedido con la afectación de ninguna garantía 

 

 Informe de la gestión realizada de contratos de comodato. 
 

No aplica 
 

 Evaluación al contratista.  

 
 

 Informe sobre si fue auditado el contrato.  
 

El contrato no ha sido hasta la fecha auditado por parte de los entes de control o 
por la Secretaría de Evaluación y Control. 
 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 

 Relación de la Imputación del gasto  
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

Proyecto CDP 
Solicitud de 

Pedido 
Registro 

Presupuestal 

110004225 71100000 2320202008 240023 4100000900 50100719 4800015464 
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110022625 71100000 2320202008 240023 4100000900 50100719 4800015464 

110070125 71100000 2320202008 240023 4100000900 50100719 4800015464 

110090125 71100000 2320202008 240023 4100000900 50100719 4800015464 

110004225 71100000 2320202008 240023 4000123039 50103233 4800016151 

110090125 71100000 2320202008 240023 4000123039 50103233 4800016151 

110000126 71100000 2320202008 240023 4100001050 50104102 4800016268 

110090126 71100000 2320202008 240023 4100001050 50104102 4800016268 

110000926 71100000 2320202008 240023 4100001050 50104102 4800016268 

110004226 71100000 2320202008 240023 4100001050 50104102 4800016268 

 

 Relación de los desembolsos realizados por concepto de RECURSOS A 
ADMINISTRAR:  
 

No. Pedido 
N° Cuenta de 

Cobro 
Fecha de 

Contabilización 
No. Recibo a 
Satisfacción 

Valor Facturado 

4800015464 ESU-2153 7/02/2025 5000754285  $              4.086.611.605  

4800015464 ESU-2154 7/02/2025 5000754286  $              8.173.223.210  

4800015464 ESU-2183 12/03/2025 5000755776  $              8.173.223.210  

4800015464 ESU-2199 2/04/2025 5000757913  $              4.173.223.210  

4800015464 ESU-2200 2/04/2025 5000757907  $              4.000.000.000  

4800015464 ESU-2234 8/05/2025 5000760440  $              5.137.482.106  

4800015464 ESU-2235 8/05/2025 5000760439  $              3.035.741.104  

4800015464 ESU-2256 9/06/2025 
5000763127  $              2.252.277.404  

5000763128  $              4.614.139.383  

4800015464 ESU-2257 9/06/2025 5000763132  $              1.306.806.423  

4800015464 ESU-2282 10/07/2025 
5000765817  $              1.809.767.694  

5000765818  $              2.252.277.404  

4800015464 ESU-2283 10/07/2025 5000765816  $              4.111.178.112  

4800015464 ESU-2300 5/08/2025 
5000768321  $              1.809.767.694  

5000768322  $              2.252.277.404  

4800015464 ESU-2301 5/08/2025 5000768323  $              4.111.178.112  

4800015464 ESU-2320 4/09/2025 
5000771870  $              1.809.767.694  

5000771871  $              6.363.455.516  

4800015464 ESU-2346 2/10/2025 
5000775409  $              1.809.767.694  

5000775410  $                  363.455.516  

4800015464 ESU-2347 2/10/2025 5000775407  $              6.000.000.000  

4800015464 ESU-2364 5/11/2025 5000779236  $              8.173.223.210  
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4800015464 ESU-2414 3/12/2025 
5000784757  $              3.619.535.390  

5000784767  $                    29.921.177  

4800015464 ESU-2415 3/12/2025 5000784756  $              4.523.766.646  

4800016151 ESU-2419 11/12/2025 5000786727  $                  771.329.883  

TOTAL  $     94.763.396.801  

 
Relación de los pagos realizados por concepto de HONORARIOS:  

 

No. Pedido No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 
No. Recibo a 
Satisfacción 

Valor Facturado 

4800015464 FE6491 21/05/2025 5000760969  $                  151.620.616  

4800015464 FE6492 21/05/2025 5000760972  $                  301.710.293  

4800015464 FE6574 19/06/2025 5000763861  $                  300.794.215  

4800015464 FE6706 12/08/2025 5000768313  $                  300.226.342  

4800015464 FE6707 12/08/2025 5000768316  $                  302.224.216  

4800015464 FE6813 10/09/2025 5000771607  $                  294.561.320  

4800015464 FE6870 22/09/2025 5000773310  $                  307.860.283  

4800015464 FE6979 13/11/2025 5000779237  $                  315.509.184  

4800015464 FE7064 3/12/2025 5000782730  $                  315.330.070  

4800015464 FE7125 10/12/2025 5000785522  $                  312.170.917  

4800015464 FE7136 12/12/2025 5000786782  $                  315.977.254  

TOTAL  $       3.217.984.710  

 

 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:  
 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 31 de 36 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

C o ntrato P edido
Grupo  de 

co mpras

D eno minaci

ó n Grup 

C o mp

P ro yecto N o mbre P ro yecto
Valo r pro yecto  

pedido

Valo r F acturado  

pro yecto  pedido

Saldo  pro yecto  

pedido

4600103556 4800015464 207 Educación 240023

APOYO  TÉCNICO Y 

LOGÍSTICO PARA 

LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

DE 

ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

OFICIALES 

MEDELLIN

97.485.725.832 97.210.051.628 275.674.204

4600103556 4800016151 207 Educación 240023

APOYO  TÉCNICO Y 

LOGÍSTICO PARA 

LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

DE 

ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

OFICIALES 

MEDELLIN

800.000.000 771.329.883 28.670.117

4600103556 4800016268 207 Educación 240023

APOYO  TÉCNICO Y 

LOGÍSTICO PARA 

LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

DE 

ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

OFICIALES 

MEDELLIN

107.234.298.416 0 107.234.298.416

 
 

 Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $322.677.752.507 

Adiciones $ 800.000.000 

Total, valor del contrato más adiciones $323.477.752.507 

Pagos Realizados Recurso a administrar $94.763.396.801 

Pagos Realizados por Honorarios $3.217.984.710 

Pagos autorizados de honorarios  
Diciembre 2025 por $300.348.082 

$300.348.082 

Porcentaje de ejecución financiera 
(Recursos Desembolsados) 

 30,29% 

Nota aclaratoria 

En el análisis del valor total del contrato frente a la distribución presupuestal 
correspondiente a las vigencias 2025, 2026 y 2027, se identificó una diferencia de 
$1. Esta variación es atribuible al redondeo que se genera al aplicar 
aproximaciones decimales en el proceso de asignación anual. 
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Dado que el presupuesto se distribuye proporcionalmente por vigencia en función 
del valor global del contrato, es habitual que los cálculos generen diferencias 
mínimas cuando se redondean cifras decimales a valores enteros para efectos 
contables o de presentación. En este caso, la suma de los valores asignados para 
cada vigencia, luego de aplicar dichos redondeos, resulta en una diferencia 
marginal de un peso respecto al valor total. 

Es importante aclarar que dicha diferencia no implica afectación alguna al monto 
pactado contractualmente ni a las condiciones financieras del acuerdo. Se trata de 
una variación técnica propia de los procedimientos de asignación presupuestal y 
manejo contable que no representa un error ni requiere ajuste presupuestal. 

 Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración 
durante el periodo de diciembre del 2025. 

 

CONCEPTO 
SALDO 

EJECUCION 
ANTERIOR  

MOVIMIENTO 
EJECUTADO EN EL 

PERIODO 

SALDO FINAL 
EJECUTADO 

OBSERVACIONES 

Gastos Servicios de vigilancia 
ORDINARIOS 

$40.546.350.329 $5.095.156.496 $45.641.506.825 Recursos ordinarios 

Gravamen a los movimientos 
financieros ORDINARIOS $159.359.718 $20.002.663 $179.362.381 

Recursos ordinarios 

Servicios de vigilancia SGP $35.661.848.758 $3.202.565.537 $38.864.414.295 Recursos SGP 

Gravamen a los movimientos 
financieros SGP $140.556.645 $12.566.706 $153.123.351 Recursos SGP  

Estampilla justicia familiar 2% 
$1.530.162.308 $166.605.828 $1.696.768.136 Estampilla justicia familiar 

Total ejecutado $78.038.277.758 $8.496.897.230 $86.535.174.988   

 
 Relación de los informes de ejecución de recursos  

En cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia que rigen la 
contratación pública en Colombia, se informa que los informes mensuales de 
ejecución de recursos relacionados con el contrato en referencia son 
publicados periódicamente en la plataforma SECOP II. Esta práctica permite 
garantizar el acceso oportuno y veraz a la información por parte de la ciudadanía, 
entes de control y demás interesados. 

La publicación mensual en SECOP II contribuye a fortalecer los mecanismos de 
seguimiento y control sobre el uso de los recursos públicos, promoviendo la 
rendición de cuentas y la vigilancia de la gestión contractual. Asimismo, facilita la 
trazabilidad de la ejecución presupuestal y el cumplimiento de los objetivos 
contractuales, al mantener disponible una fuente oficial, actualizada y centralizada. 
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Los informes pueden ser consultados directamente en el expediente del contrato 
alojado en la plataforma, de acuerdo con las fechas de corte establecidas por la 
entidad. Esta práctica se alinea con lo establecido en el marco normativo vigente, 
incluyendo lo señalado en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, en cuanto a la 
obligación de divulgar información contractual de forma clara, completa y 
accesible. 

Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los 
recursos entregados para administración  

HONORARIOS 

PERIODO FACTURA FECHA SUBTOTAL IVA TOTAL 
% 

EJECUCIÓN 

ENERO FE6491 19/5/2025  $           127.412.283   $        24.208.334   $            151.620.617  1,31% 

FEBRERO FE6492 19/5/2025  $           253.538.061   $        48.172.232   $            301.710.293  3,91% 

MARZO FE6574 18/6/2025  $           252.768.247   $        48.025.968   $            300.794.215  6,51% 

ABRIL FE6706 11/8/2025  $           252.291.045   $        47.935.299   $            300.226.344  9,09% 

MAYO FE6707 11/8/2025  $           253.969.929   $        48.254.287   $            302.224.216  11,70% 

JUNIO FE6813 5/9/2025  $           247.530.522   $        47.030.799   $            294.561.321  14,24% 

JULIO FE6870 22/9/2025  $           258.706.120   $        49.154.163   $            307.860.283  16,90% 

AGOSTO FE6979 11/11/2025  $           265.133.768   $        50.375.416   $            315.509.184  19,62% 

SEPTIEMBRE FE7064 2/12/2025  $           264.983.252   $        50.346.818   $            315.330.070  22,34% 

OCTUBRE FE7125 10/12/2025  $           262.328.504   $        49.842.415   $            312.170.918  25,03% 

NOVIEMBRE FE7136 12/12/2025  $           265.527.105   $        50.450.150   $            315.977.255  27,76% 

TOTALES  $       2.704.188.836   $     513.795.879   $        3.217.984.715    

 

 Relación de los informes de reintegros financieros. 
 

Rendimientos Financieros Recursos Ordinarios 

Periodo 
Documento de 

Cobro 
Documento 

Compensado 
Fecha de 

Compensación 
Valor 

Febrero del 2025 220196716165 350014734194 29/04/2025  $         13.288.756  

Marzo del 2025 220198082994 390016757054 27/05/2025  $         20.507.226  

Abril del 2025 235019251241 370016599991 20/06/2025  $            7.915.322  

Mayo del 2025 240019292276 700017627796 23/07/2025  $            3.692.999  

Junio del 2025 230019380623 390016850654 14/08/2025  $            1.925.357  

Julio del 2025 225019511821 380016317056 7/10/2025  $            3.982.589  

Agosto y Septiembre 
del 2025 

235019694091 350015204627 23/12/2025  $         36.394.320  
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Total Reintegro Rendimientos Recursos Ordinarios  $         87.706.569  

 

Rendimientos Financieros - SGP 

Periodo 
Documento de 

Cobro 
Documento 

Compensado 
Fecha de 

Compensación 
Valor 

Marzo del 2025 230019050367 390016777743 29/05/2025  $         15.287.292  

Abril del 2025 220199426413 380016236957 23/07/2025  $         47.404.668  

Mayo del 2025 235019341220 350015006657 23/07/2025  $         62.129.608  

Junio del 2025 245019367462 360014677744 14/08/2025  $         54.662.905  

Julio del 2025 240019423890 390016895552 7/10/2025  $         47.165.243  

Agosto del 2025 245019566430 360014790589 25/11/2025  $         38.029.997  

Septiembre del 2025 225019620151 360014790590 25/11/2025  $            9.113.312  

Total Reintegro Rendimientos SGP  $       273.793.025  

 

Valor recursos reintegrados en el periodo  $  361.499.594   

 
Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes 
acciones financieras y contables  
 

Contrato inicial 

Recursos a administrar SGP  $        42.565.909.588  

Recursos a administrar RO  $      261.110.850.044  

Estampilla Justicia Familiar 2% - SGP  $             872.166.800  

Estampilla Justicia Familiar 2% - ORDINARIOS  $          5.350.108.029  

GMF - SGP  $             170.263.639  

GMF - RO  $          1.044.443.401  

Honorarios  $          9.717.656.308  

Iva por honorarios  $          1.846.354.698  

Valor Inicial del Contrato  $      322.677.752.507  

Adiciones 

Recursos a administrar SGP  $             752.891.719  

GMF - SGP  $                 3.011.566  

Estampilla Justicia Familiar 2% - SGP  $               15.426.598  

Honorarios  $               24.092.535  

Iva por honorarios  $                 4.577.582  

Valor Adiciones del Contrato  $             800.000.000  
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Total, valor del contrato más adiciones  $      323.477.752.507  

Pagos Realizados (Recursos Administrar)  $        94.763.396.801  

Pagos Realizados (Honorarios)  $          3.217.984.710  

Estampilla Justicia Familiar 2% - Retenida  $          1.900.570.610  

Ejecución ESU Administrar SGP  $        38.864.414.295  

Ejecución ESU Administrar RO  $        45.641.506.825  

Ejecución ESU Honorarios  $          2.704.188.836  

Ejecución ESU Iva Honorarios  $             513.795.879  

Ejecución ESU GMF - SGP  $             153.123.351  

Ejecución ESU GMF - RO  $             179.362.381  

Ejecución ESU Estampilla Justicia Familiar 2%  $          1.696.768.136  

Valor total ejecutado  $        89.753.159.703  

Recursos no ejecutados   $          8.228.221.813  

Recursos no entregados  $      225.496.370.996  

Porcentaje de ejecución financiera 27,75% 

 

Nota aclaratoria 

En el análisis del valor total del contrato frente a la distribución presupuestal 
correspondiente a las vigencias 2025, 2026 y 2027, se identificó una diferencia de 
$1. Esta variación es atribuible al redondeo que se genera al aplicar 
aproximaciones decimales en el proceso de asignación anual. 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

 El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción. 
 
Durante el periodo reportado en el presente informe, no se ha iniciado 
procesos de posibles incumplimientos que generen alguna reclamación. 
 

 Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos 
actos administrativos ante las entidades competentes. 
 
Durante el periodo reportado en el presente informe, no se han presentado 
controversias que hayan generado las acciones mencionadas. 

 

 Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:  
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Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

SEGUROS 
MUNDIAL 

M-100252512 

Calidad  16/01/2025  30/04/2028  16/01/2025  1.156.401.100.60 

Cumplimiento  16/01/2025 30/04/2028   16/01/2025  1.156.401.100.60 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 16/01/2025 31/12/2030   16/01/2025     578.200.550.30 

 
Previa verificación del avance técnico, administrativo, financiero y jurídico 
conforme a lo estipulado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago 
correspondiente a los honorarios del periodo de DICIEMBRE, por un valor de 
$300.348.082. Esta autorización se emite en cumplimiento de los requisitos 
establecidos y con base en la ejecución evidenciada durante el periodo 
mencionado. 
 
Nota: La revisión que realizamos los apoyos es de forma, no de fondo. 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________ 
Luz Stella Tabares Hincapie  
Supervisor 
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