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OTROSI N° 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
ACUAVALLE 174-25 SUSCRITO ENTRE ACUAVALLE S.AE.S.P. YEL
'Mds Por Vos : CONSORCIO INTERVENTORIA SEVILLA 2025

PARA LA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO,

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |

OBJETO: CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE
DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SEVILLA 2025

CEDULA O NIT: 902.020.540-3

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE INICIO: | 30 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA ~ DE

TERMINACION - | 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INICIAL:
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS

VALOR: OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS
($157.682.714) MCTE

PRORROGA 1: HASTA EL 15 DE MAYO DEL 2026

NUEVA FECHA DE | 15 MAYO DE 2026

FINALIZACION:

SUPERVISOR: ROBINSON SAAVEDRA TORRES

Entre los suscritos a saber, JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON mayor de edad, con
domicilio en la ciudad de Cali., identificado con la cédula de ciudadania No. 6.319.264,
obrando en calidad de gerente y representante legal de la Sociedad de Acueductos y
Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P., ACUAVALLE S.A. E.S.P., empresa de
caracter estatal de servicios publicos domiciliarios, identificada con NIT.890.399.032-8,
debidamente facultado para contratar de conformidad con lo sefialado en el articulo 40
de los estatutos vigentes de la empresa, en concordancia con el articulo 8° del Acuerdo
No.001 de 2017 (Estatuto de Contratacion), acorde con las disposiciones civiles y
comerciales aplicables a la materia, y quien para efectos del presente instrumento se
denominara ACUAVALLE S.A. E.S.P., y de otra, CARLOS SEBASTIAN TORNE CAMPO
también mayor de edad y de la misma vecindad, identificado con cédula de cmdadama
No. 1.115.073.523 obrando en representacion del CONSORCIO INTERVENTORIA
SEVILLA 2025 identificado con NIT 902.020.540-3, quien para efectos del
presente documento se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente otro si N° 02 para suprimir la cldusula 6 - ANTICIPO del Contrato de
interventoria N°® 174-25, que se regira por las cldusulas que enuncian a continuacién,
previa las siguientes:

CONSIDERACIONES PRELIMINARES:

. Que ACUAVALLE S.A. E.S.P. y la firma CONSORCIO INTERVENTORIA SEVILLA 2025,
suscribieron el el Contrato de interventoria civil N® 174-25 celebrado entre las partes el
veintinueve (29) de diciembre del afio dos mil veinticinco (2025), cuyo objeto es
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REPOSICION DE
REDES DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y OBRAS
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COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA.”, por valor de
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
 SETECIENTOS CATORCE PESOS ($157.682.714) M/CTE y un plazo de hasta HASTA EL
' 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
El contratista constituyo la garantia Gnica de Cumplimiento N° 52-44-101018921 de
fecha 29 de diciembre de 2025 aprobada por la direccién juridica, mediante acta de
aprobacién de pdlizas de fecha 29 de diciembre de 2025.
. El dia 30 de Diciembre de 2025 se suscribié acta de inicio, con fecha de terminacion el
.31 de Diciembre de 2025.
. Que el supervisor del contrato mediante justificacién técnica de diciembre 30 de 2025
solicita la ampliacion del tiempo de ejecucion hasta el 15 de mayo de 2026

. Se suscribe otrosi N°1 hasta el 15 de mayo de 2026.

El contratista mediante oficio del dia 04 de febrero de 2026, sollcnta la Renuncia
voluntaria al anticipo al contrato de interventoria 174-25.

. Que el supervisor del contrato, Robinson Saavedra Torres Profesional III de ACUAVALLE
S.A E.S.P., mediante justificacion de fecha 04 de febrero de 2026 que forma parte
integral del presente otro si No 2, donde se sefialo y justificd claramente la necesidad
de proceder a suprimir la cldusula 6 - ANTICIPO del precitado Contrato, en razon a que:

Mediante oficio del dia 04 de febrero de 2026, el contratista solicita lo
siguiente: “Por medio de la presente, yo Carlos Sebastian Torne, en mi
calidad de representante del CONSORCIO INTERVENTORIA SEVILLA 2025,
me permito manifestar de manera expresa y voluntaria nuestra renuncia al
anticipo establecido en la CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
del Contrato de Interventoria No. 174-25, celebrado entre la Sociedad de
Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P. — ACUAVALLE
S.A. E.S.P. y el CONSORCIO INTERVENTORIA SEVILLA 2025. El contrato
tiene por objeto la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA LA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO,
CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA, y conforme a la cldusula citada,
el anticipo corresponde al treinta por ciento (30%) del valor contractual. En
tal sentido, solicitamos respetuosamente a la Entidad abstenerse de tramitar
dicho anticipo, dejando constancia de que el Consorcio 'ejecutard las
obligaciones contractuales conforme a lo pactado, sin requerir este
desembolso inicial, acogiendo el esquema de pagos acordado en la Clausula
8 - Forma de Pago, que corresponda segun los avances y actas respectivas.

Con base en lo anteriormente expuesto y en mi calidad de Supervisor del
Contrato de Interventoria No. 174-25, y una vez revisada la comunicacion
presentada por el CONSORCIO INTERVENTORIA SEVILLA 2025, se considera



SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

OTROSI N° 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
CUAVALLE | 174-25 SUSCRITO ENTRE ACUAVALLE S.AE.S.P. YEL
Més Por Vos CONSORCIO INTERVENTORIA SEVILLA 2025

procedente aceptar la renuncia voluntaria al anticipo prevista en la clausula
contractual correspondiente. Esta aceptacion se fundamenta en que la
solicitud del contratista no afecta el objeto, alcance ni las condiciones de
ejecucién del contrato, manteniéndose la obligacion de cumplimiento
integral en los términos pactados. De igual manera, la renuncia al anticipo
resulta compatible con el esquema de pagos contra avance, soportado en
actas y demds requisitos establecidos en la cldusula de forma de pago.

En consecuencia, se justifica continuar la ejecucién contractual sin
desembolso por concepto de anticipo y se solicita proceder con el tramite de
aceptacion dentro del expediente contractual.

Conforme a lo expuesto con antelacion, se solicita eliminar la siguiente
clausulas:

CLAUSULA SEXTA: ANTICIPO Y/0O PAGO ANTICIPADO: Una vez
cumplidos los requisitos de ejecucién de los contratos, ACUAVALLE S.A
E.S.P., tramitard el anticipo por un valor de TREINTA POR CIENTO (30%).
La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitard previa firma del contrato y la aprobacidn de las
Garantias exigidas en el Proceso de Contratacion.

El inicio de la interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales no estdn supeditadas, en ningun caso, a la
entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la [supervision], revisara y aprobard los programas
de inversién del Anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo
de Anticipo, el Interventor constituird un patrimonio auténomo irrevocable a
nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea ACUAVALLE S.A E.S.P.
el cual serd vigilado por el [supervisor]. Por consiguiente, ningin pago o
gravamen que afecte el Anticipo podré ser utilizado sin la autorizacion
expresa y escrita del [supervisor], quien velara asi porque todo desembolso
del Anticipo corresponda a una inversion del contrato y que estén de acuerdo
con el plan de inversién del Anticipo aprobado por el [supervisor]. El costo
de la comision fiduciaria serd asumido directamente por el Interventor. El
Interventor presentard la respectiva minuta del contrato de fiducia para
aprobacion previa del supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad
serdn reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique.
Copia de la consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con
precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros
del Anticipo otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre del
Interventor. Es responsabilidad de la supervision verificar el cumplimiento
de esta obligacién. A N
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Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan
excedentes de recursos en la cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la
entidad fiduciaria consignard el valor de estos en la cuenta que para tal
efecto se disponga, informando el numero y afio del Contrato de
Interventoria, el nombre del contratista y el concepto de la consignacién
especificando el valor tanto de los rendimientos como del saldo de capital.

El Interventor presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria
con la informacidn necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del

Anticipo.

Para la buena administracion del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes
reglas:

« El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad
fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para
crear patrimonios auténomos.

« El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo
hasta la utilizacion de la totalidad del recurso entregado a titulo de Anticipo.
» Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser
invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se
destinan al cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado por el
supervisor.

. Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio
auténomo, como los excedentes de esta, si los hubiere, deben ser
reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo
cual debe ser verificado por el supervisor.

« La Entidad remitird a la fiduciaria el plan de inversién del Anticipo aprobado
y le informard sobre la persona natural o juridica que actuara como
supervisor. Asimismo, la Entidad informaré a la fiduciaria sobre las
suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

- La fiduciaria deberd remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al
supervisor, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un
informe de gestién sobre el manejo del Anticipo en el patrimonio auténomo,
el cual contendrd como minimo la siguiente informacion: el numero y afio
del Contrato de Interventoria, el nombre del Interventor, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al Ultimo dia del
ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El Anticipo serd amortizado mediante deducciones de las actas parciales de
las actividades ejecutadas, situacion que deberd ser controlada por el
supervisor. La cuota de amortizacion se determinaré multiplicando el valor
de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del Anticipo y
el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Interventor podra amortizar
un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse
por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual
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(siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses),
situacién que deberd ser controlada por el supervisor, mediante actas
mensuales o parciales de las actividades de interventoria ejecutadas.

En atencion a la solicitud elevada mediante oficio del 04 de febrero de 2026 por el
representante del CONSORCIO INTERVENTORIA SEVILLA 2025, mediante la cual
manifiesta de manera expresa y voluntaria su renuncia al anticipo previsto en la Cldusula
Sexta del Contrato de Interventoria No. 174-25, y una vez analizadas las implicaciones
técnicas, financieras y contractuales de dicha peticién, se considera juridicamente
procedente suprimir la cldusula correspondiente al anticipo. Adicionalmente, el
supervisor del contrato ha dejado constancia de que la renuncia al anticipo no afecta la
continuidad y calidad en la ejecucion del objeto contractual, manteniéndose iguales las
obligaciones técnicas, administrativas y financieras del contratista.

En consecuencia, atendiendo la manifestacion expresa del contratista, la viabilidad
técnica certificada por la supervisién y la conveniencia financiera para la entidad, resulta
procedente suprimir la clausula de anticipo del Contrato de Interventoria No. 174-25,
manteniéndose el esquema de pagos contra avance conforme a las actas y requisitos
establecidos en la clausula de forma de pago. Asi pues, teniendo en cuenta que,

a) De acuerdo con lo anterior, se requiere prorrogar el plazo de ejecucién del precitado
contrato, lo cual es de vital importancia para garantizar el cumplimiento de la misién
de ACUAVALLE S.A. E.S.P., los objetivos y responsabilidades que la empresa tiene a
su cargo como son la la realizacion de estudios, planificacion y/o disefios en agua
potable y saneamiento bdsico, para diferentes municipios del valle del cauca.

b) Que el supervisor certifica que el objeto y las obligaciones derivadas del Contrato de
interventoria No. 174-25, suscrito entre ACUAVALLE S.A. E.S.P. y CONSORCIO
INTERVENTORIA SEVILLA 2025, han sido ejecutadas cumpliendo a satisfaccion
con las condiciones y compromisos adquiridos con la empresa, de acuerdo a lo
estipulado en las Clausulas pactadas en el mismo.

C) Que en el expediente se evidencia que EL CONTRATISTA durante la ejecucién del
contrato ha cumplido y se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de afiliacién
al sistema integrado de seguridad social de salud, pensidn, riesgos profesionales y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, lo anterior, en los términos del articulo
50 de la Ley 789 de 2002.

d) Respecto a las modificaciones contractuales, la Corte Constitucional ha manifestado
por medio de la sentencia C-416-2012 lo siguiente:

«Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando
sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacion de los
fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.5 Asf lo prevén por ejemplo
los articulos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades
contratantes a modificar los contratos de comun acuerdo o de forma
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unilateral, para «[...] evitar la paralizacion o la afectacion grave de los
servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada
prestacién”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de
2016, la Corte Constitucional sefialé que las prérrogas de los contratos -
como especie de modificacion- pueden ser un instrumento util para lograr
los fines propios de la contratacion estatal.”

[.]

"l a modificacién de los contratos estatales es especialmente importante
en aquellos por naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por
asimetrias de informacién que impiden la prevision de todas las
contingencias que pueden afectar su ejecucion, y (ii) en el marco de los
cuales, por esa misma razon, es dificil prever ex ante los remedios
necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general
con los contratos de largo plazo. En efecto, con el paso del tiempo, pueden
surgir nuevas exigencias sociales, tecnolégicas, culturafes, etc. sobre la
forma cémo el Estado debe cumplir sus fines y sobre como se deben
prestar los servicios publicos, o simplemente pueden aparecer
circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del disefio del
negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever
un remedio adecuado y especifico. En este tipo de contratos es preciso
entonces el disefio de reglas que permitan la adaptacién y la resolucion
pacifica de las controversias para evitar el fracaso.”

A su turno el Concejo de Estado, ha expresado lo siguiente sobre el
asunto:

«La contratacion estatal responde de multiples maneras a ese mandato
y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de
modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer
prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del
mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que
tiene la administracion de variar, dadas ciertas condiciones, las
obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para
el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.

[..]

La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de
modificar los contratos, pues es muy dificil reqular detalladamente el
tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse
durante la ejecucién. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a
las que debe someterse la administracion. A manera de ejemplo, se citan
las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratacion de la
Administracién Publica: mantener las condiciones técnicas, econdémicas y
financieras, (articulo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (articulo
4.9), acordarén los mecanismos y procedimientos pertinentes para
precaver o solucionar ... diferencias, (ibidem), evitar la paralizacion y la
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afectacién grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar la
inmediata, continua y adecuada prestacion, (articulo 14); etc. Ndtese
que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y
unos fines publicos que hay que salvaguardar.

e) Que atendiendo los lineamientos trazados en la documentacién que justifica la
supresién de la cldusula 6 - ANTICIPO que hace parte integral del presente
documento y las consideraciones anteriores, las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO DEL OTROSI: Suprimir la clausula 6 - ANTICIPO del
Contrato de interventoria N° 174-25.

CLAUSULA SEGUNDA: Suprimir la clausula 6 — ANTICIPO, por lo tanto, suprimase la
clausula SEXTA - ANTICIPO del contrato:

"SEXTA. -ANTICIPO: CLAUSULA SEXTA: ANTICIPO Y/O PAGO
ANTICIPADO: Una vez cumplidos los requisitos de ejecucion de los
contratos, ACUAVALLE S.A E.S.P., tramitard el anticipo por un valor de
TREINTA POR CIENTO (30%). La Entidad entregard el Anticipo bajo las
siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitard previa firma del contrato y la aprobacién de las
Garantias exigidas en el Proceso de Contratacion.

El inicio de la interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales no estdn supeditadas, en ningun caso, a la
entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la [supervision], revisard y aprobara los programas
de inversion del Anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo
de Anticipo, el Interventor constituird un patrimonio auténomo irrevocable a
nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea ACUAVALLE S.A E.S.P.
el cual serd vigilado por el [supervisor]. Por consiguiente, ningin pago o
gravamen que afecte el Anticipo podré ser utilizado sin la autorizacion
expresa y escrita del [supervisor], quien velara asi porque todo desembolso
del Anticipo corresponda a una inversion del contrato y que estén de acuerdo
con el plan de inversién del Anticipo aprobado por el [supervisor]. El costo
de la comisién fiduciaria serd asumido directamente por el Interventor. El
Interventor presentard la respectiva minuta del contrato de fiducia para
aprobacion previa del supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad
serdn reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique.
Copia de la consignaciéon debe ser remitida a la Entidad indicando con
precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros
del Anticipo otorgado, el numero, afo del contrato y el nombre del
Interventor. Es responsabilidad de la supervisién verificar el cumplimiento

de esta obligacion. i 11 B

o

D)

o
\_J

7



SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

K' 4 OTROSI N° 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
: ALLE 174-25 SUSCRITO ENTRE ACUAVALLE S.AE.S.P. YEL
Mds Por Vos CONSORCIO INTERVENTORIA SEVILLA 2025

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan
excedentes de recursos en la cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la
entidad fiduciaria consignard el valor de estos en la cuenta que para tal
efecto se disponga, informando el numero y afio del Contrato de
Interventoria, el nombre del contratista y el concepto de la consignacion
especificando el valor tanto de los rendimientos como del saldo de capital.

El Interventor presentard una certificacion expedida por la entidad fiduciaria
con la informacién necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del
Anticipo.

Para la buena administracién del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes
reglas: ‘

. E| contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad
fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para
crear patrimonios auténomos.

- El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo
hasta la utilizacién de la totalidad del recurso entregado a titulo de Anticipo.
. Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser
invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se
destinan al cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado por el
supervisor.

« Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio
auténomo, como los excedentes de esta, si los hubiere, deben ser
reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo
cual debe ser verificado por el supervisor.

. La Entidad remitird a la fiduciaria el plan de inversion del Anticipo aprobado
y le informard sobre la persona natural o juridica que actuara como
supervisor. Asimismo, la Entidad informara a la fiduciaria sobre las
suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

« L a fiduciaria deberd remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al
supervisor, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un
informe de gestién sobre el manejo del Anticipo en el patnmomo auténomo,
el cual contendrd como minimo la siguiente informacién: el numero y afio
del Contrato de Interventoria, el nombre del Interventor, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del
ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El Anticipo serd amortizado mediante deducciones de las actas parciales de
las actividades ejecutadas, situacién que deberd ser controlada por el
supervisor. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor
de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del Anticipo y
el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Interventor podra amortizar
un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total deberd realizarse
por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual
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(siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses),
situacién que debera ser controlada por el supervisor, mediante actas
mensuales o parciales de las actividades de interventoria ejecutadas.

CLAUSULA TERCERA. - MODIFICACION D_E_GARANTiA: EL CONTRATISTA, se obliga
con ACUAVALLE S.A. E.S.P., a modificar la vigencia de las garantias exigidas en la
cldusula DECIMA SEPTIMA: GARANTIAS. Del Contrato de interventoria No. 174-25,
de conformidad con lo estipulado en el presente otrosi N° 2 y entregarlas a la Direccion
Juridica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., para su respectiva aprobacion.

CLAUSULA CUARTA. - RESPONSABILIDAD. El Contratista y el supervisor del
Contrato de interventoria No. 174-25 asumen plena responsabilidad por la veracidad de
la informacion contenida en la solicitud de renuncia al anticipo del contrato, y su
aprobacion, especialmente respecto a: avance, valor actual del contrato, valor facturado,
condiciones técnicas que justifican la necesidad de suprimir la clausula sexta- ANTICIPO.

CLAUSULA QUINTA. - VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES: el presente
otrosi N° 02 hace parte integral del Contrato de interventoria No. 174-25, las demas
cldusulas y estipulaciones de éste que no se le opongan expresa o tacitamente,
conservan plenamente su vigencia y exigibilidad.

CLAUSULA SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente Otrosi N° 02, se perfecciona
con la firma de las partes.

Para constancia se suscribe en Santiago de Cali, a los 04 dias del mes de febrero de
2026.

EL CONTRATISTA
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CARLOS SEBAS'FIAN TORNE CAMPO
Representante legal p
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Proyecto! Federico Cardona Montes — Abogado Direccion Juridica %'_4_]
Reviso: Dra. Maria Camila Reyes Romero - Directora Juridica’ =~ =
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