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| 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO

X | |NUMERO 4600017986
FECHA DE
CONVENIO SUSCRIPCION 11/04/2025

OBJETO: Contratar la prestacion de servicios y la infraestructura necesaria para el
funcionamiento del Sistema de Radiocomunicaciones y georreferenciacion de ambulancia
del CRUE - Departamento de Antioquia.

IDENTIFICACION DEL PROCESO 16392
EN SECOP
CONTRATISTA/ |NOMBRE ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S.
ASOCIADO C.C./CE/NIT 900.408.815-3
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES
INICIAL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MCTE IVA INCLUIDO ($ 1.394.736.989)
VALOR ADICIONADO $ 693.507.507
VALOR [$] PORCENTAJE
ADICIONADO 49.72%
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES
VALOR ACTUAL CON SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
ADICIONES OCHENTA Y NUEVE MCTE IVA INCLUIDO ($ 1.394.736.989)
Siete (7) meses y ocho (8) dias contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio sin superar el 15 de
INICIAL diciembre del 2025
PLAZO INICIO 15/04/2025
TERMINACION INICIAL 22/11/2025
PRORROGA 1 Tres (3) meses y veintitn (21) dias
SUSPENSIONES N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 15/03/2026
\ INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO No FECHA 02/02/2026
| 2. INFORMACION DE LA SOLICITUD
ITEM No. 1
TIPO DE MODIFICACION
VALOR X PLAZO CLAUSULA O TEXTO \
SUSPENSION REANUDACION
ADICION DE RECURSOS
SOLICITUD Adiciénese el 9,3% del valor inicial con base al salario minimo actual por $
160.040.194, para un Valor TOTAL del contrato de $ 2.248.284.690, con
CDP N° 3500057045
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ITEM No. 2
TIPO DE MODIFICACION
VALOR PLAZO X CLAUSULA O TEXTO \
SUSPENSION REANUDACION
PRORROGA
SOLICITUD Prérroga de veintiséis (26) dias calendario, iniciando el 16 de marzo de
2026 y terminando el 10 de abril de 2026

3. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

La Secretaria de Salud e Inclusién Social tiene suscrito el Contrato No. 4600017986, cuyo objeto es
la prestacién de servicios y la infraestructura necesaria para el funcionamiento del sistema de
radiocomunicaciones del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) del
Departamento de Antioquia. El contrato se encuentra vigente hasta el 15 de marzo de 2026, razén
por la cual se hace necesario adelantar una prorroga en tiempo y una adiciéon presupuestal que
permitan garantizar la continuidad del servicio mientras se desarrolla el nuevo proceso contractual
correspondiente.

El CRUE del Departamento de Antioquia cumple un papel fundamental dentro del Sistema de
Emergencias Médicas (SEM), al articular la coordinacion de la atencién en situaciones de urgencias,
emergencias y desastres, permitiendo la comunicacién efectiva entre instituciones prestadoras de
servicios de salud, organismos de socorro, ambulancias, autoridades territoriales y demas actores
involucrados. En este contexto, el sistema de radiocomunicaciones constituye un componente
estratégico, dado que permite mantener comunicaciones permanentes, interoperables y confiables,
especialmente en zonas rurales, dispersas o en escenarios donde otros medios de comunicacion
pueden verse afectados.

La continuidad del contrato se fundamenta en la necesidad de mantener en operaciéon permanente
los componentes esenciales del sistema, incluyendo mesa de ayuda, soporte técnico, mantenimiento
del software, operacion integral del sistema, informes mensuales, atencién de contingencias,
instalacion de radios bases y moviles, sistemas de georreferenciacion, Gateway de integracion de
comunicaciones y demas infraestructura necesaria. Estos elementos permiten garantizar la
disponibilidad del servicio las 24 horas del dia, los siete dias de la semana, asegurando la
coordinacion efectiva en la atencién de emergencias en el territorio departamental.

Desde el punto de vista juridico, la continuidad del servicio se encuentra respaldada por la
Constitucién Politica de Colombia, que reconoce la vida y la salud como derechos fundamentales y
establece la obligaciéon del Estado de garantizar la prestacion continua y eficiente de los servicios
publicos. Asimismo, la Resolucion 1220 de 2010 establece que los CRUE deben contar con
infraestructura tecnolégica adecuada y redes de comunicacion permanentes; la Ley 1523 de 2012
reconoce las telecomunicaciones como recurso estratégico para la gestion del riesgo de desastres;
y el Decreto 2434 de 2015 crea el Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia,
reforzando la obligacién institucional de asegurar el funcionamiento de las redes de comunicacién en
contextos de emergencia.
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El proyecto 'Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la poblacion residente en el
Departamento de Antioquia' cuenta con disponibilidad presupuestal para respaldar la adicion
requerida, lo cual garantiza la sostenibilidad financiera de la prérroga mientras se adelanta el nuevo
proceso contractual.

En conclusién, la solicitud de prérroga y adicion presupuestal del contrato responde a la necesidad
de garantizar la continuidad ininterrumpida del sistema de radiocomunicaciones del CRUE, cubrir los
costos derivados del periodo adicional de ejecucion y ajustar los valores contractuales afectados por
el incremento del SMMLYV. El contrato se ha ejecutado conforme a los parametros técnicos, juridicos
y administrativos establecidos, por lo cual resulta procedente su continuidad en beneficio del
fortalecimiento del sistema de salud publica y la atencién oportuna de la poblacién del Departamento
de Antioquia.

En relacion con la justificacion financiera, la adicién presupuestal solicitada responde Unicamente a
la indexacion del incremento derivado el aumento del Salario Minimo Mensual Legal Vigente
(SMMLV) para la vigencia 2026, incremento porcentual representado en 23%. Este ajuste no
corresponde a costos adicionales de personal, sino a la actualizacién contractual para mantener la
estabilidad econdémica del contrato, sin alteracién su valor y garantizar la continuidad en la prestacion
del servicio, tal y como se expresa en el siguiente cuadro:

Anexo Técnico — Homologacién del Contrato y Limite Legal de Adicion

ftem Valor / Resultado Descripcion Técnica

Valor inicial del contrato (2025) $1.394.736.989 Valor contractual base.

SMMLYV vigente 2025 $1.423.500 Salario minimo legal mensual
vigente.

Contrato expresado en SMMLV 979,79 SMMLV Equivalencia del contrato en
SMMLV.

Tope legal de adicion (50%) 489,8970808 SMMLV Maximo permitido por Ley 80 de
1993.

SMMLYV vigente 2026 $1.750.905 Salario minimo fijado 2026.

Tope de adicion en pesos $857.763.248,24 Conversién segin SMMLYV 2026.

Valor adicionado en 2025 $693.507.507 Adicion ejecutada vigencia 2025.

Saldo disponible 2026 $164.255.741,24 Remanente disponible.

Saldo a utilizar con la adiciéon | $160.040.194

N°2

Una vez analizada la solicitud de adicion y prorroga, se constata que el contrato se ha ejecutado, y
que la modificacion propuesta obedece a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio
durante la prérroga solicitada, incorporando el ajuste econdmico derivado de la indexacion del Salario
Minimo Mensual Legal Vigente para la vigencia 2026, fijado en $1.750.905, lo que representa un
incremento aproximado del 23% frente al SMMLYV de la vigencia 2025.

Dado que la norma dispone que el limite de adicién debe analizarse con base en el valor inicial
expresado en salarios minimos legales mensuales, el estudio del porcentaje debe realizarse en
SMMLYV y no unicamente en valores nominales en pesos.

El articulo 3° de la Ley 80 de 1993 cuando estipula:
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“De los Fines de la Contratacion Estatal. Los servidores publicos tendran en consideracion que al
celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los
fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos
fines...”.

Por otro lado, el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, dispone:

“Articulo 40°.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos seran las que,
de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su
esencia y naturaleza.

Las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y
requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones
y, en general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes,
siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden publico y a los principios y finalidades
de esta Ley y a los de la buena administracion.

Los contratos no podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial,

nn

expresado éste en salarios minimos legales mensuales”.".

En ese contexto, el valor inicial del contrato para la vigencia 2025 ascendié a $1.394.736.989,
equivalente a 979,79 SMMLYV, razén por la cual el tope maximo de adicién permitido corresponde a
489,89 SMMLYV. Durante la vigencia 2025 se efectué la Adiciéon N° 1 por valor de $693.507.507, la
cual represento el 49% del valor inicial expresado en SMMLV de esa vigencia; sin embargo, como el
parametro legal de medicion es el salario minimo y este tuvo un incremento del 23% para 2026,
resulta juridicamente procedente indexar el contrato al nuevo SMMLYV vigente con el fin de determinar
el equivalente actualizado del limite legal del 50%.

Realizada la conversion del tope en salarios minimos al valor en pesos con el SMMLV 2026, el limite
maximo de adicion asciende a $857.763.248,24, y al sumar la primera adicion con la segunda adicion
solicitada por $160.040.194, el porcentaje acumulado alcanza el 49,75% del valor inicial del contrato
expresado en SMMLYV, manteniéndose por debajo del limite legal permitido.

Teniendo en cuenta la autorizacion expresa del articulo 40 de la ley 80 de 1993, se infiere que las
partes en las relaciones contractuales de caracter estatal podran realizar las modificaciones a las
estipulaciones contractuales, en ejercicio de la autonomia de la voluntad y para el cumplimiento de
los fines y cometidos Estatales, contenidos en la Constitucion Politica de Colombia.

De esta manera, la indexacion derivada del incremento del salario minimo no constituye una
alteracion artificiosa del porcentaje de adicion, sino la aplicacion técnica y juridica del criterio de
medicion previsto en la ley, lo que permite preservar el equilibrio contractual, asegurar la continuidad
del servicio y mantener la modificacion dentro del margen legal autorizado.

Asi mismo, la prorroga encuentra sustento en lo dispuesto en los articulos 4°, 14, 16, 25, y 27 de la
Ley 80 de 1993 que permiten la modificacién y adicion de los acuerdos estatales para dar continuidad
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a la ejecucién de los proyectos y funciones de las entidades publicas ajustando las condiciones
necesarias para ello, incluyendo el pago de los costos generados.

| 4. ANEXOS |

Se anexan a la presente solicitud los siguientes documentos:

Formato Lista de chequeo de modificacion.
Solicitud o aceptacién del contratista o asociado para la modificacion al contrato o convenio.
Informe de seguimiento a la contrataciéon No. 10 del _02/02/2026

Constancia de consultas:

1. Contraloria General de la Republica: Boletin de Responsables Fiscales del contratista o asociado
persona natural o del representante legal de la persona juridica.

2. Procuraduria General de la Nacion: Antecedentes disciplinarios vigentes del contratista o
asociado persona natural o del representante legal de la persona juridica.

3. Policia Nacional de Colombia: Antecedentes judiciales vigentes y Certificado de medidas
correctivas del contratista o asociado persona natural o del representante legal de la persona

juridica.

Certificado actualizado del pago de seguridad social y parafiscales del contratista o asociado
CDP este se encuentra en proceso.

Certificado banco de proyecto.

Cuadro de Costos o presupuesto

| 5. ADICION, AMPLIACION O MODIFICACION DE GARANTIAS

GARANTIA / POLIZA No. | 400-47-994000106968 /400-74-994000027130
No. ANEXO 2-1
TIPO DE AMPARO Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual

Para constancia, se firma la presente justificacion el: 20/01/2026

e bl 8

YERLIS PATRICIA BERTEL SERRANO
SUPERVISOR(ES)/INTERVENTOR

C
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NUMERO DE INFORME |10

SUPERVISION X

INTERVENTORIA O

TIPO DE INFORME PARCIAL X1 |PARA PAGO XO FINAL O
PERIODO DE INFORME Desde: 01/01/2026 Hasta: 31/01/2026
PERIODO PARA PAGO Desde: 01/01/2026 Hasta: 31/01/2026

CONTRATO XO |NUMERO: 4600017986
CONVENIO O FECHA DE SUSCRIPCION: 11/04/2025

Aing. SELECCION ABREVIADA — MENOR
MODALIDAD DE SELECCION: CUANTIA
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: 16392
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 15/04/2025

OBJETO: Contratar la prestacion de servicios y la infraestructura necesaria para el
funcionamiento del Sistema de Radiocomunicaciones y georreferenciacion de ambulancia del
CRUE - Departamento de Antioquia.

] DEPARTAMENTO DE _ ANTIOQUIA -
ORGANISMO CONTRATANTE SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y

/CONVENIANTE: PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA!  |NOMERE ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES

CONVENIANTE NIT 900.408.815-3

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS

INICIAL:
, OCHENTA Y NUEVE MCTE IVA INCLUIDO ($
VALOR [3]: 1.394.736.989)
ADICIONES No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION
1 $ 693.507.507 49.72%

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS

VALOR TOTAL: OCHENTA Y NUEVE MCTE IVA INCLUIDO ($
1.394.736.989)

RPC NUMERO: 4500064755

FECHA DE LIBERACION (lMPRESION)Z 08/04/2025
REGISTRO RPC NUMERO: 4500065788
PRESUPUESTAL FECHA DE LIBERACION (IMPRESION): 06/11/2025

RPC NUMERO: 4500066651

FECHA DE LIBERACION (IMPRESION): 30/01/2026
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VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A
Siete (7) meses y ocho (8) dias contados a
partir de la suscripcién del acta de inicio sin
INICIAL superar el 15 de diciembre del 2025
PLAZO: FECHA DE INICIO . FECHA DE TERMINACION
15/04/2025 22/11/2025
PRORROGAS No. TIEMPO PRORROGADO NUEVA FECHA DE TERMINACION
tres (3) meses y
1 veintiun (21) dias 15/03/2026
: FECHA FECHA DE
HISTORICO DE SUSPENSIONES: No. FECHA INICIO SUSPENSION | e\ NUDACION | TERMINAGION
No. N/A N/A N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 15/03/2026
TIENE GARANTIAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS Sl
SUPERVISOR(ES)/ NOMBRE(S)/ RAZON
INTERVENTOR SOCIAL: YERLIS PATRICIA BERTEL SERRANO
NUMERO CONTRATO /A
INTERVENTOR:
% DE EJECUCION FisICA 86.6%
% DE EJECUCION DE RECURSOS 86.7%

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL
CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCION FiSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE
CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCION FiSICA CONSOLIDADA DE 86.6%
LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS :

% DE EJECUCION FINANCIERA 77.9%
CONSOLIDADA DE LOS

CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS

2.1.2. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

%

OBLIGACIONES/COMPROMISOS | EJECUCION % MEDIO DE i
PACTADOS DEL COMPONENTE DEL EJECUCION VERIFICACION OBSERVACION
TECNICO PERIODO |ACUMULADO il

INFORMADO
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Desarrollar las actividades necesarias 86.6% Informe generado
para dar cabal cumplimiento al objeto desde el%istema o
del contrato con todas las 100% informe de
especificaciones y requerimientos ’ . ion del
juridicos, técnicos, financieros, eJCeC?rLIJt(;;.?Stae
ambientales y administrativos,
86.6% Informe generado
Ejecutar la instalacién de 11 antenas desde el sistema e
repetidoras y equipos a alquilar con informe de
personal capacitado, entrenadoy ejecucion del
certificado para trabajos en alturas. 100% contratista y
Estos equipos deberan ser verificacion en la
desinstalados una vez termine el mesa de ayuda del
contrato. funcionamiento de
las antenas
Ejecutar la instalacién y puesta en 86.6%
marcha de 129 radios base (100%) en
alquiler, en igual nimero de Informe generado
instituciones de salud de la Red desde el sistema e
Departamental de algunos municipios 100% informe de
del Departamento de Antioquia. Estos ejecucion del
equipos deben ser instalados los 15 contratista
primeros dias, desde el inicio del
contrato
Ejecutar la instalacién y puesta en 86.6%
X - Trno
2?2?25“2? L?Fiéiglforfo?wgge;e( o0%) Informe generado
S TR desde el sistema e
ambulancias de instituciones de salud 100% informe de
del Departamento de Antioquia. Estos ? ) -
X . ejecucion del
equipos deben ser instalados los 15 )
' . o contratista
primeros dias, desde el inicio del
contrato
Ejecutar la instalacion y puesta en 86.6% e
marcha de 165 GPS externos y o Vernjcacuon en el
sistema de georreferenciacion (100%) 100% sistema d.e .
) Georreferenciacion
en alquiler
Garantizar capacidad para la provision 86.6% Verificacion de
de equipos del sistema satelital 100% activacion de
{Autonomia de 72 horas). minutos
86.6% Informe generado
Garantizar la interconexion de todo el desde el sistema e
sistema y continuidad de los servicios 100% informe de
de internet y energia. ejecucion del
contratista
Contar con una "Mesa de Ayuda” para 86.6%
soportg y mantenimiento del software Verificacion en sitio
y del sistema total de de la mesa de
rad:ocqrnumoamones, durante la 100% ayuda y solucion de
ejecucion del proyecto y con el fin de incidentes
brindar soporte técnico permanente y
presencial a los sistemas y/o
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aplicaciones implementados en la
plataforma de comunicaciones digital
con radios de dos vias e
interoperabilidad de la entidad y de
esta manera asegurar el cumplimiento
efectivo de las obligaciones del
contrato dentro del término de
ejecucion y especificaciones técnicas
exigidas por la entidad.

86.6% Informe generado
desde el sistema e
Instalacion de Gateway dos (2) 100% informe de
ejecucion del
contratista
86.6% Informe generado
Asumir los gastos de transporte, desde el sistema e
entrega e instalacion hasta el lugar 100% informe de
establecido ejecucion del
contratista
Realizar los contratos de 86.6%
arrendamiento o los que Informe generado
correspondan, realizar pagos y demas desde el sistema e
acciones necesarias para garantizar el 100% informe de
. _ (+]
uso del espacio fisico donde se eiecucion del
ubicaran las antenas y repetidoras, Jcontrati “ta
sitio autorizado por parte del Min Tic al ?
Departamento
TOTAL 100% 86.6%

Método de calculo del % de ejecucion del periodo informado El porcentaje de ejecucién se define
con la sumatoria de cada uno de los porcentajes de ejecucion de las actividades cada mes y luego
dividida entre el numero total de Necesidades técnicas.

Nota: El porcentaje de ejecucion se modifica por la adicion y prorroga del contrato

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVEN

N/A.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CON

El contratista esta garantizando el manejo adecuado y correcta disposicion fina

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD

CONTRATO/CONVENIO:

0O:

VENIO:

| de los residuos

EN EL TRABAJO DEL
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Enlaces Inalambricos cumple
laborales

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMIhM

NISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

con los requisitos para la prevencion de accidentes y enfermedades

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS CUMPLE/NO MEDIO DE OBSERVACION
DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL CUMPLE VERIFICACION
El contratista ha entregado
oportunamente los soportes
. que evidencian la instalacién
Entregar al supervisor oportungm_ente lcs‘ CUMPLE de los equipos en el tiempo
soportes que demuestren el cumplimiento objeto de inicio. A través del CRUE
del contrato a suscribir. _ se evidencia el
funcionamiento de manera
adecuada de los equipos ya
instalados en un 100%.
Acreditar que se encuentra al dia en el pago de El contratista entrega la
aportes parafiscales relativos al Sistema de p!an)ll? deﬁpggoddeds‘?g“f!dad
. . e B social, ceniticado ael revisor
Seguridad Social Integral, asi como los propios CUMPLE fiscal: cédula, tareta
del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion profesional y certificado de
Familiar, cuando corresponda. junta de contadores vigente.
Las demas que se deriven del articulo 5° de la El contratista ha asistido a las
ley 80 de 1993, asi mismo, todas aquellas que le CUMPLE romamany e hansico
sefiale la constitucion y la ley aplicable al fin de evidenciar el avance
contrato. del contrato.
Esta factura se
presenta antes y se
CUMPLE entrega en
Presenta 1 facturas: con | fnanciera
Presentar la factura oportunamente. fecha de 02/02/2026 i;::;nsc;rlar?:ya del
alguna novedad se
descontara del mes
siguiente
Acreditar estar a paz y salvo de impuesto de o
CUMPLE Se solicitaran durante la

industria y comercio en los m

realiza sus actividades.

unicipios donde

ejecucidn del contrato.

2.2. CUMPLIMIENTO DE

LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PACTADOS

OBLIGACIONES/COMPROMISOS

CUMPLE/NO
CUMPLE

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

contrato, oportunamente y
acuerdo a la forma de p
establecida.

Cancelar al contratista el valor del

de CUMPLE
ago

Se presenta informe de
seguimiento y pago mes a
mes después de presentacion
de factura

Se presenta informe de
seguimiento y de pago, con
una ejecucion 86.7% de
recursos ejecutados y
77.9% de pagados

contractual, el cumplimiento

Vigilar la ejecuciéon del objeto

de

Se verifica el cumplimiento de
las obligaciones a cargo del
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las obligaciones y que los
recursos financieros sean

contratista y la ejecucion de
los recursos de acuerdo con

necesarias oportunamente.

invertidos en los mismos. CUMPLE la formigifgg;;ﬁablec'da
Asignar un Supervisor para el Asignacion de supervisor el
presente contrato. CUMPLE 14 de abril de 2025.
Verificar que el contratista se
encuentre al dia en el pago de . . 4
aportes parafiscales relativos al Se evidencia la planilla de
Sistema_de_Segurdad Socia s o e
Integral, asi como los propios del CUMPLE vigente;  cédula, tarjeta
SENA, |C?F y Cajas de profesional y certificado de
Compensacién Familiar, durante junta de contadores vigente
la  celebracién, ejecucion vy
liquidacion del contrato.
Efectuar las solicitudes, Se hacen recomendaciones
requerimientos y respecto del tema de
daci renovacion tecnolégica y uso
recomendaciones ~ qué - sean|  cyMPLE | de frecuencias de la SSSA ya

autorizadas por el MINTIC.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA

ENTIDAD DEPARTAMENTO Asgii"’;lgg(s) OTROS TOTAL
1. Recursos iniciales $0 $0
comprometidos $ 1.394.736.989 | $ 1.394.736.989
2. Adiciones $ 693.507.507 NA NA $ 693.507.507
3. TOTAL RECURSOS $0 $0
COMPROMETIDOS $ 2.088.244.496 $ 2.088.244.496
4. Anticipos $0 $0 $0 $0
5. Recursos pagados / $1.628.358.882 $0 $0 $ 1.628.358.882
desembolsados
6. TOTAL RECURSOS $1.628.358.882 $0 $0 $ 1.628.358.882
ENTREGADOS
7. Recursos ejecutados $1.812.313.128 $0 $0 $1.812.313.128
8. Recursos no $0 $0
sjecutados $ 275.931.368 $275.931.368

2.4. INFORMACION COMPLEMENTARIA:

N/A
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TIPO DE REUNION Y/O VISITA
Reunion para la firma del Acta de Inicio del
contrato 4600017986 de Ila red de
radiocomunicaciones de la Seccional de
Salud de la Gobernacion de Antioquia y
Georreferenciacién de ambulancias.
Seguimiento al cumplimiento del contrato y
estado de la mesa de ayuda, programacion
de los radios para el traslado de
contingencia Segovia- Yali
Seguimiento al cumplimiento del contrato y
estado de la mesa de ayuda, solicitud de
equipos para emergencia en feria
aeronautica de Rionegro, los que contempla
el contrato
Seguimiento al cumplimiento del
estado de la mesa de ayuda.
Seguimiento al cumplimiento del
estado de la mesa de ayuda.
Seguimiento al cumplimiento del
estado de la mesa de ayuda.
prorroga con vigencia futura
Seguimiento al cumplimiento del
estado de la mesa de ayuda.
prorroga con vigencia futura
Seguimiento al cumplimiento del contrato y
estado de la mesa de ayuda. Inicio de la

FECHA
15/04/2025

CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
Se recuerda que en los primeros 15 dias
deben ser instalados los equipos

23/05/2025

25/06/2025

29/07/2025 contrato vy

27/08/2025 contrato y

25/09/2025 contrato y

Adicion y

29/10/2025 contrato y

Adicién 'y

26/11/2025

adicién y prorr

0ga

22/12/2025

Seguimiento al cumplimiento del contrato y

estado de la
situaciones en

mesa de ayuda. Reporte de
diciembre de manera urgente

28/01/2026

Seguimiento al cumplimiento del contrato y

estado de lan
adicién y prorr

nesa de ayuda. Posibilidad de
oga

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Segun la clausula cuarta FORMA DE PAGO: “La Secretaria
Seccional de Salud y Proteccion Social de Antioquia realizara los pagos de la siguiente manera:
1) Los valores de los servicios contratados se pagaran con periodicidad mensual, de acuerdo

con la tarifa acordada una vez estos se hayan prestado (mes vencido). Para el caso de
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fracciones de mes, se cancelara la proporcién correspondiente al

numero de dias en que

efectivamente se presté el servicio. El valor mensual a cancelar al contratista sera

calculado: a. A partir del nimero de equipos e infraestructura que e

supervisor evidencie se

encuentran instalados, recibidos por parte de las instituciones y operando adecuadamente.

AMORTI

Desembolso
Pago No.10/
Desembolso

TOTALES

$ 2.088.244.49

oo | seeu | NS, ENE BB oo | oo | coumonmye
o
Valor Inicial | 15/04/2025 | $ 1.394.736.989
Adiciones N/A N/A

Desembotso | 140512025 $ 1.244.757.064 4300128990
g:g:nrfgjéo 12/06/2025 $1.060.802.818 4300129357
5222;:&?; o | 10/07/2025 $ 876.848.572 4300129357
pago Mo/ | 1310812025 $ 692.894.326 4300129996
gzggn';‘&féo 04/09/2025 $ 508.940.080 4300130401
Desembotso | 05/10/2025 §p24.085.834 4300130849
Eigé’r?&,ﬁo 06/11/2025 $ 141.031.588 4300131152
Adiciones | 13/11/2025 $ 834.539.095
gzg;’n’;‘&ﬁ o | 91212025 $ 190.699.235 $643.839.860 4300131766
PagoNo.9/ | 155005 $ 459.885.614 4300132215

$ 183.954.246

$ 1.628.358.882

$183.954.246

$ 275.931.368

De conformidad con el Recibo a Satisfaccién anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el
pago/desembolso No. 10 al contratista, por valor de: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARE

183.954.246), el cual se relaciona en la tabla anterior.

NTA Y SEIS PESOS ($

El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por
concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y

parafiscales, de él (y de sus empleados, segln el caso), de conformidad con

lo dispuesto en el articulo

50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Mediante Planilla de Pago y Certificado
del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios

del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, emitido por el revisor

febrero de 2026

fiscal con fecha del 2 de
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Adicionalmente, el supervisor/interventor verifico y revis6 las planillas y demas soportes entregados por
el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del
recurso humano contratado.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificacién y cobertura
del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad debera realizar el control y mitigacion de
los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratacion en la matriz de riesgos del estudio
y documentos previos, razén por la cual esta supervision ha realizado las siguientes acciones de control
y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecucion y liquidacion del
presente contrato/convenio.

- CUANDO Y
RIESGO DESCRIPCION DEL QUIENTIENE | o maien oo | aomo ot
RIESGO ASIGNADO EL | TR TANIENE , EVIDENCIA
RIESGO RIESGO IGA REALIZO EL
MONITOREO
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervision del
contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el
tratamiento de mitigacién sefialado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de seleccion,
en consideracién a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecucion

contractual.

.

Los valores de los servicios contratados se pagaran con periodicidad mensual, de acuerdo con la tarifa
acordada una vez estos se hayan prestado (mes vencido). Para el caso de fracciones de mes, se
cancelara la proporcién correspondiente al numero de dias en que efectivamente se presto el servicio. A
la fecha los equipos (radio base y Radios moviles y GPS) se encuentran instalados y en funcionamiento,
se observa mayor ejecucion financiera, toda vez que en los primeros quince dias hay que instalar los
equipos, activacion de minutos por lo cual hay que pagar total la actividad; ademas la ejecucion fisica va
por debajo de la financiera puesto que son siete meses y ocho dias que se estipula en la duracion del
contrato.
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o Certificado del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, emitido por el revisor fiscal.
Cédula, tarjeta de profesional y Certificado de Junta de Contadores vigente, del revisor fiscal

¢ Planilla de pago de aportes.

e Factura Electrénica de venta FEW No. 42318

Para constancia, se firma la presente acta el 02/02/2026

YERLIS PATRICIA BERTEL SERRANO
C.C. #65.571.967
SUPERVISOR/INTERVENTOR




.. . . Fecha Elaboracién: 05.02.2026
Gobernacion de Antioquia

Pagina: 1 de 1
GOBERNACION DE ANTIOQUIA RECIBO A SATISFACCION agina. 1 ge
REFUBLICA DE LDLOMEBIA
NUMERO DE DOCUMENTO : 5000257685
FACTURA: FEW42318 Nro ACTA: DOC CAUSACION:
CODIGO PROVEEDOR: 2200007755 NIT: 9004088153 NOMBRE / RAZON SOCIAL : ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.
ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.
Nro CONTRATO: 4600017986 DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 11.04.2025 OBSERVACION:
PEDIDO: 1. 4500066651 SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL

19% 1,1900 183.954.246,000

1002452 |PRESTACION DE
SERVICIO SSSA*

0-
012648

154583400

VIR TOTAL NETO 154.583.400,000
VIR TOTAL IVA 29.370.846,000
VIR TOTAL 183.954.246,000

REW | DEDUCCIONES-Y-RETENGIONES
1. Factura Original V.Bo. -8 Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta [1v.Bo. |Estampillas
2. Resolucion de facturacion vigente V.Bo. 9. Porcentaje de particiacién si es consorcio's unién Tem.. =[] V.Bo. Contribucién Especial
3, Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T. v.Bo, -10. T.Py antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid. 1 v.Bo. [Retencidn de VA
4, Recibo a satisfaccion por fondo [[]v.Bo.  11. Informe de seguimiento ] v.Bo. | Retencion en la Fuente
5. RPC del pago [Tlv.Bo. - 12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere I*1v.Bo. [Retencion en la Fuente Obra Pab.
6. Contrato v Rut actualizado. []v.Bo. . 13. En caso de adicion se deben anexar Otro SI o Adicién ™1 v.Bo. |Retencién Empleados 1070
7. Soportes del page a seguridad social [Jv.Bo. - 18. Elaborar Documento Equivalente si se requiere ™1 v.8o..|Retencién Industria y Comercio

15. Rut Consorciados o integrantes de unién la temporal 1y Ro

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Marlin Viviana Hoyos Cardoso

SURE
Bertel Serrano, Yerlis Patricia f?%elm@ @V A @
LA

RVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)




2/2/26, 10:36 a.m. Factura - iSiigo

ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S.
NIT 900.408.815-3
CL1043A40
Tel: (604) 4440149
Medellin - Colombia
contabilidad@enlacesinalambricosdigitales.com.co
www.enlacesid.com

Inalambri Digitales

Fecha y hora Factura

Seiores DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA .
Generacion
NIT 890.900.286-0 Teléfono (000) 3838372
. Expedicion
Direccién CL 44 52 165 Ciudad Medellin - Colombia
Vencimiento
item Descripcién Cantidad  Vr. Unitario Vr. Bruto X:;Zr

Mesa de ayuda, soporte, mantenimiento del software y sistema
1 total, operacion del sistema, entrega de informes mensuales y 1 7,443,900 7,443,900 0
contingencias

Puesta a disposicion e instalacion de radios bases (Incluye cables,
2 fuentes, antenas y accesorios, instalacion, frecuencia y licencia de 129 329,650 42,524,850 0
software en cada uno de los municipios a cubrir
Puesta a disposicion e instalacion de radios Méviles (Incluye cables,
3 antenas y accesorios, instalacion, frecuencia y licencia de software 165 199,450 32,909,250 0
en cada uno de los municipios a cubrir
4  Sistema de Georreferenciacion / GPS externa para radios moviles 165 194,300 32,059,500 0
5 | Gateway 2 1,112,500 2,225,000 0

Puesta a disposicion e instalacion de infraestructura de servicios

6 Py . 1 3,401,900 37,420,900 0
para la operacién del sistema
Total items: 6 Total Bruto
Valor en Letras: IVA 19%

Ciento ochenta y tres millones novecientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y seis pesos m/cte

Total a Pagar
Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-04 por $ 183,954,246

Observaciones:
Nota: ejecucién mes de enero 2026
Numero de contrato: 4600017986
CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA 037069997791
Favor enviar el soporte de pago a asis.contable@enlacesinalambricosdigitales.com.co

Orden de entrega: - Fecha:

Factura electronica de venta
No. FEW 42318

02/02/2026, 10:26

02/02/2026, 10:32

04/03/2026
Valor
Impto.Cargo Malctal

1,414,341 8,858,241
8,079,722 50,604,572
6,252,757 39,162,007
6,091,305 38,150,805
422,750 2,647,750
7,109,971 44,530,871

154,583,400

29,370,846

183,954,246

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. NGmero Autorizacion Electrénica 18764071487591 aprobado en 20240528 prefijo FEW desde el numero

30001 al 100000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Econémica 4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electronicos y de telecomunicaciones Tarifa

CUFE: 36de73e135b81c4c53e91f9f5f2c6¢fbc5d6b5f44afd2b4482bfbc77ada7782fdf835bafd640a5066deec25b9bcbd 1b

about:blank

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgico: Sigo SAS - Nit B30.048.145-8. Nombre Software: Siigo Mube. Firma electrénica: ver en el XML


mailto:contabilidad@enlacesinalambricosdigitales.com.co
http://www.enlacesid.com/
mailto:asis.contable@enlacesinalambricosdigitales.com.co

Inalédmbricos Digitales

S.A.S
Calle 10 N. 43A-40 Tel: 4440149 Cel: 310 416 1970
ingenieria@enlacesinalambricosdigitales.com_co
www.enlacesinalambricosdigitales.com.co

MODELO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Asunto: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Alejandro Dario Olaya Betancur, identificado con cédula de ciudadania No. 91.236.049 en calidad de
Representante Legal, y Fredy Alberto Gaviria Pulgarin como Revisor Fiscal, certificamos que la
sociedad se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, instituto colombiano de
bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de
la misma y que asi lo requiere, durante los ultimos seis 6 meses

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la
Ley 828 de 2003, y la ley 1150 de 2007

De conformidad con lo establecido en la ley 1607 de 2012 y el decreto 862 de 2013, deberd diligenciare la
siguiente informacidn:

La presente se expide en Medellin a los 2 dias del mes de Febrero del 2026.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberan
tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Articulos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Asi
mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y
SENA, se debera tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

/

S /”// Ve /

7/
FREDY ALBERTO GAVIRIA PULGARIN
ALEJANDRO DARIO OLAYA BETANCUR Revisor Fistal

Representante Legal Identificacion:8.472.652
ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S | Tarjeta Profesional TP 87547-T

NIT: 900408815-3

EnGenius AlC#N inmarsat |RIDIUM * = Panasonic

o i
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Inalambricos Digitales

S.A.S
Calle 10 N. 43A-40 Tel: 4440149 Cel: 310 416 1970
ingenieria@enlacesinalambricosdigitales.com.co
www.enlacesinalambricosdigitales.com.co

recHA DE NacuenTo  12-ENE-1975

SAN JERONIMO

(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 A+ M

ESTATURA G.S. A SEXO

30-ABR-1993 SAN JERONIMO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIONf 4 darad dossicn -
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AREL GANCHEZ TORRES

A-0100150-00021 723-M-0008472662-20080710 0000817164A 1 2010010336

ol . : »\’ j [ e
EnGenius AlcsN inmarsat RIDIUM * » Panasonic
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CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y No.
PARAFISCALES

Al A ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S 005

uNDAD JUNTA CENTRAL G a

ADMINISTRATIVA

esrecie. DE CONTADORES

Certificado No:

OO ERA@ODE2BHEPBE @@

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico FREDY ALBERTO GAVIRIA PULGARIN identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 8472652 de SAN JERONIMO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 87547-T SI
tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * ******=rrxsasamsasssrrrrnnrns

B T T i T T I O

I I

Dado en BOGOTA a los 2 dias del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

T gram Y oS
SANDRA MILENA B
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www_jcc.gov.co digitando el numero del certificado

) : 2
ﬁ Correo: info@aiasesores.com.co

e Teléfono: 3206980696-3143592511

AIASESORES S.A.S

NIT 901.759.404-9
=5 Pagina Web: www_ aiasesores.com.co



T DNAVIVIENDAN

Pago PSE

Resultado de su transaccion

Estado Valor del pago
Aprobado $ 19.580.500,00
Numero de aprobacion Motivo
00994852 MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Fecha del pago Referencia 1
02/02/2026 179.1.7.77
Hora del pago Referencia 2
10:57 AM NIT
Numero de producto origen Referencia 3
T 791 900408815
Destino del pago Caddigo Gnico CUS
COMPENSAR-OI 28994852

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. ?_‘;;;—.‘ DAVIVIENDN




® .
03 compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG1de3

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
ENLACES INALAMBRICOS contabilidad@enlacesinalambric EXONERADO PAGO . EMPLEADOS UPC
NI 900408815-3 CLL 10 N 43A 40 3005398685 i TIPO FECHA PAGO NUMERO
DIGITALES S.AS. osdigitales.com.co PARAE,IASLCUASES Y PLANILLA | (DIA/MES/ANO) | PLANILLA o o
FORMA CLASE NOMBRE - PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
UNICA B — menos de 200 ¢ ANTIOOUIA MEDELLIN s 2026-02 2026-01 E 02/02/2026 45404464 $19.580.500
TOTALES POR SUBSISTEMAS
TOTALES SALUD
Codigo EPS Nombre NIT Cotizacion Obligatoria | UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Dias Mora Valor Mora Total a Pagar | No. Afiliados
Valor Mora UPC
No. Autorizacién Valor No. Autorizacién Valor Cotizacion
CCFC20 COMFACHOCO 891600091-8 73.800 0 0 0 0 0 0 73.800 1
EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 265.400 0 0 0 0 0 0 265.400 2
EPS008 Compensar EPS 860066942-7 70.100 0 0 0 0 0 0 70.100 1
EPS010 EPS Sura 800088702-2 1.991.900 0 0 0 0 0 0 1.991.900 12
EPS037 Nueva EPS 900156264-2 70.100 0 0 0 0 0 0 70.100 1
EPS041 NUEVA E.P.S. S.A-MOV 900156264-2 161.100 0 0 0 0 0 0 161.100 2
TOTALES PENSION
. Cotizacién Aporte Voluntario Aporte Voluntario Aporte FSP - Aporte FSP - - Valor Mora Valor Mora No.
Codluclibn Rontie inr Obligatoria Afiliado Aportante Solidaridad Subsistencia DIES (i Cotizacion FSP otall=lzana) Afiliados
230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 4.956.400 0 0 0 0 0 0 4.956.400 9
230301 Porvenir 800224808-8 2.574.900 0 0 0 0 0 0 2.574.900 4
231001 Colfondos 800227940-6 1.214.900 0 0 0 0 0 0 1.214.900 =l
25-14 Colpensiones 900336004-7. 1.781.400 0 0 0 0 0 0 1.781.400 3
TOTALES RIESGOS LABORALES
Codigo ARL Nombre NIT Cotizacion Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Dias Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados
Obligatoria | No. Autorizacion Valor Sistemas Cotizacion Mora Cotizacion Cotizaci6n | Saldo a Favor Favor Solidaridad
14-11 ARL SURA 890903790-5 3.809.500 3.809.500 0 0 3.809.500 38.095 3.809.500 19
TOTALES CAJAS
Codigo CCF Nombre NIT Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar | No. Afiliados
CCF04 Comfama 890900841-9 2.449.900 0 0 2.449.900 17
CCF29 Caja Fliar Choco 891600091-8 161.100 0 0 161.100 2

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIAIMES/ANO)
ENLACES INALAMBRICOS contabilidad@enlacesinalambric EXONERADO PAGO q EMPLEADOS UPC
NI 900408815-3 CLL 10 N 43A 40 3005398685 - TIPO FECHA PAGO NUMERO
DIGITALES S.AS. osdigitales.com.co PARAEE&?{L_ES Y PLANILLA | (DIA/MES/ANO) PLANILLA o o
FORMA CLASE NOMBRE PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
UNICA B — menos de 200 ¢ ANTIOOUIA MEDELLIN s 2026-02 2026-01 E 02/02/2026 45404464 $19.580.500
TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA
G - . Ao No. Administradoras valor antes de IGE, LMA,
Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo Administradora Reportadas IRP y Mora Total a Pagar
SENA Salud 6 2.632.400 2.632.400
) [ [) [ 0 [ ) [ 0 Pension 4 10527.600 10.527.600
ICBF Riesgos Laborales 1 3.809.500 3.809.500
0 [ [) [ 0 [ 0 [ 0 ccF 2 2.611.000 2.611.000
ESAP ESAP 0 0 0
[ [ [ [ ICBF 0 0 [)
MEN MEN 0 0 0
| | | | SENA 0 0 0
TOTALES 13 19.580.500 19.580.500

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién



e .
03 compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG3de3

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
NI 900408815-3 B ILALAMBRICOS CLL10N43A40 | 3005398685 °°"‘abigg;‘;%?gf§;ﬂ”Cf;'a”‘b”c EXONERADO PAGO TIPO FECHAPAGO | NUMERO | EMPLEADOS URC
i com- PARAEE&?{;—ES v PLANILLA | (DIA/MES/ARO) | PLANILLA 19 0
PRECENTACION AP ANTE soauBee. CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
ONICA B — menos de 200 ¢ ANTIOOUIA MEDELLIN o 2026-02 2026-01 E 02/02/2026 45404464 $19.580.500
DETALLE POR COTIZANTE
INFORMACION COTIZANTE INFORMACION NOVEDADES PENSION SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES
s o [5l8s gl Fondo | o o ,
No. | Tipo |der:\(‘|(:{cdaiion Apellidos y Nombres é ;f H g HEHEEEEEEEHEEE g i"de' IBC AFP | Cotizacion ;’%‘:ﬂ;’(‘, \ﬁ‘;g:‘“:;"g pe"zg’"a' pensional de | Céd.EPS | IBC EPS Cs;'léfcl;‘;"cl i‘ﬁ' 1BCARL | & | cotizacion C‘édé%“ IBC CCF Ag%"‘:e p'asrgh‘;‘c’gfes Aé’g,‘: Al‘zflg:f Aé’;;‘: A,’\’n"E',f‘e
3 d|s|& § solidaridad | SUPsistencia E
1 cc 1017240820 ANDRADE ARENAS SORANY 1 S X 230201 | 5.350.000 856.000 0 0 0 0 EPS010 5.350.000 214.000 14-11 5.350.000 372.400 CCF04 | 5.350.000 214.000 0 0 0 0 0
2 cc 1022352498 VELANDIA BENITEZ ANA MILENA 1]0 S X 25-14 5.957.760 953.300 0 0 0 0 EPS010 5.957.760 238.400 14-11 5.957.760 5 414.700 CCF04 | 5.957.760 238.400 0 0 0 0 0
3 cc 1028120361 CUARTAS LOAIZA CESAR AUGUSTO 1|0 S x 230201 | 3.000.000 480.000 0 0 0 0 EPS010 3.000.000 120.000 14-11 3.000.000 5 208.800 CCFO04 | 3.000.000 120.000 0 0 0 0 0
4 cc 1047406445 RAMOS MARTINEZ DARSEY 10 S X 231001 | 2.273.040 363.700. 0 0 0 0 EPS041 2.273.040 91.000 14-11 2.273.040 5 158.300 CCF29 | 2.273.040 91.000 0 0 [ 0 0
5 cc 1068580793 LOZANO MENDEZ MANUEL ANTONIO 110 S 25-14 1.750.905 280.200 o 0 0 0 EPS041 1.750.905 70.100 14-11 1.750.905 5 121.900 CCF29 | 1.750.905 70.100 0 0 0 0 0
6 cc 1074714948 CORDOBA PADILLA WENDIS PATRICIA 110 S X 231001 | 1.845.000 295.200 0 0 0 0 CCFC20 1.845.000 73.800 14-11 1.845.000 5 128.500 CCF04 | 1.845.000 73.800 0 0 0 0 0
7 cc 79881732 CANTOR BOCANEGRA OSCAR FABIAN 110 S X 230301 | 3.424.000 547.900 0 0 0 0 EPS002 3.424.000 137.000 14-11 3.424.000 5 238.400 CCF04 | 3.424.000 137.000 0 0 0 0 0
8 Ccc 1000565466 ZAPATA HURTADO JUAN CAMILO 110 S X 230201 | 3.000.000 480.000 0 0 0 0 EPS010 3.000.000 120.000 14-11 3.000.000 3 73.100 CCF04 | 3.000.000 120.000 0 0 0 0 0
9 cc 1098763550 FERREIRA ESTUPINAN CLAUDIA MARCELA | 17| 0 S X 230301 | 5.350.000 856.000 0 0 0 0 EPS010 5.350.000 214.000 14-11 5.350.000 5 372.400 CCF04 | 5.350.000 214.000 0 0 0 0 0
10 | cC 3507697 OLAYA ACOSTA OSCAR DARIO 1|0 S X 230201 | 3.210.000 513.600 0 0 0 0 EPS002 3.210.000 128.400 14-11 3.210.000 5 223.500 CCF04 | 3.210.000 128.400 0 0 0 0 0
11 | CcC 43731016 CAICEDO MESA DORA MARIA 1|0 S X 230301 721.600 115.500 0 0 0 0 EPS010 721.600 28.900 14-11 721.600 3 17.600 CCF04 721.600 28.900 0 0 0 0 0
12 | CC 43731016 CAICEDO MESA DORA MARIA 110 S X 230301 | 1.246.400 199.500 0 0 0 0 EPS010 1.246.400 49.900 14-11 1.246.400 3 0 CCF04 | 1.246.400 49.900 0 0 0 0 0
13 | CC 43985669 ARROYAVE RAMIREZ MARIA VICTORIA 110 S X 231001 | 3.475.000 556.000 0 0 0 0 EPS010 3.475.000 139.000 14-11 3.475.000 3 84.700 CCF04 | 3.475.000 139.000 0 0 0 0 0
14 | cC 71774743 GRISALES CARTAGENA ANDRES ALFONSO | 1 | O S X 230201 | 5.350.000 856.000 0 0 0 0 EPS010 5.350.000 214.000 14-11 5.350.000 5 372.400 CCF04 | 5.350:000 214.000 0 0 0 0 0
15 | CC 71494915 RESTREPO MEDINA RAUL ALBERTO 1110 S X 230201 | 1.750.905 280.200 0 0 0 0 EPS037 1.750.905 70.100 14-11 1.750.905 5 121.900 CCF04 | 1.750.905 70.100 0 0 0 0 0
16 | CC 80018383 RIVERA SANTAMARIA ROBINSON OCTAVIO | 1 | O S 230201 | 1.750.905 280.200 0 0 0 0 EPS008 1.750.905 70.100 14-11 1.750.905 5 121.900 CCF04.| 1.750.905 70.100 0 0 0 0 0
17 | cC 91236049 OLAYA BETANCUR ALEJANDRO DARIO 110 S X 230201 | 4.964.800 794.400 0 0 0 0 EPS010 4.964.800 198.600 14-11 4.964.800 5 345.600 CCF04 | 4.964.800 198.600 0 0 0 0 0
18 | cCc 98487913 DUQUE GARCIA GONZALO DE JESUS 1|0 S X 25-14 1.940.267 310.500 0 0 0 0 EPS010 1.940.267 77.700 14-11 1.940.267 5 135.100 CCF04 | 1.940.267 77.700 0 0 0 0 0
19 | CC 98487913 DUQUE GARCIA GONZALO DE JESUS 1110 S X 25-14 1.483.734 237.400 0 0 0 0 EPS010 1.483.734 59.400 14-11 1.483.734 5 0 CCF04 | 1.483.734 59.400 0 0 0 0 0
20 | CE 242978 REY ANGEL LISANDRO 110 S X 230201 | 2.600.000 416.000 0 0 0 0 EPS010 2.600.000 104.000 14-11 2.600.000 5 181.000 CCF04 | 2.600.000 104.000 0 0 0 0 0
21 | cC 75089688 GALEANO CHICA MAURICIO ALEJANDRO 110 S X 230301 | 4.815.000 770.400 0 0 0 0 EPS010 4.815.000 192.600 14-11 4.815.000 3 117.300 CCF04 | 4.815.000 192.600 0 0 0 0 0
22 | cCc 75089688 GALEANO CHICA MAURICIO ALEJANDRO 110 S X 230301 535.000 85.600 0 0 0 0 EPS010 535.000 21.400 14-11 535.000 3 0 CCF04 535.000 0 0 0 0 0 0

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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Datos ‘ Empleados w ‘ Planillas « ‘ Documentos ‘ Reportes ‘ Cesantias

Pensiones Voluntarias | Salir

Periodo Pensién: Enero 2026. Periodo Salud: Febrero 2026.

Febrero 2 de 2026 / 10:57 AM

Inicio » Planillas » Resumen de pago

=+ Planillas / Resumen de pago

Informacién basica de la planilla

Empresa:

Tipo planilla:

Sucursal o Dependencia:
Numero de radicacion:

Fecha de vencimiento:

Fecha de pago:

ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S.

E

PRINCIPAL

45404464

05/02/2026

02/02/2026

Detalles del pago

Razon social recaudo:

Descripcion:

Banco:

Estado de la transaccién:

Compensar Ol

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

BANCO DAVIVIENDA

Transaccion aprobada

Nit:

Periodo liquidacién Pensiones
Periodo liquidacién Salud:
Total a pagar:

Total de empleados:

Numero de administradoras:

Nit recaudo:
Medio de pago:

Numero de aprobacion:

900408815
Enero 2026
Febrero 2026
$19,580,500
19

13

9998600669427

Pago Electronico por
PSE

28994852

Totales
- . No. *Numero de incapacidad por Valor descontado en
Codigo NIT Administradoras Afiliados riesgos laborales incapacidad y/o licencia Total pagado
14-11 890903790 ARL SURA 19 $0.00 $3,809,500
230201 | 800229739 Proteccion (ING + Proteccion) 9 $0.00 $4,956,400
230301 | 800224808 Porvenir 4 $0.00 $2,574,900
231001 | 800227940 Colfondos 3 $0.00 $1,214,900
25-14 | 900336004 |~ Administradora Colombiana de 3 $0.00 $1,781,400
Pensiones - Colpensiones
CCF04 | 890900841 |Comfama Caja de Compensacion Fliar 17 $0.00 $2,449,900
CCF29 | 891600091 Caja de Compténhsacion Familiar del 2 $0.00 $161,100
0CO
CCFC20 | 891600091 COMFACHOCO 1 $0.00 $73,800
EPS002 | 800130907 Salud Total EPS 2 $0.00 $265,400
EPS008 | 860066942 Compensar EPS 1 $0.00 $70,100
EPS010 | 800088702 EPS Sura 12 $0.00 $1,991,900
EPS037 | 900156264 | NUeVa Promotora de Salud - Nueva 1 $0.00 $70,100
EPS041 | 900156264 NUEVAE.P.S. S.A. MOV 2 $0.00 $161,100
$19,580,500

*Si desconté incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién

Recuerde verificar por la opcion de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel

Exportar reporte a PDF

Imprimir transaccion
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Inalédmbricos Digitales

S.A.S
Calle 10 N. 43A-40 Tel: 4440149 Cel: 310 416 1970
ingenieria@enlacesinalambricosdigitales.com. co
www.enlacesinalambricosdigitales.com.co

INFORME DE EJECUCION
CONTRATO 4600017986 de 2025

OBJETO “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS
Y LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA
EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
RADIOCOMUNICACIONES Y
GEORREFERECIACION DE AMBULANCIAS
DEL CRUE - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”
CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Secretaria Seccional de Salud y Proteccién

Social de Antioquia
NIT No. 890.900.286-0

SUPERVISORES Dra. Yerlis Patricia Bertel
Subsecretaria de Proteccion Social

CONTRATISTA ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL | ALEJANDRO DARIO OLAYA BETANCUR

C.C. 1.022.352.498
NIT 900.408.815-3
VALOR CONTRATO $ 1.394.736.989 IVA INCLUIDO

ADICION $693.507.507 IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL $2.088.244.496 IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION 10 MESES Y 29 DIAS

TELEFONO 4440149

FECHA DE INICIO 15 DE ABRIL DEL 2025

FECHA DE FINALIZACION |15 DE MARZO DEL 2026

) ',
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Inalédmbricos Digitales

S.A.S
Calle 10 N. 43A-40 Tel: 4440149 Cel: 310 416 1970
ingenieria@enlacesinalambricosdigitales.com_co
www.enlacesinalambricosdigitales.com.co

El nuevo contrato 4600017986 contemplado desde el 15 de Abril del 2025 hasta el 15 de
Marzo del 2025, con objeto ““CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS Y LA
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
RADIOCOMUNICACIONES Y GEORREFERECIACION DE AMBULANCIAS DEL CRUE -
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”

Se realizan reportes de los diferentes municipios:

HOSP. CON BASE AMB. CON RADIO AMB. CON GPS
e 71 MUNICIPIO
REGION
BASE 1 | BASE 2 | AMB 1 A“;B A“:fB AMB 4 | AMB 1 A";B A"é'B AMB 4
! CACERES oK OK oK
S CAUCASIA OK OK OK
Z EL BAGRE OK OK |oK OK |oK
o NECHI OK OK OK
< TARAZA OK OK OK
@ [ZARAGOZA OK oK OK
p CARACOLI OK OK OK
Z, |WAcEO OK OK OK
28 |PUERTOBERRIO OK OK OK
34 [PUERTO NARE OK oK |OK OK |OK
< PUERTO TRIUNFO OK OK OK
F YONDO oK oK oK
CISNEROS OK OK OK
AMALFI OK OK |OK OK |OK
ANORY oK OK OK OK
ww REMEDIOS OK OK OK |OK |OK OK |OK |oOK
a SAN ROQUE OK OK OK OK OK OK OK
e SANTO DOMINGO oK oK |OK OK |OK
o SEGOVIA OK OK | OK OK |OK
VEGACHI oK OK OK
YALI oK OK OK
YOLOMBO OK OK OK
ANGOSTURA OK OK OK
BELMIRA OK OK OK
BRICENO OK OK OK
CAMPAMENTO OK OK OK
w CAROLINA DEL PRINCIPE oK OK OK
x DONMATIAS oK oK |OK OK |OK
> ENTRERRIOS OK OK |OK OK |OK
GOMEZ PLATA OK OK |OK oK |OK
GUADALUPE oK OK OK
TUANGO OK OK OK
ANDRES DE CUERQUIA | OK OK N OK X

enius AIC*N inmarsat IRIDIUM * » Panasonic
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Inalédmbricos Digitales

S.A.S

Calle 10 N. 43A-40 Tel: 4440149 Cel: 310 416 1970
ingenieria@enlacesinalambricosdigitales.com_co
www.enlacesinalambricosdigitales.com.co

SAN JOSE DE LA MONTANA OK OK OK
SAN PEDRO DE LOS
MILAGROS o o o
TOLEDO OK OK OK
VALDIVIA OK OK OK
YARUMAL OK OK OK
SANTO ROSA OK oK oK
ABRIAQUI OK OK OK
ANZA OK OK OK
ARMENIA OK OK OK
BURITICA OK OK OK
CANASGORDAS OK OK OK
DABEIBA OK OK OK
EBEJICO OK OK OK
”E‘ FRONTINO OK OK OK
i GIRALDO OK OK OK
o HELICONIA OK OK OK
8 LIBORINA OK OK OK
OLAYA OK OK OK
PEQUE OK OK OK
SABANALARGA OK OK OK
SAN JERONIMO OK OK OK OK OK
SANTA FE DE ANTIOQUIA OK OK OK OK OK
SOPETRAN OK OK OK
URAMITA OK OK OK
ABEJORRAL OK OK OK OK OK
ALEJANDRIA OK OK OK
ARGELIA OK OK OK
CARMEN DE VIBORAL OK OK OK
COCORNA OK OK OK OK OK
CONCEPCION OK OK OK
EL PENOL OK OK OK OK OK
EL SANTUARIO OK OK OK
GRANADA OK OK OK
w GUARNE OK OK OK
E GUATAPE OK OK OK
= LA CEJA DEL TAMBO OK OK OK
o LA UNION OK OK OK
MARINILLA OK OK OK
NARINO OK OK OK
RIONEGRO OK OK OK OK OK
SAN CARLOS OK OK OK OK OK
SAN FRANCISCO OK OK OK
SAN LUIS OK OK OK OK OK
SAN RAFAEL OK OK OK
SONSON OK OK OK OK OK OK OK OK OK
EL RETIRO OK oK OK
AMAGA OK OK OK
ANDES OK OK OK
NGELOPOLIS OK OK OK
OK OK OK N OK oK _
EnGenius AIC+N inmarsat RIDIUM * » Panasonic
. Cambium
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Inalédmbricos Digitales

S.A.S

Calle 10 N. 43A-40 Tel: 4440149 Cel: 310416 1970
ingenieria@enlacesinalambricosdigitales.com_co
www.enlacesinalambricosdigitales.com.co

BETULIA OK OK OK OK
CAICEDO OK OK
CARAMANTA OK OK
CIUDAD BOLIVAR OK OK
CONCORDIA OK OK
FREDONIA OK OK
HISPANIA OK OK
JARDIN OK OK OK
JERICO OK OK
LA PINTADA OK OK
MONTEBELLO OK OK
PUEBLORRICO OK OK
SALGAR OK OK OK
SANTA BARBARA OK OK OK
TAMESIS OK OK OK
TARSO OK OK
TITIRIBI OK OK OK
URRAO OK OK OK OK
VALPARAISO OK OK
VENECIA - ZONA RURAL OK OK OK
BOLOMBOLO OK OK
ARBOLETES OK OK
CAREPA OK OK
CHIGORODO OK OK
MURINDO OK OK OK
% MUTATA OK OK
é NECOCLI ] OK OK
=) SAN JUAN DE URABA OK OK
SAN PEDRO DE URABA OK OK OK
TURBO OK OK
VIGIA DEL FUERTE OK OK
APARTADO OK OK
BARBOSA OK OK
BELLO OK OK
é CALDAS OK OK
g COPACABANA OK OK
'2 ENVIGADO OK OK
w GIRARDOTA OK OK
S | MEDELLIN oK oK |oK
j SAN RAFAEL - ITAGUI OK OK OK
§ SUR - ITAGUI OK OK
LA ESTRELLA OK OK
SABANETA OK OK
> Yo,
EnGenius AIC*N  inmarsat RiDiuM * + Panasonic
o Cambium
®wilson' | 5% . kenwoop @NETWoRE
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Inalédmbricos Digitales

S.A.S

Calle 10 N. 43A-40 Tel: 4440149 Cel: 310416 1970
ingenieria@enlacesinalambricosdigitales.com. co
www.enlacesinalambricosdigitales.com.co

En Total se valida hoy 31 de Enero del 2026:

Unid
DESCRIPCION de Cant| N° Meses
Medida

Suministro de minutos para el teléfono satelital del CRUE (autonomia .

: Unidad 0 0
de 72 horas (inmarsat))
Mesa de ayuda, soporte, mantenimiento del software y sistema total, Mes 1 1
operacion del sistema, entrega de informes mensuales y contingencias.
Puesta a disposicién e instalacion de radios bases (incluye cable, 1
fuentes, antena y accesorios, instalacion, frecuencia y licencia de Unidad | 129
software en cada uno de los municipios a cubrir)

Puesta a disposicion e instalacion de radios méviles (incluye cable, 1

antena y accesorios, instalacion, frecuencia y licencia de software en Unidad | 165
cada uno de los municipios a cubrir)

Sistema de Georeferenciacion / GPS externa para radios mdviles Unidad | 165

Gateway Unidad | 2 1

Puesta a disposicién e instalacion de Infraestructura y servicios para la . 1
p . Unidad 11
operacion del sistema

Instalacién y desinstalaciéon de equipos SSSA como contingencia Evento 0

Cordialmente,

ALEJANDRO DARIO OLAYA BETANCUR
REPRESENTANTE LEGAL.

C.C. 91.236.049

ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S
NIT: 900.408.815-3

E-mail: ingenieria@enlacesinalmbricosddigitales.com.co
www.enlacesid.com.co

= D) ..°°.
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CERTIFICADO DE REGISTRO DE Cédigo: FO-M1-P1-007

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Version: 03

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Fecha de aprobacién
23/10/2013

REGISTRO Y/O ACTUALIZACION

Fecha de generacion: Martes 09 de Diciembre del 2025

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre MGA:  Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la poblacién residente en el departamento de Antioquia

Vigente hasta: Lunes 09 de Marzo del 2026

Nombre corto: Aseguramiento y Prestacion de Servicios

BPIN/BPID: 2024003050144 Elemento PEP: 01-0105

Entidad
Responsable:

SRIA SECC SALUD Y PROT SO

Sector: 19 - Salud y proteccion social Estado:

MARTA CECILIA RAMIREZ ORREGO

Registrado Actualizado

Serv. publico Teléfono: 3839805

formulador:

ARTICULACION PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo:  (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa: 520104-Gobernabilidad y rectoria del sistema de salud

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO (cifras en pesos)

Nombre Actividad

2024

2025

2026

Total Actitividad

Gestion del Proyecto

Dllo capacidades apoyo
gestion

Informac, educac y
comunicacion

Apoyo Logistico

Operar y Fortalecer el
CRUE

Subsidio a la Oferta
Programa Inimputables
Atencién Poblacion PNA

Atencién Poblacion PNA -
no PBS

Atencién PNA Urgen Red
Publica

Atencién PNA Urgen Red
Privada

Atencién Poblacion PNA
Tutelas

Atenc pob victim conflict
armad

Atenci PNA Déficit Vigenc
Anter

Operacion Aérea

Cofinanciac Régimen
Subsidiado

Dllo capacid AOAT
capacitacion

Migrantes Nacion

Total Actividades

5,438,014,490
1,399,906,850

0
1,412,583,994

2,218,508,546
2,763,307,400
4,860,000,000
24,266,510,456

10,552,858,836

11,604,259,136

996,851,311

20,000,000

82,665,720,474

189,991,345
117,919,882,479

15,886,233

266,324,281,550

10,042,000,000
7,399,212,000

200,000,000

494,959,101
4,469,757,543

9,089,240,377
5,876,644,400
18,270,000,000
26,812,830,149

9,000,000,000

24,136,809,570

300,000,000

50,000,000

54,525,164,402

4,750,000,000
489,952,123,696

46,040,899

0
665,414,782,137

9,311,514,143
8,043,106,010

65,540,502

59,922,744
3,182,459,495

5,374,180,455
4,945,817,000
14,980,686,082
54,311,945,322

9,362,928,802

9,362,928,800

936,292,881

18,725,858

87,207,370,016

3,703,038,334
414,522,555,508

213,692,934

0
625,602,704,886

9,763,500,139
8,433,522,777

68,721,873

62,831,427
3,336,937,826

5,562,276,770
5,185,889,000
15,707,856,781
56,948,277,651

9,817,410,489

9,817,410,487

981,741,049

19,634,821

91,440,463,477

3,882,785,851
434,643,707,810

224,065,706

0
655,897,033,934

34,555,028,772
25,275,747,637

334,262,375

617,713,272
12,401,738,858

22,244,206,148
18,771,657,800
53,818,542,863
162,339,563,578

38,733,198,127

54,921,407,993

3,214,885,241

108,360,679

315,838,718,369

12,525,815,530
1,457,038,269,493

483,799,539

15,886,233

2,213,238,802,507
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Certificado de Disponibilidad Presupuestal
CDP Numero 3500057045 Fecha de Creaciéon  04.02.2026
PAC-CDP No Fecha Vencimiento  04.05.2026
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Estado de Liberacion Aprobada

Descripcion: ADICION Y PRORROGA |

GEORREFERENCIACION DE AMBULANC
ADICION Y PRORROGA N°2 AL CONTRAT

N°2 AL CONTRATO N°4600017986, QUE TIENE POR OBJETO: #CONTRATAR LA PRESTACION DE

SERVICIOS Y LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES Y

A DEL CRUE - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NECESIDAD: 56551 PLAZO: 90DIAS CALENDARIO
'O N°4600017986, Q

Se certifica que a la fecha de expedicion del
codigo y valor que se detalla a continuacién

ftem: 1 Valor: 160.040.194 COP

presente documento existe apropiacion con saldo disponible contra la cual se puede ordenar gastos en el

Rubro: 2320202008/131D/0-012648/C19032/010105 LEY 1816 IMPUESTO LICORES FLA MejorAccesServSaludPoblacResidenteDptoDeAntioquia
Proyecto: 01-0105/005>009 Operar y Fortalecer el CRUE

Importe Total: La Suma de CIER
PESOS
Valor: 160.040.194 COP

Solicito

NTO SESENTA MILLONES CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO

\/\

Elaboro Aprobé




m Outlook

SOLICITUD DE ACEPTACION DE ADICION Y PRORROGA

Desde YERLIS PATRICIA BERTEL SERRANO <yerlispatricia.bertel@antioquia.gov.co>
Fecha Jue 22/01/2026 12:31
Para Walter Augusto Ramirez Restrepo <gerencia@enlacesinalambricosdigitales.com.co>

\[I]J 1 archivo adjunto (14 KB)
PRESUPUESTO 2 ADICION.xIsx;

Muy buenas tardes

Sefores
ENLACES INLAMBRICOS

Cordial saludo

Actualmente la Secretaria de Salud e Inclusién Social y su empresa tiene un contrato con N°
4600017986, el cual termina el 15 de marzo, se solicita si aceptan una adicidn y prorroga para este
contrato hasta el 10 de abril de 2026,

Para lo anterior se solicita enviar aceptacién, documentos de representacion legal, certificados
de contraloria, alimentacién, procuraduria entre otros y el presupuesto con las mismas condiciones
del vigente, por favor verificar si para 26 dia este seria el valor, $ 160.040.194

Atentamente,

Yerlis Patricia Bertel Serrano
Profesional Universitario Area Salud
Subsecretaria de Proteccién Social
Secretaria de Salud e Inclusién Social

GOBERNACION DE ANTIOQUIA &2 verlispatricia.bertel@antioquia.gov.co
Republica de Colombia Q 3600161 Ext. 4227




Inalambricos Digitales

5.A.S
Calle 10 N. 43A-40 Tel; 4440149 Cel: 310 416 1970
ingenieria@enlacesinalambricosdigitales.com_co
www.enlacesinalambricosdigitales.com.co

Medellin, 22 de Enero de 2026

Sefores:

Secretaria Seccional de Salud e Inclusién Social de Antioquia
Atn. Dra. Yerlis Patricia Bertel

Departamento de Antioquia

Tel: 3218537663

Ciudad

ASUNTO: ACEPTACION DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO
4600017986

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS Y LA
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
DE RADICOMUNICACIONES Y GEORREFERENCIACION DE AMBULANCIA
DEL CRUE - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Cordial Saludo

Yo, Alejandro Dario Olaya Betancur, identificado con cédula de ciudadania
No0.91.236.049 en calidad de Representante Legal de la empresa ENLACES
INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S., Nit 900.408.815-3, expreso que damos plena
aceptacion a la adicion y prorroga al contrato 4600017986 hasta el 10 de abril de
2026.

Cualquier informacion adicional, con gusto lo atenderemos

Cordialmente,
‘\I
Spppr 77 S

4

p%/ 4

ALEJANDRO DARIO OLAYA BETANCUR
REPRESENTANTE LEGAL.

C.C. 91.236.049

NLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S
:900.408.815-3

il: gerencia@enlacesinalmbricosddigitales.com.co

wh I,
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Camara de Conercio de Medellin para Antioquia (
CERTI FI CADO DE EXI STENCI A Y REPRESENTACI ON LEGAL N/
Fecha de expedici on: 10/02/ 2026 - 4:49:13 PM cAMARADE COMERCIO®

DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Reci bo No.: 0029523492 Val or: $00
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  c¢Zi ccj auGknndhhg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www. certificadoscamara.com y digite el respectivo cdédigo, para que
vi sual i ce | a | magen generada al nonmento de su expedicién. La
verificacion se puede realizar de manera ilimtada, durante 60 dias
cal endari o, contados a partir de |la fecha de su expedi ci on.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRI CULA E | NSCRI PCl ONES EFECTUADAS EN EL REG STRO
MERCANTI L, LA CAMARA DE COVERCI O CERTI FI CA

NOVBRE, | DENTI FI CACION Y DOM CI LI O

Razon soci al : ENLACES | NALAMBRI COS DI G TALES S. A S.
Si gl a: No reporto
Nit: 900408815- 3
Dom cilio principal: VMEDELLI N, ANTI OQUI A, COLOWVBI A
MATRI CULA
Matricul a No. : 21-441931-12
Fecha de matricul a: 21 de Enero de 2011
Utinm afo renovado: 2025
Fecha de renovaci 6n: 13 de Marzo de 2025
G upo N IF: GRUPO I 1.
UBI CACI ON

Direcci 6n del domicilio principal: Calle 10 43 A 40
Muni ci pi o: MEDELLI N, ANTI OQUI A, COLOMBI A
Correo el ectronico:

cont abi | i dad@nl acesi nal anbri cosdi gital es. com co

jual ejandroll@nuil.com

Tel éf ono conerci al 1: 6044440149
Tel éf ono conerci al 2: 3005398685
Tel éf ono conerci al 3: No reportd
Pagi na web: No reporto

Direcci 6n para notificacion judicial: Calle 10 43 A 40
Muni ci pi o: MEDELLI N, ANTI OQUI A, COLOMBI A
Correo el ectrénico de notificacion:

cont abi | i dad@nl acesi nal anbri cosdi gital es.com co

Tel éf ono para notificacion 1: 6044440149
Tel éf ono para notificaci on 2: 3005398685
Tel éf ono para notificaci on 3: No reporto

La persona juridica ENLACES |INALAMBRI COS DI TALES S. A S. SI autorizo

Pdgina: 1de 8



Camara de Conercio de Medellin para Antioquia (
CERTI FI CADO DE EXI STENCI A Y REPRESENTACI ON LEGAL N/
Fecha de expedici on: 10/02/ 2026 - 4:49:13 PM cAMARADE COMERCIO®

DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Reci bo No.: 0029523492 Val or: $00
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  c¢Zi ccj auGknndhhg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www. certificadoscamara.com y digite el respectivo cdédigo, para que
vi sual i ce | a | magen generada al nonmento de su expedicién. La
verificacion se puede realizar de manera ilimtada, durante 60 dias
cal endari o, contados a partir de |la fecha de su expedi ci on.

para recibir notificaciones personales a través de correo el ectrodnico,
de conformidad con |0 establecido en los articulos 291 del Cddigo
CGeneral del Proceso y 67 del Codigo de Procedimento Adm nistrativo y de
| o Contencioso Administrativo

CONSTI TUCI ON

Por Docunmento Privado del 21 de enero de 2011, del Apoderado, Inscrito
en esta Camara de Conercio el 21 de enero de 2011, con el No. 899, del
Libro 11X, se constituyo |a Soci edad de natural eza Conercial denonm nada
ENLACES | NALAMBRI COS DI G TALES S. A. S.

TERM NO DE DURACI ON

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracion es
i ndef i ni da.

OBJETO SOCI AL

La sociedad podré dedicarse a cual quier actividad que |la Ley considere
licita y en particular tendrd cono objeto |las siguientes activi dades:
Todo | o relacionado con | a teleconmunicacion y telenmatica, conpra y venta
de aparatos telefénicos, reparacion de |los msnps, conpra y venta de
repuest os de repuestos de telefonia, incluyendo entre ellos citofonos, vy
contratos para bien de |a sociedad.

Cel ebrar contratos de sociedad, tomar dineros a interés a sin ellos,
adquirir amanes o0 participaciones en sociedades y/o fusionarse a
enpresas que tengan un objeto simlar, y por decisién de la junta de
soci os podréan establecer sucursales, agencias, alnmacenes, depdsitos,
centro de distribucidn y ventas. Adquirir titulos valores u otros, para
| a realizacion de | os

objetos previstos en |os estatutos, podra ejecutar todos |los actos y
celebrar todos los contratos que sean de caracter principal, o gque
directanente se relacione con | os negocios o actividades que constituye
el objeto social de acuerdo con |os convenientes paro el buen desarrollo
de su objeto social.

Prestaci 6n de servici os en equi pos de comuni caci on.
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Camara de Conercio de Medellin para Antioquia (
CERTI FI CADO DE EXI STENCI A Y REPRESENTACI ON LEGAL N/
Fecha de expedici on: 10/02/ 2026 - 4:49:13 PM cAMARADE COMERCIO®

DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Reci bo No.: 0029523492 Val or: $00
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  c¢Zi ccj auGknndhhg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www. certificadoscamara.com y digite el respectivo cdédigo, para que
vi sual i ce | a | magen generada al nonmento de su expedicién. La
verificacion se puede realizar de manera ilimtada, durante 60 dias
cal endari o, contados a partir de |la fecha de su expedi ci on.

Fabricaci 6n, instalacion, nmantenimento, nontaje Yy pintura de torres
venteadas y autosoportadas y todo I|o relacionado con estructuras
nmet al i cos.

I nst al aci 6n y nontaje de redes de cable estructurado y toda lo
relaci onado con redes inalanbricas y m croondas. Provision de redes y/o
servi ci os de tel econuni caci ones.

Paro la realizacion de su objetivo social |a sociedad podra conprar o
adquirir cual quier clase de innuebles y en general hacer cual quier tipo
de negocio que este directa o indirectanente rel aci onado con el objeto
soci al ,

El aprovechaniento de sistenms satelitales con el fin de sumnistrar
capacidad satelital, para su propio uso y para proveerla a terceros a
terceras personas.

Prestaci on de servicios profesionales de ingeniera y/o fabricacidn y/o
sumnistro y/a instalacion de sistemas de sistenmas de energia sol ar
fotovoltaica, edlica, alternativa.

| mport aci on, vent a y di stribuci6on de vehiculos de transporte
alternativo, tales conb, pero sin |imtarse a ellos |os siguientes:
Scooters, Bicicletas electrénicas, nonopatines con o sin bateria y/o
not or y denmas vehiculos de traccidn eléctrica, electrénica y/o
al ternativo.
CAPI TAL

CAPI TAL AUTORI ZADO
Val or ; $500. 000. 000, 00
No. de acci ones : 500, 00
Val or Nomi nal : $1. 000. 000, 00

CAPI TAL SUSCRI TO
Val or ; $500. 000. 000, 00
No. de acci ones : 500, 00
Val or Nomi nal ; $1. 000. 000, 00

CAPI TAL PAGADO
Val or : $500. 000. 000, 00
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Camara de Conercio de Medellin para Antioquia (
CERTI FI CADO DE EXI STENCI A Y REPRESENTACI ON LEGAL N/
Fecha de expedici on: 10/02/ 2026 - 4:49:13 PM cAMARADE COMERCIO®

DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Reci bo No.: 0029523492 Val or: $00
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  c¢Zi ccj auGknndhhg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www. certificadoscamara.com y digite el respectivo cdédigo, para que
vi sual i ce | a | magen generada al nonmento de su expedicién. La
verificacion se puede realizar de manera ilimtada, durante 60 dias
cal endari o, contados a partir de |la fecha de su expedi ci on.

No. de acci ones : 500, 00
Val or Nom nal : $1. 000. 000, 00

REPRESENTACI ON LEGAL
La representaci 6n |l egal de | a sociedad estara a cargo del Gerente.
FACULTADES Y LI M TACI ONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

De acuerdo con |o ordenado en |los articulos 17 y 26 de la | ey 1258 de
2008, toda vez que en el acto de «constitucion no se encuentra
estipulacion estatutaria sobre las facultades del representante |egal,
se entendera que todas |as funciones de adm nistraci 6n estaran a cargo
del representante legal y que este podréa celebrar o ejecutar todos |os
actos y contratos conprendi dos en el objeto social o que se rel acionen
directamente con |la existencia y el funcionam ento de | a soci edad.

NOVBRAM ENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No. 33 del 9 de mayo de 2024, de |a Asanbl ea Extraordi naria de

Accionistas, inscrita en esta Canara de Conercio el 29 de mayo de 2024,
con el No. 24155 del Libro I X, se designé a:

CARGO NOVBRE | DENTI FI CACI ON
REPRESENTANTE LEGAL ALEJANDRO DARI O CLAYA C.C. 91.236. 049
PRI NCI PAL Y GERENTE BETANCUR

Por Acta No. 19 del 12 de enero de 2016, de |a Asanblea de
Accionistas, inscrita en esta Canara de Conercio el 20 de enero de 2016,
con el No. 857 del Libro I X, se design6 a:

REPRESENTANTE LEGAL ANDRES ALFONSO GRI SALES C.C 71.774.743
SUPLENTE CARTAGENA

REVI SORES FI SCALES
Por Acta No. 36 del 29 de julio de 2025, del Unico Accionista, inscrita

en esta Camara de Conercio el 15 de agosto de 2025, con el No. 32350 del
Libro I X, se designd a:
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Camara de Conercio de Medellin para Antioquia (
CERTI FI CADO DE EXI STENCI A Y REPRESENTACI ON LEGAL N/
Fecha de expedici on: 10/02/ 2026 - 4:49:13 PM cAMARADE COMERCIO®

DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Reci bo No.: 0029523492 Val or: $00
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  c¢Zi ccj auGknndhhg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www. certificadoscamara.com y digite el respectivo cdédigo, para que
vi sual i ce | a | magen generada al nonmento de su expedicién. La
verificacion se puede realizar de manera ilimtada, durante 60 dias
cal endari o, contados a partir de |la fecha de su expedi ci on.

CARGO NOVBRE | DENTI FI CACI ON
FI RMA REVI SORA FI SCAL AUDI T | NTEGRAL ADVI SOR SAS NI'T 901. 759. 404-9
Por Conuni caci 6n del 29 de julio de 2025, de la Firma Revisora Fiscal,

inscrita en esta Camara de Conercio el 15 de agosto de 2025, con el No.
32350 del Libro I X, se designod a:

REVI SOR FI SCAL PRI NCI PAL FREDY ALBERTO GAVI Rl A C.C. 8.472.652
PULGARI N T.P. 87547-T
REVI SOR FI SCAL SUPLENTE ALEXI S GARZON AGUDELO C.C. 1.037.671.396
T.P. 303576-T

REFORVAS DE ESTATUTCS

Los estatutos de | a Soci edad han si do refornmandos asi:

DOCUMENTO | NSCRI PCI ON

Acta No. 2 del 18/11/2011 de Asanbl ea 21186 del 28/11/2011 del L.IX
Acta No. 10 del 28/10/ 2013 de Asanbl ea 19711 del 29/10/2013 del L.IX
Acta No. 14 del 13/03/2015 de Asanbl ea 05342 del 24/03/2015 del L.IX
Acta No. 17 del 03/06/ 2015 de Asanbl ea 11738 del 22/06/2015 del L.IX
Acta No. 25 del 16/03/ 2020 de Asanbl ea 14422 del 16/07/ 2020 del L.IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE | NSCRI PCI ON

De conformdad con |o establecido en el Cddigo de Procedimento
Adm nistrativo y de |o Contencioso Admnistrativo y la Ley 962 de 2005,
los actos admnistrativos de registro, quedan en firnme dentro de | os
diez (10) dias habiles siguientes a |la fecha de inscripcién, sienpre que
no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para | a
Camara de Conercio de Medellin para Antioquia, |os sabados NO son dias
habi | es.

Una vez interpuestos |os recursos, |os actos adm nistrativos recurridos
guedan en efecto suspensivo, hasta tanto | os m snos sean resueltos,
conf or ne |l o prevé el articulo 79 del Cbédigo de Procedimento
Adm nistrativo y de | os Contenci oso Adm ni strati vo.
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Camara de Conercio de Medellin para Antioquia (
CERTI FI CADO DE EXI STENCI A Y REPRESENTACI ON LEGAL [~_4
Fecha de expedici on: 10/02/ 2026 - 4:49:13 PM cAMARADE COMERCIO®

DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Reci bo No.: 0029523492 Val or: $00
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  c¢Zi ccj auGknndhhg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www. certificadoscamara.com y digite el respectivo cdédigo, para que
vi sual i ce | a | magen generada al nonmento de su expedicién. La
verificacion se puede realizar de manera ilimtada, durante 60 dias
cal endari o, contados a partir de |la fecha de su expedi ci on.

A la fecha y hora de expedicion de este certificado, NO se encuentra en
curso ningdan recurso.

CLASI FI CACI ON DE ACTI VI DADES ECONOM CAS - Cl 11U
Actividad principal codigo ClU 4652
Activi dad secundaria cédigo ClIU 6120
O ras actividades cédigo C I U 6190, 6130
ESTABLECI M ENTQ( S) DE COMERCI O

A nonbre de la persona juridica figura matriculado en esta Camara de
Conerci o el siguiente establecimento de conercio/sucursal o agenci a:

Nonbr e: ENLACES | NALAMBRI COS DI G TALES S. A. S.
Matricul a No. : 21-504302-02

Fecha de Matricul a: 21 de Enero de 2011

Utinm anio renovado: 2025

Cat egori a: Est abl eci m ent o- Pri nci pal

Di recci on: CALLE 10 N 43 A 40

Muni ci pi o: MEDELLI N, ANTI OQUI A, COLOMWVBI A

Sl DESEA OBTENER | NFORMACI ON DETALLADA DE LGOS ANTER ORES

ESTABLECI M ENTOS DE COVERCIO O DE AQUELLGCS MNATRI CULADOS EN UNA
JURISDICCION DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO DEBERA SOLICITAR EL
CERTI FI CADO DE MATRI CULA MERCANTIL DEL RESPECTI VO ESTABLECI M ENTO DE
COVERCI O

LA | NFORVACI ON CORRESPONDI ENTE A LOs ESTABLECIM ENTOs DeE COMVERCI O,
AGENCI AS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURI DI CA TI ENE MATRI CULADCS EN
OTRAS CAMVARAS DE COMERCI O DEL PAI'S, PODRA CONSULTARLA EN
WA RUES. ORG. CO,

SE RECOM ENDA VERI FI CAR EL PORTAL WMV GARANTI ASMOBI LI ARI AS. COM CO DONDE
PUEDEN OBRAR | NSCRI PCl ONES ADI Cl ONALES RELATIVAS A GARANTI AS
MOBI LI ARI AS, CONTRATOS QUE GARANTI CEN OBLI GACI ONES O LI M TACI ONES DE LA
PROP| EDAD.

TAMANO DE EMPRESA

De conformdad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del decreto

Pdgina: 6de 8



Camara de Conercio de Medellin para Antioquia (
CERTI FI CADO DE EXI STENCI A Y REPRESENTACI ON LEGAL N/
Fecha de expedici on: 10/02/ 2026 - 4:49:13 PM cAMARADE COMERCIO®

DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Reci bo No.: 0029523492 Val or: $00
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  c¢Zi ccj auGknndhhg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www. certificadoscamara.com y digite el respectivo cdédigo, para que
vi sual i ce | a | magen generada al nonmento de su expedicién. La
verificacion se puede realizar de manera ilimtada, durante 60 dias
cal endari o, contados a partir de |la fecha de su expedi ci on.

1074 de 2015 y la Resolucion 2225 de 2019 del DANE el tanafio de |a
enpresa es pequefa.

Lo anterior de acuerdo a |a informacion reportada por el matricul ado o
inscrito en el formulario RUES:

| ngresos por actividad ordinaria $5, 200, 417, 865. 00

Actividad econom ca por | a que percibié nayores ingresos en el periodo -
CllU 4652

| NFORVACI ON COVPLENMENTARI A

Este certificado refleja la situacion juridica registral de |a sociedad,
a la fecha y hora de su expedi ci on.

Este certificado cuenta con plena validez juridica segun | o dispuesto en
la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firnma mecénica que es
una representacion grafica de la firma del Secretario de |a Camara de
Conmercio de Medellin para Antioquia, comb la firnma digital vy la
respectiva estanpa cronol 6gica, |as cuales podra verificar a través de
su aplicativo visor de docunentos PDF

Si usted expidié el certificado a través de la plataforma virtual, puede
inmprimrlo con |la certeza de que fue expedido por |a Camara de Conercio
de Medellin para Antioquia. La persona o entidad a |la que usted |le va a

ent r egar el certificado puede verificar su contenido de nanera
ilimtada, durante 60 dias calendario contados a partir del nonento de
su expedicion, ingresando a ww. certificadoscamara.comy digitando el

cédigo de wverificacion que se encuentra en el encabezado del presente
docunento. ElI certificado a validar corresponde a |la imgen y contenido
del certificado creado en el nonento en que se generd en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de |a Canara.
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Camara de Conercio de Medellin para Antioquia (
CERTI FI CADO DE EXI STENCI A Y REPRESENTACI ON LEGAL N/
Fecha de expedici on: 10/02/ 2026 - 4:49:13 PM cAMARADE COMERCIO®

DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Reci bo No.: 0029523492 Val or: $00
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  c¢Zi ccj auGknndhhg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www. certificadoscamara.com y digite el respectivo cdédigo, para que
vi sual i ce | a | magen generada al nonmento de su expedicién. La
verificacion se puede realizar de manera ilimtada, durante 60 dias
cal endari o, contados a partir de |la fecha de su expedi ci on.

SANDRA MILENA MOMNTES PALACIO
Vicepresidente de Registros
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LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 10 de
febrero de 2026, alas 16:41:50, el nimero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

NUmero de identificacion tributario

No. Identificacién

9004088153

Caodigo de Verificacion

9004088153260210164150

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

®

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

CGE, m—
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Inaléambricos Digitales

5.A.S
Calle 10 N. 43A-40 Tel: 4440149 Cel: 310416 1970
ingenieria@enlacesinalambricosdigitales.com_co
www.enlacesinalambricosdigitales.com.co

ANEXO 7 - CERTIFICADO DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O
CONFLICTOS DE INTERES

Medellin, 23 de febrero de 2026

Sefores

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Secretaria Seccional de Salud e Inclusién Social
Medellin-Colombia

El suscrito declara que:

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades
Estatales de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 201, Ley 2195
de 2022 y demas normas sobre la materia.

Asi como las sanciones establecidas por transgresion a las mismas en los articulos 26
numeral 70. y 52 y los efectos legales consagrados en el Articulo 44 numeral. 10. del
Estatuto Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con
la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis
socios, ni tampoco la sociedad que represento, asi mismo certifico la inexistencia de
conflicto de interés.

Dado en el Municipio de 23 de febrero de 2026

Cordialmente,
A

Sy e f

A P
ALEJANDRO DARIO OLAYA BETANCUR

REPRESENTANTE LEGAL. / C.C. 91.236.049

ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S/NIT: 900.408.815-3
E-mail:_ gerencia@enlacesinalmbricosddigitales.com.co
DIRECCION: CALLE 10 43 A 40 Medellin, Antioquia.

TEL: (4) 444-01-49 - CELULAR: 3142429566
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Inalambricos Digitales

S.A.S
Calle 10 N. 43A-40 Tel: 4440149 Cel: 310 416 1970
ingenieria@enlacesinalambricosdigitales.com. co
www.enlacesinalambricosdigitales.com.co

ANEXO 2 - COMPROMISO ANTICORRUPCION

Medellin, 23 de febrero de 2026

Sefores

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Secretaria Seccional de Salud e Inclusion Social
Medellin-Colombia

ALEJANDRO DARIO OLAYA BETANCUR, identificado como aparece al pie de mi firma,
obrando en mi calidad de representante legal de ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES
S.A.S., manifiesto que:

1. Apoyamos la accién del Estado Colombiano y de la Gobernacion de Antioquia para
fortalecer la transparencia y la rendicién de cuentas de la administracion publica.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del
Proceso de Contratacion.

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma de
halago, retribuciones o prebenda a servidores publicos o asesores de la Entidad
Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan
por objeto o efecto la colusién en el Proceso de Contratacién

5. Nos comprometemos a revelar la informacién que sobre el Proceso de Contratacién
nos soliciten los organismos de control de la Republica de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del
presente Compromiso Anticorrupcion, explicar su importancia y las consecuencias de
su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso
anticorrupcion.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 23 de febrero de 2026.

Cordialmente,

O i v

KI”_'EJANDRO DARIO OLAYA BETANCUR

REPRESENTANTE LEGAL. / C.C. 91.236.049

ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S / NIT: 900.408.815-3
E-mail:_gerencia@enlacesinalmbricosddigitales.com.co

ECCION: CALLE 10 43 A 40 Medellin, Antioquia.

4) 444-01-49 - CELULAR: 3142429566
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Inalambricos Digitales

S.A.S

Calle 10 N. 43A-40 Tel: 4440149 Cel: 310416 1970
ingenieria@enlacesinalambricosdigitales.com_co
www.enlacesinalambricosdigitales.com.co

ANEXO 4 - DECLARACION JURAMENTADA MULTAS Y/O SANCIONES

Medellin, 23 de febrero de 2026

Sefores

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Secretaria Seccional de Salud e Inclusién Social
Medellin-Colombia

Asunto: Declaracion de multas y/o sanciones

Yo ALEJANDRO DARIO OLAYA BETANCUR identificado con cédula de ciudadania
91.236.049 y representante legal de ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S.,
declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de
multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominacion,
durante los ultimos CINCO (5) afos.

Cordialmente,

/’/// LI ‘ r
ALEJANDRO DARIO OLAYA BETANCUR
REPRESENTANTE LEGAL. / C.C. 91.236.049
ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S/NIT: 900.408.815-3
E-mail:_gerencia@enlacesinalmbricosddigitales.com.co
DIRECCION: CALLE 10 43 A 40 Medellin, Antioquia.

TEL: (4) 444-01-49 - CELULAR: 3142429566
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Inaléambricos Digitales

S.A.S

Calle 10 N. 43A-40 Tel: 4440149 Cel: 310416 1970
ingenieria@enlacesinalambricosdigitales.com. co
www.enlacesinalambricosdigitales.com.co

ANEXO 3 - DECLARACION NO LAVADO DE ACTIVOS
REFERENCIA: 16392 DE 2025

Medellin, 23 de febrero de 2026

Sefores

Secretaria Seccional de Salud e Inclusién Social
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Medellin-Colombia

Proceso de Contratacion cuyo objeto es:

ANA MILENA VELANDIA BENITEZ, sus accionistas o socios y/o administradores miembros de
junta directiva, representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces
manifestamos bajo la gravedad de juramento que:

a. No Estamos incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones
Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva
emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigacion
con igual fin.

b. No hemos participado en actividades de lavado de activos o financiacion del terrorismo.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 23 de febrero de 2026

Cordialmente,
ya ,-'.\\_',

) /A///// SO )
K’EEJANDRO DARIO OLAYA BETANCUR
REPRESENTANTE LEGAL. / C.C. 91.236.049
ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S/NIT: 900.408.815-3
E-mail: gerencia@enlacesinalmbricosddigitales.com.co
DIRECCION: CALLE 10 43 A 40 Medellin, Antioquia.

TEL: (4) 444-01-49 - CELULAR: 3142429566

=~ D) ..'°.
EnGenius AlC*N inmarsat |RIDIUM * » Panasonic

» Cambi
Swilson | "N%. . kenwoop (@REWoRE

Vertex Standard

RADWIN e,,z.zﬁs','):" Q@ wororora  iCOM



(=]t [=]
A i
[s:.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

16:44:06
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 291072362

Bogota DC, 10 de febrero del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) ALEJANDRO DARIO OLAYA BETANCUR identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 91236049:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro Gonzéalez
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

16:46:27
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 291072881

Bogota DC, 10 de febrero del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S. identificado(a) con NIT nimero 9004088153:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro Gonzéalez
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



10/2/26, 16:46 Policia Nacional de Colombia

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 04:46:07 PM horas del 10/02/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 91236049
Apellidos y Nombres: OLAYA BETANCUR ALEJANDRO DARIO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de
Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la
Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincidon de
la condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres,
correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio
colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccioén: Avenida El Dorado #
75 — 25 barrio Modelia, Bogota
D.C.

Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pmy
2:00 pm a 5:00 pm

Linea de atencion al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogota)
Resto del pais: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

‘m‘nuc 4 “n‘uuc‘

@ Presidencia @ Ministerio de (37) | Portal Unico e GOV.CO

bty On

9, 9,
“ Colonsg “ Colons g

de la Republica Defensa Nacional de Contratacion

Todos los derechos reservados.

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 11



10/2/26, 16:48 Consulta RNMC

@ Policia Nacional de Colombia

.....

{2 (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 10/02/2026 04:48:29 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 91236049 y Nombre:
ALEJANDRO DARIO OLAYA BETANCUR.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacién No. 134560731 . La persona interesada
podra verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional
digitando https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el
documento de identidad y la fecha de expedicién del mismo. Esta consulta es valida siempre y
cuando el numero de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda ][ B Imprimir ]

515 9000

Policia Nacional de Colombia COLOMBIA
Direccién General - Cra. 59 N2 26 - 21 ‘(. POTENCIA DE LA
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogota D.C V| DA

Linea de atencion: 018000-910112

L0
U o covco

https://srvenpe.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 11



TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con nimero de
identificacion CC 91236049 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y numero consignados en el
respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

Se expide en Bogota el 10/02/2026 04:50 PM

Cadigo Verificacion: 2WHK3CDYXG
Valida hasta: 11/05/2026

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC



CONSULTA EN LINEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 ANOS

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 16:51:56 horas del 10/02/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadania No. 91236049,
Apellidos y Nombres OLAYA BETANCUR ALEJANDRO DARIO

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendra en consideracion por la entidad o empresa ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S.,
con NIT 900408815-3 y su utilizacion es exclusivamente dentro del proceso de seleccién al cargo, oficio o profesion, en
cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes
hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan
otras disposiciones”y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de
20178" con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demas normatividad rectora frente al
tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta



21/1/26, 11:19

Home > Reporte > Contratista

Reporte

Contratista

Nombre de persona o empresa
ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.AS.

Nit / C.C.:
900408815

registrados

Reporte
General

través del
Colombia.

Lista de los contratos mas cuantiosos

se basa
Sist. Electronico de
Contratacion Publica, (SECOP), presentados a
de Datos Abiertos de

Este informe

PACO - CONTRATISTA

Nueva Busqueda
@® Empresa / Persona
O Entidad
O Departamento

,
«/ Soy humano 132;

hCaptcha

Privacidad - Condiciones

900408815 D

Los siguientes datos relacionan el histérico de
sanciones, multas o cualquier otro reporte por delitos
contra la administracidn publica que haya sido impuesto
a una persona natural o juridica.

en los contratos
Seleccione un ano

Todos los afos

*Para visualizar la informacion completa de los contratos, clic en link de Contrato.

Copy csv Excel PDF Print | Buscar:
# Monto Objeto de contrato
1 $3,087,642,425 SUMINISTRO INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICA ...
2 $2,088,244,496  CONTRATAR LA PRESTACION DE
SERVICIOS Y LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA EL FUNC ...
3 $1,802,730,589  CONTRATAR LA PRESTACION DE

SERVICIOS Y LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA EL FUNC ...

https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=contratista&identificacion=9004088153&tipo=1

SANTANDER -
GOBERNACION ...

DEPARTAMENTO DE 2025-
ANTIOQUIA// ...

DEPARTAMENTO DE 2023-
ANTIOQUIA// ...

Fecha Fecha

inicio  terminacién  Departamento Detalles
2022- 2022-07-20 SANTANDER D4
04-21
2026-03-15 ANTIOQUIA D4
04-15
2024-03-04 ANTIOQUIA D4
04-01
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#

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Monto

$1,281,671,988

$999,121,958

$943,871,511

$766,926,605

$579,000,000

$525,375,124

$356,539,440

$318,334,520

$257,400,000

$202,000,000

$121,543,320

$120,424,000

$119,725,892

$92,738,630

$74,520,180

$68,578,154

$65,190,000

$61,718,094

$55,000,238

$50,000,000

Objeto de contrato

CONTRATAR LA PRESTACION DE
SERVICIOS Y LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA EL FUNC ...

SUMINISTRO DE RADIOS PARA EL
SISTEMA DE RADIO
COMUNICACIONES DE LA
SECRETARIA DE ...

CONTRATAR LA PRESTACION DE
SERVICIOS Y LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA EL FUNC ...

CONTRATAR LA PRESTACION DE
SERVICIOS Y LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA EL FUNC ...

CONTRATAR LA PRESTACION DE
SERVICIOS Y LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA EL FUNC ...

CONTRATAR LA PRESTACION DE
SERVICIOS Y LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA EL FUNC ...

ADQUISICION DE EQUIPOS DE
RADIOCOMUNICACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA RED ...

CONTRATAR LA PRESTACION DE
SERVICIOS Y LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA EL FUNC ...

ADQUISICION DE REPUESTOS E
INSUMOS PARA LA RED DE
RADIOCOMUNICACIONES DE LA
FISC ...

ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMUNICACION PARA MEJORAR
LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO D ...

ADQUIRIR RADIOS DE
COMUNICACION PARA ATENDER
NECESIDAD DE SERVICIO EN LAS
ESTRAT ...

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y
REPUESTOS DEBIDAMENTE
INSTALADOS PARA EL SISTEMA DE
RADI ...

ADQUISICION DE REPUESTOS;
RADIOS; ACCESORIOS E INSUMOS
PARA LA RED DE RADIOCOMUN ...

COMPRAVENTA DE RADIOS DE
COMUNICACIONES Y ACCESORIOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ...

CONTRATAR LA ADQUISICION DE
RADIOS PORTATILES DIGITALES DE
COMUNICACION Y BATERI ...

ADQUISICION DE EQUIPOS DE
RADIOCOMUNICACIONES Y
HERRAMIENTA TECNOLOGICA DE
GESTI ...

COMPRA DE RADIOS DE
COMUNICACION PARA LOS
AGENTES DE TRANSITO DE LA
SECRETARIA D ...

REALIZAR MANTENIMIENTO A LA
PLATAFORMA DE CONECTIVIDAD
INALAMBRICA DEL INDER; IN ...

ADQUISICION DE 20 EQUIPOS DE
COMUNICACION (RADIOS Y
ACCESORIOS) CON DESTINO A LA

REALIZAR MANTENIMIENTO A LA
PLATAFORMA DE CONECTIVIDAD
INALAMBRICA DEL INDER; IN ...

https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=contratista&identificacion=9004088153&tipo=1

PACO - CONTRATISTA

Fecha

Entidad inicio
DEPARTAMENTO DE 2024-
ANTIOQUIA// ... 03-14
DISTRITO ESPECIAL DE 2020-
CIENCIAT .. 11-23
DEPARTAMENTO DE 2021-
ANTIOQUIA// ... 11-23
DEPARTAMENTO DE 2022-
ANTIOQUIA// ... 09-28
DEPARTAMENTO DE 2019-
ANTIOQUIA// ... 07-30
DEPARTAMENTO DE 2021-
ANTIOQUIA// ... 06-01

BOYACA - 2024-
GOBERNACION ... 12-02
DEPARTAMENTO DE 2020-
ANTIOQUIA// ... 09-22
FISCALIA GENERAL DE 2018-
LA NACION ... 08-10
MUNICIPIO DE FUNZA 2021-
- ALCALDIA ... 12-20
ANTIOQUIA - 2025-
INSTITUTO DE DEPOR 10-31

DISTRITO ESPECIAL DE 2017-
CIENCIAT ... 10-30
FISCALIA GENERAL DE 2021-
LA NACION ... 09-14
TOLIMA 2019-
GOBERNACION ... 10-04

BOLIVAR - CARTAGENA 2021-

- ALCALDIA ... 05-27
NORTE DE 2019-
SANTANDER 12-27
INSTITUTO D ...

ANTIOQUIA ALCALDIA 2018-
MUNICIPIO D ... 05-25
ANTIOQUIA - 2025-
INSTITUTO DE DEPOR 05-20
DEPARTAMENTO DE 2021-
CUNDINAMARCA - ... 06-12
ANTIOQUIA - 2022-
INSTITUTO DE DEPOR 11-28

Fecha

terminacion

2024-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2023-02-28

2019-12-13

2021-10-31

2024-12-31

2020-12-18

2018-10-24

2021-12-31

2025-12-30

2017-11-30

2021-12-17

2019-11-13

2021-06-28

2020-01-26

2018-06-09

2025-09-12

2021-06-18

2022-12-30

Departamento

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

BOYACA

ANTIOQUIA

BOGOTA

CUNDINAMARCA

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

BOGOTA

TOLIMA

BOLIVAR

NORTE DE
SANTANDER

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

BOGOTA

ANTIOQUIA

Detalles

AN

Za

AN

Za

ES

(E N

(EA N

Z'a

E'a

Z'a

E'a

Z'a

(EA N

Z'a

E'a

E'a

E'a

Z'a

E'a

Z'a

A

A+
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#

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Monto

$48,192,144

$42,583,916

$42,423,500

$34,581,619

$32,450,000

$30,000,000

$28,917,000

$27,456,000

$24,950,000

$24,892,497

$24,442,600

$24,097,500

$21,942,000

$21,479,500

$18,720,000

$18,709,070

$18,500,311

$14,400,000

$13,600,000

$13,387,500

Objeto de contrato

ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMUNICACION PARA LA POLICIA
METROPOLITANA DEL VALLE ...

CONTRATAR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO INCLUYENDO REPUES

ADQUISICION DE EQUIPOS DE
RADIOCOMUNICACION PARA EL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTEC ...

ADQUISICION ELEMENTOS PARA
RED DE DATOS CON DESTINO AL
ESTABLECIMIENTO PENITENCI ...

SERVICIO DE INTERNET A TODAS
LAS DEPENDENCIAS DE ALCALDIA
DEL MUNICIPIO DE ACAND ...

ADQUIRIR EQUIPOS Y APARATOS
DE COMUNICACION; PARA LOS
INTEGRANTES DE LA BRIGADA ...

ADQUISICION DE EQUIPOS DE
LOCALIZACION Y RASTREO
SATELITAL PERSONALES DE ULTIMA

PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET
DE 40 MBPS EN TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE ALCALDIA ...

PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET
DE 40 MBPS EN TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE ALCALDI ...

SUMINISTRO DE TRES TELEFONOS
SATELITALES CON SUS
RESPECTIVOS PLANES PARA EL EJER

ADQUIRIR RADIOS DE
INTERCOMUNICACION;
NECESARIOS PARA LA COBERTURA
TOTALDELAC ..

ADQUISICION DE RADIOS
PORTATILES PARA EL AREA DE
MANTENIMIENTO ...

CONTRATAR LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE COMUNICACION
SATELITAL PARA LOS TELEFONO ...

COMPRAVENTA DE RADIOS DE
COMUNICACION PARA LOS
AGENTES DE TRANSITO DEL
MUNICIPI ...

PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET
DE 40 MBPS PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA AL ...

ADQUIRIR RADIOS DE
COMUNICACION LOCAL PARA
COORDINACION RED DE
EMERGENCIA PARAE ...

ADECUACION DE REDES Y DATOS A
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ...

ADQUISICION DE DOS (2)
TELEFONOS SATELITALES; UNO
PARA EL PARQUE NACIONAL
NATURA ...

COMPRA DE EQUIPOS DE
COMUNICACION PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL CONCEJO
MUNICIPAL ...

ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMUNICACION PARA GESTION
DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO D ...

https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=contratista&identificacion=9004088153&tipo=1

PACO - CONTRATISTA

Entidad

DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIAT ...

PNNC-NC ...

MINSALUD ...

BOYACA - SOGAMOSO
- ALCALDIA ...

CHOCO ALCALDIA
MUNICIPIO DE AC ...

RAMA JUDICIAL ?
DIRECCION SECC ...

INSTITUTO
GEOGRAFICO AGUSTIN
C..

CHOCO ALCALDIA
MUNICIPIO DE AC ...

CHOCO ALCALDIA
MUNICIPIO DE AC ...

NARINO ALCALDIA
MUNICIPIO DE | ...

INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD - ...

HOSPITAL
DEPARTAMENTAL
PSIQUIA ...

BOGOTA - UNIDAD
ADMINISTRATIVA ...

ANTIOQUIA ALCALDIA
MUNICIPIO D ...

CHOCO ALCALDIA
MUNICIPIO DE AC ...

AEROCIVIL ...

CHOCO ALCALDIA
MUNICIPIO DE AC ...

FONDO NACIONAL
AMBIENTAL - FON ...

SAN ANDRES
PROVIDENCIA Y SANTA

ANTIOQUIA ALCALDIA
MUNICIPIO D ...

Fecha
inicio

2018-
05-02

2018-
10-26

2017-
06-29

2023-
12-21

2023-
03-13

2025-
11-28

2019-
11-06

2022-
01-28

2021-
03-08

2018-
04-12

2023-
04-25

2023-
04-11

2018-
07-17

2019-
07-30

2020-
04-01

2020-
09-09

2020-
04-01

2021-
12-01

2018-
10-17

2020-
06-26

Fecha

terminacion

2018-06-02

2018-12-15

2017-08-14

2023-12-31

2024-01-13

2025-12-28

2019-11-25

2022-12-28

2022-01-08

2018-05-12

2023-05-31

2023-05-11

2018-08-16

2019-08-09

2021-01-01

2020-11-30

2020-04-16

2021-12-15

2018-10-22

2020-07-11

Departamento

ANTIOQUIA

BOGOTA

BOGOTA

BOYACA

CHOCO

ANTIOQUIA

BOGOTA

CHOCO

CHOCO

NARINO

BOGOTA

VALLE DEL CAUCA

BOGOTA

ANTIOQUIA

CHOCO

BOGOTA

CHOCO

MAGDALENA

SAN ANDRES
PROVIDENCIA'Y
SANTA CATALINA

ANTIOQUIA

Detalles

AN

Za

AN

Za

ES

(E N

(EA N

(E N

(EA N

Z'a

(EA N

(E N

(EA N

Z'a

(EA N

Z'a

(EA N

Z'a
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(E N

A

A+
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#

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Monto

$12,264,989

$11,614,400

$11,208,303

$10,700,004

$10,281,600

$8,599,999

$8,330,000

$8,000,000

$7,560,000

$7,261,200

$6,903,190

$5,900,000

$5,863,725

$5,331,200

$4,705,009

$4,199,948

$4,141,200

$4,141,200

$4,046,000

Objeto de contrato

COMPRA DE RADIOS DE
COMUNICACION PARA EL
PROGRAMA ECO VAS; CON EL
OBJETIVO QUEL ...

ADQUISICION DE MEDIOS DE
COMUNICACION PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GUARDIA
INDI ...

REALIZAR UN MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA
LOS RADIOS DE COMUNICACI ...

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE RADIOS
PORTATILES DIGITALES Y
ADQUISICIO ...

CONTRATAR LA ADQUISICION DE
DIEZ (10) RADIOS PORTATILES DE
DOS VIAS CON SUS RESP ...

COMPRAVENTA DE RADIOS DE
COMUNICACION COMO
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
BARRIAL PARA ...

ADQUISICION DE PLAN DE DATOS
PARA INTERNET SATELITAL DEL
PNN CHINGAZA. ...

DIAGNOSTICO EL ESTADO ACTUAL
DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO
DE SEGOVIA ANTIOQUIA ...

EL OBJETO DE ESTE CONTRATO ES
EL SUMINISTRO DE DIEZ 10 RADIOS
PORTATILES DE DOS ...

ADQUIRIR A TITULO DE
COMPRAVENTA RADIOS TELEFONO
PARA LA POBLACION INTERNA DEL
E..

COMPRA DE EQUIPOS DE
INVESTIGACION PARA EL PARQUE
NACIONAL NATURAL UTRIA'Y
PARQU ...

COMPRAVENTA DE UN TELEFONO
SATELITAL Y SERVICIO DE TARJETA
PREPAGADA DE 333 MINU ...

EL OBJETO DE LA PRESENTE ORDEN
ES LA COMPRA DE RADIOS DE
COMUNICACION WALKIE TAL ...

REVISION MANTENIMIENTO
PRUEBAS Y PUESTA A PUNTO DEL
SISTEMA DE COMUNICACION CELU

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE RADIOS
PORTATILES DIGITALES Y
ADQUISICIO ...

PRESTAR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A LOS RADIOS DE
COM ...

ADQUISICION DE RADIOS
PORTATILES DIGITALES DTR-620
MARCA MOTOROLA PARA LOS
MIEMB ...

PROVEER EQUIPOS PORTATILES DE
COMUNICACION PARA LA
BRIGADA DE EMERGENCIAS DEL CO

CONTRATAR LA ADQUISICION DE
RADIOS DE COMUNICACION
NECESARIOS PARA LA COMUNICAC

https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=contratista&identificacion=9004088153&tipo=1
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Entidad

INDER ENVIGADOT1 ...

RISARALDA ALCALDIA
MUNICIPIO D ...

DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA// ...

ANTIOQUIA INSTITUTO
TECNOLOGIC ...

MINISTERIO DE MINAS
Y ENERGIA ...

QUINDIO ALCALDIA
MUNICIPIO DE ...

FONDO NACIONAL
AMBIENTAL - FON ...

ANTIOQUIA ALCALDIA
MUNICIPIO D ...

ANTIOQUIA ALCALDIA
MUNICIPIO D ...

HUILA ALCALDIA
MUNICIPIO DE Gl ...

FONDO NACIONAL
AMBIENTAL - FON ...

CALDAS -
GOBERNACION ...

ANTIOQUIA ESE
HOSPITAL SAN JUA ...

CALDAS GESTION
ENERGETICA SAE ...

ANTIOQUIA INSTITUTO
TECNOLOGIC ...

ANTIOQUIA
INSTITUCION
UNIVERSI ...

SIC
SUPERINTENDENCIA
DE INDUST ...

SECRETARIA DISTRITAL
DE HACIEN ...

CALDAS UNIVERSIDAD
DE CALDAS M ...

Fecha
inicio

2022-
11-23

2018-
09-17

2019-
11-25

2019-
10-31

2019-
11-22

2019-
11-21

2021-
09-16

2018-
11-02

2018-
09-14

2020-
12-21

2018-
11-07

2020-
12-24

2022-
01-27

2018-
05-23

2019-
10-31

2020-
08-05

2018-
09-17

2018-
10-31

2020-
07-11

Fecha
terminacion

2022-12-15

2018-10-02

2019-12-17

2019-11-30

2019-12-13

2019-12-06

2021-10-06

2018-12-02

2018-10-14

2020-12-26

2018-12-30

2020-12-28

2022-02-06

2018-06-22

2019-11-30

2020-12-05

2018-10-08

2018-12-31

2020-07-21

Departamento

ANTIOQUIA

RISARALDA

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

BOGOTA

QUINDIO

META

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

HUILA

ANTIOQUIA

CALDAS

ANTIOQUIA

CALDAS

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

BOGOTA

BOGOTA

CALDAS

Detalles

AN

E'a

E'a

E'a

E'a

E'a

E'a

E'a

AN

Za

AN

E'a

AN

Za

AN

E'a

E'a

Z'a

(EA N

A

A+
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Fecha Fecha

# Monto Objeto de contrato Entidad inicio  terminacion  Departamento Detalles
63 $3,720,000 SUMINISTRO DE 4 RADIOS DE ANTIOQUIA ALCALDIA 2020- 2020-06-06 ANTIOQUIA D4
COMUNICACION PARA TRASMITIR MUNICIPIO D ... 06-01

INFORMACION DE MANERA AGIL ...

64 $3,469,000 CONTRATAR LA COMPRA DE PLAN FONDO NACIONAL 2023- 2023-09-11 MAGDALENA g «‘
PREPAGO PARA TELEFONO AMBIENTAL - FON ... 07-18
SATELITAL IRIDIUM 9555 QUE INC ...

65 $3,153,500 COMPRA DE RADIOS DE QUINDIO 2018- 2018-10-24 QUINDIO g *‘
COMUNICACION PORTATILES PARA GOBERNACION ... 10-19
LA BRIGADA DE EMERGENCIAS DEL
D..

66 $2,994,516 ADQUIRIR RADIO MOVIL CALDAS INDUSTRIA 2021- 2021-02-27 CALDAS g «‘
AMBULANCIA PARA LICORERADEC ... 02-26
GEOREFERENCIACION DIGITAL
ANTENA GPS ANTENA ...

67 $2,975,000 COMPRAVENTA DE RADIO DIRECCION DE 2019- 2019-05-17 BOGOTA g &
TELEFONOS PARA LA DIRECCION IMPUESTOS Y ADUAN 05-07
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y
ADUANA ...

68 $835,000 REALIZAR MANTENIMIENTO ANTIOQUIA - 2025- 2025-06-06 ANTIOQUIA g *5
INTEGRAL A DIEZ (10) RADIOS INSTITUCION UNIVER 04-24

TELEFONOS PORTATILES PARA LA ...

Entidades con mayor numero de contratos adjudicados

E ntid ades discriminados por: Numero de procesos, Departamento y A

Municipio.
A-l-

Graficas del reporte

Para visualizar graficas seleccione una opcién
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.Es conocedor de un
hecho de corrupcion?

La Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica cuenta con un canal de denuncia de
hechos de corrupcion. Puede denunciar de manera segura cualquier irregularidad que conozca.

/4 \
A/aga clic a0V

Presidencia de la Republica de Colombia

Casa de Narino: carrera 8 No. 7-26
Vicepresidencia: carrera 8 No. 7-57
Edificio Administrativo: calle 7 No. 6-54

Cddigo postal: 111711

Horario de atencion: Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm

Contacto
Conmutador: +57 (601) 562 9300

Correo institucional:
contacto@presidencia.gov.co
Notificaciones judiciales:

notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co

Politica de seguridad de la informacion

Acerca del sitio
Reporte

Presupuesto Transparente
Mapa de noticias
Indicadores

Normatividad

Contacto

Denuncie

CO

COLOMBIA

https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=contratista&identificacion=9004088153&tipo=1

Encuesta de satisfaccion

6/7
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Home > Reporte > Contratista

Nueva Busqueda
@® Empresa / Persona

O Entidad

Re p O rte O Departamento
Contratista [ oy umano “

hCaptcha
Privacidad - Condiciones
O
91236049 D
A_
A+
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La CC/NIT que ha buscado

hec No evidencia contratacion en el SECOP.

/.O . 0'
epunc

https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=contratista&identificacion=91236049&tipo=1 1/2


https://www.gov.co/
https://www.gov.co/
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/
https://www.gov.co/tu-opinion-cuenta/
https://www.gov.co/entidades/
https://portal.paco.gov.co/
https://portal.paco.gov.co/
https://portal.paco.gov.co/
https://portal.paco.gov.co/
http://www.secretariatransparencia.gov.co/
http://www.secretariatransparencia.gov.co/
https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=inicio
https://www.hcaptcha.com/what-is-hcaptcha-about?ref=portal.paco.gov.co&utm_campaign=abc4a788-c580-4110-b4e0-a7ae9fbed1ca&utm_medium=checkbox&hl=es
https://hcaptcha.com/privacy?ref=portal.paco.gov.co&utm_campaign=abc4a788-c580-4110-b4e0-a7ae9fbed1ca&utm_medium=checkbox&hl=es
https://hcaptcha.com/terms?ref=portal.paco.gov.co&utm_campaign=abc4a788-c580-4110-b4e0-a7ae9fbed1ca&utm_medium=checkbox&hl=es
https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=denuncie
https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=denuncie
https://twitter.com/STransparencia
https://twitter.com/STransparencia
https://www.youtube.com/channel/UCP9ZUmbcC2uDrG-XGgFVw6g
https://www.youtube.com/channel/UCP9ZUmbcC2uDrG-XGgFVw6g
https://www.facebook.com/STransparencia/
https://www.facebook.com/STransparencia/
https://www.instagram.com/stransparenciaoficial/
https://www.instagram.com/stransparenciaoficial/

23/2/26, 9:47 PACO - CONTRATISTA

A

A-l-

La CC/NIT que ha buscado

No evidencia contratacion en el SECOP.
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Home > Reporte > Contratista

Reporte

Contratista

Nombre de persona o empresa
ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.AS.

Nit / C.C.:
900408815

registrados

Reporte
General

través del
Colombia.

Lista de los contratos mas cuantiosos

se basa
Sist. Electronico de
Contratacion Publica, (SECOP), presentados a
de Datos Abiertos de

Este informe

PACO - CONTRATISTA

Nueva Busqueda

@® Empresa / Persona
O Entidad

O Departamento

D Soy humano

900408815

2
hCaptcha

Privacidad - Condiciones

2]

Los siguientes datos relacionan el histérico de
sanciones, multas o cualquier otro reporte por delitos
contra la administracidn publica que haya sido impuesto
a una persona natural o juridica.

en los contratos

*Para visualizar la informacion completa de los contratos, clic en link de Contrato.

Copy csv Excel PDF Print | Buscar:
# Monto Objeto de contrato
1 $3,087,642,425 SUMINISTRO INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICA ...
2 $2,088,244,496  CONTRATAR LA PRESTACION DE
SERVICIOS Y LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA EL FUNC ...
3 $1,802,730,589  CONTRATAR LA PRESTACION DE

SERVICIOS Y LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA EL FUNC ...

https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=contratista&identificacion=900408815&tipo=1

SANTANDER -
GOBERNACION ...

DEPARTAMENTO DE 2025-
ANTIOQUIA// ...

DEPARTAMENTO DE 2023-
ANTIOQUIA// ...

Fecha Fecha
inicio terminacion

2022- 2022-07-20
04-21

2026-03-15
04-15

2024-03-04
04-01

Seleccione un ano

Todos los afos

Departamento Detalles
SANTANDER D4
ANTIOQUIA D4
ANTIOQUIA D4
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#

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Monto

$1,281,671,988

$999,121,958

$943,871,511

$766,926,605

$579,000,000

$525,375,124

$356,539,440

$318,334,520

$257,400,000

$202,000,000

$121,543,320

$120,424,000

$119,725,892

$92,738,630

$74,520,180

$68,578,154

$65,190,000

$61,718,094

$55,000,238

$50,000,000

Objeto de contrato

CONTRATAR LA PRESTACION DE
SERVICIOS Y LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA EL FUNC ...

SUMINISTRO DE RADIOS PARA EL
SISTEMA DE RADIO
COMUNICACIONES DE LA
SECRETARIA DE ...

CONTRATAR LA PRESTACION DE
SERVICIOS Y LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA EL FUNC ...

CONTRATAR LA PRESTACION DE
SERVICIOS Y LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA EL FUNC ...

CONTRATAR LA PRESTACION DE
SERVICIOS Y LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA EL FUNC ...

CONTRATAR LA PRESTACION DE
SERVICIOS Y LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA EL FUNC ...

ADQUISICION DE EQUIPOS DE
RADIOCOMUNICACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA RED ...

CONTRATAR LA PRESTACION DE
SERVICIOS Y LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA EL FUNC ...

ADQUISICION DE REPUESTOS E
INSUMOS PARA LA RED DE
RADIOCOMUNICACIONES DE LA
FISC ...

ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMUNICACION PARA MEJORAR
LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO D ...

ADQUIRIR RADIOS DE
COMUNICACION PARA ATENDER
NECESIDAD DE SERVICIO EN LAS
ESTRAT ...

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y
REPUESTOS DEBIDAMENTE
INSTALADOS PARA EL SISTEMA DE
RADI ...

ADQUISICION DE REPUESTOS;
RADIOS; ACCESORIOS E INSUMOS
PARA LA RED DE RADIOCOMUN ...

COMPRAVENTA DE RADIOS DE
COMUNICACIONES Y ACCESORIOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ...

CONTRATAR LA ADQUISICION DE
RADIOS PORTATILES DIGITALES DE
COMUNICACION Y BATERI ...

ADQUISICION DE EQUIPOS DE
RADIOCOMUNICACIONES Y
HERRAMIENTA TECNOLOGICA DE
GESTI ...

COMPRA DE RADIOS DE
COMUNICACION PARA LOS
AGENTES DE TRANSITO DE LA
SECRETARIA D ...

REALIZAR MANTENIMIENTO A LA
PLATAFORMA DE CONECTIVIDAD
INALAMBRICA DEL INDER; IN ...

ADQUISICION DE 20 EQUIPOS DE
COMUNICACION (RADIOS Y
ACCESORIOS) CON DESTINO A LA

REALIZAR MANTENIMIENTO A LA
PLATAFORMA DE CONECTIVIDAD
INALAMBRICA DEL INDER; IN ...

https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=contratista&identificacion=900408815&tipo=1

PACO - CONTRATISTA

Fecha
Entidad inicio
DEPARTAMENTO DE 2024-
ANTIOQUIA// ... 03-14
DISTRITO ESPECIAL DE 2020-
CIENCIAT .. 11-23
DEPARTAMENTO DE 2021-
ANTIOQUIA// ... 11-23
DEPARTAMENTO DE 2022-
ANTIOQUIA// ... 09-28
DEPARTAMENTO DE 2019-
ANTIOQUIA// ... 07-30
DEPARTAMENTO DE 2021-
ANTIOQUIA// ... 06-01
BOYACA - 2024-
GOBERNACION ... 12-02
DEPARTAMENTO DE 2020-
ANTIOQUIA// ... 09-22
FISCALIA GENERAL DE 2018-
LA NACION ... 08-10
MUNICIPIO DE FUNZA 2021-
- ALCALDIA ... 12-20
ANTIOQUIA - 2025-
INSTITUTO DE DEPOR 10-31
DISTRITO ESPECIAL DE 2017-
CIENCIAT ... 10-30
FISCALIA GENERAL DE 2021-
LA NACION ... 09-14
TOLIMA 2019-
GOBERNACION ... 10-04

BOLIVAR - CARTAGENA 2021-

- ALCALDIA ... 05-27
NORTE DE 2019-
SANTANDER 12-27
INSTITUTO D ...

ANTIOQUIA ALCALDIA 2018-
MUNICIPIO D ... 05-25
ANTIOQUIA - 2025-
INSTITUTO DE DEPOR 05-20
DEPARTAMENTO DE 2021-
CUNDINAMARCA - ... 06-12
ANTIOQUIA - 2022-
INSTITUTO DE DEPOR 11-28

Fecha

terminacion

2024-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2023-02-28

2019-12-13

2021-10-31

2024-12-31

2020-12-18

2018-10-24

2021-12-31

2025-12-30

2017-11-30

2021-12-17

2019-11-13

2021-06-28

2020-01-26

2018-06-09

2025-09-12

2021-06-18

2022-12-30

Departamento

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

BOYACA

ANTIOQUIA

BOGOTA

CUNDINAMARCA

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

BOGOTA

TOLIMA

BOLIVAR

NORTE DE
SANTANDER

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

BOGOTA

ANTIOQUIA

Detalles

A

2

A

2

T

(B N

(EA N

Z'a

E'a

Z'a

Ea

Z'a

(E N

Z'a

Ea

@'

Ea

Z'a

&N

E'a

A

A+
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#

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Monto

$48,192,144

$42,583,916

$42,423,500

$34,581,619

$32,450,000

$30,000,000

$28,917,000

$27,456,000

$24,950,000

$24,892,497

$24,442,600

$24,097,500

$21,942,000

$21,479,500

$18,720,000

$18,709,070

$18,500,311

$14,400,000

$13,600,000

$13,387,500

Objeto de contrato

ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMUNICACION PARA LA POLICIA
METROPOLITANA DEL VALLE ...

CONTRATAR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO INCLUYENDO REPUES

ADQUISICION DE EQUIPOS DE
RADIOCOMUNICACION PARA EL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTEC ...

ADQUISICION ELEMENTOS PARA
RED DE DATOS CON DESTINO AL
ESTABLECIMIENTO PENITENCI ...

SERVICIO DE INTERNET A TODAS
LAS DEPENDENCIAS DE ALCALDIA
DEL MUNICIPIO DE ACAND ...

ADQUIRIR EQUIPOS Y APARATOS
DE COMUNICACION; PARA LOS
INTEGRANTES DE LA BRIGADA ...

ADQUISICION DE EQUIPOS DE
LOCALIZACION Y RASTREO
SATELITAL PERSONALES DE ULTIMA

PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET
DE 40 MBPS EN TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE ALCALDIA ...

PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET
DE 40 MBPS EN TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE ALCALDI ...

SUMINISTRO DE TRES TELEFONOS
SATELITALES CON SUS
RESPECTIVOS PLANES PARA EL EJER

ADQUIRIR RADIOS DE
INTERCOMUNICACION;
NECESARIOS PARA LA COBERTURA
TOTALDELAC ..

ADQUISICION DE RADIOS
PORTATILES PARA EL AREA DE
MANTENIMIENTO ...

CONTRATAR LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE COMUNICACION
SATELITAL PARA LOS TELEFONO ...

COMPRAVENTA DE RADIOS DE
COMUNICACION PARA LOS
AGENTES DE TRANSITO DEL
MUNICIPI ...

PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET
DE 40 MBPS PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA AL ...

ADQUIRIR RADIOS DE
COMUNICACION LOCAL PARA
COORDINACION RED DE
EMERGENCIA PARAE ...

ADECUACION DE REDES Y DATOS A
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ...

ADQUISICION DE DOS (2)
TELEFONOS SATELITALES; UNO
PARA EL PARQUE NACIONAL
NATURA ...

COMPRA DE EQUIPOS DE
COMUNICACION PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL CONCEJO
MUNICIPAL ...

ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMUNICACION PARA GESTION
DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO D ...

https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=contratista&identificacion=900408815&tipo=1

PACO - CONTRATISTA

Entidad

DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIAT ...

PNNC-NC ...

MINSALUD ...

BOYACA - SOGAMOSO
- ALCALDIA ...

CHOCO ALCALDIA
MUNICIPIO DE AC ...

RAMA JUDICIAL ?
DIRECCION SECC ...

INSTITUTO
GEOGRAFICO AGUSTIN
C..

CHOCO ALCALDIA
MUNICIPIO DE AC ...

CHOCO ALCALDIA
MUNICIPIO DE AC ...

NARINO ALCALDIA
MUNICIPIO DE | ...

INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD - ...

HOSPITAL
DEPARTAMENTAL
PSIQUIA ...

BOGOTA - UNIDAD
ADMINISTRATIVA ...

ANTIOQUIA ALCALDIA
MUNICIPIO D ...

CHOCO ALCALDIA
MUNICIPIO DE AC ...

AEROCIVIL ...

CHOCO ALCALDIA
MUNICIPIO DE AC ...

FONDO NACIONAL
AMBIENTAL - FON ...

SAN ANDRES
PROVIDENCIA'Y SANTA

ANTIOQUIA ALCALDIA
MUNICIPIO D ...

Fecha
inicio

2018-
05-02

2018-
10-26

2017-
06-29

2023-
12-21

2023-
03-13

2025-
11-28

2019-
11-06

2022-
01-28

2021-
03-08

2018-
04-12

2023-
04-25

2023-
04-11

2018-
07-17

2019-
07-30

2020-
04-01

2020-
09-09

2020-
04-01

2021-
12-01

2018-
10-17

2020-
06-26

Fecha

terminacion

2018-06-02

2018-12-15

2017-08-14

2023-12-31

2024-01-13

2025-12-28

2019-11-25

2022-12-28

2022-01-08

2018-05-12

2023-05-31

2023-05-11

2018-08-16

2019-08-09

2021-01-01

2020-11-30

2020-04-16

2021-12-15

2018-10-22

2020-07-11

Departamento

ANTIOQUIA

BOGOTA

BOGOTA

BOYACA

CHOCO

ANTIOQUIA

BOGOTA

CHOCO

CHOCO

NARINO

BOGOTA

VALLE DEL CAUCA

BOGOTA

ANTIOQUIA

CHOCO

BOGOTA

CHOCO

MAGDALENA

SAN ANDRES
PROVIDENCIA'Y
SANTA CATALINA

ANTIOQUIA

Detalles

A

2

A

2

T

(B N

(EA N

(B N

(EA N

Z'a

(E N

(B N

(E N

Z'a

(E N

Z'a

(E N

Z'a

(E N

(B N

A

A+

3/7


https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural
https://portal.paco.gov.co/index.php/index.php?pagina=denuncie&modal=denunciaNatural

23/2/26, 9:18

#

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Monto

$12,264,989

$11,614,400

$11,208,303

$10,700,004

$10,281,600

$8,599,999

$8,330,000

$8,000,000

$7,560,000

$7,261,200

$6,903,190

$5,900,000

$5,863,725

$5,331,200

$4,705,009

$4,199,948

$4,141,200

$4,141,200

$4,046,000

Objeto de contrato

COMPRA DE RADIOS DE
COMUNICACION PARA EL
PROGRAMA ECO VAS; CON EL
OBJETIVO QUEL ...

ADQUISICION DE MEDIOS DE
COMUNICACION PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GUARDIA
INDI ...

REALIZAR UN MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA
LOS RADIOS DE COMUNICACI ...

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE RADIOS
PORTATILES DIGITALES Y
ADQUISICIO ...

CONTRATAR LA ADQUISICION DE
DIEZ (10) RADIOS PORTATILES DE
DOS VIAS CON SUS RESP ...

COMPRAVENTA DE RADIOS DE
COMUNICACION COMO
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
BARRIAL PARA ...

ADQUISICION DE PLAN DE DATOS
PARA INTERNET SATELITAL DEL
PNN CHINGAZA. ...

DIAGNOSTICO EL ESTADO ACTUAL
DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO
DE SEGOVIA ANTIOQUIA ...

EL OBJETO DE ESTE CONTRATO ES
EL SUMINISTRO DE DIEZ 10 RADIOS
PORTATILES DE DOS ...

ADQUIRIR A TITULO DE
COMPRAVENTA RADIOS TELEFONO
PARA LA POBLACION INTERNA DEL
E..

COMPRA DE EQUIPOS DE
INVESTIGACION PARA EL PARQUE
NACIONAL NATURAL UTRIA'Y
PARQU ...

COMPRAVENTA DE UN TELEFONO
SATELITAL Y SERVICIO DE TARJETA
PREPAGADA DE 333 MINU ...

EL OBJETO DE LA PRESENTE ORDEN
ES LA COMPRA DE RADIOS DE
COMUNICACION WALKIE TAL ...

REVISION MANTENIMIENTO
PRUEBAS Y PUESTA A PUNTO DEL
SISTEMA DE COMUNICACION CELU

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE RADIOS
PORTATILES DIGITALES Y
ADQUISICIO ...

PRESTAR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A LOS RADIOS DE
COM ...

ADQUISICION DE RADIOS
PORTATILES DIGITALES DTR-620
MARCA MOTOROLA PARA LOS
MIEMB ...

PROVEER EQUIPOS PORTATILES DE
COMUNICACION PARA LA
BRIGADA DE EMERGENCIAS DEL CO

CONTRATAR LA ADQUISICION DE
RADIOS DE COMUNICACION
NECESARIOS PARA LA COMUNICAC

https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=contratista&identificacion=900408815&tipo=1

PACO - CONTRATISTA

Entidad

INDER ENVIGADOT1 ...

RISARALDA ALCALDIA
MUNICIPIO D ...

DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA// ...

ANTIOQUIA INSTITUTO
TECNOLOGIC ...

MINISTERIO DE MINAS
Y ENERGIA ...

QUINDIO ALCALDIA
MUNICIPIO DE ...

FONDO NACIONAL
AMBIENTAL - FON ...

ANTIOQUIA ALCALDIA
MUNICIPIO D ...

ANTIOQUIA ALCALDIA
MUNICIPIO D ...

HUILA ALCALDIA
MUNICIPIO DE Gl ...

FONDO NACIONAL
AMBIENTAL - FON ...

CALDAS -
GOBERNACION ...

ANTIOQUIA ESE
HOSPITAL SAN JUA ...

CALDAS GESTION
ENERGETICA SAE ...

ANTIOQUIA INSTITUTO
TECNOLOGIC ...

ANTIOQUIA
INSTITUCION
UNIVERSI ...

SIC
SUPERINTENDENCIA
DE INDUST ...

SECRETARIA DISTRITAL
DE HACIEN ...

CALDAS UNIVERSIDAD
DE CALDAS M ...

Fecha
inicio

2022-
11-23

2018-
09-17

2019-
11-25

2019-
10-31

2019-
11-22

2019-
11-21

2021-
09-16

2018-
11-02

2018-
09-14

2020-
12-21

2018-
11-07

2020-
12-24

2022-
01-27

2018-
05-23

2019-
10-31

2020-
08-05

2018-
09-17

2018-
10-31

2020-
07-11

Fecha
terminacion

2022-12-15

2018-10-02

2019-12-17

2019-11-30

2019-12-13

2019-12-06

2021-10-06

2018-12-02

2018-10-14

2020-12-26

2018-12-30

2020-12-28

2022-02-06

2018-06-22

2019-11-30

2020-12-05

2018-10-08

2018-12-31

2020-07-21

Departamento

ANTIOQUIA

RISARALDA

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

BOGOTA

QUINDIO

META

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

HUILA

ANTIOQUIA

CALDAS

ANTIOQUIA

CALDAS

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

BOGOTA

BOGOTA

CALDAS

Detalles
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Fecha Fecha

# Monto Objeto de contrato Entidad inicio  terminacion  Departamento Detalles
63  $3,720,000 SUMINISTRO DE 4 RADIOS DE ANTIOQUIA ALCALDIA 2020- 2020-06-06 ANTIOQUIA D4
COMUNICACION PARA TRASMITIR MUNICIPIO D ... 06-01

INFORMACION DE MANERA AGIL ...

64 $3,469,000 CONTRATAR LA COMPRA DE PLAN FONDO NACIONAL 2023- 2023-09-11 MAGDALENA g «‘
PREPAGO PARA TELEFONO AMBIENTAL - FON ... 07-18
SATELITAL IRIDIUM 9555 QUE INC ...

65 $3,153,500 COMPRA DE RADIOS DE QUINDIO 2018- 2018-10-24 QUINDIO 8 *‘
COMUNICACION PORTATILES PARA GOBERNACION ... 10-19
LA BRIGADA DE EMERGENCIAS DEL
D..

66 $2,994,516 ADQUIRIR RADIO MOVIL CALDAS INDUSTRIA 2021- 2021-02-27 CALDAS g «‘
AMBULANCIA PARA LICORERADEC ... 02-26
GEOREFERENCIACION DIGITAL
ANTENA GPS ANTENA ...

67 $2,975,000 COMPRAVENTA DE RADIO DIRECCION DE 2019- 2019-05-17 BOGOTA g &
TELEFONOS PARA LA DIRECCION IMPUESTOS Y ADUAN 05-07
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y
ADUANA ...

68 $835,000 REALIZAR MANTENIMIENTO ANTIOQUIA - 2025- 2025-06-06 ANTIOQUIA g «
INTEGRAL A DIEZ (10) RADIOS INSTITUCION UNIVER 04-24

TELEFONOS PORTATILES PARA LA ...

Entidades con mayor numero de contratos adjudicados

E ntid ades discriminados por: Numero de procesos, Departamento y A

Municipio.
A-l-

Graficas del reporte

Para visualizar graficas seleccione una opcién

Powered by Secretaria de Transparencia A
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.Es conocedor de un
hecho de corrupcion?

La Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica cuenta con un canal de denuncia de
hechos de corrupcion. Puede denunciar de manera segura cualquier irregularidad que conozca.

/4 \
A/aga clic a0V

Presidencia de la Republica de Colombia

Casa de Narino: carrera 8 No. 7-26
Vicepresidencia: carrera 8 No. 7-57
Edificio Administrativo: calle 7 No. 6-54

Cddigo postal: 111711

Horario de atencion: Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm

Contacto
Conmutador: +57 (601) 562 9300

Correo institucional:
contacto@presidencia.gov.co
Notificaciones judiciales:

notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co

Politica de seguridad de la informacion

Acerca del sitio
Reporte

Presupuesto Transparente
Mapa de noticias
Indicadores

Normatividad

Contacto

Denuncie

CO

COLOMBIA
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Inalédmbricos Digitales

S.A.S
Calle 10 N. 43A-40 Tel: 4440149 Cel: 310 416 1970
ingenieria@enlacesinalambricosdigitales.com_co
www.enlacesinalambricosdigitales.com.co

MODELO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Asunto: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Alejandro Dario Olaya Betancur, identificado con cédula de ciudadania No. 91.236.049 en calidad de
Representante Legal, y Fredy Alberto Gaviria Pulgarin como Revisor Fiscal, certificamos que la
sociedad se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, instituto colombiano de
bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de
la misma y que asi lo requiere, durante los ultimos seis 6 meses

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la
Ley 828 de 2003, y la ley 1150 de 2007

De conformidad con lo establecido en la ley 1607 de 2012 y el decreto 862 de 2013, deberd diligenciare la
siguiente informacidn:

La presente se expide en Medellin a los 2 dias del mes de Febrero del 2026.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberan
tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Articulos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Asi
mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y
SENA, se debera tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

/

S /”// Ve /

7/
FREDY ALBERTO GAVIRIA PULGARIN
ALEJANDRO DARIO OLAYA BETANCUR Revisor Fistal

Representante Legal Identificacion:8.472.652
ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S | Tarjeta Profesional TP 87547-T

NIT: 900408815-3
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Inalambricos Digitales

S.A.S
Calle 10 N. 43A-40 Tel: 4440149 Cel: 310 416 1970
ingenieria@enlacesinalambricosdigitales.com.co
www.enlacesinalambricosdigitales.com.co

recHA DE NacuenTo  12-ENE-1975

SAN JERONIMO

(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 A+ M

ESTATURA G.S. A SEXO

30-ABR-1993 SAN JERONIMO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIONf 4 darad dossicn -
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AREL GANCHEZ TORRES

A-0100150-00021 723-M-0008472662-20080710 0000817164A 1 2010010336
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

ADICION Y PRORROGA N°2

CONVENIO N°: 4600017986

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL
NIT: 890.900.286-0

CONTRATISTA ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.AS.

NIT: 900.408.815-3

OBJETO: Contratar la prestacion de servicios y la infraestructura necesaria para el funcionamiento

del Sistema de Radiocomunicaciones y georreferenciacion de ambulancia del CRUE -
Departamento de Antioquia

VALOR INCIAL: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MCTE IVA INCLUIDO ($ 1.394.736.989)

ADICION N 1 SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS
SIETE PESOS ($ 693.507.507)

VALOR TOTAL + ADICION DOS MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTAY CUATRO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($2.088.244.496)

PLAZO INICIAL: Siete (7) meses y ocho (8) dias contados a parfr de la suscripcién del acta de inicio sin
superar el 15 de diciembre del 2025

PRORROGA N 1 Tres (3) meses y veintilin (21) dias

PLAZO TOTAL + PRORROGA | Diez (10) meses y veintnueve (29) dias

Entre los suscritos a saber, MARTA CECILIA RAMIREZ ORREGO, mayor de edad, identficada con la cédula de ciudadania
nimero 22.059.686 de Santa Rosa de Osos, actuando en calidad de SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL,
nombrada en propiedad mediante Decreto Departamental N°D20240700005184 del 31 de diciembre de 2024, facultada parala
celebracion de contratos mediante Decreto Departamental N°D2025070000089 del 3 de enero del 2025, quien para los efectos
de este convenio se denominara EL DEPARTAMENTO - SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL- SSEIS de una
parte y de la otra, ALEJANDRO DARIO OLAYA BETANCUR, identficado con cédula de ciudadania nimero 91.236.049,
Representante legal de ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S, quien actla como CONTRATISTA, acuerdan
ADICIONAR Y PRORROGAR el confrato N°4600017986 suscrito el 11 de abril de 2025, previas a las siguientes
CONSIDERACIONES:

1. Que la Secrefaria de Salud e Inclusion Social tene suscrito el Contrato No. 4600017986 del 11 de abril de 2025, cuyo objeto se
enmarca en las acciones destinadas al fortalecimiento del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastes —CRUE—
del Departamento de Anfioquia 2. Que, la Secretaria de Salud, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolucién 1220 de 2010,
expedida por el entonces Ministerio de la Proteccion Social, mediante la cual se establecen los lineamientos técnicos y operafivos
para la implementacion de los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres —CRUE—, solicitd al confratista la
adicién y prérroga del contrato, con el fin de garantzar la confinuidad enla ejecucién de las actividades necesarias para el adecuado
funcionamiento  de dicho centro y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 3. Que, la justiicacion de dicha solicitud radica
en que “El CRUE del Departamento de Antioquia cumple un papel fundamental dentro del Sistema de Emergencias Médicas (SEM),
al articular la coordinacion de la atencion en situaciones de urgencias, emergencias y desastres, permitiendo la comunicacion
efectiva entre instituciones prestadoras de servicios de salud, organismos de socorro, ambulancias, autoridades territoriales y
demas actores involucrados. En este contexto, el sistema de radiocomunicaciones constituye un componente estratégico, dado que
permite mantener comunicaciones permanentes, interoperables y confiables, especialmente en zonas rurales, dispersas o en
escenarios donde otros medios de comunicacion pueden verse afectados. La continuidad del contrato se fundamenta en la
necesidad de mantener en operacién permanente los componentes esenciales del sistema, incluyendo mesa de ayuda, soporte
técnico, mantenimiento del soffware, operacion integral del sistema, informes mensuales, atencion de contingencias, instalacion de
radios bases y moviles, sistemas de georreferenciacion, Gateway de integracion de comunicaciones y demas infraestructura
necesaria. Estos elementos permiten garantizar la disponibilidad del servicio las 24 horas del dia, los siete dias de la semana,
asegurando la coordinacion efectiva en la atencién de emergencias en el territorio departamental” 4. Que el contratista, en atencion
a la solicitud presentada por la Secretaria de Salud e Inclusion Social y previa revisién de las condiciones tcnicas, juridicas y
financieras, manifestd por escrito su conformidad y aceptacién a la adicion y prérroga No. 2 del Contrato No. 4600017986, en los
mismos trminos y condiciones inicialmente convenidos, salvo las modificaciones expresamente contempladas en el presente

@
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

ADICION Y PRORROGA N°2 - 4600017986

documento. 5. Que el Contrato No. 4600017986 fue objeto de una modificacion contractual consistente en adicidn y prérroga No.1,
encontrdndose actualmente vigente hasta el dia 15 de marzo de 2026. No obstante, teniendo en cuenta que el contrato continia
en ejecucion y que el servicio objeto del mismo resulta indispensable para garantizar la operacion permanente del sisttma de
radiocomunicaciones del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) del Departamento de Antioquia, se
hace necesario efectuar una nueva adicién de recursos y una prorroga del plazo contractual, con el fin de asegurar la confinuidad
del servicio mientras la enfidad culmina el proceso de seleccion que permird confratar nuevamente la prestacion del mismo.6. Que
el articulo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que los confratos estatales no podrén adicionarse en mas del cincuenta por ciento
(50%) de su valor inicial, expresado en salarios minimos legales mensuales, razén por la cual el andlisis del limite legal debe
efectuarse en SMMLV y no Unicamente en valoresnominales en pesos. 7. Que teniendo en cuenta el incremento del salario minimo
para la vigencia 2026, se realizé la indexacion del contrato al nuevo SMMLYV con el fin de determinar el equivalente actualizado del
limite méaximo de adicién permitido por la ley. 8. Que teniendo en cuenta que el contrato ya cuenta con una adicién por valor de
$693.507.507 y que mediante el presente documento se solicita una segunda adicion por valor de CIENTO SESENTA MILLONES
CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($160.040.194), el valor acumulado de las adiciones corresponde al
49,75% del valor inicial del contrato expresado en SMMLV, manteniéndose dentro del limite legal del 50% establecido por la Ley
80 de 1993.9.Que la adicion y prorroga No.2 del contrato resulta conveniente y necesaria desde el punto de vista #cnico, operatvo
y financiero, en la medida en que permite dar continuidad al servicio de radiocomunicaciones sin incurrir en costos adicionales
asociados a la reinstalacion, desinstalacion o configuracién de equipos, asegurando la eficiencia del gasto publico y la optimizacién
de los recursos.10. Que, mediante acta CAE N°15 del 23 de febrero de 2026 y el Comitt de orientacion y seguimiento de
confratacién del Departamento celebrado el dia 05 de marzo de 2026 mediante sesién ordinaria Numero 12 aprobé la presente
Adicién y prorroga No.2. 8. Que, de conformidad con el Estatuto General de Contratacion Publica Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
200, complementado por sus Decretos reglamentarios, es procedente adicionar y prorrogar el contrato 4600017986, razones por
las cuales se hace necesario suscribir la presente adicion y prorroga No.2 al contrato principal, que se regira por las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: MODIFIQUESE Laclausula quinta del contrato, correspondiente al PLAZO, se prorroga por veintiséis (26)
dias, quedando con un plazo definifivo por once (11) meses y veinticinco (25) dias, contados a partir de la frma del acta de inicio
sin superar el 10 de abril de 2026. CLAUDULA SEGUNDA: MODIFIQUESE La clausula segunda correspondiente al valor, se
adiciona $ 160.040.194, para un Valor TOTAL del contrato de $ 2.248.284.690, con CDP N° 3500057045. CLAUSULATERCERA:
VIGENCIADE LAS CLAUSULAS . Quedan vigentes todas las clausulas contenidas en el Convenio Principal que no sean contrarias
al presente documento. CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente documento se perfecciona
con la frma de las partes; el contratista ejecutor debe entregar el certificado de estar a paz y salvo de sus obligaciones frente al
Sistema de Seguridad Social integral y Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA, ICBF)

Para constancia se firma en la ciudad de Medellin,

NOMBRE FIRMA
Proyectd Maria Camila Saldaniaga Bedoya
Profesional Universitario CES

Reviso Erika Hemandez Bolivar

Directora Asuntos legales - Salud
Aprobd Marta Cecilia Ramirez Omego
Secretaria de Salud e Inclusién Social

(@)
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Calle 42 B No. 52 - 106 - Linea de Atencién a la Ciudadania: 604 409 9000
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

Fecha Creacién:  12.03.2026
RPC No. 4500068917 Fecha Impresién: 13.03.2026
Beneficlario: 9004088153 ENLACES INALAMBRICOS |Estado Liberacién: LIBERADO
DIGITALES S.A. Pagina: 1de 1
Contrato: 4600017986
Descripoion:

Adicién y Prorroga al contrato N° 46000179862 cuyo objeto es: contratar
la prestacién de serviclos y la infraestructura necesaria para el
funcionamiento del sistema de radiocomunicaciones y Georreferenciacién
de ambulancia del CRUE - Departamento de Antioquia. NECESIDAD: 56551

Item: 00001 Valor Total: 160.040.194 COP

Rubro: 2-3-2-02-02-008/131D /0-012648/C19032 /01-0105/005>009
Proyecto: 01-0105/005>009

CDP Asoclados: 3500057045 /

Programacion PAC:

Mar: 160.040.194

Importe total: La suma de CIENTO SESENTA MILLONES CUARENTA MIL CIENTO NOVENTAY CUATRO COP
Valor: 160.040.194 COP

Solicité: Visé: probo:

ahnamnnic



