
Tunja, 09 de Enero de 2026 

Doctor 
JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO 
Secretario Contratación 
Departamento de Boyacá  
E.S.D. 

Asunto: Solicitud Modificatorio Convenio Interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.8390950/3323-2025 

Cordial Saludo, 

Por medio de la presente, me permito solicitar modificación al Convenio 
Interadministrativo No CO1.PCCNTR.8390950/3323-2025  suscrito con el Municipio de 
CAMPOHERMOSO, en su cláusula correspondiente al Plazo de ejecución 
REDUCIENDO LOS DÍAS DE EJECUCIÓN y de la misma manera modificar el costo 
asignado al pago por ración a las manipuladoras de alimentos establecido en el 
estudio previo numeral 5.2. Especificaciones Técnicas, el cual hace parte integral del 
Convenio Interadministrativo,  teniendo en cuenta lo siguiente: 

La necesidad de este modificatorio surge por la ocurrencia del hecho sobreviniente: el 
incremento inusual del salario mínimo para la vigencia 2026. 

El incremento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para 2026 superó 
las proyecciones de inflación y los topes técnicos estimados inicialmente. Dado que el 
costo de las manipuladoras de alimentos es un componente regulado y obligatorio, no 
es posible mantener el pago proyectado en el año anterior sin vulnerar derechos 
laborales y la normativa nacional.  

Por lo tanto, se configura una alteración económica al presupuesto asignado al 
convenio. Al ser el presupuesto del Departamento y del Municipio una partida fija y ya 
asignada, la única vía técnica para absorber el costo adicional del personal sin 
desfinanciar el programa es la redistribución de costos. 

Para cumplir con el pago de salarios, prestaciones sociales y seguridad social de 
acuerdo con el nuevo SMMLV 2026, se realizó un nuevo cálculo del Costo por Ración, 
de la siguiente manera: 



La reducción de QUINCE (15) días de atención permite liberar el flujo de caja necesario 
para cubrir el diferencial del aumento salarial del personal manipulador, asegurando 
que el convenio sea financieramente viable hasta su nueva fecha de terminación 

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos se REDUZCA EL PLAZO DE EJECUCIÓN, 
para lo cual es necesario modificar el convenio No CO1.PCCNTR.8390950/3323-2025 
EN SU   CLAUSULA CUARTA. – Integralidad y lineamientos del Convenio en el 
numeral: 



5.3. PLAZO DE EJECUCIÓN: OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DEL
ACTA DE INICIO, con ejecución de 85 días calendario escolar  

PARÁGRAFO 1: Es de anotar, que en caso que no se haya entregado el complemento 
alimentario a la totalidad de los cupos asignados y esto genere saldos no ejecutados, 
con el fin de optimizar los recursos, estos podrán ser utilizados hasta agotar el 
presupuesto del Convenio, ampliando así, la prestación del servicio durante los días 
calendario escolar equivalentes; Lo anterior sin exceder la vigencia 2026. 

De la misma manera, Modificar el numeral 5.2. Especificaciones Técnicas del Estudio
Previo el cual hace parte integral del Convenio Interadministrativo, en cuanto a el  Valor 
de la minuta pago a las manipuladoras de alimentos, para reflejar el nuevo valor de la 
ración y el ajuste al pago de las manipuladoras, el cual quedará así: 



 

 

 
 
Agradezco su amable gestión. 
 
 
Cordialmente,   
 
 
 
 
 
 
LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA              LEIDY NATALY MILLÁN CIPAMOCHA 
Secretaria de Educación de Boyacá                    Supervisora Convenio  
 
  

 


