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ACTA DE REANUDACIÓN 

 

En la ciudad de Puerto Boyacá a los dieciséis (16) dias del mes de Marzo de 2026  se reunieron en las 

oficinas  del CENTRO DE LA INNOVACION AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS del SENA, en representación 

del contratante, la subdirectora y supervisora KEYLA KARINA GONZÁLEZ MARTÍNEZ y, por parte del 

contratista, el señor(a) BRAYAN ANDRÉS CAICEDO RIAÑO hemos convenido suscribir el acta de 

reanudación del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los 

siguientes: 

 

Fecha de inicio 28/01/2026 

Fecha de terminación 

inicial 
16/07/2026 

Fecha de suspensión 27/02/2026 

Fecha de reanudación 16/03/2026 

Nueva Fecha de 

terminación 
31/07/2026 

 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

ACTA DE REANUDACIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública  Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9188218 de 2026 

TIPO DE CONTRATO Contrato de prestación de servicios  

OBJETO 
Prestar servicios de apoyo a la gestión como campesino instructor o campesina 

instructora, para desarrollar procesos formativos bajo la metodología de 

campesino a campesina y campesina a campesino  

VALOR DEL CONTRATO $26.687.900 

PLAZO DEL CONTRATO  169 DIAS CALENDARIO 

LUGAR DE EJECUCIÓN Puerto Boyacá 

CONTRATISTA Brayan Andrés Caicedo Riaño 

CC o NIT. 1056785652 

REPRESENTANTE LEGAL N/A 

SUPERVISOR DESIGNADO KEYLA KARINA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
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CONSIDERACIONES 

 

1. Que a través de oficio radicado No. 15-1-2026-001839 de fecha 26 de febrero de 2026, asunto: 

Solicitud de suspension del contrato CO1.PCCNTR.9188218 de 2026, suscrita por BRAYAN ANDRES 

CAICEDO RIAÑO, se solicita la suspension del contrato por el termino de quince (15) dias 

calendario a partir del día 01 de marzo de 2026, aduciendo que:  no es posible continuar 

desarrollando sus actividades contractuales, debido a situaciones personales y familiares de 

carácter prioritario, dentro de las cuales se encuentran asuntos familiares con repercusión legal 

que demandan mi atención directa e inmediata. 

 

2. Que teniendo en cuenta la situación y en aras a garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

contratadas, se suspende el contrato No. CO1.PCCNTR.9188218 de 2026 por el término de quince 

(15) dias a partir del día 01 marzo de 2026. 

 

3. Que a través de oficio radicado No. 15-1-2026-002217 del 12 de Marzo de 2026, el señor Brayan 

Andrés Caicedo Riaño, solicita el reinicio del contrato en mención del presente contrato y además 

de ello solicita la cesión de mismo debido a que persisten algunas circunstancias personales que 

limitan su disponibilidad para continuar ejecutando el contrato en las condiciones inicialmente 

establecida 

1)  

Por lo expuesto, las partes, de común acuerdo, convienen: 

 

PRIMERO. REANUDAR el plazo de ejecución del contrato nro. CO1.PCCNTR.9188218 de 2026, a partir del 

16 de Marzo de 2026. 

 

SEGUNDO. La fecha de finalización del contrato es el 31 de julio de 2026. 

 

TERCERO. EL CONTRATISTA se compromete a modificar las garantías constituidas, las cuales amparan el 

contrato suscrito, de conformidad con los establecido en la presente acta. 

 

CUARTO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. 

 

 

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A 

TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA 

REFERIDA PLATAFORMA. 

 

 

Elaboró: Leidy Johana Moreno Guio. Abogada apoyo Gestión Contractual   
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Control de Cambios 

 

VERSIÓN 
FECHA DE ENTRADA EN 

VIGENCIA 
NATURALEZA DEL CAMBIO 

5 31/08/2025 

El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la 

información, la cual debe realizarse conforme a las directrices 

establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de 

Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. 

 

Se realizan ajustes menores en el documento 

 

 


