
 

 
MODIFICATORIO No. 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 
CO1.PCCNTR.8416806/3422 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
Y EL MUNICIPIO DE MARIPI, CUYO OBJETO ES: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
Y EL MUNICIPIO DE MARIPI, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2026”.                     
 
Entre los suscritos a saber, JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO, mayor de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.181.256  expedida en Tunja, en su calidad de Secretario de Contratación del Departamento de 
Boyacá, nombrado mediante Decreto No. 1109 del 17 de octubre de 2025, en uso de las facultades y funciones 
contenidas en Decreto Departamental de Delegación No. 093 del 01 de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con número de NIT 891.800.498-1, quien para los efectos del presente 
contrato se denomina el DEPARTAMENTO o Contratante, por una parte y por la otra MILLER FAIR ROMERO 
MURCIA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.184.905, expedida en Tunja, actuando en 
nombre y representación del Municipio de MARIPI identificado con número de NIT 800.024.789-8, debidamente 
autorizado para la suscripción de contratos y convenios, quien para los efectos del presente se denominará el 
MUNICIPIO, hemos acordado celebrar el presente Modificatorio No. 01 al convenio INTERADMINISTRATIVO No. 
CO1.PCCNTR.8416806/3422 DE 2025, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
Nacional 1082 de 2015, junto con las normas que las modifiquen o adicionen, y por las leyes civiles y comerciales 
que le sean aplicables, el cual se regirá por las siguientes cláusulas previo las subsiguientes consideraciones a saber: 
1.- Que con fecha 7 de octubre de 2025, el DEPARTAMENTO y EL  MUNICIPIO, suscribieron  el CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO ID del SECOP CO1.PCCNTR.8416806/3422 DE 2025, cuyo objeto es AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO 
DE MARIPI, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE VIGENCIA 2026, por valor de SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE 
MIL SEISCIENTOS PESOS ($771.217.600.00) M/CTE, y un plazo de ejecución de OCHO (08) MESES CONTADOS 
A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, con ejecución de 100 días calendario escolar. 2.- Que con fecha 13 de enero de 
2026, se firmó el acta de inicio al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO con SECOP ID del SECOP 
CO1.PCCNTR.8416806/3422 DE 2025. 3.- Que con fecha 09 de enero de 2026, mediante radicado electrónico en la 
Secretaría de Contratación, la Secretaria de Educación de Boyacá y la Supervisora, solicitan modificar el convenio, 
en lo referente al Plazo de ejecución REDUCIENDO LOS DÍAS DE EJECUCIÓN, los cuales se habían establecido 
inicialmente OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, con ejecución de 100 días 
calendario escolar y de la misma manera modificar el costo asignado al pago por ración a las manipuladoras de 
alimentos establecido en el estudio previo numeral 7.2. Especificaciones Técnicas, el cual hace parte integral del 
Convenio Interadministrativo, y que se estipularon inicialmente de la siguiente manera:   
 

 



 

 
 
teniendo en cuenta lo siguiente: a) La necesidad de este modificatorio surge por la ocurrencia del hecho 
sobreviniente: el incremento inusual del salario mínimo para la vigencia 2026. b) El incremento del Salario Mínimo 
Mensual Legal Vigente (SMMLV) para 2026 superó las proyecciones de inflación y los topes técnicos estimados 
inicialmente. Dado que el costo de las manipuladoras de alimentos es un componente regulado y obligatorio, no es 
posible mantener el pago proyectado en el año anterior sin vulnerar derechos laborales y la normativa nacional. Por 
lo tanto, se configura una alteración económica al presupuesto asignado al convenio. AI ser el presupuesto del 
Departamento y del Municipio una partida fija y ya asignada, la única vía técnica para absorber el costo adicional del 
personal sin desfinanciar el programa es la redistribución de costos. c) para cumplir con el pago de salarios, 
prestaciones sociales y seguridad social de acuerdo con el nuevo SMMLV 2026, se realizó un nuevo cálculo del 
Costo por Ración, de la siguiente manera: 
 

 
 



 

 
 

La reducción de NUEVE (09) días de atención permite liberar el flujo de caja necesario para cubrir el diferencial del 
aumento salarial del personal manipulador, asegurando que el convenio sea financieramente viable hasta su nueva 
fecha de terminación. 4.- Que teniendo en cuenta lo expuesto, se solicitamos REDUCIR EL PLAZO DE 
EJECUCIÓN, para lo cual es necesario modificar el convenio No CO1.PCCNTR.8416806/3422 DE 2025 EN SU 
CLAUSULA CUARTA. Integralidad y lineamientos del Convenio en el numeral: 7.2. PLAZO DE EJECUCIÓN: OCHO 
(08) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, con ejecución de 91 días calendario escolar. 
PARÁGRAFO 1: Es de anotar, que en caso que no se haya entregado el complemento alimentario a la totalidad de 
los cupos asignados y esto genere saldos no ejecutados, con el fin de optimizar los recursos, estos podrán ser 
utilizados hasta agotar el presupuesto del Convenio, ampliando así, la prestación del servicio durante los días 
calendario escolar equivalentes; Lo anterior sin exceder la vigencia 2026. 5.- Que de la misma manera, se deberá 
Modificar el numeral 7.2 Especificaciones Técnicas del Estudio Previo el cual hace parte integral del Convenio 
Interadministrativo, en cuanto al Valor de la minuta pago a las manipuladoras de alimentos, para reflejar el nuevo 
valor de la ración y el ajuste al pago de las manipuladoras, el cual quedará así:   

 

 



 

 
 
6.- Que el proyecto fue modificado mediante CERTIFICACIÓN N° 202500000032373 – A1 del tres (03) de marzo de 
2026. 7.-Que a la fecha el convenio se encuentra vigente y es viable la suscripción del presente. 8.- Que la 
modificación solicitada no altera el valor del convenio. 9.- Que con base en las consideraciones expuestas hemos 
acordado celebrar el presente modificatorio que se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- 
Modificar el convenio No CO1.PCCNTR.8416806/3422 DE 2025 EN SU CLAUSULA CUARTA. - Integralidad y 
lineamientos del Convenio en el numeral: 7.2. PLAZO DE EJECUCIÓN: OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR 
DEL ACTA DE INICIO, con ejecución de 91 días calendario escolar. PARÁGRAFO 1: Es de anotar, que en caso que 
no se haya entregado el complemento alimentario a la totalidad de los cupos asignados y esto genere saldos no 
ejecutados, con el fin de optimizar los recursos, estos podrán ser utilizados hasta agotar el presupuesto del 
Convenio, ampliando así, la prestación del servicio durante los días calendario escolar equivalentes; Lo anterior sin 
exceder la vigencia 2026. CLÁUSULA SEGUNDA.- Modificar el numeral 7.2 Especificaciones Técnicas del Estudio 
Previo el cual hace parte integral del Convenio Interadministrativo, en cuanto a el Valor de la minuta pago a las 
manipuladoras de alimentos, para reflejar el nuevo valor de la ración y el ajuste al pago de las manipuladoras, el cual 
quedará así:  
 

 



 

   
 
CLÁUSULA TERCERA.- Las demás cláusulas del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON SECOP ID 
CO1.PCCNTR.8416806/3422 DE 2025, continúan vigentes sin modificación ni aclaración alguna.  

 
El presente documento se entiende aceptado, fechado y firmado por las partes con la firma electrónica 
realizada en la Plataforma SECOP II del contrato electrónico. 

 
 
Elaboró: Diego Lizarazo. – Abogado Externo. / Sec. Contratación 
Revisó: María Eugenia Corredor Díaz / Secretaria de Contratación 
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