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SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTEE.S.E
GESTION DE LA CONTRATACION

2. Bogota D.C., 09 de marzo de 2026

1.[ ORDEN | [ CONTRATO | X [ MARQUE CON UNA (X) SEGUN CUANTIA
3. Doctor (a): VIGTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO — GERENTE
4.[ ADICION | | PRORROGA | X | MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el

proceso con la informacion relacionada a continuacion:

5. No. ORDEN/ CONTRATO

CS BYS 211-2025

6. NOMBRE CONTRATISTA

ABACO S.AS

7. NIT/CEDULA 830.056.475-7
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE FILTRACION PARA EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA (SISTEMAS DE

8. OBJETO INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE), DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
ESE.

9. VALOR INICIAL $30.416.400

10. NUMERO Y VALOR|/a

ADICIONADO

11. VALOR FINAL $30.416.400

12. VALOR A ADICIONAR CON LA[y

PRESENTE SOLICITUD

13. PLAZO INICIAL 3 MESES

14. NUMERO Y TIEMPO|\/n

PRORROGADO

15. PLAZO FINAL

17 de marzo de 2026

16. PLAZO A PRORROGAR CON LA
PRESENTE SOLICITUD

Hasta el 31 de diciembre de 2026

17. JUSTIFICACION

El contrato se encuentra actualmente vigente, con una duracién inicial de tres (3) meses y un valor de $30,416,400, y tiene por
objeto el suministro e instalacion de sistemas de filtracion para equipos de ventilacién mecénica (sistemas de inyeccion y extraccion
de aire), de las unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

No obstante, con el fin de garantizar la continuidad en la prestacion del servicio y la ejecucion integral del objeto contractual, se
hace necesario efectuar una prarroga en el plazo de ejecucion.

La presente solicitud de prérroga obedece a la necesidad de asegurar la continuidad de las actividades de instalacion de los
sistemas de filtracion en las diferentes unidades de la Subred, las cuales requieren supervisian y soporte técnico permanente, dada
su importancia para la adecuada prestacion de los servicios de salud. Contar de manera continua con una empresa especializadal
garantiza la confiabilidad, seguridad y correcto funcionamiento de estos sistemas en todas las unidades que integran la Subred.

En consecuencia, y con el propdsito de mantener la operatividad del contrato hasta la culminacion total de las actividades
comprometidas y programadas, se considera indispensable prorrogar el plazo de ejecucién hasta el 31 de diciembre de 2026, lo
cual permitira finalizar satisfactoriamente las labores previstas dentro del objeto contractual.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 026 de 2024, mediante el cual se unifica el Estatuto de Contratacion de
la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., particularmente lo establecido en el articulo 19, referente a la prorroga de
los contratos.

Cordialmente,

\\-_

-
el

18. ING. JPACED

Cargo: P Especializ

NIO HERNANDEZ RODRIGUEZ

NIA
19. ING. ERIKA PAOLA ROJA URREGO
VoBo. Direccion Financiera
(En caso de solo prérroga no sera necesario esta firma)

20. ING. DAMARIS REYES c}asmo'
VoBo. Direccion Administrativi

21. Anexos: Certificacion de contrato un (1) folio




; CODIGO: AP-CT-F-52
‘ e L ORI FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACION DE PAGO PARA BIENES,
o SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
Subred Integrada da Senvicos ée Salud VERSION: 4
Norte E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. PAGINA: 1 DE 1
GESTION CONTRACTUAL FECHA: 10/03/2025

CS BYS 211-2025

ABACO SAS ‘ i
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE FILTRACION PARA EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA (SISTEMAS DE INYECCION Y

EXTRACCION DE AIRE), DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
SUMINISTRO

03/12/2025 30.416.400

$ 30.416.400

1247| 10/9/2025

3 MESES
18/12/2025

17/03/2026
* Indicar en dd/mm/aaaa
Fecha Factura o | N°Faclura o | Valer Factura o Total factura o Total
Pericdo Ejecutado Cuenta de Cobro | Cuenta de Cuenta de VA cuanu:a Cob: Certificad Saldo por ejecutar Obsarvaciones
{dd/mm/aaaa) Cebro Cobro i ¥ .
0 $ -18 -1$ 30416.400
B B
B =
s .
s -
s =
Valor total ejecutado $ -1 8 -1$ 30.416.400
ING. MACEDONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ
INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL

blecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto gue el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia cerifico el pago de |a factura

Verificadas las obligaciones contractuales




OTROSINo.01 DE PRORROGA AL CONTRATO DE CODIGO: AP-CT-F-32
I SUMINISTRO No.CS BYS 211 DE 2025 o AT
| T SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.SE.
GESTION DE LA CONTRATACION FECHA: 26/10/2023

Entre los suscritos, a saber: De una parte, VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO, mayor de edad, domiciliada y
residente en la ciudad de Bogota D.C., identificada con Cédula de Ciudadania No. 30.772.851 de Turbaco - Bolivar, en su
calidad de GERENTE de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, con NIT.900.971.006-4,
de conformidad con el Decreto Nimero 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por fa
Alcaldia Mayor de Bogota D.C. y Acta de Posesion del veintitres (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente
OTROSI se denominard LA SUBRED NORTE E.S.E., y por otra parte, MANUEL GUIOVANNY CARO JUNCO, mayor de
edad, identificado con fa cédula de ciudadania No. 79.777.960, quien actia como GERENTE de /a sociedad ABACO
S.A.S., identificada con el NIT.900.132.012-1, quien para efectos del presente OTROSI se denominara EL
CONTRATISTA, conjuntamente han convenido suscribir la presente modificacion contractual, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1.- Que el dia 03 de diciembre de 2025, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA el celebraron Contrato de
Suministro No. CS BYS 211-2025 a través de la Plataforma SECOP I, cuyo objetoes: “"SUMINISTRO E INSTALA CION DE
SISTEMAS DE FILTRACION PARA EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA (SISTEMAS DE INYECCION Y
EXTRACCION DE AIRE), DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.SE.”
y cuyo valor inicial, se pacto por una suma de TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS

PESOS M/CTE (COP$30.416.400).

2.- Que el plazo de ejecucion del Contrato de Suministro No. CS BYS 211-2025, se pact6 por el término de TRES (03)
MESES, contados a partir del 18 de diciembre de 2025, fecha de suscripcion del acta de inicio, y previa aprobacion de
polizas hasta el dia 17 de marzo de 2026.

3.- Que mediante Solicitud de Modificacion Contractual radicada el dia 09 de marzo de 2026 por el Supervisor del Contrato,
se solicité_ prorrogar el Contrato de Suministro No. CS BYS 211-2025, (Ver: NUMERAL 17 “JUSTIFICACION” del
documento adjunto: “SOLICITUD - OTROSI No. 01 DE PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CSBYS

211-2025").

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSI, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL
CONTRATISTA,

ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecucion del Contrato de Suministro No. CS BYS 211-2025, por el
termino de NUEVE (09) MESES Y CATORCE (14) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia 18 de marzo de 2026
hasta el dia 31 de diciembre de 2026.

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA debera tramitar ante las compaiiias aseguradoras garantes del Contrato de
Suministro No. CS BYS 211-2025 (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificacion de todas las garantias
del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma
SECOP Il dentro de los 5 dias habiles siguientes a la suscripcion del presente OTROSI.

CLAUSULA TERCERA: Las Clausulas y Condiciones del Contrato de Suministro No. CS BYS 211-2025, que no se vean
modificadas como consecuencia de la suscripcion del presente OTROSI, conservan sus términos, vigencia y validez,
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OTROSI No. 01 DE PRORROGA AL CONTRATO DE CODIGO: AP-CT-F-32
SUMINISTRO No. CS BYS 211 DE 2025 VERSION
| _pr——" PAGINA: 2 DE ¢
| T SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTEE.SE.
GESTION DE LA CONTRATACION FECHA: 26/10/2023

CLAUSULA CUARTA: El presente OTROSI al Contrato de Suministro No. CS BYS 211-2025, se entiende perfeccionado
una vez las partes lo aprueben de forma electronica en la Plataforma SECOP II.

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

Marcela del Pilar Novoa Vargas : Contratista -{«;’/M—f rousf

Juan Sebastian Pinzon Angel Contratista w}&a,;ﬁ—
Cindy Rojas Neira Conlralista

Cris Encamacion Reyes Gémez Directora de Contratacion'( E \Lﬁsﬂc&ﬁ

Dec.'aramos que hemos rewsado el presente documento y lo enconframos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la
aprobacion electronica a través de la Plataforma SECOP II.

T 3
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