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DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

NÚMERO DE CONTRATO 283 de 2018 

CLASE DE CONTRATO Contrato de Concesión 

CONTRANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SER-

VICIOS PÚBLICOS - UAESP 

NIT 900.126.860-4 

ORDENADOR DE GASTO Armando Ojeda Acosta 

CÉDULA 79.980.265 

CONTRATISTA PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. 

IDENTIFICACIÓN NIT 901.145.808-5 

REPRESENTANTE LEGAL TOMÁS SALVADOR MENDOZA PARDO  

Cédula de ciudadanía No. 79.398.605 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO UN BILLÓN OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS          

MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.081.900.000.000). 

PLAZO DEL CONTRATO NUEVE (9) AÑOS, NUEVE (9) MESES Y DIECIOCHO (18) 

DÍAS 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 18/01/2018 

FECHA DE INICIO 12/02/2018 

FECHA DE TERMINACIÓN 30/11/2027 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, es una entidad que forma parte de la 

estructura administrativa de Bogotá Distrito Capital.  El régimen político, fiscal y administrativo de la UAESP, 

está determinado entre otros, por la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley 1421 de 1993 y el 

Decreto Nacional No. 111 de 1996 compilador de las normas orgánicas de presupuesto.    

 

El Concejo de Bogotá con la promulgación del Acuerdo No. 257 del 30 de noviembre de 2006, reestructuró las 

entidades del Distrito Capital y transformó a la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos en la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), como una entidad adscrita a la Secretaría de Hábitat 

con el siguiente objeto: Garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de 

recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías 

y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado público. 
 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos tiene las siguientes funciones básicas: 

 

1. Diseñar las estrategias, planes y programas para el manejo integral de los residuos sólidos, alumbrado 

público y servicios funerarios. 

2. Dirigir y coordinar la prestación de los servicios públicos propios del manejo integral de residuos sólidos, el 

servicio de alumbrado público y los servicios funerarios. 

3. Realizar el seguimiento y la evaluación de los servicios propios del manejo integral de residuos sólidos, 

alumbrado público y servicios funerarios. 

4. Promover la participación democrática de los usuarios de los servicios a su cargo. 

 

Por tanto, a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos del orden Distrital le corresponde entre 

otras obligaciones, la responsabilidad de garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los 

servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la 

limpieza de vías y áreas públicas.   
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El Acuerdo 001 de 2012 expedido por el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos, modificó la estructura organizacional y determinó las funciones de las dependencias de la entidad y 

contempló en el artículo 8, las siguientes funciones de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza de 

la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos: 
 

1. Dirigir el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos que en materia de recolección barrido y 

limpieza adopte la Unidad. 
2. Dirigir la supervisión del servicio de aseo en cuanto a la recolección, barrido y limpieza. 

3. Dirigir el plan y programa establecidos, utilizando los recursos humanos, técnicos y tecnológicos que asegu-

ren la prestación eficiente del servicio de recolección, barrido y limpieza en todas las áreas de servicio esta-

blecidas en la ciudad. 
4. Dirigir el sistema de información del servicio de aseo, en cuanto a la recolección, barrido y limpieza. 

5. Dirigir acciones conjuntas de gestión social con los Operadores de la recolección, barrido y limpieza, que 

conduzca al fortalecimiento de la cultura ciudadana a la separación en la fuente y hacia el control social. 

6. Dirigir, coordinar, controlar las actividades de recolección, barrido y limpieza a cargo de la dependencia de 

conformidad con el Plan de Desarrollo Distrital. 

 

El día 18 de enero de 2018 la UNIDAD previo agotamiento del proceso de Licitación Pública No. UAESP-LP-

02-2017, suscribió el Contrato Estatal de Concesión No. 283 de 2018 con PROMOAMBIENTAL DISTRITO 

S.A.S. E.S.P., cuyo objeto contractual consiste en: “CONCESIONAR BAJO LA FIGURA DE ÁREA DE 

SERVICIO EXCLUSIVO, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA, EN SUS COMPONENTES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO 

APROVECHABLES, BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, CORTE DE CÉSPED, PODA DE 

ÁRBOLES EN ÁREAS PÚBLICAS, LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS 

GENERADOS POR LAS ANTERIORES ACTIVIDADES A LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL”, con un 

plazo de ejecución de ocho (8) años contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

 

Sin embargo, es oportuno indicar que, en virtud de la expedición del Auto 2059 de 2025, proferido por la Sala 

Quinta de Revisión de la H. Corte Constitucional, en el marco del trámite de cumplimiento de la Sentencia T-

724 de 2003, mediante la cual esa Corporación constató la existencia de un riesgo grave e inminente de 

afectación a los derechos fundamentales de la población recicladora de oficio del Distrito Capital de Bogotá, 

derivado del vencimiento próximo de los cinco (5) contratos de concesión celebrados bajo el esquema de ASE 

y de la ausencia de un régimen regulatorio transitorio que garantizara la continuidad de las acciones afirmativas 

ordenadas por la Corte.  

  

Que, en dicha providencia, la H. Corte Constitucional reiteró el carácter vinculante y de obligatorio 

cumplimiento de las acciones afirmativas en favor de la población recicladora, así como la necesidad de 

preservar el principio de progresividad y no regresividad en la prestación del servicio público de aseo, evitando 

la transición automática al esquema de libre competencia sin salvaguardas suficientes para dicha población de 

especial protección constitucional.  

  

Que, en virtud de lo anterior, la H. Corte Constitucional ordenó a la CRA expedir un acto administrativo de 

carácter transitorio orientado a preservar las acciones afirmativas vigentes, e instó al Distrito Capital de Bogotá, 

por conducto de la UAESP, a adoptar las medidas administrativas y contractuales necesarias para garantizar la 

continuidad del servicio público de aseo y de las acciones afirmativas, mientras se implementa el referido 

régimen transitorio.  

  

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto 2059 de 2025 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.16.1 



 

 

 
 

 

ADICIÓN No. 39 DEL CONTRATO ESTATAL DE CONCESIÓN No. 283 DE 2018 

 

 
 

de la Resolución CRA 943 de 2021, la CRA expidió la Resolución No. 1027 de 2026 “Por medio de la cual se 

expide un régimen transitorio en cumplimiento al Artículo Primero del Auto 2059 de 2025 de la Sala Quinta de 

Revisión de la Honorable Corte Constitucional proferido dentro del seguimiento al cumplimiento de la 

sentencia T-724 de 2003”. Que en dicha resolución la CRA consideró que:  

  

“Que con el fin de mantener las acciones afirmativas que garanticen el acceso cierto y seguro a los 

residuos sólidos ordinarios aprovechables a la población de recicladores de oficio de la ciudad de 

Bogotá D.C. y en aplicación de los principios de progresividad y no regresividad, en virtud de lo 

manifestado por la Corte Constitucional en el considerando 72 del Auto 2059 de 2025 en donde se 

afirma que el tránsito inmediato al esquema de libre competencia implicaría la pérdida de instrumentos 

jurídicos, financieros y operativos, con la consecuente desarticulación de las rutas de aprovechamiento, 

la incertidumbre en el acceso al material reciclable y la afectación directa del mínimo vital de miles de 

personas que derivan su sustento de esta actividad, se considera necesario habilitar al Distrito Capital 

de manera transitoria a ampliar el término de las áreas de servicio exclusivo por un término superior a 

ocho (8) años”.  

  

Que conforme a ello en la resolución se dispuso en su artículo primero “Créase un régimen transitorio, 

excepcional y exclusivo para Bogotá Distrito Capital, en virtud del cual podrá ampliarse el plazo de las áreas 

de servicio exclusivo por un término superior a ocho (8) años, con el fin de mantener las acciones afirmativas 

que garanticen el acceso cierto y seguro a los residuos sólidos ordinarios aprovechables a la población de 

recicladores de oficio”. En los términos de esta norma, el régimen transitorio estará vigente hasta tanto acurran 

dos (2) condiciones: que la CRA subrogue la metodología tarifaria a la que deben someterse las personas 

prestadoras del servicio público de aseo que atiendan a municipios y/o distritos de más de 5.000 suscriptores en 

áreas urbanas y, por otra parte, que Bogotá D.C. haya definido un esquema de operación del servicio público de 

aseo que garantice la no regresividad de las medidas afirmativas que actualmente se encuentran vigentes en el 

Distrito Capital y que dicho esquema entre en operación.  

  

Como resultado de las disposiciones establecidas en la Resolución CRA 1027 de 2026, la UAESP realizó los 

análisis técnicos, jurídicos y financieros necesarios para determinar la viabilidad de continuar con la operación 

del esquema vigente. A partir de dichos análisis se concluyó que es procedente prorrogar los cinco (5) contratos 

de concesión del servicio público de aseo; y, como resultado de ello, el día 06 de febrero de 2026, se suscribió 

entre la UAESP y el concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., la Prórroga No. 1 al 

Contrato de Concesión 283 de 2018, cuya CLÁUSULA SEGUNDA estipuló: 

 

“(…) SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCIÓN. Modifíquese la Cláusula Octava “Plazo de Ejecución” 

del Contrato de Concesión No. 283 de 2018, la cual quedará así: 

 

“CLÁUSULA OCTAVA – PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del contrato será de nueve 

(9) años, nueve (9) meses, dieciocho (18) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 

esto es, hasta 30 de noviembre de 2027.” 

 

El valor del Contrato Estatal de Concesión No. 283 de 2018, según la cláusula novena es de cuantía 

indeterminada pero determinable, conforme a la remuneración que efectivamente reciba el CONCESIONARIO 

vía tarifa con ocasión a la ejecución del Contrato. En todo caso, para efectos fiscales y de la garantía única de 

cumplimiento, el valor del contrato se estimó en un valor aproximado a: UN BILLÓN OCHENTA Y UN MIL 

NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.081.900.000.000). 

 

El valor total de las adiciones del Contrato Estatal de Concesión No. 283 de 2018 hasta la fecha es de 

SETENTA Y TRES MIL VEINTICINCO MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS 
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M/CTE ($73.025.090.521); aclarando que las adiciones que incrementan el valor del Contrato de Concesión 

corresponden exclusivamente a actividades reguladas, asociadas a obligaciones de hacer propias del esquema 

tarifario. Por el contrario, las actividades relacionadas con puntos críticos no regulados se financian con cargo 

al presupuesto del Distrito, razón por la cual no constituyen adición al valor total del Contrato de Concesión ni 

afectan su cuantía contractual. 

 

La Subdirectora de Recolección, Barrido y Limpieza de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos – UAESP, mediante memorando con radicado UAESP No. 20262000039323 del 12 de marzo de 

2026, realizó la solicitud de modificación del contrato junto con sus soportes y el informe técnico de la 

supervisión de RBL, los cuales hacen parte integral de este documento, justificando la suscripción de la 

presente adición, señalando entre otras cosas, lo siguiente: 

 
“(…) 

 

• ANTECEDENTES NORMATIVOS Y CONTRACTUALES: 

 

El Anexo 14 de la Licitación Pública UAESP-LP-02-2017, producto de la cual se suscribieron los 

contratos de concesión antes mencionados, estableció: 

 

(…) 

 

2. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS OBLIGACIONES DE HACER 

 

Para el cumplimiento de los fines propuestos con las obligaciones de hacer, dispuestas por el ordenamiento 

jurídico superior, ha dispuesto la UAESP que existen tres categorías de obligaciones de hacer: En primer 

lugar las actividades que se encuentran establecidas en la regulación y reconocidas por la misma, pero 

cuya frecuencia y calidad se requieren en mayor proporción a lo regulado; en segundo lugar, aquellas 

actividades del servicio de aseo que se encuentran establecidas en el Decreto 1077 de 2015 pero que no 

tienen desarrollo en la metodología tarifaria dispuesta en la Resolución CRA 720 de 2015 y; en tercer 

lugar, aquellas actividades que hacen parte del servicio de aseo, que se advierten trascendentales por las 

peculiaridades en este servicio del Distrito Capital pero, que no se encuentran reconocidas en la aludida 

metodología tarifaria.  (Subrayado fuera de texto) 

 

(…) 

 

“6. DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE HACER 

 

(…)  La lista de las obligaciones de hacer que se incorpora al contrato de concesión es de carácter 

enunciativo, toda vez que el artículo 88 del Acuerdo 645 de 2016, dispone que tal institución fue 

creada con el fin de garantizar la prestación adecuada del servicio público de aseo y, en tal sentido 

depende de la dinámica de la prestación del servicio y las necesidades de la ciudad. 

 

En este sentido, y teniendo en cuenta que las medidas y acciones cuya implementación debe garan-

tizar el Distrito Capital - UAESP, deben encontrarse orientadas a resolver problemas de limpieza y 

mejorar la calidad en la prestación del servicio público de Aseo en la ciudad de Bogotá, no pueden 

establecerse de manera taxativa sino enunciativa, con el fin de garantizar el cumplimiento, entre 

otros, del artículo 88 del Acuerdo Distrital No. 645 de 2016. 

 

(…) 

 

10.2. Ejecución de las obligaciones de hacer en el marco del contrato de concesión 
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Los derechos y obligaciones del Concesionario frente a la ejecución de las obligaciones de hacer, así 

como su valor, forma de pago y régimen de riesgos y asunción de los mismos, se determinará en cada 

uno de los acuerdos de voluntad que se suscriban para la ejecución de las mismas, aplicando en todo 

momento los principios y reglas del Estatuto General de la Contratación Estatal y las normas 

presupuestales aplicables sobre la materia, con fundamento en criterios técnicos que atiendan las 

necesidades específicas del Distrito Capital y, orientados a los objetivos de protección ambiental, 

embellecimiento de la ciudad, aumento de la calidad del servicio y el aprovechamiento de residuo. 

(…)” 

 

La solicitud de modificación tiene como finalidad incluir la realización de mayores frecuencias adicionales de 

lavado de áreas públicas a las previstas en el artículo 2.3.2.2.2.5.65 del Decreto 1077 de 2015, con el fin de garan-

tizar áreas limpias por la salubridad pública de los Bogotanos, cuyos costos deberán ser cubiertos por el ente terri-

torial, y cuyo costo máximo a reconocer se encuentra regulado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico en el artículo 1 de la Resolución CRA 807 de 2017, que corrige un error formal de carácter de 

digitación contenido en el artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015. 

 

Por lo anterior, a continuación, se describen los aspectos reglamentarios, regulatorios y contractuales dentro del 

marco de la Licitación Pública No. UAESP 002 de 2017. 

 

• ACTIVIDAD DE LAVADO DENTRO DE LAS OBLIGACIONES DE HACER 

 

Como se evidenció en la naturaleza de las Obligaciones de Hacer, la actividad de lavado de áreas públicas se en-

contraría dentro de la primera categoría de las mismas, toda vez que dichas actividades se encuentran establecidas 

en la regulación y reconocidas por la misma, pero cuya frecuencia se requiere en mayor proporción a lo regulado. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el ARTICULO 2.3.2.2.2.5.65. del Decreto 1077 de 2015 “Alcance del lavado de áreas 

públicas. La actividad de lavado de áreas públicas dentro del servicio de aseo comprende el lavado de puentes 

peatonales y de aquellas áreas públicas cuya condición de limpieza se deteriora por un uso inadecuado de tales 

áreas constituyéndose en puntos críticos sanitarios. 

 

Parágrafo 1°. Solo se podrá́ trasladar a la tarifa del suscriptor del servicio de aseo el lavado de puentes peatonales 

en el área urbana con una frecuencia máxima de dos (2) veces al año. Mayores frecuencias deberán ser cubiertas 

por el ente territorial. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico definirá el costo máximo 

a reconocer vía tarifa por esta actividad. (subraya fuera de texto)  

 

Parágrafo 2°. El lavado de áreas públicas se realizará con cargo a la tarifa del suscriptor del servicio público de 

aseo para restablecer la condición de limpieza deteriorada por el uso inadecuado de tales áreas, al constituirse en 

punto crítico sanitario. El ente territorial deberá adoptar las medidas para su eliminación dentro de los quince (15) 

días siguientes a que este sea reportado por el prestador o por un usuario. En caso de no adoptar las medidas co-

rrectivas, el lavado de las mismas estará́ a cargo del ente territorial quien deberá pactar el valor de esta actividad, 

su frecuencia y área de intervención con el prestador. 

 

Parágrafo 3°. Esta actividad no aplica al lavado de parques, monumentos, esculturas, pilas y demás mobiliario 

urbano y bienes de interés cultural cuya limpieza y mantenimiento no estará́ a cargo de la tarifa que pagan los 

suscriptores del servicio de aseo a las personas prestadoras.” 

 

• Lavado de áreas públicas: 

 

El Decreto 1077 de 2015, expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, establece en el Artículo 

2.3.2.1.1, entre otros aspectos, la definición de la actividad de lavado en el marco de la prestación del servicio 
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público de aseo, así: 

 

“ARTICULO 2.3.2.1.1. Definiciones. Adóptense las siguientes definiciones: 

 

(...) 

 

24. Lavado de áreas públicas. Es la actividad de remoción de residuos sólidos en áreas públicas, mediante el empleo 

de agua a presión.” 

 

A partir de lo anterior, el Decreto 1077, en el artículo 2.3.2.2.2.1.13 establece que la actividad de lavado se 

considera como actividad propia del servicio público de aseo. 

 

“ARTÍCULO 2.3.2.2.2.1.13. Actividades del servicio público de aseo. Para efectos de este capítulo se consideran 

como actividades del servicio público de aseo, las siguientes: 

 

1. Recolección. 

2. Transporte. 

3. Barrido, limpieza de vías y áreas públicas 

4. Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas. 

5. Transferencia. 

6. Tratamiento. 

7. Aprovechamiento. 

8. Disposición final. 

9. Lavado de áreas públicas”. 

 

El Documento de trabajo de la Resolución CRA 720 de 2015, donde se enuncian los principales aspectos objeto de 

revisión para el nuevo marco tarifario, que fueron la base de los análisis y de la formulación de este nuevo marco 

tarifario que se presenta en el documento en cuestión, señala que uno de ellos será “(...) Se buscará los mecanismos 

necesarios para fortalecer el tema de aprovechamiento y el reforzamiento del concepto de “Área Limpia”. 

 

La misma resolución, dentro de su artículo 6, define “Área de prestación del servicio – APS. El área de prestación 

del servicio deberá ser reportada al municipio y /o distrito y consignarse en el contrato de condiciones uniformes. 

En el evento en que la persona prestadora de la actividad de recolección y transporte de residuos sólidos no 

aprovechables tenga más de un área de prestación del servicio en un mismo municipio y/o distrito, en el contrato de 

condiciones uniformes (CCU) sólo deberá constar aquella en la que se encuentra ubicada el suscriptor 

correspondiente...”. 

 

En Bogotá, dada la asignación de las cinco (5) áreas de servicio exclusivo (ASE), es claramente concluyente que 

cada ASE corresponde a un APS, y dado el principio que trae consigo el nuevo marco tarifario para el servicio de 

aseo, cada una de ellas se debe adecuar al concepto de Área Limpia. 

 

De manera concomitante, es importante tener en cuenta que la Licitación Pública No. UAESP 002 de 2017 en su 

Anexo 3, correspondiente al Reglamento Técnico Operativo para la prestación del servicio público de aseo en la 

ciudad de Bogotá D.C., posteriormente adoptado mediante la Resolución UAESP 26 de 2018, establece la definición 

de Área Limpia, así́: 

 

“1.2. Área Limpia 

 

Responsabilidad del operador de garantizar que el Área de Servicio Exclusivo ASE adjudicada permanezca libre de 

todo tipo de residuo, asegurando la limpieza urbana. Para lo cual deberá adelantar actividades pedagógicas, 

técnicas operativas en pro de la sostenibilidad ambiental de la ciudad a través de la prestación del servicio de aseo. 
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El alcance del área limpia se enmarca en las actividades que son remuneradas vía tarifa de acuerdo con la 

regulación vigente”. 

 

El artículo 2.3.2.2.2.5.63 del Decreto 1077 de 2015 establece la responsabilidad en el lavado de áreas públicas, 

sosteniendo que “Las labores de lavado de áreas públicas son responsabilidad de los prestadores del servicio 

público de aseo en el área de prestación donde realicen las actividades de recolección y transporte. 

 

La prestación de este componente en todo caso deberá realizarse de acuerdo con la frecuencia y horarios 

establecidos en el programa para la prestación del servicio público de aseo, y cumpliendo con las exigencias 

establecidas en el PGIRS del respectivo municipio o distrito. 

 

Los municipios o distritos están en la obligación de suministrar a las personas prestadoras el inventario de los 

puentes peatonales y áreas públicas objeto de lavado, detallando como mínimo, su ubicación y área de lavado, entre 

otros aspectos.  (...)”. 

 

Adicionalmente, el artículo 2.3.2.2.2.5.65 del Decreto anteriormente mencionado, establece el alcance de la 

actividad de lavado de áreas públicas en el Distrito de la siguiente forma: “La actividad de lavado de áreas públicas 

dentro del servicio de aseo comprende el lavado de puentes peatonales y de aquellas áreas públicas cuya condición 

de limpieza se deteriora por un uso inadecuado de tales áreas constituyéndose en puntos críticos sanitarios.” 

 

En este sentido, el Reglamento Técnico Operativo para la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de 

Bogotá, el cual se adoptó́ mediante la Resolución UAESP 26 de 2018, establece que dicha actividad debe realizarse 

con unos estándares de calidad, tal como se establece en el numeral 4.3.1 del mismo: “La actividad de lavado en 

puentes vehiculares (solo aplica para el paso peatonal) y peatonales se llevará a cabo de tal forma que no queden 

residuos sólidos, tierra, lodos, barro, césped, hongos y demás residuos. El área intervenida debe mantenerse limpia 

y transitable. 

 

El área objeto de lavado al finalizar la intervención deberá quedar limpia y sin residuos que pudieran producirse en 

la ejecución de la labor.” 

 

En este orden de ideas, el Decreto 1077, mediante los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.3.2.2.2.5.65 establece la 

manera en que se debe remunerar la actividad de lavado de la siguiente forma: 

 

“Parágrafo 1°. Solo se podrá́ trasladar a la tarifa del suscriptor del servicio de aseo el lavado de puentes 

peatonales en el área urbana con una frecuencia máxima de dos (2) veces al año. Mayores frecuencias deberán ser 

cubiertas por el ente territorial. 

 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico definirá el costo máximo a reconocer vía tarifa 

por esta actividad.” 

 

“Parágrafo 2°. El lavado de áreas públicas se realizará con cargo a la tarifa del suscriptor del servicio público de 

aseo para restablecer la condición de limpieza deteriorada por el uso inadecuado de tales áreas, al constituirse en 

punto crítico sanitario. 

 

El ente territorial deberá adoptar las medidas para su eliminación dentro de los quince (15) días siguientes a que 

este sea reportado por el prestador o por un usuario. En caso de no adoptar las medidas correctivas, el lavado de 

las mismas estará́ a cargo del ente territorial quien deberá pactar el valor de esta actividad, su frecuencia y área de 

intervención con el prestador.” 

 

Los parágrafos anteriormente descritos no sólo describen la manera en que se debe trasladar a los usuarios la 



 

 

 
 

 

ADICIÓN No. 39 DEL CONTRATO ESTATAL DE CONCESIÓN No. 283 DE 2018 

 

 
 

ejecución de esta actividad propia del servicio, sino que además establece la frecuencia máxima en que se 

trasladará el costo vía tarifa al usuario del servicio. Sin embargo, dadas las condiciones mismas de uso de las áreas 

públicas en Bogotá por parte de los habitantes de la ciudad; y teniendo en cuenta que contar con áreas públicas en 

mal estado de limpieza podría conllevar a problemas de orden ambiental, así́ como problemas de salud pública por 

el deterioro de las áreas públicas que sólo se laven máximo dos (2) veces al año, se ha identificado que Bogotá 

necesita mayores frecuencias de lavado, con el fin de mantener el concepto de área limpia, máxime si se tiene en 

cuenta el deterioro en materia de limpieza en muchas áreas públicas y bajos de puentes peatonales y vehiculares de 

la ciudad, incluso con presencia de puntos sanitarios que constituyen de alguna manera en riesgos para la salud de 

los transeúntes, toda vez que estos puntos dan lugar a la generación de vectores, olores nauseabundos y emanación 

de gases, convirtiéndose así en potenciales puntos críticos sanitarios. 

 

Así las cosas, estas frecuencias adicionales a las contenidas reglamentariamente serán determinadas por parte de la 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP de acuerdo con las dinámicas propias de uso de las 

áreas públicas, con el fin de mantener el concepto de área limpia. Sin embargo, la UAESP o la interventoría podrán 

solicitar frecuencias adicionales de lavado de áreas públicas a las determinadas inicialmente. 

 

En consecuencia, de lo anterior resulta imperante continuar ejecutando esta actividad relacionada con frecuencias 

adicionales de lavado de áreas públicas, orientadas a puntos críticos sanitarios y puentes peatonales para la 

primera parte del año 2026. 

 

➢ CONCEPTO SUBDIRECCION DE RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA 

 

1. ANALISIS JURISPRUDENCIAL DE LA MODIFICACIÓN 

 

De otra parte, Colombia Compra Eficiente mediante concepto CE-PQRSD-FM-08 radicado Concepto C ‒ 784 de 

2022 indicó: 

 

(…) 

 

Es claro, entonces, que conforme a la regulación legal y a la interpretación que de la misma han hecho el Consejo 

de Estado y la Corte Constitucional, la cual se comparte por esta Agencia, es viable jurídicamente modificar los 

contratos estatales, pero esta medida tienen carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda 

garantizar el interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse por cualquier que la causa 

de la modificación es real y cierta, y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación 

encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando 

tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador. 

De esta manera, para establecer si un contrato determinado puede ser susceptible de modificación, se hace 

necesario que la Administración analice, en cada caso, la concurrencia de los aspectos antes referidos. 

 

En todo caso, corresponderá a cada entidad estatal realizar el análisis respecto a la precedencia de modificar 

determinado contrato estatal, en el entendido que se respeten las reglas establecidas en el ordenamiento jurídico, de 

acuerdo con lo expuesto anteriormente, además de definir previamente su procedencia desde la perspectiva jurídica, 

técnica y financiera. (…) 

 

De parte el Consejo de Estado en sentencia N° 11001-03-06-000-2021-00167-00 de 16 de febrero de dos mil 

veintidós (2022) consejero Ponente: Óscar Darío Amaya Navas, indicó: 

 

(…)  1.3.4. La continuidad del servicio: Como el contrato se celebra para la satisfacción de una necesidad pública, 

es imperativo proteger la continuidad del servicio, la cual aparece como una finalidad de la contratación estatal. 

 

En efecto, el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, establece: 
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Artículo 3°. De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar 

contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 

eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 

colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. (Se destaca). 

 

Obsérvese que la Ley 80 dispone que, si mediante un contrato se presta un servicio público, este debe desarrollarse 

en condiciones generales de eficiencia, continuidad, eficacia y efectividad, (…). 

 

En síntesis, existe una posición mayoritaria en la doctrina de la Sala de Consulta y Servicio Civil y en parte de la 

jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que concluye que la adición del valor de los contratos 

estatales, a que se refiere el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se admite en dos 

casos: i) para agregar al objeto inicial del contrato bienes, obras, servicios o actividades no previstas inicialmente 

en dicho objeto, en las condiciones mencionadas en la celebración del negocio, y/o ii) para modificar el precio del 

contrato, también en las condiciones establecidas en dicha celebración. 

 

Desde una óptica de los derechos superiores, la Corte Constitucional se ha referido al principio de continuidad de la 

siguiente forma: 

 

El principio de continuidad característico de los servicios públicos garantiza la posibilidad real de que la prestación 

del servicio sea oportuno y de él se desprende que quienes prestan el servicio no puedan realizar actos u omitir 

obligaciones que puedan comprometer su continuidad porque con ello limitan la efectividad en la prestación. Por 

ello todo lo que atente contra la debida prestación del servicio se entenderá como un acto contrario a derecho 

porque atenta contra el principio de la eficiencia y continuidad propio de los servicios públicos y además, el artículo 

2 de la Constitución establece como uno de los fines del Estado el de garantizar la efectividad de los principios. 

 

De lo dicho por la Corte, se extraen tres cuestiones de relevancia para lo que nos ocupa: i) la continuidad es un 

principio de origen constitucional aplicable a todos los servicios públicos, sin distinción alguna; ii) de su 

cumplimiento se deriva la concreción de otros principios sobre la materia, como la oportunidad y la regularidad y 

iii) el desconocimiento del principio de continuidad implica una conducta contra legem. 

 

La doctrina también se ha encargado de definir la continuidad en el espectro jurídico que nos ocupa. Sobre el punto 

resulta relevante lo expuesto por el profesor Agustín Gordillo: 

 

En razón de que trata de satisfacer una necesidad pública, el servicio público debe estar dotado, se afirma entonces, 

de «medios exorbitantes al derecho común», es decir, de un régimen de derecho público que asegure la generalidad, 

uniformidad regularidad y continuidad del mismo. 

 

El poder público se hace así presente a través de un régimen jurídico especial que subordina los intereses privados 

al interés público, fundamentalmente en razón de proteger la continuidad del servicio. 

 

De este modo, se concluye que la continuidad en materia de servicios públicos puede ser entendida de dos maneras: 

por una parte, como un principio esencial instituido en pro de los usuarios, que apunta a que se garantice una 

óptima prestación de las actividades correspondientes, y por otra, como un deber de la Administración, la cual 

puede acudir a «medios exorbitantes al derecho común», en los términos expuestos por el profesor argentino citado, 

así como también de los contratistas del Estado, que solo es posible excusar ante situaciones de fuerza mayor o caso 

fortuito, y cuyo incumplimiento se considera como una conducta contraria al orden constitucional y legal. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Unidad debe suscribir la presente modificación, la misma debe enmarcarse en los 

términos y lineamientos del proceso de armonización presupuestal, para dar cumplimiento a los fines estatales, 

continuar garantizando la eficiente y continua prestación del servicio público de aseo y la efectividad de este en aras 
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de salvaguardar los derechos de los habitantes del Distrito Capital, es importante resaltar que la ejecución de la 

presente adición solo inicia cuando no existan recursos en la Adición No. 38 suscrita en la Plataforma SECOP II el 

13 de noviembre de 2025. 

 

2. ANALISIS ECONÓMICO PARA LA DETERMINACION DEL PRESUPUESTO 

 

Se precisa que el presupuesto se estimó con proyecciones de acuerdo con los comportamientos de vigencias 

anteriores, por lo que puede variar en el tiempo de acuerdo con la demanda para las mayores frecuencias de lavado. 

 

De acuerdo con la anterior, el contratista de RBL, Camilo Andrés Beltrán, procede a presentar el siguiente 

análisis financiero: 

 

“(…) 

 

El concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P.., en el marco de las actividades 

“CONCESIONAR BAJO LA FIGURA DE ÁREA DE SERVICIO EXCLUSIVO, LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA, EN SUS 

COMPONENTES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES, BARRIDO, LIMPIEZA DE 

VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, CORTE DE CÉSPED, PODA DE ÁRBOLES EN ÁREAS PÚBLICAS, LAVADO DE 

ÁREAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS". GENERADOS POR LAS ANTERIORES 

ACTIVIDADES A LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL”, viene ejecutando la adición presupuestal No. 38 

suscrita el 13 de noviembre del 2025, por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO 

DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($890.119.120) cuyo plazo está determinado por el 

cumplimiento de los requisitos para su perfeccionamiento y ejecución y hasta agotar los recursos. 

 

A la fecha, se cuenta con la Adición No. 38 para realizar mayores frecuencias de lavado en ASE 1, la cual, 

según lo informado por la Interventoría Consorcio Proyección Capital, mediante comunicado con radicado 

UAESP-CPC-UAESP-10471-26 del 10 de marzo de 2026, cuenta con una fecha de finalización estimada para 

la segunda semana del mes de marzo, de acuerdo con la siguiente proyección: 

 

 
 

Por lo tanto, dado que los recursos de la Adición No. 38 del Contrato de Concesión No. 283 de 2018 están 

próximos a agotarse, se solicitó al concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. la proyección 

para una nueva adición con un plazo estimado de TRES (3) MESES con base en el anexo de la adición 

vigente. En respuesta el operador de aseo, mediante correo electrónico fechado 03 marzo de 2026, remitió el 

siguiente presupuesto: 
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“Adjunto envío proyección de los recursos a solicitar con vigencia hasta el mes de mayo de 2026. 

 

PERIODO CANTIDAD 

valor 

unitario VALOR TOTAL 

mar-26 453252,47 $ 481,00 $   218.014.437,24 

abr-26 765608,29 $ 481,00 $   368.257.589,05 

may-26 765608,29 $ 481,00 $   368.257.589,05 

TOTAL $   954.529.615,35 

 

Es necesario aclarar que el CLAV de lavado es actualizado mensualmente.” 

Fuente: información remitida por el concesionario a través del correo electrónico cuyo asunto es: 

Información de recursos para adición de MFL - ASE 1 

 

Lo anterior fue validado por el concepto del Consorcio Proyección Capital firma interventora del Contrato de 

Concesión No. 283 de 2018, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-10471-26 del 10 de marzo de 2026, 

donde manifestó que:  

 

“(…) 

 

Es decir, tal como lo informa PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P, la fecha probable de vi-

gencia de la adición N° 38 correspondería a la segunda semana del mes de marzo de 2026; por lo 

cual, dadas las necesidades de la ciudad y las características del servicio, el Consorcio Interventor 

considera prudente velar por que las actividades ya descritas, sigan siendo atendidas por parte del 

Concesionario. 

 

(…) 

 

Lo expuesto, sumado al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, le permite a esta In-

terventoría considerar que es factible y de así considerarlo la UAESP, suscribir una ADICIÓN al 

Contrato de Concesión N° 283 de 2018 para realizar actividades de Mayores Frecuencias de Lavado 

de áreas púbicas.” 

 

En este contexto, para la proyección de los recursos requeridos para la Adición No. 39 del Contrato de 

Concesión No. 283 de 2018, se tuvo en cuenta la justificación técnica presentada por la Subdirección de 

Recolección, Barrido y Limpieza, en la cual se hace una descripción detallada de la naturaleza de los puntos 

sanitarios, su área en metros cuadrados, el histórico de áreas lavadas  en las vigencias pasadas de acuerdo 

con la información presentada por interventoría y la unidad, así mismo, una proyección de los metros 

cuadrados a lavar hasta el 31 de mayo de 2026, inclusive, o hasta agotar los recursos de la Adición, y con el 

valor del CLAV – Costo de Lavado de Áreas Públicas  y definido para cada ASE. 

 

Así las cosas, el valor de la adición se pagará con base en la proyección realizada por la UAESP y con las 

proyecciones validadas por la Dirección General multiplicado por el CLAV aprobado por parte del 

concesionario. 

 

Para el cálculo del CLAVj: Costo de Lavado de Áreas Públicas j, se tiene en cuenta lo establecido en el 

artículo 18 de la Resolución CRA 720 de 2015, así: 
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CÁLCULO CLAV 

 

La presente adición se pagará con base en la cantidad de metros cuadrados intervenidos a través del lavado de 

áreas públicas multiplicado por el Costo de Lavado de Áreas Públicas aprobado por parte del concesionario. En 

este sentido, el artículo 18 de la Resolución CRA 720 de 2015 define la manera en que el concesionario debe 

calcular el CLAV 

 

Así las cosas, el precitado artículo establece lo siguiente. 

 
“ARTÍCULO 18. COSTO DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS (CLAV). El Costo máximo de Lavado de Áreas 

Públicas será determinado por la siguiente ecuación: 

 

 
 
Donde: 

CLAV: Costo mensual de Lavado de áreas públicas (pesos de diciembre de 2014/m2). 

  

$m3agua: Valor del metro cúbico facturado por la persona prestadora de acueducto. 

 

PARÁGRAFO 1. Las labores de lavado de áreas públicas son responsabilidad de los prestadores del servicio público 

de aseo de no aprovechables en el APS donde realicen las actividades de recolección y transporte. 

 

PARÁGRAFO 2. Se permitirá el reúso de agua en esta actividad siempre y cuando las condiciones de la misma sean 

aptas para el lavado de áreas públicas.” 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el artículo antes mencionado se encuentra con precios del año 2014, el costo de 

lavado de áreas públicas es actualizado de la siguiente manera, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la 

Resolución CRA 720 de 2015. 

 

“ARTÍCULO 37. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DE COSTOS POR ACTIVIDAD (FAC). <Artículo integrado y 

unificado en el artículo 5.3.2.2.8.2 de la Resolución CRA 943 de 2021. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el 

artículo 2.3.6.3.3.12 del Decreto 1077 de 2015> Para ajustar los costos de las actividades resultantes de lo 

establecido en la presente resolución, se utilizarán las siguientes ecuaciones: 

 

a) Factor de actualización del Costo de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas por suscriptor (CBLS) y del 

Costo de Limpieza Urbana por suscriptor (CLUS), se actualizarán de acuerdo con el incremento del Salario Mínimo 

Mensual Legal Vigente adoptado por el Gobierno Nacional, así: 

 

 
 
Donde: 

SMMLVt: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente adoptado por el Gobierno Nacional en el año t. 
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b) Factor de Actualización del Costo de comercialización y del Costo de Tratamiento de Lixiviados: se actualizarán 

de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el DANE, así: 

 

 
 

Donde: 

PFyRt: Costo de comercialización, facturación y recaudo. 

PTLt: Costo de Tratamiento de lixiviados. 

  
c) Factor de Actualización del Costo de recolección y transporte en un 89% de acuerdo con la evolución del 

IPC, y en un 11% de acuerdo a la evolución del rubro de Combustible Fuel Oil y Diesel Oil ACPM (ICFO) que 

hace parte del IPP calculado por el Banco de la República; de modo que el resultado sea igual al que expresa 

la siguiente fórmula: 

 

 
 
El año base (=100) de los índices IPC e ICFO será diciembre de 2014, de modo que: 

 

 
 
Donde: 

IPCCt: Índice combinado de precios al consumidor y combustible, en el período t, donde “t” es el mes en el cual 

se realiza la actualización y “t-1” corresponde al mes en el que se hizo la última actualización de 

acuerdo al Artículo 125 de la Ley 142 de 1994.  
 

d) Factor de Actualización del Costo de disposición final: se actualizará de acuerdo con la evolución del índice del 

grupo de obras de explanación (IOExp), que hace parte del Índice de Costos de Construcción Pesada (ICCP) 

elaborado por el DANE, así: 

 

 
 

 Índice del grupo de obras de explanación (IOEXP), que hace parte del Índice de Costos de Construcción 

Pesada (ICCP) elaborado por el DANE. En el período t, donde “t” es el mes en el cual se realiza la 

actualización y “t-1” corresponde al mes en el que se hizo la última actualización según lo establecido en 

el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994.  
 

PARÁGRAFO 1. La aplicación de los índices de actualización de costos a los que se refiere el presente artículo se 

sujetará a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. 

 

PARÁGRAFO 2. Para la estimación del factor de actualización, se utilizará el índice de Precios al Consumidor (IPC) 

definido por el DANE, al momento de entrada en vigencia de la fórmula tarifaria, redondeado a la cantidad de 

decimales que dicha entidad publique de manera oficial. 



 

 

 
 

 

ADICIÓN No. 39 DEL CONTRATO ESTATAL DE CONCESIÓN No. 283 DE 2018 

 

 
 

 

PARÁGRAFO 3. El Factor de Actualización obtenido, deberá ser redondeado a cuatro decimales y las operaciones 

resultantes de la fórmula de actualización de costos por actividad serán redondeadas a dos decimales.” 

 

De acuerdo con lo anterior, los índices a tener en cuenta para la actualización del costo de recolección y transporte 

es el incremente del índice de precios al consumidor – IPC y el Índice combinado de precios al consumidor y 

combustible – IPCC. 

 

Este documento presenta la metodología a seguir de conformidad con lo establecido por la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, en el cual se presenta la indexación del costo de 

lavado empleando como factor la variación del salario mínimo legal vigente. 

 

Tabla No. 1. Precio techo regulado actividad lavado de áreas públicas 

AÑO SMMLV Variación CLAV 

2014 $ 616.000,00   $ 199,36 

2015 $ 644.350,00 4,60% $ 208,53 

2016 $ 689.455,00 7,00% $ 223,13 

2017 $ 737.717,00 7,00% $ 238,75 

2018 $ 781.242,00 5,90% $ 252,83 

2019 $ 828.116,00 5,99% $ 267,98 

2020 $ 877.803,00 6,00% $ 284,06 

2021 $ 908.526,00 3,50% $ 294,00 

2022 $ 1.000.000,00 10,06% $ 323,58 

2023 $ 1.160.000,00 16,0% $ 375,35 

2024 $ 1.300.000,00 12,1% $ 420,65 

2025 $ 1.423.500,00 9,5% $ 460,62 

2026 $1.750.905,00 23% $ 566,56  

Fuente: Subdirección de RBL – UAESP. 

 

Al respecto debe considerarse que el precio techo establecido anteriormente, solo fue utilizado como referente 

de presupuestación. No obstante, para efectos de pago, deberá considerarse el costo aprobado para el operador 

en su respectiva ASE, el cual en ningún caso podrá superar el precio techo regulatorio definido en la resolución 

CRA No 720 de 2015. 

 

• Proyección de Recursos 

 

Se presenta la proyección de metros cuadrados a intervenir a través de mayores frecuencias de lavado para el 

concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., desde el 16 de marzo, considerando los his-

tóricos de las áreas en metro cuadrado y los CLAV´s y de acuerdo con las proyecciones realizadas por la uni-

dad así: 

 

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. 
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MES 
VALOR M2 

CONCESIONARIO 
M2 UAESP VALOR TOTAL 

posterior a la segunda semana de 

marzo de 2026 
481 435.258,62 $ 209.359.396 

Abril de 2026 481 828.558,78 $ 398.536.773 

Mayo de 2026 481 828.558,78 $ 398.536.773 

Valor total Adición   2.092.376,18 $ 1.006.432.943 

Nota 1: se consideró un 3% adicional para posibles lavados extraordinarios, de conformidad con la justifi-

cación técnica de la presente adición 
 

3. JUSTIFICACIÓN TECNICA RBL 

 

La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza presenta justificación técnica para la suscripción de la 

presente adición, de acuerdo con el análisis realizado por Camilo Andrés Beltrán, contratista de RBL: 

 

“El Decreto 1077 de 2015, expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), establece en 

el artículo 2.3.2.1.1., numeral 24, la definición de lavado de áreas públicas como: 

 

“La actividad de remoción de residuos sólidos en áreas públicas, mediante el empleo de agua a 

presión.” 

 

Asimismo, el artículo 2.3.2.2.2.1.13. del mismo Decreto define las actividades que conforman la prestación del 

servicio público de aseo, dentro de las cuales se incluyen las actividades complementarias como el barrido, la 

limpieza y el lavado de áreas públicas, orientadas al mantenimiento de las condiciones de salubridad y ornato 

en el territorio. 

  

“ARTÍCULO 2.3.2.2.2.1.13. Actividades del servicio público de aseo. Para efectos de este capítulo 

se consideran como actividades del servicio público de aseo, las siguientes: 

  

1. Recolección. 

2. Transporte. 

3. Barrido, limpieza de vías y áreas públicas 

4. Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas. 

5. Transferencia. 

6. Tratamiento. 

7. Aprovechamiento. 

8. Disposición final. 

9. Lavado de áreas públicas”.  

 

Lo correspondiente al lavado de áreas públicas, el Decreto ibidem establece: 

 

La Subsección 5 del precitado Decreto desarrolla la responsabilidad y el alcance de esta actividad, precisando 

que el lavado de áreas públicas es responsabilidad de los prestadores del servicio público de aseo dentro de su 

área de operación y que su ejecución debe realizarse conforme a las frecuencias y horarios definidos en el 
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programa operativo del servicio y en concordancia con lo dispuesto en el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS) del respectivo Municipio o Distrito:  

 

“LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 

 

“ARTÍCULO 2.3.2.2.2.5.63. Responsabilidad en el lavado de áreas públicas. Las labores de lavado 

de áreas públicas son responsabilidad de los prestadores del servicio público de aseo en el área de 

prestación donde realicen las actividades de recolección y transporte. 

 

La prestación de este componente en todo caso deberá realizarse de acuerdo con la frecuencia y 

horarios establecidos en el programa para la prestación del servicio público de aseo, y cumpliendo 

con las exigencias establecidas en el PGIRS del respectivo municipio o distrito. 

 

Los municipios o distritos están en la obligación de suministrar a las personas prestadoras el 

inventario de los puentes peatonales y áreas públicas objeto de lavado, detallando cómo mínimo, su 

ubicación y área de lavado, entre otros aspectos. 

 

PARÁGRAFO. Cuando en un área confluya más de un prestador, estos serán responsables de la 

actividad de lavado de áreas públicas en proporción al número de usuarios que cada prestador 

atienda en dicha área. 

 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico determinará la metodología de 

cálculo de las áreas públicas de lavado que le corresponde a cada prestador en función del número de 

usuarios que cada uno atienda en el área de confluencia. 

(...) 

 

ARTÍCULO 2.3.2.2.2.5.65. Alcance del lavado de áreas públicas. La actividad de lavado de áreas 

públicas dentro del servicio de aseo comprende el lavado de puentes peatonales y de aquellas áreas 

públicas cuya condición de limpieza se deteriora por un uso inadecuado de tales áreas 

constituyéndose en puntos críticos sanitarios. 

 

PARÁGRAFO 1. Sólo se podrá trasladar a la tarifa del suscriptor del servicio de aseo el lavado de 

puentes peatonales en el área urbana con una frecuencia máxima de dos (2) veces al año. Mayores 

frecuencias deberán ser cubiertas por el ente territorial. 

 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico definirá el costo máximo a 

reconocer vía tarifa por esta actividad. 

 

PARÁGRAFO 2. El lavado de áreas públicas se realizará con cargo a la tarifa del suscriptor del 

servicio público de aseo para restablecer la condición de limpieza deteriorada por el uso inadecuado 

de tales áreas, al constituirse en punto crítico sanitario. El ente territorial deberá adoptar las medidas 

para su eliminación dentro de los quince (15) días siguientes a que este sea reportado por el prestador 

o por un usuario. En caso de no adoptar las medidas correctivas, el lavado de las mismas estará a 

cargo del ente territorial quién deberá pactar el valor de esta actividad, su frecuencia y área de 

intervención con el prestador. 

 

PARÁGRAFO 3. Esta actividad no aplica al lavado de parques, monumentos, esculturas, pilas y 

demás mobiliario urbano y bienes de interés cultural cuya limpieza y mantenimiento no estará a cargo 

de la tarifa que pagan los suscriptores del servicio de aseo a las personas prestadoras.” (Subrayado 
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fuera de texto) 

 

En este sentido, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.3.2.2.2.5.63 y 2.3.2.2.2.5.65 del Decreto 

1077 de 2015, el lavado de áreas públicas se reconoce como una actividad complementaria del servicio 

público de aseo, cuya ejecución corresponde a los prestadores dentro de su área de operación, siguiendo las 

frecuencias y horarios definidos en el programa operativo del servicio y en concordancia con lo dispuesto en el 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del respectivo distrito o municipio. 

 

En el caso del Distrito Capital, esta actividad se enmarca en el cumplimiento de las obligaciones contractuales 

y normativas orientadas a garantizar la limpieza, salubridad y mantenimiento del espacio público, 

especialmente en aquellas zonas que, por su uso intensivo o condiciones de acumulación de residuos, 

demandan mayores frecuencias de lavado para conservar los estándares de calidad del servicio y atender los 

puntos críticos sanitarios identificados. 

 

Es importante destacar que, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 2.3.2.2.2.5.65 del Decreto 

1077 de 2015, solo el lavado de puentes peatonales puede ser trasladado a la tarifa del suscriptor, con una 

frecuencia máxima de dos (2) veces al año, y de manera excepcional para áreas públicas. Por su parte, las 

mayores frecuencias de lavado o la atención de otras áreas públicas deben ser asumidas directamente por el 

ente territorial, en ejercicio de su competencia como autoridad responsable de garantizar la limpieza y 

salubridad del espacio público. 

 

En estos casos, la norma establece el deber del ente territorial de pactar con los prestadores el valor, la 

frecuencia y el área de intervención correspondiente, asegurando que la ejecución de la actividad se realice 

bajo condiciones técnicas adecuadas y con criterios de eficiencia económica y operativa. 

 

En consecuencia, para la UAESP se hace necesario continuar con las condiciones de limpieza urbana y 

mitigar los impactos sanitarios mediante el desarrollo de Mayores Frecuencias de Lavado (MFL) en vías y 

áreas públicas por parte de los concesionarios, actividades que no pueden ser trasladadas vía tarifa a los 

usuarios, conforme con la normatividad y regulación vigente. 

 

Lo anterior se fundamenta en el Decreto 1077 de 2015, en el cual se define la calidad del servicio público de 

aseo en función de la conservación del área limpia, la cual depende de la adecuada implementación de los 

Programas para la Prestación del Servicio de Aseo (PPSA) y del cumplimiento de las frecuencias y horarios de 

atención definidos por el prestador, en armonía con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 

del Distrito.  

 

“ARTÍCULO 2.3.2.2.1.3. Calidad del servicio de aseo. El servicio público de aseo deberá 

prestarse en todas sus actividades con calidad y continuidad acorde con lo definido en el presente 

capítulo, en la regulación vigente, en el programa de prestación del servicio y en el PGIRS con el 

fin de mantener limpias las áreas atendidas y lograr el aprovechamiento de residuos. 

  

En caso de que, la condición de limpieza del área se deteriore por una causa ajena a la persona 

prestadora del servicio público de aseo, las autoridades de policía deberán imponer a los 

responsables las sanciones conforme a la ley. 

  

Igualmente, deberá considerar un programa de atención de fallas, emergencias y una atención oportuna 

al usuario.” 

 

De manera concomitante, es importante tener en cuenta que la Licitación Pública No. UAESP-LP-02 de 2017 
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en su Anexo 3, correspondiente al Reglamento Técnico Operativo para la prestación del servicio público de 

aseo en la ciudad de Bogotá D.C., posteriormente adoptado mediante la Resolución UAESP 26 de 2018, 

establece la definición de Área Limpia, así: 

 

“1.2. Área Limpia 

 

Responsabilidad del operador de garantizar que el Área de Servicio Exclusivo – ASE adjudicada 

permanezca libre de todo tipo de residuo, asegurando la limpieza urbana. Para lo cual deberá 

adelantar actividades pedagógicas, técnicas operativas en pro de la sostenibilidad ambiental de 

la ciudad a través de la prestación del servicio de aseo. 

 

El alcance del área limpia se enmarca en las actividades que son remuneradas vía tarifa de 

acuerdo con la regulación vigente”. 

 

A su vez, el Anexo 14, que hace parte del proceso de licitación UAESP-LP-02-2017, define lo siguiente “Las 

obligaciones de hacer que se incorporan en el proceso de Licitación Pública 002 de 2017, para la prestación 

del servicio de aseo mediante la figura de áreas de servicio exclusivo en la ciudad de Bogotá D.C. (artículo 40 

de la Ley 142 de 1994), corresponden a un conjunto de actividades orientadas a garantizar condiciones 

especiales de calidad en la prestación integral del servicio público de aseo, las cuales se originan, en atención 

a lo dispuesto en el artículo 88 del Acuerdo Distrital No. 645 del 9 de junio de 2016 “Por el cual se adopta el 

Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 – 2020 

“BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”, donde se establece: “con el fin de garantizar la prestación adecuada del 

servicio público de aseo, la UAESP implementará obligaciones de hacer.” Las cuales se definen así:  

 

“6. DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE HACER 

  

(…) La lista de las obligaciones de hacer que se incorpora al contrato de concesión es de carácter 

enunciativo, toda vez que el artículo 88 del Acuerdo 645 de 2016, dispone que tal institución fue 

creada con el fin de garantizar la prestación adecuada del servicio público de aseo y, en tal sentido 

depende de la dinámica de la prestación del servicio y las necesidades de la ciudad. 

  

En este sentido, y teniendo en cuenta que las medidas y acciones cuya implementación debe 

garantizar el Distrito Capital - UAESP, deben encontrarse orientadas a resolver problemas de 

limpieza y mejorar la calidad en la prestación del servicio público de Aseo en la ciudad de Bogotá, no 

pueden establecerse de manera taxativa sino enunciativa, con el fin de garantizar el cumplimiento, 

entre otros, del artículo 88 del Acuerdo Distrital No. 645 de 2016. (Subrayado fuera de texto) 

  

(…) 

  

Con esta comprensión, se enlistan (en forma enunciativa) actividades que, deberán ser desarrolladas 

por el contratista en su respectiva ASE, así como las que, vía tarifa, no son reconocidas, aunque 

hacen parte de actividades orientadas a garantizar la limpieza de la ciudad. (Subrayado por fuera del 

texto.) 

 

OBLIGACIONES DE HACER 

Actividades remuneradas vía 

tarifa 

Actividades no remuneradas vía tarifa 

Lavado de puentes en frecuencias 

adicionales 
Recolección y transporte de llantas 
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Retiro de residuos de barrido en 

un tiempo inferior a ocho (8) 

horas 

Remoción de grafitis y pintura de bajos o interiores de 

puentes 

Suministro de cestas 
Operativos de remoción de publicidad exterior visual no 

autorizada 

Instalación de cestas Recolección de animales muertos 

Mantenimiento de cestas 
Recolección de residuos de demolición y construcción y 

voluminosos (Arrojo Clandestino) 

Corte de césped con lineamientos 

definidos por la UAESP 
Corte de césped y poda de árboles en zona de canales 

Campañas de cultura ciudadana 

adicionales a las remuneradas 
Recolección de árboles caídos 

Apoyo a las actividades de 

aprovechamiento 

Apoyo a operativos especiales de limpieza programados 

por la Administración Distrital 

Cestas para eventos masivos 
Recolección y transporte de residuos resultantes de la 

remoción de cambuches 

 Censo, recolección, transporte y mitigación de puntos 

críticos 

 Lavado de áreas públicas, monumentos, pilas y otros 

elementos de infraestructura urbana 

 Corte de césped y poda de árboles en zona de vía férrea 

 

Así las cosas, las frecuencias adicionales de lavado a las contempladas reglamentariamente serán 

determinadas por la UAESP, de acuerdo con las dinámicas propias de uso y generación de residuos en las 

áreas públicas, con el fin de mantener el concepto de “área limpia” en el Distrito Capital. No obstante, tanto 

la UAESP como la interventoría podrán solicitar mayores frecuencias de lavado respecto de las inicialmente 

establecidas, en función de las condiciones operativas, sanitarias o de alta afluencia identificadas durante la 

prestación del servicio. 

 

En este mismo sentido, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) Distrital, adoptado mediante 

el Decreto 045 de 2026  “Por medio del cual se modifica el Título 12 del Decreto Distrital 653 de 2025, Único 

del Sector Hábitat en lo relativo a la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS– 

del Distrito Capital”, reconoce como problemática principal de la actividad de lavado de áreas públicas la 

atención insuficiente de los puntos críticos sanitarios existentes en el espacio público, atribuida a la falta de 

cobertura y de frecuencias adecuadas en comparación con lo dispuesto en la reglamentación nacional del 

servicio público de aseo. Esta situación genera bajos niveles de limpieza urbana, reflejados en el deterioro 

progresivo de las áreas públicas, la contaminación ambiental y sanitaria, y una percepción negativa del 

concepto de “área limpia” por parte de la ciudadanía, lo cual afecta la satisfacción del usuario frente al 

servicio.  

 

Con el propósito de dar solución a esta problemática, el PGIRS contempla dentro de su Programa de Lavado 

de Áreas Públicas el Proyecto 1: “Implementación de la actividad de lavado de áreas públicas no reguladas en 

el esquema de prestación del servicio público de aseo que privilegia el uso eficiente de recursos y el 

mantenimiento de las condiciones de limpieza de los espacios públicos”, orientado a privilegiar el uso 

eficiente de los recursos y mantener las condiciones de limpieza en los espacios públicos. Este proyecto tiene 

como finalidad disminuir los efectos de contaminación ambiental y sanitaria, tales como la proliferación de 

vectores y la generación de olores ofensivos, e incluye entre sus acciones estratégicas la de garantizar un 

esquema de lavado en los elementos del espacio público que lo requieran, incorporando criterios de economía 
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circular y uso eficiente del agua y los recursos operativos. Lo anterior, a través de un esquema operativo que 

involucre mayores frecuencias de lavado establecidas en la normatividad, a saber:  

 

 
 

 
Fuente: Documento Técnico Soporte (DTS) - PGIRS adoptado mediante Decreto 045 de 2026 

 

En este sentido, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP en atención con lo anterior, 

desde el inicio de la concesión del servicio público de aseo en el Distrito Capital ha suscrito adiciones a los 
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contratos de concesión con los prestadores de servicio de aseo para “disminuir los efectos de contaminación 

ambiental y sanitaria, tales como la proliferación de vectores y la generación de olores ofensivos, e incluye 

entre sus acciones estratégicas la de garantizar un esquema de lavado en los elementos del espacio público 

que lo requieran” 

 

En desarrollo de esta estrategia, la ciudad cuenta actualmente con un inventario de 1911 puntos sanitarios en 

2.014.653,45 metros cuadrados en los cuales se realizan mayores frecuencias de lavado (MFL), distribuidos 

según las condiciones de uso, tránsito peatonal, concentración de residuos y generación de puntos críticos 

sanitarios.  

 

De acuerdo con lo anterior, el prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. atiende a través de 

mayores frecuencias de lavado un total de 661 puntos en 764.566,43 metros cuadrados mensualmente. Lo 

anterior, también, de conformidad a la reanudación de las actividades relacionadas con las adiciones de MFL 

desde el 01 de noviembre de 2025 y la cual se encontraba programada hasta el 11 de febrero de 2026, con 

ocasión de la finalización de los contratos de concesión.  

 

No obstante, si bien los Contratos de Concesión previeron inicialmente un plazo de ocho (8) años contados a 

partir de la suscripción del Acta de Inicio, el cual termina el 11 de febrero de 2026. Es oportuno indicar que a 

través de la expedición del Auto 2059 de 2025, proferido por la Sala Quinta de Revisión de la Corte 

Constitucional, en el marco del trámite de cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003, esa Corporación 

constató la existencia de un riesgo grave e inminente de afectación a los derechos fundamentales de la 

población recicladora de oficio del Distrito Capital de Bogotá, derivado del vencimiento próximo de los 

contratos de concesión celebrados bajo el esquema de ASE y de la ausencia de un régimen regulatorio 

transitorio que garantizara la continuidad de las acciones afirmativas ordenadas por la Corte. 

 

Que, en dicha providencia, la Corte Constitucional reiteró el carácter vinculante y de obligatorio 

cumplimiento de las acciones afirmativas en favor de la población recicladora, así como la necesidad de 

preservar el principio de progresividad y no regresividad en la prestación del servicio público de aseo, 

evitando la transición automática al esquema de libre competencia sin salvaguardas suficientes para dicha 

población de especial protección constitucional. 

 

Que, en virtud de lo anterior, la Corte Constitucional ordenó a la CRA expedir un acto administrativo de 

carácter transitorio orientado a preservar las acciones afirmativas vigentes, e instó al Distrito Capital de 

Bogotá, por conducto de la UAESP, a adoptar las medidas administrativas y contractuales necesarias para 

garantizar la continuidad del servicio público de aseo y de las acciones afirmativas, mientras se implementa el 

referido régimen transitorio. 

 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto 2059 de 2025 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.16.1 

de la Resolución CRA 943 de 2021, la CRA expidió la Resolución No. 1027 de 2026, “Por medio de la cual se 

expide un régimen transitorio en cumplimiento al Artículo Primero del Auto 2059 de 2025 de la Sala Quinta de 

Revisión de la Honorable Corte Constitucional proferido dentro del seguimiento al cumplimiento de la 

sentencia T-724 de 2003”. 

 

Que en dicha resolución la CRA consideró que: 

 

“Que con el fin de mantener las acciones afirmativas que garanticen el acceso cierto y seguro a los 

residuos sólidos ordinarios aprovechables a la población de recicladores de oficio de la ciudad de 

Bogotá D.C. y en aplicación de los principios de progresividad y no regresividad, en virtud de lo 

manifestado por la Corte Constitucional en el considerando 72 del Auto 2059 de 2025 en donde se 
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afirma que el tránsito inmediato al esquema de libre competencia implicaría la pérdida de instrumentos 

jurídicos, financieros y operativos, con la consecuente desarticulación de las rutas de aprovechamiento, 

la incertidumbre en el acceso al material reciclable y la afectación directa del mínimo vital de miles de 

personas que derivan su sustento de esta actividad, se considera necesario habilitar al Distrito Capital 

de manera transitoria a ampliar el término de las áreas de servicio exclusivo por un término superior a 

ocho (8) años”. 

 

Que conforme a ello en la resolución se dispuso en su artículo primero “Créase un régimen transitorio, 

excepcional y exclusivo para Bogotá Distrito Capital, en virtud del cual podrá ampliarse el plazo de las áreas 

de servicio exclusivo por un término superior a ocho (8) años, con el fin de mantener las acciones afirmativas 

que garanticen el acceso cierto y seguro a los residuos sólidos ordinarios aprovechables a la población de 

recicladores de oficio”. En los términos de esta norma, el régimen transitorio estará vigente hasta tanto 

acurran dos (2) condiciones: que la CRA subrogue la metodología tarifaria a la que deben someterse las 

personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan a municipios y/o distritos de más de 5.000 

suscriptores en áreas urbanas y, por otra parte, que Bogotá D.C. haya definido un esquema de operación del 

servicio público de aseo que garantice la no regresividad de las medidas afirmativas que actualmente se 

encuentran vigentes en el Distrito Capital y que dicho esquema entre en operación. 

 

Como resultado de las disposiciones establecidas en la Resolución CRA 1027 de 2026, la UAESP realizó los 

análisis técnicos, jurídicos y financieros necesarios para determinar la viabilidad de continuar con la 

operación del esquema vigente. A partir de dichos análisis se concluyó que es procedente prorrogar los 

contratos de concesión del servicio público de aseo y, en consecuencia, se hace necesario extender la ejecución 

de estas actividades de MFL asociadas al Contrato de Concesión No. 283 de 2018. 

 

A la fecha se viene ejecutando la Adición No. 38 al Contrato de Concesión No. 283 de 2018, para realizar 

mayores frecuencias de lavado en ASE 1, la cual, según lo informado por el concesionario a través del correo 

electrónico: “Información de recursos para adición de MFL – ASE” cuenta con una fecha de finalización 

estimada para la segunda semana del mes de marzo de 2026. 

 

Por lo tanto, dado que los recursos de la Adición No. 38 estarían próximos a terminarse, se solicitó al 

concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., la proyección para una nueva adición con un 

plazo estimado hasta el 31 de mayo de 2026, o hasta agotar recursos, con base en el anexo de la adición 

vigente. En concordancia el operador PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. remitió el siguiente 

presupuesto: 

 

“(…) Adjunto envío proyección de los recursos a solicitar con vigencia hasta el mes de mayo de 2026. 

 

PERIODO CANTIDAD 

valor 

unitario VALOR TOTAL 

mar-26 453252,47 $ 481,00 $   218.014.437,24 

abr-26 765608,29 $ 481,00 $   368.257.589,05 

may-26 765608,29 $ 481,00 $   368.257.589,05 

TOTAL $   954.529.615,35 

 

Es necesario aclarar que el CLAV de lavado es actualizado mensualmente.” 

 

Fuente: información remitida por el concesionario a través del correo electrónico cuyo asunto es: 
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Información de recursos para adición de MFL - ASE 1 

 

Que, el día 09 de marzo de 2026 se desarrolló una mesa de trabajo con el concesionario, la interventoría y el 

equipo de la UAESP para determinar la incorporación de nuevas áreas sujetas de MFL acordes a las 

necesidades del servicio y por concepto de la interventoría y realizar modificaciones al anexo cartográfico 

para suscribir una nueva adición contemplando en total 674 puntos para un área total de 804.426 m² 

mensuales. 

 

Adicionalmente, se propone el cálculo de un 3% para posibles lavados extraordinarios o adicionales que 

surjan por solicitudes de la UAESP y/o interventoría equivalente a 24.132,78 m² mensuales, para un total de 

828.558,78 m² mensuales. 

 

En este sentido, y teniendo en cuenta la incorporación de nuevas áreas el prestador remitió la siguiente 

propuesta mediante correo fechado 11 de marzo de 2026:  

  

“Buen día 

 

Remito información solicitada. 

  

PERIODO CANTIDAD 
valor 

unitario 
VALOR TOTAL 

mar-26 435258,62 $ 481,00 $ 209.359.395,60 

abr-26 804426,01 $ 481,00 $ 386.928.911,01 

may-26 804426,01 $ 481,00 $ 386.928.911,01 

TOTAL $ 983.217.217,62 

  

La misma es susceptible a cambios por el valor del CLAV mensual” 

 

Ahora bien, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP realizó la proyección de los 

recursos para la ejecución de la actividad de Mayores Frecuencias de Lavado desde el 15 de marzo de 2026 

hasta el 31 de mayo de 2026. 

 

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. 

MES 
VALOR M2 

CONCESIONARIO 
M2 UAESP VALOR TOTAL 

posterior a la segunda semana de 

marzo de 2026 
481 435.258,62 $ 209.359.396 

Abril de 2026 481 828.558,78 $ 398.536.773 

Mayo de 2026 481 828.558,78 $ 398.536.773 

Valor total Adición   2.092.376,18 $ 1.006.432.943 

Nota (*): se presentan los metros cuadrados teniendo en cuenta el porcentaje de 3% de los posibles lavados 
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extraordinarios que surjan por solicitud de la UAESP.  

 

Por lo anterior, y dadas las necesidades de la ciudad y las características del servicio, se considera prudente 

velar porque las actividades ya descritas, sigan siendo atendidas por parte de 

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., situación que implica de así considerarlo la UAESP, la 

suscripción de una nueva ADICIÓN que permita garantizar la continuidad en la prestación de este servicio en 

el ASE 1. 

 

Por otro lado, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-10471-26 del 10 de marzo de 2026, el Consorcio 

Proyección Capital, al que le correspondió el radicado UAESP 20267000195272 del 13 de marzo de 2026, 

firma interventora del Contrato de Concesión No. 283 de 2018, informó a esta supervisión que: 

 

“(…) Es decir, tal como lo informa PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P, la fecha proba-

ble de vigencia de la adición N° 38 correspondería a la segunda semana del mes de marzo de 2026; 

por lo cual, dadas las necesidades de la ciudad y las características del servicio, el Consorcio Inter-

ventor considera prudente velar por que las actividades ya descritas, sigan siendo atendidas por 

parte del Concesionario. 

 

(…) 

 

Lo expuesto, sumado al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, le permite a esta In-

terventoría considerar que es factible y de así considerarlo la UAESP, suscribir una ADICIÓN al 

Contrato de Concesión N° 283 de 2018 para realizar actividades de Mayores Frecuencias de Lavado 

de áreas púbicas.”. 

 

En este orden de ideas, teniendo en cuenta la recomendación de la interventoría de suscribir una nueva 

adición, desde el componente técnico se recomienda suscribir una Adición con el Concesionario 

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. con el fin de continuar garantizando la ejecución de la 

actividad de lavado de áreas públicas en mayores frecuencias de lavado en cumplimiento de las disposiciones 

del PGIRS y producto de las actividades de las obligaciones de hacer del Contrato de Concesión No. 283 de 

2018.” 
 

4. CONCEPTO DE INTERVENTORIA 

 

Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-10471-26 de fecha 10 de marzo de 2026, allegado a la Unidad 

con radicado UAESP 20267000195272 del 13 de marzo de 2026, el Consorcio Proyección Capital, interventor 

del Contrato de Concesión No. 283 de 2018, en desarrollo de las actividades de Interventoría presentó 

concepto técnico, financiero y jurídico para la ASE 1, de acuerdo con lo siguiente: 

 

“(…) 

 

El Consorcio Proyección Capital en desarrollo de las actividades de Interventoría, y atendiendo la solicitud 

hecha por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, procede a conceptuar sobre la 

viabilidad técnica, financiera y jurídica para adicionar el Contrato de Concesión N° 283 de 2018; con el 

propósito de ejecutar actividades relacionadas con la ejecución de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas 

Públicas, de acuerdo con las justificaciones que a continuación se exponen: 

 

1- Justificación Técnica: 
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El numeral 24 del artículo 2.3.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015, define el lavado de áreas públicas como la 

actividad de “remoción de residuos sólidos en áreas públicas, mediante el empleo de agua a presión”, 

obligación que ha venido siendo desarrollada por el Concesionario en virtud del Contrato de Concesión N° 

283 de 2018.  

 

Conforme lo anterior, y teniendo en cuenta las necesidades propias de la ciudad, la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos – UAESP, ha celebrado con PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P., 

diferentes adiciones al Contrato de Concesión N° 283 de 2018, con el objeto de que se realicen por parte de 

este, mayores frecuencias de lavado de áreas públicas, adiciones que se detallan a continuación: 

 

 

 
 

Como se desprende del cuadro anterior, la Adición N° 38 al Contrato de Concesión N° 283 de 2018 se 

encuentra vigente hasta agotar los recursos asignados a la misma; sin embargo, el Concesionario, por medio 

de correo electrónico1 el 27 de febrero de 2026, indicó: 

 

“Adjunto relaciono avance financiero de la AD38 MFL. Es necesario precisar que el costo del CLAV 

se encuentra actualizado por lo tanto los recursos restantes finalizarían durante la segunda semana 

del mes de marzo de 2026. 

 

 
1 De: Fernando Cardenas <fernando.cardenas@promoambientaldistrito.com>  

Enviado: viernes, 27 de febrero de 2026 11:44  
Para: Adriana Laverde Cuadros <adriana.laverde@uaesp.gov.co>; 'Yesid Roncancio' 
<yesid.roncancio@promoambientaldistrito.com>; 'Tomas Mendoza' <tomas.mendoza@promoambientaldistrito.com>  
Cc: Adriana Prieto Antolinez <adriana.prieto@uaesp.gov.co>; Andrea Carolina Maru Ruiz <Andrea.Maru@uaesp.gov.co>; Camilo 
Andres Beltran Garzon <Camilo.Beltran@uaesp.gov.co>; Giovanni Castellanos Uribe <giovanni.castellanos@uaesp.gov.co>; 
'liliana.trujillo' <liliana.trujillo@redcom.com.co>; 'MARIA LUBIS APARICIO GONZALEZ' <lubis.aparicio@redcom.com.co>  
Asunto: RE: Información de recursos para adición de MFL - ASE 1   
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Es decir, tal como lo informa PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P, la fecha probable de vigencia 

de la adición N° 38 correspondería a la segunda semana del mes de marzo de 2026; por lo cual, dadas las 

necesidades de la ciudad y las características del servicio, el Consorcio Interventor considera prudente velar 

por que las actividades ya descritas, sigan siendo atendidas por parte del Concesionario. 

 

2- Justificación Jurídica: 

 

Para efectos de las modificaciones y adiciones a los Contratos Estatales, la sala de lo Contencioso 

Administrativo sección tercera subsección C del Consejo de Estado, mediante sentencia del 16 de marzo de 

2015 expediente 05001233100020000017601 radicación 30.689 manifestó, en relación con los requisitos para 

la adición o modificación de un contrato Estatal, la necesidad de verificar cinco (5) aspectos específicos a 

saber: (i) Que el contrato adicional o modificatorio conste por escrito, en la medida que es un requisito de 

existencia del contrato estatal. (ii) Que se suscriba la convención dentro del plazo o vigencia del contrato, toda 

vez que un contrato cuyo plazo o condición ha operado, no es susceptible de ser adicionado, circunstancia en 

la que habría lugar a adelantar un nuevo proceso licitatorio o de selección de contratista. (iii) Que no se 

adicione –por regla general– en más allá del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. (iv) Que el objeto del contrato principal no se haya agotado, es 

decir, que todavía exista y sea viable su ejecución, y (v) Que no se altere el contenido del objeto inicial por uno 

nuevo, so pena de que el contrato adicional quede afectado de nulidad. 

 

De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una ADICIÓN, es claro para esta Interventoría que, si la misma 

consta por escrito, su suscripción se da estando vigente el plazo del acuerdo de voluntades a ADICIONAR y 

respeta los límites a adicionar permitidos legalmente de acuerdo con el valor inicial de este, se estaría dando 

cumplimiento a los requisitos arriba señalados aplicables a la situación que nos ocupa. 

 

De igual forma y sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia C-300 de 2012 señaló que “los 

contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la 

realización de los fines de Estado”, obedeciendo a criterios racionales basados en la prevalencia del interés 

general y en la necesidad de satisfacer el servicio público. 

 

Lo expuesto, sumado al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, le permite a esta Interventoría 

considerar que es factible, de así considerarlo la UAESP, suscribir una ADICIÓN al Contrato de Concesión N° 

283 de 2018 para realizar actividades de Mayores Frecuencias de Lavado de áreas púbicas.” 

 

Con base en lo anterior, se concluye que para garantizar las condiciones de limpieza de la ciudad y dar 

cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos - UAESP considera fundamental suscribir una nueva modificación para la ejecución de esta 

actividad. 
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SOLICITUD: En virtud de lo anterior, la Subdirectora de Recolección, Barrido y Limpieza, solicita:  

1. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, con el fin de mantener las áreas limpias, 

requiere contratar mayores frecuencias de lavado de áreas públicas en aproximadamente 828.558,78 m2 en la 

ASE No. 1, cuyo valor a pagar por metro cuadrado corresponde al regulado en el artículo 18 de la Resolución 

CRA 720 de 2015 modificada por la Resolución CRA 807 de 2017 y el valor mensual corresponderá a las 

mayores áreas efectivamente intervenidas en el espacio público, que sean definidos por la UAESP, cuyo precio 

se actualiza en cada vigencia de acuerdo con lo establecido en la metodología tarifaria vigente. 

 

Para efectos del desarrollo de las mayores frecuencias pactadas en el presente adicional, las condiciones y 

requisitos técnicos para su prestación se concretarán a las previstas en la regulación vigente y el presente 

adicional, sin que se exija al concesionario la realización de inversiones adicionales, y que el esquema de 

prestación se ajustará a los criterios técnicos del Decreto 1077 de 2015, en ejercicio de su autonomía técnica y 

operativa. 

 

2. PLAZO. El plazo de la presente adición será de DOS (2) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS Y/O HASTA EL 

AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA, contados a partir del cumplimiento de 

los requisitos para su perfeccionamiento y ejecución. El inicio de la ejecución de la presente adición está 

sujeta al agotamiento de los recursos de la Adición No. 38 suscrita el 13 de noviembre de 2025. 

 

PARÁGRAFO: Se considerarán agotados los recursos cuando el saldo sin ejecutar resulte insuficiente para 

remunerar una unidad de medida (metros cuadrados) correspondiente al servicio descrito en la presente 

adición. 

 

3. VALOR. El valor a adicionar es hasta por MIL SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.006.432.943) incluidos todos los impuestos, 

costos directos e indirectos a que haya lugar por la celebración y ejecución total de la presente modificación, 

valor que se encuentra respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP No. 690 de 13 de 

marzo de 2026. 

 

4. FORMA DE PAGO. La UAESP pagará el valor de la presente adición en pagos mensuales vencidos, 

conforme al cálculo del costo de lavado establecido por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, a través de la Resolución CRA 720 de 2015 modificada por la Resolución CRA 807 de 

2017, de acuerdo con las actividades realizadas correspondientes a las mayores frecuencias de lavado de áreas 

públicas. En ningún caso el costo de lavado aprobado por el operador podrá superar el precio techo, 

establecido para la presupuestación de la presente adición y regulado por la normativa vigente. 

 

Las actividades realizadas correspondientes a las mayores frecuencias de lavado de áreas públicas deben ser 

aprobadas a entera satisfacción por la interventoría del contrato, quien validará el informe de la ejecución de 

la actividad de lavado y los soportes de facturación del servicio. 

 

El concesionario deberá́ presentar el informe de la ejecución de la actividad de lavado a más tardar dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación del mes en el que se ejecutó la actividad contratada. 

 

Una vez la Interventoría remita al Concesionario el informe técnico de resultados de la ejecución de la 

actividad de lavado, el Concesionario debe remitir a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la 

factura con los soportes correspondientes para revisión, validación y concepto de pago por parte de la 

Interventoría. 
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La UAESP pagará el valor de la presente adición al CONCESIONARIO, previa presentación de los siguientes 

documentos: 

 

1. Factura correspondiente con el cumplimiento de los requisitos de ley. 

2. El certificado de cumplimiento de la interventoría del contrato. 

3. Certificación expedida por el representante legal y/o revisor fiscal en la cual acredite que se encuentra a paz 

y salvo en el cumplimiento del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del mes de la factura o 

cuenta de cobro, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 del 2002. 

 

El CONCESIONARIO deberá tener en cuenta que la UAESP efectuará los descuentos de ley por concepto de 

pago de impuestos o tasas del orden nacional y distrital vigentes y conforme a sus modificaciones, de acuerdo 

con la información tributaria suministrada por el CONCESIONARIO y con la actividad objeto del contrato. 

Los pagos se efectuarán en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el 

CONCESIONARIO, de la cual sea titular este. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de 

pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada y que en el evento de una mora 

superior a 30 días hábiles en el pago del precio EL CONCESIONARIO podrá́ suspender los servicios 

contratados. 

 

3. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

 

1. Elaborar, presentar e implementar un plan operativo en el que determinen los equipos, vehículos, 

herramientas y personal con el cronograma de atención, donde se incluyan las frecuencias y horarios para la 

operación de las diferentes actividades a desarrollar en la ASE No. 1, el cual debe ser presentado a la UAESP 

y a la Interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente adicional, con el fin 

de realizar y facilitar el seguimiento y control de la ejecución de las actividades a desarrollar, por parte de la 

interventoría del contrato. 

 

2. De presentarse ajustes al cronograma de ejecución de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas, 

este, debe presentarse a la UAESP y a la Interventoría, con el fin de realizar y facilitar el seguimiento y control 

de la ejecución de las actividades a desarrollar, por parte de la interventoría del contrato. 

 

3. La información de las áreas públicas del lavado, donde aplicarán las mayores frecuencias de lavado debe 

estar georreferenciadas para ser consultadas en el SIGAB. 

 

4. Las novedades objeto del servicio del lavado de áreas públicas deberán ser actualizadas mensualmente en el 

SIGAB.  

 

5. Realizar actividades de lavado de áreas públicas en la ASE No. 1, en aproximadamente 828.558,78 m2 

mensuales con las frecuencias y en los sectores que sean definidos por la UAESP acorde con las necesidades 

del servicio, de conformidad con lo establecido en el Anexo de la presente modificación, que puede ser 

consultado en el link: ANEXO CARTOGRÁFICO MFL ASE 1, anexo que, será enviado mediante comunicación 

oficial tanto al concesionario como a la interventoría. 

 

6. Realizar lavados extraordinarios adicionales a los definidos en el Anexo de la presente adición, previa 

solicitud de la UAESP o de la Interventoría siempre y cuando no cambie de manera abrupta la planeación del 

prestador en el marco del programa o plan operativo. 

 

7. Presentar informes mensuales a la UAESP y/o Interventoría, con los registros de las mayores frecuencias de 

lavado de áreas públicas desarrolladas en la ASE, especificando: 
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1) Fechas y horarios de la intervención de lavado 

2) Códigos de identificación de cada una de las áreas de lavado 

3) Puntos de ubicación (dirección normalizada de acuerdo con la información de catastro) 

4) Tipo de área (área pública, plaza, puente, punto sanitario, otros) 

5) Área real intervenida por cada tipo de área 

6) Total de las áreas real intervenidas 

 

8. Determinar el personal que se requiera para atender y responder por las actividades a desarrollar, el cual 

deberá estar debidamente capacitado en cuanto a conocimientos y técnicas necesarias para el cabal desarrollo 

de las obligaciones derivadas de las actividades bajo su responsabilidad. Así mismo, deberá contar con la 

maquinaria y vehículos necesarios para efectos de la ejecución de las actividades de la presente adición, 

teniendo en todo caso el prestador autonomía técnica y operativa para la ejecución del mismo. 

 

9. Presentar mensualmente a la interventoría Consorcio Proyección Capital un informe con la relación de las 

zonas atendidas y los metros cuadrados de las mayores frecuencias de áreas lavadas, con la información 

indicada en el sub numeral 7 del presente capítulo, sin perjuicio de los informes que el contratista deba 

presentar por solicitud expresa de la UAESP y/o de la interventoría, y de aquellos que además deba presentar 

en cumplimiento de las previsiones contenidas en la ley, y la regulación expedida por la comisión de 

regulación de agua potable y saneamiento básico, la superintendencia de servicios públicos domiciliarios y 

demás autoridades involucradas directa o indirectamente en la prestación del servicio de aseo en la ciudad. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El Concesionario podrá́ subcontratar por su cuenta y riesgo, en ejercicio de su 

autonomía técnica, operativa y administrativa, la ejecución de las actividades establecidas en el presente 

adicional, para lo cual responderá́ ante la UAESP y la interventoría por su cabal ejecución, adicionalmente, 

podrá́ utilizar maquinaria, vehículos y equipos usados, siempre que se encuentren en adecuadas condiciones 

de operatividad, siempre que con ello no incurra en desmejora de la calidad del servicio de lavado objeto del 

presente adicional. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Por solicitud de la interventoría o por necesidad de la UAESP, el Concesionario 

podrá agregar nuevas áreas de lavado de acuerdo con lo requerido formalmente en tal sentido. Para lo cual, 

se deberá ajustar el anexo de la presente modificación, que puede ser consultado en el link ANEXO 

CARTOGRÁFICO MFL ASE 1, anexo que, será enviado mediante comunicación oficial tanto al concesionario 

como a la interventoría. 

 

4. GARANTÍAS:  El CONCESIONARIO se obliga a modificar el mecanismo de cobertura, en el sentido de 

ampliar el valor y vigencia aseguradas de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato de 

concesión y en el presente documento. 

 

AMPARO VALOR VIGENCIA 

AMPARO DE 

CUMPLIMIENTO  

El veinte por ciento (20%) 

del valor de esta 

modificación. 

Con una vigencia igual a ocho (8) 

meses contados a partir de la 

suscripción de la modificación. 

PAGO DE SALARIOS 

PRESTACIONES SOCIALES  

En el cinco por ciento (5%) 

del valor de esta 

modificación. 

Con una vigencia igual a ocho (8) 

meses contados a partir de la 

suscripción de la modificación. más tres 

(3) años más.  

RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL  

Dado que la exposición por este riesgo no cambia con el presente 

adicional, y se estableció́ un valor único que supera el mínimo de ley, 
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el contratista debe reportar a la aseguradora que incluye en las 

actividades las de la modificación y la aseguradora debe manifestar 

que lo incorpora en el seguro mediante anexo. 

 

El Supervisor declara que se encuentra al día con los soportes a la seguridad social y parafiscales. Adicional 

declara que una vez revisados los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales El CONTRATISTA no 

reporta ningún registro y se encuentra en sus calidades para suscribir la presente modificación.  

Los demás términos y condiciones pactados en el contrato, no se modifican y continúan vigentes. 

Análisis Jurídico de la Adición de Realizar  

 

Respecto de la modificación de contratos estatales, Colombia Compra Eficiente mediante concepto CE-

PQRSD-FM-08 radicado Concepto C ‒ 784 de 2022 indicó: 

 

“(…) 

 

Es claro, entonces, que conforme a la regulación legal y a la interpretación que de la misma han hecho el 

Consejo de Estado y la Corte Constitucional, la cual se comparte por esta Agencia, es viable jurídicamente 

modificar los contratos estatales, pero esta medida tienen carácter excepcional y solo procede cuando con ella 

se pretenda garantizar el interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse por 

cualquier que la causa de la modificación es real y cierta, y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, 

cuando la modificación encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del 

contrato, sino, además, cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a 

previsiones establecidas por el legislador. De esta manera, para establecer si un contrato determinado puede 

ser susceptible de modificación, se hace necesario que la Administración analice, en cada caso, la 

concurrencia de los aspectos antes referidos. 

 

En todo caso, corresponderá a cada entidad estatal realizar el análisis respecto a la precedencia de modificar 

determinado contrato estatal, en el entendido que se respeten las reglas establecidas en el ordenamiento 

jurídico, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, además de definir previamente su procedencia desde la 

perspectiva jurídica, técnica y financiera. (…)” 

 

De parte el Consejo de Estado en sentencia N° 11001-03-06-000-2021-00167-00 de 16 de febrero de dos mil 

veintidós (2022) consejero Ponente: Óscar Darío Amaya Navas, indicó: 

 

(…)  1.3.4. La continuidad del servicio: Como el contrato se celebra para la satisfacción de una necesidad 

pública, es imperativo proteger la continuidad del servicio, la cual aparece como una finalidad de la 

contratación estatal. 

 

En efecto, el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, establece: 

 

Artículo 3°. De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al 

celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, 

la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 

administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. (Se destaca). 

 

Obsérvese que la Ley 80 dispone que, si mediante un contrato se presta un servicio público, este debe 

desarrollarse en condiciones generales de eficiencia, continuidad, eficacia y efectividad, (…). 
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En síntesis, existe una posición mayoritaria en la doctrina de la Sala de Consulta y Servicio Civil y en parte de 

la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que concluye que la adición del valor de los 

contratos estatales, a que se refiere el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se 

admite en dos casos: i) para agregar al objeto inicial del contrato bienes, obras, servicios o actividades no 

previstas inicialmente en dicho objeto, en las condiciones mencionadas en la celebración del negocio, y/o ii) 

para modificar el precio del contrato, también en las condiciones establecidas en dicha celebración. 

 

Desde una óptica de los derechos superiores, la Corte Constitucional se ha referido al principio de continuidad 

de la siguiente forma: 

 

El principio de continuidad característico de los servicios públicos garantiza la posibilidad real de que la 

prestación del servicio sea oportuna y de él se desprende que quienes prestan el servicio no puedan realizar 

actos u omitir obligaciones que puedan comprometer su continuidad porque con ello limitan la efectividad en la 

prestación. Por ello todo lo que atente contra la debida prestación del servicio se entenderá como un acto 

contrario a derecho porque atenta contra el principio de la eficiencia y continuidad propio de los servicios 

públicos y además, el artículo 2 de la Constitución establece como uno de los fines del Estado el de garantizar 

la efectividad de los principios. 

 

De lo dicho por la Corte, se extraen tres cuestiones de relevancia para lo que nos ocupa: i) la continuidad es un 

principio de origen constitucional aplicable a todos los servicios públicos, sin distinción alguna; ii) de su 

cumplimiento se deriva la concreción de otros principios sobre la materia, como la oportunidad y la regularidad 

y iii) el desconocimiento del principio de continuidad implica una conducta contra legem. 

 

La doctrina también se ha encargado de definir la continuidad en el espectro jurídico que nos ocupa. Sobre el 

punto resulta relevante lo expuesto por el profesor Agustín Gordillo: 

 

En razón, que trata de satisfacer una necesidad pública, el servicio público debe estar dotado, se afirma 

entonces, de «medios exorbitantes al derecho común», es decir, de un régimen de derecho público que asegure 

la generalidad, uniformidad regularidad y continuidad del mismo. 

 

El poder público se hace así presente a través de un régimen jurídico especial que subordina los intereses 

privados al interés público, fundamentalmente en razón de proteger la continuidad del servicio. 

 

De este modo, se concluye que la continuidad en materia de servicios públicos puede ser entendida de dos 

maneras: por una parte, como un principio esencial instituido en pro de los usuarios, que apunta a que se 

garantice una óptima prestación de las actividades correspondientes, y por otra, como un deber de la 

Administración, la cual puede acudir a «medios exorbitantes al derecho común», en los términos expuestos por 

el profesor argentino citado, así como también de los contratistas del Estado, que solo es posible excusar ante 

situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, y cuyo incumplimiento se considera como una conducta contraria 

al orden constitucional y legal. 

 

De acuerdo con lo anterior, con la suscripción de la modificación solicitada se garantiza la eficiente prestación 

del servicio público de aseo y la efectividad de este en aras de salvaguardar los derechos de los habitantes del 

Distrito Capital. 

 

Para efectos de las modificaciones y adiciones a los Contratos Estatales, la sala de lo Contencioso 

Administrativo sección tercera subsección C del Consejo de Estado, mediante sentencia del 16 de marzo de 

2015 expediente 05001233100020000017601 radicación 30.689 manifestó, en relación con los requisitos para 
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la adición o modificación de un contrato Estatal, la necesidad de verificar cinco (5) aspectos específicos a 

saber: (i) Que el contrato adicional o modificatorio conste por escrito, en la medida que es un requisito de 

existencia del contrato estatal. (ii) Que se suscriba la convención dentro del plazo o vigencia del contrato, toda 

vez que un contrato cuyo plazo o condición ha operado, no es susceptible de ser adicionado, circunstancia en la 

que habría lugar a adelantar un nuevo proceso licitatorio o de selección de contratista. (iii) Que no se adicione –

por regla general– en más allá del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. (iv) Que el objeto del contrato principal no se haya agotado, es decir, que 

todavía exista y sea viable su ejecución, y (v) Que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so 

pena de que el contrato adicional quede afectado de nulidad. 

 

De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una adición, que consta por escrito, su suscripción se da estando 

vigente el plazo del acuerdo de voluntades a adicionar y respeta los límites a adicionar permitidos legalmente 

de acuerdo con el valor inicial de este, dándose así cumplimiento a los requisitos arriba señalados aplicables a 

la situación que nos ocupa. 

 

De igual forma y sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia C-300 de 2012 señaló que “los 

contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la 

realización de los fines de Estado”, obedeciendo a criterios racionales basados en la prevalencia del interés 

general y en la necesidad de satisfacer el servicio público. 

 

(…)” 

 

Que con fundamento en todo lo anterior, la presente Adición No. 39 del Contrato de Concesión 283 de 2018 se 

regirá por las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA: ADICIONAR el valor del Contrato Estatal de Concesión No. 283 de 2018 suscrito con 

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., representado legalmente por TOMÁS SALVADOR 

MENDOZA PARDO identificado con C.C. 79.398.605, en la suma de MIL SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE 

($1.006.432.943) incluidos todos los impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar por la celebración 

y ejecución total de la presente modificación, valor que se encuentra respaldado por el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal - CDP No. 690 de 13 de marzo de 2026. 

 

SEGUNDA. FORMA DE PAGO: La UAESP pagará el valor de la presente adición en pagos mensuales 

vencidos, conforme al cálculo del costo de lavado establecido por parte de la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, a través de la Resolución CRA 720 de 2015 modificada por la Resolución CRA 

807 de 2017, de acuerdo con las actividades realizadas correspondientes a las mayores frecuencias de lavado de 

áreas públicas. En ningún caso el costo de lavado aprobado por el operador podrá superar el precio techo, 

establecido para la presupuestación de la presente adición y regulado por la normativa vigente.  

 

Las actividades realizadas correspondientes a las mayores frecuencias de lavado de áreas públicas deben ser 

aprobadas a entera satisfacción por la interventoría del contrato, quien validará el informe de la ejecución de la 

actividad de lavado y los soportes de facturación del servicio.  

 

El concesionario deberá́ presentar el informe de la ejecución de la actividad de lavado a más tardar dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación del mes en el que se ejecutó la actividad contratada. 
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Una vez la Interventoría remita al Concesionario el informe técnico de resultados de la ejecución de la 

actividad de lavado, el Concesionario debe remitir a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la 

factura con los soportes correspondientes para revisión, validación y concepto de pago por parte de la 

Interventoría.  

 

La UAESP pagará el valor de la presente adición al CONCESIONARIO, previa presentación de los siguientes 

documentos:  

 

1. Factura correspondiente con el cumplimiento de los requisitos de ley.  

2. El certificado de cumplimiento de la interventoría del contrato.  

3. Certificación expedida por el representante legal y/o revisor fiscal en la cual acredite que se encuentra a paz 

y salvo en el cumplimiento del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del mes de la factura o 

cuenta de cobro, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.  

 

El CONCESIONARIO deberá tener en cuenta que la UAESP efectuará los descuentos de ley por concepto de 

pago de impuestos o tasas del orden nacional y distrital vigentes y conforme a sus modificaciones, de acuerdo 

con la información tributaria suministrada por el CONCESIONARIO y con la actividad objeto del contrato. 

Los pagos se efectuarán en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el 

CONCESIONARIO, de la cual sea titular este. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de 

pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada y que en el evento de una mora 

superior a 30 días hábiles en el pago del precio EL CONCESIONARIO podrá́ suspender los servicios 

contratados. 

 

PARÁGRAFO. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Las erogaciones que se causen por razón del pago de la 

presente adición, están respaldadas con el certificado de disponibilidad presupuestal - CDP No. 690 de 13 de 

marzo de 2026, expedido por el responsable de presupuesto de la UNIDAD.  

 

TERCERA. OBLIGACIONES. Se adicionan las siguientes obligaciones a cargo del concesionario, conforme 

se indica a continuación:  

 

1. Elaborar, presentar e implementar un plan operativo en el que determinen los equipos, vehículos, 

herramientas y personal con el cronograma de atención, donde se incluyan las frecuencias y horarios para la 

operación de las diferentes actividades a desarrollar en la ASE No. 1, el cual debe ser presentado a la UAESP y 

a la Interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente adicional, con el fin de 

realizar y facilitar el seguimiento y control de la ejecución de las actividades a desarrollar, por parte de la 

interventoría del contrato. 

 

2. De presentarse ajustes al cronograma de ejecución de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas, este, 

debe presentarse a la UAESP y a la Interventoría, con el fin de realizar y facilitar el seguimiento y control de la 

ejecución de las actividades a desarrollar, por parte de la interventoría del contrato. 

 

3. La información de las áreas públicas del lavado, donde aplicarán las mayores frecuencias de lavado debe 

estar georreferenciadas para ser consultadas en el SIGAB. 

 

4. Las novedades objeto del servicio del lavado de áreas públicas deberán ser actualizadas mensualmente en el 

SIGAB.  

 

5. Realizar actividades de lavado de áreas públicas en la ASE No. 1, en aproximadamente 828.558,78 m2 

mensuales con las frecuencias y en los sectores que sean definidos por la UAESP acorde con las necesidades 
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del servicio, de conformidad con lo establecido en el Anexo de la presente modificación, que puede ser 

consultado en el link: ANEXO CARTOGRÁFICO MFL ASE 1, anexo que, será enviado mediante 

comunicación oficial tanto al concesionario como a la interventoría. 

 

6. Realizar lavados extraordinarios adicionales a los definidos en el Anexo de la presente adición, previa 

solicitud de la UAESP o de la Interventoría siempre y cuando no cambie de manera abrupta la planeación del 

prestador en el marco del programa o plan operativo. 

 

7. Presentar informes mensuales a la UAESP y/o Interventoría, con los registros de las mayores frecuencias de 

lavado de áreas públicas desarrolladas en la ASE, especificando: 

 

1) Fechas y horarios de la intervención de lavado 

2) Códigos de identificación de cada una de las áreas de lavado 

3) Puntos de ubicación (dirección normalizada de acuerdo con la información de catastro) 

4) Tipo de área (área pública, plaza, puente, punto sanitario, otros) 

5) Área real intervenida por cada tipo de área 

6) Total de las áreas real intervenidas 

 

8. Determinar el personal que se requiera para atender y responder por las actividades a desarrollar, el cual 

deberá estar debidamente capacitado en cuanto a conocimientos y técnicas necesarias para el cabal desarrollo 

de las obligaciones derivadas de las actividades bajo su responsabilidad. Así mismo, deberá contar con la 

maquinaria y vehículos necesarios para efectos de la ejecución de las actividades de la presente adición, 

teniendo en todo caso el prestador autonomía técnica y operativa para la ejecución del mismo. 

 

9. Presentar mensualmente a la interventoría Consorcio Proyección Capital un informe con la relación de las 

zonas atendidas y los metros cuadrados de las mayores frecuencias de áreas lavadas, con la información 

indicada en el sub numeral 7 del presente capítulo, sin perjuicio de los informes que el contratista deba 

presentar por solicitud expresa de la UAESP y/o de la interventoría, y de aquellos que además deba presentar 

en cumplimiento de las previsiones contenidas en la ley, y la regulación expedida por la comisión de regulación 

de agua potable y saneamiento básico, la superintendencia de servicios públicos domiciliarios y demás 

autoridades involucradas directa o indirectamente en la prestación del servicio de aseo en la ciudad. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El Concesionario podrá́ subcontratar por su cuenta y riesgo, en ejercicio de su 

autonomía técnica, operativa y administrativa, la ejecución de las actividades establecidas en el presente 

adicional, para lo cual responderá́ ante la UAESP y la interventoría por su cabal ejecución, adicionalmente, 

podrá́ utilizar maquinaria, vehículos y equipos usados, siempre que se encuentren en adecuadas condiciones de 

operatividad, siempre que con ello no incurra en desmejora de la calidad del servicio de lavado objeto del 

presente adicional. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Por solicitud de la interventoría o por necesidad de la UAESP, el Concesionario 

podrá agregar nuevas áreas de lavado de acuerdo con lo requerido formalmente en tal sentido. Para lo cual, se 

deberá ajustar el anexo de la presente modificación, que puede ser consultado en el link ANEXO 

CARTOGRÁFICO MFL ASE 1, anexo que, será enviado mediante comunicación oficial tanto al concesionario 

como a la interventoría. 

 

CUARTA. PLAZO: El plazo de la presente adición será de DOS (2) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS Y/O 

HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA, contados a partir del 

cumplimiento de los requisitos para su perfeccionamiento y ejecución. El inicio de la ejecución de la presente 

adición está sujeta al agotamiento de los recursos de la Adición No. 38 suscrita el 13 de noviembre de 2025. 
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PARÁGRAFO: Se considerarán agotados los recursos cuando el saldo sin ejecutar resulte insuficiente para 

remunerar una unidad de medida (metros cuadrados) correspondiente al servicio descrito en la presente adición. 

 

QUINTA. VIGENCIA DE ESTIPULACIONES. Quedan vigentes todas las cláusulas del Contrato de 

Concesión No. 283 de 2018, así como todas las estipulaciones contenidas en los documentos que lo integran, 

modifican, adicionan y que no resulten contrarias a lo pactado en la presente Adición.  

 

SEXTA. GARANTÍAS. El CONCESIONARIO se obliga a modificar el mecanismo de cobertura, en el sentido 

de ampliar el valor y vigencia asegurados de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato de 

concesión y en el presente documento. 

 

AMPARO VALOR VIGENCIA 

AMPARO DE 

CUMPLIMIENTO  

El veinte por ciento (20%) 

del valor de esta 

modificación. 

Con una vigencia igual a ocho (8) meses 

contados a partir de la suscripción de la 

modificación. 

PAGO DE SALARIOS 

PRESTACIONES SOCIALES  

En el cinco por ciento (5%) 

del valor de esta 

modificación. 

Con una vigencia igual a ocho (8) meses 

contados a partir de la suscripción de la 

modificación. más tres (3) años.  

RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL  

Dado que la exposición por este riesgo no cambia con el presente 

adicional, y se estableció́ un valor único que supera el mínimo de ley, el 

contratista debe reportar a la aseguradora que incluye en las actividades las 

de la modificación y la aseguradora debe manifestar que lo incorpora en el 

seguro mediante anexo. 

 

SEPTIMA. PUBLICACIÓN: La presente Adición No. 39 del Contrato de Concesión No. 283 de 2018 será 

publicada por LA UNIDAD en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.  

 

OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente Adición No. 39 del Contrato de 

Concesión No. 283 de 2018 se perfeccionará con la firma de las partes a través de la plataforma SECOP II y 

para la ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías. 

 

Revisó: Juan Pablo Conde - Contratista RBL 

 


