“Diligenclar unicamente las casillas en blanco

INFORME DE SUPERVISION

Informe de Supervisién nimero

1. Aspectos generales del contrato

Niimero del contrato

2025-11-110

MNombre contratista

PEOPLE CONTACT 5.A.S. EN REESTRUCTURACION

@) percona Juridica () Persona Natural

900,155,108

Fecha suseripeién del contrato

7-nov-25
Objeto del contrato PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION A INFIMANIZALES PARA REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE MOBILIARIO EN EL PISO 12
DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PROPIEDAD DF INFIMANIZALES

CDPN®° 229 Fecha CDP 6/11/2025

CDP N® 230 Fecha CDP 6/11/2025

RP N° 353 Fecha RP 11/11/2025
Plazo de ejecuclon: 5 MESES
Fechainicio 1111172025 Fechatin 2211212025

Nombre supervisor

ESTEBAN RESTREPO URIBE

Cargo supervisor / dependencia

SECRETARIO GENERAL - INFIMANIZALES

2. Forma tle pago definlda

Elvalor de la remuneracién de PEOPLE CONTACT SAS EN REESTRUCTURACION serd solicitado y aprobado por INFIMANIZALES mediante pagos parciales, cada pago se dehe soportar con la presentacidn del informe de
supervisidn ylos respectivos documentos pertinentes al acta de cobro. Los cobros que se realicen deberdn estar en concordancia con el avance en la ejecucion del proyecto.

Mes

Valor

dic-25

$ 2,685,840

dic-25

$ 107,433,609

3.Condiclonestributarias

Mo Responsable de IVA

Responsable de VA

Régimen simple de Tributacién (RST)

Responsable de estampillas

Si

No

4, Estado financlero del contrato

Valortotal del contrato

110,119,449
Adicldn (Sl aplica) -
Total 110,119,449
Relaclén de pagos
# Pagos Valar Estado #del comprobante de pago
1 $ 2,685,840 Pendi
1 $ 107,433,609 Pi
TOTAL EIECUTADO H 110,119,449 VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME 110,119,449
# de factura o cuenta de cobro factura FE-3842
SALDO PORELIECUTAR 3
# de factura o cuenta de cobro factura FE-3843
5. Avance de actividades del contrato
Periodo delInforme de avance
Fechalniclo 11/11/2025 Fechalin 22i1212025
¥ Obligaclén Evidencla Estado de avance

People Contact SAS recibird,
validard, ajustara y apropiara el
panuete técnico entregado por
parte de Infimanizales.

La empresa ejecuto el contrato conforme con las especilicaciones técnicas entregadas por
Infimanizales. Sin embatgo no se ha hecho el recibo oficial del producto del contrato,

Terminado

Vigilar que el proyecto derivado
del contrato interadministrativo,
cumplan con lo establecido
tanto en las necesidades de

2 INFIMANIZALES como lo
requerido para poner a punto de
funcionamiento el espacio

El contratista realizo permanente supervision a la ejecucion del contrato.

Terminado
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MAHIZALES

INFORME DE SUPERVISION

Obligaclén

Evidencla

Estado de avance

Ejercer una vigilancia técnica,
administrativa, linanciera,
ambiental y juridica a los
conlratos derivados del contralo
interadministrativo, can el fin de
obtener el correcto desarrollo
de la ejecucion yla calidad en la
construccion del proyecto.

El contratista realizo las contrataciones necesarias y se hizo la respectiva supervision.

Terminada

Designar el personal técnico,
administrativo, juridico y
linanciero con la suliciente
Idoneidad y autoridad para
representarlo y actuar en su
nombre

Para la supervisian del contrato se asigne a la Directora de Operaciones de People,

Terminada

[levaren forma clara, correciay
precisa el manejo de los
fecursos producto del contrato
interadministrativo, y
suministrar a Infimanizalesoa
su representante, una relacién
de la ejecucion de los recursos,
desde |a tirma del acta de inicio,
acompanado de todos los
comprobantes que justifiquen
los gastos que se realicen, hasta
fa liquidacion de este,

El contratista realizo el seguimiento del manejo de los recursos de acuerdo con las condiciones
contractuales.

Terminada

Coordinar con Infimanizales
durante el comité de
seguimienta, y posteriorala
suscripcion del acta de inicio
del contrato en cual(es),
proceso(s), se inveilirn los
recursos aportados por
Infimanizales junto con los
cronogramas de los procesos de
seleccion y de ejecucion de las
obras, adicional de los recursos
a ulllizar para los demas
componentes que hacen parte
integral del contrato
interadministrativo,

Se realizaron reuniones previas y durante la ejecucion del contrato para definir condiciones|
técnicas.

Tetminada

Atender las indicaclones,
observaciones y
recomendaciones que haga
Infimanizales par medio de sus
representantes.

Se mantuvo permanente comunicacién con el supervisor del contrato de parte de Infimanizales.

Terminada

Velar porque los contralistas
que ejecuten labores
directamente relacionadas con
el objeto del conlrato
Interadministrativo cumplan con
las obligaciones laborales que la
ley exige para el peisonal a su
servicio.

En los contratos suscritos con proveedores para la ejecucion del proyecto se solicitd el
cumplimento de las obligaciones laborales mediante la solicitud de poliza pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones y mediante la solicitud de certificacidn con expedicion no
superior a 15 dias de estar a Paz y Salvo en aportes parafiscales y sistema de seguridad social
integral lirmada por el Revisor Fiscal o de no estar obligado a tenerlo por Contador Pablico para el
tramite del pago.

Terminada

People Contact SAS, deberd
realizar la supervision de los
dilerentes conlratos que se
celebren para el cumplimiento
del alcance del objeto
contratado y velar por el
cumplimento de los
cronogramas establecidos para
la ejecucidn de los proyectos,
para lo cual deberd tener
especial cuidado en la seleccion
de los conlratistas. Los retrasos
ocaslonados al presente
contrato que sean
responsabilidad de terceros
deberdn ser sometidos a
analisis técnico con los
respectivos soportes afin de
tramitar en debida término y
forma la ampliacion
correspondiente.

el contratista suscribié el contrato N° G-027-2025 con responsabilidad de supervision de la
Direccion de Operaciones de People cantact

Terminada
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FAMIZALES

INFORME DE SUPERVISION
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Obligaclén

Evidencla

Estado de avance

Presentar los informes sin
generar retrasos u omisiones en
la documentaciony la
informacian que requiera
Infimanizales o cualquier
particular en ejercicio del
derecho de peticlan, de manera
opartuna, veraz, completa y
precisa, que se genere del
contrata interadministrativo o
de los contralos celebrados con
ocaslén de este,

Durante le ejecucion Infimanizales no realizo solicitud de Informes adicionates.

Terminada

Entregar a salislaccidn la
intormacién financiera, contable
y de contratacion en los
formatos que establezca
Infimanizales a requerimiento de
esta Entidad o de cualquier
arganismo de control,

Mediante el presente informe se hace entrega de la informacion financiera y de contratacion de la
ejecucion del proyecto.

Terminada

Garantizar la entiega de la
informacion contractual que se
le requiera pot cualquier
dependencia de Infimanizales,
de manera oportuna, suliciente
y completa.

No se realizo ninguna solicitud de informacién contractual adicional durante la ejecucidn.

Terminada

Informar y documentar al
Supervisor del contrato

ativo, sobre el
avance de las diferentes etapas
de los procesos de seleccién y/o
productos.

Se mantuvo comunicacién permanente con el supervisor del contrato durante la ejecucion.

Terminada

People Contact SAS deberd
comunicar y justificar a
Infimanizales las circunstancias
sobrevinientes que puedan
determinar la modilicacion y/o
terminacion del cantrato
interadministrativo.

No se presentd ninguna circunstancia para modificacion o terminacion del contrato

Terminada

Garantizar personal idoneo y
calificado para adelantar todas
las gestiones necesarias para
cumplir con el objeto del
contrato interadministrativo,

El contratista realizo proceso de seleccion mediante invitacion publica para la eleccidn del
proveedor que cumpliera con todos los requisitos de idoneidad

Terminada

18

Designar los representantes del
comité de seguimiento,

parti
sus actas.

par en el mismo y firmar

La supervisin del contrato esluve encargada de particlpar en las reuniones citadas por
Infimanizales.

Terminada

People Contact SAS debe
garantizar que en lodas las
actividades que se ejecuten y
reciban en virtud del contrato
interadministrativo, se den los
respectivos creéditos o
menciones a Infimanizales,
pudiendo hacer alusidn a que
son desarrollados mediante
contrato interadministrativo. Por
tal razén la imagen del
Infimanizales debe primar en
todos los documentos, piezas
publicitarias, videos, maquetas
y demas productos y medios
informativos que se desarrollen
o utilicen.

El proyecto no requirié ningun tipo de pieza publicitaria

Terminada

Garanlizar el cumplimiento de
las especilicaciones definidas
para el manejo de laimagen
institucional el cual se hard de
acuerdo con los lineamientos de
la Unidad de comunicaciones
de Infimanizales.

El proyecto no requirié ningiin tipo de pieza publicitaria ni manejo de imagen de Infimanizales.

Terminada

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - INFIMANIZALES
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INFORME DE SUPERVISION

Obligaclon

Evidencla

Estado de avance

19

Abrir archivos de los procesos
canttactuales que inicia con
ocasian del contrato
Interadministrativo,
garantizando la cuslodia de la
informacion de manera
organizada, loliada y completa
enlos leriinos y plazos a que
se reliere la ley general de
archivos o Ley 594 de 2000.

Peopie Contacl realizo el proceso contractual de acuerdo con su manual de contratacion y toda la
informacién del mismo se encuentra debidamente custodiada conforme con la ley.

Terminada

20

Parala liguidacion del contrato
interadministrativo, People
Contact SAS, deberd hacer
entrega a Infimanizales, de toda
la documentacion que repose
2n 5us archives relacionadas
con el misma. Adicionalmente,
People Contact SAS deberd
realizar un cierre de cada uno de
los componentes del contrato

{interadministrativo,

Para la liquidacidn del contrato People Cantact hard entrega de toda la informacion que requlera
Infimanizales a través de supervisor.

Terminada

21

Suscribir junto con Infimanizales
las actas de inicio y liquidacion
del contrato Interadministrativo.

El acta de inicio fue suscrita, el acta de liquidacidn sera suscrita cuando las partes se encuentren a
paz y salvo por todo concepto.

Terminada

En los contratos que celebre
People Contact SAS derivados
del contrato interadministrativo,
se paclard, clausula penal,
contemplando que en caso de
que se aplique la clausulas en
sede judicial, reintegrara esle
dinero a Infimanizales; si parael
momento en el gue se obtengan
dichos recursos, el plazo del
contrato ya ha vencido, dicho
valor deberd ser reintegrado a
Infimanizales, sin embargo, el
contralo podrd liguidarse,
aunque este en curso el proceso
judicial, estipulando que en
caso de que la sentencia
imponga la multa o clausula
penal la ERUM deberd reintegrar
este dinero a Infimanizales.

El contrate suscrito liene clausula penal, asi como garantias, las mismas seran aplicadas en caso|
de un incumplimiento per parte del contratista.

Terminada

23

Destinar la tolalidad de los
recursos a ser ejecutados, tnica
y exclusivamente, para los fines
propuestos en el objeto del
contrato, desagregando la
inversion.

Los recursos fueron destinados para cumplir con el objeto del contrato.

Tenminada

Realizar las reclamaciones al
contratista y/o aseguradora
sobre el cumplimiento de los
praductos, cuando éstos
presenten deficiencias, enla
oporlunidad que legalmente se
tenga para ello.

Se hardn las reclamaciones en caso de ser necesario.

Terminada

25

Liguidar o realizar el cierre
oportunamente de los contratos
que se requieran y que se hayan
suscrito dentro del marco de
este contrato.

El contrato serd liquidado conforme con Lo establecido en el manual de contiatacion de la entidad.

Terminada
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INFORME DE SUPERVISION

# Obligacién Evidencia Eslado de avance

Cumplir con las disposicianes
contempiadas en el Decreto 1072
de 2015 yla Resolucion 0312 de
2019y las demas disposiciones
vigentes en materia de Seguridad
Social y Seguridad y Salud en el
Trabajo. Y verilicar que sus
proveedares y/a contratistas den
cumplimiento a las mismas.

Esta obligacidn serd verificada por
los superviseres o Interventares
segun aplique, con los siguientes
26 ?f::’l\rl.:{;::::;acmn Je5GE5T o Se adjunta autoevaluacion del SGSST del afio en curso Terminada
auloevaluaciones del ano en curso,
Confarme a los resultados de la
autoevaluacidn gue aporte el
coniratista, éste asume unas
obligaciones que eslan expresas en
elarticulo 28 Resolucién 0312 de
2019, 125 cuales serdn verilicadas
por el supervisor o interventor
segin sea elcaso.

*Plan de Trabajo del 5G-S5T acorde
ala autoevaluacion o
autoevaluaciones del afo en cursa.

Version §
Febrero 2025

En los contratos donde el
conltratista deba dotar de
elementos de proteccion
personal, el supervisor o
interventor debe constatar en
campo dicha obligacidn, y
solicitar al contratista formato
27 de entrega de los elementos de No aplica Terminada
proleccion personal que lieve [a
firma de los trabajadores que
estan prestando sus servicios,
dejando todas las evidencias en
elinforme parcial de supervision
olnterventoria, y debe ser
revisada en cada pago.

Las demds obligaciones,
ohjetivos y productos sefalados
28 en la propuesta presentada por Cumplida Terminada
el contratista y que hace parte
integral del Contrato.

Desatrollar el objeto del

Conltrato en las condiciones de
56 CBLIUHd:upullunldéd,y Cumplida e —
obligaciones definidas en los
documentos del Proceso de

Contratacion.

Asistir a las reuniones
30 programadas por la supervision Cumplida Terminada
del contrato.

NOTA: Elinforme de ejecucion del contratista junto con los sopottes hacen parte de la carpeta de supervision del contrato y del expediente contractual correspondiente (Anexar por parte del contratista los
soportes que se consideren necesarios como parte integral de este documento)

6 Seguimlento segurldad soctal

No. Planilla Fecha pago I:1+ Valor

Se anexa certificacién de parafiscales NEXIA Montes y asoclados M&A:DA:1158: 25

7. Novedades

Describa las dades pi das durante el desarrollo del contrato

)

/

£ /
/L I / 8, Firmas

A &

=" supenisor

Fechalnforme 30/12/2025

Fecharadicado en
Presupuesto
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